



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ**

DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Messina

Ufficio del Soggetto attuatore

Spett.le **CERICOLA S.r.l.**
cericolabonifiche@pec.it

Oggetto:	ACCORDO QUADRO PER L’AFFIDAMENTO CONGIUNTO DEI SERVIZI TECNICI DI INDAGINI, DI PROGETTAZIONE DEFINITIVA ED ESECUTIVA, DEL COORDINAMENTO DELLA SICUREZZA IN FASE DI PROGETTOZIONE E DELL’ESECUZIONE DEI LAVORI RELATIVI ALL’INTERVENTO DI “DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO” CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD- CIG Derivato: A0472E9C8F Estensione dell'appalto Specifico 8-Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile (ex OdA n. 7 del 6 novembre 2023)-
Località:	Comune di MESSINA
Impresa affidataria:	CERICOLA S,R,L,, con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695
Contratto:	Accordo quadro in data 11 maggio 2022 Rep. 4/2022/CC- Rep. appalto Specifico 6/2022 dell'11 maggio 2022-
Importo contrattuale:	€ 54.976,00 per indagini propedeutiche alla progettazione, € 169.041,07 per progettazione definitiva, € 35.577,48 per progettazione esecutiva, € 6.388.279,92 per lavori e € 650.727,00 per oneri per l’attuazione piano di sicurezza, oltre I.V.A.
Direzione lavori	Saitta Architettura S.r.l., con sede a Mistretta (ME), Via G. Verga n. 43
Rup	Geom. Giacomo Amico - Dipartimento regionale tecnico - Ufficio regionale del genio civile Servizio di Messina

ESTENSIONE DELL’APPALTO SPECIFICO N. 8

Lo scrivente Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina –Dipartimento regionale tecnico- (in seguito “Stazione Appaltante” n.q. di soggetto attuatore, conformemente all’accordo quadro di cui all’oggetto, con la presente, Vi affida l’esecuzione dell'estensione dell’Appalto specifico n. 8 alle condizioni e nei termini di cui all'Appalto specifico n. 8 e alla tabella che segue:

Ufficio Soggetto Attuatore	del	Dipartimento regionale tecnico- Ufficio regionale del genio civile Servizio di Messina- Ordinanza Commissariale n. 10 del 21 novembre 2023
Dirigente Servizio	del	Ing. Santi Trovato, giusto incarico conferito con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, dal Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT)
R.U.P.		Geom. Giacomo Amico, nominato con decreto 1 dicembre 2023 n. 2086, del responsabile

L'Impresa firma con riserva

CERICOLA s.r.l.

Corso Bandiera, 96

66034 LANCIANO (CH)

C. F. e P. IVA 0220368 069 5

Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina

via A. Saffi, 35/bis, 98123 Messina - tel. 090.0968921

email: geniocivileme@regione.sicilia.it - pec: geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

	del servizio dell'Ufficio del Genio civile di Messina - Dipartimento Regionale tecnico-
Premesso	<ul style="list-style-type: none"> • Con Det. n. 898 del 6 dicembre 2023 il RUP ha disposto all'impresa CERICOLA S.r.l., nell'ambito dell'Accordo Quadro (per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di 6 "demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD), concluso in data 11 maggio 2022 Rep. n. 4/2022/CC, l'Ordine di Attivazione dell'Appalto specifico n. 8 inerente l'attività di trasporto e conferimento a discarica dei rifiuti presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile per un importo netto contrattuale di € 12.323,98; • con PEC del 12 dicembre 2023, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 14 dicembre 2023, prot. n. 162767, l'O.E. CERICOLA S.r.l. ha chiesto, nell'ambito della "Attività di trasporto a rifiuto dei materiali presenti in cumuli nel sito di Fondo Basile" di cui all'OdA n. 8 del 6 dicembre 2023, l'autorizzazione al conferimento in discarica delle eventuali quantità eccedenti la stima massima prevista in 455 mc; • con PEC del 13 dicembre 2023, acquisita agli atti di questo Ufficio in data 14 dicembre u.s. prot. n. 162766, la direzione dei lavori (DEC) ha autorizzato l'O.E. a provvedere allo smaltimento dei materiali in argomento entro i termini contrattuali indicati nel verbale di consegna dei lavori; • con nota 18 dicembre 2023, prot. n. 164251, il RUP, visti i contenuti della citata PEC del 13 dicembre 2023 del Direttore dei lavori e attesa l'urgenza di liberare l'area dai materiali presenti in cumuli nell'ambito del sito di Fondo Basile, ha autorizzato l'O.E. CERICOLA S.r.l. a provvedere al completo smaltimento dei materiali in argomento oggetto dell'OdA n. 8; • con PEC 21 gennaio 2024, assunta agli atti dell'Ufficio in data 22 gennaio 2024, prot. n. 8054, la quale la direzione dei lavori ha trasmesso la perizia di estensione dell'OdA n. 8; • con PEC 23 gennaio 2024, assunta agli atti di questo Ufficio in data 24 gennaio 2024, prot. n. 9398, l'O.E. CERICOLA S.r.l. ha trasmesso la perizia di estensione della OdA n. 8 e il relativo Schema di atto di sottomissione, firmati con riserve; • con Decreto 46/2024 il Sub-Commissario per il Risanamento delle baraccopoli della città di Messina ha approvato in linea Amministrativa l'Appalto Specifico n. 8; • con determina 14 marzo 2024 il RUP ha approvato la perizia di estensione dell'Appalto Specifico n. 8; • con Decreto 73/2024 il Sub-Commissario per il Risanamento delle baraccopoli della città di Messina ha approvato in linea Amministrativa la perizia di estensione dell'appalto Specifico n. 8; • che con PEC del 9 aprile 2024 ad oggetto "riscontro nota prot. 43723 del 05.04.2024. Direttive", acquisita agli atti di questo Ufficio in data 10 aprile 2024 al prot. n. 45277, il Sub Commissario ha chiarito che "l'emissione dell'OdA, con la sottoscrizione dell'O.E. costituisce contratto relativo all'Appalto Specifico, al di là della previsione contrattuale che, comunque, deve ritenersi derogata.
Oggetto della Prestazione	<p>La prestazione ha ad oggetto l'Affidamento dei servizi relativi all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" per l'estensione delle attività di trasporto e conferimento a discarica dei maggiori rifiuti presenti nel sito di Fondo Basile.</p> <p>La perizia di estensione dell'Appalto Specifico n. 8 compensa i seguenti oneri:</p> <ol style="list-style-type: none"> 1. Rimozione e smaltimento dei maggiori materiali di rifiuto e trasporto, a discarica autorizzata degli stessi, per un importo suppletivo di € 3.631,72, al netto del ribasso d'asta del 31,28%, di cui alla documentazione allegata alla presente per farne parte integrante.
Lavori a Corpo e a Misura	I lavori a misura al lordo dell'intero appalto specifico n. 8 ascendono presuntivamente a € 23.218,42, per un importo al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara del 31,28% di € 15.955,70, quanto a € 12.323,98 per l'appalto Specifico n. 8 e a € 3.631,72 per l'estensione del medesimo appalto specifico.
Costi Sicurezza	€ 0,00

Oneri e Spese	<p>Gli oneri di discarica verranno corrisposti all'appaltatore a consuntivo, e comunque per un importo massimo di € 150 €/t, previa presentazione delle fatture quietanzate, ed evidenza della tracciabilità dei pagamenti eseguiti, emesse dagli impianti presso i quali verrà conferito il materiale di rifiuto. Il direttore dei lavori dovrà rilasciare attestazione di congruità dei formulari, quantificando gli oneri di conferimento a scarica.</p> <p>L'importo massimo degli oneri di discarica viene stimato, pertanto, in € 102.234,00, a valere sulla voce "Imprevisti e oneri di discarica" della parte B del quadro economico dell'intervento.</p> <p>L'importo massimo per il rimborso delle spese dei Tichet di traghettamento viene stimato in € 4.634,00, a valere sulla voce "Imprevisti e oneri di discarica" della parte B del quadro economico dell'intervento.</p> <p>Il rimborso delle spese dei Tichet di traghettamento verranno corrisposti all'appaltatore a consuntivo previa presentazione dei Tichet medesimi emessi dalla società di navigazione. Il direttore dei lavori dovrà rilasciare attestazione di congruità dei Tichet di traghettamento quantificando i relativi costi.</p>				
	IMPORTO DEI LAVORI APPALTO SPECIFICO 8				
	A.1	Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta	€	17.933,61	
	A.2	Ribasso d'asta del 31,28%	€	5.609,63	
A.3	Totali lavori al netto	€	12.323,98	12.323,98	
	Costi Sicurezza	€	0,00		
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE					
B.1	I.V.A. sui lavori e forniture 22,00%	€	2.711,28		
B.2	Oneri di conferimento a discarica mc 350*1,3t/mc=455t*€/t 150=	€	68.250,00		
B.3	I.V.A. su oneri di conferimento a discarica il 22,00%	€	15.015,00		
B.4	Rimborso Tichet traghettamento per n. 20 viaggi ad €/cad. 190,50	€	3.810,00		
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	89.786,28	89.786,28	
	Totale lavori e oneri	€		102.110,26	
Anticipazione	Non richiesta dall'impresa				
Quadro Economico estensione Appalto Specifico	IMPORTO DEI LAVORI DELL'ESTENSIONE DELL'APPALTO SPECIFICO 8				
	A.1	Lavori a corpo e a misura soggetti a ribasso d'asta	€	23.218,42	
	A.2	Ribasso d'asta del 31,28%	€	7.262,72	
		Totali lavori al netto	€	15.955,70	15.955,70
	A.3	Costi per l'attuazione del piano di Sicurezza	€	0,00	
		Importo netto Perizia estensione A.S. 8	€	15.955,70	
		Importo netto contratto originario	€	12.323,98	
		Importo netto estensione dell'OdA 8	€	3.631,72	
	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE				
	B.1	I.V.A. sui lavori e forniture 22,00%	€	3.510,25	
	B.2	Oneri conferimento a discarica	€	102.234,00	
	B.3	I.V.A. su oneri di conferimento a discarica il 22%	€	22.494,48	
	B.4	Rimborso Ticket trasporto marittimo compagnia Caronte e Turist e Meridiana lines	€	4.634,00	
	B.5	Competenze tecniche D.LL. compreso Inarcassa	€	2.959,26	
	B.6	I.V.A. Su competenze tecniche	€	651,04	
	B.7	Per contenziosi, accordi bonari e componenti	€	20.930,30	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€	157.410,33	157.410,33	
	Totale complessivo lavori e oneri	€		173.366,03	
	Importo Complessivo dell'intervento di cui all'Appalto specifico n. 8	€		102.110,26	
	Importo Suppletivo complessivo di lavori e oneri inerente l'estensione dell'OdA n. 8	€		71.255,77	
Numero contenuti minimi	e di	Allegati alla presente perizia di variante: <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica; • Computo metrico estimativo e QTE; 			

L'Impresa firma con riserva

CERICOLA s.r.l.
 Corso Bandiera, 96
 66034 LANCIANO (CH)
 C. F. e P. IVA 02203660695

Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina
 via A. Saffi, 35/bis, 98123 Messina - tel. 090.0968921
 email: geniocivileme@regione.sicilia.it - pec: geniocivile.me@certmail.regione.sicilia.it

Pag. 3 di 5

elaborati eventualmente richiesti	<ul style="list-style-type: none"> • Quadro di raffronto; • Planimetria quotata; • Schema atto di sottomissione; • Schema competenze.
Luogo di Esecuzione	Comune di Messina: area di fondo Basile-De Pasquale
Termine di Consegna dell'Appalto Specifico	Invariato rispetto all'appalto Specifico 8
Termine di Ultimazione	Invariato rispetto all'appalto Specifico 8
Garanzia definitiva per l'esecuzione dell'Appalto Specifico e Polizze Assicurative	<p>L'Appaltatore ha prestato per l'appalto Specifico 8 garanzia mediante Polizza fidejussoria n. 3043015912712 emessa in data 3 marzo 2022 dalla compagnia Assicuratrice Milanese D.P.A., con firma legalizzata ai sensi di legge, allegata al presente atto sotto la sub lettera. "F". Tale garanzia è prestata per la somma di € 348.488,00 (euro trecentoottantaquattromilaquattrocentoottantotto/00), con scadenza al 3 marzo 2026.</p> <p>Con riferimento all'art. 14.1 del Disciplinare, relativamente al presente appalto specifico 8, l'appaltatore ha prodotto garanzia assicurativa di responsabilità civile per danni causati a terzi (R.C.T./R.C.O.), stipulata per una somma massima sinistro di importo pari ad € 5.000.000,00 (euro cinquecentomila/00) con HDI Assicurazioni S.p.A., con sede legale e Direzione Generale in 00144 Roma (IT), Piazza Guglielmo Marconi, n. 25.</p>
Subappalto	Si
Documentazione utile per l'estensione dell'appalto Specifico	<p>Alla presente estensione dell'Appalto Specifico n. 8 sono allegato per farne parte integrante i seguenti elaborati</p> <ul style="list-style-type: none"> • Relazione tecnica; • Computo metrico estimativo e QTE; • Quadro di raffronto; • Planimetria quotata; • Schema atto di sottomissione, come predisposto dalla D.L., il cui importo per l'estensione dell'appalto specifico n. 8 è pari a € 3.631,72, come sopra determinato.
Ulteriori Disposizioni	<ul style="list-style-type: none"> • La presente estensione dell'OdA n. 8 integra l'Appalto Specifico n. 8. • La presente estensione dell'OdA n. 8 sarà trasmesso al Commissario Straordinario del Governo per il Risanamento delle Baraccopoli della città di Messina, per le opportune determinazioni di competenza; • Ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge reg. 12 agosto 2014 n. 21, così come modificato dall'art. 98 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 90, la presente estensione dell'OdA n. 8 sarà pubblicato sul sito sul sito del Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio regionale del genio civile Servizio di Messina.

La presente estensione dell'Ordine di Attivazione dell'Appalto Specifico n. 8, dovrà essere sottoscritto e trasmesso per accettazione da codesto Operatore Economico, completo di eventuali allegati, entro 7 (sette) giorni dall'avvenuta ricezione della presente.

La sottoscrizione del presente ODA costituisce sottoscrizione dell'Appalto Specifico ed equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione anche dei suoi allegati, nonché alla completa accettazione di tutte le norme che regolano l'Appalto Specifico per quanto attiene alla sua perfetta esecuzione.

La sottoscrizione dell'estensione dell'ODA e dei suoi allegati equivale altresì alla dichiarazione della sussistenza delle condizioni che consentono l'immediata esecuzione delle prestazioni oggetto dell'Appalto Specifico medesimo.

Il relazione alle direttive del Sub Commissario, giusto PEC del 9 aprile 2024 ad oggetto "riscontro nota prot. 43723 del 05.04.2024. Direttive" la sottoscrizione dell'ODA assume impegno vincolante con valenza di

contratto, e sarà soggetta a registrazione fiscale a carico dell'Impresa, in caso d'uso, in misura fissa, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 26 aprile 1986, n. 131.

Il Proponente
Il Responsabile unico del procedimento
geom. Giacomo Amico

GIACOMO
AMICO

PROF. PER AMBITO DI INGEGNERIA
NEL SETTORE DELLA
INGEGNERIA CIVILE
E IN TUTTI GLI ALTRI SETTORI
DELL'INGEGNERIA
REGISTRATO ALBO INGEGNERI
PROF. PER AMBITO DI INGEGNERIA
NEL SETTORE DELLA
INGEGNERIA CIVILE
E IN TUTTI GLI ALTRI SETTORI
DELL'INGEGNERIA
REGISTRATO ALBO INGEGNERI

Il soggetto Attuatore
Il Dirigente del Servizio GCME
Ingegnere capo
Santi trovato

SANTI
TROVATO


Firmato digitalmente
da SANTI TROVATO
Data: 2024.05.13
13:40:36 +02'00'

Per accettazione, l'Impresa

CERICOLA S.r.l.

L'Impresa firma con riserva e contestualmente conferma le riserve trascritte sia in data 02-01-2024 sul doc. redatto dal DL "Stato di avanzamento consuntivo" che sulla perizia DL trasmessa in data 23-01-2024, nuovamente riportate in calce alla presente.

CERICOLA s.r.l.
Corso Bandiera, 96
66034 LANCIANO (CH)
C. F. e P. IVA 0220368 069 5



L'IMPRESA FIRMA CON RISERVA

RISERVA 1

Non viene computato l'onere per il carico dei rifiuti sugli autocarri, chiediamo l'adozione dello stesso criterio utilizzato dal Direttore dei Lavori nell'ordine di servizio n° 11 dove viene compensato la raccolta del materiale a terra in economia.

La Direzione dei lavori, nella Relazione sostiene che "nella voce 1.1.4 , è compreso e compensato anche il carico del materiale su mezzo di trasporto del materiale risultante dallo scavo stesso e per il quale la disposizione in cumuli è stata già compensata, pertanto non è applicabile a tale attività il carico su mezzo di trasporto" , ma non ricorda e non ha ben in mente che la formazione dei cumuli è stata ordinata e compensata mediante il nolo a caldo di mezzi meccanici e NON utilizzando la voce di Prezzario 1.1.4 . In considerazione della discontinuità delle operazioni di carico, si richiede il compenso delle operazioni di carico mediante il nolo a caldo di mezzo meccanico (escavatore) con applicazione del Prezzario regionale, così come fra l'altro già adottato nelle precedenti operazioni :

- Escavatore 74 kw con operatore
Totale ore lavorate 36 x 81 €/h = €. 2.916,00

RISERVA 2

Viene sottostimato l'onere per la rimozione ed assistenza carico dei rifiuti sugli autocarri, compreso l'onere per la viabilità con massima attenzione all'ingresso ed uscita dell'autoarticolato, chiediamo l'adozione dello stesso criterio utilizzato dal Direttore dei Lavori nell'ordine di servizio n° 11 dove viene compensata la posa dei teli in economia:

- Operaio comune
Totale ore 72 x 25,29 €/h = €. 1.820,88

RISERVA 3

Nella contabilizzazione dei trasporti l'ufficio della direzione lavori computa il materiale depositato a terra e posto nei cumuli invece di computare il materiale realmente caricato a bordo dei cassoni. Oltre a ciò il DL "" con PEC del 21/12/2023 chiedeva la trasmissione dei libretti dei mezzi impiegati al trasporto "al fine della contabilizzazione di quanto eseguito è necessario trasmettere a questa D.L. i libretti di circolazione dei mezzi impiegati per il trasporto al fine di verificare i dati meccanici, geometrici e di capacità".

L'Impresa in data 27/12/2023 trasmette in ottemperanza a quanto richiesto i libretti dei mezzi da dove si evince la cubatura dei cassoni che poi viene riportata per singolo viaggio nel registro dei trasporti che viene qui allegato.

Il trasporto come chiarito dalla commissione regionale con verbale della riunione del 16/05/2023 pubblicato sul sito ufficiale, alla lettera e) ods 4 – ha confermato che il quantitativo effettivamente trasportato a discarica deve essere inteso come metri cubi misurati su autocarro o risultante dai formulari di trasporto

- Trasporti 01.02.05.002 mc. 500 x 69.800 km x 0,78 mc/km = €. 27.222,00
A cui va detratta la quantità stimata dal DL pari ad €. 23.029,81
Resta Riserva 3: €. 4.191,19 – 31.28 % (ribasso di gara) = €. 2.880,18


RISERVA 4

Agli oneri di smaltimento vanno aggiunte le spese generali in ragione del 15% così come ampiamente chiarito dalla Commissione Prezzario Regionale Sicilia;

- Oneri di smaltimento €. 102.234,00 + 15% spese generali = €. 15.335,10

Sommano riserve 1-2-3-4 pari ad €. 22.952,16

L'Impresa firma con riserva
CERICOLA s.r.l.
Corso Bandiera, 96
66034 LANCIANO (CH)
C. F. e P. IVA 0220368 069 5



Si allegano a seguire:
- registro trasporti

Con salvezza di ogni diritto, azione e ragione.

Lanciano, li' 02.01.2024

L'Impresa

L'Impresa firma con riserva

CERICOLA s.r.l.
Corso Bandiera, 96
66034 LANCIANO (CH)
C. F. e P. IVA 02203680695

