

Società Edera Sol s.r.l.
Proroga fine lavori
di cui al DDG n. 983/2020 denom. Giarrese
nel comune di Acate (RG)

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 3° AD INTERIM
AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana e le norme di attuazione in materia di industria e commercio nonché di opere pubbliche;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m., recante *Nuove norme sul procedimento amministrativo*;
- VISTE la L.R. 21/5/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti Amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa*;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con DPR 28/12/2000, n. 445;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ecc.*, emanato con DPRS 5/4/2022, n. 9;
- VISTO il Regolamento recante *Norme di attuazione dell'art. 105, comma 5, della regionale 12/5/2010, n. 11* emanato con DPRS 18/7/2012, n. 48;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3494 del 10/8/2023 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta Regionale n. 344 dell'08/08/2023, è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità l'incarico di Dirigente generale del DRE;
- VISTO il D.D.G. n. 838 del 22/04/2024 con il quale alla Dott.ssa Mara Fais, per la durata di un mese con decorrenza dal 22/04/2024 è conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 899 del 30/04/2024 con il quale i dirigenti delle strutture intermedie del Dipartimento dell'energia, ivi compresa la dott.ssa Mara Fais, sono stati delegati alla adozione degli atti e dei provvedimenti afferenti ciascun Area o Servizio;
- VISTO il D.D.G. n. 983 del 14/05/2024 con il quale alla Dott.ssa Mara Fais, per la durata di due mesi con decorrenza dal 22/05/2024 è conferito l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il **D.D.G. n. 983 del 30/07/2020**, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 11/08/2020 al n. 2706, serie 3, pubblicato nella G.U.R.S. n. 38 del 18/09/2020 parte II e III, modificato in parte con il D.D.G. n. 37 del 1/2/2021 registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 27/04/2021 al n. 88275, pubblicato nella G.U.R.S. n. 21 del 18/09/2020 parte II e III con cui la Società Edera Sol S.r.l. (*Società*) con sede legale in Milano, Via Mercato n. 3, P.IVA 10416020963, è stata autorizzata, ai sensi dell'art.12, comma 3, del D.lgs. n.387/2003 e s.m., alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6000 kW, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, da realizzare nel Comune di Acate (RG), in contrada "Pozzo Camino" denominato "FV -Giarrese";
- VISTA la nota assunta al protocollo informatico di questo Dipartimento regionale dell'Energia in data 2/2/2022 al n. 3624 con la quale la *Società* ha comunicato l'inizio dei lavori per il giorno 2/2/2022;
- VISTO il D.D.G. n. 323 del 05/04/2023, con il quale è stato prorogato il termine di ultimazione dei lavori al 02/02/2024;
- VISTA la nota acquisita al protocollo di questo Dipartimento al n. 2871 del 24/01/2024 e successiva nota integrativa prot.n. 7365 del 28/02/2024 con la quale la *Società*, ha avanzato richiesta di proroga di fine lavori, per i motivi nella stessa istanza esplicitati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51;
- VISTO l'art. 10-septies del decreto-legge 21 marzo 2022, n. 21, convertito, con modificazioni, nella legge 20 maggio 2022, n. 51 con il quale viene, tra l'altro, prorogato di due anni il termine di fine lavori di cui all'articolo 15 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del

Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380;
CONSIDERATO che, i lavori inerenti il progetto in trattazione rientrano tra le fattispecie previste dalla normativa prima citata;
VISTA la nota prot.n. 42688 del 15/12/2023 con la quale questo Servizio, sulla scorta del parere espresso dal Consiglio di giustizia amministrativa, ha disposto le procedure relative ai procedimenti di proroghe avvio e fine lavori;
VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_MIUTG_Ingresso_0021203_20240122 effettuata in data 22/01/2024 attraverso consultazione della Banca Dati Nazionale Antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla *Società* con apposita dichiarazione, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;
CONSIDERATO che il termine di trenta giorni previsto dall'art. 92, comma 2, del suddetto *Codice*, è spirato in data 21/02/2024 e, pertanto, il provvedimento di autorizzazione, in mancanza di ulteriori elementi ostativi, deve essere adottato salvo revoca del medesimo nonché dell'A.U. in caso di successiva eventuale acquisizione di informazione antimafia interdittiva da parte del Prefetto;
VISTA la ricevuta del versamento della somma di € 181,00 quale tassa di concessione governativa effettuata in data 26/02/2024;
RITENUTO di poter acconsentire a quanto richiesto dalla *Società*, sussistendone tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente

DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine di ultimazione dei lavori di cui al D.D.G. n. 983 del 30/07/2020 modificato in parte con il D.D.G. n. 37 del 1/2/2021 con il quale la Società Edera Sol S.r.l. (*di seguito Società*), con sede legale in Milano, Via Mercato n. 3, P.IVA 10416020963, è stata autorizzata, ai sensi dell'art. 12, comma 3, del D.lgs. n. 387/2003 e s.m., alla costruzione e all'esercizio di un impianto fotovoltaico della potenza di 6000 kW, comprese le opere connesse e le infrastrutture indispensabili all'esercizio dello stesso, da realizzare nel Comune di Acate (RG), in contrada "Pozzo Canino" denominato "FV -Giarrese" previsto per il 02/02/2024, è prorogato al 02/02/2025.
- Art. 2) Resta invariata ogni clausola, prescrizione o condizione prevista dal citato DDG n. 983/2020 se non aggiornabile con la proroga concessa.
- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla *Società* e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'energia.
- Art. 4) Al fine della piena efficacia del presente decreto, la *Società* è onerata di porre in essere i seguenti adempimenti entro trenta giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte del DRE - Servizio 3:
- trasmettere al Servizio 3, dichiarazione sottoscritta dal legale rappresentante della Società di accettazione delle clausole e condizioni del presente decreto;
 - registrare l'impianto nel Portale siciliano dell'energia - REFER, disponibile al seguente link: <http://www.catastoenergetico.regione.sicilia.it>;
 - provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al Servizio 3 attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
 - comunicare alle amministrazioni e agli enti coinvolti nel procedimento il numero e la data del presente decreto;
 - curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al Servizio 3;
 - comunicare tempestivamente al Servizio 3, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato.
- Art. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso giurisdizionale dinanzi il TAR territorialmente competente ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia rispettivamente entro sessanta e trenta giorni dalla data di pubblicazione in GURS del provvedimento, da parte di chiunque vi abbia legittimo interesse nel rispetto dei limiti e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Il Dirigente del Servizio 3 ad interim
dott.ssa Mara Fais

Il Funzionario Direttivo
sig.ra Ivana Silvestri

*Firma autografa sostituita a
mezzo stampa ai sensi dell'art.
3, comma 2, D.lgs.n. 39/1993*