



D.R.S. n. 1280 / 2024

Delibera di Giunta Regionale n. 457/2021 - Interventi urgenti a seguito danni alluvionali lungo le strade provinciali della zona NORD del Libero Consorzio Comunale di Siracusa (SR).
Codice Caronte SI_1_32221 - CUP: G56G21009510002 - CIG: 95282321CA

Liquidazione 3° SAL - fatt.ra n. 6 del 24/07/2024 – M.E.GAS. Srl

Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Regionale Delle Infrastrutture e Della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI SIRACUSA

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI SIRACUSA

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19, recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

VISTO l'art. 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTA il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell'1 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3";

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

VISTO il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l'incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16.06.2022;

VISTA la legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione, approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924 n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977 n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti Locali”;

VISTO l’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3, secondo il quale, a decorrere dall’1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso art. 11;

VISTO l’art. 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall’art. 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e successive modifiche ed integrazioni fino all’emanazione delle norme di attuazione dello Statuto Regionale richiamate dall’art. 11 comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3, continuano ad applicarsi all’Amministrazione Regionale le disposizioni di cui all’articolo 11 commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015;

VISTA la Legge Regionale 16 gennaio 2024, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2024-2026;

VISTA la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026”;

VISTA la Deliberazione n. 340 dell’11/08/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l’elenco degli interventi a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) della regione Siciliana, Asse 3 “ Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto, di cui alle deliberazioni della Giunta Regionale n. 212 del 27/05/2021 e n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 8247 del 04/08/2021.

VISTA la Deliberazione n. 457 dell’05/11/2021 con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato l’elenco afferente la specifica degli interventi di cui all’ex Accordo di Programma Quadro – Trasporto Stradale – II Atto integrativo, in corso di attuazione, e l’elenco degli interventi, a valere sulle risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) - Asse 3 “Sostenere la connessione regionale attraverso il rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto”, in sostituzione di quelli già individuati con la deliberazione della Giunta regionale n. 340 dell’11 agosto 2021, in conformità alla proposta dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità prot. n. 10732 del 26 ottobre 2021, come integrata e modificata dalle note prot. n. 10799 del 27 ottobre 2021, prot. n. 11051 del 3 novembre 2021 e prot. n. 11119 del 4 novembre 2021, nella quale al n. 57 dell’allegato B sono stati inseriti gli *Interventi urgenti, in seguito ai danni alluvionali, lungo le SSPP e comunali della CM di Catania e del LCC di Siracusa per € 8.255.000,00* con Centro di Responsabilità il Dipartimento Regionale Tecnico.

VISTA la Deliberazione n. 606 del 30/12/2021 con la quale la Giunta Regionale, ha apprezzato l’elenco degli interventi di cui all’allegato “B” nel testo accluso alla nota dell’Assessore regionale per le infrastrutture e la mobilità, prot. n. 13442 del 29 dicembre 2021, in sostituzione di quello allegato alla deliberazione della Giunta regionale n. 457 del 5 novembre 2021, nella quale, al n. 55 sono stati confermati gli Interventi urgenti, in seguito ai danni alluvionali, lungo le SSPP e comunali della CM di Catania e del LCC di Siracusa.

VISTO il proprio provvedimento protocollo n. 181609 del 29/11/2021, con il quale, al fine di dare attuazione alla sopra indicata Deliberazione n. 457, sono stati individuati gli interventi di cui al n. 57 del citato allegato B, tra cui quello in oggetto, per l'importo complessivo di € 575.000,00 ed inoltre, per il territorio di competenza, il Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Siracusa, è stato delegato alla eventuale sottoscrizione di accordi convenzionali ex L. 241/90 art. 15 con gli Enti proprietari delle strade da mantenere al fine di poter utilizzare risorse tecniche interne agli stessi Enti e alla designazione dei soggetti incaricati dei compiti di RUP interni a questa Amministrazione e, su proposta di quest'ultimi, dell'Ufficio di progettazione e direzione dei Lavori.

VISTO l'accordo ex art. 15 della L. 241/90 stipulato dal delegato Dirigente del Genio Civile di Siracusa, con il Libero Consorzio Comunale di Siracusa, Ente proprietario della strada da mantenere, acquisito al protocollo IRIDE al n. 193626 del 21/12/2021.

VISTO il provvedimento dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, prot. 194214 del 21/12/2021, con il quale in applicazione della sopra indicata delega 181609/2021, il F.D. geom. Salvatore Anzalone è stato nominato Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento in epigrafe e il sig. Massimo Allanni collaboratore del RUP.

VISTO il provvedimento n. 6165 del 17/01/2022, a firma del RUP e dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, con il quale è stato nominato progettista e direttore dei lavori il geom. Paolo Sequenzia, in servizio presso il Libero Consorzio Comunale di Siracusa (SR);

VISTO il progetto dell'intervento, verificato e validato ai sensi dell'art. 26 del d.lgs. 50/2016 e approvato in linea tecnica dal R.U.P. ai sensi dell'art. 5 della l.r. 12/2011, trasmesso al DRT con nota prot. 0165750 del 07/12/2022, per l'importo complessivo di € 575.000,00.

VISTA la nota prot. n. 132579 del 26 agosto 2021 con la quale è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" - cod. fin. E.4.02.01.01.001;

VISTO il D.D. n. 1215 del 31.08.2021 con il quale il Ragioniere Generale della Regione ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata 7902, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;

VISTO il D.D.G. n. 575 del 02/05/2022, annotato dalla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità al n. 715, protocollo 45971/2022, accertamento n. 143/2022, con il quale per l'esecuzione dell'intervento in epigrafe, sul capitolo di entrata 7902 "assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma Operativo Complementare 2014/2020 (POC 2014/2020) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto", codice finanziario E. 4.02.01.01.001, è stata accertata la somma complessiva di € 575.000,00 per l'esercizio finanziario 2022;

VISTO il D.D. n. 968 dell'11 luglio 2022 del Ragioniere Generale della Regione, con il quale sono state iscritte in entrata al capitolo 7902 e nella spesa al capitolo 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" anche le somme relative all'intervento in epigrafe, accertate con il sopra citato DDG 575 del 02/05/2022, introducendo le relative variazioni nello stato di previsione delle entrate e della spesa del bilancio finanziario della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2022;

VISTA la Determina a contrarre n. 1074 del 04/12/2022 con la quale è stato dato avvio alla procedura di affidamento dell'appalto dell'intervento in epigrafe ricorrendo alla procedura di cui all'art. 1 comma 2, lettera B) della legge 120/2020, previa richiesta di preventivi offerta ad almeno cinque operatori economici;

VISTA la Determina di aggiudicazione dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Siracusa, n. 1179 del 21/12/2022 con la quale, in esito alla procedura di affidamento dell'esecuzione dei lavori espletata ai

sensi dell'art. 1 comma 5 della legge 55/2019, è stato aggiudicato l'appalto relativo all'Intervento in epigrafe all'operatore economico M.E.GAS. SRL, con sede legale in Contrada Cerasa sn, 95034 Bronte (CT), P.I.V.A. 04524650878, che ha offerto il ribasso dello 22,2022 % sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo al netto del ribasso d'asta offerto, pari a € 339.555,42 compresi oneri sicurezza oltre all'IVA;

VISTO il D.D.G. DRT n. 2467 del 27/12/2022, con il quale è stato finanziato il progetto e impegnata, per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione del superiore intervento, sul capitolo di bilancio di spesa 684170 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma operativo complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di rafforzamento della mobilità e delle infrastrutture di trasporto" Cod. Fin. U.2.02.01.09, esercizio finanziario 2022, la somma complessiva di € 575.000,00, secondo il seguente quadro tecnico economico:

Importo lordo compresi o.s.	€ 434.256,97
oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 7.715,67
Importo lavori soggetto a ribasso	€ 426.541,30
Ribasso (22,2022 %)	€ 94.701,55
Importo lavori ribassato al netto o.s.	€ 331.839,75
Importo contrattuale	€ 339.555,42
LAVORI (A)	
Importo lavori al netto del ribasso e degli oneri di sicurezza	€ 331.839,75
oneri di sicurezza	€ 7.715,67
Totale Importo lavori contrattuale (compresi oneri di sicurezza)	€ 339.555,42
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE (B)	
IVA (22% di A)	€ 74.702,19
Incentivi art. 113 c. 2 e 3 d.lgs. 50/2016	€ 6.948,11
Spese strumentali ex art. 23 comma 11 bis d.lgs. 50/2016	€ 900,00
Maggiori lavori imprevisti	€ 1.133,39
Spese di laboratorio e analisi	€ 2.000,00
Contributo ANAC	€ 225,00
Oneri di accesso a discarica	€ 34.000,00
Accantonamento per revisione prezzi art. 29 DL 4/2022 e art. 26 DL 50/2022	€ 115.535,89
Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 235.444,58
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)	€ 575.000,00

VISTO il contratto registrato al Repertorio Contratti GCSR al n. 4 del 26/10/2023, stipulato in forma di scrittura privata ex art. 32 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per Interventi di manutenzione straordinaria delle strade secondarie dei territori della ex provincia di Siracusa - Interventi urgenti a seguito danni alluvionali lungo le strade provinciali della zona NORD del Libero Consorzio Comunale di Siracusa - Codice Caronte SI_1_32221 - CUP: G56G21009510002 - CIG: 95282321CA tra l'impresa M.E.GAS. SRL, con sede legale in Contrada Cerasa sn, 95034 Bronte (CT), P.I.V.A. 04524650878, che ha offerto il ribasso dello 22,2022 % sull'importo posto a base

d'asta, determinando l'importo pari a € 339.555,42 (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA e l'ing. Maurizio Vaccaro quale rappresentante della Stazione appaltante in quanto Dirigente preposto al Servizio provinciale del Genio Civile di Siracusa;

VISTO il DDG DRT n. 1818 del 07/11/2023 con il quale è stato approvato il Contratto, registrato al Repertorio Contratti GCSR al n. 4 del 26/10/2023, stipulato in forma di scrittura privata ex art. 32 comma 4 del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., per Interventi di manutenzione straordinaria delle strade secondarie dei territori della ex provincia di Siracusa - Interventi urgenti a seguito danni alluvionali lungo le strade provinciali della zona NORD del Libero Consorzio Comunale di Siracusa - Codice Caronte SI_1_32221 - CUP: G56G21009510002 - CIG: 95282321CA, tra l'impresa M.E.GAS. SRL, con sede legale in Contrada Cerasa sn, 95034 Bronte (CT), P.I.V.A. 04524650878, che ha offerto il ribasso dello 22,2022 % sull'importo posto a base d'asta, determinando l'importo pari a € 339.555,42 (compresi oneri sicurezza) oltre all'IVA e l'ing. Maurizio Vaccaro quale rappresentante della Stazione appaltante in quanto Dirigente preposto al Servizio provinciale del Genio Civile di Siracusa;

VISTO il certificato di pagamento n. 3 del 24/07/2024, redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dal RUP, con il quale si certifica potersi pagare all'impresa la rata di € 54.807,20 oltre IVA;

VISTA la fattura elettronica n. 6 del 24/07/2024 trasmessa dall'impresa M.E.GAS. SRL, P.I.V.A. 04524650878, pari ad € 66.864,78 di cui € 54.807,20 quale imponibile ed € 12.057,58 per IVA al 22%, relativi ai lavori: Interventi urgenti a seguito danni alluvionali lungo le strade provinciali della zona NORD del Libero Consorzio Comunale di Siracusa – 3° SAL – Codice Caronte SI_1_32221 - CUP: G56G21009510002 - CIG: 95282321CA;

VERIFICATO in data 26/08/2024 il Certificato di regolarità contributiva, prot. INAIL_44080793 con scadenza di validità il 10/10/2024, con la dichiarazione che il soggetto *“risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL e CNCE”*;

VISTA la verifica all'Agenzia delle Entrate, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 26/08/2024 (Identificativo Univoco Richiesta: 202400003446241) dalla quale è risultato *“Soggetto non inadempiente”*;

ATTESTATA la rispondenza del codice IBAN dell'impresa M.E.GAS. SRL, nel seguito riportato, a quanto risultante dalla documentazione in possesso dell'Ufficio del Genio Civile di Siracusa;

RITENUTO necessario provvedere alla liquidazione della fattura n. 6 del 24/07/2024 trasmessa dall'impresa M.E.GAS. SRL, P.I.V.A. 04524650878, pari ad € 66.864,78 di cui € 54.807,20 quale imponibile ed € 12.057,58 per IVA al 22%, relativi ai lavori: Interventi urgenti a seguito danni alluvionali lungo le strade provinciali della zona NORD del Libero Consorzio Comunale di Siracusa – 3° SAL – Codice Caronte SI_1_32221 - CUP: G56G21009510002 - CIG: 95282321CA, da imputare sul capitolo 684170 del bilancio regionale E.F. 2024, Codice SIOPE U.2.02.01.09.012;

CONSIDERATO che la spesa va contabilizzata sull'impegno n. 35-2022-2467-2024-R;

VISTO l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 *“snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali”* a decorrere dall'1 luglio 2021;

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1 – Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si liquida la fattura elettronica n. 6 del 24/07/2024, pari ad € 66.864,78 (sessantaseimilaottocentosessantaquattro/68) di cui € 54.807,20 (cinquantaquattromilaottocentosette/20) quale imponibile ed € 12.057,58 (dodicimilacinquantasette/58) per IVA al 22%, relativi ai lavori: Interventi urgenti a seguito danni alluvionali lungo le strade provinciali della zona NORD del Libero Consorzio Comunale di Siracusa – 3° SAL – Codice Caronte SI_1_32221 - CUP: G56G21009510002 - CIG: 95282321CA,

trasmessa dall'impresa M.E.GAS. SRL, con sede legale in Contrada Cerasa sn, 95034 Bronte (CT), P.I.V.A. 04524650878;

Art. 2 – Per quanto riportato in premessa, si autorizza il pagamento, tramite emissioni di titoli di spesa, in favore dell'impresa M.E.GAS. SRL, con sede legale in Contrada Cerasa sn, 95034 Bronte (CT), P.I.V.A. 04524650878, per un importo pari ad € 54.807,20 (cinquantaquattromilaottocentosette/20) quale imponibile, con accredito sul conto corrente IBAN *****, e di € 12.057,58 (dodicimilacinquantasette/58) per IVA 22%, gravanti sull'impegno n. 35-2022-2467-2024-R, capitolo 684170 del bilancio regionale E.F. 2024, Codice SIOPE U.2.02.01.09.012;

Art. 3 - Ai sensi dell'art. dell'art. 68 comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98 comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso sul sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione; sarà inoltre trasmesso alla Ragioneria Centrale per il visto di competenza e relativa contabilizzazione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9

Siracusa, 26/08/2024

Fto L'Ingegnere Capo
Dirigente del Servizio
(Maurizio Vaccaro)