



D.D.S. N.1561 DEL 01.10.2024

REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTIIL DIRIGENTE DEL SERVIZIO S.04
Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica

QSN 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – “Gestione dei rifiuti urbani” - Programmazione risorse premiali con l'utilizzo delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012.

Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) per la raccolta differenziata sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova (EN).

Decreto di liquidazione e di pagamento per un importo complessivo di €. 30.034,57 per competenze tecniche (Direzione dei Lavori acconto S.A.L. n. 1 e 2 e saldo geologo comprensivo di indagini geologiche e geotecniche).

Codice Intervento: ods_4.1/O/R/26791/B46D18000160002.

Codice Caronte: SI_1_26791

Codice CUP: B46D18000160002.

CIG: 9292878585 (lavori) - ZD73DE1AF6 (direzione lavori) - ZD43A2B8F7 (studio geologico).

- | | |
|-------|--|
| VISTO | lo Statuto della Regione Siciliana; |
| VISTA | la Costituzione della Repubblica Italiana; |
| VISTO | il Trattato istitutivo della Comunità Europea; |
| VISTA | la L.R. n. 28 del 29.12.1962 e successive modifiche ed integrazioni, “ <i>Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione centrale della Regione Siciliana</i> ”; |
| VISTO | il D.P.Reg. 28.02.1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione Siciliana; |
| VISTA | la L.R. n. 47 del 08.07.1977 e successive modifiche ed integrazioni recanti “ <i>Norme in materia di bilancio della Regione Siciliana</i> ”; |
| VISTO | il D.lgs. 23 giugno 2011, n. 118, “ <i>Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42</i> ”, e successive modifiche ed integrazioni; |
| VISTO | l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11; |
| VISTA | la Legge n. 20 del 14.01.1994, e s.m.i. “ <i>Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti</i> ”; |
| VISTO | il D.lgs. n. 200 del 18.06.1999, “ <i>Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo n. 655 del 06.05.1948 e ss.mm.ii, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali</i> ”; |
| VISTO | il D.P.Reg. n. 9 del 5 aprile 2022, con il quale vengono rimodulati gli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali; |
| VISTO | il D.P.Reg. n. 2711 del 21.06.2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale del 17.06.2024, n. 224, il Presidente della Regione Siciliana ha conferito al dott. Arturo Vallone, per la durata di anni due, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità; |
| VISTO | il D.D.G. n. 772 del 07.05.2024 con il quale, il Dirigente Generale ha conferito l’incarico di Dirigente Responsabile ad interim del Servizio S.04 “ <i>Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica</i> ”, con decorrenza 15.05.2024, al dott. Marcello Vento. Il citato incarico ha una durata di tre mesi con scadenza 15.08.2024; |



- VISTO il D.D.G. n. 1405 del 28.08.2024 con il quale, il Dirigente Generale, proroga l'incarico di Dirigente Responsabile ad interim del Servizio.04 *"Governo del Sistema Rifiuti e Impiantistica"*, con decorrenza 16.08.2024, al dott. Marcello Vento, il cui incarico è stato conferito in precedenza con il D.D.G. n. 772 del 07.05.2024. Il citato incarico ha una durata di tre mesi con scadenza 15.11.2024.
Inoltre, con lo stesso provvedimento, Dirigente Generale delega, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. b) e c) delle L.R. 10/2000, il dott. Marcello Vento, è delegato ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali, ex lett. f), del comma 1, dell'art.7 della L.R. n. 10/2000, rientranti nella competenze del Serv. S.04 ivi compresa la gestione dei capitoli di entrata e di spesa di pertinenza della medesima struttura intermedia;
- VISTO il D.D.G. n. 1115 del 03 luglio 2024 con il quale, *"ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c) della L.R. 10/2000, nell'ambito delle competenze individuate con i vigenti assetti organizzativi interni del Dipartimento regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, gli attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento sono delegati ad adottare tutti gli atti procedurali, nonché i relativi provvedimenti finali, ex art.7 lettere f) rientranti nella competenza della relativa struttura"*;
- VISTA la L.R. n. 5 del 5 aprile 2011 *"Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale"*;
- VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 1 *"Legge di stabilità regionale 2024-2026"*;
- VISTA la L.R. 16 gennaio 2024, n. 2 *"Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2024-2026"*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 15 del 22 gennaio 2024 – *"Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2024/2026"*;
- VISTO il D.D. n. 817 del 28.05.2024 del Ragioniere Generale della Ragioneria Generale della Regione – Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Assessorato Regionale dell'Economia con il quale ha proceduto al riaccertamento parziale dei residui passivi provenienza 2023, il cui intervento in argomento è presente nell'allegato *"A – Nuova Formazione"* a pagina 69;
- VISTO il D.P.R. n.207 del 5 ottobre 2010 - Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.lgs. 12 aprile 2006 n. 163, recante *"Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle Direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE"*, per la parte residuale non abrogata dal d.lgs. n.50/2016;
- VISTA la L.R. n. 12 del 12 luglio 2011, recante *"Disciplina dei contratti pubblici di lavori, servizi e forniture"* e ss.mm.ii. ";
- VISTO il D.lgs. n.50 del 18 aprile 2016 – Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture, come modificato dal Decreto Legislativo n. 56 del 19 aprile 2017 *"Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 18 aprile 2016, n.50"*;
- VISTA la L.R. n. 8 del 17 maggio 2016 e ss.mm.ii. *"Disposizioni per favorire l'economia. Norme in materia di personale. Disposizioni varie"*, il cui art. 24 contiene le modifiche alla l.r. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell'entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.lgs. n.36 del 31 marzo 2023 – *"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"*;
- VISTA la Legge anticorruzione, legge 6 novembre 2012, n. 190 *"Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione"*;
- VISTO il D.lgs. n.33 del 14 aprile 2013 *"Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni"*;
- VISTA la L.R. n. 7 del 21 maggio 2019 e ss.mm.ii. , recante *"Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa"*;



- VISTO il D.P.R. n. 445 del 28 dicembre 2000 e ss.mm.ii. , recante *“Testo unico delle disposizioni legislative regolamentari in materia di documentazione amministrativa”*;
- VISTO il Decreto Legislativo n. 82 del 7 marzo 2005 recante *“Codice dell’amministrazione digitale”*;
- VISTO il D.lgs. 25 luglio 2005 n. 151 recante *“Attuazione delle direttive 2002/95/CE, 2002/96/CE e 2003/108/CE, relative alla riduzione dell’uso di sostanze pericolose nelle apparecchiature elettriche ed elettroniche, nonché allo smaltimento dei rifiuti”* e dai successivi decreti attuativi;
- VISTA la Direttiva 2008/98/CE del 19 novembre 2008, Direttiva rifiuti;
- VISTA la Legge n. 221 del 28 dicembre 2015, *“Disposizioni in materia ambientale per promuovere misure di green economy e per il contenimento dell’uso eccessivo di risorse naturali”*;
- VISTO il D.M. 13 febbraio 2014 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare che individua *“I criteri ambientali minimi per l’affidamento del servizio di Gestione dei R.U.”*;
- VISTO il regolamento (CE) n. 1083/2006 del Consiglio dell’11.07.2006, recante disposizioni generali sul Fondo europeo di sviluppo regionale, sul Fondo sociale europeo e sul Fondo di coesione, che abroga il regolamento (CE) n. 1260/1999. Visti, in particolare, gli articoli 27 e seguenti, che prevedono l’adozione del Quadro Strategico Nazionale (QSN) quale strumento per la programmazione dei detti Fondi;
- VISTO il Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007-2013, approvato dalla Commissione UE col n. C(2007) 3329 del 13.07.2007, con cui vengono indirizzate le risorse che la politica di coesione comunitaria destinerà al nostro Paese, sia nelle aree del Mezzogiorno sia in quelle del Centro-Nord;
- VISTA la Delibera CIPE n. 174 del 22.12.2006, di *“Approvazione del Quadro Strategico Nazionale”* e relativo allegato, concernente *“La politica regionale nazionale del FAS nell’ambito della programmazione unitaria della politica regionale per il 2007-2013”*;
- VISTA la Delibera CIPE n. 82 del 03.08.2007, concernente *“Quadro Strategico Nazionale (QSN) 2007/2013 – Definizione delle procedure e delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli <<Obiettivi di servizio>>”*;
- VISTA la Deliberazione della Giunta Regionale n. 89 del 24.04.2014 *“QSN 2007/2013 – Obiettivi di Servizio – Aggiornamento Piano di Azione, schede obiettivo, schede intervento, scheda di sintesi e Quadro riparto risorse premiali”*;
- VISTA la Delibera CIPE n. 166 del 21.12.2007, concernente *“Attuazione del QSN 2007/2013 – Programmazione del Fondo per le Aree Sottosviluppate”*;
- VISTA la Deliberazione n. 65 del 10-11 febbraio 2009, con la quale la Giunta regionale approva il Programma Attuativo regionale delle risorse del Fondo Aree sottoutilizzate 2007-2013, assegnate alla Regione Siciliana ai sensi della citata delibera CIPE n. 166/07;
- VISTA la **Delibera CIPE n. 79 del 11.07.2012**, concernente *“Fondo per lo sviluppo e coesione 2007/2013. Revisione delle modalità di attuazione del meccanismo premiale collegato agli <<Obiettivi di Servizio>> e riparto delle risorse premiali.”*;
- VISTA la nota PCM-DPC 2165 del 15.12.2015, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione della Presidenza del Consiglio dei Ministri comunica l’utile conclusione dell’istruttoria tecnica per il settore rifiuti e la disponibilità finanziaria per la Regione Sicilia di €. 43.390.169,03, a valere sulle risorse attribuite dalla Delibera CIPE n. 79/2012;
- CONSIDERATO che la Regione Siciliana ha proposto per l’utilizzo delle risorse FSC-ODS, che, per l’ambito relativo alla Gestione dei rifiuti urbani, ammontano a €. 43.390.169,03, la realizzazione o il potenziamento di n. 40 Centri Comunali di Raccolta (CCR);
- VISTA la normativa vigente in materia di lavori pubblici, in particolare il D.lgs. n. 50 del 18.04.2016;
- VISTO il D.lgs. n. 56 del 19.04.2017 *“Disposizioni integrative e correttive al D.lgs. n. 50 del 18.04.2016”*;
- VISTO il D.lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 – *“Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”*;



- VISTO il D.P.R. del 05.10.2010, n. 207, regolamento di esecuzione ed attuazione del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante “*Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE*”, per parte residuale non abrogata dal D.lgs. n. 50/2016;
- VISTA la Legge Regionale del 12.07.2011, n. 12, recante “*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del Decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni...*”;
- VISTA la Legge Regionale n. 8/2016, recante “*Disposizioni per favorire l’economia*”, il cui art. 24 contiene le modifiche alla L.R. n. 12/2011 (Recepimento in Sicilia della normativa statale sui contratti pubblici) a seguito dell’entrata in vigore del D.lgs. n. 50/2016;
- VISTO il D.P.R.S. del 31.01.2012, n. 13, di approvazione del Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale n. 12 del 12.07.2011, pubblicato sulla GURS n.7 del 17.02.2012;
- VISTO il D.P.Reg. del 5 aprile 2022, n. 9, con il quale viene stabilito che al Dipartimento Regionale Tecnico, dell’Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità competono gli adempimenti tecnici ed i controlli sulle opere di competenza del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, facente parte dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTA la L.R. n. 9 del 8 aprile 2010 e ss.mm.ii. - Gestione integrata dei rifiuti e bonifica dei siti inquinati;
- VISTO il D.M. 8 aprile 2008 del Ministero dell’ambiente e della tutela del territorio e del mare (G.U. 28 aprile 2008, n. 99): “*Disciplina dei centri di raccolta dei rifiuti urbani raccolti in modo differenziato, come previsto dall’articolo 183, comma 1, lettera cc) del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152*”, e successive modifiche;
- VISTO il Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti Urbani vigente;
- VISTO l’Avviso Pubblico, prot. n. 17585 del 13.04.2017, con il quale questo Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità ha invitato le SRR ed i Comuni della Regione Siciliana a presentare i progetti per la “*Realizzazione e/o ampliamento/potenziamento/adeguamento di Centri Comunali di Raccolta, con l’utilizzo delle economie determinatesi dalle risorse FSC-ODS, attribuite alla Regione Siciliana con delibera CIPE n. 79/2012*”;
- VISTO il D.D.G. n. 917 del 07.09.2018, con il quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento ha approvato gli elenchi definitivi delle istanze ritenute ammissibili e di quelle escluse. Dal suddetto decreto, si evince che l’intervento per la “**Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) per la raccolta differenziata sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova (EN)**” è stato ritenuto ammissibile al finanziamento ed inserito nella posizione n. 47 per un importo di €. 1.030.000,00;
- VISTA la nota prot. n. DPCOE 0005109 P del 21.11.2019, con la quale il Dipartimento per le Politiche di Coesione, Presidenza del Consiglio dei Ministri, concede la proroga fino al 31.12.2021 per gli interventi a favore della scheda denominata “*Avviso pubblico*”, facente parte delle risorse a valere sulla delibera CIPE n. 79/2012. Tali risorse derivano dal de-finanziamento di n. 34 revocati e dalla rimodulazione degli importi di altri 14 interventi (n. 1-3, 11, 14,15, 21-25, 29, 33, 38) originariamente approvati, che hanno maturato economie nel corso dell’attuazione, confermando le proroghe richieste da questo Dipartimento, con nota n. 37497 S6 del 13.09.2019, per tramite del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana, con nota prot. n. 15105/V.15.5.2.1 del 12.11.2019;
- VISTO l’art. 11-novies, “*Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione*”, comma 1, della Legge del 17.06.2021 n. 87 di conversione, con modificazione del decreto legge del 22.04.2021, n. 52, con il quale ha prorogato al **31.12.2022** il termine per la sottoscrizione delle obbligazioni giuridicamente vincolanti, modificando la data del 31.12.2021, di cui all’art. 44, comma 7, lettera b) del decreto legge del 30.04.2019, n. 34, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 giugno 2019, n. 58;
- CONSIDERATO che, negli anni 2021 e 2022 si sono verificati degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici.
- Pertanto, con l’art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge il 15 luglio 2022 n. 91 ed altre analoghe disposizioni normative, ha stabilito che, per i contratti in corso di esecuzione, nei limiti e con le modalità stabilite dalle stesse, la Stazione Appaltante ha la possibilità di usare le economie derivanti dai ribassi d’asta. Tassativamente nei casi previsti dalle medesime disposizioni normative;



- CONSIDERATO** che, con nota n. 3830 del 17.03.2023, acquisita dal Dipartimento con prot. n. 14337 del 17.03.2023, il Dipartimento Programmazione si è espresso positivamente sull'utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d'asta *“esclusivamente per la copertura dei maggiori costi connessi alla necessità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2022”*;
- VISTO** il D.D. n. 2208 del 05.12.2016 con il quale la Ragioneria Generale della Regione Siciliana ha, tra l'altro, istituito il **Capitolo 642448** denominato *“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani”* Codice IV livello U.2.03.01.02.000 V, **vincolato e collegato al capitolo di entrata 5018** *“Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo”*;
- VISTO** il D.D. n. 2037 del 15.12.2020 del Ragioniere Generale del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Centrale della Regione, con il quale, a seguito della nota 47592/2020 del D.A.R., relativo all'impegno dell'intervento in argomento, negli stati di previsione dell'entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 e alla relativa ripartizione in capitoli, di cui alla citata Deliberazione della Giunta Regionale del 14.05.2020 n. 172, sono introdotte, sul capitolo 642448 ed il collegato 5018, le variazioni, sia in termini di competenza, nell'esercizio 2021;
- VISTO** il **D.D.S. n. 1571 del 21.12.2020** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale si è, tra l'altro, disposto in favore del Comune di Catenanuova (EN), nell'ambito del *“Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli obiettivi di Servizio”*, il finanziamento e l'impegno della somma complessiva di €. 1.030.000,00 per la ***“Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) per la raccolta differenziata sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova (EN)”***, codice CUP: B46D18000160002, come da quadro economico in appresso riportato.
- Con il visto di impegno n. 17 del 12.01.2021, la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità ha impegnato la somma di €. 1.030.000,00 a valere sul capitolo 642448, codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021/2022/2023;

QUADRO ECONOMICO DI FINANZIAMENTO D.D.S. n. 1571 del 21.12.2020			
A	IMPORTO DEI LAVORI		IMPORTO
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 648.332,53	
a2	Oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso	€ 14.167,47	
	Sommano i lavori		€ 662.500,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
b1	IVA sui lavori 10%	€ 66.250,00	
b2	Imprevisti	€ 33.125,00	
b3	Spese tecniche progettazione oneri compresi	€ 48.411,88	
b4	Spese tecniche direzione lavori oneri compresi	€ 43.278,35	
b5	Spese tecniche collaudo statico	€ 4.500,00	
b6	Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 4.977,37	
b7	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016	€ 10.600,00	
b8	Fornitura automezzi, scarrabili, pese, apparecchiature e varie	€ 95.000,00	
b9	IVA su fornitura automezzi, attrezzature, scarrabili, etc.	€ 20.900,00	
b10	Oneri accesso al centro di riutilizzo	€ 4.000,00	
b11	Spese gara e di allaccio pubblici servizi	€ 10.000,00	
b12	Spese tecniche per studio geologico	€ 11.807,54	
b13	Spese per indagini geotecniche e prove geognostiche	€ 2.500,00	
b14	Startup e Comunicazione	€ 12.149,86	
	Importo somme a disposizione	€ 367.500,00	€ 367.500,00
	IMPORTO COMPLESSIVO DEL PROGETTO		€ 1.030.000,00



VISTO

il **D.D.S. n. 910 del 07.08.2023** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale si è, tra l'altro, disposto in favore del Comune di Catenanuova (EN), nell'ambito del *"Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli obiettivi di Servizio"*, per l'intervento di *"Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) per la raccolta differenziata sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova (EN)"*, codice CUP: B46D18000160002, la presa d'atto del quadro economico, rimodulato a seguito dell'affidamento dei lavori in appresso riportato, nonché la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo di €. 195.681,39, di cui:

- €. 158.211,80 comprensivo dell'IVA, relativo all'erogazione del 30% dell'importo contrattuale, inerente i lavori per €. 479.426,70, ai sensi dell'art. 7 del DDS n. 1571/2020 a seguito della stipula del contratto dei lavori.
- €. 29.573,20 comprensivo di IVA, relativo al pagamento della somma anticipata dal Comune inerente l'acconto progettazione.
- €. 6.344,00 comprensivo di IVA, relativo al pagamento della somma anticipata dal Comune inerente il saldo progettazione.
- €. 1.590,00, relativo al pagamento dell'incentivo da corrispondere al personale UREGA di Enna per lo svolgimento della gara dei lavori.

Con il visto n. 1006 del 21.08.2023, la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità ha liquidato e pagato, con i mandati n. 15/2023 e 16/2023, la somma di €. 195.681,39 a valere sul capitolo 642448, codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023;

QUADRO ECONOMICO POST GARA E SPESE ACCERTATE D.D.S. n. 910 del 07.08.2023				
A	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	A CARICO DEL DIPARTIMENTO	A CARICO DEL COMUNE
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 648.332,53		
a2	Ribasso del 28,2371%	€ 183.070,30		
a3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 465.262,23		
a4	Oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso	€ 14.167,47		
a5	Totale lavori (a3+a4)	€ 479.429,70	€ 479.429,70	€ -
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	IVA sui lavori 10%	€ 47.942,97	€ 47.942,97	
b2	Imprevisti	€ 45.657,29	€ 45.657,29	
b3	Spese tecniche progettazione oneri compresi	€ 35.917,20	€ 35.879,59	€ 37,61
b4	Spese tecniche direzione lavori oneri compresi	€ 43.278,35	€ 43.278,35	
b5	Spese tecniche collaudo statico	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
b6	Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 4.977,37	€ 4.977,37	
b7	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016	€ 10.600,00	€ 10.600,00	
b8	Fornitura automezzi, scarrabili, pese, apparecchiature e varie	€ 95.000,00	€ 95.000,00	
b9	IVA su fornitura automezzi, attrezzature, scarrabili, etc. 22%	€ 20.900,00	€ 20.900,00	
b10	Oneri accesso al centro di riutilizzo	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
b11a	Spese gara lavori - Incentivo da erogare al personale UREGA di Enna	€ 1.590,00	€ 1.590,00	
b11b	Allaccio pubblici servizi	€ 8.410,00	€ 8.410,00	
b12	Spese tecniche per studio geologico	€ 11.807,54	€ 11.807,54	
b13	Spese per indagini geotecniche e prove geognostiche	€ 2.500,00	€ 2.500,00	
b14	Startup e Comunicazione	€ 12.149,86	€ 12.149,86	
	Totale somme a disposizione	€ 349.230,58	€ 349.192,97	€ 37,61
	IMPORTO DELL'OPERA POST GARA	€ 828.660,28	€ 828.622,67	€ 37,61
C	ECONOMIE (da utilizzare solo nei casi previsti dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge il 15 luglio 2022 n. 91 ed altre analoghe disposizioni normative)			
C1	Economie per ribasso d'asta sui lavori a seguito dell'affidamento	€ 183.070,30	€ 183.070,30	
C2	Economia per ribasso IVA sui lavori	€ 18.307,03	€ 18.307,03	
	TOTALE ECONOMIE	€ 201.377,33	€ 201.377,33	
	IMPORTO FINANZIATO	€ 1.030.037,61	€ 1.030.000,00	€ 37,61



- VISTO** il **D.D.S. n. 1723 del 14.12.2023** del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, con il quale si è, tra l'altro, disposto in favore del Comune di Catenanuova (EN), nell'ambito del *"Fondo di Sviluppo e Coesione 2007/2013 – Modalità di attuazione del meccanismo collegato agli obiettivi di Servizio"*, per l'intervento di ***"Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) per la raccolta differenziata sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova (EN)"***, codice CUP: B46D18000160002, la liquidazione ed il pagamento dell'importo complessivo di €. 131.843,17, di cui €. 119.857,43 per imponibile ed €. 11.985,74 per IVA con aliquota del 10%, relativa all'erogazione del 25% dell'importo contrattuale di €. 479,426,70, ai sensi dell'art. 7 del DDS n. 1571/2020 a seguito del raggiungimento del 60% dei lavori.
Con il visto del 29.12.2023, la Ragioneria Centrale per l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei servizi di Pubblica Utilità ha liquidato e pagato, con il mandato n. 36/2023, la somma di €. 195.681,39 a valere sul capitolo 642448, codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2023;
- VISTA** la **nota n. 3591 del 22.03.2024** del Comune di Catenanuova, trasmessa per PEC ed acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 14430 del 22.03.2024, con la quale ha trasmesso la rendicontazione delle somme, erogate con il DDS n. 1723/2023, per un importo complessivo di €. 131.843,17, di cui €. 119.857,43 per imponibile ed €. 11.985,74 per IVA con aliquota del 10% relativa ai lavori;
- VISTA** la **nota n. 5500 del 10.05.2024** del Comune di Catenanuova, trasmessa per PEC ed acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 21552 del 13.05.2024, con la quale ripropone la richiesta di accreditamento delle somme per il pagamento della Direzione dei Lavori e del Geologo, già formulata con le note: n. 13633 del 22.11.2023 e n. 13889 del 28.11.2023, la cui richiesta è stata riformulata con la nota n. 14510 del 13.12.2023, a seguito della nota del Dipartimento n. 55125 del 11.12.2023 (come si evince da quanto riportato nel DDS n. 1723/2023), per un importo complessivo di €. 15.255,36, di cui €. 5.235,90 per studio geologico, comprensivo di IVA e oneri, ed €. 10.019,46 per direzione dei lavori, comprensivo di IVA e oneri.
A supporto della richiesta di accreditamento sono stati trasmessi i relativi documenti, richiesti ad integrazione da questo Ufficio con la nota n. 55125/2023;
- VISTA** la **nota n. 6289 del 27.05.2024** del Comune di Catenanuova, trasmessa per PEC ed acquisita da questo Dipartimento con prot. n. 23767 del 28.05.2024, con la quale chiede, oltre a quanto richiesto con la nota n. 5500/2024, l'accreditamento dell'ulteriore somma di €. 14.779,21, comprensiva di IVA ed oneri compresi, per la direzione dei lavori maturata al 2° SAL. A supporto della richiesta sono stati trasmessi:
- Fattura n. 3E/2024 del 03.01.2024;
 - DURC;
 - Certificazione emessa dall'Agenzia delle Entrate, resa ai sensi dell'art. 48/bis del D.P.R. n. 602/73;
- VISTA** la **nota n. 9416 del 07.08.2024** del Comune di Catenanuova, trasmessa per PEC ed acquisita da questo Dipartimento con il prot. n. 33812 del 07.08.2024, con la quale trasmette la P.V.S. n.1 e di Assestamento contabile e nomina del tecnico collaudatore statico;
- VISTA** la **nota n. 37264 del 10.09.2024**, con la quale questo Dipartimento comunica al Comune di Catenanuova le risultanze dell'istruttoria, le criticità riscontrate e richiede una integrazione documentale;
- VISTA** la **nota n. 10894 del 18.09.2024** del Comune di Catenanuova, trasmessa per PEC ed acquisita da questo Dipartimento con il prot. n. 38772 del 18.09.2024, con la quale trasmette la documentazione integrativa in riscontro alla nota n. 37264/2024;
- VISTA** la **nota n. 40188 del 27.09.2024**, con la quale questo Dipartimento comunica al Comune di Catenanuova le risultanze dell'istruttoria relativa alla documentazione inerente l'affidamento dell'incarico di Collaudatore Statico, trasmessa con la nota n. 10894/2024. Pertanto, viene chiesta una integrazione documentale affinché la somma per il pagamento dell'incentivo al dipendente esterno all'Amministrazione comunale di Catenanuova venga inserito nel presente provvedimento di liquidazione e pagamento;
- VISTA** la documentazione sotto riportata, trasmessa dal Comune di Catenanuova con le note precedentemente citate, che, per motivi pratici, viene suddivisa in base alle richieste di pagamento;



Rendicontazione DDS n. 1723/2023.

Erogazione del 25% dell'importo contrattuale a seguito del raggiungimento del 60% dei lavori, per un importo complessivo di €. 131.843,17. Codice CIG: 9292878585.

S.A.L. n. 1 – Pagamento del saldo della fattura n. 68/FE del 16.11.2023 di €. 106.029,46 compresa IVA, il cui importo residuo risulta essere di €. 53.292,19 compresa IVA.

- VISTA la **Fattura n. 68/FE del 31.07.2023** di €. 106.029,46, di cui €. 96.390,42 quale imponibile ed €. 9.639,04 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa ICPA S.r.l., inerente il pagamento del 1° SAL;
- CONSIDERATO che, come si evince dal DDS n. 1723/2023, con la determina n. 256 del 26.09.2023 il Comune di Catenanuova liquidava e pagava all'Impresa ICPA S.r.l., in acconto, la citata fattura n. 68/FE del 31.07.2023 relativa al pagamento del S.A.L. n.1 per un importo complessivo di €. 52.737,27, di cui €. 47.942,97 ed €. 4.794,29 per IVA. Pertanto, con la rendicontazione trasmessa con la nota n. 3591/2024, vengono trasmessi i giustificativi di pagamento relativi al saldo della citata fattura;
- VISTA la **Determina n. 5 del 08.01.2024 (prot. n. 902 del 22.01.2024)** del Responsabile del Settore "Ufficio Tecnico" del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l'altro:
- Dà atto che, con la precedente determina n. 256 del 26.09.2023, è stata riconosciuta alla ditta "ICPA Srl" la complessiva somma di €. 106.029,46, di cui €. 96.390,42 per lavori eseguiti a tutto il 26.07.2023 relativi al 1° SAL ed €. 9.639,04 per IVA al 10%, giusta fattura n. 68_FE/2023, assunta con prot. n. 9019 del 31.07.2023, relativa all'intervento in argomento.
 - Dà atto che, in virtù della disponibilità delle somme, di cui al DDS n. 910 del 07.08.2023, è stata liquidata a titolo di acconto sul 1° SAL (fatt. n. 68_FE del 31.07.2023) la complessiva somma di €. 52.737,27, di cui €. 47.942,97 per lavori eseguiti ed €. 4.794,29 per IVA, con riserva di provvedere, con successivo provvedimento, al pagamento del saldo ad avvenuto accreditamento delle ulteriori somme da parte del D.R.A.R. (Ente finanziatore).
 - Autorizza l'accreditamento dell'importo complessivo pari ad €. 53.292,19, di cui €. 48.447,45 per lavori ed €. 4.844,74 per IVA, a titolo di saldo del 1° SAL del 26.07.2023 sul codice IBAN in favore di "Banca Sistema S.p.A.", per effetto della cessione dei crediti, perfezionati ai sensi dell'art. 37 del DL n. 66/2014, come da comunicazione avvenuta da parte dell'Ufficio Economico Finanziario prot. n. 12792 del 30.10.2023;
- VISTO il **DURC, prot. n. INAIL_40194032 del 12.09.2023 (scad. 10.01.2024)**, della ditta ICPA S.r.l, partita IVA. n. 02862930845, dal quale si evince la posizione regolare contributiva nei confronti dell'INPS-INAIL-CNCE;
- VISTA la **Verifica dell'Agenzia Entrate Riscossione del 08.01.2024** sulla ditta ICPA S.r.l., partita IVA. n. 02862930845, relativa al pagamento della fattura di importo di €. 53.292,19;
- VISTA la **documentazione inerente la cessione del credito da parte della ditta ICPA S.r.l. alla Banca Sistema S.p.A.**, costituita dai seguenti documenti:
- **Nota n. 12792 del 30.10.2023** del Settore Economico Finanziario – Gestione piattaforma crediti commerciali – MEF di Catenanuova, con la quale trasmette al Responsabile Urbanistica – Ambiente la copia della cessione del credito Banca Sistema S.p.A., emessa tramite Piattaforma dei Crediti Commerciali il 17.10.2023, a seguito della Certificazione del credito parziale del 03.10.2023, relativa alla fattura della Società a Responsabilità Limitata ICPA n. 68/FE del 31.07.2023, in riferimento al Contratto n. 1948 del 16.11.2022.
Inoltre, con la stessa nota si precisa che, con la citata certificazione, è stato riconosciuto un credito parziale, in quanto una parte della fattura in questione era stata regolarmente liquidata alla società con ordinativo di pagamento n. 1517 del 28.09.2023; la liquidazione a saldo della suddetta fattura di €. 48.447,44 dovrà essere effettuata alla Banca Sistema S.p.A. (art. 37 D.L. n. 66/2014) secondo i modi e i termini previsti dalla cessione allegata alla nota.
 - **Nota del 17.10.2023** della Banca Sistema S.p.A., trasmessa al Comune di Catenanuova a mezzo piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) del MEF – Ragioneria Generale dello Stato e PEC, ai sensi dell'art. 37 del Decreto legge n.66 del 24.04.2014, convertito in Legge n. 89/2014, con la quale, tra l'altro, viene comunicata la cessione, in favore di Banca Sistema S.p.A., dei crediti nascenti dal contratto di appalto tra ICPA S.r.l. e l'Amministrazione comunale.



Inoltre, nella suddetta nota viene “significato” dalla Banca che il pagamento dei crediti dovranno essere effettuati a suo favore senza possibilità per il Comune di opporsi, senza eccezione, alla relativa cessione dei crediti, ai rapporti nei quali trovano origine o ad altri rapporti tra il Vs. Ente e il Fornitore.

Infine, alla suddetta nota vengono allegati i seguenti documenti:

- Allegato 1 - Crediti
- Allegato 2 - Autorizzazione del Cedente al trattamento dei dati personali, ai sensi dell'art. 7 del Regolamento UE 2016/679.
- Allegato 3 - Documento Unico di Regolarità Contributiva del Cedente, prot. n. INAIL 40194032 del 12.09.2023 (scad. 10.01.2024) in corso di validità, previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

VISTI

i giustificativi di pagamento a saldo della fattura n. 68/FE del 31.07.2023 dell'importo complessivo di €. 53.292,19, di cui €. 48.447,45 per lavori ed €. 4.844,74 per IVA, a titolo di saldo del 1° SAL del 26.07.2023 sul codice IBAN in favore di “Banca Sistema S.p.A.”, per effetto della cessione dei crediti, perfezionati ai sensi dell'art. 37 del DL n. 66/2014, come da comunicazione avvenuta da parte dell'Ufficio Economico Finanziario prot. n. 12792 del 30.10.2023:

- Mandato di pagamento n. 66 del 18.01.2024 di €. 48.447,44;
- Quietanza di pagamento, distinta n. 2240118, del mandato n. 66/2024, dalla quale si evince che al beneficiario è stato accreditato l'importo di €. 48.447,44 con bonifico, avente il CRO/TNR n. EA24011894974804480320099999IT, del 18.01.2024 (data pagamento e valuta), nonché le ritenute da pagare di €. 4.844,75;
- Mandato di pagamento n. 178 del 01.02.2024 di €. 42.250,19, per il pagamento complessivo dell'IVA, imposte e ritenute che il Comune di Catenanuova deve all'Erario;
- Dichiarazione da parte del Responsabile Settore Economico Finanziario del Comune, dalla quale si evince che nell'importo complessivo del mandato n. 178/2024 di €. 42.250,19 è inserita l'IVA relativa al mandato n. 66/2024 pari ad €. 4.844,75 e al mandato n. 152/2024 pari ad €. 14.018,24;
- Quietanza di pagamento modello F24 prot. n. 24020512324440775 000001 del 16.02.2024 di €. 44.506,03, di cui €. 42.250,19 codice tributo 620E per il pagamento dell'IVA 2024;

S.A.L. n. 2 – Pagamento dell'acconto della fattura n. 88/FE del 21.11.2023 di €. 154.200,65 compresa iva, il cui importo risulta essere di €. 78.550,98 compreso il totale iva della fattura.

VISTO

il **S.A.L. n. 2 eseguiti a tutto il 17.11.2023** redatto dal Direttore dei Lavori, dal quale si evince che sono state effettuate lavorazioni per un importo complessivo di €. 297.575,89 (€. 287.553,25 lavori al netto del ribasso d'asta + €. 10.022,64 oneri per la sicurezza).

Con allegati i seguenti elaborati:

- Libretto delle misure;
- Registro di contabilità
- Sommario del Registro di contabilità;
- Quadro di confronto;
- Planimetria reti;

VISTO

il **Certificato n. 2 del 17.11.2023 per il pagamento della seconda rata di €. 140.182,41**, oltre IVA al 10% per €. 14.018,24, per una somma complessiva di €. 154.200,65.

L'importo di €. 140.182,41 è scaturito dalla somma di €. 287.553,25 per lavori ed €. 10.022,64 per oneri afferenti la sicurezza, per un totale complessivo di €. 297.575,89. A quest'ultimo importo è stato detratto €. 1.487,88 per ritenuta del 0,50% per infortuni, €. 96.390,42 quale ammontare dei certificati precedenti ed €. 59.515,19 quale recupero quota parte dell'anticipazione contrattuale del 20%;

VISTA

la **Fattura n. 88/FE del 21.11.2023** di €. 154.200,65, di cui €. 140.182,41 quale imponibile ed €. 14.182,41 per IVA al 10%, emessa dall'Impresa ICPA S.r.l., inerente il pagamento del 2° SAL;

VISTA

la **Determina n. 06 del 09.01.2024 (prot. n. 1289 del 31.01.2024)** del Responsabile del Settore “Ufficio Tecnico” del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l'altro:

- Riconosce alla ditta ICPA S.r.l. la somma complessiva di €. 154.200,65, di cui €. 140.182,41 per lavori eseguiti a tutto il 17.11.2023 relativi al 2° SAL ed €. 14.018,24 per IVA al 10%, giusta fattura n. 88_FE/2023, assunta con prot. n. 13619 del 21.11.2023, relativa all'intervento in argomento.



- Dà atto che, in virtù della disponibilità delle somme, di cui al DDS n. 1724 del 14.12.2023, ed a seguito del pagamento del saldo del 1° SAL, avvenuto con precedente determinazione n. 5 del 08.01.2024, sarà liquidata a titolo di acconto sul 2° S.A.L. (fatture n. 88/FE del 21.11.2023) la complessiva somma di €. 78.550,98, di cui €. 71.400,98 per lavori eseguiti ed €. 7.141,00 per IVA.
- Si riserva, con successivo provvedimento e ad avvenuto accredito delle ulteriori somme da parte del D.R.A.R. in qualità di Ente Finanziatore, il pagamento a saldo del 2° S.A.L., di cui alla fatt. 88/FE del 21.11.2023.
- Autorizza l'accREDITAMENTO dell'importo complessivo pari ad €. 78.550,98, di cui €. 71.400,98 per lavori eseguiti ed €. 7.141,00 per IVA, a titolo di acconto del 2° SAL del 17.11.2023 sul codice IBAN in favore di "Banca Sistema S.p.A.", per effetto della cessione dei crediti, perfezionati ai sensi dell'art. 37 del DL n. 66/2014, come da comunicazione avvenuta da parte dell'Ufficio Economico Finanziario, prot. n. 171 del 04.01.2024;

VISTO il DURC, prot. n. INAIL 40194032 del 12.09.2023 (scad. 10.01.2024), della ditta ICPA S.r.l, partita IVA. n. 02862930845, dal quale si evince la posizione regolare contributiva nei confronti dell'INPS-INAIL-CNCE;

VISTA la Verifica dell'Agenzia Entrate Riscossione del 06.12.2023 sulla ditta ICPA S.r.l., partita IVA. n. 02862930845, relativa al pagamento della fattura di importo di €. 154.200,65;

VISTA la documentazione inerente la cessione del credito da parte della ditta ICPA S.r.l. alla Banca Sistema S.p.A., costituita dai seguenti documenti:

- Nota n. 171 del 04.01.2024 del Settore Economico Finanziario – Gestione piattaforma crediti commerciali – MEF di Catenanuova, con la quale trasmette al Responsabile Urbanistica – Ambiente la copia della cessione del credito Banca Sistema S.p.A., emessa tramite Piattaforma dei Crediti Commerciali il 14.12.2023, a seguito della Certificazione del credito parziale del 03.10.2023, relativa alla fattura della Società a Responsabilità Limitata ICPA n. 88/FE del 21.11.2023 inerente al 2° SAL e riferito al Contratto n. 1948 del 16.11.2022.
- Nota del 14.12.2023 della Banca Sistema S.p.A., trasmessa al Comune di Catenanuova a mezzo piattaforma per la certificazione dei crediti (PCC) del MEF – Ragioneria Generale dello Stato e PEC, ai sensi dell'art. 37 del Decreto legge n.66 del 24.04.2014, convertito in Legge n. 89/2014, con la quale, tra l'altro, viene comunicata la cessione, in favore di Banca Sistema S.p.A., dei crediti nascenti dal contratto di appalto tra ICPA S.r.l. e l'Amministrazione comunale. Inoltre, nella suddetta nota viene "significato" dalla Banca che il pagamento dei crediti dovranno essere effettuati a suo favore senza possibilità per il Comune di opporsi, senza eccezione, alla relativa cessione dei crediti, ai rapporti nei quali trovano origine o ad altri rapporti tra il Vs. Ente e il Fornitore. Infine, alla suddetta nota vengono allegati i seguenti documenti:
 - Allegato 1 - Crediti.
 - Allegato 3 - Documento Unico di Regolarità Contributiva del Cedente, prot. n. INAIL 40194032 del 12.09.2023 (scad. 10.01.2024) in corso di validità, previsto dall'art. 6, comma 1 del Regolamento di cui al D.P.R. 05.10.2010, n. 207.

VISTI i giustificativi di pagamento per l'acconto della fattura n. 88/FE del 21.11.2023 dell'importo complessivo di €. 78.550,98, di cui €. 64.532,74 per lavori ed €. 14.018,24 per IVA, a titolo di acconto del 2° SAL del 17.11.2023 sul codice IBAN in favore di "Banca Sistema S.p.A.", per effetto della cessione dei crediti, perfezionati ai sensi dell'art. 37 del DL n. 66/2014, come da comunicazione avvenuta da parte dell'Ufficio Economico Finanziario, prot. n. 171 del 04.01.2024:

- Mandato di pagamento n. 152 del 25.01.2024 di €. 64.532,74;
- Quietanza di pagamento, distinta n. 2240125, del mandato n. 152/2024, dalla quale si evince che al beneficiario è stato accreditato l'importo di €. 64.532,74 con bonifico, avente il CRO/TNR n. EA24012502674207480320099999IT, del 25.01.2024 (data pagamento e valuta), nonché le ritenute da pagare di €. 14.018,24;
- Mandato di pagamento n. 178 del 01.02.2024 di €. 42.250,19, per il pagamento complessivo dell'IVA, imposte e ritenute, che il Comune di Catenanuova deve all'Erario;
- Dichiarazione da parte del Responsabile Settore Economico Finanziario del Comune, dalla quale si evince che nell'importo complessivo del mandato n. 178/2024 di €. 42.250,19 è inserita l'IVA relativa al mandato n. 66/2024 pari ad €. 4.844,75 e al mandato n. 152/2024 pari ad €. 14.018,24;



- Quietanza di pagamento modello F24, prot. n. 24020512324440775 000001 del 16.02.2024, di €. 44.506,03, di cui €. 42.250,19 codice tributo 620E per il pagamento dell'IVA 2024;

Lavori – Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e di Assestamento – Codice CIG: 9292878585, da prendere atto con il presente provvedimento.

- PRESO ATTO della **Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e di assestamento contabile del Maggio 2024**, redatta dalla Direzione dei lavori “SA. & GI. Engineering S.r.l.” e firmato, sia in modo analogico che digitale, dall’Ing. Sandro Orlando in qualità di Amministratore Unico della società, oltre che dall’Impresa ICPA S.r.l. e dal RUP, costituita dai seguenti elaborati:
D1 – Relazione generale;
E1 – Elenco prezzi;
E2 – Analisi dei prezzi;
E3 – Computo metrico estimativo;
E4 – Quadro comparativo;
E5 – Quadro economico;
E6 – Schema atto di sottomissione;
E7 - Schema delle competenze tecniche;
P1 – Planimetria generale;
- VISTA la **Relazione generale** (Elaborato D1) della P.V.S. n. 1, dalla quale si evince, tra l’altro, che:
- La motivazione da cui scaturisce la redazione della perizia di variante e suppletiva in argomento è dovuta alla richiesta dell’Amministrazione Comunale, al fine di migliorare la funzionalità dell’opera.
 - Nello specifico, gli interventi previsti nella perizia sono riferiti al locale ufficio e sono i seguenti:
 - 1) La muratura esterna (1) del locale ufficio, prevista nel progetto esecutivo con la muratura di tamponamento in blocchi forati ad incastro di laterizio porizzato.
 - 2) Sono stati inseriti i chiusini (2) e le griglie in ghisa sferoidale (3), in sostituzione di quelli previsti nel progetto esecutivo.
 - 3) E’ stato sostituito l’intonaco per interno (4), previsto nel progetto esecutivo, con un intonaco in gesso a scagliola.
 - 4) I serramenti esterni, costituiti dagli infissi (5), le persiane ad un battente (6), le persiane a due battenti (7) ed il portoncino di ingresso (8), previsti nel progetto esecutivo in legno Douglas, sono stati sostituiti in alluminio a taglio termico, al fine di migliorare il confort del locale uffici.
 - In particolare, relativamente ai nuovi prezzi inseriti nella perizia di variante n. 1, sono state inserite n. 8 nuove voci, di cui n. 6 ricavate dal Prezziario Regionale Sicilia 2019 e n. 2 da apposite analisi.
 - Alla luce di quanto scritto, è stato rimodulato l’intero intervento, non modificando la filosofia delle lavorazioni previste nel progetto esecutivo.
 - Gli interventi, rispetto al progetto esecutivo, non sono sostanziali e, quindi, la perizia in argomento viene redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, precisando che non necessitano diversi impegni finanziari, in quanto le variazioni economiche trovano la copertura nel quadro economico;
- VISTO il **Computo Metrico Estimativo** (Elaborato E3) della P.V.S. n. 1, dal quale si evince, tra l’altro, che le lavorazioni totali di progetto sono le seguenti:
- | | |
|--------------------------------|----------------------|
| Opere di urbanizzazione | €. 298.939,41 |
| Attrezzature | €. 115.500,00 |
| Opere edili | €. 251.089,84 |
| Arredo uffici | €. 2.240,40 |
| Sicurezza | €. 18.873,36 |
| Importo complessivo dei lavori | €. 686.643,01 |
- VISTO il **Quadro Comparativo** (Elaborato E4) della P.V.S. n. 1, dalla quale si evince, tra l’altro, che risulta un incremento dell’importo dei lavori di €. 18.654,53 rispetto al progetto originario, scaturito dalla differenza del totale degli importi complessivi delle lavorazioni in più ed in meno del progetto originario e quello della P.V.S. n. 1, pari all’3,89% in più, tenuto conto del ribasso d’asta e degli oneri alla sicurezza, come in appresso riportato:



QUADRO COMPARATIVO				
	Progetto Originario	Perizia di Variante n. 1 e di Assestamento	Discostamenti lavorazioni + / -	
a - Lavori comprensivi di oneri di sicurezza	€. 662.500,00	€. 686.643,01	€. 49.621,25	€. 25.478,24
b - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 14.167,47	€. 18.873,36		
c - Lavori soggetti a ribasso d'asta (a-b)	€. 648.332,53	€. 667.769,65		
d - Ribasso d'asta del 28,2371% di c	€. 183.070,30	€. 188.558,78		
e - Lavori al netto (c-d)	€. 465.262,23	€. 479.210,87		
f - Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 14.167,47	€. 18.873,36		
Totale lavori (e+f)	€. 479.429,70	€. 498.084,23	€. 18.654,53	3,89%

VISTA

la **Determina n. 147 del 02.07.2024** (prot. n. 8653 del 17.07.2024) del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l'altro:

- Esprime parere tecnico favorevole sulla Perizia di Variante n. 1 e di Assestamento, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quindi **APPROVA** la sopra citata Perizia di Variante, redatta dalla Direzione dei Lavori in data maggio 2024 e regolarmente sottoscritta dall'Impresa appaltatrice "ICPA S.r.l.", il cui quadro economico è riportato nel suo interno.
- Dà atto che, a seguito della rimodulazione del "*Quadro Economico di Perizia*", nessuna somma è posta a carico del Comune di Catenanuova, in quanto l'intero progetto, pari a complessivi €. 828.622,67, è finanziato con il DDS n. 1571/2020, nonché si conferma lo svincolo della complessiva somma di €. 201.377,33, di cui €. 187.07,30 per lavori ed €. 18.307,03 per IVA, giusto art. 5 del DDS n. 1571/2020, mentre la somma di €. 37,61 è stata posta a carico del Comune e soggetta a recupero in quanto erroneamente liquidata al tecnico progettista.

Inoltre, dalla determina n. 147/2024 si evince che la P.V.S. n. 1 e di assestamento di Maggio 2024 è pervenuta al Comune di Catenanuova via PEC in data 29.05.2024 (che viene stabilito come momento temporale della predisposizione della P.V.S.).

La determina in argomento è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal 19.07.2024 al 03.08.2024, come si evince dalla schermata scaricata dal sito del Comune.

Si precisa che il Quadro Economico approvato con la determina n. 147/2024, è stato rimodulato con la Determina n. 238 del 18.09.2024 (prot. n. 10885 del 18.09.2024) in appresso riportato, che ha lasciato inalterati gli importi relativi ai lavori a seguito della P.V.S., modificando esclusivamente gli importi delle spese accertate, relative allo studio geologico ed alle relative indagini geotecniche e geognostiche;

VISTO

l'Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 18.07.2024, a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta nel maggio 2024, che modifica il contratto dei lavori di Realizzazione del CCR in argomento, Rep. n. 1948/2022 del 16.11.2022, registrato all'Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Enna in data 18.11.2022 al n. 3579 serie 1T, stipulato tra l'impresa ICPA S.r.l. ed il Comune di Catenanuova. Dal citato atto si evince che:

- In data 18.03.2024 (la data non corrisponde con quanto riportato nella P.V.S. che risulta essere maggio 2024) è stata redatta la perizia di variante con l'inserimento di n. 8 nuovi prezzi, dell'importo di €. 498.084,23 per lavori al netto del ribasso d'asta del 28,2371% comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €. 18.873,36, che ha comportato un maggiore importo netto pari ad €. 18.654,53.
- La P.V.S. in argomento è stata redatta a norma dell'art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016.
- Vengono concordati i nuovi prezzi relativi alle nuove voci di lavorazione non presenti nel progetto di contratto, che vengono descritti nell'atto in argomento (ai sensi e per gli effetti dell'art. 22 comma 4 D.M. n. 49/2018 e per quanto previsto nel contratto principale).
- Con la Determina n. 147 del 02.07.2024 la predetta perizia veniva approvata dall'Ente appaltante.

Il citato documento è stato redatto in forma di scrittura privata e firmato in modo olografo.



L'atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi è stato registrato dall'Agenzia delle Entrate di Canicattì (AG), serie 3, numero 511 del 23.07.2024, come si evince dalla stampigliatura apposta sul documento;

CONSIDERATO che, dall'esame della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e di Assestamento in argomento si evince che:

- 1) La perizia in argomento, redatta ai sensi dell'art. 106, comma 1, lettera c) del D.lgs. n. 50 del 18.04.2016, riguarda esclusivamente i lavori di realizzazione del locale ufficio sito all'interno del C.C.R., finalizzata a migliorare la funzionalità dell'opera.
- 2) I lavori inerenti la perizia in argomento non comportano modifiche sostanziali al progetto originario, modificando esclusivamente i materiali utilizzati per la realizzazione e finitura dell'opera.
- 3) La perizia in argomento comporta una variazione dei prezzi in aumento pari ad €. 18.654,53, che non supera il 10% dell'importo originario del contratto e, comunque, in misura pari alla metà.
- 4) La perizia in argomento, a parere di questo Servizio S.04, non può essere ritenuta "sostanziale".
- 5) Con la nota n. 127297/DRT del 14.06.2019, il Dipartimento Regionale Tecnico ha stabilito, tra l'altro, che: *"l'attività di vigilanza, se prevista nei decreti di finanziamento, riguarderà essenzialmente le Perizie di variante definite "sostanziali" dal Codice dei Contratti"*.

Fatte le dovute valutazioni, questo Servizio S.04 ritiene superfluo richiedere il parere di ammissibilità della P.V.S. n. 1 e di Assestamento al Servizio 3 del Dipartimento Regionale Tecnico dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, pertanto in deroga all'art. 11 del DDS n. 1571/2020 ne prende atto;

Servizio di Direzione dei Lavori, contabilità, assistenza ai collaudi ed eventuali – codice CIG: ZD73DE1AF6.

Richiesta somme per il pagamento delle competenze inerenti la direzione dei lavori al 1° SAL e 2° SAL.

Importo richiesto €. 24.798,67. Importo ammesso €. 24.798,67, compreso IVA.

VISTO il CIG n. **ZD73DE1AF6**, rilasciato dall'ANAC su richiesta del Comune di Catenanuova per all'affidamento del servizio di Direzione dei lavori, contabilità, assistenza ai collaudi ed eventuali, inerente ai lavori del C.C.R. in argomento;

VISTA la **Dichiarazione del 02.05.2024**, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000 da parte del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, in relazione all'intervento in argomento, viene formula in sanatoria la seguente dichiarazione:

"I sotto elencati documenti, concorrenti i lavori sopra citati, e cioè:

- *Determina a contrarre n. 63 del 09.07.2021;*
- *Lettera di invito prot. n. 7937 del 12.07.2021;*
- *Verbale di gara e trattativa privata del 28.07.2021;*
- *Determina n. 67 del 03.06.2021 di approvazione esito di trattativa privata;*

fanno riferimento al seguente CIG n. ZD73DE1AF6."

Alla dichiarazione sono stati allegati: il documento di identità ed il C.F.;

VISTA la **Determina a contrarre n. 63 del 09.07.2021** (prot. n. 8021 del 14.07.2021) del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l'altro:

- Determina per l'affidamento del servizio di DD.LL., contabilità, assistenza ai collaudi ed eventuali, relativi ai lavori di realizzazione del C.C.R. in argomento, di procedere a contrarre mediante la valutazione comparativa delle offerte, secondo la procedura negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.50/2016, come modificati ed integrati dall'art.1, comma 2, lett. a) e del comma 3 del D.L. 16.07.2020, convertito con la Legge n.120 del 11.09.2020, e, cioè, con il criterio dell'affidamento alla migliore offerta, intesa come prezzo più basso per l'Ente, in ragione dell'importo posto a base d'asta di €. 34.109,67, oltre IVA ed oneri accessori.



- Approva l'allegato schema di lettera di invito e disciplinare di incarico, dando atto di invitare almeno tre operatori economici scelti tra gli iscritti all'Albo Unico Regionale dei professionisti, di cui all'art. 25 del D.P.R.S. 31.01.2012, n.13, mentre la procedura negoziata, trattandosi di prestazione intellettuale che non può essere classificata in base al trattamento automatico, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del citato D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., sarà celebrata nel modo tradizionale cartaceo.
- Da atto che le spese necessarie per far fronte alle competenze tecniche, IVA ed eventuali, saranno poste a carico del finanziamento concesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – D.R.A.R. – di cui al D.D.S. n. 1571/2020.

Si precisa, che alla citata determina sono stati allegati i seguenti documenti: a) schema di lettera di invito, b) disciplinare di incarico.

Dal certificato di pubblicazione n. 947 del 20.12.2023, si evince che la determina n. 63 del 09.07.2021 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune dal 15.07.2021 al 30.07.2021;

VISTA

la **nota n.7937 del 12.07.2021**, trasmessa per PEC, del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l'altro, invita alla procedura negoziata senza previa pubblicazione di bando di gara n. 3 operatori economici a presentare offerta per l'affidamento del servizio di *“Cantierabilità e relativa direzione dei lavori, contabilità, assistenza ai collaudi ed eventuali, relativi alla realizzazione del C.C.R.”*.

Dall'invito si evince, tra l'altro, che:

- La procedura di gara risulta essere quella negoziata senza previa pubblicazione di un bando di gara, ai sensi degli artt. 31, comma 8, e 36, comma 2, lettera a), del D.lgs. n.50/2016, come modificati ed integrati dall'art.1, comma 2, lett. a) e del comma 3 del D.L. 16.07.2020, convertito con la Legge n.120 del 11.09.2020, e, cioè, con il criterio dell'affidamento alla migliore offerta, intesa come prezzo più basso per l'Ente, in ragione dell'importo posto a base d'asta di €. 34.109,67, oltre IVA ed oneri accessori.
- Gli invitati sono stati tratti dall'Albo Unico Regionale dei professionisti, come previsto dall'art. 25 del D.P.R.S. 31.01.2012, n.13, mentre la procedura negoziata, trattandosi di prestazione intellettuale che non può essere classificata in base al trattamento automatico, ai sensi dell'art. 56, comma 1, del citato D.lgs. n. 50/16 e ss.mm.ii., sarà celebrata nel modo tradizionale cartaceo.
- Il termine di espletamento dell'incarico è corrispondente al tempo utile per ultimare i lavori, fissato in 180 giorni naturali e continui, decorrenti dall'ultimo verbale di consegna, giusto capo 14 del C.S.A., fatte salve eventuali proroghe concesse dal DD.LL..
- Gli interessati dovranno far pervenire, con libertà di mezzi, al protocollo generale del comune, nei giorni lavorativi, escluso il sabato, un plico sigillato entro e non oltre le ore **12:00 del 22.07.2021**, pena esclusione.
- Il plico dovrà contenere all'interno n. 2 plichi, chiusi con le stesse modalità del plico principale, riportanti le sole diciture: “Busta A – Documenti” e “Busta B – Offerta Economica”.
- La busta “A” deve contenere al suo interno: Istanza sottoscritta, dichiarazione, resa ai sensi del D.P.R. n. 445 del 28.12.2000, inerente i requisiti per l'attività oggetto dell'appalto, attestazione di non trovarsi in alcuna delle condizioni ostative o di incompatibilità, di cui all'art. 80 del D.lgs. n. 50/2016, documento di identità valido.
- La busta “B” deve contenere esclusivamente l'offerta economica sottoscritta, esclusa di IVA e oneri.
- Il termine della validità dell'offerta è di 60 giorni.
- L'apertura dei plichi avverrà in seduta pubblica il **23.07.2021 alle ore 10:00**, presso i locali del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, ed eventuali rinvii saranno preventivamente comunicati tramite stesso mezzo di invito.
- Il criterio di aggiudicazione, in considerazione dell'incarico e dell'importo a base d'asta, sarà affidato nel rispetto dei principi di non discriminazione, parità di trattamento, proporzionalità e trasparenza, con procedura negoziata, ai sensi dell'art. 2, lettera a) della Legge 11.09.2020, n. 120 e con le modalità previste dall'art. 3, della medesima Legge n. 120/2020, e, cioè, con il criterio dell'offerta economica più bassa. Qualora ne ricorrano le condizioni, sarà applicata l'esclusione automatica delle offerte, ai sensi dell'art.97, commi 2, 2/bis e 2/ter del D.lgs. n. 50/2016, anche quando il numero delle offerte ammesse sia pari o superiore a cinque.



- L'Amministrazione si riserva di non procedere all'affidamento se nessun professionista risulti idoneo in relazione all'incarico all'oggetto della procedura di gara in argomento.
- VISTO Alla nota n. 7937/2021 sono state allegate le ricevute PEC del 12.07.2021 di avvenuta consegna, indirizzate ai tre operatori al fine di invitarli a presentare offerta;
- il **Verbale di trattativa privata del 28.07.2021** redatto dal R.U.P., nonché Responsabile dell'U.T.C. del Comune di Catenanuova, dal quale si evince, tra l'altro, che:
- Si è costituita la Commissione di gara composta da: arch. Palazzolo Vito (in qualità di presidente di gara, nonché segretario verbalizzante), sig. Privitera Filippo (in qualità di teste) ed il sig. Virzì Maurizio (in qualità di teste).
 - Su tre operatori economici invitati, solo due hanno risposto all'invito presentando l'offerta mediante PEC.
 - Sono state verificate le firme digitali ed esaminata la documentazione dei due operatori economici, constatando la completezza e la regolarità della documentazione pervenuta secondo quanto richiesto con la lettera di invito, il Presidente dispone l'ammissione di entrambi i partecipanti, quindi, procede a leggere le offerte di ribasso proposte:
 1. L'operatore economico n. 1 ha offerto il ribasso d'asta del 7,5800%;
 2. L'operatore economico n. 2 ha offerto il ribasso d'asta del 5,3000%;
 - Considerato quanto stabilito dalla determina a contrarre per la scelta dell'operatore economico ricadente in quello della migliore offerta, intesa come prezzo più basso per l'Ente, viene proposto di aggiudicare la trattativa privata allo Studio Associato "SA&GI S.r.l." con sede legale ad Agrigento, per avere offerto il ribasso d'asta sull'importo a base d'asta di €. 34.109,67, pari ad €. 2.585,51. Per cui, in ragione di tale ribasso, il prezzo offerto è pari ad €. 31.524,16 oltre oneri ed IVA;
- VISTA la **documentazione di partecipazione alla trattativa privata per l'affidamento dell'incarico in argomento**, trasmessa per PEC, dallo Studio Tecnico denominato: "SA&GI Engineering S.r.l.", P.I. n. 0257300847, la cui ditta è citata nel verbale del 28.07.2021:
- Allegato A
- **Istanza di Interesse del 19.07.2021**, firmata in modo olografo dal legale rappresentante dello Studio Tecnico, ing. Sandro Orlando, nella quale vengono formulate tutte le dichiarazioni di rito richieste dal Comune.
- All'istanza è stato allegato il documento di riconoscimento.
- **Dichiarazioni formulate in data 12.07.2021** dal legale rappresentante dello Studio Tecnico, ing. Sandro Orlando, nella quale vengono formulate tutte le dichiarazioni di rito richieste dal Comune.
- Al documento è stato allegato il documento di riconoscimento.
- Sia l'istanza che le dichiarazioni sono state firmate sia in modo analogico che con firma digitale, utilizzando la modalità CADES (con estensione .p7m). Quest'ultima verificata da questo Ufficio con software specifico. Dal rapporto di verifica risulta valida la firma e che l'ing. Sandro Orlando ha firmato il documento in data 20.07.2021;
- Allegato B
- Offerta economica del 20.07.2021, dalla quale si evince che lo Studio Tecnico denominato: "SA&GI Engineering S.r.l.", P.I. n. 0257300847, ha presentato un'offerta pari ad €. 31.524,16 oltre oneri, IVA e Cassa, determinando un ribasso percentuale pari al 7,5800% sull'importo a base di gara.
- All'offerta economica è stato allegato il documento di riconoscimento;
- VISTA **L'offerta economica** del professionista ing. Salvatore Castaldo, P.I. n. 022256450848, dalla quale si evince che ha presentato un'offerta di ribasso unico percentuale sull'importo posto a base di gara pari al 5,3000%.
- All'offerta economica è stato allegato il documento di riconoscimento;
- VISTA la **Determina n. 67 del 03.08.2021** (prot. n. 8726 del 03.08.2021) del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l'altro:



- Approva le risultanze di gara a trattativa privata del 28.07.2021, di cui all'allegato verbale, quindi, affida l'incarico del servizio di DD.LL., contabilità, assistenza ai collaudi ed eventuali, relativi ai lavori di realizzazione del CCR in argomento, allo Studio Tecnico "SA&GI S.r.l.", con sede legale ad Agrigento, che ha offerto un ribasso d'asta del 7,58% sull'importo a base d'asta di €. 34.109,67, per cui, in ragione di tale ribasso, il prezzo offerto risulta pari ad €. 31.524,16 oltre oneri ed IVA, se ed in quanto dovuti.
- Dà atto che le somme spettanti per l'incarico di cui sopra sono poste a carico dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – D.R.A.R. – giusto D.D.S. n. 1571/2020.
- Demanda il R.U.P. per la sottoscrizione del disciplinare d'incarico, regolante patti e condizioni tra questo Comune e l'operatore economico incaricato, nonché tutti i necessari provvedimenti consequenziali in ordine all'incarico conferito.

Dalla schermata del sito del Comune si evince che la determina n. 67/2021 è stata pubblicata in data 04.08.2021 ed è rimasta per 15 giorni consecutivi con scadenza 19.08.2021;

VISTE

le verifiche pre-contrattuali, previste dall'art. 80 del D.lgs. 50/2016, citate in appresso, inerenti lo Studio Tecnico denominato: "SA&GI Engineering S.r.l.", P.I. n. 0257300847, con sede legale ad Agrigento, Piazza Diodoro Siculo n. 8:

- **Visura della C.C.I.A.A. di Agrigento del 03.01.2023**, dalla quale si evince che lo Studio Tecnico "SA&GI Engineering S.r.l.", P.I. n. 0257300847, è costituita dai seguenti soci:
 - **Orlando Sandro**, in qualità di Amministratore Unico, rappresentante dell'impresa, direttore tecnico e socio di maggioranza;
 - **Marzo Sabrina**, in qualità di socio;
 - **Attardo Calogero**, in qualità di socio;
 - **Longo Silvio**, in qualità di socio;
 - **Marzo Carmela**, in qualità di socio;
 - **Cottone Pietro Antonino**, in qualità di socio;
 - **Palillo Fabrizio**, in qualità di socio;
- **Esito della Regolarità Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Equitalia), prot. n. 202300003670977 del 11.10.2023**, (presentata in sanatoria a seguito pagamento fattura) inerente la SA&GI Engineering S.r.l.", P.I. n. 0257300847, dal quale risulta la posizione regolare;
- **Certificato di Regolarità Contributiva D.U.R.C. OnLine prot. n. INPS_33849198 del 02.12.2022 (scad. 01.04.2023)**, relativo allo Studio Tecnico SA&GI Engineering S.r.l., P.I. n. 0257300847, dal quale risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL;
- **nota n. 2306 del 22.03.2023** del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale chiede alla Procura della Repubblica di Enna c/o Tribunale di Agrigento, ai sensi del D.P.R. 14.11.2002, n. 313 e ss.mm.ii, i seguenti documenti: Certificato del casellario giudiziale, Certificato dei carichi pendenti, Certificato generale del casellario giudiziale nei confronti dell'ing. Orlando Sandro, in qualità di rappresentante legale, amministratore, direttore tecnico, socio di maggioranza, dello Studio Tecnico SA&GI Engineering S.r.l di Agrigento;
- **PEC del 06.03.2023** della Procura di Agrigento, con la quale invia al Comune di Catenanuova i certificati descritti in appresso:
- **Certificato del Casellario Giudiziale**, rilasciato dal Ministero della Giustizia:
 - **prot. n. 3276/2023/R del 01.03.2023**, relativo al sig. Orlando Sandro, in qualità di rappresentante legale, amministratore, direttore tecnico, socio dello Studio Tecnico SA&GI Engineering S.r.l di Agrigento;
- **Certificato dei Carichi Pendenti del 01.03.2023**, rilasciato dalla Procura della Repubblica di Agrigento, relativo al sig. Orlando Sandro, in qualità di rappresentante legale, amministratore, direttore tecnico dello Studio Tecnico SA&GI Engineering S.r.l. di Agrigento;



VISTO

il **Disciplinare del 01.12.2022** per il conferimento dell'incarico professionale relativo alla *"Cantierabilità e relativa Direzione dei lavori, contabilità, assistenza ai collaudi ed eventuali"* per l'intervento di realizzazione di un C.C.R. sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova, stipulato in forma di "scrittura privata" tra il Comune di Catenanuova, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica, e l'Ing. Orlando Sandro, in qualità di Amministratore Unico della Studio Tecnico *"SA&GI Engineering S.r.l."* con sede ad Agrigento, in Piazza Diodoro Siculo n. 8, Partita IVA n. 02573000847.

Dal disciplinare risultano, in modo dettagliato, le prestazioni che dovranno essere espletate e che, tra l'altro, risultano essere: Direzione dei lavori, rendere cantierabile il progetto, provvedere alla relativa contabilizzazione dei lavori in stati di avanzamenti, secondo le modalità del C.S.A., alla assistenza al collaudo tecnico/amministrativo ed al collaudo delle strutture in acciaio e c.a..

Inoltre, dal disciplinare si evince che il corrispettivo per l'onorario (che non è stato riportato) e le spese, dovute per l'incarico di cui alla presente convenzione, verranno corrisposte alla società solo dopo l'emissione degli stati di avanzamenti dei lavori.

Il documento in argomento è stato firmato dalle parti in modo olografo e non digitalmente, come prevede l'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, pertanto, successivamente, in sanatoria, il Comune di Catenanuova ed il professionista, hanno firmato digitalmente il documento contrattuale, fornendone una nuova copia aggiornata, come si evince nei "CONSIDERATO" descritti in appresso;

CONSIDERATO che la mancanza del corrispettivo nel citato disciplinare, benché sia un elemento importante per la stipula di un contratto, è stato ritenuto da questo Dipartimento superabile dallo scambio di lettere avvenuto a mezzo PEC tra il Comune ed il professionista, previsto dall'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016;

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 cita testualmente: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."*

Pertanto, quanto sottolineato nel citato articolo e considerato l'affidamento in argomento, avvenuto a mezzo di scambio di lettere con posta certificata, fa ritenere che la decisione di stipulare il Disciplinare sia stata utile ma non indispensabile;

CONSIDERATO che, a seguito del rilievo comunicato da questo Dipartimento con la nota n. 37264/2024, il Comune di Catenanuova, al fine di sanare l'inosservanza all'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, ha trasmesso, con la nota n. 10894/2024, il Disciplinare di Incarico del 01.12.2022, in precedenza firmato in modo olografo, apponendo le firme digitali delle parti, in data 12.09.2024 da parte dell'ing. Sandro Orlano e in data 16.09.2024 da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, confermando l'intenzione di stipulare ed accettare i patti e le condizioni citate nell'Obbligo Giuridicamente Vincolante in argomento e conformandosi così a quanto stabilito dalla normativa;

VISTA la **Polizza assicurativa n. 802714834 del 23.03.2022 (scad. 23.03.2023)**, rilasciata da *"HDI Italia S.p.A."*, dell'agenzia Agrigento Generale 87, stipulata dallo Studio Tecnico SA&GI Engineering S.r.l nel caso di Responsabilità Civile Professionale, per un massimale di €. 1.500.000,00;

VISTA la **Polizza assicurativa n. 71 43262JZ del 22.06.2023 (scad. 21.06.2024)**, rilasciata da *"Sara Assicurazioni S.p.A."*, dell'agenzia di Agrigento Centro cod. M056, stipulata dallo Studio Tecnico SA&GI Engineering S.r.l nel caso di Responsabilità Civile Professionale per danni materiali e perdite patrimoniali a terzi derivanti dall'esercizio della professione, per un massimale di €. 2.500.000,00;

VISTA la **Fattura n. 50E-2023 del 27.07.2023, acquisita dal Comune con prot. n. 9071 del 31.07.2023, di €. 10.019,46**, di cui €. 7.896,80 per imponibile, €. 315,87 per CNPAIA al 4% ed €. 1.806,79 per IVA al 22%, emessa dallo Studio SA.&GI. Engineering s.r.l., per il pagamento dell'onorario per la direzione dei lavori relativo al 1° SAL;

VISTA la **Fattura n. 3E-2024 del 03.01.2024, acquisita dal Comune con prot. n. 130 del 03.01.2024, di €. 14.779,21**, di cui €. 11.648,18 per imponibile, €. 465,93 per CNPAIA al 4% ed €. 2.665,10 per IVA al 22%, emessa dallo Studio SA.&GI. Engineering s.r.l., per il pagamento dell'onorario per la direzione dei lavori relativo al 2° SAL;

VISTO il **DURC OnLine prot. n. INAIL_43194971 del 29.03.2024** (scad. 27.07.2024) della ditta SA.&GI. Engineering s.r.l., partita IVA n. 02573000847, dal quale risulta regolare nei confronti INPS e INAIL;

VISTO l'**Esito della Regolarità Fiscale rilasciato dall'Agenzia delle Entrate-Riscossione (Equitalia), prot. n. 202400002111529 del 28.05.2024**, inerente la SA&GI Engineering S.r.l.", P.I. n. 0257300847, dal quale risulta la posizione regolare;

VISTO il *"Prospetto situazione pagamenti per la direzione dei lavori, contabilità assistenza ai collaudi ed eventuali"*, riportato in appresso, inerente gli O.G.V. relativi ai lavori, dal quale si evince che la disponibilità economica massima del Dipartimento nei confronti del Comune di Catenanuova risulta essere di €. 39.997,85, di cui €. 31.524,16 per imponibile, €. 1.260,97 per CNPAIA ed €. 7.212,73 per IVA al 22%, scaturita dalla differenza tra l'importo complessivo degli O.G.V., comprensivo della relativa I.V.A., e le somme fino ad oggi liquidate e pagate al Comune, pari a zero;

[illegible]

Servizio Studio Geologico– codice CIG: ZD43A2B8F7.
Richiesta somme per il pagamento delle competenze inerenti lo Studio geologico,
indagini geologiche e geotecniche.
Importo richiesto €. 5.235,90. Importo ammesso €. 5.235,90, compresa IVA.



- VISTO** il **CIG e la sua verifica n. ZD43A2B8F7** rilasciato dall'ANAC su richiesta del Comune di Catenanuova per l'affidamento del servizio di Studio geologico, indagini geologiche e geotecniche, inerente ai lavori del C.C.R. in argomento;
- VISTA** la **nota del 22.02.2023, acquisita dal Comune con prot. n. 2294 del 22.02.2023**, del Direttore dei Lavori, nella persona dell'ing. Sandro Orlando, con la quale, tra l'altro, comunica al Comune ed al R.U.P. che: *"per l'acquisizione del N.O. da parte dell'Ufficio Genio Civile, è necessario introitare la richiesta di rilascio tramite il portale Sismica Sicilia indicando, altresì, il nome del Geologo incaricato, ed essendo, ad oggi, non ancora stato incaricato nessun professionista per la qualifica di "Direttore Operativo Geologo", si chiede a Codesto Spettabile R.U.P. arch. Vito Palazzolo di voler conferire detto affidamento nel più breve tempo possibile, al fine di ottenere il rilascio su indicato e poter avviare produttivamente i lavori di realizzazione del Centro Comunale di Raccolta"*;
- VISTA** la **nota n. 2352 del 23.02.2023** del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale chiede allo *"Studio Geologico Associato - S.G.A."* dei dottori Stupia e Gulisano la disponibilità ad evadere l'incarico professionale per lo studio geologico, indagini e prove geognostiche per i lavori di un C.C.R. da realizzarsi in Contrada Forca nel comune di Catenanuova, al fine di ottenere l'autorizzazione da parte dell'Ufficio del Genio Civile di Enna, ai sensi del D.P.R. n. 380/2001. Inoltre, si chiede di presentare migliore offerta sull'importo massimo preventivato di €. 4.126,65, oltre IVA ed oneri se ed in quanto dovuti;
- VISTA** la **nota del 27.02.2023**, acquisita dal Comune di Catenanuova con prot. n. 2414 del 27.02.2023, dello *"Studio Geologico Associato - S.G.A."*, con la quale i dottori Stupia e Gulisano manifestano la propria disponibilità ad accettare l'incarico proposto per l'importo preventivato di €. 4.126,65, esclusi IVA ed oneri previdenziali. Con la stessa nota trasmettono il curriculum professionale;
- CONSIDERATO** che l'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 cita testualmente: *"Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri."*.
Verificato che:
a) L'affidamento in argomento risulta essere di importo pari ad €. 4.126,65 oltre IVA, quindi inferiore a €. 40.000,00.
b) La trattativa per l'affidamento in argomento è iniziata con la richiesta di offerta all'operatore economico da parte del Comune, con la nota n. 2352/2023, e la comunicazione dell'offerta, avvenuta con nota del 27.02.2023, da parte dell'operatore economico, e si è svolta mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio, consistente in un apposito scambio di lettere a mezzo di posta tradizionale.
Questo Ufficio ritiene che lo scambio di lettere avvenuto a mezzo di posta tradizionale e non a mezzo PEC sia nel rispetto della citata normativa, in quanto nella citazione dell'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 vi è la dicitura *"anche"*, quindi il legislatore ha dato la possibilità di scelta alla Stazione Appaltante di come effettuare la corrispondenza relativa alla trattativa;
- VISTA** la **Determina a contrarre n. 67 del 01.03.2023** (prot. n. 2682 del 06.03.2023) del Responsabile del III Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l'altro:
- Affida, ai sensi dell'art. 1, comma 2, lett. a) della legge di conversione n. 120/2020 modificato dall'art. 51, comma 1, lett. a) sub 2.1 della legge di conversione n. 108/2021, mediante affidamento diretto senza procedura di gara, l'incarico professionale per lo studio geologico, indagini geotecniche e prove geognostiche, necessarie per l'ottenimento del nulla/osta da parte del Genio Civile relativo alle opere in conglomerato cementizio, che dovranno realizzarsi per i lavori del C.C.R. in argomento, allo *"Studio Geologico Associato - S.G.A."* del dott. Giovanni Stupia, iscritto in EPAP matricola n. 015420 O, e del dott. Alessandro Gulisano, iscritto in EPAP matricola n. 008014 G, con sede legale in Via Salvatore Lo Giudice, c.a.p. 94100 Centuripe (EN), entrambi in possesso dei requisiti professionali e curriculari.



- Dà atto che le competenze tecniche per l'incarico professionale di cui sopra sono pari a complessivi €. 5.235,90, di cui €. 4.126,65 per onorario e spese ed €. 1.109,25 per IVA ed oneri contributivi, se ed in quanto dovuti.
- Approva l'allegato disciplinare d'incarico regolante patti e condizioni;
- Dà atto che alla superiore spesa si farà fronte con il DDS n. 1571 del 21.12.2020, concesso dall'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità – D.R.A.R. – di cui al D.D.S. n. 1571/2020.

Dal certificato di pubblicazione n. 333 del 20.12.2023 si evince che la determina a contrarre n. 67/2023 è stata pubblicata mediante affissione all'Albo Pretorio del Comune di Catenanuova per 15 giorni consecutivi, dal 09.03.2023 al 24.03.2023;

VISTA la **nota n. 2686 del 06.03.2023** del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale trasmette allo “*Studio Geologico Associato - S.G.A.*” dei dottori Stupia e Gulisano, la determina n. 67 del 01.03.2023;

VISTE le **Attestazioni di regolarità contributiva rilasciate dall'EPAP**:

- Prot. n. 115856 E del 01.03.2023 per il dott. Giovanni Stupia;
 - Prot. n. 115857 E del 01.03.2023 per il dott. Alessandro Giuseppe Gulisano;
- richieste dal Comune di Catenanuova prima della stipula del disciplinare, dalle quali risulta la regolarità contributiva dei sopra citati professionisti;

VISTO il **Disciplinare del 06.03.2023 per l'affidamento di Incarico professionale di Geologo** relativo alla “*Redazione dello Studio Geologico, indagini e prove geognostiche*”, nonché la compilazione della sezione geologica del portale “SISMICA” della Regione Sicilia, inerente la “*Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) per la raccolta differenziata sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova (EN)*”, stipulato in forma di scrittura privata tra il Comune di Catenanuova, rappresentato dal Responsabile del III Settore Tecnico UTC, e la società “*Studio Geologico Associato – S.G.A.*” del dott. Giovanni Stupia e del dott. Alessandro Gulisano, partita IVA n. 01045030861, con sede legale in Via Salvatore Lo Giudice n.5, c.a.p. 94100 Centuripe (EN).

Dal disciplinare si evince, tra l'altro, che:

- L'importo del contratto ammonta ad €. 5.235,90, comprensivo di cassa previdenziale (4% EPAP) ed aliquota IVA al 22%, e null'altro spetta ai professionisti, a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui al presente disciplinare.
- L'onorario professionale verrà corrisposto ai professionisti alla consegna della redazione geologica.

Il documento in argomento è stato firmato dalle parti in modo olografo e non digitalmente, come prevede l'art. 32 comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 come chiarito dall'ANAC con determina n. 1 del 13.02.2013, pertanto, successivamente, in sanatoria il Comune di Catenanuova ed i professionisti hanno firmato digitalmente il documento contrattuale, fornendone una nuova copia aggiornata, come si evince nei “CONSIDERATO” descritti in appresso;

CONSIDERATO che l'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016 cita testualmente: “*Il contratto è stipulato, a pena di nullità, con atto pubblico notarile informatico, ovvero, in modalità elettronica secondo le norme vigenti per ciascuna stazione appaltante, in forma pubblica amministrativa a cura dell'Ufficiale rogante della stazione appaltante o mediante scrittura privata; in caso di procedura negoziata ovvero per gli affidamenti di importo non superiore a 40.000 euro mediante corrispondenza secondo l'uso del commercio consistente in un apposito scambio di lettere, anche tramite posta elettronica certificata o strumenti analoghi negli altri Stati membri.*”.

Quanto sottolineato nel citato articolo e all'affidamento, nel caso di specie, avvenuto a mezzo di scambio di lettere, fa ritenere che la decisione di stipulare il Disciplinare sia stata utile ma non indispensabile;

CONSIDERATO che, a seguito del rilievo comunicato da questo Dipartimento con la nota n. 37264/2024, il Comune di Catenanuova, al fine di sanare l'inosservanza all'art. 32, comma 14 del D.lgs. n. 50/2016, ha trasmesso, con la nota n. 10894/2024, il Disciplinare di Incarico del 06.03.2023, in precedenza firmato in modo olografo, apponendo le firme digitali delle parti, in data 13.09.2024 da parte dei professionisti Geol. Gulisano / Stupia e il 16.09.2024 da parte del Responsabile dell'Area Tecnica del Comune, confermando l'intenzione di stipulare ed accettare i patti e le condizioni citate nell'Obbligo Giuridicamente Vincolante in argomento e conformandosi così a quanto stabilito dalla normativa;



- VISTA la **Polizza assicurativa n. A122C654563-LB del 03.01.2022 (scad. 01.10.2023)**, rilasciata da "Lloyd's Insurance Company S.A.", stipulata da "*Studio Geologico Associato – S.G.A.*" nel caso di Responsabilità Civile Professionale per un massimale di €. 500.000,00;
- VISTA la **Relazione Geologica del 10.03.2023**, completa delle indagini geognostiche e geotecniche, redatta dai professionisti dott. Giovanni Stupia e dott. Alessandro Gulisano, dalla quale risulta che non vi è nulla di ostativo per la realizzazione del CCR in argomento;
- VISTA la **nota del 17.03.2023**, acquisita dal Comune di Catenanuova con prot. n. 3333 del 17.03.2023, dello "*Studio Geologico Associato - S.G.A.*", con la quale i dottori Stupia e Gulisano trasmettono n. 3 copie cartacee e n. 1 copia su supporto informatico CD della relazione geologica, comprensiva di indagini e prove geognostiche;
- VISTA l'**Autorizzazione prot. n. UGCDRT/SIMICA/20230029768/N. 060.100 del 04.04.2023**, rilasciata dal Genio Civile di Enna – Dipartimento Regionale Tecnico, relativa all'autorizzazione ad iniziare i lavori ai sensi degli articoli del D.P.R. n. 380/2001;
- VISTA la **nota n. 15066 del 28.12.2023** del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale comunica al Direttore dei lavori "*Studio Tecnico SA&GI SRL*" la necessità di nominare la figura professionale di "*Direttore Operativo Geologo*";
- VISTA la **nota del 29.12.2023**, acquisita dal Comune di Catenanuova con prot. n. 15084 del 29.12.2023, dello "*Studio Tecnico SA&GI SRL*", con la quale riscontra la nota n. 15066/2023, comunicando che, in virtù della tipologia dei lavori e dell'acquisizione del "*Nulla Osta*" da parte del competente Genio Civile, non necessita della nomina della figura professionale di "*Direttore Operativo Geologo*";
- VISTA la **Fattura n. 18 del 05.10.2023, acquisita dal Comune con prot. n. 11845 del 09.10.2023, di €. 5.235,90**, di cui €. 4.126,65 per imponibile, €. 165,07 per CNPAIA al 4% ed €. 944,18 per IVA al 22%, emessa dallo Studio Geologico Associato S.G.A., per il pagamento dell'onorario per studio geologico a supporto dei lavori di un CCR;
- VISTA la **Relazione del 04.04.2024** redatta dal RUP, richiesta da questo Dipartimento con la nota n. 55125 del 11.12.2023 (quest'ultima citata nel decreto di liquidazione e pagamento DDS n. 723/2023), inerente l'incarico di geologo per la redazione dello studio geologico, indagini e prove geognostiche per l'intervento in argomento, dalla quale, tra l'altro, si evince che:
- Per la Relazione geologica, nonché per le analisi e prove di laboratorio geotecnico, a firma dei geologi dottori Giovanni Stupia e Alessandro Giuseppe Golisano, del progetto esecutivo del 07.07.2017, in atto, attualmente non risultano provvedimenti di affidamento e/o impegni di qualsiasi natura tra loro e questo Comune, significando che nulla è dovuto, in quanto si presume che gli elaborati geologici a supporto del progetto reso in forma esecutiva erano in possesso del tecnico progettista.
 - L'Ufficio del Genio Civile, pertanto, ha rilasciato parere favorevole per la fattibilità dell'opera, ai sensi della Legge 02.02.1974, n. 64, assoggettando le opere strutturali al deposito, ai sensi dell'art. 32 della Legge n. 7/2003, prima dell'inizio dei lavori.
 - Il Direttore dei Lavori, tecnico diverso dal progettista, con *nota del 22.02.2023, assunta al Comune al prot. n. 2294 del 22.02.2023, recita: ".... attestato che per l'acquisizione del N.O. da parte dell'Ufficio Genio Civile, è necessario introitare la richiesta di rilascio tramite il portale Sismica Sicilia indicando, altresì, il nome del Geologo incaricato, ed essendo, ad oggi, non ancora stato incaricato nessun professionista per la qualifica di "Direttore Operativo Geologo", si chiede a Codesto Spettabile R.U.P. arch. Vito Palazzolo di voler conferire detto affidamento....."*;
 - Il RUP ha ritenuto opportuno non sospendere i lavori e siccome necessitava di introitare la richiesta per il rilascio del "*Nulla Osta*" da parte del Genio Civile tramite il portale "*Sismica Sicilia*", indicando il nome del geologo incaricato, il RUP, con immediatezza, ha provveduto alla nomina del geologo mediante l'affidamento diretto con la determina n. 67 del 01.03.2023, in virtù dell'importo determinato nello schema di parcella spettante pari ad €. 4.126,65 al netto di IVA e oneri (Tav. 12 di progetto esecutivo) e delle vigenti norme in materia di affidamenti dei servizi di natura intellettuale.
 - Si precisa che il compenso dell'operatore economico (geologo) trova ristoro tra le somme preventivate nello schema delle competenze tecniche di cui alla Tav. 12 del progetto esecutivo, riportate tra le somme b12 e b13 del quadro economico;



VISTA

la **Determina n. 238 del 18.09.2024** (prot. n. 10885 del 18.09.2024) del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l'altro:

- Approva il “*Nuovo Quadro Economico di Perizia di Variante n. 1 e di assestamento*”, rimodulato a seguito delle spese accertate per lo studio geologico, le indagini geotecniche e le prove geognostiche già eseguite, per un importo complessivo di €. 828.660,28 (€. 828.622,67 a carico del D.R.A.R. ed €. 37,61 a carico del Comune), di cui €. 498.084,23 per lavori ed €. 330.576,05 (€. 330.238,44 a carico del D.R.A.R. ed €. 37,61 a carico del Comune) per somme a disposizione, come si evince nel quadro economico in appresso riportato.
- Dà atto che, a seguito della rimodulazione del “*Nuovo Quadro Economico di Perizia di Variante n. 1 e di assestamento*”, nessuna somma è posta a carico del Comune di Catenanuova, in quanto l'intero importo del progetto, pari a complessivi €. 828.622,67, è finanziato con il DDS n. 1571/2020, nonché si riconferma lo svincolo della complessiva somma di €. 201.377,33, di cui €. 183.070,30 per ribasso d'asta sui lavori ed €. 18.307,03 per IVA, giusto art. 5 del DDG n. 1571/2020.
- La determina in argomento è stata pubblicata all'Albo Pretorio online dell'Ente per 15 giorni consecutivi, dal 20.09.2024 al 05.10.2024, come si evince dalla schermata scaricata dal sito del Comune;

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 ED ASSESTAMENTO RIMODULATO A SEGUITO SPESE ACCERTATE				
Approvato con Determina n. 147 del 02.07.2024				
A	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	A CARICO DEL DIPARTIMENTO	A CARICO DEL COMUNE
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 667.769,65		
a2	Ribasso del 28,2371%	€ 188.558,78		
a3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 479.210,87		
a4	Oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso	€ 18.873,36		
a5	Totale lavori (a3+a4)	€ 498.084,23	€ 498.084,23	€ -
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	IVA sui lavori 10%	€ 49.808,42	€ 49.808,42	
b2	Imprevisti	€ 14.082,56	€ 14.082,56	
b3	Spese tecniche progettazione oneri compresi	€ 35.917,20	€ 35.879,59	€ 37,61
b4	Spese tecniche direzione lavori oneri compresi	€ 39.997,85	€ 39.997,85	
b5	Spese tecniche Redazione Perizia di Variante oneri compresi	€ 14.335,25	€ 14.335,25	
b6	Spese tecniche collaudo statico	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
b7	Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 4.977,37	€ 4.977,37	
b8	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016	€ 10.600,00	€ 10.600,00	
b9	Fornitura automezzi, scarrabili, pese, apparecchiature e varie	€ 95.000,00	€ 95.000,00	
b10	IVA su fornitura automezzi, attrezzature, scarrabili, etc. 22%	€ 20.900,00	€ 20.900,00	
b11	Oneri accesso al centro di riutilizzo	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
b12a	Spese gara lavori - Incentivo da erogare al personale URGa di Enna	€ 1.590,00	€ 1.590,00	
b12b	Allaccio pubblici servizi	€ 17.481,64	€ 17.481,64	
b12	Spese tecniche per studio geologico, indagini geotecniche e prove geognostiche	€ 5.235,90	€ 5.235,90	
b13	Startup e Comunicazione	€ 12.149,86	€ 12.149,86	
	Totale somme a disposizione	€ 330.576,05	€ 330.538,44	€ 37,61
	IMPORTO DELL'OPERA POST GARA	€ 828.660,28	€ 828.622,67	€ 37,61
C	ECONOMIE			
C1	Economie per ribasso d'asta sui lavori a seguito dell'affidamento	€ 183.070,30	€ 183.070,30	
C2	Economia per ribasso IVA sui lavori	€ 18.307,03	€ 18.307,03	
	TOTALE ECONOMIE	€ 201.377,33	€ 201.377,33	
	IMPORTO FINANZIATO	€ 1.030.037,61	€ 1.030.000,00	€ 37,61



- CONSIDERATO** che i documenti trasmessi dal Comune di Catenanuova con la nota n. 10894/2024, inerente l'affidamento dell'incarico di Collaudatore Statico, non permettono il pagamento dell'incentivo al dipendente esterno all'Amministrazione comunale di Catenanuova, né è stata riscontrata la richiesta di integrazione documentale formulata da questo dipartimento con la nota n. 40188/2024, in quanto, da informazioni assunte dal R.U.P. a seguito di intercorsi telefonici, il dipendente incaricato è nella fase di svolgimento dell'incarico. Pertanto, la somma per il pagamento dell'incentivo al dipendente esterno all'Amministrazione comunale di Catenanuova verrà erogata con il prossimo provvedimento di liquidazione e pagamento;
- CONSIDERATO** che la richiesta formulata dal Comune di Catenanuova per l'erogazione dell'acconto inerente la direzione dei lavori relativi al 1° e 2° S.A.L., per un importo complessivo di € 24.798,67 compresa IVA, può essere ritenuta ammissibile;
- CONSIDERATO** che la richiesta formulata dal Comune di Catenanuova per l'erogazione del saldo relativo al Servizio Studio Geologico comprensivi delle indagini geologiche e geotecniche, per un importo complessivo di € 5.235,90, compresa IVA, può essere ritenuta ammissibile;
- CONSIDERATO** che l'art. 11-novies, *"Interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione"*, comma 1, della Legge del 17.06.2021 n. 87 di conversione, con modificazione del decreto legge del 22.04.2021, n. 52, aveva prorogato al 31.12.2022 il termine ultimo per la sottoscrizione delle Obbligazioni Giuridicamente Vincolanti. Pertanto, a partire dal 01.01.2023 non è più possibile stipulare O.G.V., con la conseguenza che non è possibile scorrere la graduatoria definitiva delle istanze ritenute ammissibili, approvata con il D.D.G. n. 917 del 07.09.2018, per finanziare ulteriori interventi utilizzando le economie di gara, ossia quelle somme derivanti dai ribassi d'asta che man mano si andavano liberando a seguito di espletamento di gare, così come previsto all'articolo 5 del decreto di finanziamento DDS n. 1571/2020;
- CONSIDERATO** che negli anni 2021 e 2022 si sono verificati degli aumenti eccezionali dei prezzi di alcuni materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti energetici. Pertanto, l'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge il 15 luglio 2022 n. 91 ed altre analoghe disposizioni normative, ha stabilito che, per i contratti in corso di esecuzione, nei limiti e con le modalità stabilite dalle stesse, la Stazione Appaltante ha la possibilità di usare le economie derivanti dai ribassi d'asta. Tassativamente nei casi previsti dalle medesime disposizioni normative;
- CONSIDERATO** che, con nota n. 3830 del 17.03.2023, acquisita dal Dipartimento con prot. n. 14337 del 17.03.2023, il Dipartimento Programmazione si è espresso positivamente sull'utilizzo delle economie di gara derivanti dai ribassi d'asta *"esclusivamente per la copertura dei maggiori costi connessi alla necessità di fronteggiare gli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, nonché dei carburanti e dei prodotti di cui all'art. 26 del D.lgs. n. 50/2022"*;
- RITENUTO** da questo Servizio, in deroga all'articolo 5 del decreto di finanziamento ed impegno DDS n. 1571/2020 ed a seguito delle citate considerazioni, di non ridurre l'impegno a seguito delle economie scaturite, citate nella tabella "Economie" riportata in appresso, lasciandole nel quadro economico, al fine di utilizzarle tassativamente nei casi previsti dalle medesime disposizioni normative, relative alla compensazione dei prezzi. Pertanto, questo Servizio si riserva di liberare le citate economie con successivo provvedimento, se queste non dovessero essere utilizzate tutte o in parte.

Economie	
Economie per ribasso d'asta sui lavori a seguito dell'affidamento	€ 183.070,30
Economia per ribasso IVA sui lavori	€ 18.307,03
Totale economie	€ 201.377,33

- RITENUTO** per le motivazioni precedentemente citate, di dover modificare d'ufficio la dicitura della voce *"ECONOMIE"* in *"ECONOMIE (da utilizzare solo nei casi previsti dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge il 15 luglio 2022 n. 91 ed altre analoghe disposizioni normative)"* del quadro economico post gara e spese accertate, approvato dal Comune di Catenanuova con la Determina n. 147 del 02.07.2024, senza modificare alcun importo;



RITENUTO

di prendere atto, nello specifico, della seguente documentazione, già citata tra i visti del presente provvedimento:

- **Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e di assestamento contabile del Maggio 2024**, redatta dalla Direzione dei lavori “SA. & GI. Engineering S.r.l.” e firmato, sia in modo analogico che digitale, dall’Ing. Sandro Orlando in qualità di Amministratore Unico della società, oltre che dall’Impresa ICPA S.r.l. ed dal RUP, costituita dai seguenti elaborati:
 - D1 – Relazione generale;
 - E1 – Elenco prezzi;
 - E2 – Analisi dei prezzi;
 - E3 – Computo metrico estimativo;
 - E4 – Quadro comparativo;
 - E5 – Quadro economico;
 - E6 – Schema atto di sottomissione;
 - E7 - Schema delle competenze tecniche;
 - P1 – Planimetria generale;
- **Determina n. 147 del 02.07.2024** (prot. n. 8653 del 17.07.2021) del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l’altro:
 - Esprime parere tecnico favorevole sulla Perizia di Variante n. 1 e di Assestamento, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quindi, APPROVA la sopra citata Perizia di Variante, redatta dalla Direzione dei Lavori in data maggio 2024 e regolarmente sottoscritta dall’Impresa appaltatrice “ICPA S.r.l.”, il cui quadro economico è in appresso riportato.
 - Dà atto che, a seguito della rimodulazione del sopra riportato “*Quadro Economico di Perizia*”, nessuna somma è posta a carico del Comune di Catenanuova, in quanto l’intero progetto, pari a complessivi €. 828.622,67, è finanziato con il DDS n. 1571/2020, nonché si conferma lo svincolo della complessiva somma di €. 201.377,33, di cui €. 187.07,30 per lavori ed €. 18.307,03 per IVA, giusto art. 5 del DDS n. 1571/2020, mentre la somma di €. 37,61 è stata posta a carico del Comune e soggetta a recupero in quanto erroneamente liquidata al tecnico progettista;
- **Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 18.07.2024**, a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta nel maggio 2024, che modifica il contratto dei lavori di Realizzazione del CCR in argomento, Rep. n. 1948/2022 del 16.11.2022, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Enna in data 18.11.2022 al n. 3579 serie 1T, stipulato tra l’impresa ICPA S.r.l. ed il Comune di Catenanuova. Dal citato atto si evince che:
 - In data 18.03.2024 (la data non corrisponde con quanto riportato nella P.V.S. che risulta essere maggio 2024) è stata redatta la perizia di variante con l’inserimento di n. 8 nuovi prezzi, dell’importo di €. 498.084,23 per lavori al netto del ribasso d’asta del 28,2371% comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €. 18.873,36, che ha comportato un maggiore importo netto pari ad €. 18.654,53.
 - La P.V.S. in argomento è stata redatta a norma dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016.
 - Vengono concordati i nuovi prezzi relativi alle nuove voci di lavorazione non presenti nel progetto di contratto, che vengono descritti nell’atto in argomento (ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 comma 4 D.M. n. 49/2018 e in quanto previsto nel contratto principale).
 - Con la Determina n. 147 del 02.07.2024 la predetta perizia veniva approvata dall’Ente appaltante.

Il citato documento è stato redatto in forma di scrittura privata e firmato in modo olografo.

L’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi è stato registrato dall’Agenzia delle Entrate di Canicatti (AG), serie 3, numero 511 del 23.07.2024, come si evince dalla stampigliatura apposta sul documento;



- **Disciplinare del 01.12.2022** per il conferimento dell'incarico professionale relativo alla "*Cantierabilità e relativa Direzione dei lavori, contabilità, assistenza ai collaudi ed eventuali*" per l'intervento di realizzazione di un C.C.R. sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova, stipulato in forma di "scrittura privata" tra il Comune di Catenanuova, rappresentato dal Responsabile dell'Area Tecnica, e l'Ing. Orlando Sandro, in qualità di Amministratore Unico dello Studio Tecnico "*SA&GI Engineering S.r.l.*" con sede ad Agrigento, in Piazza Diodoro Siculo n. 8, Partita IVA n. 02573000847.
- **Disciplinare del 06.03.2023 per l'affidamento di Incarico professionale di Geologo** relativo alla "*Redazione dello Studio Geologico, indagini e prove geognostiche*", nonché alla compilazione della sezione geologica del portale "*SISMICA*" della Regione Sicilia, inerente la "*Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) per la raccolta differenziata sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova (EN)*", stipulato in forma di scrittura privata tra il Comune di Catenanuova, rappresentato dal Responsabile del III Settore Tecnico UTC, e la società "*Studio Geologico Associato – S.G.A.*" del dott. Giovanni Stupia e del dott. Alessandro Gulisano, partita IVA n. 01045030861, con sede legale in Via Salvatore Lo Giudice n.5, c.a.p. 94100 Centuripe (EN).
Dal disciplinare si evince che:
 - L'importo del contratto ammonta ad €. 5.235,90 comprensivo di cassa previdenziale (4% EPAP) ed aliquota IVA al 22% e null'altro spetta ai professionisti, a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui al presente disciplinare.
 - L'onorario professionale verrà corrisposto ai professionisti alla consegna della relazione geologica.
- **Determina n. 238 del 18.09.2024** (prot. n. 10885 del 18.09.2024) del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l'altro:
 - Approva il "*Nuovo Quadro Economico di Perizia di Variante n. 1 e di assestamento*", rimodulato a seguito delle spese accertate per lo studio geologico, le indagini geotecniche e le prove geognostiche già eseguite, per un importo complessivo di €. 828.660,28 (€. 828.622,67 a carico del D.R.A.R. ed €. 37,61 a carico del Comune), di cui €. 498.084,23 per lavori ed €. 330.576,05 (€. 330.238,44 a carico del D.R.A.R. ed €. 37,61 a carico del Comune) per somme a disposizione, come si evince nel quadro economico riportato nell'articolato.
 - Dà atto che, a seguito della rimodulazione del "*Nuovo Quadro Economico di Perizia di Variante n. 1 e di assestamento*", nessuna somma è posta a carico del Comune di Catenanuova, in quanto l'intero importo del progetto, pari a complessive €. 828.622,67, è finanziato con il DDS n. 1571/2020, nonché si riconferma lo svincolo della complessiva somma di €. 201.377,33, di cui €. 183.070,30 per ribasso d'asta sui lavori ed €. 18.307,03 per IVA, giusto art. 5 del DDG n. 1571/2020;

RITENUTO

di procedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di €. 30.034,57, inerente: 1) l'acconto sul compenso della direzione dei lavori relativo al 1° e 2° SAL, comprensivo di IVA, per un importo di €. 24.798,67; 2) saldo del compenso per lo Studio geologico, indagini geologiche e geotecniche per un importo di €. 5.235,90; come si evince nel dettaglio del "*Prospetto di liquidazione*", riportato in appresso nell'articolato, a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 1571 del 21.12.2020, in favore del comune di Catenanuova (EN), riguardante l'intervento di "*Realizzazione di un Centro Comunale per la Raccolta differenziata (C.C.R.), sito in contrada Forca nel comune di Catenanuova*", CUP B46D18000160002, sul capitolo 642448 denominato "*Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio – Gestione dei Rifiuti Urbani*" codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024.

Tutto ciò premesso ai sensi della vigente normativa.

DECRETA

Art. 1

Per le motivazioni e finalità citate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate, **si prende atto** dei seguenti documenti:



- **Perizia di Variante e Suppletiva n. 1 e di assestamento contabile del Maggio 2024**, redatta dalla Direzione dei lavori “SA. & GI. Engineering S.r.l.” e firmata sia in modo analogico che digitale, dall’Ing. Sandro Orlando in qualità di Amministratore Unico della società, oltre che dall’Impresa ICPA S.r.l. e dal RUP, costituita dai seguenti elaborati:
 - D1 – Relazione generale;
 - E1 – Elenco prezzi;
 - E2 – Analisi dei prezzi;
 - E3 – Computo metrico estimativo;
 - E4 – Quadro comparativo;
 - E5 – Quadro economico;
 - E6 – Schema atto di sottomissione;
 - E7 - Schema delle competenze tecniche;
 - P1 – Planimetria generale;
- **Determina n. 147 del 02.07.2024** (prot. n. 8653 del 17.07.2021) del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l’altro:
 - Esprime parere tecnico favorevole sulla Perizia di Variante n. 1 e di Assestamento, redatta ai sensi dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016 e ss.mm.ii., quindi, APPROVA la sopra citata Perizia di Variante, redatta dalla Direzione dei Lavori in data maggio 2024 e regolarmente sottoscritta dall’Impresa appaltatrice “ICPA S.r.l.”, il cui quadro economico è in appresso riportato.
 - Dà atto che, a seguito della rimodulazione del sopra riportato “*Quadro Economico di Perizia*”, nessuna somma è posta a carico del Comune di Catenanuova, in quanto l’intero progetto, pari a complessivi €. 828.622,67, è finanziato con il DDS n. 1571/2020, nonché si conferma lo svincolo della complessiva somma di €. 201.377,33, di cui €. 187.07,30 per lavori ed €. 18.307,03 per IVA, giusto art. 5 del DDS n. 1571/2020, mentre la somma di €. 37,61 è stata posta a carico del Comune e soggetta a recupero in quanto erroneamente liquidata al tecnico progettista;
- **Atto di sottomissione e Verbale di concordamento nuovi prezzi del 18.07.2024**, a seguito della Perizia di Variante e Suppletiva n. 1, redatta nel maggio 2024, che modifica il contratto dei lavori di Realizzazione del CCR in argomento, Rep. n. 1948/2022 del 16.11.2022, registrato all’Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale di Enna in data 18.11.2022 al n. 3579 serie 1T, stipulato tra l’impresa ICPA S.r.l. ed il Comune di Catenanuova. Dal citato atto si evince che:
 - In data 18.03.2024 (la data non corrisponde con quanto riportato nella P.V.S. che risulta essere maggio 2024) è stata redatta la perizia di variante, con l’inserimento di n. 8 nuovi prezzi, dell’importo di €. 498.084,23 per lavori al netto del ribasso d’asta del 28,2371% comprensivo degli oneri della sicurezza pari ad €. 18.873,36, che ha comportato un maggiore importo netto pari ad €. 18.654,53.
 - La P.V.S. in argomento è stata redatta a norma dell’art. 106, comma 1, lettera e) del D.lgs. n. 50/2016.
 - Vengono concordati i nuovi prezzi relativi alle nuove voci di lavorazione non presenti nel progetto di contratto, che vengono descritti nell’atto in argomento (ai sensi e per gli effetti dell’art. 22 comma 4 D.M. n. 49/2018 e per quanto previsto nel contratto principale).
 - Con la Determina n. 147 del 02.07.2024 la predetta perizia veniva approvata dall’Ente appaltante.
 Il citato documento è stato redatto in forma di scrittura privata e firmato in modo olografo.
 L’atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi è stato registrato dall’Agenzia delle Entrate di Canicattì (AG), serie 3, numero 511 del 23.07.2024, come si evince dalla stampigliatura apposta sul documento;
- **Disciplinare del 01.12.2022** per il conferimento dell’incarico professionale relativo alla “*Cantierabilità e relativa Direzione dei lavori, contabilità, assistenza ai collaudi ed eventuali*” per l’intervento di realizzazione di un C.C.R. sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova, stipulato in forma di “scrittura privata” tra il Comune di Catenanuova, rappresentato dal Responsabile dell’Area Tecnica, e l’Ing. Orlando Sandro, in qualità di Amministratore Unico dello Studio Tecnico “SA&GI Engineering S.r.l.” con sede ad Agrigento, in Piazza Diodoro Siculo n. 8, Partita IVA n. 02573000847.
- **Disciplinare del 06.03.2023 per l’affidamento di Incarico professionale di Geologo** relativo alla “*Redazione dello Studio Geologico, indagini e prove geognostiche*”, nonché alla compilazione della sezione geologica del portale “SISMICA” della Regione Sicilia, inerente la “*Realizzazione di un Centro Comunale di Raccolta (CCR) per la raccolta differenziata sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova (EN)*”, stipulato in forma di scrittura privata tra il Comune di Catenanuova, rappresentato dal Responsabile del III Settore Tecnico UTC, e la società “*Studio Geologico Associato – S.G.A.*” del dott. Giovanni Stupia e del dott. Alessandro Gulisano, partita IVA n. 01045030861, con sede legale in Via Salvatore Lo Giudice n.5, c.a.p. 94100 Centuripe (EN).
 Dal Disciplinare si evince, tra l’altro, che:



- L'importo del contratto ammonta ad €. 5.235,90 comprensivo di cassa previdenziale (4% EPAP) ed aliquota IVA al 22% e null'altro spetta ai professionisti, a qualsiasi titolo, per l'incarico di cui al presente disciplinare.
- L'onorario professionale verrà corrisposto ai professionisti alla consegna della relazione geologica.
- **Determina n. 238 del 18.09.2024** (prot. n. 10885 del 18.09.2024) del Responsabile del Settore Tecnico del Comune di Catenanuova, con la quale, tra l'altro:
 - Approva il *"Nuovo Quadro Economico di Perizia di Variante n. 1 e di assestamento"*, rimodulato a seguito delle spese accertate per lo studio geologico, le indagini geotecniche e le prove geognostiche già eseguite, per un importo complessivo di €. 828.660,28 (€. 828.622,67 a carico del D.R.A.R. ed €. 37,61 a carico del Comune), di cui €. 498.084,23 per lavori ed €. 330.576,05 (€. 330.238,44 a carico del D.R.A.R. ed €. 37,61 a carico del Comune) per somme a disposizione, come si evince nel quadro economico riportato nell'articolato.
 - Dà atto che, a seguito della rimodulazione del *"Nuovo Quadro Economico di Perizia di Variante n. 1 e di assestamento"* nessuna somma è posta a carico del Comune di Catenanuova, in quanto l'intero importo del progetto, pari a complessivi €. 828.622,67, è finanziato con il DDS n. 1571/2020, nonché si riconferma lo svincolo della complessiva somma di €. 201.377,33, di cui €. 183.070,30 per ribasso d'asta sui lavori ed €. 18.307,03 per IVA, giusto art. 5 del DDG n. 1571/2020.

Si precisa che il quadro economico in appresso riportato è stato "perfezionato" da questo Dipartimento modificando esclusivamente la voce *"ECONOMIE"* in *"ECONOMIE (da utilizzare solo nei casi previsti dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge il 15 luglio 2022 n. 91 ed altre analoghe disposizioni normative)"*;

QUADRO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA N.1 ED ASSESTAMENTO				
RIMODULATO A SEGUITO SPESE ACCERTATE				
Approvato con Determina n. 147 del 02.07.2024 e "perfezionato" da questo Dipartimento				
A	IMPORTO DEI LAVORI	IMPORTO TOTALE	A CARICO DEL DIPARTIMENTO	A CARICO DEL COMUNE
a1	Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 667.769,65		
a2	Ribasso del 28,2371%	€ 188.558,78		
a3	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 479.210,87		
a4	Oneri per la sicurezza da non assoggettare a ribasso	€ 18.873,36		
a5	Totale lavori (a3+a4)	€ 498.084,23	€ 498.084,23	€ -
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
b1	IVA sui lavori 10%	€ 49.808,42	€ 49.808,42	
b2	Imprevisti	€ 14.082,56	€ 14.082,56	
b3	Spese tecniche progettazione oneri compresi	€ 35.917,20	€ 35.879,59	€ 37,61
b4	Spese tecniche direzione lavori oneri compresi	€ 39.997,85	€ 39.997,85	
b5	Spese tecniche Redazione Perizia di Variante oneri compresi	€ 14.335,25	€ 14.335,25	
b6	Spese tecniche collaudo statico	€ 4.500,00	€ 4.500,00	
b7	Spese tecniche collaudo amministrativo	€ 4.977,37	€ 4.977,37	
b8	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.lgs. n. 50/2016	€ 10.600,00	€ 10.600,00	
b9	Fornitura automezzi, scarrabili, pese, apparecchiature e varie	€ 95.000,00	€ 95.000,00	
b10	IVA su fornitura automezzi, attrezzature, scarrabili, etc. 22%	€ 20.900,00	€ 20.900,00	
b11	Oneri accesso al centro di riutilizzo	€ 4.000,00	€ 4.000,00	
b12a	Spese gara lavori - Incentivo da erogare al personale URGa di Enna	€ 1.590,00	€ 1.590,00	
b12b	Allaccio pubblici servizi	€ 17.481,64	€ 17.481,64	
b12	Spese tecniche per studio geologico, indagini geotecniche e prove geognostiche	€ 5.235,90	€ 5.235,90	
b13	Startup e Comunicazione	€ 12.149,86	€ 12.149,86	
	Totale somme a disposizione	€ 330.576,05	€ 330.538,44	€ 37,61
	IMPORTO DELL'OPERA POST GARA	€ 828.660,28	€ 828.622,67	€ 37,61
C	ECONOMIE (da utilizzare solo nei casi previsti dall'art. 26 del D.L. n. 50 del 17 maggio 2022, convertito in legge il 15 luglio 2022 n. 91 ed altre analoghe disposizioni normative)			
C1	Economie per ribasso d'asta sui lavori a seguito dell'affidamento	€ 183.070,30	€ 183.070,30	
C2	Economia per ribasso IVA sui lavori	€ 18.307,03	€ 18.307,03	
	TOTALE ECONOMIE	€ 201.377,33	€ 201.377,33	
	IMPORTO FINANZIATO	€ 1.030.037,61	€ 1.030.000,00	€ 37,61

In conformità alle premesse, **si dispone la liquidazione**, a valere sulle somme impegnate con il D.D.S. n. 1571 del 21.12.2020, **dell'importo di € 30.034,57** in favore del comune di Catenanuova (EN), inerente l'intervento di: *“Realizzazione di un Centro Comunale per la Raccolta differenziata (C.C.R.), sito in contrada Forca nel Comune di Catenanuova”*, CUP B46D18000160002, CIG: 9292878585 (lavori) - ZD73DE1AF6 (direzione lavori) - ZD43A2B8F7 (studio geologico), Codice Intervento: ods_4.1/O/R/26791/B46D18000160002, Codice Caronte: SI_1_26791, sul capitolo 642448 denominato *“Interventi per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Coesione a titolarità Regionale 2007/2013 Obiettivi di servizio - Gestione dei Rifiuti Urbani”*, codice finanziario (cod. SIOPE) n. U.2.03.01.02.003, del Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario dell'anno 2024, secondo il *“Prospetto di Liquidazione”* in appresso riportato:

PROSPETTO DI LIQUIDAZIONE							
Realizzazione C.C.R. di Catenanuova - Codice CUP: B46D18000160002							
CIG	BENEFICIARI FINALI	DOCUMENTI GIUSTIFICATIVI DI SPESA	IMPONIBILE	CASSA PREVID.	I.V.A. / IMPOSTA DI BOLLO	TOTALE	CAUSALE
ZD73DE1AF6	SA&GI Engineering S.r.l. - Partita IVA n. 02573000847	Fattura n.50E-2023 del 27.07.2023	€ 7.896,80	€ 315,87	€ 1.806,79	€ 10.019,46	DIREZIONE DEI LAVORI - 1° Acconto onorario relativo al 1° SAL.
ZD73DE1AF6	SA&GI Engineering S.r.l. - Partita IVA n. 02573000847	Fattura n.3E-2024 del 03.01.2024	€ 11.648,18	€ 465,93	€ 2.665,10	€ 14.779,21	DIREZIONE DEI LAVORI - 2° Acconto onorario relativo al 2° SAL.
ZD43A2B8F7	Dott. Giovanni Stupia - Partita IVA n. 01045030661	Fattura n. 18 del 05.10.2023	€ 4.126,65	€ 165,07	€ 944,18	€ 5.235,90	STUDIO GEOLOGICO comprensivo di indagini e prove geognostiche - Saldo onorario
T O T A L E			€ 23.671,63	€ 946,87	€ 5.416,07	€ 30.034,57	<<<<<<<<<<<<

E' disposto il pagamento di €. **30.034,57** mediante emissione di mandati diretti in favore del Comune di Catenanuova (EN), Piazza Aldo Moro n.15 (già Piazza Municipio) – c.a.p. 94010 - C.F./P.IVA: 80001380866, con accredito sul conto di Tesoreria presso la Banca d'Italia – codice IBAN: **IT29E0100003245513300188882.**

Il presente decreto repertoriato sarà trasmesso al Responsabile del Procedimento per la pubblicazione sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014 e come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. del 07.05.2015 n. 9.

Il presente decreto, a seguito della pubblicazione, sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9.

Il Dirigente del Servizio S.04
ad interim
Dott. Marcello Vento