



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Dirigente Generale

O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*.

OCDPC 857 del 03.02.2022 recante *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”*

“Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi” nel Comune di Troina(EN).

Piano investimenti **Cod. SI_EN_01361**.

Importo complessivo stimato € 190.000,00.

CIG: Z363AEC227 CUP: D78B21000560002

Finanziamento Impegno e liquidazione Competenze Tecniche per servizi di DLL. misura, contabilità e CRE.

DISPOSIZIONE n. 1084 del 04/11/2024

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

Responsabile completamento interventi OCDPC 558/2018 ai sensi dell'art. 1 OCDPC 857/2022

- Visto** l'art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg.439 del 13.02.2023 con cui il Presidente della Regione siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta n° 74 del 10.02.2023, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana della durata di due anni;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano, colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l'art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l'Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 il quale prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 che deroga alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;

Vista	la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
Vista	la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
Visto	l'art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
Viste	le note POST/0017143 del 28.3.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, POST/0008464 del 16.02.2021 e la nota POST/0055663 del 22.12.2021 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'articolo 2, comma 1 – Annualità 2019. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'OCDPC 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 <i>"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"</i> ;
Vista	la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
Vista	la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4 - duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
Vista	la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante <i>"Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018"</i> ;
Visto	l'art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;
Visto	l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
Visto	il Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n.50 <i>"Codice dei contratti pubblici"</i> e s.m.i. per le parti ancora applicabili;
Visto	il D.Lgs n.36 del 31.03.2023 <i>"Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'art.1 della legge 21 giugno 2022 n.78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici"</i> ;
Vista	la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del Codice dei contratti pubblici di cui al D.Lgs n.36 del 31.03.2023;
Considerato	che nel Piano degli Interventi approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato <i>"Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi"</i> nel Comune di Troina(EN). Identificato con il Cod. SI_EN_01361 e importo complessivo di € 190.000,00;
Vista	la Disposizione n. 433 del 25.03.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del Sindaco del comune di Troina (EN) per

l'intervento di *"Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi"* nel Comune di Troina(EN) individuato nel Piano degli Interventi all'O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"* con **Cod. SI_EN_01361** e per l'importo complessivo di € 190.000,00;

- Vista** l'attestazione prot. 14578 del 21.07.2020 firmata dal Sindaco con la quale si dichiara la sussistenza del nesso di causalità fra i danni lamentati e gli eventi calamitosi di cui alla OCDPC 558/2018;
- Vista** la nota prot n. 25459 del 31.10.2023, con la quale il Comune di Troina (EN) trasmette parte della documentazione amministrativo-contabile relativa all'intervento in argomento;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 56 del 26.07.2021 con cui il geom. Alessandro Nasca, Responsabile del VII° Settore del comune di Troina, nomina se stesso quale RUP e progettista delle opere non strutturali e il geom. Emerson Longo collaboratore tecnico dell'intervento in oggetto;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 34 del 28.04.2023 con cui il geom. Alessandro Nasca, Responsabile del VII° Settore del comune di Troina, RUP dell'intervento conferisce l'incarico per la D.LL, misura, contabilità e CRE all' arch. Maria Grazia Cantale nata a Catania il 06.03.1992 con studio tecnico in Troina in Via Garibaldi n.98 iscritta all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Catania al n.2718 C.F. [REDACTED] P.IVA 01286960867;
- Visto** il disciplinare d'incarico Rep.n. 282 del 02.05.2023 per la D.LL, misura, contabilità e CRE dell'arch. Maria Grazia Cantale per l'importo contrattuale di € 10.401,18 al netto del ribasso del 20%, I.V.A. ed oneri previdenziali inclusi, per l'intervento di *"Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi"* nel Comune di Troina (EN);
- Visto** il **CUP: D78B21000560002** e il **CIG: Z363AEC227** dell'intervento;
- Vista** la Determina Dirigenziale n.46 del 23.05.2023 di Approvazione Progetto Esecutivo redatto dall'UTC e Determinazione a Contrarre ai sensi dell'art.192 del d.lgs 267/2000 e ss.mm.ii. e contestuale Affidamento Diretto ai sensi dell'art.36 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, redatta dal Geom. Alessandro Nasca, Responsabile del VII° Settore del Comune di Troina (EN) R.U.P dell'intervento, con cui vengono affidati i lavori in oggetto alla ditta CO.GE.T srl (Costruzioni Generali e Trivellazioni) con sede legale e amministrativa in c.da Piano Fossi snc 94018 Troina (EN) – P.I. 01192140869, per l'importo di € 130.178,76 al netto del ribasso del 20% per affidamento diretto comprensivo di oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso, ed € 28.639,33 per IVA, per un totale complessivo pari ad € 158.818,09;
- Visto** il Verbale di Consegna dei Lavori del 20.07.2023;
- Vista** la nota assunta al protocollo del DRPC Sicilia al n.1843 del 17.01.2024, con la quale il Comune di Troina (EN) trasmette la documentazione amministrativo-contabile relativa alla perizia di Variante dell'intervento in argomento;
- Vista** la Relazione della Perizia di Variante del 14.12.2023 a cura del D.LL;
- Vista** la Determinazione n.99 del 21.12.2023 di Approvazione in linea tecnica della Perizia di Variante redatta ai sensi dell'art.106 c.1 del d.lgs 50/2016 e ss.mm.ii, a firma del Responsabile del VII° Settore del Comune di Troina (EN) R.U.P dell'intervento, la quale si è resa necessaria in quanto in fase di esecuzione dei lavori sono state apportate delle variazioni ai lavori previsti nel progetto originario senza alterarne la natura e la destinazione dell'opera, esplicitate nella stessa perizia, derivanti da cause impreviste ed imprevedibili all'atto progettuale;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n.169 del 27.12.2023 di approvazione della Perizia di Variante;
- Visto** l'Atto di Sottomissione Rep. n.296 del 28.12.2023;
- Visto** il Quadro Tecnico Economico di raffronto della Perizia di Variante come di seguito explicitato:

	Quadro Tecnico-Economico di Variante	Progetto	Variante
A.1	Importo complessivo dei lavori	€ 162.184,41	€ 168.539,43
A.2	Importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 2.156,18	€ 3.200,28
A.3	Importo dei lavori a base d'asta	€ 160.028,23	€ 165.339,15

A.4	Ribasso d'asta del 20% per affidamento diretto	€ 32.005,65	€ 33.067,83
A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta	€ 128.022,58	€ 132.271,32
A.	Importo netto dei lavori compresi oneri per la sicurezza	€ 130.178,76	€ 135.471,60
B. Somme a disposizione dell'Amministrazione			
B.1	Spese tecniche per la direzione dei lavori, misura e contabilità, comprensivi di oneri ed I.V.A	€ 10.401,18	€ 8.525,56
B.2	Spese tecniche per il coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, comprensivo di oneri ed I.V.A.	€ 5.250,60	€ 5.250,60
B.3	Spese tecniche per il Collaudo Statico comprensivo di oneri ed I.V.A	€ 4.576,52	€ 4.576,52
B.4	Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 2.500,00	€ 0,00
B.5	I.V.A sui lavori(22%)	€ 28.639,33	€ 29.803,75
B.6	Imprevisti in arrotondamento I.V.A.inclusa	€ 4.209,92	€ 2.934,84
B.7	Funzioni tecniche art. 113, comma 2, D.lgs. 50/2016 (2%)	€ 3.243,69	€ 1.591,01
B.8	Oneri di Conferimento a Discarica	€ 1.000,00	€ 0,00
B.9	Spese Tecniche per variante comprensivi di oneri ed I.V.A	€ 0,00	€ 1.846,12
B	Totale Somme a disposizione dell'Amministrazione (B1+...+B9)	€ 59.821,24	€ 54.528,40
TOTALE COMPLESSIVO (A+B)		€ 190.000,00	€ 190.000,00

Visto il Certificato di ultimazione lavori del 29.12.2023;
Vista la Disposizione n. 272 del 15.03.2024 con la quale, preso atto della Perizia di Variante e Suppletiva, il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida la somma di € 134.794,24 per imponibile ed I.V.A. al 22% pari ad € 29.654,73 alla Ditta CO.GE.T srl relativi al I° e ultimo SAL per l'intervento di “*Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi*” nel Comune di Troina(EN) **Cod. SI_EN_01361**;

Visto lo Stato Finale dei Lavori redatto in data 29.01.2024;
Vista la Relazione sul Conto Finale e il Certificato di Regolare Esecuzione sottoscritto in data 14.03.2024 con cui il D.LL. arch. Maria Grazia Cantale certifica che i lavori in oggetto sono stati regolarmente eseguiti dalla Ditta CO.GE.T.srl, e liquida il credito residuo come segue:

Ammontare del Conto Finale	€ 135.471,60
A dedurre Certificato N°1 del 08.01.2024	€ 134.794,24
Resta il credito dell'impresa	€ 677,36

Vista la Determina Dirigenziale n.30 del 12.06.2024 di Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione a firma del Responsabile del VII° Settore del Comune di Troina (EN) R.U.P dell'intervento;

Vista la Determina Dirigenziale n.38 del 16.07.2024, con la quale il RUP, proponeva di liquidare la fattura elettronica n. 14 del 02.07.2024, dell'importo totale di € 10.371,68 emessa dall'arch. Maria Grazia Cantale con studio tecnico in Troina in Via Garibaldi n.98 iscritta all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Catania al n.2718, C.F. [REDACTED] P.IVA 01286960867, per

la D.LL, misura, contabilità e CRE per l'intervento di *“Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi”* nel Comune di Troina(EN);

- Considerato** che la Fattura n. 14 del 02.07.2024 è stata rifiutata dal DRPC Sicilia per la mancata trasmissione da parte del Soggetto Attuatore degli atti di liquidazione;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 42 del 26.07.2024 di “REVOCA” della Determina Dirigenziale n.38 del 16.07.2024 e contestuale proposta di liquidazione della nuova Fattura riportante la medesima numerazione nello specifico la n.14 del 19.07.2024, dell'importo totale di € 10.371,68 al netto del ribasso del 20% per affidamento diretto, comprensivo dell'onorario dovuto per la Variante in corso d'opera, del 4% di Cassa Previdenziale ed aliquota I.V.A. non soggetta;
- Vista** la Fattura elettronica n.14 del 19.07.2024 emessa dall'arch. Maria Grazia Cantale dell'importo totale di € 10.371,68 di cui € 398,91 per Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi professionisti al 4%, aliquota I.V.A. non soggetta;
- Visto** l'esito della verifica (ex Equitalia) ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 n. 202400004310854 del 24.10.2024 dalla quale risulta che l'arch. Maria Grazia Cantale è Soggetto non inadempiente;
- Vista** la dichiarazione dell' arch. Maria Grazia Cantale sulla tracciabilità dei flussi finanziari;
- Vista** l'Attestazione di Regolarità Contributiva rilasciata dalla Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi professionisti prot. n. 24002 del 16.10.2024 in cui l'arch. Maria Grazia Cantale nata a Catania il 06.03.1992 con studio tecnico in Troina in Via Garibaldi n.98 iscritta all'Ordine degli Architetti PPC della Provincia di Catania al n.2718 C.F. [REDACTED] matricola n.938060, risulta in regola con gli adempimenti contributivi;
- Vista** la dichiarazione antimafia resa dall' arch. Maria Grazia Cantale ai sensi del D.Lgs. 159/2011 del 02.10.2024;
- Vista** la richiesta prot.n. 0041175 del 02.10.2024 del Comune di Troina alla Banca dati Nazionale Antimafia di rilascio informativa Antimafia ai sensi dell'art.91 del D.lgs n.159 del 06 settembre 2011, nei confronti dell'arch. Maria Grazia Cantale, nata a Catania il 06.03.1992 con studio tecnico in Troina in Via Garibaldi n.98 C.F. [REDACTED];
- Considerato** che nel quadro economico, tra le somme a disposizione dell'Amministrazione sono previste le somme per i servizi di ingegneria ed architettura inerenti la D.LL, misura, contabilità e CRE cui alla presente Disposizione;
- Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della fattura elettronica n.14 del 19.07.2024 dell'importo totale di € 10.371,68 emessa dall'arch. Maria Grazia Cantale con studio tecnico in Troina in Via Garibaldi n.98, per l'incarico di D.LL, misura, contabilità e CRE per l'intervento denominato *“Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi”* nel Comune di Troina(EN) - Piano investimenti Cod. SI_EN_01361 Importo complessivo stimato € 190.000,00;
- Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono.
- Per quanto visto, ritenuto e considerato**

DISPONE

- Art. 1. Di prendere atto del disciplinare d'incarico Rep.n. 282 del 02.05.2023 per la D.LL, misura, contabilità e CRE.
- Art. 2. Di prendere atto della Determina Dirigenziale n.30 del 12.06.2024 di Approvazione atti di Contabilità Finale e Certificato di Regolare Esecuzione.
- Art. 3. Di prendere atto della Determina Dirigenziale n.42 del 26.07.2024 di “REVOCA” della Determina Dirigenziale n.38 del 16.07.2024 e contestuale proposta di liquidazione della nuova Fattura riportante la medesima numerazione nello specifico la n.14 del 19.07.2024, dell'importo totale di € 10.371,68 al netto del ribasso del 20% per affidamento diretto, comprensivo dell'onorario dovuto per la Variante in corso d'opera, del 4% di Cassa Previdenziale, aliquota I.V.A. non soggetta, in favore dell'arch. Maria Grazia Cantale con studio tecnico in Troina in Via Garibaldi n.98, 94018 Troina (EN) – P.IVA 01286960867, dell'intervento denominato *“Messa in sicurezza pendici dell'abitato nella Via Donatori del Sangue mediante la realizzazione di opere di sostegno a seguito degli eventi atmosferici calamitosi”* nel Comune di Troina(EN)-Piano investimenti Cod. SI_EN_01361. Importo complessivo stimato € 190.000,00.
- Art. 4. Di impegnare la somma di € 10.371,68 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18” e aperta ai sensi della OCDPC558/2018.

- Art. 5. Di liquidare la fattura elettronica n.14 del 19.07.2024 emessa dall'arch. Maria Grazia Cantale dell'importo totale di € 10.371,68 di cui € 398,91 per Cassa Nazionale Previdenza e Assistenza Ingegneri e Architetti liberi professionisti al 4% e aliquota I.V.A. non soggetta.
- Art. 6. La somma di € 10.371,68 verrà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento a favore dell'arch. Maria Grazia Cantale con studio tecnico in Troina in Via Garibaldi n.98, 94018 Troina (EN) – P.IVA 01286960867 da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e graverà sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'OCDPC 558/2018.
- Art. 7. La presente Disposizione verrà trasmessa al Sindaco del Comune di Troina (EN) in qualità di Soggetto Attuatore.
- Art. 8. La presente Disposizione verrà trasmessa al DRPC Sicilia Servizio S.14 responsabile della attuazione della OCDPC 558/2018.
- Art. 9. La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del d.lgs.36/2023 e del d.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

F.to Il Funzionario Direttivo
(*arch. Anna Sottile*)

Il Dirigente del Servizio S.10
(*dott.geol.Filippo Antonio Spagnolo*)

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina