



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

SOGGETTO ATTUATORE: Intervento 6
Ufficio del RUP

Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica 12 dicembre 2024 n. FPE/66, emessa dall'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., per il pagamento del Certificato di pagamento n. 1 del 11 dicembre 2024 dell'importo di € 281.710,00 di cui € 256.100,00 per lavori e € 25.610,00 per I.V.A. al 10%, attinente il S.A.L.1 a tutto il 02 dicembre 2024 inerente l'Appalto Specifico n. 12 -Affidamento dei lavori di "Demolizione, Bonifica amianto, trasporti a rifiuto" dell'area di via Natale Catanoso, attivato nell'ambito dell'accordo quadro, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, nell'ambito all'intervento 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG Derivato: B2EFD26614

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

premesse che:

- il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici", e in particolare l'art. 11-ter, come introdotto dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021), ha previsto "Misure urgenti per le baraccopoli di Messina";
- con decreto del Presidente della Repubblica del 11 giugno 2021, il Prefetto di Messina è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (di seguito "Commissario Straordinario"), ai sensi dell'articolo 11-ter, co. 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76;
- con ordinanza n. 2 del 14 settembre 2021 il Commissario Straordinario pro tempore ha approvato il Piano degli interventi per il risanamento della Baraccopoli di Messina, con i CUP, i cronoprogrammi ed i relativi importi degli interventi da attuare, inclusi quelli per i quali il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi di INVITALIA quale soggetto attuatore, anche con la funzione di stazione appaltante;
- nell'ambito del piano di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";
- con l'ordinanza commissariale n. 3 del 15 settembre 2021 sono state previste le modalità mediante le quali il Commissario Straordinario pro tempore ha provveduto all'individuazione dei Soggetti attuatori, tra i quali INVITALIA S.p.A.;
- con nota 25 ottobre 2021 il Commissario Straordinario ha trasmesso a INVITALIA l'atto di attivazione per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto relativo all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", di cui al n. 6 del Piano degli interventi sopra citato;
- con Determina a Contrarre n. 271/2021 del 05 novembre 2021, Protocollo INVITALIA n. 0275096, a firma dell'Amministratore Delegato di INVITALIA S.p.A., Dott. Domenico Arcuri, è stata attivata la procedura, per l'affidamento del servizio di indagini propedeutiche alla progettazione, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi al summenzionato Intervento 6, mediante gara aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli articoli 27 e 33 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, "Direttiva Appalti");
- con determina 16 dicembre 2021 il RUP di INVITALIA ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore l'operatore singolo **CERICOLA S.r.l.**, primo classificato nella graduatoria provvisoria, che ha offerto un

ribasso pari al **31,28000%**, per un valore complessivo massimo stimato pari ad **€ 7.298.601,47** (di cui € 6.647.874,47 per lavori e servizi tecnici e € 650.727,00 per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso) oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti;

- con determina 17 dicembre 2021, prot. n. 0314365 il RUP di INVITALIA ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore singolo CERICOLA S.r.l.;
- con provvedimento 15 febbraio 2022, prot. n. 0038574, è stata dichiarata dal RUP di INVITALIA l'intervenuta efficacia, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice dei Contratti, dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. CERICOLA S.r.l.;
- il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 49 dl 27 febbraio 2023, che al comma 2 dell'art. 18, ha previsto il subentro nel ruolo di Commissario Straordinario del Governo del Presidente della Regione Siciliana;
- con Decreto del Commissario straordinario n. 01 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'Avv. Marcello Scurria quale sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, come modificato dal medesimo D.L. n. 198/2022;
- con ordinanza 21 novembre 2023 n. 10/2023 il Sub-Commissario ha individuato l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina quale Soggetto Attuatore per gli Interventi di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" e "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;
- in data 23 novembre 2023 è stato redatto il verbale di "Passaggio di consegne" tra il Responsabile Unico del Procedimento di INVITALIA S.p.A. ing. Francesco Meligrana cedente e l'ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, n.q. di Soggetto attuatore subentrante;
- nell'ambito del verbale di "Passaggio di consegne" di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";
- con D.R.S. 1 dicembre 2023, n. 2086, il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento 6 - Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati - (Comune di Messina), il geom. Giacomo Amico, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina;

dare atto, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del Codice, nel rispetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

visto:

- il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici" recepito con legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, (nel prosieguo "*Codice*");
- l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del *Codice*;
- il Regolamento, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

richiamata la determina a contrarre del 5 novembre 2021 n. 271/2021 con la quale INVITALIA S.p.A. ha avviato la procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 27 e 33 della Direttiva 2014/24/UE, da attuarsi mediante piattaforma telematica, per la conclusione di un Accordo Quadro per l'affidamento congiunto dei servizi

tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 - "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" per un importo di € 10.524.583,91 oltre IVA e oneri di legge, di cui € 377.756,91 per la progettazione e indagini, € 9.946.827,00 per l'esecuzione dei lavori, di cui € 650.727,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e € 200.000,00 per la ripetizione di nuovi lavori e/o servizi attivabili ai sensi dell'art. 32 - CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD;

richiamato il verbale di aggiudicazione in data 17 dicembre 2021 con il quale INVITALIA S.p.A. ha proceduto alla aggiudicazione dell'appalto in a favore dell'operatore economico CERICOLA S.r.l. per un importo complessivo, al netto del ribasso d'asta offerto in sede di gara, pari a € 7.298.601,47, di cui **€ 6.647.874,47 per lavori e servizi tecnici e € 650.727,00 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali;**

visto l'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., inerente l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 - "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD;

visto il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC sopra menzionato;

visto l'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 6/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l' arch. Giuseppe Saitta nato a _____ e residente in _____ C.F. _____

in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società SAITTA ARCHITETTURA SRLS, con sede legale in Mistretta (ME), Via Giovanni Verga n.43, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Messina 03607810839, R.E.A. ME-249195, mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito tra SAITTA ARCHITETTURA SRLS, l'Ing. LUCIANO LENTINI e l'Arch. FRANCESCA CUVA, inerente l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento 6 "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" -CUP: D42C21001080001 – CIG: 8968426343;

visto il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 6/2022/CC sopra menzionato;

visto l'Appalto Specifico n. 7 Rep. n. 19 del 16 settembre 2024, con il quale, nell'ambito dell'accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 6/2022/CC, è stato dato l'incarico di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di via Catanoso al RTP Saitta Architettura S.r.l.s., CIG derivato: B2EF44A677;

visto l'Appalto Specifico n. 12 Rep. n. 20 del 16 settembre 2024 con il quale, nell'ambito del citato accordo quadro concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, è stata attivata l'Attività inerente i lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di via Natale Catanoso, CIG derivato: B2EFD26614, per un importo complessivo di € 334.516,13, quanto a € 275.188,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,2800% , di cui € 42.059,27 per lavori a misura e € 233.128,80 per lavori a corpo, quanto a € 59.328,06 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta non soggetti a ribasso d'asta;

visto il quadro tecnico economico dell'OdA n. 12 come di seguito articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI		
Importo dei lavori comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza (A+B+C)		€ 459.776,36
A	LAVORI A MISURA	€ 61.203,83
A.1	Opere Propedeutiche	€ 1.373,03
A.2	Dismissione amianto	€ 2.369,33
A.3	Demolizione fabbricati	€ 17.091,14
A.4	Scavi di bonifica	€ 40.370,33
TORNANO		€ 61.203,83
B	LAVORI A CORPO	€ 339.244,47
B.1	Opere propedeutiche	€ 3.274,16
B.2	Dismissione amianto	€ 82.547,65
B.3	Demolizione fabbricati	€ 13.389,7
B.4	Scavi, bonifica	€ 33.221,02
B.5	Sistemazione finale	€ 31.143,30

B.6	Indagini ambientali	€	55.166,64	
		TORNANO	€	339.244,47
A+	SOMMANO LAVORI CORPO (B) E MISURA (A) A LORDO	€	400.448,30	
B				
C	COSTI PER L'ATTUAZIONE DEL PIANO DI SICUREZZA	€	59.328,06	
(A+B Importo dei lavori al netti del ribasso d'asta offerto (31,28%)				
)*		€	275.188,07	
C	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€	59.328,06	
D	Totale importo netto dei lavori comprensivi i costi per la sicurezza e manodopera	€	334.516,13	€ 334.516,13
E	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
E.1	Per I.V.A. sui lavori 10% di D	€	33.451,61	
E.2	Oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP (I.V.A. e CASSA inclusa)	€	24.639,39	
E.3	Oneri di direzione lavori e CSE (I.V.A. e cassa inclusa)	€	25.483,24	
E.4	Per funzioni tecniche, c. 3 dell'art. 113, d.lgs. 50/2016 (2,00 di C)	€	9.195,53	
E.5	Per copertura degli oneri di assicurazione del RUP: co. 4. art. 24 del d.lgs. 50/2016	€	3.000,00	
E.6	Risoluzione interferenze, oneri di sconnessioni reti, allacci	€	5.000,00	
E.7	Oneri di conferimento a discarica incluso spese generali del 15% e I.V.A.	€	473.645,64	
E.8	Imprevisti e arrotondamenti (circa il 6,76 % di A+B+C)	€	31.068,45	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: D+E	€	605.483,87	€ 605.483,87
	TOTALE PROGETTO: D+E			€ 940.000,00

visto il "Verbale di consegna dei lavori" in data 25 settembre 2024;

visto il **Decreto n. 177/2024**, prot. n. 0001813 del 30 agosto 2024, **con il quale il Sub-Commissario (nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD), ha approvato in linea amministrativa il progetto definitivo-esecutivo dell'area di Via Natale Catanoso per un importo complessivo di € 940.000,00, distinti come dal superiore quadro tecnico economico;**

richiamato l'Appalto Specifico n. 12 Rep. n. 20 del 16 settembre 2024 con il quale, nell'ambito del citato accordo quadro concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, è stata attivata l'Attività inerente i lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di via Natale Catanoso, CIG derivato: B2EFD26614, per un importo complessivo di € 334.516,13, quanto a € 275.188,07 per lavori al netto del ribasso d'asta del 31,2800% , di cui € 42.059,27 per lavori a misura e € 233.128,80 per lavori a corpo, quanto a € 59.328,06 per oneri per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta non soggetti a ribasso d'asta;

visti i codici di riferimento dell'intervento in argomento - CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG Derivato: B2EFD26614;

visti gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 2 dicembre 2024;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 emesso in data 2 dicembre 2024 dal Direttore dei Lavori Ing. Gaetano Saitta per un importo al netto del ribasso d'asta del 31,2800% di € 257.482,06, firmato dall'impresa in data 8 dicembre 2024;

visto il certificato di pagamento n. 1 relativo alla 1ª rata di acconto emesso dal RUP geom. Giacomo Amico, il 11 dicembre 2024, relativo al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, dell'importo di € 256.100,00, al netto delle ritenute dello 0,50%, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 25.610,00, per un importo complessivo di € 281.710,00;

vista la fattura elettronica 12 dicembre 2024 n. FPE/66 emessa dall'operatore economico appaltatrice dei lavori CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, dell'importo complessivo di € 281.710,00 di cui € 256.100,00 per imponibile e € 25.610,00 per relativa I.V.A. al 10%, inerente il certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 2 dicembre 2024;

considerato che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'operatore economico CERICOLA S.r.l., come indicato nella citata fattura 12 dicembre 2024 n. FPE/66, e riscontrato all'art. 8 dell'Accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, relativo all'intervento di 6 "Demolizione, bonifica amianto,

trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, si avvarrà, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, del c/c Bancario dedicato, intrattenuto presso l'istituto finanziario , c.a.p. ,
avente codice IBAN: IT ;

ritenuto, ai termini dell'art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto, di dovere liquidare, all'operatore economico CERICOLA S.r.l., il Certificato di Pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 2 dicembre 2024, relativo all'Appalto Specifico 12 inerente i lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di via Natale Catanoso, CIG derivato: B2EFD26614;

vista la regolarità dell'impresa esecutrice dei lavori CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, nei confronti degli Enti INPS, INAIL e CNCE, giusto DURC Prot. n. INAIL_42686380 del 27 settembre 2024, con scadenza 25 gennaio 2024;

vista la PEC del 10 dicembre 2024, assunta agli atti dell'Ufficio in data 11 dicembre 2024, prot. n. 151874, con la quale l'Impresa Cericola S.r.l. ha comunicato che il trasporto all'impianto di recupero sarà effettuato dalla ditta "ZUCCARO", con sede a Catania Via Vincenzo Lancia snc Frazione Blocco Palma I zona industriale L Partita I.V.A. 03318310871, cod. fisc. ZCCVCN78D26C315C;

vista la PEC del 13 dicembre 2024, assunta agli atti dell'Ufficio in data 13 dicembre 2024, prot. n. 15226, con la quale l'Impresa Cericola S.r.l. ha comunicato che il trasporto all'impianto di CO.M.MAN Unipersonale S.r.l. dei materiali provenienti dalle demolizioni con codice EER 17.09.04 sarà effettuato dalla ditta "CO.M.MAN S.r.l.", con sede a Messina Via Strada Comunale Lardereria Tremestieri, 66 Partita I.V.A. 02796640833, cod. fisc. NRDDNC67A05F158E;

vista la regolarità della ditta "ZUCCARO", cod. fisc. ZCCVCN78D26C315C e Partita I.V.A. 03318310871, nei confronti degli Enti INPS, INAIL, giusto DURC Prot. n. INAIL_46000578 del 16 ottobre 2024, con scadenza 13 febbraio 2024;

vista la regolarità della ditta "CO.M.MAN S.r.l.", Partita I.V.A. 02796640833, cod. fisc. NRDDNC67A05F158E, nei confronti degli Enti INPS, INAIL, giusto DURC Prot. n. INAIL_45265375 del 10 settembre 2024, con scadenza 8 gennaio 2024;

ritenuto di dover provvedere a liquidare e autorizzare i pagamenti, come sopra distinti, mediante l'emissione dei titoli agli aventi diritto imputando la spesa complessiva di **€ 281.710,00** nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76), così distinta:

- pagamento di **€ 256.100,00** (euro duecentocinquantaseimilacento/00) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 12 dicembre 2024 n. FPE/66, relativa al pagamento del certificato n. 1 inerente il 1° S.A.L. a tutto il 2 dicembre 2024, attinente i lavori in argomento, a favore dell'operatore economico CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto finanziario ,
avente codice IBAN:
- versamento all'erario della somma dell'I.V.A. esposta in fattura 12 dicembre 2024 n. FPE/66, pari ad € 25.610,00 (euro venticinquemilaseicentodieci/00);

Accertata la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
2. di liquidare e autorizzare la spesa complessiva di € 281.710,00 nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76), per i seguenti pagamenti:
 - pagamento di **€ 256.100,00** (euro duecentocinquantaseimilacento/00) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 12 dicembre 2024 n. FPE/66, relativa al pagamento del certificato n. 1 inerente il 1° S.A.L. a tutto il 2 dicembre 2024, attinente i lavori in argomento, a favore dell'operatore economico CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p.

66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto finanziario I ,
, avente codice IBAN:

- versamento all'erario la somma dell'I.V.A. esposta in fattura elettronica 12 dicembre 2024 n. FPE/66, pari ad € 25.610,00 (venticinquemilaseicentodieci/00);
3. Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale tecnico della Regione Siciliana.

Il proponente
Il Responsabile unico del procedimento
geom. Giacomo Amico

GIACOMO AMICO

Firma digitale di GIACOMO AMICO
Attribuzione della firma: GIACOMO AMICO, 13.12.2024 13:39:27
Attribuzione della firma: GIACOMO AMICO, 13.12.2024 13:39:27
Attribuzione della firma: GIACOMO AMICO, 13.12.2024 13:39:27
Data: 2024.12.13 13:39:27 GMT+02:00

Il Soggetto attuatore
Il Dirigente del Servizio GCME
ingegnere Capo
Santi Trovato



SANTI TROVATO
REGIONE SICILIANA
DIRIGENTE
13.12.2024 13:39:27
GMT+02:00