

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

Assessorato del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
Servizio 5 - Sostegno alle Attività Sportive

IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il T.U. delle leggi sull'Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana, approvato con D. P. Reg. del 28.02.79, n. 70;
- VISTA** la l.r. del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma.1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;
- VISTO** il D.P.Reg. 5 aprile 2022, n. 9 recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della l.r. n. 19 del 16.12.2008, "Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, co.3, della l.r. n. 3 del 17 marzo 2016";
- VISTA** la l.r. del 15.05.2000, n. 10 ed in particolare l'articolo 7;
- VISTA** la l.r. del 12 agosto 2014, n. 21, art. 68, comma 5, "Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa" e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, artt. 26 e 27, concernente la pubblicità dei provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;
- VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. del 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 25.05.1924, n.827 e ss. mm.ii;
- VISTO** il D.Lgs. del 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- VISTA** la l.r. n. 47 dell'08.07.1977 e ss.mm.ii., riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTO** l'articolo 11 della l.r. 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dall'1 gennaio 2015, la Regione applica le disposizioni del sopra citato D.Lgs. n.118/2011, e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** l'articolo 2 della l.r. n.32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del D.Lgs. 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della l.r. 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima l.r. n. 3/2015";
- VISTA** la normativa sui Lavori Pubblici ed in particolare il D.Lgs n. 36/2023, come applicabile in Sicilia ai sensi della l.r.n. 12/2011, modificata dalla l.r. n. 12/2023;
- VISTO** l'articolo 3 della l.r. n. 20/2007 "Disposizioni in materia di prevenzione e sicurezza dei lavoratori nei cantieri edili per la realizzazione di opere pubbliche";
- VISTA** la l.r. n. 1 del 16.01.2024 "legge di stabilità regionale";
- VISTA** la l.r. n. 2 del 16.01.2024 " Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio

2024/2026”;

VISTA la Delibera di Giunta n. 15 del 22.01.2024 con la quale, in attuazione delle disposizioni contenute nel D. Lgs. 23 giugno 2011, n. 118, Allegato 4/1 – 9.2, sono stati approvati il Documento Tecnico di Accompagnamento al Bilancio di previsione 2024-2026, il Bilancio finanziario gestionale ed il Piano degli indicatori;

VISTO il D.D.G n. 1158 del 14.06.2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ha conferito l'incarico dirigenziale per il Servizio 5 – Sostegno alle Attività sportive - all'arch. Dario Tornabene;

VISTO il D.P.Reg. n. 3472 del 09.08.2023 con il quale è stato conferito all'arch. Maria Concetta Antinoro l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale del turismo dello sport e dello spettacolo;

VISTO il comma 34 dell'articolo 12 della l.r. n. 13/2022 con il quale il legislatore ha assegnato al Comune di Termini Imerese un contributo di 550 mila euro per la “progettazione e riqualificazione dello stadio comunale Crisone” ;

VISTO il DDG n. 3913 del 28.12.2022, registrato dalla Ragioneria Centrale il 31.12.22 al n. 1, con il quale per effetto della citata l.r. n. 13/22 è stata impegnata la somma di € 550.000,00 sul capitolo 872425 “Contributo straordinario al Comune di Termini Imerese per la del progettazione e riqualificazione dello stadio comunale Crisone” (codice finanziario U.2.03.01.02.03) del Bilancio della Regione Siciliana per l'es.fin. 2022 per la realizzazione della progettazione e riqualificazione dello stadio comunale Crisone in favore del Comune di Termini Imerese che aveva presentato il progetto di livello definitivo;

VISTO il DDG n. 2518 del 19.10.2023, registrato dalla Ragioneria Centrale il 23.10.23 al n. 1089-scheda 2438, con il quale è stato ammesso a finanziamento per effetto della citata l.r. n. 13/22 l'intervento “Riqualificazione e manutenzione straordinaria dello stadio comunale Crisone” CUP E64J 22000 720002 da realizzare nel Comune di Termini Imerese che aveva presentato il progetto di livello esecutivo ex D.Lgs. n.36/2023, dell'importo complessivo di € 550.000,00, approvato con Determina del Responsabile del 3° Settore n. 2097 del 21.09.2023 con il seguente QTE:

| | | | |
|---------|--|------------|------------|
| A | LAVORI | | |
| a.1 | Lavori | | 386.623,16 |
| a.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 14.090,16 | |
| a.3 | Lavori a misura, a corpo soggetti a ribasso (base d'asta) | 372.533,00 | |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | | |
| b.1 | IVA su a1 | 85.057,10 | |
| b.1.1 | Imprevisti 5% di a1 | 9.999,98 | |
| b.1.2 | Verifiche di vulnerabilità sismica | 7.830,00 | |
| b.1.2.1 | IVA al 22% e CNPAIA | 2.104,70 | |
| b.1.3 | Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coord.Sicurezza | 25.549,69 | |
| b.1b3b1 | IVA al 22% e CNPAIA | 6.867,76 | |
| b.1.4 | Collaudo e revisione contabile | 3.339,83 | |
| b.1.4.1 | IVA al 22% e CNPAIA | 897,75 | |
| b.1.5 | Oneri discarica | 2.449,96 | |
| b.1.6 | Incentivo 2% di a.1 – (aggiornamento senza progettaz e DL) | 5.628,39 | |
| b.1.7 | Spese per istruttorie enti (ASL, VVF, CONI) | 1.933,12 | |
| b.1.8 | Spese per omologazione FGCI | 350,00 | |
| b.9 | Spese per gare e commissioni aggiudicatrici gara lavori | 1.858,12 | |

| | | | |
|--------|---|------------|-------------------|
| b.10 | Spese ANAC | 225,00 | |
| b.11 | Allaccio pubbliche utenze: metano (2i rete gas) | 370,54 | |
| b.1.12 | Smaltimento opere in amianto | 1.000,00 | |
| b.1.12 | Arredi ed attrezzature per spogliatoi/campo | 7.914,90 | |
| | Totale Somme a Disposizione | 163.376,84 | 163.376,84 |
| | IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO | | 550.000,00 |

VISTO il Contratto di appalto Rep. n. 11052 del 19.12.2023 dal quale risulta che i lavori furono aggiudicati per un importo netto di € 244.779,15, oltre € 14.090,16 per oneri della sicurezza ed € 76.795,28 per costo della manodopera non soggetti a ribasso, per un totale di € 335.664,59 all'impresa Catena s.r.l. con sede in Mussomeli (CL) in via Salvatore Quasimodo n. 60 P.I. 01963010853, avendo la stessa presentato il ribasso d'asta del 17,231% sull'importo di € 295.737,72 a base di gara soggetto a ribasso corrispondente all'importo dei lavori (386.623,16) al netto degli oneri della sicurezza (14.090,16) e del costo della manodopera non soggetti a ribasso (76.795,28);

VISTA la Determina n. 2679 del 29.11.2023, come per ultimo modificata con la Det. n. 2910 del 9.12.2024, con la quale il Comune di Termini Imerese, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori ha approvato il QTE post-gara di seguito riportato:

| A | LAVORI | |
|----------|--|-------------------|
| a.1 | Importo totale dei Lavori di cui: | 386.623,16 |
| a.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 14.090,16 |
| a.3 | Costo della Manodopera non soggetto a ribasso d'asta | 76.795,28 |
| a.4 | Lavori a misura, a corpo soggetti al ribasso | 295.737,72 |
| a.5 | Lavori netti contrattuali (ribasso 17,231%) | 335.664,59 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| b.1 | IVA su a1 | 73.846,21 |
| b.1.1 | Imprevisti 5% di a1 | 9.999,98 |
| b.1.2 | Verifiche di vulnerabilità sismica | 7.830,00 |
| b.1.2.1 | IVA al 22% e CNPAIA | 2.104,70 |
| b.1.3 | Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coord.Sicurezza | 25.549,69 |
| b.1b3b1 | IVA al 22% e CNPAIA | 6.867,76 |
| b.1.4 | Collaudo e revisione contabile | 3.339,83 |
| b.1.4.1 | IVA al 22% e CNPAIA | 897,75 |
| b.1.5 | Oneri discarica | 2.449,96 |
| b.1.6 | Incentivo 2% di a.1 – (aggiornamento senza progettaz e DL) | 5.628,39 |
| b.1.7 | Spese per istruttorie enti (ASL, VVF, CONI) | 1.933,12 |
| b.1.8 | Spese per omologazione FGCI | 350,00 |
| b.9 | Spese per gare e commissioni aggiudicatrici gara lavori | 1.858,12 |
| b.10 | Spese ANAC | 225,00 |
| b.11 | Allaccio pubbliche utenze: metano (2i rete gas) | 370,54 |
| b.1.12 | Smaltimento opere in amianto | 1.000,00 |
| b.1.12 | Arredi ed attrezzature per spogliatoi/campo | 19125,79 |
| | Totale Somme a Disposizione | 163.376,84 |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| C | ECONOMIE: | |
| c.1 | Economie al netto dell'accantonamento ex Art 3 l.r. 20/2007 (15% del ribasso d'asta) | 43.314,78 |
| c.2 | Accantonamento ex Art 3 l.r. 20/2007 (15% del ribasso d'asta) | 7.643,79 |
| | Totale Economie | 50.958,57 |
| | IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO | 550.000,00 |

RITENUTO di dover prendere atto del nuovo Quadro Tecnico Economico, ma di non disimpegnare le economie del ribasso d'asta atteso che la normativa sui LL.PP. ne prevede l' utilizzo per far fronte ad eventuali incrementi di prezzi o perizie di variante o ad altre disposizioni normative, come per effetto della l.r. n. 20/2007;

VISTE le note n. 7802 del 14.02.2024, n. 36242 del 24.07.2024 e n. 56737 del 26.11.2024 con le quali il Comune di Termini Imerese ha chiesto l'accreditamento della complessiva somma di € 178.078,23 per il pagamento di quanto di seguito specificato:

| | |
|-------------------------|------------|
| Parere CONI | 150,00 |
| Parere ASP | 360,80 |
| Progettazione esecutiva | 19.469,25 |
| Anticipazione lavori | 81.902,16 |
| 1° SAL | 76.196,02 |
| totale | 178.078,23 |

VISTA la nota n. 54157 dell'11.11.2024 con la quale il Comune di Termini ha integrato la documentazione a supporto delle richieste n. 7802 e 36242;

RITENUTA completa la documentazione presentata a supporto delle richieste sopra specificate;

RITENUTO di poter liquidare l'importo complessivo di € 178.078,23 in favore del Comune di Termini Imerese C.F. 87000 370 822 per il pagamento di quanto richiesto in relazione all'intervento "Riqualficazione e manutenzione straordinaria dello stadio comunale Crisone" – codice CUP E64J 22000 720002 a valere sull'impegno assunto con il DDG n. 3913 del 28.12.2022 sul capitolo 872425 per l'es. fin. 2022 e reimputato all'es. fin. 2023 e successivamente all'es.fin. 2024 in sede di riaccertamento ordinario dei residui passivi,

DECRETA

Per le motivazioni espresse in premessa,

Articolo 1

Si prende atto del QTE post-gara approvato dal Comune di Termini Imerese (PA) – C.F. 87000 370 822 per ultimo con la Determina n. 2910 del 9.12.2024 di seguito riportato, a seguito dell'aggiudicazione dei lavori relativi all'intervento "Riqualficazione e manutenzione straordinaria dello stadio comunale Crisone" - CUP E64J 22000 720002:

| | | |
|----------|--|------------|
| A | LAVORI | |
| a.1 | Importo totale dei Lavori di cui: | 386.623,16 |
| a.2 | Oneri della sicurezza non soggetti a ribasso d'asta | 14.090,16 |
| a.3 | Costo della Manodopera non soggetto a ribasso d'asta | 76.795,28 |
| a.4 | Lavori a misura, a corpo soggetti al ribasso | 295.737,72 |

| | | |
|----------|--|-------------------|
| a.5 | Lavori netti contrattuali (ribasso 17,231%) | 335.664,59 |
| B | SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE | |
| b.1 | IVA su a1 | 73.846,21 |
| b.1.1 | Imprevisti 5% di a1 | 9.999,98 |
| b.1.2 | Verifiche di vulnerabilità sismica | 7.830,00 |
| b.1.2.1 | IVA al 22% e CNPAIA | 2.104,70 |
| b.1.3 | Progettazione esecutiva, Direzione Lavori, Coord.Sicurezza | 25.549,69 |
| b.1b3b1 | IVA al 22% e CNPAIA | 6.867,76 |
| b.1.4 | Collaudo e revisione contabile | 3.339,83 |
| b.1.4.1 | IVA al 22% e CNPAIA | 897,75 |
| b.1.5 | Oneri scarica | 2.449,96 |
| b.1.6 | Incentivo 2% di a.1 – (aggiornamento senza progettaz e DL) | 5.628,39 |
| b.1.7 | Spese per istruttorie enti (ASL, VVF, CONI) | 1.933,12 |
| b.1.8 | Spese per omologazione FGCI | 350,00 |
| b.9 | Spese per gare e commissioni aggiudicatrici gara lavori | 1.858,12 |
| b.10 | Spese ANAC | 225,00 |
| b.11 | Allaccio pubbliche utenze: metano (2i rete gas) | 370,54 |
| b.1.12 | Smaltimento opere in amianto | 1.000,00 |
| b.1.12 | Arredi ed attrezzature per spogliatoi/campo | 19125,79 |
| | Totale Somme a Disposizione | 163.376,84 |
| C | ECONOMIE: | |
| c.1 | Economie al netto dell'accantonamento ex Art 3 l.r. 20/2007 (15% del ribasso d'asta) | 43.314,78 |
| c.2 | Accantonamento ex Art 3 l.r. 20/2007 (15% del ribasso d'asta) | 7.643,79 |
| | Totale Economie | 50.958,57 |
| | IMPORTO TOTALE DELL'INTERVENTO | 550.000,00 |

Articolo 2

E' disposta la liquidazione dell'importo di € 178.078,23 in favore del Comune di Termini Imerese per il pagamento relativo all'intervento "Riqualficazione e manutenzione straordinaria dello stadio comunale Crisone" CUP E64J 22000 720002, di seguito specificato:

| | |
|-------------------------|------------|
| Parere CONI | 150,00 |
| Parere ASP | 360,80 |
| Progettazione esecutiva | 19.469,25 |
| Anticipazione lavori | 81.902,16 |
| 1° SAL | 76.196,02 |
| totale | 178.078,23 |

Articolo 3

E' disposto il pagamento della complessiva somma di € 178.078,23 in favore del Comune di Termini Imerese– C.F. 87000 370 822, mediante accredito sul conto di Tesoreria Provinciale dello Stato

(modalità SCORE 52), a valere sull'impegno assunto con il DDG n. 3913 del 28.12.2022 sul capitolo 872425 -*“Contributo straordinario al Comune di Termini Imerese per la del progettazione e riqualificazione dello stadio comunale Crisone”* – del bilancio della Regione Siciliana (codice U.2.03.01.02.003) sull'es.fin. 2022 e reimputato all'es. fin. 2024;

Il presente provvedimento sarà pubblicato ai sensi dell'art 68 della legge regionale n. 21/2014 e ss.mm.ii. sul sito Internet della Regione Siciliana e trasmesso alla Ragioneria Centrale competente per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della l.r. n. 9 del 15.04.2021

Palermo, li **09.12.2024**

Il Dirigente Generale
Maria Concetta Antinoro

Il Dirigente del Servizio
Dario Tornabene

Il Funzionario Direttivo
Giuseppina Morello