



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Enna

*Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'argine in destra idraulica del fiume Dittaino nel tratto a monte della S.P. 321 in territorio del comune di **Assoro (EN)**, in seguito agli eventi meteorici del 18/19 ottobre 2024*

- art. 140 D. Lgs. 36/2023 - CUP: G18H24001280002 CIG: B40B3B1C05

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE GENIO CIVILE SERVIZIO DI ENNA

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- Visto** il D.D.G. n. 901 del 23/06/2022 con il quale l'Arch. Concetta Fontanazza è stata nominata Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Enna;
- Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dall'legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2024/2026";
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la deliberazione **n. 332 del 21 ottobre 2024** con la quale la Giunta Regionale, "in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;
- Vista** la deliberazione **n. 334 del 05 novembre 2024** con la quale la Giunta Regionale, "autorizza l'utilizzo del 'Fondo di riserva per le spese impreviste', ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, **capitolo 215702** del bilancio regionale, per la somma di **euro 2.800.000,00** occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostra (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre 2024, prot. n. 22297;
- Visto** il **verbale di somma urgenza in data 22/10/2024** redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;
- Vista** la nota prot. **n. 130091 del 24/10/2024** con la quale il Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi, ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento in epigrafe, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 per complessivi € 700.000,00 (di cui € 500.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 16.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, oltre ad € 200.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);

Visto il **D.D.G. n. 1711 del 24/10/2024** ed il successivo di rettifica **n. 1720 del 25/10/2024** di nomina del Responsabile Unico del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori, come da prospetto sotto riportato:

Responsabile Unico del Progetto	Geom. Luigi Di Natali, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Supporto al RUP	Geom. Maurizio Bonasera, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Enna Geom. Maurizio Cimino, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione, Direttore dei Lavori e Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	Ing. Francesca Calì, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Progettisti	Geom. Aurelio Sberna, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta Arch. Paolo Francesco Barbarino, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Predisposizione degli atti di gara	Geom. Patrizia Ragusa, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Direttori Operativi	Geom. Aurelio Sberna, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta Geom. Donato Turra, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Ispettori di Cantiere	Ing. Aldo Murgano, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Consulente aspetti paesaggistici	Arch. Piero Campa, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Caltanissetta
Consulente aspetti Geologici	Dott. Geol. Biagio Spalma, Dirigente del Servizio 9 del DRT
Consulente aspetti strutturali	Ing. Nicola Alleruzzo, Funzionario DRT - Ing. Santa Rita, Tomarchio esperto PNRR del DRT
Collaudatore statico	Ing. Luigi Messina, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna.

- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 130570 del 25/10/2024, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **EDILVAME SRL** con sede in Via MORANDI N. 62 FAVARA (AG) **P.IVA 02617920844** pec: edilvame@arubapec.it , in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 8, classifica II, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 427, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad **€ 483.500,00**, che verrà compiutamente definito successivamente con la redazione della perizia;
- Vista** la perizia giustificativa redatta dal progettista in data 07/11/2024 verificata e validata dal RUP in data 25/11/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023;
- Vista** la deliberazione **n. 342 del 11 novembre 2024** con la quale la Giunta Regionale, delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto

articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico quale Commissario delegato per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;

- Visto** il D.D. n. 1697 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di nuova istituzione **672223 – Codice U.2.02.01.09 – N.F. 1** *“Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024”* con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di **€ 2.800.000,00** per l'esercizio finanziario 2024;
- Vista** la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto **Rep. A/C n. 15 del 12/12/2024**, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha affidato, con le modalità di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, i *“Lavori di somma urgenza per il ripristino dell'argine in destra idraulica del fiume Dittaino nel tratto a monte della S.P. 321 in territorio del comune di Assoro (EN), in seguito agli eventi meteorici del 18/19 ottobre 2024”* all'Operatore Economico **EDILVAME SRL con sede in Via MORANDI N. 62 FAVARA (AG) P.IVA 02617920844 pec: edilvame@arubapec.it**, per l'importo netto contrattuale **€ 440.437,80** compresi **€ 3.740,58** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%di cui al sottostante quadro tecnico economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA GIUSTIFICATIVA			
A	Importo totale dei lavori		€ 499.987,42
	Oneri sicurezza	€ 3.740,58	
	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.740,58
	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 496.246,84
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 %		€ 59.549,62
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 436.697,22
	Oneri sicurezza		€ 3.740,58
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza		€ 440.437,80
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % su 441.980,00	€ 96.896,32	
2	Contributo ANAC	€ 410,00	
3	Spese riproduzione progetto	€ 610,00	
4	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.999,80	
5	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 5 D.Lgs 36/2023)(20% del 2% dei lavori)	€ 1.999,80	
6	Imprevisti < 10 %	€ 40.013,60	
7	IVA 22 % sugli imprevisti	€ 8.802,99	
8	Attività Vigilanza in cantiere (Art. 41 comma 10 D.Lgs 36/2023) (Missioni e vigilanza)	€ 19.500,00	

9	Spese per acquisizione pareri Enti (ASP, etc...)	€ 600,00	
10	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della stazione appaltante.	€ 2.979,00	
11	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 3.600,00	
12	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.500,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 186.911,66	€ 186.911,66
	Importo complessivo perizia giustificativa		€ 627.349,46

Visto il D.D.G. N.2378 del 12/12/2024 di approvazione della decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023;

Vista la nota prot. 149766 del 11/12/2024 con la quale la Direzione Lavori ha chiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una "perizia di variante e suppletiva" ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, utilizzando le somme degli imprevisti previste nel Q.T.E. di cui alla perizia giustificativa del 07/11/2024;

Richiamato lo schema dell'atto di sottomissione con il quale l'O.E. *"assume l'impegno di eseguire, senza alcuna eccezione, i lavori della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori secondo gli stessi patti e condizioni del contratto"*, al netto del ribasso d'asta del 12%, per il maggiore importo rispetto a quello indicato del contratto per complessivi **€ 475.628,15**, comprensivi di **€ 3.740,58** per oneri di sicurezza, pertanto l'importo per maggiori lavori al netto rispetto a quelli del contratto principale risulta essere di **€ 35.190,35**;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
A	Importo totale dei lavori		€ 539.976,45
	Oneri sicurezza	€ 3.740,58	
	A detrarre oneri di sicurezza inclusi nei lavori, non soggetti a ribasso d'asta		€ 3.740,58
	Restano i lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 536.628,15
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,00 %		€ 64.348,30
	Restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 471.887,57
	Oneri sicurezza		<u>€ 3.740,58</u>
	Importo lavori al netto del ribasso d'asta compreso oneri sicurezza		€ 475.628,15
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	I.V.A. 22 % su 441.980,00	€ 104.638,19	
2	Contributo ANAC	€ 410,00	
3	Incentivo funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art. 45 comma 3 D.Lgs 36/2023)(80% del 2% dei lavori)	€ 7.084,49	
4	Attività Vigilanza in cantiere (Art. 41 comma 10 D.Lgs 36/2023) (Missioni e vigilanza)	€ 25.000,00	

5	Spese per acquisizione parere ASP di ENNA	€ 357,00	
6	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa, il cui pagamento avverrà a cura dell'impresa esecutrice da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante	€ 14.231,64	
7	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 3.500,00	
	Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 151.721,32	€ 151.721,32
	Importo complessivo perizia di variante e suppletiva		€ 627.349,47

Ritenuto di dovere provvedere ad impegnare sul Capitolo **672223** *“Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024”* – **Cod. Fin. U.2.02.01.09.014** –anno 2024 le somme come di seguito riportate:

- **€ 594.497,98** di cui **€ 475.628,15** per lavori, **€ 104.638,19** per IVA al 22%, **€ 14.231,64** per prove di laboratorio sui materiali IVA compresa, all'**O.E. EDILVAME SRL con sede in Via MORANDI N. 62 FAVARA (AG) P.IVA 02617920844** pec: edilvame@arubapec.it , Legale Rappresentante Sig.ra **Limblici Marialuisa**, nata ad Agrigento il 16/11/1987 e residente a Favara (AG) in Via Morandi n. 62 C.F.: LMBMLS87S46A089H;
- **€ 410,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – Codice Fiscale 97584460584;
- **€ 8.843,68**, per il pagamento complessivo delle competenze tecniche e l'attività di vigilanza in cantiere (Art. 41 comma 10 e art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023) all'ufficio di progettazione e direzione lavori nominato con **D.D.G. n. 1711 del 24/10/2024** ed il successivo di rettifica **n. 1720 del 25/10/2024** come da prospetto del 12/12/2024 a firma del RUP dal quale si evincono economie pari ad € 13.903,20;
- **€ 12.966,27** per oneri riflessi sugli incentivi e sull'attività di vigilanza in cantiere di cui al precedente punto;
- **€ 357,00** per spese acquisizione parere ASP di Enna;

Visto l'articolo 9 della L.R. n° 9 del 15 aprile 2021 “snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali” a decorrere dal 01 luglio 2021,

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

DECRETA

Art. 1 – E' impegnata la somma di **€ 594.497,98** di cui **€ 475.628,15** per lavori, **€ 104.638,19** per IVA al 22%, **€ 14.231,64** per prove di laboratorio sui materiali IVA compresa all'**O.E. EDILVAME SRL con sede in Via MORANDI N. 62 FAVARA (AG) P.IVA 02617920844** pec: edilvame@arubapec.it , Legale Rappresentante Sig.ra **Limblici Marialuisa**, nata ad Agrigento il 16/11/1987 e residente a Favara (AG) in Via Morandi n. 62 C.F.: LMBMLS87S46A089H, - sul Capitolo **672223** *“Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024”* – **C.F. U.2.02.01.09.014** – anno 2024.

Art. 2 – E' impegnata la somma di **€ 410,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – Codice Fiscale 97584460584 - sul Capitolo **672223** *“Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024”* – **C.F. U.2.02.01.09.014** – anno 2024.

Art. 3 – E' impegnata la somma di **€ 8.843,68** per le funzioni tecniche e per l'attività di vigilanza in cantiere (Art. 45 comma 3 ed art. 41 comma 10 D.Lgs 36/2023), spettanti al Responsabile Unico del progetto e all'ufficio di progettazione e direzione lavori di cui al **D.D.G. n. 1711 del 24/10/2024** ed il successivo di rettifica **n. 1720 del 25/10/2024**, - sul Capitolo **672223** *“Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334*

del 05/11/2024 – **C.F. U.2.02.01.09.014** – anno 2024, come da prospetto del 12/12/2024 a firma del RUP, così ripartita:

- **€ 1.987,63** al F.D. Di Natali Luigi C.F. DNTLGU61S14B429V;
- **€ 2.653,24** al F.D. Calì Francesca C.F. CLAFNC79M51C351D;
- **€ 1.665,33** al F.D. Sberna Aurelio C.F. SBRRSL64S07H792R;
- **€ 70,06** al F.D. Barbarino Paolo F. C.F. BRBPFR63D28C342W;
- **€ 245,23** al F.D. Ragusa Patrizia C.F. RGSPRZ68H62B429C;
- **€ 1.062,08** al Geom. Turra Donato C.F. TRRDTM58D24M011R;
- **€ 1.090,05** all'Ing. Murgano Aldo C.F.: MRGLDA90H23C342D;
- **€ 35,03** al Geom. Bonasera Maurizio C.F.: BNSMRZ63B10C342E
- **€ 35,03** al F.D. Maurizio Cimino C.F. CMNMZR59B22B429V

Art. 4 – E' impegnata la somma complessiva di **€ 12.966,27** per oneri riflessi sugli incentivi e sull'attività di vigilanza, di cui al precedente articolo sul Capitolo **672223** *“Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024”* – **C.F. U.2.02.01.09.014** – anno 2024 così ripartita:

- **€ 7.542,51** a titolo di ritenuta IRAP e IRPEF;
- **€ 5.423,76** a titolo di contributo di quiescenza a carico dei dipendenti e dell'amministrazione

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per il visto di competenza e relativa registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021, di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022, previa pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Enna, 19/12/2024

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE
DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI ENNA**

Arch Concetta Fontanazza

(firma autografa omessa ai sensi dell'art. 3 comma 2 del Dlgs n. 39/93)