



Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Catania

Intervento di somma urgenza ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023 per il ripristino delle caditoie trasversali, rifacimento carreggiata e fondazione stradale in **via S. Sofia** nel tratto a nord della Circonvallazione nel **Comune di Catania** a seguito degli eventi meteorici del 19 ottobre 2024.

CUP: G62F24000240002 CIG: B424C5221C

IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE GENIO CIVILE SERVIZIO DI CATANIA

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il D.D.G. n. 901 del 16/06/2022 con il quale l'ing. Gaetano Laudani è stato nominato Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** la legge 07 agosto 1990 n. 241;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo

- dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2024/2026";
- Vista** la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la deliberazione **n. 332 del 21 ottobre 2024** con la quale la Giunta Regionale, "in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;
- Vista** la deliberazione **n. 334 del 05 novembre 2024** con la quale la Giunta Regionale, autorizza l'utilizzo del "Fondo di riserva per le spese impreviste" - **capitolo 215702** del bilancio regionale, ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, per la somma di **euro 2.800.000,00** occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostra (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre 2024, prot. n. 22297;
- Visto** il **verbale di somma urgenza 30/10/2024** redatto ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;
- Vista** la nota prot. **132644 del 30/10/2024** con la quale il Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi, ha autorizzato l'esecuzione dell'intervento in epigrafe, ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 per complessivi € 400.000,00 (di cui € 285.000,00 per lavori soggetti a ribasso d'asta ed € 115.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione);
- Visto** il **D.D.G. n. 1795 del 30/10/2024** di nomina del Responsabile Unico del progetto e dell'ufficio di progettazione e direzione lavori, come da prospetto sotto riportato:

Responsabile Unico del Progetto	dott. Aurelio Sberna, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta
Progettista e Direttore dei Lavori	Marco Consoli, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania;
Progettista e coordinatore del gruppo di progettazione, Direttore dei Lavori	Ing. Luigi Messina, Funzionario dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Enna
Direttore Operativo	Carlo Musumeci, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania;
Coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori	Carmelo Bisignani, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania
predisposizione degli atti di gara	Geom. Patrizia Ragusa, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta
Collaboratore tecnico ed amministrativo alle attività del RUP	dott. Luigi Di Natali, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Caltanissetta

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata **prot. n. 133098 del 31/10/2024**, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **CO.FER srl** con sede in **Mussomeli (CL) Via Caltanissetta n. 21 P. IVA 00367670858 PEC cofersrl@spimail.it** in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria **OG 3, classifica II**, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n.719, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad **€ 275.000,00**;

Vista la deliberazione **n. 342 del 11 novembre 2024** con la quale la Giunta Regionale, delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico quale Commissario delegato per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;

Visto il D.D. n. 1697 dell'11/11/2024 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, con il quale è stato istituito il capitolo **672223 – Codice Finanziario U.2.02.01.09 – N.F. 1 “Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024”** con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di **€ 2.800.000,00** per l'esercizio finanziario 2024;

Vista la perizia giustificativa redatta dal Direttore dei Lavori in data 15/11/2024 ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023;

Vista la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto **Rep./DA n. 964 del 13/12/2024** redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha affidato, con le modalità di cui all'art. 140 del D.Lgs. n. 36/2023, l'intervento di *somma urgenza ai sensi dell'art.140 del D.Lgs. 36/2023* per il ripristino delle caditoie trasversali, rifacimento carreggiata e fondazione stradale in **via S. Sofia** nel tratto a nord della Circonvallazione nel **Comune di Catania** a seguito degli eventi meteorici del 19 ottobre 2024 **CO.FER srl** con sede in **Mussomeli (CL) Via Caltanissetta n. 21 P.IVA 00367670858 PEC cofersrl@spimail.it**, rappresentata dall' **Ing. Ferrara Massimo Vincenzo** nato a OMISSIS e OMISSIS C.F.: OMISSIS, iscritto nell'Albo della Regione Siciliana che ha offerto il ribasso

concordato con la Stazione Appaltante del **12,00%**, per un importo contrattuale pari ad € **252.000,00** compresi € **10.000,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22% di cui al sottostante quadro economico post affidamento:

Sommano i lavori		€ 285.000,00	
Oneri di sicurezza	€ 10.000,00		
A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.000,00	
Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 275.000,00	
A detrarre il ribasso d'asta del 12,00%		€ 33.000,00	
Restano i lavori al netto		€ 242.000,00	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.000,00	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 252.000,00	€ 252.000,00
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
I.V.A. 22% su € 252.000,00	€ 55.440,00		
Contributo ANAC	€ 250,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 4.560,00		
Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 5 D.Lgs 36/2023) (0,20 del 2% dei lavori)	€ 1.140,00		
Imprevisti 10%	€ 28.500,00		
IIVA 22% sugli imprevisti	€ 6.270,00		
Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€ 3.000,00		
Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 4.275,00		
Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€ 3.165,00		
Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 1.140,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 107.740,00		€ 107.740,00
IMP. COMPL. NETTO PERIZIA GIUSTIFICATIVA COMPRESO SOMME A DISP.NE AMM.NE			€ 359.740,00

- Visto** il **D.D.G. N.2407 DEL 16/12/2024** di approvazione della decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023;
- Vista** la nota prot. 150746 dell'11/12/2024 con la quale la Direzione Lavori ha chiesto al RUP l'autorizzazione a redigere una "perizia di variante e suppletiva" ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023, utilizzando le somme a disposizione dell'amministrazione alla voce imprevisti di cui alla perizia giustificativa del 15/11/2024;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. 36/2023 approvata dal RUP IL 13/12/2024 il cui importo ammonta complessivamente ad € 359.740,00 di cui € 274.880,00 per lavori al netto del ribasso d'asta del 12% comprensivi di € 10.000,00 per oneri di

sicurezza oltre ad € 84.860,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione, pertanto l'importo per maggiori lavori al netto rispetto a quelli del contratto principale risulta essere di € 22.880,00;

Ritenuto di dovere provvedere ad impegnare sul Capitolo **672223 "Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/24 e n.334 del 05/11/2024"** – **Cod. Fin. U.2.02.01.09.014** – la complessiva somma di:

- **€ 345.353,60** di cui € 274.880,00 per lavori compreso oneri di sicurezza, € 60.473,60 per IVA al 22% ed € 10.000,00 per oneri conferimento a discarica all'O.E. **CO.FER srl** con sede in **Mussomeli (CL) Via Caltanissetta n. 21 P.IVA 00367670858 PEC cofersrl@spimail.it**, rappresentata dall' **Ing. Ferrara Massimo Vincenzo** nato a OMISSIS e residente OMISSIS C.F.: OMISSIS
- **€ 250,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – Codice Fiscale 97584460584;
- **€ 13.240,71** per incentivi art. 45 comma 3 D.Lgs. 36/2023, attività di vigilanza art. 41 comma 10 D.Lgs. 36/2023, ritenute a carico amministrazione e a carico dipendenti e spese per sopralluoghi a favore del gruppo di progettazione nominato con **D.D.G. n. 1795 del 30/10/2024**;

Visto l'articolo 9 della L.R. n° 9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dal 01 luglio 2021,

Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato:

DECRETA

A	Importo totale dei lavori		€ 311.000,00	
	Oneri di sicurezza	€ 10.000,00		
	A detrarre oneri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.000,00	
	Resta l'importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta		€ 301.000,00	
	A detrarre il ribasso d'asta del 12,00%		€ 36.120,00	
	Restano i lavori al netto		€ 264.880,00	
	Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.000,00	
	Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		€ 274.880,00	€ 274.880,00
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
	I.V.A. 22%	€ 60.473,60		
	Contributo ANAC	€ 250,00		
	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 3 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 4.976,00		
	Vigilanza in cantiere (Art.41 comma 10 D.Lgs 36/2023)	€ 9.160,40		
	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 10.000,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 84.860,00		€ 84.860,00
	IMPORTO COMPLESSIVO NETTO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA COMPRESO SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			€ 359.740,00

Art. 1 E' approvato il quadro tecnico economico di cui alla perizia di variante e suppletiva approvata dal RUP il 13/12/2024 come di seguito riportato:

Art. 2 – E' impegnata la somma di **€ 345.353,60** di cui € 274.880,00 per lavori compreso oneri di sicurezza, € 60.473,60 per IVA al 22% ed € 10.000,00 per oneri conferimento a discarica all'O.E. **CO.FER srl** con sede in **Mussomeli (CL) Via Caltanissetta n. 21 P.IVA 00367670858 PEC cofersrl@spimail.it**, rappresentata dall' **Ing. Ferrara Massimo Vincenzo** nato a OMISSIS e residente OMISSIS C.F.: OMISSIS- sul Capitolo **672223 "Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"** – **Cod. Fin. U.2.02.01.09.14** – anno 2024;

Art. 3 – E' impegnata la somma di **€ 250,00** a favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione – ANAC – Codice Fiscale 97584460584 - sul Capitolo **672223 "Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"** – **Cod. Fin. U.2.02.01.09.14** - anno 2024;

Art. 4 – E' impegnata la somma complessiva di **€ 6.616,82** spettanti al Responsabile Unico del progetto e all'ufficio diprogettazione e direzione lavori nominati con **D.D.G. n. 1795 del 30/10/2024** - sul Capitolo **672223** *"Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"*– **Cod. Fin. U.2.02.01.09.14** anno 2024, come da prospetto del 13/12/2024 a firma del RUP **suddivisa per tipologia di spesa:**

1. € 1.654,58 netto per incentivi, comma 3 art.45 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. (escluso economie pari a € € 895,68 su l'importo complessivo di € 4.976,00);
2. € 2.863,36 netto per attività di vigilanza (comma 10 art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.)
3. € 2.098,88 per spese sopralluoghi
la superiore somma è così ripartita ai seguenti soggetti:
 - **€ 2.469,18** al F.D. Aurelio Sberna c.f. OMISSIS
 - **€ 1.324,19** al F.D. Marco Consoli c.f. OMISSIS
 - **€ 141,24** al F.D. Patrizia Ragusa c.f. OMISSIS
 - **€ 859,76** al F.D. Carmelo Bisignani c.f. OMISSIS
 - **€ 758,51** al F.D. Carlo Musumeci c.f. OMISSIS
 - **€ 623,58** al F.D. Maurizio Cantarutti c.f. OMISSIS
 - **€ 440,36** al F.D. Luigi Di Natali c.f. OMISSIS

Art. 5 – E' impegnata la somma complessiva di **€ 6.623,89** per ritenute sugli incentivi (comma 3 art.45 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) e attività di vigilanza (comma 10 art. 41 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) sul Capitolo **672223** *"Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"*– **Cod. Fin. U.2.02.01.09.14** - anno 2024 così ripartita:

- **€ 3.853,12** a titolo di ritenute IRPEF e IRAP c.f. 80012000826;
- **€ 2.770,77** a titolo di contributo di quiescenza a carico dei dipendenti e a carico dell'amministrazione
- C.F. 97249080827.

Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, per il visto di competenza e relativa registrazione ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15.04.2021, di cui alla circolare n.11 del 01/07/2021 e n. 9 del 20/06/2022, previa pubblicazione per esteso nel sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9.

Catania, 19/12/2024

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO REGIONALE
DEL GENIO CIVILE SERVIZIO DI CATANIA**

Ing. Gaetano Laudani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa ai sensi dell'art. 3 comma 2 D.Lgs. n. 39/1993