

UNIONE EUROPEA  
REPUBBLICA ITALIANA



Codice Fiscale: 80012000826

Partita I.V.A.: 02711070827

**Regione Siciliana**  
**ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE**  
**E DELLA MOBILITÀ**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
**Ufficio Regionale del Genio Civile**  
**Servizio di Messina**

**SOGGETTO ATTUATORE: Intervento 6**  
**Ufficio del RUP**

**Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica del 24 febbraio 2025 n. FPE/7**, emessa dall'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, **per il pagamento del Certificato di pagamento dell'anticipazione contrattuale relativo all'Appalto Specifico 13- ad oggetto "Affidamento dei lavori inerenti gli interventi di bonifica dell'area di Fondo Basile-De Pasquale, attivato nell'ambito dell'accordo quadro**, (per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, relativo all'intervento 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto"), **concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC.**  
**CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG derivato: B40DBCE646**

**IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO**

**premessi che:**

- il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante *"Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARS-CoV-2, di giustizia e di concorsi pubblici"*, e in particolare l'art. 11-ter, come introdotto dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021), ha previsto *"Misure urgenti per le baraccopoli di Messina"*;
- con decreto del Presidente della Repubblica del 11 giugno 2021, il Prefetto di Messina è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (di seguito "Commissario Straordinario"), ai sensi dell'articolo 11-ter, co. 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76;
- con ordinanza n. 2 del 14 settembre 2021 il Commissario Straordinario protempore ha approvato il Piano degli interventi per il risanamento della Baraccopoli di Messina, con i CUP, i cronoprogrammi ed i relativi importi degli interventi da attuare, inclusi quelli per i quali il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi di INVITALIA quale soggetto attuatore, anche con la funzione di stazione appaltante;
- nell'ambito del piano di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";
- con l'ordinanza commissariale n. 3 del 15 settembre 2021 sono state previste le modalità mediante le quali il Commissario Straordinario *protempore* ha provveduto all'individuazione dei Soggetti attuatori, tra i quali INVITALIA S.p.A.;
- con nota 25 ottobre 2021 il Commissario Straordinario ha trasmesso a INVITALIA l'atto di attivazione per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto relativo all'intervento di *"Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto"*, di cui al n. 6 del Piano degli interventi sopra citato;
- con Determina a Contrarre n. 271/2021 del 05 novembre 2021, Protocollo INVITALIA n. 0275096, a firma dell'Amministratore Delegato di INVITALIA S.p.A., Dott. Domenico Arcuri, è stata attivata la procedura, per l'affidamento del servizio di indagini propedeutiche alla progettazione, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi al summenzionato Intervento 6, mediante gara aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli articoli 27 e 33 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, *"Direttiva Appalti"*);

- con determina 16 dicembre 2021 il RUP di INVITALIA ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore l'operatore singolo **CERICOLA S.r.L.**, primo classificato nella graduatoria provvisoria, che ha offerto un ribasso pari al **31,28000%**, per un valore complessivo massimo stimato pari ad **€ 7.298.601,47** (di cui € 6.647.874,47 per lavori e servizi tecnici e € 650.727,00 per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso) oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti;
- con determina 17 dicembre 2021, prot. n. 0314365 il RUP di INVITALIA ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore singolo CERICOLA S.r.l.;
- con provvedimento 15 febbraio 2022, prot. n. 0038574, è stata dichiarata dal RUP di INVITALIA l'intervenuta efficacia, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice dei Contratti, dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. CERICOLA S.r.l.;
- il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 49 dl 27 febbraio 2023, che al comma 2 dell'art. 18 ha previsto il subentro nel ruolo di Commissario Straordinario del Governo del Presidente della Regione Siciliana;
- con Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'Avv. Marcello Scurria quale sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, come modificato dal medesimo D.L. n. 198/2022;
- con ordinanza 21 novembre 2023 n. 10/2023 il Sub-Commissario ha individuato l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina quale Soggetto Attuatore per gli Interventi di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" e "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
- con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;
- in data 23 novembre 2023 è stato redatto il verbale di "Passaggio di consegne" tra il Responsabile Unico del Procedimento di INVITALIA S.p.A. ing. Francesco Meligrana cedente e l'ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, n.q. di Soggetto attuatore subentrante;
- nell'ambito del verbale di "Passaggio di consegne" di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";
- con D.R.S. 1 dicembre 2023, n. 2086, il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento 6 - Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati - (Comune di Messina), il geom. Giacomo Amico, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina;

**visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 agosto 2024 n. 1, subentrato al Prefetto di Messina opelegis ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 sopra indicato, con il quale è stato prorogato il mandato all'avv. Marcello Scurria al 31 dicembre 2025;

**visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 febbraio 2025 n. 67 con il quale è stata disposta la revoca di nomina del Sub commissario all'avv. Marcello Scurria;

**visto** il Decreto presidenziale 18 febbraio 2025 n. 68 con il quale il Commissario Straordinario per il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baracche della Città di Messina, Presidente della Regione Siciliana, ha nominato l'ingegnere capo del Servizio -Genio Civile di Messina. Santi Trovato, subcommissario per lo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina ai sensi dell'art. 11 ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025;

**dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del Codice, nel rispetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

**visto:**

- il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive

modifiche ed integrazioni";

- il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici" recepito con legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, (nel prosieguo "Codice");
- l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico;
- il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del Codice;
- il Regolamento, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";

**visto** l'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., inerente l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 - "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD;

**visto** il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC sopra menzionato;

**visto** l'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 6/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l' arch. Giuseppe Saitta nato a \_\_\_\_\_ a \_\_\_\_\_ residente in \_\_\_\_\_ C.F. \_\_\_\_\_ in qualità di Amministratore Unico e Legale Rappresentante della società SAITTA ARCHITETTURA SRLS, con sede legale in Mistretta (ME), Via Giovanni Verga n.43, codice fiscale e numero di iscrizione nel Registro delle Imprese di Messina 03607810839, R.E.A. ME-249195, mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito tra SAITTA ARCHITETTURA SRLS, l'Ing. LUCIANO LENTINI e l'Arch. FRANCESCA CUVA, inerente l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi all'intervento 6 "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" -CUP: D42C21001080001 – CIG: 8968426343;

**visto** il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 6/2022/CC sopra menzionato;

**visto l'Appalto Specifico n. 8 , Rep. n. 26 dell'08 novembre 2024, con il quale** (nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento dei servizi di direzione lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione, relativo all'intervento 6 di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO", concluso in data 11 maggio 2022, n. Rep.6/2022/CC - CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD), **è stato dato l'incarico di Direzione dei lavori e coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione per i lavori inerenti gli interventi di bonifica dell'area di Fondo Basile-De Pasquale**, CIG derivato: **B40DBCE646**, alla società **SAITTA ARCHITETTURA SRLS**, mandataria del Raggruppamento Temporaneo costituito tra SAITTA ARCHITETTURA SRLS, e geom. Ignazio di Giuseppe in sostituzione dell'Ing. LUCIANO LENTINI e dell'Arch. FRANCESCA CUVA, giusta comunicazione 26 maggio 2024 e 14 giugno 2024 dell'ing. Gaetano Saitta della SAITTA ARCHITETTURA SRLS;

**vista** l'Ordinanza n. 3 del 18 aprile 2024 del Sub-Commissario ed in particolare il punto g) dell'art. 2 -Deroghe-, la dove prevede deroga all'art. 34, comma 2 e allegato I.7, consentendo agli Ufficio tecnici delle stazioni appaltanti di eseguire la verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a € 2.500.000,00;

**visto** il progetto definitivo-esecutivo relativo agli interventi di bonifica di Fondo Basile - De Pasquale, verificato, validato e approvato dal RUP con provvedimenti, rispettivamente, 18 giugno 2024 prot. n. 0077206, 15 ottobre 2024 prot. n. 0125572 e 15 ottobre 2024 prot. n. 0125607;

**visto** il quadro tecnico economico del progetto in parola così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO DEI LAVORI		
	Importo dei lavori comprensivo dei costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€ <b>1.476.133,45</b>
A	LAVORI A MISURA- Fondo Basile/De Pasquale-	€ <b>1.422.713,23</b>
A.1	Opere Propedeutiche	€ <b>88.431,31</b>

A.2	Scavi e movimentazione rifiuti	€	1.008.511,74	
A.3	Analisi rifiuti e verifiche di fondo scavo	e	26.548,02	
A.4	Ripristino ambientale	€	242.826,54	
A.5	Chiusura cantiere	€	10.786,50	
A.6	Monitoraggi	€	45.609,12	
		TORNANO	€	<b>1.422.713,23</b>
	A detrarre ribasso d'asta 31,280%	€	445.024,70	
	Importo lavori a misura al netto del ribasso d'asta		<b>977.688,53</b>	
B	Costi per l'attuazione del piano di sicurezza	€	53.420,22	
C	Importo netto dei lavori comprensivo del costo della Sicurezza	€	<b>1.031.108,75</b>	€ <b>1.031.108,75</b>
D	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>			
D.1	Per I.V.A. sui lavori 10% di C	€	103.110,88	
D.2	Oneri di progettazione definitiva ed esecutiva, CSP (I.V.A. e CASSA inclusa)	€	49.820,14	
D.3	Oneri di direzione lavori e CSE (I.V.A. e cassa inclusa)	€	35.939,81	
D.4	Collaudo Tecnico Amministrativo al lordo del ribasso (I-V.A. e Cassa inclusa)	€	12.210,07	
D.5	Per funzioni tecniche, c. 3 dell'art. 113, d.lgs. 50/2016 (2,00 di C)	€	20.622,18	
D.6	Per copertura degli oneri di assicurazione del RUP: co. 4. art. 24 del d.lgs. 50/2016	€	3.000,00	
D.7	Supporto al RUP 1% di C (I.V.A. e Cassa inclusa)	€	10.311,09	
D.8	Oneri di conferimento a discarica incluso spese generali	€	1.367.198,09	
D.9	Imprevisti circa il 3,53%	€	51.555,44	
D.10	Prove di collaudo ARPA	€	30.000,00	
D.11	Sorveglianza archeologica (compreso I.V.A. e Cassa)	€	28.898,19	
		€	<b>1.712.665,87</b>	
E	I.V.A. ed eventuali altre imposte			
E.1	I.V.A. su costi smaltimenti rifiuti 10% di D.8	€	136.719,81	
E.2	I.V.A. su prove di collaudo ARPA 22% di D.10	€	6.600,00	
E.3	I.V.A. Imprevisti 10% di D.9	€	5.155,54	
		SOMMANO	€	<b>148.475,35</b>
F	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE: D+E	€	<b>1.861.141,23</b>	€ <b>1.861.141,23</b>
	TOTALE PROGETTO: C+F			€ <b>2.892.249,98</b>

**visto** il decreto n. 208/2024, prot. n. 0002226 del 17 ottobre 2024, con il quale il Sub-Commissario ha approvato, *(nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD)*, in linea amministrativa **il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di bonifica di Fondo Basile-De Pasquale, per un importo complessivo di 2.892.249,98, distinto come dal superiore quadro tecnico economico;**

**vista** la determina a contrarre per l'attivazione dell'Appalto Specifico n. 13 in data 29 ottobre 2024 n. 706, **inerente l'affidamento dei lavori di bonifica dell'area di Fondo Basile-De Pasquale**, nell'ambito dell'accordo quadro (per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto), concluso in data 11 maggio 2022, **Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD ;**

**visto** l'Appalto Specifico n. 13, Rep. n. 25 dell'08 novembre 2024 con il quale, nell'ambito del citato accordo quadro concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, è stata attivata l'Attività inerente gli interventi di bonifica dell'area di Fondo Basile - de Pasquale - CIG derivato: **B40DBCE646**, a favore dell'Operatore Economico DERICOLA S.r.l.;

**visti** i codici di riferimento dell'intervento in argomento - CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG Derivato: **B40DBCE646**;

**visto** il "Verbale di consegna dei lavori" in data 5 novembre 2024;

**vista** la formale richiesta dell'appaltatore in data 16 gennaio 2025, assunta agli atti dell'Ufficio in data 17 gennaio 2025 al prot. n. 6255, della corresponsione dell'anticipazione, ai sensi del 1 comma dell'art. 39 del Capitolato speciale di Appalto (CSA);

**vista** la Garanzia fidejussoria per l'anticipazione contrattuale, polizza n. 2150649 del 27 gennaio 2025, rilasciata dalla "REVO Insurance S.p.A.", con sede legale in Viale dell'Agricoltura n. 7, 37135 Verona e sede

operativa in via Monte Rosa n. 91 20149 Milano, per un valore capitale dell'anticipazione concessa di € 206.221,75;

**vista** l'estensione della Garanzia fidejussoria per l'anticipazione contrattuale, polizza n. 10021506491 del 19 febbraio 2025, (appendice integrazione somma n.1) rilasciata dalla "REVO Insurance S.p.A.", con sede legale in Viale dell'Agricoltura n. 7, 37135 Verona e sede operativa in via Monte Rosa n. 91 20149 Milano, per un valore capitale dell'anticipazione concessa di € 231.385,00;

**visto** il Verbale di concreto inizio lavori in data 14 gennaio 2025 della Direzione dei lavori, assunto agli atti di questo Ufficio in pari data al prot. n. 4646;

**richiamata** la voce "Anticipazione" di cui al suddetto appalto Specifico 13, la dove prevede, ai sensi dell'art. 39 del CSA, un corrispettivo di anticipazione del 20% pari a € 206.221,75;

**visto** il Certificato di pagamento anticipazione contrattuale relativo all'Appalto Specifico 11 emesso dal RUP in data 21 febbraio 2025, dell'importo di € 165.087,29, oltre I.V.A. pari ad € 16.508,73, per un importo complessivo di € 181.596,02;

**vista** la fattura elettronica 24 febbraio 2025 n. FPE/7 emessa dall'impresa appaltatrice dei lavori CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, dell'importo complessivo di € 226.843,93 di cui € 206.221,75 per imponibile e € 20.622,18 per relativa I.V.A., inerente il certificato di pagamento Anticipazione contrattuale, relativo all'Appalto Specifico n. 13 -Affidamento dei lavori inerenti gli interventi di bonifica dell'area di Fondo Basile-De Pasquale, nell'ambito dell'accordo quadro (per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, relativo all'intervento 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto") concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC. CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG derivato: B40DBCE646;

**considerato** che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'operatore economico CERICOLA S.r.l., come indicato nella citata fattura 24 febbraio 2025 n. FPE/7 e riscontrato all'art. 8 dell'Accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, relativo all'intervento di 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, si avvarrà, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, del c/c Bancario dedicato, intrattenuto presso l'istituto finanziario \_\_\_\_\_, c.a.p. \_\_\_\_\_, avente codice IBAN: \_\_\_\_\_);

**ritenuto**, ai termini dell'art. 39 del Capitolato Speciale di Appalto, di dovere liquidare, all'operatore economico CERICOLA S.r.l., il Certificato di Pagamento Anticipazione contrattuale, relativo all'Appalto Specifico 13 in parola;

**vista** la regolarità dell'impresa esecutrice dei lavori CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, nei confronti degli Enti INPS, INAIL e CNCE, giusto DURC Prot. n. INAIL\_47513111 del 25 gennaio 2025, con scadenza 25 maggio 2025;

**ritenuto** di dover provvedere a liquidare e autorizzare i pagamenti, come sopra distinti, mediante l'emissione dei titoli agli aventi diritto imputando la spesa complessiva di € 226.843,93 nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76), così distinta:

- pagamento di **€ 206.221,75** (euro duecentoseimiladuecentoventuno/75) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica **24 febbraio 2025 n. FPE/7**, relativa al certificato di pagamento Anticipazione contrattuale, attinente l'Appalto Specifico n. 13 in parola, a favore dell'operatore economico CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto finanziario \_\_\_\_\_ Agenzia/Filiale \_\_\_\_\_, avente codice IBAN: \_\_\_\_\_);
- di versare all'erario la somma dell'I.V.A. esposta in fattura elettronica **24 febbraio 2025 n. FPE/7** pari ad € 20.622,18 (euro ventimilaseicentoventidue/18);

**Accertata** la regolarità della fattura e che nulla osta alla sua liquidazione;



**Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

**DETERMINA**

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
2. di liquidare e autorizzare la spesa complessiva di € 226.843,93 nell'ambito delle risorse finanziarie assegnate sulla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76), per i seguenti pagamenti:
  - pagamento di **€ 206.221,75** (euro duecentoseimiladuecentoventuno/75) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica **24 febbraio 2025 n. FPE/7**, relativa al certificato di pagamento Anticipazione contrattuale, attinente l'Appalto Specifico n. 13 in parola, a favore dell'operatore economico CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 c.a.p. 66034, Partita I.V.A./c.f. 02203680695, da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto finanziario Agenzia/Filiale avente codice IBAN: ;
  - di versare all'erario la somma dell'I.V.A. esposta in fattura elettronica **24 febbraio 2025 n. FPE/7**, pari ad € 20.622,18 (euro ventimilaseicentoventidue/18);
3. che le citate somme trovano copertura finanziaria nell'ambito del decreto n. 208/2024, prot. n. 0002226 del 17 ottobre 2024, con il quale il Sub-Commissario ha approvato, *(nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD)*, in linea amministrativa il progetto definitivo-esecutivo degli interventi di bonifica di Fondo Basile-De Pasquale, per un importo complessivo di 2.892.249,98, distinto come dal superiore quadro tecnico economico.
4. Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale tecnico della Regione Siciliana.

Il proponente  
Il Responsabile unico del procedimento  
geom. Giacomo Amico

**GIACOMO AMICO**

Il Soggetto attuatore  
Il Dirigente del Servizio GCME  
ingegnere Capo  
*Santi Trovato*

**SANTI TROVATO** Firmato digitalmente da SANTI TROVATO  
Data: 2025.03.19 13:04:34 +01'00'