

D.R.S. n. 860 del 03/04/2025

Soc. Eurosun Sicily 2 S.r.l.  
linea elettrica in BT/MT per connessione impianto fotovoltaico den. "Noto-Castellana"  
art. 111 del R.D. n.1775/33 – C/da Vicaretto - Comune di Castellana Sicula (PA)  
Proroga fine lavori



*Regione Siciliana*

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ  
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA  
SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI  
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTO il D.P.R. 30/7/1950, n. 878 e s.m. concernente *Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche* ed in particolare gli articoli 1 e 2;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, emanato con DPRS 5/4/2022 n. 9*;
- VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab. del 29/7/2016, con la quale è stato disposto, ad integrazione del D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016, nell'ambito della rimodulazione e riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali (ex art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/2015), che al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'Energia, per continuità amministrativa, venissero ascritte anche le competenze in merito agli adempimenti di cui al T.U. n.1775/1933 afferenti le reti elettriche;
- VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa*;
- VISTO il Decreto Presidenziale del 05/04/2022, n. 9 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO il Decreto del Presidente della Regione n. 3494 del 10/08/2023 con il quale, in attuazione della deliberazione della Giunta regionale n. 344 dell' 08/08/2023, è stato conferito all'ing. Calogero Giuseppe Burgio, su proposta dell'Assessore regionale dell'energia e dei servizi di pubblica utilità, l'incarico di Dirigente generale del DRE;
- VISTO il D.D.G. n. 2762 del 18/11/2024, a far data dal 01 dicembre 2024 è conferito alla dott.ssa Mara Fais l'incarico di Dirigente del Servizio 3 "*Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici*" del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTO il D.D.G. n. 1453 del 14/11/2019, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha autorizzato la Società Eurosun Sicily 2 S.r.l. (di seguito Società) con sede in Carugate (MI), Via dell'Artigianato n. 2 (oggi Via Giovanni Boccaccio n. 7), P. I. 10553490961, ai sensi degli artt.108 e 111 del R.D. n. 1775/1933 alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica in BT/MT e delle relative opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, della potenza di 875,00 kW, denominato "Noto", ubicato in contrada Vicaretto, agro del comune di Castellana Sicula (PA). La linea BT in cavo interrato di cui al punto 1 delle premesse sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva del produttore. La linea MT in cavo interrato di cui ai punti 2 e 3 sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva di e-distribuzione S.p.A.;
- VISTO il D.D.G. n. 1293 del 04/10/2022, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha  
prorogato di mesi 6 (sei) l'avvio dei lavori per la realizzazione delle opere di rete;
- VISTA la nota trasmessa con pec in data 03/02/2023, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia, al n. 3837 del 06/02/2023, con la quale la Società ha comunicato la data d'inizio lavori del 20/02/2023;

- VISTO il D.D.G. n. 277 del 30/03/2023, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha disposto la rettifica del succitato D.D.G. n. 1293/2023;
- VISTO il D.R.S. n. 462 del 26/02/2024, con il quale il Dirigente del Servizio 3 ad interim del Dipartimento regionale dell'Energia ha prorogato di mesi 12 (sei) la fine lavori per la realizzazione delle opere di rete;
- VISTA l'istanza in bollo del 18/22/2025, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia, al n. 7126 del 19/02/2025, con la quale la Società Eurosun Sicily 2 S.r.l. con sede in Milano (MI) Via Alberico Albricci n. 7, c.a.p. 20122, P. I. 10553490961, ha chiesto una proroga di fine lavori di ulteriori 24 (ventiquattro) mesi dichiarando che, il ritardo è dovuto dalla difficoltà di approvvigionamento dei materiali nonché dagli incrementi eccezionali dei loro prezzi che hanno determinato un notevole ritardo nel cronoprogramma nella realizzazione dell'impianto e delle opere di connessione, dichiarando di volersi avvalere della proroga di inizio lavori ai sensi dell'art. 10-septies del D.L. 21/2022, così come modificato dal D.L. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2023, e dal D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 11/2024 ed infine dal D.L. 202/2024;
- VISTA la nota trasmessa con pec in data 24/03/2025, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia in data 25/03/2025 al n. 11798, con la quale la Società ha trasmesso la documentazione integrativa richiesta dal Dipartimento regionale dell'Energia con nota prot. n. 10703 del 17/03/2025;
- VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa effettuata dalla Società di € 180,76 del 20/03/2025;
- VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;
- VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR\_MIUTG\_Ingresso\_0111478\_20250402 effettuata per altro progetto in data 02/04/2025 al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione di cui al precedente visto, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;
- RITENUTO di poter favorevolmente accogliere l'istanza della Società di proroga del termine di inizio lavori, a norma dell'art. 10-septies del D.L. 21/2022, così come modificato dal D.L. 198/2022, convertito con modificazioni dalla Legge 14/2023, e dal D.L. 181/2023, convertito con modificazioni dalla Legge 11/2024 ed infine dal D.L. 202/2024, prorogandolo al 20/02/2027, sussistendone tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente

## DECRETA

- Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine per fine lavori, finalizzati alla costruzione ed esercizio di una linea elettrica in BT/MT e delle relative opere connesse necessarie per l'immissione in rete dell'energia elettrica prodotta da un impianto fotovoltaico, della potenza di 875,00 kW, denominato "Noto", ubicato in contrada Vicaretto, agro del Comune di Castellana Sicula (PA), autorizzati alla Società Eurosun Sicily 2 S.r.l. (di seguito Società) con sede in Milano, Via Alberico Albricci n. 7, c.a.p. 20123, P. I. 10553490961, ai sensi dell'art. 111 del T.U. 1775/1933, con D.D.G. n. 1453 del 14/11/2019 e successive proroghe, è prorogato di mesi 24 (ventiquattro), per cui i lavori medesimi dovranno avere fine entro la data del 20/02/2027, fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 1453/2019. La linea BT in cavo interrato di cui al punto 1 delle premesse sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva del produttore. La linea MT in cavo interrato di cui ai punti 2 e 3 sarà realizzata e resta di pertinenza esclusiva di e-distribuzione S.p.A. C.F. 05779711000 e P.I. 15844561009 di cui alle premesse del D.D.G. n. 1453/2019;
- Art. 2) La linea elettrica di cui all'art. 1, in caso di dismissione dell'impianto fotovoltaico connesso, sarà adibito da e-distribuzione S.p.A. al servizio pubblico di distribuzione dell'energia elettrica.
- Art. 3) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.
- Art. 4) Al fine della piena efficacia del presente decreto la Società è onerata entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte di questo Dipartimento regionale dell'energia - Servizio 3 (di seguito *Serv. 3*), di porre in essere i seguenti adempimenti:
- provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al *Serv. 3* attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;
  - curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al *Serv. 3*;
  - comunicare tempestivamente al *Serv. 3*, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato

Art. 5) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, da parte di chiunque vi abbia interesse nel rispetto dei limiti e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti.

Palermo, 03/04/2025

**Il Dirigente del Servizio 3**  
*dott.ssa Mara Fais*

**Il Responsabile del Procedimento**  
**L'Istruttore Direttivo**  
*p.i. Antonino Oddo*