

Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

OGGETTO: Intervento di somma urgenza a protezione dell'impianto di depurazione a causa dell'erosione della costa per le forti mareggiate verificatesi in occasione dell'esondazione del Fiume Salso del 19 ottobre 2024 nel Comune di Licata. - art. 140 D. Lgs. 36/2023 - CUP: G68H24001130002 - CIG: B40FE4FF7C

Approvazione del quadro tecnico economico rimodulato a seguito di perizia di variante e assestamento

IL DIRIGENTE GENERALE

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;

Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;

Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;

Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

Visto il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto il D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 che ha conferito all'Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento con decorrenza dal 16/06/2022;

Vista la legge 07 agosto 1990 n. 241;

Visto il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;

Vista la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;

Visto il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;

Visto il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;

Vista la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 1 recante "Legge di stabilità regionale 2024/2026";

Vista la legge regionale 16 gennaio 2024, n. 2 recante "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2024/2026";

Visto l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;

Visto l'art. 140 del D. Lgs 36/2023, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;

Vista la deliberazione n. 332 del 21 ottobre 2024 con la quale la Giunta Regionale, "in conformità alla proposta del Presidente della Regione siciliana 21 ottobre 2024, protocollo n. 21708, dichiara lo stato di crisi e di emergenza regionale, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020 n. 13, per i danni provocati dagli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19 e 20 ottobre 2024, per la durata di mesi sei eventualmente prorogabili e nomina quale Commissario delegato alla realizzazione degli interventi necessari per affrontare, gestire e superare lo stato di crisi e di emergenza, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico che si coordinerà per il piano di detti interventi con il Dipartimento regionale della protezione civile e si potrà avvalere della collaborazione delle strutture regionali;

Vista la deliberazione n. 334 del 21 ottobre 2024 con la quale la Giunta Regionale, "autorizza l'utilizzo del 'Fondo di riserva per le spese impreviste', ai sensi dell'articolo 51, comma 2, lettera f), del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, capitolo 215702 del bilancio regionale, per la somma di euro 2.800.000,00 occorrente all'esecuzione dei primi interventi non procrastinabili nei territori di Licata (AG), Enna (frana strada Enna-Pergusa), Fiume Dittaino (Comune di Assoro in provincia di Enna), Isola di Stromboli (ME), Frazione di Ginostra (ME) e Catania (Via Santa Sofia), dando mandato alla Ragioneria generale della Regione di procedere alla variazione di bilancio con la istituzione di un nuovo capitolo, in conformità alla proposta di cui alla nota 29 ottobre 2024, prot. n. 131963 del Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità, Commissario delegato alla realizzazione degli interventi, trasmessa dal Presidente della Regione con nota 29 ottobre 2024, prot. n. 22297;

Vista la nota prot. n. 130861 del 28/10/2024 del Dirigente Generale del DRT e Commissario Delegato per lo stato di crisi e emergenza di autorizzazione all'esecuzione dell'intervento di somma urgenza ai sensi de"art. 140 del D.Lgs. 36/2023;

Visto il D.D.G. n. 1741 del 28/10/2024 del Dipartimento Regionale Tecnico, Commissario Delegato per lo stato di Crisi ed Emergenza eventi meteo avversi - Delibera di Giunta n. 332 del 21/10/2024, ha provveduto alla nomina del Responsabile Unico del Progetto, del Direttore dei lavori e dell'Ufficio di direzione lavori, personale tecnico in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Agrigento di seguito elencati:

- Responsabile Unico del Progetto Dott. Gerlando Sciumè, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento;
- Progettista, Direttore dei Lavori e Coordinatore della Sicurezza Arch. Carmelo Sorce, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento;
- Direttore Operativo Geom. Gaspare Patti, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento;
- Ispettori di Cantiere Geom. Salvatore Failla e Geom. Isidoro Curaba rispettivamente Funzionario Direttivo e Collaboratore dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento;
- Predisposizione documenti di gara e collaboratore alle attività del RUP Geom. Salvatore Alessi, Funzionario Direttivo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento.

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 131545 del 28/10/2024, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico P.I.S.A.N.I. s.r.l. con sede legale a Mussomeli in contrada Germano s.n., P.IVA 01386490856 Pec: pi.sanisrl@pec.it , in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7,

classifica II, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana al n. 9994, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 488.500,00, che verrà compiutamente definito successivamente con la redazione della perizia;

Visto il verbale di consegna in via d'urgenza del 04/11/2024 sotto riserve di legge;

Vista la perizia giustificativa redatta dal progettista in data 11/11/2024 verificata e validata dal RUP in data 27/11/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023;

Vista la deliberazione n. 342 del 11 novembre 2024 con la quale la Giunta Regionale, delibera di estendere agli eventi del 21 e 22 ottobre 2024 lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato, con la deliberazione della Giunta regionale n. 332 del 21 ottobre 2024, ai sensi dell'articolo 3 della legge regionale 7 luglio 2020, n. 13, per gli eventi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 18, 19 e 20 e di determinare la durata dello stato di crisi e di emergenza regionale per mesi sei e di nominare, ai sensi del predetto articolo 3, comma 4, lett.b), della legge regionale n. 13/2020, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico quale Commissario delegato per il coordinamento delle attività finalizzate a superare tale stato di crisi;

Visto il D.D. n. 1697 dell'Assessorato Regionale dell'Economia – Dip. Reg.le Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale dello Stato in termini di competenza e di cassa, sul capitolo di nuova istituzione 672223 – Codice U.2.02.01.09 – N.F. 1 “Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024” con corrispondente riduzione di pari importo sul capitolo 215702, della somma complessiva di € 2.800.000,00 per l'esercizio finanziario 2024;

Vista la perizia giustificativa redatta dal progettista in data 11/11/2024 verificata e validata dal RUP in data 27/11/2024 ai sensi dell'art. 42 del D.Lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023

Visto il QTE definitivo facente parte integrante della perizia giustificativa qui di seguito riportato:

SOMMANO I LAVORI		€	500.000,00
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (2,3% sui lavori)	11.500,00		
	a detrarre	11.500,00	€ 11.500,00
Per ribasso d'asta del 20% su euro 488.500,00= € 97.700,00		€	97.700,00
Importo complessivo dei lavori al netto		€	402.300,00
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
B.1) I.V.A.al 22 % su A	88.506,00		
B.2) Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023>	8.000,00		
B.2a) Spese tecniche 20% del 2% art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/2023	2.000,00		
B.3) Vigilanza cantiere (c. 10 art. 41 D.Lgs 36/2023)	9.000,00		
B.4) Spese di produzione progetto	500,00		
B.5) Contributo ANAC	410,00		
B.7) Spese strumentali (art. 41 c. 11 D.Lgs. 36/2023)	3.000,00		
B.8) Oneri conferimento discarica rifiuti e test di cessione compreso IVA	38.000,00		
B.9) Prove sui materiali compreso IVA	2.000,00		
B.9) Imprevisti compreso IVA	27.090,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	178.506,00		178.506,00
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			580.806,00
Economie			
Da Ribasso d'asta	€ 97.700,00		
IVA su Ribasso	€ 21.494,00		
<i>Sommano</i>	€ 119.194,00	€	119.194,00
Torna l'importo complessivo		€	700.000,00

Vista la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 850/2024 del 27/11/2024, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 con la quale la Stazione Appaltante ha affidato, con le modalità di cui all'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, i lavori per “Intervento di somma urgenza a protezione dell'impianto di depurazione a causa dell'erosione della costa per le forti mareggiate verificatesi in occasione

dell'esondazione del Fiume Salso del 19 ottobre 2024 nel Comune di Licata" dell'Operatore Economico PI.SA.NI. s.r.l. con sede legale a Mussomeli in contrada Germano s.n., P.IVA 01386490856 , per l'importo netto contrattuale € 402.300,00 compresi € 11.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;

Visto il D.D.G. n. 2258/2024 del 05/12/2024 di approvazione decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto, sottoscritta dell'Operatore Economico PI.SA.NI. s.r.l.;

Visto il D.D.G n. 2468 del 18/12/2024 con il quale è delegata ai dirigenti preposti degli Uffici del Genio Civile di Messina, Enna, Agrigento e Catania la gestione della spesa sia come impegno, liquidazione e pagamento del capitolo 672223;

Visto il D.R.S. n. 2549 del 23/12/2024 del Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, di impegnare la complessiva somma di € 542.776,60;

Vista la perizia di variante e assestamento redatta ai sensi dell'art. 120, comma 7, lett. c del D.Lgs. 36/2023, recepito con l'art. 1 della L.R. 12/202, trasmessa dal Responsabile Unico del Progetto al DRT, con nota prot. 47878 del 10/04/2025, con relativo parere tecnico favorevole espresso dal RUP il 13/03/2025, dell'importo complessivo pari a € 541.556,16 e secondo il quadro tecnico economico rimodulato di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI			IMPORTO
Rimozione materiale alluvionale			40.908,00
Mantellata con massi ciclopici			451.755,17
Opere provvisionali di sicurezza			7.245,00
Sommano i lavori			€ 499.908,17
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,373352% sui lavori)			6.865,50
a detrarre			6.865,50
			€ 6.865,50
Importo al netto della sicurezza			€ 493.042,67
Per ribasso d'asta del 20% su euro 493.042,67= € 98.608,53			€ 98.608,53
			€ 394.434,14
Oneri speciali di sicurezza			€ 6.865,50
Importo complessivo dei lavori al netto			€ 401.299,64
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
I.V.A.al 22 % su A			88.285,92
Spese tecniche 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023>			6.080,00
Vigilanza cantiere (c. 10 art. 41 D.Lgs 36/2023)			7.148,10
Spese di produzione progetto			332,50
Contributo ANAC			410,00
Oneri conferimento discarica rifiuti e test di cessione compreso IVA			38.000,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			140.256,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			€ 541.556,16

CONSIDERATO che rimane confermata la somma complessiva di € 542.776,60 già impegnata con il sopra citato D.R.S. n. 2549 del 23/12/2024 del Dirigente del Servizio dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento, per il pagamento delle somme occorrenti per l'esecuzione del superiore intervento, sul Capitolo 672223 "Interventi diretti a fronteggiare lo stato di crisi e di emergenza regionale dichiarato con le deliberazioni della Giunta Regionale n. 332 del 21/10/2024 e n. 334 del 05/11/2024"– Cod. Fin. U.2.02.01.09.014 – ;

RITENUTO di dover procedere all'approvazione del quadro tecnico economico come rimodulato per effetto della sopra citata perizia di variante e assestamento;

VISTO l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dall'1 luglio 2021,

D E C R E T A

ART. 1. Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, è approvato il quadro tecnico economico per l'importo complessivo di € 541.556,16, come rimodulato a seguito della perizia di variante

e assestamento del Progetto esecutivo dei “Intervento di somma urgenza a protezione dell’impianto di depurazione a causa dell’erosione della costa per le forti mareggiate verificatesi in occasione dell’esondazione del Fiume Salso del 19 ottobre 2024 nel Comune di Licata.” - art. 140 D. Lgs. 36/2023 - CUP: G68H24001130002 - CIG: B40FE4FF7C e di seguito riportato:

RIEPILOGO CAPITOLI			IMPORTO
Rimozione materiale alluvionale			40.908,00
Mantellata con massi ciclopici			451.755,17
Opere provvisionali di sicurezza			7.245,00
Sommano i lavori			€ 499.908,17
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (1,373352% sui lavori)	6.865,50		
a detrarre	6.865,50	€	6.865,50
Importo al netto della sicurezza		€	493.042,67
Per ribasso d'asta del 20% su euro 493.042,67= € 98.608,53		€	98.608,53
		€	394.434,14
Oneri speciali di sicurezza		€	6.865,50
Importo complessivo dei lavori al netto		€	401.299,64
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
I.V.A.al 22 % su A	88.285,92		
Spese tecniche 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/2023>	6.080,00		
Vigilanza cantiere (c. 10 art. 41 D.Lgs 36/2023)	7.148,10		
Spese di produzione progetto	332,50		
Contributo ANAC	410,00		
Oneri conferimento discarica rifiuti e test di cessione compreso IVA	38.000,00		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	140.256,52		140.256,52
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	541.556,16

ART. 2. Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria centrale per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15 aprile 2021, n. 9.

Agrigento, 23/05/2025

Il Dirigente del Servizio GCAG
Arch. Salvatore La Mendola