

REPUBBLICA ITALIANA
REGIONE SICILIANA

PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 8 - ATTUAZIONE INTERVENTI A TITOLARITA' O A REGIA

FSC 2014-2020 – P.O. Ambiente; Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” Asse 2 ”Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse idriche” - Linea di azione 2.2.1. “Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete” – Progettazione di interventi nel settore idrico.

Decreto di AUTORIZZAZIONE

ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in deroga a quanto prescritto agli artt. n. 8 “Oneri Finanziari” della Convenzione in essere tra Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico ed soggetto attuatore “Siciliacque S.p.A, per la modifica, da parte del citato Soggetto Attuatore entro il "Quinto d'Obbligo" contrattuale e nell'ambito:

- dell'Intervento **L.2_2.3 “Rifacimento del sistema di automazione e controllo dei sistemi acquedottistici della Sicilia Occidentale** (CUP derivato - C98B22000030001)
- e dell'Intervento **L2_1.1_Acquedotto_Maz_Petr_Marsala, “Adduzione delle Acque dal Sistema Garcia-Montescuro Ovest ai Comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala** (CUP derivato - C21B21012820001)

IL SEGRETARIO GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm.ii;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** l'articolo 3 della legge regionale n 8 del 8 maggio 2018 che ha istituito l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il D.P. n. 4 del 12.02.2019 che approva il Regolamento attuativo dell'articolo 3, commi 6 e 7 della legge regionale 8 maggio 2018, n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 6 del 4/01/2022 con il quale è stato conferito l'incarico di Segretario Generale del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia all'Ing. Leonardo Santoro;
- VISTO** il D.S.G. n. 216 del 14/07/2022 con il quale il Segretario Generale ha assegnato al Servizio 8 “Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia”, in funzione delle competenze istituzionali attribuite, il capitolo di spesa 525111 “Spese per l'attuazione del Programma Operativo Ambiente FSC 2014-2020 – Asse 2 – Linea

di azione 2.2.1 - Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite”;

- VISTO** il D.S.G. n. 895 del 8/11/2023 con il quale il Segretario Generale ha conferito l’incarico di Dirigente Responsabile del Servizio 8 “Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia” – Sede di Palermo, all’Arch. Giuseppe Sciacca;
- VISTO** il D.Lgs. 31/03/2023, n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione all’art. 1 della Legge del 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al governo in materia di contratti pubblici” corredato delle relative note (23A02179);
- VISTA** la Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1., “Legge di Stabilità Regionale 2025-2027”;
- VISTA** la Legge regionale 13/1/2015 n. 3 art. 11 nella quale è previsto che a decorrere dall’1/1/2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e s.m.i;
- VISTA** la Circolare n. 19 dell’11/07/2016 prot. n. 33838 dell’11/07/2016 emessa dal Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione (legge di stabilità anno 2016 – accordo Stato/Regione Siciliana in materia di Finanza pubblica), sostitutiva della precedente circolare n. 12 del 9/5/2016, che richiama integralmente il punto 1, trasfuso nel comma 4 dell’art. 11 del D.L. 24/6/2016 n. 113 e impartisce le corrispondenti indicazioni operative anche riguardanti le entrate.
- VISTA** la Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 2., che approva Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 16 gennaio 2025. “Legge regionale 9 gennaio 2025. Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche e integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTO** il Piano Integrato di Attività e Organizzazione (PIAO) 2025 – 2027 approvato dalla Giunta Regionale con deliberazione n. 23 del 30/01/2025, in particolare i paragrafi nei quali si richiamano le disposizioni previste relativamente ad affidamenti, bandi gara e contratti;
- VISTO** l’Art. 3 comma 4 del D.lgs 118/2011 e s.m.i che prevede che le Regioni devono effettuare annualmente il riaccertamento ordinario dei residui esistenti al 31 dicembre del decorso esercizio finanziario;
- VISTO** il Punto 9.1 dell’allegato 4/2 “Principio contabili applicato concernente la contabilità finanziaria” al D.lgs n. 118/2011;
- VISTA** la Circolare n. 13 del 07/03/2025 della Ragioneria Generale con la quale sono state impartite, agli Uffici Regionali, le istruzioni per procedere all’analisi dei residui passivi al 31/12/2024, per i residui di formazione 2024;
- VISTA** la Circolare n. 14 del 24/03/2025 della Ragioneria Generale con la quale sono state impartite, agli Uffici Regionali, le istruzioni per procedere all’analisi dei residui passivi al 31/12/2023, " Riaccertamento ordinario al 31/12/2024 dei residui passivi già conservati al 31/12/2023", cioè per i residui di vecchia formazione ante 2024 (liquidabili), che non sono stati eliminati ma mantenuti e non pagati.
- VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale, DD 817 del 28.05.2024 – ad oggetto “DECRETO DI RIACCERTAMENTO PARZIALE ANTE 2023”, con riferimento alle somme mantenute a residuo dei Fondi Extraregionali, e con il quale, ai sensi del punto 9.1 dell’allegato 4/2 “Principio contabili

- applicato concernente la contabilità finanziaria” al D.lgs n. 118/2011, si è proceduto al riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi di nuova formazione al 31/12/2023, ed in particolare con riferimento all’impegno n. 65 assunto con DSG n. 229 del 27/07/2022 la colonna B “Quote da mantenere” dell’allegato “A” al DD n.817 del 28.05.2024.
- VISTA** la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni ed integrazioni, recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi”;
- VISTA** la Legge Regionale 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- VISTO** la Legge 9 dicembre 1998, n. 426, recante “Nuovi interventi in campo ambientale”;
- VISTO** il Decreto Legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e s.m.i., recante “Codice dell’amministrazione digitale”;
- VISTA** la Direttiva 2000/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2000, che istituisce un quadro per l’azione comunitaria in materia di acque;
- VISTA** la Direttiva 2007/60/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio, del 23 ottobre 2007, relativa alla valutazione e alla gestione del rischio di alluvioni;
- VISTO** il Decreto Legislativo 3 aprile 2006, n. 152 recante “Norme in materia ambientale” e in particolare la parte III “Norme in materia di difesa del suolo e lotta alla desertificazione, di tutela delle acque dall’inquinamento e di gestione delle risorse idriche”;
- VISTO** in particolare, l’articolo 63, del Decreto Legislativo 3 aprile 2006 n. 152, così come modificato dall’ art. 51, comma 2, legge 28 dicembre 2015, n. 221;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 che, in applicazione della lettera c) dell’art. 1, comma 703, della Legge di stabilità 2015, ha individuato le aree tematiche di interesse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione e ripartito tra le stesse le risorse disponibili, determinando inoltre in 7.505,95 milioni di euro l’ammontare complessivo di risorse FSC destinate all’area tematica “2. Ambiente”;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 55 del 1 dicembre 2016 che ha approvato, in applicazione dell’art. 1, comma 703, lettera c) della Legge n. 190/2014 (c.d. “Legge di stabilità 2015”) e della citata Delibera CIPE n. 25/2016, il sopra citato Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020 di competenza del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM), suddiviso in 4 sotto-piani tra i quali il sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”;
- CONSIDERATO** che il Sotto Piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” è articolato in Assi di cui il n. 2 è finalizzato a “Tutelare l’ambiente e promuovere l’uso efficiente delle risorse”, mediante n. 3 Linee di Azione tra cui la Linea 2.2.1 dedicata a “Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto”;
- VISTA** la Circolare n. 1/2017 del Ministro per la coesione territoriale e il mezzogiorno, recante disposizioni circa gli adempimenti di attuazione della Delibera CIPE n. 25/2016;
- VISTA** la Delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018 di “ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo” del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014-2020;

- VISTA** la Delibera CIPE n. 13 del 4 aprile 2019 che ha approvato il terzo “Addendum al Piano Operativo Ambiente – FSC 2014-2020” ed assegnato risorse pari a complessivi 450,00 milioni di euro per l’attuazione di ulteriori interventi di cui al sotto piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque” di competenza della ex D.G. STA;
- CONSIDERATO** che tra i soggetti Beneficiari della Linea di azione 2.2.1. “Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete” rientrano le Autorità di Distretto;
- VISTA** la Nota del Ministro per il Sud prot. n. 652-P del 2 aprile 2019 e l’allegata nota formativa predisposta dal Dipartimento per le politiche di coesione della Presidenza del Consiglio dei ministri concernente la proposta di assegnazione e di suddivisione dell’importo complessivo di 30 milioni di euro per il finanziamento della progettazione di interventi nel settore idrico inclusi nei piani di Distretti dell’Appennino meridionale, della Sicilia e della Sardegna che in particolare assegna all’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, risorse pari ad € 7.050.305,00;
- VISTO** Il Decreto MATTM del Capo del DITEI n. 143 del 30/09/2020, che ha adottato il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) del Piano Operativo Ambiente FSC 2014-2020, nonché il Si.Ge.Co di cui alla [Versione 2 del 18 novembre 2022](#) e alla successiva Versione 2 del 7 giugno 2024.
- VISTO** **l’Accordo di Programma per l’attuazione degli interventi “Progettazione di interventi nel settore idrico”,** sottoscritto in data 17 Luglio 2020, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (MATTM) e l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (Autorità di Bacino), il cui valore complessivo ammonta ad € 7.050.305,00;
- VISTO** che con il Decreto Direttoriale n. 71 del 07.08.2020 del Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare (oggi Ministero dell’Ambiente e della Sicurezza Energetica), registrato dalla Corte dei Conti in data 06/10/2020 al n. 3354, con il quale è stato approvato l’Accordo di programma per l’attuazione degli interventi “*Progettazione di interventi nel settore idrico - Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia*”, sottoscritto in data 17 Luglio 2020, tra il Ministero dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e l’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, sono state finanziate le progettazioni, oggetto del suddetto Accordo, per un importo di € 7.050.305,00, a valere sulle risorse programmate nel Piano Operativo “Ambiente” – sotto-piano “Interventi per la tutela del territorio e delle acque”, di cui alla Delibera CIPE n. 13/2019;
- CONSIDERATO** che il citato *Accordo di Programma, del 17/07/2020, per l’attuazione della “Progettazione di interventi nel settore idrico -Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia” – MATTM Reg. Decreti R. n.71 del 07.08.2020*, ammette a finanziamento, per un importo complessivo di € 7.050.305,00, n. 8 progettazioni, relative ad interventi nel settore idrico, tra i quali risultano inseriti i seguenti, distinti per linee di intervento:
- L1 – “Manutenzione straordinaria degli schemi acquedottistici”** - per l’importo totale di € 850.000,00 distinto in due interventi/attività;
- L2 – “Alimentazione di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala”** - per l’importo totale di € 2.260.305,00 distinto in tre interventi/attività;
- L3 – “Riqualficazione degli impianti di potabilizzazione”** per l’importo totale di € 400.000,00 distinto in due interventi/attività;
- VISTO** il **Piano Operativo di Dettaglio (P.O.D.)**, approvato dal MiTE con nota prot. 9216 del 26/01/2022, acquista al protocollo dell’Autorità di Bacino al n.1345 del 27/01/2022, che definisce le modalità attuative delle operazioni ammesse a finanziamento strutturato in n. 8 linee di intervento a loro volta declinate in una o

più attività da affidare ai diversi Soggetti Attuatori (ATI; AMAP S.pa; Siciliacque S.p.A.);

CONSIDERATO che l'Art. 3 dell'Accordo di Programma consente all'Autorità di Bacino (Soggetto Beneficiario) di individuare con apposito atto convenzionale il Soggetto Attuatore per la realizzazione degli interventi ammessi a finanziamento;

VISTA la **Convenzione del 14/07/2022** sottoscritta tra la Regione Siciliana – Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia (C.F. 80012000826 – P. IVA 02711070827) con sede e domicilio fiscale in via Generale V. Magliocco n. 46, 90141 Palermo, nella persona del Segretario Generale, Ing. Leonardo Santoro e la società "SICILIACQUE S.p.A" (C.F. – P. IVA: 05216080829) con sede legale in via Vincenzo Orsini, 13 – 90139 Palermo, nella persona dell'Amministratore Delegato Ing. Stefano Albani relativa alla redazione da parte della "SICILIACQUE S.p.A" (n. q. di Soggetto Attuatore) della progettazione esecutiva degli interventi che seguono:
L1 "Manutenzione straordinaria degli schemi acquedottistici";
L2 "Alimentazione dei comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala";
L3 "Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione"
 nell'ambito della attuazione della programmazione PSC FSC 2014-2020 – Asse 2 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" - Linea di azione 2.2.1 "Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto;

VISTO il **D.S.G. 229 del 27/07/2022** del Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, registrato presso la Ragioneria Centrale della Presidenza in data 8/08/2022, che approva la Convenzione di cui al precedente visto, per l'attuazione della linea di finanziamento del **PSC – FSC 2014-2020** – Asse 2 "Tutelare l'ambiente e promuovere l'uso efficiente delle risorse" - Linea di azione 2.2.1 "Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto", per la redazione della progettazione esecutiva di n. 3 interventi nel settore idrico (L1; L2; L3) il cui importo complessivo (al lordo del ribasso d'asta) è pari a **€ 3.510.305,00** come nel seguito distinti:

Linea di intervento	Attività (progettazione esecutiva)	Importo finanziamento €
L1- Manutenzione straordinaria degli schemi acquedottistici	1.1 Nuova bretella San Leo - Potabilizzatore di Gela" – CUP C32E21000130001	414.000,00
	1.2 - Potenziamento del sistema Vittoria-Gela - CUP C44E21001300001	436.000,00
L2- Alimentazione di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala	2.1 - Adduzione delle acque dal sistema Garcia-Montescuro Ovest ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala. CUP C21B21012820001	1.852.101,32
	2.2 - Manutenzione Straordinaria dei pozzi dell'acquedotto Montescuro Ovest (Riqualificazione Acquedotto Staglio) CUP C38B22000030001	136.743,68
	2.3 – Rifacimento del sistema di automazione e controllo dei sistemi acquedottistici della Sicilia occidentale CUP C98B22000030001	271.460,00
L3- Riqualificazione degli impianti di potabilizzazione	3.1 – Revamping della strumentazione di campo e dei collegamenti del PLC e dello SCADA del potabilizzatore Fanaco CUP C57H21007420001	237.802,95
	3.2 – Manutenzione straordinaria delle opere civili del potabilizzatore Fanaco CUP C38B21000090001	162.197,05
Costo totale interventi finanziati con D.S.G. AdB n. 229/2022		3.510.305,00

CONSIDERATO che con il citato **D.S.G. 229 del 27/07/2022** l'AdB ha altresì disposto l'impegno dell'importo di €. 3.510.305,00 in favore del Soggetto Attuatore Siciliacque (Codice fiscale - Partita IVA: 05216080829) a valere sul Capitolo n. 525111 "Spese per l'attuazione del Programma Operativo Ambiente FSC 2014-2020 Asse 2 Linea di Azione 2.2.1 – Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete" Rubrica 11 - Dipartimento Autorità di Bacino – del

Bilancio della Regione Siciliana - Codice SIOPE: U.2.02.01.99.010, ripartito negli Esercizi Finanziari 2022, 2023, 2024 secondo il Cronoprogramma di scadenza delle obbligazioni finanziarie relativo alle singole "Attività – progetti", successivamente rimodulato in sede di riaccertamento ordinario in funzione degli aggiornamenti dei cronoprogrammi di spesa per ciascuno dei 7 interventi finanziati;

VISTO Il Decreto **D.S.G. n. 1108 del 14/12/2023**, dell'Autorità di Bacino, con il quale è stata disposta la liquidazione dell'anticipazione pari al 10% dell'importo totale del finanziamento concesso in favore di SICILIACQUE S.p.A, ai sensi dell' **l'art. 8 della Convenzione** stipulata tra le parti e relativa a ciascuno dei sette interventi L.1, L.2, L.3, (CUP: G65G20000000001 - CUP:G27L20000230001 - CUP:G67L20000150001) ed il pagamento della somma di **€ 351.030,48** costituente l'anticipazione del 10% dell'importo contrattuale di progetto – pre-gara, distinto per singolo intervento;

VISTO il Decreto **D.S.G. n. 786 del 01/08/2024** dell'Autorità di Bacino con il quale è stata disposta la liquidazione ed il pagamento in favore del soggetto attuatore SICILIACQUE S.p.A, dell'importo complessivo di €. 474.324,29 per le spese maturate e rendicontate dell'intervento L2 - Alimentazione di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala – CUP master G27I20000230001- Progetto 2.1” *“Adduzione delle acque dal sistema Garcia-Montescuro Ovest ai comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala C21B21012820001” a valere sul capitolo di spesa n. 525111*“Spese per l’attuazione del programma operativo Ambiente FSC 2014-2020 Asse 2 Linea d’azione 2.2.1“Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto”- Codice SIOPE: U.2.02.01.09.010 - Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino – Presidenza – del bilancio pluriennale della Regione Sicilia 2024/2026 – esercizio 2024;

VISTO l’Atto di nomina dei RUP di Siciliacque trasmesso con nota prot. n. 005026-GEN/2024 del 07/06/2024 di SICILIACQUE S.p.A, assunta al Prot. AdB n. 14847 del 2024;

VISTA La Nota prot. n. **1468-DIG/2024 del 05/08/2024** di SICILIACQUE S.p.A, assunta al **Prot. AdB n. 20150 del 05/08/2024**, con la quale il soggetto attuatore ha richiesto alla Autorità di Bacino, n. q. di Soggetto Beneficiario del Finanziamento, di *“Autorizzare la Modifica Contrattuale per l’attivazione del quinto d’obbligo per il contratto n. CTR 239/22 del 06/12/2022 (CIG: 9515285595) inerente l’Intervento L.2 - Attività 2.3 “Rifacimento del sistema di automazione e controllo dei sistemi acquedottistici della Sicilia Occidentale (CUP derivato - C98B22000030001, trasmettendo la seguente documentazione, relativa, consistente in:*

- **Atto aggiuntivo** (addendum al Capitolato del 03/11/2022): **Contratto CTR 239/22 del 06/12/2022 (CIG: ZE338F153E)** per l’ affidamento del servizio di *“Direzione esecutiva dei rilievi dello stato di fatto e della progettazione”* dell’intervento sopra citato all’operatore economico “Ing. Caterina Giacona” con sede a Termini Imerese che ha offerto il ribasso del 5% sull’importo a base di gara di €. 20.081,97, per l’importo totale di affidamento di €. 19.077,87
- **Dichiarazione del R.U.P.** anche **D.EC.**, con riferimento all’addendum contrattuale di cui alla richiesta di autorizzazione al quinto d’obbligo, **accerta che: la casistica della modifica contrattuale rientra nell’art. 106 comma 1 lettera c, e sono soddisfatte entrambe le condizioni, 1) e 2) di cui al predetto comma c (del comma 1), nonché è rispettato il comma 12 dell’art. 106.**
- Operatore Economico: **Ing. Caterina Giacona**
- Contratto Originario: **CTR_ 239_22_Direzione Rilievi** di €. 19.077,87 - Omnicomprensivo.
- Addendum Contrattuale: **Integr_capitolari_CTR 239.22_GIACONA**, in conformità al paragrafo 3.5 (Rimodulazioni/ modifiche/ variazioni di progetto/ rinuncia al finanziamento) dell’Allegato A (Linee guida per il Beneficiario), adottato con Decreto Capo del DITEI n. 143 del 30/09/2020, che sono parte integrante della Convenzione del 14/07/2022 e vengono richiamate all’art. 8 (Oneri finanziari) della medesima Convenzione.
- Quinto D’obbligo: + 20% dell’Importo Contrattuale: €. 3.815,57

- Importo Contrattuale Finale + 20% dell'Importo Contrattuale: + 20% dell'Importo Contrattuale: (19.077,87+ 3.815,57) pari a TOT: €. 22.893,44 oltre oneri
- Il servizio menzionato è stato esteso perchè durante il suo espletamento si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori prestazioni rispetto a quelle già previste nel contratto originario. In particolare, è stato necessario estendere il servizio di direzione e controllo tecnico- contabile in fase di esecuzione anche alle prestazioni supplementari richieste ad altri contraenti nell'ambito dell'intervento "Rifacimento del sistema di automazione e controllo dei sistemi acquedottistici della Sicilia occidentale";

VISTA

La Nota prot. n. 6946/2024 del 05/08/2024 di SICILIACQUE S.p.A, assunta al **Prot. AdB n. 20149 del 05/08/2024**, con la quale il soggetto attuatore ha richiesto alla Autorità di Bacino, n. q. di Soggetto Beneficiario del Finanziamento, di *"Autorizzare la Modifica Contrattuale per l'attivazione del quinto d'obbligo per il contratto n. CTR 242/22 del 07/12/2022 (CIG: Z5993F91D3) inerente l'intervento L.2 - Attività 2.3 "Rifacimento del sistema di automazione e controllo dei sistemi acquedottistici della Sicilia Occidentale (CUP derivato - C98B22000030001, trasmettendo la seguente documentazione, relativa, consistente in:*

- **Atto aggiuntivo:** addendum al **Contratto originario CTR 242/22 del 07/12/2022 (CIG: Z5993F91D3)** per l' affidamento del servizio di *"Esecuzione del Rilievo topografico, architettonico e strumentale"* dell'intervento sopra citato all'operatore economico "Ing. Riccardo Baratta" con sede a Termini Imerese che ha offerto il ribasso del 3% sull'importo a base di gara di €. 32.975,80, per l'importo totale di affidamento di €. 31.986,53.
- **Dichiarazione del R.U.P. anche D.EC.,** con riferimento all'addendum contrattuale di cui alla richiesta di autorizzazione al quinto d'obbligo, **accerta che: la casistica della modifica contrattuale rientra nell'art. 106 comma 1 lettera c, e sono soddisfatte entrambe le condizioni, 1) e 2) di cui al predetto comma c (del comma 1), nonché è rispettato il comma 12 dell'art. 106.**
- Operatore Economico: **Ing. Baratta Riccardo**
- Contratto Originario: CTR_242_22 - "Rilievo_topografico" di €. 31.986,53 - omnicomprensivo.
- Addendum Contrattuale: modifiche al contratto CTR 242/22, in conformità al paragrafo 3.5 (Rimodulazioni/ modifiche/ variazioni di progetto/ rinuncia al finanziamento) dell'Allegato A (Linee guida per il Beneficiario), adottato con Decreto Capo del DITEI n. 143 del 30/09/2020, che sono parte integrante della Convenzione del 14/07/2022 e richiamate all'art. 8 (Oneri finanziari) della medesima Convenzione.
- Quinto D'obbligo: + 20% dell'Importo Contrattuale: €. 6.397,31
- Importo Contrattuale Finale + 20% dell'Importo Contrattuale: (31.986,53 + 6.397,31) pari a TOT: €. 38.383,84 oltre oneri
- Il servizio menzionato è stato esteso perchè durante il suo espletamento, si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori prestazioni rispetto a quelle già previste nel contratto originario. In particolare, è necessario acquisire le nuvole di punti prodotte per le n. 12 (dodici) centrali di sollevamento appartenenti agli acquedotti della Sicilia occidentale;

VISTA

La Nota prot. n. 6945/2024 del 05/08/2024 di SICILIACQUE S.p.A, assunta al **Prot. AdB n. 20147 del 05/08/2024**, con la quale il soggetto attuatore ha richiesto alla Autorità di Bacino, n. q. di Soggetto Beneficiario del Finanziamento, di *"Autorizzare la Modifica Contrattuale per l'attivazione del quinto d'obbligo per il contratto n. CTR 272/22 del 29/12/2022 (CIG: 9115285595) inerente l'intervento L.2 - Attività 2.3 "Rifacimento del sistema di automazione e controllo dei sistemi acquedottistici della Sicilia Occidentale (CUP derivato - C98B22000030001, trasmettendo la seguente documentazione, relativa, consistente in:*

- **Atto aggiuntivo: Contratto CTR 272/22 (CIG: 9115285595)** per l' affidamento del servizio di *"Progettazione Esecutiva e coordinamento della sicurezza in fase di*

progettazione” dell’intervento sopra citato all’operatore economico “GetOpen s.r.l.” con sede a Catania che ha offerto il ribasso del 2,976% sull’importo a base di gara di €. 83.484,77, per l’importo totale di affidamento di €. 81.000,00.

- **Dichiarazione del R.U.P.** anche **D.EC.**, con riferimento all’addendum contrattuale di cui alla richiesta di autorizzazione al quinto d’obbligo, **accerta che: la casistica della modifica contrattuale rientra nell’art. 106 comma 1 lettera c, e sono soddisfatte entrambe le condizioni, 1) e 2) di cui al predetto comma c (del comma 1), nonché è rispettato il comma 12 dell’art. 106.**
- Operatore Economico: **GetOpen S.R.L.**
- Contratto Originario: CTR_227_22_ del 29/11/2022 Progettazione Esecutiva + CSP di €. 81.000,00. - Omnicomprensivo.
- Addendum Contrattuale: capitolato aggiuntivo al CTR 227/22 del 29/11/2022, in conformità al paragrafo 3.5 (Rimodulazioni/ modifiche/ variazioni di progetto/ rinuncia al finanziamento) dell’Allegato A (Linee guida per il Beneficiario), adottato con Decreto Capo del DITEI n. 143 del 30/09/2020, che sono parte integrante della Convenzione del 14/07/2022 e richiamate all’art. 8 (Oneri finanziari) della medesima Convenzione.
- Quinto D’obbligo: + 20% dell’Importo Contrattuale: €. 16.200,00
- Importo Contrattuale Finale + 20% dell’Importo Contrattuale: (81.000,00 + 16.200,00) pari a TOT: €. 97.200,00 oltre oneri
- Il servizio menzionato è stato esteso perchè si è riscontrata la necessità di eseguire maggiori prestazioni rispetto alle circa n. 233 postazioni SCADA già previste nel contratto originario. In particolare, per le medesime postazioni, è necessario produrre nuovi elaborati specifici finalizzati alla standardizzazione e replicabilità dei sistemi SCADA progettati.

VISTO

Il **Contratto Aggiuntivo (Quinto d’Obbligo)** del Soggetto Attuatore del Finanziamento (Siciliacque) con l’Operatore Economico “Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti”, **"2021.09.29_Contratto_Si.Ar._richiesta_maggiore_importo_contrattuale di €. 42.061,45 del 29/09/2021"**, al **Contratto Principale n. G3_13_21 del 28/07/2021** (CIG: 8794911E24).

- Operatore Economico: **"Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti"**
- Contratto Originario: 2021.07.28_Contratto_G3_13_21 - Si.Ar. di € 210.375,19 Registrato Agenzie delle Entrate di PA il 26/08/2021 n°3322 Serie 3 - A misura.
- Atto aggiuntivo: **"2021.09.29_Contratto_Si.Ar._r del 29/09/2021"** - in conformità al paragrafo 3.5 (Rimodulazioni/ modifiche/ variazioni di progetto/ rinuncia al finanziamento) dell’Allegato A (Linee guida per il Beneficiario), adottato con Decreto Capo del DITEI n. 143 del 30/09/2020, che sono parte integrante della Convenzione del 14/07/2022 e richiamate all’art. 8 (Oneri finanziari) della medesima Convenzione.
- Quinto D’obbligo: + 20% dell’Importo Contrattuale: €. 42.075,04
- Importo Contrattuale Finale (210.375,19 + 42.075,04) pari a TOT: € 252.450,23
- Il servizio menzionato è stato esteso perchè durante il suo espletamento, si è riscontrata la necessità di dover ulteriormente estendere la campagna dei prelievi di campioni, a mezzo di carotaggi in terreni di qualsiasi natura, ai fini della loro caratterizzazione chimica in laboratorio.

VISTO

che la Convenzione regolante i rapporti tra AdB e soggetto attuatore è stata approvata con D.S.G. 229 del 27/07/2022 e che la pubblicazione da parte di Siciliacque Spa *degli atti di gara e/o invio lettera di invito, dei contratti stipulati, con i quattro Operatori Economici, dal Soggetto Attuatore (Siciliacque) e di cui si chiede l’autorizzazione al Quinto d’Obbligo, sono tutti antecedenti al 2023*, rilevando pertanto la “non applicabilità” del regime normativo di cui al Codice dei Contratti D.Lgs. 36/2023 e la vigenza del Decreto Legislativo n. 50/2016 e s.m.i., così come chiarito con l’art. 226 del D.Lgs. 36/2023 “Abrogazioni e disposizioni finali”;

- VISTO** che, pertanto, l'autorizzazione del Quinto d'Obbligo, è in regime di applicazione dell'Art. 106 del D.Lgs. n. 50/2016, che disciplina la "Modifica di contratti durante il periodo di efficacia";
- VISTI** gli Addendum Contrattuali sottoscritti da Siciliacque con gli Operatori Economici di cui premessa ed in particolare:
- **"Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti"** - Importo aggiuntivo di €. 42.075,04 al Contratto originario: 2021.07.28_Contratto_G3_13_21
 - **GetOpen S.R.L.** - Importo aggiuntivo €. 16.200,00 al Contratto Originario: CTR_227_22_ del 29/11/2022 Progettazione Esecutiva + CSP
 - **Ing. Baratta Riccardo** - Importo aggiuntivo di €. 6.397,31 al Contratto originario **CTR 242/22 del 07/12/2022 Esecuzione di Rilievi Topografici**
 - **Ing. Caterina Giacona** - Importo aggiuntivo di €. 3.815,57 al Contratto Originario **CTR_239_22_Direzione Rilievi.**
- VISTO** che, i predetti Addendum, sono stati sottoscritti in conformità al paragrafo 3.5 (Rimodulazioni/ modifiche/ variazioni di progetto/ rinuncia al finanziamento) dell'Allegato A (Linee guida per il Beneficiario), adottato con Decreto Capo del DITEI n. 143 del 30/09/2020, che sono parte integrante della Convenzione del 14/07/2022 e richiamate all'art. 8 (Oneri finanziari) della medesima Convenzione.
- VISTO** **l'Articolo n. 8 "ONERI FINANZIARI"** della Convenzione in essere tra Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ed il soggetto attuatore "Siciliacque S.p.A che così recita *"I ribassi d'asta costituiscono economie non disponibili (per il soggetto attuatore ndr)"*;
- VISTO** **l'Articolo n. 7 "DURATA E TEMPI DI CONSEGNA"** della Convenzione in essere tra Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ed il soggetto attuatore "Siciliacque S.p.A che così recita *"Le eventuali maggiori spese resteranno a carico del Soggetto Attuatore (Siciliacque ndr)"*;
- VISTO** che il RUP ovvero il DEC, ha accertato:
- che la casistica della modifica contrattuale rientra tra i casi descritti nell'art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che sono soddisfatte entrambe le condizioni, 1) e 2) di cui alla lettera c, che prevede:

"1. Le modifiche, nonché le varianti, dei contratti di appalto in corso di validità devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante cui il RUP dipende. I contratti di appalto nei settori ordinari e nei settori speciali possono essere modificati senza una nuova procedura di affidamento nei casi seguenti: [...]"

c) ove siano soddisfatte tutte le seguenti condizioni, fatto salvo quanto previsto per gli appalti nei settori ordinari dal comma 7:

1) la necessità di modifica è determinata da circostanze impreviste e imprevedibili per l'amministrazione aggiudicatrice o per l'ente aggiudicatore. In tali casi le modifiche all'oggetto del contratto assumono la denominazione di varianti in corso d'opera. Tra le predette circostanze può rientrare anche la sopravvenienza di nuove disposizioni legislative o regolamentari o provvedimenti di autorità od enti preposti alla tutela di interessi rilevanti;

2) la modifica non altera la natura generale del contratto; [...]"
 - che l'aumento delle prestazioni di cui trattasi non concorre al superamento del quinto dell'importo del contratto originario e, pertanto, trova applicazione l'art. 106 comma 12 del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., che prevede:

"[...] 12. La stazione appaltante, qualora in corso di esecuzione si renda necessario un aumento o una diminuzione delle prestazioni fino a concorrenza del quinto dell'importo del contratto, può imporre all'appaltatore l'esecuzione alle stesse condizioni previste nel contratto originario. In tal caso l'appaltatore non può far valere il diritto alla risoluzione del contratto. [...]"
- CONSIDERATO** che dall'esame degli atti trasmessi dal soggetto attuatore risultano rispettate le condizioni previste dalla normativa (Decreto Legislativo n. 50/2016) per l'attivazione del Quinto d'Obbligo al contratto originario dei 4 Operatori Economici sopra menzionati, ai sensi dell'Art. 106 comma 1 lettera c del D.Lgs 50/2016 e s.m.i., e che sono soddisfatte entrambe le condizioni, 1) e 2) di cui alla lettera c.

RITENUTO di potere autorizzare, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ed in deroga a quanto prescritto dagli articoli n. 8 "ONERI FINANZIARI" e n. 7 "DURATA E TEMPI DI CONSEGNA" della Convenzione in essere tra Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico ed soggetto attuatore "Siciliacque S.p.A, l'attivazione da parte del Soggetto Attuatore del "quinto d'obbligo" per i 4 contratti di cui in premessa.

Ai termini delle vigenti disposizioni,

DECRETA

ART. 1

In conformità alle premesse, è autorizzata, ai sensi dell'art. 106 del Decreto Legislativo n. 50/2016 ed *in deroga* a quanto prescritto agli artt. n. 8 "ONERI FINANZIARI" della Convenzione in essere tra Dipartimento Autorità di Bacino del Distretto Idrografico ed soggetto attuatore "Siciliacque S.p.A (approvata con D.S.G. 229 del 27/07/2022) l'attivazione da parte del citato Soggetto Attuatore del "Quinto d'Obbligo", limitatamente ai contratti che seguono:

- relativamente all'**Intervento L.2_2.3 "Rifacimento del sistema di automazione e controllo dei sistemi acquedottistici della Sicilia Occidentale** (CUP derivato - C98B22000030001):

- **Contratto Aggiuntivo** al contratto originario **CTR 242/22 del 7/12/2022** sottoscritto da Siciliacque spa con l'**Ing. Baratta Riccardo (CIG: Z5938F91D3)** per il servizio di **"Esecuzione del rilievo topografico, architettonico e strumentale"** di €. 6.397,31 - al Contratto Principale CTR 227/22 del 29/11/2022 di €. 31.986,53 onnicomprensivo. - Importo contrattuale complessivo: Tot. €. 38.383,8
- **Contratto Aggiuntivo CTR 272/22**, sottoscritto da Siciliacque spa con **GetOpen s.r.l."** - (CIG: **Z5938F91D3**) per il servizio di **"Progettazione Esecutiva + CSP "** di €.16.200,00 al Contratto Principale **CTR_227/2022_** di €. 81.000,00 Onnicomprensivo. - Importo contrattuale complessivo: Tot. €. 97.200,00
- **Contratto Aggiuntivo**, sottoscritto da Siciliacque spa con **Ing. Caterina Giacona"** - al contratto originario **CTR 239/22 del 06/12/2022 (CIG: 9515285595)** per il servizio di **"Direzione esecutiva dei rilievi dello stato di fatto e della progettazione"** di €. 3.815,57. Contratto Principale di €. di €. 19.077,87 Onnicomprensivo. - Importo contrattuale complessivo: Tot. €. 22.893,44

- relativamente all'**Intervento L2_1.1_Acquedotto_Maz_Petr_Marsala,"Adduzione delle Acque dal Sistema Garcia-Montescuro Ovest ai Comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala** (CUP derivato - C21B21012820001):

- **Contratto Aggiuntivo 2021.09.29_Contratto_Si.Ar._r del 29/09/2021**, sottoscritto da Siciliacque spa con **"Si.Ar. Trivellazioni di Rosario Simonetti" - (CIG: 8794911E24)** per il servizio di **"Trivellazioni mediante carotaggi e prelievi di campioni in terreni di qualsiasi natura e analisi di laboratorio "** di €.42.075,04 al Contratto Principale 2021.07.28_Contratto_G3_13_21_- Si.Ar._di € 210.375,19 Registrato Agenzie delle Entrate di PA il 26/08/2021 n°3322 Serie Onnicomprensivo. - Importo contrattuale complessivo: Tot: € 252.450,23

ART. 2

I maggiori oneri finanziari contrattuali di cui al precedente articolo, inerenti:

- l'intervento L.2 - 2.3"Rifacimento del sistema di manutenzione e controllo dei sistemi acquedottistici della Sicilia Occidentale (C98B22000030001)

- e dell'intervento L2_1.1_Acquedotto_Maz_Petr_Marsala,"Adduzione delle Acque dal Sistema Garcia-Montescuro Ovest ai Comuni di Mazara del Vallo, Petrosino e Marsala (CUP derivato - C21B21012820001):

trovano copertura a gravare sull'importo totale delle "economie da ribasso" per ciascuna Linea d'Intervento, con imputazione sul capitolo di spesa n. 525111 "Spese per l'attuazione del programma operativo Ambiente FSC 2014-2020 Asse 2 Linea d'azione 2.2.1"Interventi per il miglioramento del servizio idrico integrato per usi civili e riduzione delle perdite di rete di acquedotto"- Codice SIOPE: U.2.02.01.09.010 - Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino – Presidenza – del bilancio pluriennale della Regione Sicilia 2025/2027.

ART. 3

Con successivo provvedimento si provvederà ad approvare i Quadri Economici post Gara determinando le economie complessive degli interventi.

ART. 4

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia in ossequio all'art. 68 della L.R. 21 del 12 agosto 2014 come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. n.9 del 7 maggio 2015.

Palermo, lì **16/05/2025**

Il Dirigente del Servizio 8
(Arch. Giuseppe Sciacca)

IL SEGRETARIO GENERALE
SANTORO