

“Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio”. - CUP: G37J24000020002 CIG: B4DECEE24E

**Approvazione quadro tecnico economico rimodulato a seguito della perizia di variante tecnica e suppletiva**

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
ASSESSORATO REGIONALE  
DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
**DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO**  
Ufficio Regionale Genio Civile  
Servizio di Agrigento

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;

**Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

**Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

**Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

**Visto** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 1° giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

**Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;

**Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

**Visto** che l’Assessorato Regionale per le Infrastrutture e per la Mobilità con Decreto n. 2/Gab del 17/01/2024 ha adottato, ai sensi dell’art.10 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e dell’art. 24 del Decreto del Presidente della Regione Siciliana del 31 gennaio 2012 n. 13, il Prezzario unico regionale per i lavori pubblici;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione D.P.R. n. 448 del 13 febbraio 2023, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all’Ing. Duilio Alongi l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**Visto** il decreto del Presidente della Regione D.P.R. n.667 /FP/SERV 1 del 7 marzo 2024, con il quale, il Dirigente Generale ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e, per effetto, è prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente Generale del DRT dell’Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità fino al 31 dicembre 2026 di cui alla Deliberazione di giunte di Governo n. 69 del 01 marzo 2024;

**Visto** il D.D.G. n. 780 del 14.06.2022 con il quale il Dirigente Generale ha conferito l’incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento all’Arch. Salvatore La Mendola;

**Visto** il D.lgs. n. 36/2023 (Nuovo Codice dei Contratti);

**Vista** la L.R. n. 12 del 12.10.2023 - “Modifiche alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;

**Preso atto** della dichiarazione, ai sensi dell'art. 3 della L. R. n. 13 del 07.07.2020, dello stato di crisi e di emergenza nel territorio della Regione Siciliana fino al 31.12.2024, di cui alla delibera della Giunta Regionale n. 51 del 20.02.2024;

**Vista** la Delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06 maggio 2024 con la quale é stato dichiarato, per dodici mesi lo stato emergenza in relazione alla situazione del deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana.

**Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 19.05.2024 n. 1084 "Primi Interventi urgenti di protezione civile finalizzati a contrastare la situazione di deficit idrico in atto nel territorio della Regione Siciliana".

**Vista** la nota prot. n. 148557 del 27.11.2024, con la quale il Dirigente Generale del DRT ha chiesto, al Dirigente Generale del DRPC Sicilia Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza idrica in atto nel territorio della Regione Siciliana, di finanziare gli interventi di "Rifunzionalizzazione delle Traverse: Gebbia in corrispondenza della diga Castello; Senore e Landro in corrispondenza diga Arancio; Refalzafi, Rafalzafi maggiore, Riso 1, Riso 2 e Cacugliummaro in corrispondenza della diga Fanaco; Traverse Rubino 5 e Paceco 2", per un importo complessivo pari ad € 1.531.587,00;

**Visto** il verbale della riunione della Cabina di regia per l'emergenza idrica del 03.12.2024 presso la Presidenza della Regione Siciliana sullo stato di grave emergenza e sugli interventi da avviare al fine di mitigare gli effetti della crisi idrica tra cui il Piano delle Traverse, predisposto dal Dipartimento Regionale Tecnico in collaborazione con il Dipartimento Agricoltura, che comprende interventi del DRT finanziati dal DRPC tra cui quello denominato: DRT\_AG3: Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia (AG).

**Visto** il Piano degli interventi (denominato 3° Piano degli interventi), proposto dal Commissario Delegato, che comprende gli interventi di cui al comma 2 dell'art. 1 della O.C.D.P.C. n. 1132/25 individuati sulla base delle richieste pervenute dalle ATI, dagli Enti Gestori del SII, dai Dipartimenti regionali, dai Consorzi di Bonifica e dai Comuni ed approvati dalla Cabina di Regia per l'emergenza idrica, nel cui elenco è presente l'intervento proposto dal Dipartimento Regionale Tecnico denominato: DRT\_AG3: Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio nel territorio del comune di Sambuca di Sicilia (AG) per un importo pari ad € 320.000,00;

**Preso atto** della nota prot. n. 55718 del 10.12.2024, con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia, Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato per l'Emergenza idrica in atto nel territorio della Regione Siciliana, ha autorizzato la spesa, per un importo complessivo pari a € 1.531.587,00, prevista dal Piano trasmesso dal DRT con nota al superiore capoverso indicata, nell'ambito della O.C.D.P.C. n.1084 del 19.05.2024;

**Vista** la disposizione n. 390 del 11.04.2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato con la quale nomina, ai sensi dell'art. 1, comma 2 della OCDPC n. 1084/2024, il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, quale Soggetto attuatore per l'attuazione dell'intervento in argomento e ne finanzia la somma di € 320.000,00, in favore del Soggetto attuatore, a valere sulla Contabilità speciale n. 6448 intestata a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC".

**Visto** il D.D.G. n. 2172 del 02/12/2024 del Dirigente Generale del DRT di nomina RUP, dei progettisti e costituzione dell'ufficio di Direzione dei lavori in oggetto;

**Visto** il Progetto esecutivo dei lavori denominati "Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio." - CUP: G37J24000020002 CIG: B4DECEE24E redatto in data 09.12.2024 dai funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento per l'importo complessivo di € 320.000, con il seguente Q.T.E.

SOMMANO I LAVORI		223.425,98 €	
Costo della manodopera	32.253,90 €		
Oneri della sicurezza	4.195,46 €		
A detrarre neri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.195,46 €	4.195,46 €	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		219.230,52 €	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		223.425,98 €	223.425,98 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva su lavori 22%	49.153,72 €		
Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/23>	3.574,82 €		
Spese tecniche 20 % del 2% <art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/23>	893,70 €		

Spese di produzione progetto comp.IVA art. 41 c 10 Lgs. 36/23	500,00 €		
Vigilanza in cantiere art. 41 c 10 Lgs. 36/23	13.000,00 €		
Contributo ANAC c. 6 e 67 art. 1 L. 266/05	250,00 €		
Oneri conferimento discarica rifiuti test cessione e IVA	9.000,00 €		
Imprevisti compreso IVA ed arrot.	20.201,78 €		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	96.574,02 €		96.574,02 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI		€	320.000,00 €

**Considerato** che questa Stazione Appaltante, per l'affidamento dei lavori di “*Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio*”, ha inteso dare inizio alla procedura negoziata senza previa pubblicazione del bando di gara, ai sensi dell'art. 50 comma 1 lettera c) del D.lgs. 36/2023;

**Vista** la Decisione di Contrarre Rep/DA n. 972 del 16.12.2024 con cui è iniziato il procedimento di affidamento di cui all'art. 50 comma 1 lett.c) del D. Lgs n. 36/2023;

**Vista** la Determina Aggiudicazione Rep.1039 del 24.12.2024 con la quale il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento ha aggiudicato l'intervento denominato “*Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio.*” all'Operatore Economico G.C. COSTRUZIONI SRL P.IVA 01815370851, con sede in via Ugo Foscolo snc, 93014 MUSSOMELI (CL), che ha offerto il ribasso del 20,073%, sull'importo a base d'asta, per una somma di aggiudicazione pari ad € 179.419,84 compresi € 32.253,90 quali costi della manodopera ed € 4.195,46 per oneri di sicurezza;

**Vista** la Determina Rep.1040 del 24.12.2024 con la quale il RUP ha approvato, all'esito della procedura di gara, il QTE di seguito riportato:

LAVORI		223.425,98 €		
Costo della manodopera	32.253,90 €			
Oneri della sicurezza	4.195,46 €			
A detrarre oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.195,46 €	4.195,46 €		
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		219.230,52 €		
A detrarre il ribasso d'asta del 20,073%		44.006,14 €		
Restano i lavori al netto		175.224,38 €		
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		4.195,46 €		
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		179.419,84 €	179.419,84 €	
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				
IVA su lavori 22%	39.472,36 €			
Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/23>	3.574,82 €			
Spese tecniche 20 % del 2% <art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/23>	893,70 €			
Spese di produzione progetto comp.IVA art. 41 c 10 Lgs. 36/23	500,00 €			
Vigilanza in cantiere art. 41 c 10 Lgs. 36/23	13.000,00 €			
Contributo ANAC c. 6 e 67 art. 1 L. 266/05	250,00 €			
Oneri conferimento discarica rifiuti test cessione e IVA	9.000,00 €			
Imprevisti compreso IVA ed arrot.	20.201,78 €			
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	86.892,66 €		86.892,66 €	
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			266.312,50 €	266.312,50 €
Economie da ribasso d'asta	44.006,14 €			
Economie da IVA	9.681,36 €			
TOTALE ECONOMIE	53.687,50 €			53.687,50 €
TOTALE				320.000,00

**Visto** il verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 14.01.2025;

**Visto** il contratto appalto Rep. n 16 del 28.04.2025 con il quale sono stati affidati i “Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio.” all’Operatore Economico G.C. COSTRUZIONI SRL P.IVA 01815370851 per l’importo contrattuale di € 179.419,84 al netto del ribasso d’asta del 20,073% oltre IVA al 22%;

**Vista** la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 23.04.2025 ai sensi dell’art. 120 c. 7 lett. c) -del D.Lgs 36/2023, il cui importo complessivo è di € **320.000,00**, di cui € 191.191,33 per lavori al netto del ribasso d’asta del 20,073%, con il seguente Q.T.E.:

SOMMANO I LAVORI		238.153,78 €	
Oneri della sicurezza	4.195,46 €		
A detrarre neri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.195,46 €	4.195,46 €	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		233.958,32 €	
A detrarre il ribasso d'asta del 20,073%		46.962,45 €	
Restano i lavori al netto		186.995,87 €	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		4.195,46 €	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		191.191,33 €	191.191,33 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
IVA su lavori 22%	42.062,09 €		
Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/23>	3.574,82 €		
Spese tecniche 20 % del 2% <art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/23>	893,70 €		
Spese di produzione progetto comp.IVA art. 41 c 10 Lgs. 36/23	500,00 €		
Vigilanza in cantiere art. 41 c 10 Lgs. 36/23	13.000,00 €		
Contributo ANAC c. 6 e 67 art. 1 L. 266/05	250,00 €		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	60.280,61 €		60.280,61 €
ECONOMIE			
Economie da ribasso d’asta	46.962,45 €		
Economie da IVA	10.331,74 €		
Altre economie	11.233,87 €		
TOTALE ECONOMIE	68.528,06 €		68.528,06 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			<b>320.000,00 €</b>

**Vista** la Determina rep. n. 253 del 07.05.2025 del RUP di approvazione della perizia di variante tecnica e suppletiva

**Ritenuto** di dover procedere all'approvazione del quadro tecnico economico come rimodulato per effetto della sopra citata perizia di variante e suppletiva;

## D E C R E T A

**ART. 1)** Per quanto espresso nelle premesse, che si intendono qui riportate e trascritte, è approvato il quadro tecnico economico per l'importo complessivo di euro 320.000,00, come rimodulato a seguito della perizia di variante e suppletiva del Progetto esecutivo dei “Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio”. - CUP: G37J24000020002 CIG: B4DECEE24E e di seguito riportato:

LAVORI		238.153,78 €	
Oneri della sicurezza	4.195,46 €		
A detrarre neri sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	4.195,46 €	4.195,46 €	
Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso		233.958,32 €	
A detrarre il ribasso d'asta del 20,073%		46.962,45 €	
Restano i lavori al netto		186.995,87 €	

Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta		4.195,46 €	
Importo netto dei lavori compreso oneri di sicurezza		191.191,33 €	191.191,33 €
SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			
Iva su lavori 22%	42.062,09 €		
Spese tecniche 80 % del 2% <art. 45 c. 3 D. Lgs. 36/23>	3.574,82 €		
Spese tecniche 20 % del 2% <art. 45 c. 5 D. Lgs. 36/23>	893,70 €		
Spese di produzione progetto comp.IVA art. 41 c 10 Lgs. 36/23	500,00 €		
Vigilanza in cantiere art. 41 c 10 Lgs. 36/23	13.000,00 €		
Contributo ANAC c. 6 e 67 art. 1 L. 266/05	250,00 €		
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	60.280,61 €		60.280,61 €
ECONOMIE			
Economie da ribasso d'asta	46.962,45 €		
Economie da IVA	10.331,74 €		
Altre economie	11.233,87 €		
TOTALE ECONOMIE	68.528,06 €		68.528,06 €
IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI			<b>320.000,00 €</b>

**ART. 2)** Le somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento, denominato *Lavori di rifunzionalizzazione della traversa Landro per la riattivazione del sistema di adduzione del Lago Arancio.* - CUP: G37J24000020002 CIG: B4DECEE24E, pari a € 320.000,00, trovano copertura finanziaria, giusta disposizione n. 390 del 11/04/2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato, a valere sulla Contabilità speciale n. 6448 intestata a "COMDEL O 1084-24 ZN SIC".

**ART. 3)** il RUP é onerato della trasmissione del presente decreto al Dirigente Generale del DRPC Sicilia Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato e al Servizio S.09 - Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Agrigento, quale servizio competente del DRPC Sicilia, per i successivi adempimenti economici.

**ART. 4)** Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione.

Agrigento. 23/05/2025

**Il Dirigente del Servizio**  
Ufficio Regionale del Genio Civile di Agrigento  
*Arch. Salvatore La Mendola*