



DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA'
DI BACINO DEL DISTRETTO IDROGRAFICO
DELLA SICILIA

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO

Determina n. 258 del 09.05.2025

Oggetto: Programma Operativo Complementare (POC) 2014-2020 – Interventi indifferibili ed urgenti di cui all'allegato "A" della Delibera di Giunta Regionale n. 348 del 28.08.2023;
Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo CUP: G48H23000550001 – CIG: B130468AD6;
Impresa affidataria: Consorzio Stabile San Pietro S.C. a R.L. con sede in Via Nuoro n. 4 Favara (AG) P. IVA 03037580846;
Impresa consorziata esecutrice dei lavori: Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 Favara (AG) P. IVA 02993940846;
Contratto: Rep. prot. IRIDE n. 29 del 23.07.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 31.07.2024 al n. 828 Serie 3
Atto di sottomissione: Rep. IRIDE prot. n. 01 del 16.01.2025, registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 30.01.2025, al n. 64 Serie 3

LIQUIDAZIONE DEL SERVIZIO DI ARCHEOLOGIA IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15/05/1946 n. 455, convertito con Legge Costituzionale 26/02/1948, n. 2;

Visto il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici, di seguito "Codice";

Vista L.R. 16 dicembre 2008, n.19 "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

Vista la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 come modificata dalla legge regionale 12 del 12.10.2023;

Visto l'art. 14 del D.lgs. 36/2023 "soglie di rilevanza europea e metodi di calcolo dell'importo stimato degli appalti";

Visto il D.D.G. n. 780 del 14 Giugno 2022 che ha conferito all'Arch. Salvatore La Mendola l'incarico di dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Agrigento con decorrenza dal 16.06.2022;

Visto il Decreto n. 115 del 31.01.2023, con il quale il Dirigente Generale del DRT ha nominato il F.D. Dott. Alfonso Faseli Responsabile Unico del Progetto e contestualmente ha istituito il gruppo di Progettazione e Direzione dei lavori in oggetto indicati;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20 settembre 2022 - "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020. Interventi indifferibili ed urgenti da effettuarsi sul demanio idrico fluviale finalizzati alla riduzione del rischio idrogeologico. Ripartizione fondi. Apprezzamento", con cui è stato finanziato l'intervento "Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo" CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00;

Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 497 del 20/11/2022 Piano Sviluppo e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014 – 2020 – Ripartizione fondi con la quale è stato deliberato la riprogrammazione del programma di Azione e Coesione, Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, ex delibera CIPESS n. 67 del 3 novembre 2021, di apprezzare l'elenco “Allegato A” degli interventi indifferibili e urgenti sui corsi d'acqua, di importo pari ad € 12.582.273,00;

Visto il Con D.S.G n. 388/2022 del 17/11/2022 con il quale il Dipartimento dell'Autorità di Bacino del Distretto idrografico della Sicilia – unità di Staff 1 – “Monitoraggio e controllo Fondi Comunitari, Nazionale e regionali (UMC) in relazione al Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014-2020 - Asse 2 - Azioni 2.2.1) Interventi per la riduzione del rischio idrogeologico - 2.2.4) Fondo di progettazione per gli Interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico ha adottato la Pista di Controllo per le procedure di realizzazione di opere pubbliche e acquisizione di beni e servizi a titolarità;

Visto il Progetto esecutivo dei lavori denominati “Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone, nel Comune di Agrigento, attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo” CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6 redatto in data 22.01.2024 da funzionari dell'Ufficio del Genio Civile di Agrigento;

Vista la Convenzione del 17.11.2023 stipulata tra Autorità di Bacino soggetto competente e titolare delle risorse stanziata a valere sul POC 2014-2020 per gli interventi dell'Asse 2 azione 2.2.1 e il Dipartimento Regionale Tecnico che assume le funzioni di soggetto attuatore con compiti di stazione appaltante, per la realizzazione dei lavori denominati “Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone, nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo” CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6;

Visto il D.G.S. n. 207 del 21.02.2024 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, ha approvato la Convenzione di cui al punto precedente, ha approvato il progetto esecutivo, finanziato e prenotato l'impegno di spesa relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto.

Vista la nota prot. 35173 del 18.03.2024 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale autorizza l'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Agrigento ad avviare l'iter per l'affidamento dei lavori in oggetto, con procedura negoziata ai sensi e per gli effetti dell'art. 50 comma 1 lett. c) del D.lgs. 36/2023, con consultazione di almeno 5 operatori economici e applicando il criterio del prezzo più basso, riportato nel contenuto del comma 4 del medesimo articolo;

Visto il progetto esecutivo aggiornato al prezzario 2024 per un importo complessivo di € 1.200.000,00 di cui € 702.497,83 per lavori ed € 497.502,17 per somme a disposizione dell'Amministrazione secondo il seguente quadro economico:

A) Importo dei lavori	€ 702.497,83
------------------------------	---------------------

a detrarre:

Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88
--	-------------

Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 684.737,95
--	--------------

Costo della manodopera € 62.668,05

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori	€ 154.549,52
-----------------------	--------------

2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 11.239,97
--	-------------

3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00
--	-------------

4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 10.000,00
---	-------------

5) Variazioni contrattuali (art. 120 D. Lgs 36/2023) (IVA compresa) e (arrotondamenti)	€ 65.302,68
---	-------------

6) Spese di carattere strumentale	€ 5.000,00
-----------------------------------	------------

7) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 200.000,00
---	--------------

8) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 30.000,00	
9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.500,00	
10) Spese per riproduzione progetto IVA compresa	€ 1.000,00	
11) Spese pubblicità legale	€ 2.500,00	
12) Contributo ANAC.	€ 410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 497.502,17	497.502,17
Importo complessivo del progetto		€ 1.200.000,00

Vista la Decisione a Contrarre n. 72 del 23.02.2024, con la quale è stata indetta la procedura negoziata senza bando, ai sensi dell'art. 50, comma 1 lett. c) del D. Lgs. 36/2023, espletata in modalità telematica, con aggiudicazione mediante il criterio di selezione delle offerte del massimo ribasso, ai sensi dell'art. 108 del medesimo D. Lgs.;

Preso atto che il presidente del seggio di gara, nonché RUP, ha formulato la proposta di aggiudicazione dell'appalto di cui in oggetto al Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P. IVA 03037580846, il quale ha indicato in sede di gara per l'esecuzione dei lavori l'impresa consorziata Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 Favara (AG) P. IVA 02993940846, come da verbale di aggiudicazione del 13.05.2024;

Rilevato che il Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846, ha offerto un ribasso del **26,698%** sull'importo posto a base di gara, la cui applicazione determina un importo netto di aggiudicazione di **€ 519.686,49** oltre IVA;

Preso atto che è decorso il termine di cui al comma 2, dell'art. 92 del D. Lgs. 06.09.2011 n 159 e ss.mm.ii. e non sono pervenute informazioni di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 del D. Lgs. 159/2011;

Vista la Determina di aggiudicazione efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5 del D. Lgs. 36/2023, e rimodulazione n. 425 del 15.07.2024 con la quale si è disposta l'aggiudicazione efficace al Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846, che ha indicato l'impresa consorziata Arlen S.r.L. con sede in Cortile Nicola Copernico n. 11 Favara (AG) P. IVA 02993940846, per l'esecuzione dei lavori "Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone, nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo" CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6 e contestualmente si è provveduto alla rimodulazione del Quadro Tecnico Economico post gara come di seguito:

A) Importo dei lavori	€ 702.497,83	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 684.737,95	
Ribasso d'asta del 26.698% su € 684.737,95	€ 182.811,34	
Importo netto di ribasso d'asta	€ 501.926,61	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 17.759,88	
Importo netto contrattuale	€ 519.686,49	€ 519.686,49
<i>Costo della manodopera € 62.668,05</i>		
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 22% sui lavori	€ 114.331,03	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 11.239,97	
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00	
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 10.000,00	
5) Variazioni contrattuali (art. 120 D. Lgs 36/2023) (IVA compresa) e arrotondamenti	€ 65.302,68	
6) Spese di carattere strumentale	€ 5.000,00	
7) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica		

(cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 200.000,00	
8) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 30.000,00	
9) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc.	€ 5.500,00	
10) Contributo ANAC.	€ 410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 453.783,68	453.783,68
C) Economie		
da ribasso d'asta	€ 182.811,34	
IVA sul ribasso d'asta	€ 40.218,49	
Spese per riproduzione progetto IVA compresa	€ 1.000,00	
Spese pubblicità legale	€ 2.500,00	
totale economie	€ 226.529,83	<u>226.529,83</u>
Importo del progetto finanziato		€ 1.200.000,00

Visto il D.S.G. n. 889 del 19.09.2024 di approvazione quadro tecnico economico post gara, approvazione contratto di appalto e trasformazione prenotazione d'impegno in impegno;

Visto il verbale di consegna dei lavori sotto riserve di legge del 24.07.2024;

Visto il verbale redatto dal D.l di attestazione di concreto inizio dei lavori emesso in data 02.08.2024;

Visto il contratto di appalto prot. IRIDE n. 9 del 23.07.2024 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 31.07.2024 al n. 828 Serie 3 con il quale sono stati affidati al Consorzio Stabile San Pietro SCARL con sede in via Nuoro n. 4 Favara (AG) P IVA 03037580846 i lavori "Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo" CUP: G48H23000550001 - CIG: B130468AD6 per l'importo contrattuale di € 519.686,49 al netto del ribasso d'asta del 26,689% oltre IVA al 22%;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori Geom. Franco Pitruzzella in data 20.12.2024 per l'importo complessivo di € 1.200.000,00, di cui € 622.587,52 per lavori al netto del ribasso d'asta del 26,698% ed € 577.412,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione con il seguente Q.T.E.:

A) Importo dei lavori	€ 841.978,50	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.227,90	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 821.750,60	
Ribasso d'asta del 26.698% su € 821.750,60	€ 219.390,98	
Importo netto di ribasso d'asta	€ 602.359,62	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.227,90	
Importo netto contrattuale	€ 622.587,52	€ 622.587,52
<i>Costo della manodopera € 62.668,05</i>		

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori	€ 136.969,26	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 13.471,66	
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00	
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 9.900,00	
5) Spese di carattere strumentale	€ 5.000,00	
6) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 54.517,16	
7) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino		

ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 30.000,00	
8) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc	€ 5.188,66	
9) Contributo ANAC.	€ 410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 267.456,74	267.456,74
C) Economie	€ 309.955,74	<u>309.955,74</u>
Importo del progetto finanziato D.S.G. n. 207 del 21.02.2024		€ 1.200.000,00

Vista la Determina Rep. n. 6 del 09.01.2025 del Responsabile Unico del Procedimento di approvazione della perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei lavori in data 20.12.2024 e di rimodulazione del Quadro Tecnico Economico come di seguito:

A) Importo dei lavori	€ 841.978,50	
a detrarre:		
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.227,90	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 821.750,60	
Ribasso d'asta del 26.698% su € 821.750,60	€ 219.390,98	
Importo netto di ribasso d'asta	€ 602.359,62	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 20.227,90	
Importo netto contrattuale	€ 622.587,52	€ 622.587,52
<i>Costo della manodopera € 62.668,05</i>		

B) Somme a disposizione dell'Amministrazione

1) IVA 22% sui lavori	€ 136.969,26	
2) Incentivi per la progettazione art. 45 D. Lgs. 36/2023 80% del 2% sui lavori	€ 13.471,66	
3) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere ecc.	€ 12.000,00	
4) Spese per assistenza Archeologica oneri compresi	€ 9.900,00	
5) Spese di carattere strumentale	€ 5.000,00	
6) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 17.05.04) (compreso IVA)	€ 54.517,16	
7) Oneri conferimento in centri di recupero e/o discarica (cod. cer 16.01.03) compreso il carico, il trasporto (fino ad una distanza di 50 km.) ed IVA	€ 30.000,00	
8) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche etc	€ 5.188,66	
9) Contributo ANAC.	€ 410,00	
totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 267.456,74	267.456,74
C) Economie	€ 309.955,74	<u>309.955,74</u>
Importo del progetto finanziato D.S.G. n. 207 del 21.02.2024		€ 1.200.000,00

Visto l'atto di sottomissione Rep. IRIDE prot. n. 01 del 16.01.2025 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento in data 30.01.2025 al n. 64 Serie 3;

Visto il verbale di ultimazione dei lavori redatto in data 10.03.2025;

Vista la Determina di affidamento diretto n. 1051 del 30.12.2024 per il servizio di Archeologia alla Società Cooperativa Archeologica "Archeofficina" con sede in via Via Tacito n. 7 - Sciacca (AG) P. IVA 02702460847, per l'importo complessivo € 8.114,75 oltre IVA al 22% pari ad € 1.785,25 importo complessivo € 9.900,00 che trova copertura tra le somme indicate nel D.S.G. n. 207 del 21.02.2024 con il quale il Segretario Generale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha approvato il progetto esecutivo, aggiornato al prezziario unico regionale 2014, finanziato e prenotato l'impegno di spesa relativo all'esecuzione dei lavori in oggetto;

Dato atto che l'affidamento del servizio di Archeologia è stato registrato con **CIG: B2BF691186**;

Visto il Dure On Line prot. INAIL_48732138 del 16.04.2025 con scadenza 14.08.2025 attestante la regolarità della Società Cooperativa Archeologica “Archeofficina” con sede in via Via Tacito n. 7 - Sciacca (AG) P. IVA 02702460847;

Vista la dichiarazione dei flussi finanziari del 06.05.2025;

Vista la dichiarazione di non avere ceduto i crediti del 06.05.2025;

PROPONE DI DETERMINARE

- **che** la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo e qui si intendono integralmente riportate;
- **di potersi liquidare e autorizzare** il pagamento del Servizio di Archeologia alla Società Cooperativa Archeologica “Archeofficina” con sede in via Via Tacito n. 7 - Sciacca (AG) P. IVA 02702460847 per la somma complessiva di € 8.114,75 (euro ottomilacentoquattordici/75 oltre IVA al 22 % (Split Payment) per € 1.785,25 (euro millesettecentoottantacinque/25);
- **di trasmettere** la presente Determina al Segretario Generale dell’Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia Via Generale Magliocco n. 46 PALERMO;
- **di dare atto** che i lavori troveranno copertura finanziaria a valere sul capitolo di spesa del Bilancio della regione Siciliana n. 525112 “Spese per l’attuazione degli interventi per la riduzione del rischio idrogeologica – Azione n. 2.2.1. – Asse 2_POC 2014-2020 – Cod. Siope U.2.02.02.002 – Rubrica 11 – Dipartimento Autorità di Bacino, secondo il cronoprogramma di spesa nell’esercizio 2025;
- **di assicurare** l’opportuna pubblicità ai sensi dell’art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito internet della Regione Siciliana:

Il Responsabile Unico del Progetto

f.to Dott. Alfonso Faseli

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93*

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO DEL GENIO CIVILE DI AGRIGENTO

Vista la superiore proposta formulata dal RUP F.D. Dott. Alfonso Faseli;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dallo stesso RUP per l’adozione della presente determinazione;

ADOTTA

- la superiore proposta di Determinazione che si intende trascritta ed integralmente riportata per il pagamento del Servizio di Archeologia alla Società Cooperativa Archeologica “Archeofficina” con sede in via Via Tacito n. 7 - Sciacca (AG) P. IVA 02702460847 per la somma complessiva di € 8.114,75 (euro ottomilacentoquattordici/75 oltre IVA al 22 % (Split Payment) per € 1.785,25 (euro millesettecentoottantacinque/25) inerente i lavori “Opere di ripristino della sezione idraulica del Fiume San Leone nel Comune di Agrigento attraverso il taglio della vegetazione e la rimozione di detriti presenti in alveo” CUP: G48H23000550001 - CIG: B2BF691186

Il Dirigente del Servizio

f.to Arch. Salvatore La Mendola

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell’art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93*