

Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA  
Regione Siciliana



Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità  
Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti  
Servizio 4 – Edilizia varia – Edilizia Abitativa - Gestione patrimonio abitativo  
Piano Nazionale Edilizia Abitativa

**Il Dirigente Generale**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 8 luglio 1977, n. 47 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. n. 10 del 30 aprile 1991 recante disposizioni in materia di provvedimenti amministrativi, di diritto di accesso ai documenti amministrativi e di migliore funzionalità dell'attività amministrativa e ss.mm.ii.;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il decreto legislativo 7 marzo 2005, n.82 e successive modificazioni, recante “Codice dell'amministrazione digitale”;
- VISTA** la legge 31 dicembre 2009, n. 196 e successive modificazioni, recante “Legge di contabilità e finanza pubblica”;
- VISTO** il decreto legislativo del 18 aprile 2016, n. 50 e ss.mm.ii., recante “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la L.R. 16 dicembre 2008, n. 19 recante “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione” e ss.mm.ii.
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTO** il Codice Antimafia D.Lgs. 6/9/2011 n. 159 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge 6 novembre 2012, n. 190 e s.m.i. - disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione - e i decreti presidenziali di adozione del relativo piano triennale di prevenzione della corruzione e del programma triennale per la trasparenza;
- VISTO** l'art. 26 del D.Lgs. 33/2013 recante obblighi di pubblicazione degli atti di concessione di sovvenzioni, contributi, sussidi e attribuzione di vantaggi economici a persone fisiche ed enti pubblici e privati;
- VISTO** l'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12.08.2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 07/05/2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 76 del 22 marzo 2016 con cui, ai fini della gestione e della rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli ed ove necessario in articoli;
- VISTA** la Legge Regionale 21 maggio 2019 n. 7, recante “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”;
- VISTO** il D.P.Reg. 05/04/2022, n. 9: “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali, ai sensi dell'art. 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”, che sostituisce e abroga il D.P.Reg. 18

gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni;

- VISTO** il D.D.G. n.1574 del 13/06/2022, con il quale è stato conferito all'arch. Gaetano Ciccone l'incarico di dirigente del Servizio 4 "Edilizia varia - Edilizia Abitativa - Gestione Patrimonio Abitativo - Piano Nazionale Edilizia Abitativa" del Dipartimento I.M.T.;
- VISTO** il Decreto Presidenziale n. 451 del 13/02/2023 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 87 del 10/02/2023, è stato conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e il Decreto Presidenziale n. 4351 del 27/09/2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 307 del 12/09/2024 è stato prolungato all'Arch. Salvatore Lizzio il servizio e l'incarico di Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;
- VISTA** la Legge della Regione Siciliana 9 Gennaio 2025, n. 1 "Legge di stabilità regionale per il triennio 2025-2027";
- VISTA** la Legge della Regione Siciliana 9 Gennaio 2025, n. 2 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027" pubblicata sulla GURS n. 3 del 15/01/2025;
- VISTO** il D.L. 6 maggio 2021, n. 59, convertito con modificazioni, dalla L. 1 luglio 2021, n. 101, recante "Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti";
- VISTO** lo stanziamento nazionale operato dal D.L. 6 maggio 2021, n. 59 per gli anni dal 2021 al 2026, per 2.000 milioni di euro, destinati al programma "Sicuro, verde e sociale", per la riqualificazione dell'edilizia residenziale pubblica;
- VISTO** il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze 15 luglio 2021;
- VISTO** il D.P.C.M. 15 settembre 2021 attuativo del Programma "Sicuro, verde e sociale";
- VISTA** la tabella A di cui al D.P.C.M. 15 settembre 2021, che ha previsto per la Regione Siciliana somme per un totale di **€ 233.347.336,34** suddivise per le varie annualità, dal 2021 al 2026 ed in particolare € 23.334.733,63 per l'annualità 2021, € 46.669.467,27 per l'annualità 2022 ed €40.835.783,86 per ciascuna annualità dal 2023 al 2026;
- VISTO** il Bando pubblico, emanato dal Servizio 5 di questo Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti, ai sensi del succitato D.P.C.M. 15 settembre 2021 e approvato con **D.D.G. n. 3635 del 23 Novembre 2021**, che rappresenta lo strumento di attuazione nella Regione Siciliana del Programma di Riqualificazione dell'Edilizia Residenziale Pubblica "Sicuro, verde e sociale";
- VISTO** il **D.D.G. n. 4576 del 31 Dicembre 2021** di questo Dipartimento Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, con il quale, a seguito dell'esame delle proposte progettuali pervenute, è stato apprezzato il Piano degli interventi ammissibili, formulato in merito al programma di riqualificazione di cui al Bando "Sicuro, verde e sociale";
- VISTO** il **Decreto Direttoriale n. 52 del 30 Marzo 2022**, pubblicato sul sito istituzionale del MIMS in data 14 aprile 2022, con il quale la Direzione generale per l'edilizia statale, le politiche abitative, la riqualificazione urbana e gli interventi speciali del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili ha approvato, ai sensi dell'articolo 3, comma 5, il Piano degli Interventi immediatamente finanziabili, nel limite delle risorse assegnate alla Regione Siciliana con il D.P.C.M. del 15/09/2021 ed ha inoltre preso atto, senza vincolo di finanziamento dell' Elenco degli ulteriori interventi rispetto all'importo assentito;
- VISTO** il **decreto del MIMS del 5 Novembre 2021, prot. 224** con il quale è stata assegnata alla Regione Siciliana la dotazione finanziaria relativa all'annualità 2021, pari ad € 23.334.733,63 per le finalità di cui al summenzionato Bando;
- VISTI** il **D.D.G. n. 32 del 25 Gennaio 2022** con il quale si è provveduto all'accertamento in entrata del Bilancio della Regione Siciliana, della predetta somma, relativa all'annualità 2021, di € 23.334.733,63 sul capitolo 8033 - capo 18, il **D.D. n. 377 del 22 Aprile 2022** del Ragioniere Generale/Assessorato Regionale dell'Economia con il quale la stessa è stata iscritta, per l'esercizio finanziario 2022, al capitolo in Uscita 672505;
- VISTO** il **decreto del MIMS del 5 Aprile 2022**, con il quale, per le finalità di cui al predetto Bando, è stato autorizzato l'impegno e la contestuale erogazione a favore della Regione Sicilia dell'annualità 2022, pari alla somma di € 46.669.467,27;
- VISTI** il **D.D.G. n. 1157 del 26 Aprile 2022** con il quale si è provveduto all'accertamento in entrata del

Bilancio della Regione Siciliana, capitolo 8033 - capo 18, della predetta somma di € 46.669.467,27, il **D.D. n. 757 del 22 Giugno 2022** del Ragioniere Generale/Assessorato Regionale dell'Economia con il quale la stessa è stata iscritta, per l'esercizio finanziario 2022, al capitolo in Uscita 672505;

**VISTO** il **D.D.G. n. 1529 del 09/06/2022** di accertamento somme per gli esercizi finanziari dal 2023 al 2026;

**VISTO** il **D.D.G. n. 2868 del 29/09/2022** con il quale tutte le somme assegnate alla Regione Siciliana, pari ad **€ 233.347.336,34** per le finalità di cui al bando pubblico " Sicuro, verde e sociale", sono impegnate, secondo le erogazioni ministeriali previste per le diverse annualità dalla tabella A del D.P.C.M. 15 settembre 2021 e secondo gli importi relativi ai singoli interventi;

**VISTO** il **D.D.G. n. 3405 del 24/10/2022** con il quale si modifica l'art. 6 ed il relativo allegato B del **D.D.G. n. 2868 del 29/09/2022**;

**VISTO** il **D.D.G. n. 3794 del 14/11/2022** con il quale si modifica l'allegato B di cui al **D.D.G. n. 3405 del 24/10/2022**;

**VISTA** la Dichiarazione sostitutiva dell'atto di notorietà di cui al Bando "Sicuro, verde e sociale" a firma del legale rappresentante dello IACP di Palermo, relativa ai **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI ERP DENOMINATO LOTTO 658 COMPOSTO DA N. 12 ALLOGGI UBICATI NEL COMUNE DI TRAPPETO VIA OMISSIS CUP: B11I20002230001 CIG: 9522992D97** - con riportato il seguente Quadro Tecnico Economico:

<b>A</b>	Opere Edilizie	416.233,14
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	31.135,23
	IVA 10%	44.736,84
	<b>TOTALE A</b>	<b>492.105,21</b>
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	Spese Tecniche generali	17.894,73
	Imprevisti	44.421,11
	Oneri di accesso alla discarica	3.578,95
	<b>TOTALE B</b>	<b>65.894,79</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>558.000,00</b>

**VISTA** la Determina Dirigenziale dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Palermo n. 1226 del 27/07/2022 di approvazione del progetto esecutivo con relativo QTE riportato secondo il seguente schema, all'uopo rivisto e rimodulato ed aggiornato al prezzario regionale dei lavori pubblici giugno 2022:

<b>A</b>	Importo Lavori a base d'asta	426.281,03
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	33.718,97
	Importo Lavori	460.000,00
	<b>TOTALE A</b>	<b>460.000,00</b>
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	Imprevisti	39.120,00
	Competenze Tecniche	9.200,00
	Oneri a conferimento a discarica	3.680,00
	IVA 10%	46.000,00
	<b>TOTALE B</b>	<b>98.000,00</b>
	<b>TOTALE A+B</b>	<b>558.000,00</b>

**VISTA** la Delibera Commissariale dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Palermo n. 230 del 07/11/2022, relativa all'avvio delle procedure di affidamento mediante procedura negoziata, senza bando previa consultazione di almeno 5 (cinque) operatori con il criterio del minor prezzo per i lavori di che trattasi per l'importo del progetto di € 460.000,00 di cui € 426.281,03 per lavori, compresi € 33.718,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso, I.V.A. 10% euro 46.000,00 e Somme a Disposizione per € 98.000,00 **CUP: B11I20002230001 - CIG: 9522992D97**;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Palermo n. 279 del 08/03/2023 relativa alla ratifica e approvazione della procedura negoziata telematica ai sensi

dell'art. 1 comma 2 lettera b) del D.L. 76/2020 e ss.mm.ii.e e all'aggiudicazione dei lavori all'operatore economico **CASTROGIOVANNI SRL VIA omissis (TP) P.I.:02155290816** con il ribasso del 33,692% sull'importo soggetto a ribasso di €. 460.000,00 di cui € 33.718,97 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso il cui quadro tecnico economico è riportato secondo il seguente schema:

	Importo Lavori a base d'asta	282.658,43
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	33.718,97
<b>A</b>	<b>Importo Complessivo Lavori</b>	<b>316.377,40</b>
<b>B</b>	Somme a disposizione dell'Amministrazione	
	Spese Tecniche relative alla progett., coord.	9.200,00
	Oneri a conferimento a discarica	3.680,00
	Imprevisti	39.120,00
	IVA 10%	31.637,74
	<b>TOTALE ONERI COMPLEMENTARI</b>	<b>83.637,74</b>
	<b>Economie d'appalto</b>	<b>157.984,86</b>
	<b>TOTALE FINANZIAMENTO</b>	<b>558.000,00</b>

**CONSIDERATO** che e' stato affidato l'incarico di Rup e di Direttore dei Lavori all'Ing. Silvio Greco dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Palermo;

**VISTO** il verbale di consegna lavori d'urgenza del 07/06/2023 ai sensi dell'art. 32 comma 8 del D.lgs 50/2016 (concreto inizio lavori il 30/06/2023);

**CONSIDERATO** che Il tempo utile per l'esecuzione di tutti i lavori era stabilito in giorni 210 a partire dalla data del verbale di consegna dei lavori e quindi dovevano cessare entro il 2/01/2024;

**VISTA** la Determina Dirigenziale n. 2154 del 30/11/2023 con la quale è stata concessa una proroga di giorni 90 (novanta), quindi il termine per cui la nuova ultimazione dei lavori divenne il 1/04/2024;

**VISTO** il contratto di appalto dei lavori stipulato il 29/09/2023 n. rep. 115/2023 e registrato a Palermo in data 11/10/2023 al Numero 32689;

**VISTO** il **DDG 2868** del 29/09/2022 con il quale si è proceduto al pagamento in favore dello I.A.C.P. di Palermo della somma di **€ 83.700,00** (1 anticipazione 15%);

**VISTO** il **DRS 3145** del 10/11/2023 con il quale si è proceduto al pagamento in favore dello I.A.C.P. di Palermo della somma di **€ 83.700,00** (2 anticipazione 15%);

**VISTO** il **DDG 1695** del 01/08/2024 con il quale si è proceduto al pagamento in favore dello I.A.C.P. di Palermo della somma di **€ 171.498,34**;

**VISTO** il **DRS 3313** del 19/11/2024 con il quale si è proceduto al pagamento in favore dello I.A.C.P. di Palermo della somma di **€ 80.604,17**;

**VISTA** la Determina dell'Istituto Autonomo case Popolari di Palermo n. 707 del 28-03-2024 di approvazione perizia di variante art. 106 comma 2 del Dlgs 50/2016 che si è resa necessaria per variare alcune opere e consentire un più esteso intervento di risanamento strutturale con un aumento del 12% dell'importo contrattuale il cui quadro economico è il seguente:

		<b>Progetto</b>	<b>Aggiudicazione</b>	<b>P.di V.</b>
<b>1)</b>		<b>Importi</b>	<b>Importi</b>	<b>Importi</b>
C	LAVORI	460.000,00	460.000,00	502.977,10
B	ONERI E COSTI PER LA DI SICUREZZA	33.718,97	33.718,97	61.816,46
A	LAVORI A BASE D'ASTA	426.281,03	426.281,03	441.160,64
	Ribasso d'Asta	33,692%	33,692%	33,692%
	IMPORTO AL NETTO DEL RIBASSO	426.281,03	426.281,03	292.524,80
	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	33.718,97	33.718,97	61.816,46
	<b>Importo dei Lavori al netto del ribasso</b>	<b>460.000,00</b>	<b>316.377,40</b>	<b>354.341,26</b>
	<b>Maggiore Importo</b>			<b>37.963,86</b>
				<b>12,00%</b>
	<b>Maggiore importo comprensivo d'I.V.A.</b>			<b>41.760,25</b>
	<b>Somme a disposizione Amministrazione</b>			
	<b>I.V.A. 10% di C</b>	<b>46.000,00</b>	<b>31.637,74</b>	<b>35.434,13</b>
	<b>Imprevisti</b>	<b>39.120,00</b>	<b>39.120,00</b>	

	<b>Oneri di accesso a discarica</b>	<b>3.680,00</b>	<b>3.680,00</b>	<b>1.000,00</b>
	<b>Spese Tecniche</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>	<b>9.200,00</b>
	<b>Economie da ribasso ed I.V.A.</b>		<b>157.984,86</b>	
	<b>Economie</b>			<b>158.024,61</b>
	<b>Importo Totale</b>	<b>558.000,00</b>	<b>558.000,00</b>	<b>558.000,00</b>

**PRESO ATTO** della Perizia di Variante redatta secondo la normativa vigente;

**CONSIDERATO** che per effetto dell'esecuzione dei lavori suppletivi, il termine per l'ultimazione dei lavori fu prorogato di ulteriori giorni 90 (novanta) naturali successivi e continui, rispetto alla scadenza del 1/04/2024 per cui la nuova ultimazione dei lavori divenne il 3/06/2024;

**CONSIDERATO** che è stata concessa una nuova proroga di giorni 90 (novanta), quindi il termine per cui la nuova ultimazione dei lavori divenne il 28/09/2024 (Determina Dirigenziale n. 1292 del 26/06/2024 dello IACP di Palermo);

**VISTO** il verbale dello IACP di Palermo redatto in data 03/10/2024 che attesta la data di ultimazione dei lavori il giorno 28/09/2024 e quindi in tempo utile;

**VISTA** la relazione sullo stato finale dei lavori redatta dal D.L. in data 13/01/2025 per l'ammontare di €. 354.323,93 accettato dall'impresa senza riserve, che evidenzia un credito per l'impresa di €. **1.785,18** oltre IVA;

**CONSIDERATO** che sempre in data 13/01/2025 è stato redatto e controfirmato certificato di regolare esecuzione dei lavori;

**VISTA** la Determinazione Dirigenziale dell'Istituto Autonomo delle Case Popolari di Palermo n. 51 del 14/01/2025 di Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del Conto Finale e con la quale è stato approvato il Quadro tecnico economico finale di seguito riportato:

	a	b	c	d	e
	<b>Progetto</b>	<b>Aggiudicazione</b>	<b>P di V</b>	<b>Stato finale</b>	<b>Cert. Reg. esec.</b>
C Importo dei lavori	€ 460.000,00	€ 460.000,00	€ 502.977,10	€ 502.950,97	€ 502.950,97
B Oneri e costi per la sicurezza	€ 33.718,97	€ 33.718,97	€ 61.816,46	€ 61.816,46	€ 61.816,46
A Importo dei lavori a base d'asta ribasso d'asta	€ 426.281,03	€ 426.281,03 33,692%	€ 441.160,64 33,692%	€ 441.134,51 33,692%	€ 441.134,51 33,692%
	€ 426.281,03	€ 282.658,43	€ 292.524,80	€ 292.507,47	€ 292.507,47
B Oneri per la sicurezza	€ 33.718,97	€ 33.718,97	€ 61.816,46	€ 61.816,46	€ 61.816,46
<b>Importo dei lavori al netto del ribasso</b>	<b>€ 460.000,00</b>	<b>€ 316.377,40</b>	<b>€ 354.341,26</b>	<b>€ 354.323,93</b>	<b>€ 354.323,93</b>
maggior importo			€ 37.963,86	€ 37.946,53	€ 37.946,53
			12,00%	11,99%	11,99%
maggior importo comprensivo di IVA			€ 41.760,25	€ 41.741,18	€ 41.741,18

<i>Somme a disposizione dell'Amministrazione</i>					
IVA 10% di C	€ 46.000,00	€ 31.637,74	€ 35.434,13	€ 35.432,39	€ 35.432,39
Imprevisti	€ 39.120,00	€ 39.120,00			
Oneri di accesso alla discarica	€ 3.680,00	€ 3.680,00	€ 1.000,00	€ 489,92	€ 489,92
Spese tecniche	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 9.200,00	€ 7.360,00	€ 7.360,00
Economie da ribasso ed IVA		€ 157.984,86			
Certificato Compensazioni n. 1/bis				€ 19.181,27	€ 19.181,27
Certificato Compensazioni n. 2/bis				€ 11.641,25	€ 11.641,25
Economie			€ 158.024,61	€ 129.571,24	€ 129.571,24
<b>Importo Totale</b>	<b>€ 558.000,00</b>	<b>€ 558.000,00</b>	<b>€ 558.000,00</b>	<b>€ 558.000,00</b>	<b>€ 558.000,00</b>

**PRESO ATTO** del contenuto della nota prot. n. 584 del 16/01/2025 ("**Richiesta Gennaio 2025**") con la quale lo I.A.C.P. di Palermo richiede il pagamento della Rata di saldo finale (quale somma a chiusura lavori) per un importo di € **1.963,70** (€ **1.785,18 + IVA € 178,55**) (certificato stato finale) e trasmette la relazione del D.L. sullo stato finale, il Certificato di Regolare Esecuzione, il Certificato di pagamento della rata di saldo insieme alla Determina Dirigenziale n. 51 del 14/01/2025 di Approvazione del Certificato di Regolare Esecuzione e del Conto Finale;

**PRESO ATTO** del contenuto della nota prot. n. 736 del 20/01/2025 ("**Richiesta Gennaio 2025 - bis**") con la quale lo I.A.C.P. di Palermo, a modifica ed integrazione della precedente richiesta prot. 584 del 16/01/2025, trasmette i certificati per il pagamento delle somme occorrenti per un importo totale di € **8.926,26** (con l'aggiunta del certificato di pagamento relativo all'incentivo) e distintamente:

Rata di Saldo finale	€ <b>1.963,70</b> (€ <b>1.785,18 + IVA € 178,55</b> )
Incentivo alla progettazione	€ <b>6.962,56</b>
<b>Totale</b>	<b>€ 8.926,26</b>

**CONSIDERATO** che è determinata una economia complessiva di € **129.571,24** sul capitolo **672505** sarà oggetto di contabilizzazione dopo la procedura di riaccertamento dei residui;

**RITENUTO** pertanto di dovere procedere alla liquidazione € **8.926,26** esercizio **2025** giusta richiesta sopracitata, capitolo **672505** e precisamente con l'impegno residuo n. 14/2023 codice finanziario U.2.03.01.02.17 esercizio **2025**;

**VISTO** il Bilancio della Regione Siciliana per l'esercizio in corso;

## **D E C R E T A**

**Art. 1** Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.

**Art. 2** Si prende atto dell'approvazione da parte dell' I.A.C.P. di Palermo degli atti di contabilità finale e del certificato di Regolare Esecuzione e si dispone la liquidazione ed il pagamento di € **8.926,26** in favore dello I.A.C.P. di Palermo, e precisamente con l'impegno residuo n. 14/2023 per **LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA E INTERVENTI DI EFFICIENTAMENTO ENERGETICO DEGLI EDIFICI DI ERP DENOMINATO LOTTO 658 COMPOSTO DA N. 12 ALLOGGI UBICATI NEL COMUNE DI TRAPPETO VIA OMISSIS CUP: B11I20002230001 CIG: 9522992D97** posto in graduatoria al n. **6** quale pagamento della Rata di saldo finale e dell'Incentivo alla progettazione (somma a chiusura lavori) a valere sul cap. **672505** del Bilancio della Regione Siciliana, Codice Finanziario U.2.03.01.02.17, esercizio finanziario **2025** ;

**Art. 3** Al pagamento della somma di € **8.926,26** si provvederà mediante mandato di pagamento intestati allo stesso I.A.C.P. di PALERMO, a mezzo girofondo, con accredito sul conto acceso presso la Banca d'Italia con codice IBAN **omissis** sul **cap. 672505** esercizio finanziario **2025** ;

**Art. 4** E' determinata una economia complessiva di € **129.571,24** sul capitolo **672505** che sarà oggetto di contabilizzazione dopo la procedura di riaccertamento dei residui;

**Art. 5** Il presente decreto è trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per il visto di competenza ai sensi dell'art. 9 della L.R. n. 9/2021, previa pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione on line, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21 e s.m.i., così come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì 04/06/2025

f.to Il Dirigente del Servizio  
Arch. Gaetano Ciccone

f.to Il Dirigente Generale  
Arch. Salvatore Lizzio