

**D.R.S. n. 1133 / 2025**

Unione Europea  
Repubblica Italiana



**Regione Siciliana**

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità

Dipartimento Regionale Tecnico

Ufficio Regionale del Genio Civile

Servizio di Trapani

OGGETTO: LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.B.57 - PRIMO TRATTO DAL KM. 0,00 AL KM.3+200 E TERZO TRATTO DAL KM. 5+200 AL KM. 8+300 RICADENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TRAPANI, SALEMI E VITA (TP)

CUP: G67H21029270008 - CIG: A01C95ABEF

**Decreto di approvazione del quadro economico della perizia di variante e autorizzazione al pagamento degli oneri di conferimento a discarica**

Il Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Trapani

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le "Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";

**VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;

**VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTA** la legge regionale del 7 maggio 2015, n. 9, ed in particolare l'art. 49, comma 1, con il quale si dispone una rimodulazione organizzativa dei Dipartimenti regionali;

**VISTO** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Ing. **Duilio Alongi** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il Decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. **Duilio Alongi** l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

- VISTO** il D.D.G. n. 1842 09/11/2022 con il quale il dirigente generale del dipartimento regionale tecnico ha conferito all'Ing. **Giuseppe Alessandro Marino** l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Trapani;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 05.04.2022 n.9 "Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.2008 n.19 – Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali asi sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016 n.3 che sostituisce e abroga il D.P.Reg. 18.01.2013 n.6 e ss.mm.ii. (GURS n.25/2022);
- VISTA** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. 18 novembre 1923, n. 2440 e R.D. 25 maggio 1924, n. 827 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** a legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015";
- VISTA** la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016, la quale individua, in applicazione della lettera e) dell'articolo 1, comma 703, della citata legge 23 dicembre 2014, n. 190, le aree tematiche di interesse del FSC, stabilisce i principi di funzionamento e utilizzo delle risorse con riferimento alle fasi di attuazione, sorveglianza, monitoraggio, pubblicità-informazione degli interventi e disciplina i sistemi di gestione e controllo, le attività di verifica, le eventuali modifiche ai Piani Operativi e varianti in corso d'opera, ivi compresa l'articolazione dei trasferimenti di risorse mediante anticipazioni, pagamenti intermedi e saldi;
- VISTO** il decreto legge 30 aprile 2019, n. 34, convertito, con modificazioni dalla legge 28 giugno 2019, n. 58, ed, in particolare, l'articolo 44 recante 'Semplificazione ed efficientamento dei processi di programmazione, vigilanza ed attuazione degli interventi finanziati dal Fondo per lo sviluppo e la coesione;
- VISTA** la legge 30 dicembre 2020, n. 178, recante "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2021 e bilancio pluriennale per il triennio 2021-2023" e, in particolare, l'art. 1, comma 177, il quale dispone una prima assegnazione di dotazione aggiuntiva a favore del FSC per il periodo di programmazione 2021-2027, nella misura di 50.000 milioni di euro, e l'art. 1, comma 178, concernente il vincolo di destinazione territoriale del complesso delle risorse FSC, che conferma la chiave di riparto già prevista per la programmazione 2014-2020 pari all' 80 per cento nelle aree del Mezzogiorno e 20 per cento nelle aree del Centro-Nord nonché le ulteriori disposizioni sul FSC per il periodo 2021-2027;

- VISTA** la delibera CIPESS n. 2 del 29 aprile 2021, recante “Fondo sviluppo e coesione - Disposizioni quadro per il Piano sviluppo e coesione”, che stabilisce, ai sensi del comma 14 del citato articolo 44, del decreto-legge n. 34 del 2019, la disciplina ordinamentale dei Piani sviluppo e coesione, assicurando altresì la fase transitoria dei cicli di programmazione 2000-2006 e 2007-2013, anche attraverso una necessaria armonizzazione delle regole rispettivamente vigenti in un quadro unitario;
- VISTA** la delibera CIPESS n. 3 del 29 aprile 2021, che previa proposta del Ministro per il sud e la coesione territoriale (ora Ministro per gli Affari europei, le politiche di coesione e il PNRR), ha approvato il PSC a titolarità del Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti);
- VISTA** la nota prot. n. 13006/gab del 16/11/2021, con la quale l'Assessore delle Infrastrutture e della mobilità della Regione Siciliana ha sottoposto alla Struttura Tecnica di Missione dell'allora Ministero delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibile (oggi Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti) l'elenco “Progetti Bandiera su infrastrutture stradali della Regione Siciliana “ da ammettere al finanziamento sulle anticipazioni 21/27 del Fondo di Sviluppo e Coesione, fra i quali risulta inserito l'intervento denominato **"SB 57 - completamento lavori di manutenzione straordinaria - P.E."** per l'importo di € **1.500.000,00**;
- VISTA** la delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022, registrata presso la Corte dei Conti in data 23 Maggio 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2022, recante “Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” a valere sulle risorse FSC 2021/2027 che prevede il finanziamento n. 273 interventi articolati nelle due macroaree “infrastrutture bandiera” e “infrastrutture di interesse regionale” di immediato avvio dei lavori, fra i quali, nella macroarea “infrastrutture di interesse regionale” risulta inserito l'intervento denominato **"SB 57 - completamento lavori di manutenzione straordinaria - P.E."** - CUP **G67H21029270008**, per l'importo di € **1.500.000,00** con uno stato di avanzamento corrispondente al livello **“Progettazione Definitiva Completata”**;
- VISTA** la delibera CIPESS n. 35 del 2 agosto 2022 recante “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027. Assegnazione al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d), della legge n. 178 del 2020 di risorse per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022” che per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi, a valere sulle risorse del Fondo per lo sviluppo e la coesione 2021-2027, con riferimento agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera del CIPESS n. 1 del 2022 assegna al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili, (ora Ministero delle infrastrutture e dei trasporti) ai sensi dell'art. 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020, l'importo complessivo 1.564.474.259,20 di euro.
- VISTO** il decreto ministeriale n. 300 del 26 settembre 2022, che definisce la governance del Piano a titolarità del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti per l'attuazione del FSC 2021/2027 individuando, tra l'altro, la Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali quale Autorità Responsabile del Piano, in continuità con il modello di governance adottato per il PSC MIT, programmazione FSC 2014/2020 e in ossequio al principio di continuità dell'azione amministrativa;
- VISTO** il decreto direttoriale prot. n. 0018972 del 9 novembre 2022 della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali del MIT, che delega le funzioni di Autorità Responsabile del PSC MIT alla Divisione III – Articolazione

territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata;

**VISTO** il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) vigente, adottato con Determina Dirigenziale n. 0014108 del 01 agosto 2022 e che costituisce parte integrante del PSC MIT, delineandone la governance e le modalità di attuazione e descrivendo le strutture organizzative di riferimento e le connesse funzioni e responsabilità gestionali;

**VISTO** il **decreto direttoriale prot. n. 0005898 del 27 aprile 2023** della Direzione Generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione ed i progetti internazionali del MIT, Divisione III – Articolazione territoriale delle reti infrastrutturali. Pianificazione e programmazione di settore. Programmazione negoziata con il quale, per la realizzazione dell'intervento denominato **"SB 57 - completamento lavori di manutenzione straordinaria - P.E."** - CUP **G67H21029270008**:

- si conferma la pre assegnazione dell'importo pari **euro 1.500.000,00** a valere sul Fondo Sviluppo e Coesione - Programmazione 2021/2027 disposta con Delibera CIPESS n. 1/2022;
- si conferma la percentuale di pre assegnazione del 20% da applicare all'intervento in attuazione della delibera Delibera CIPESS n. 35/2022 e si quantifica in **€ 300.000,00** la pre assegnazione che sarà assoggettata alle verifiche *ex post* previste dalla stessa Delibera CIPESS n. 35/2022 ai fine della definitiva assegnazione.
- si definiscono le condizioni alle quali il Beneficiario, identificato nel Dipartimento regionale tecnico della Regione siciliana, dovrà adempiere ai fini della concessione del finanziamento;

**VISTO** il Decreto Legislativo 18 aprile 2016 n. 50 recante "Codice dei contratti pubblici" e s.m.i., così come recepito dalla Regione Siciliana

**VISTO** il Regolamento di esecuzione D.P.R. n. 207 del 05 ottobre 2010 per le parti vigenti;

**VISTO** il D.L. 17 maggio 2022, n. 50 "Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina convertito con modificazioni dalla L. 15 luglio 2022, n. 91 e s.m.i.;

**VISTE** in particolare le modifiche all'art. 26 del D.L. 17 maggio 2022, n. 50, introdotte con l'art. 458 delle Legge 29 dicembre 2022, n. 197 "Bilancio di previsione dello Stato per l'anno finanziario 2023 e bilancio pluriennale per il triennio 2023-2025";

**VISTO** il Decreto Legislativo 30/03/2023 n. 36 recante il nuovo "Codice dei contratti pubblici" e in particolare le disposizioni dell'art. 226 rubricato "Abrogazioni e disposizioni finali" recante la disciplina transitoria per la gestione delle procedure attivate tra la data di entrata in vigore e quella di efficacia delle nuove disposizioni;

**VISTO** il contratto di accordo quadro sottoscritto in data 19/11/2020 Rep. 009, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 24/11/2020 al n. 1325/1, avente valenza temporale 36 mesi estensibili di ulteriori 12, col quale è stato concluso con il **R.T.I.** formato da: **CO.GER s.r.l.** (capogruppo) – **GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l.** – **TURLIONE APPALTI s.r.l.** – **DUINO ALBERTO GIUSEPPE**, *l'accordo quadro con un solo operatore economico, appalto di esecuzione, lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia. Lotto 2 – Provincia di Trapani* ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.Lgs n.50/16, relativi agli interventi di manutenzione straordinaria delle strade della provincia di Trapani, CUP G67H19001090006, CIG 81358961C6 con importo massimo complessivo per la durata

dell'accordo stesso di € 5.000.000,00 di cui € 250.000,00 per costi della sicurezza, stante che i suddetti interventi devono essere realizzati sulla base di appositi Contratti Applicativi, e a tutt'oggi con sufficiente capienza economica;

**VISTO** l'atto stipulato in data 10/02/2021 presso il Notaio Gaspare Mazzara con sede in Caltanissetta, n.30098 Rep. e N.14627 raccolta, col quale è stata costituita la **Società Consortile Trapani Strade s.r.l.**, con sede legale in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni 7/D, P.I. 02079440851 – REA CL-118368, nella quale è confluita la succitata R.T.I. **CO.GER s.r.l.**, C.F. **01515010856** per il **50%** – **GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l.** C.F. **01534310857** per il **30%** – **TURLIONE APPALTI s.r.l.** C.F. **01946700760** per il **10%** – **DUINO ALBERTO GIUSEPPE** C.F. **01127120762** per il **10%**;

**VISTA** la nota prot. n. 45218 del 24/03/2022 del Dipartimento Regionale Tecnico con la quale è stata confermata la possibilità di affidare i lavori di che trattasi facendo ricorso all'Accordo quadro triennale sopra citato ed ai documenti allegati al "Contratto di Accordo Quadro" sottoscritto in data 19 novembre 2020;

**VISTO** il progetto esecutivo, predisposto da questo Dipartimento, dell'importo complessivo di € 1.500.000,00 di cui € 1.182.522,34 per lavori e costi per la sicurezza ed € 317.477,66 per somme a disposizione dell'Amministrazione, validato ed approvato in linea tecnica dal R:U.P. con provvedimento prot.108187 in data 28/07/2022, ai sensi dell'art.5 della L.R. 12/07/2011 n.12 e s.m.i.;

**VISTO** il D.D.G. n. 184 del 07/02/2023, come rettificato con il successivo D.D.G. 1041 del 07/07/2023, con il quale per l'intervento denominato "**Lavori di manutenzione straordinaria della S.B.57 - primo tratto dal km. 0,00 al km.3+200 e terzo tratto dal km. 5+200 al km. 8+300 ricadente nel territorio dei comuni di Trapani, Salemi e Vita (TP)**" CUP: G67H21029270008 CIG: A01C95ABEF, da parte del D.R.T. - Servizio Genio Civile di Trapani, è **stata accertata sul capitolo di entrata 8138 "Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione delle infrastrutture stradali"** - per la realizzazione del progetto in argomento per l'annualità 2023, la somma complessiva di €. **1.800.000,00**;

**VISTO** il Decreto del Ragioniere Generale n. 1283 del 26/07/2023 con il quale, a seguito della richiesta del Dipartimento Regionale Tecnico, è stata disposta l'iscrizione in bilancio nell'**esercizio finanziario 2023** in entrata **al capitolo 8138 "Assegnazione dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali"** e nella spesa **al capitolo 684186 "Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali"** la somma di euro **1.800.000,00**;

**VISTO** il D.D.G. n. 1410 del 11/09/2023 del Direttore Generale del Dipartimento Regionale Tecnico col quale è stato **finanziato** il progetto relativo ai "**LAVORI DI MANUTENZIONE STRAORDINARIA DELLA S.B.57 - PRIMO TRATTO DAL KM. 0,00 AL KM.3+200 E TERZO TRATTO DAL KM. 5+200 AL KM. 8+300 RICADENTE NEL TERRITORIO DEI COMUNI DI TRAPANI, SALEMI E VITA (TP)** - CUP: G67H21029270008, a valere sulle risorse del PSC a titolarità del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti (MIT) di cui alle Delibere CIPESS n.1/22 e n.35/22 e assegnate a questo Dipartimento con decreto direttoriale prot. n. 0005898 del 27 aprile 2023 del MIT per l'importo complessivo di € **1.326.863,40** con l'impegno definitivo sul capitolo n. 684186 "**Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli**

*interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali” - cod SIOPE U.2.02.01.09.012”, articolato secondo il Quadro Economico rideterminato a seguito del ribasso d’asta conseguito con l’Accordo Quadro triennale del 19/11/2020 Rep. 009, registrato il 24/11/2020 al n.1325/1, comprensivo dell’accantonamento delle economie da ribasso per aggiornamento prezzi ai sensi dell’art. 26 del D.L. 50/2022 applicabile, nei limiti dell’importo pre assegnato dal Ministero per le Infrastrutture e i Trasporti;*

- VISTO** il Contratto applicativo redatto in data 18/10/2023 dal Dirigente dall’Ufficio del Genio Civile di Trapani portante il n. 1/AC di repertorio, registrato a Trapani in data 02/11/2023 al n.906/001 col quale l’appalto per l’esecuzione dei lavori in oggetto è stato affidato alla predetta Società Consortile Trapani Strade s.r.l. per un importo contrattuale di **€ 794.705,45** al netto del ribasso d’asta del **34,2305%**, di cui € 49.565,22 per costi della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre I.V.A. al 22%;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 26/10/2023, redatto ai sensi dell’art.5 comma 9 del D.M. 49/2018 e s.m.i.;
- VISTO** il D.D.G. n.1979 del 22/11/2023 del Dirigente Generale del D.R.T. di approvazione del sopra citato contratto applicativo di accordo quadro;
- VISTO** gli atti di contabilità relativi al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori redatti dalla D.L. in data 27/05/2024, in possesso dello scrivente Ufficio;
- VISTO** gli atti di contabilità relativi al 2° Stato di Avanzamento dei Lavori redatti dalla D.L. in data 25/07/2024, in possesso dello scrivente Ufficio;
- CONSIDERATO** che il Dipartimento Regionale Tecnico, n.q. di stazione appaltante, in dipendenza di un’obbligazione giuridicamente vincolante già esistente dovrà provvedere a pagare il corrispettivo dovuto alla “Società Consortile Trapani Strade s.r.l.”, con sede legale in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni 7/D, P.I. 02079440851 – REA CL-118368, per i lavori regolarmente eseguiti;
- VISTA** la fattura emessa dalla predetta impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l., facente parte della “Società Consorle Trapani Strade s.r.l.”, n. PA/73/2024 del 30/11/2024 dell’importo netto di € 20.511,92, oltre il 22% di IVA pari ad € 4.512,62 per un importo complessivo di € **25.024,54**, registrata al protocollo generale di quest’Ufficio del Genio Civile di Trapani al n.150756 del 11/12/2024, relativa ai costi sostenuti dalla predetta impresa esecutrice per il conferimento a discarica del materiale di risulta derivante dall’esecuzione dei lavori di che trattasi, come si evince dalle fatture n.24/199/B del 31/05/2024 dell’importo di € 8.261,06 I.V.A. compresa e n.24/241/B del 30/06/2024, dell’importo di € 16.763,48 I.V.A. compresa, entrambe emesse dal fornitore del servizio “Pecorella Gaspare.” con sede in Salemi in Via Biagio Amico 8 – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;
- VISTA** la fattura emessa dalla predetta impresa CO.GER. S.r.l., facente parte della “Società Consorle Trapani Strade s.r.l.”, n. PA/80/2024 del 30/11/2024 dell’importo netto di € 10.809,28, oltre il 22% di IVA pari ad € 2.378,04 per un importo complessivo di € **13.187,32**, registrata al protocollo generale di quest’Ufficio del Genio Civile di Trapani al n.150756 del 11/12/2024, relativa ai costi sostenuti dalla predetta impresa esecutrice per il conferimento a discarica del materiale di risulta derivante dall’esecuzione dei lavori di che trattasi, come si evince dalle fatture n.24/200/B del 31/05/2024 dell’importo di € 5.536,65 I.V.A. compresa e n.24/242/B del 30/06/2024, dell’importo di € 7.650,67 I.V.A. compresa, entrambe emesse dal fornitore del servizio “Pecorella Gaspare.” con sede in Salemi in Via Biagio Amico 8 – C.F. XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

**VISTA** la Determina n. 952 del 12/12/2024 su proposta del R.U.P. Geom. Maurizio De Luca, con la quale si liquida il pagamento degli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi, in favore della suddetta Impresa consorziata GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI S.r.l. per l'importo complessivo di **€ 25.024,54** e in favore dell'impresa consorziata CO.GER. S.r.l. per l'importo complessivo di **€ 13.187,32** per un ammontare complessivo di **€ 38.211,86** compreso IVA;

**VISTO** il D.R.S. n.2411 del 16/12/2024 di liquidazione della somma di **€ 38.211,86** per gli oneri di conferimento a discarica dei lavori di che trattasi;

**CONSIDERATO** che in data 13/02/2025 con prot.20091 il R.U.P. ha approvato in linea tecnica la **perizia di variante in corso d'opera** il cui quadro economico viene di seguito riportato, che prevede, tra le somme in amministrazione, la somma di **€ 38.211,86** per gli oneri di conferimento a discarica:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
<i>A - LAVORI</i>			
A. 1	Importo complessivo Lavori	€ 1.132.569,12	
A 2	Ribasso d'asta del 34,2305 % sui lavori	€ 387.684,07	
A.3	Importo lavori al netto del ribasso d'asta del 34,2305%	€ 744.885,05	€ 744.885,05
A 4	Costi per la sicurezza (non soggetti a ribasso)	€ 42.483,66	€ 42.483,66
	<b>LAVORI E COSTI DELLA SICUREZZA</b>	€ 787.368,71	€ 787.368,71
<i>B - SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</i>			
B. 1	I V A. del 22.00% sull'importo complessivo dei lavori	€ 173.221,12	
B .2	Spese tecniche relative alla progettazione (2,00 % su importo complessivo lavori) - ALIQUOTA 80.00%	€ 18.920,36	
B.3	Oneri conferimento a discarica (IVA compresa)	€ 38.211,86	
B. 5	Spese per accertamenti di laboratorio per caratterizzazione rifiuti	€ 439,20	
B 6	Contributo ANAC	€	
B 7	Spese per riproduzione e stampa elaborati progettuali	€	
B. 8	Spese per missioni e trasferte D.L. e collaudatore	€ 2.000,00	
B. 9	Imprevisti e arrotondamenti (IVA compresa)	€ 6.702,16	
	<b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>	€ 239.494,70	€ 239.494,70
	<b>TOTALE COMPLESSIVO LAVORI E SOMME A DISPOSIZIONE</b>		€ 1.026.863,40

<i>C - ACCANTONAMENTO ai sensi dell'art.26 del D L. n.50/2022 convertito con Legge 91/2022 e art.1 commi 369/379 della Legge 197/2022</i>			
C 1	Ribasso d'asta (entro i limiti della Delibera CIPESS n. 35/2022)	€ 300.000,00	€ 300.000,00

IMPORTO COMPLESSIVO DELLA PERIZIA DI VARIANTE	€ 1.326.863,40
---	----------------

- VISTO** la certificazione DURC prot. n. INAIL\_48350523 del 19/03/2025 con scadenza validità 17/07/2025, dalla quale risulta che la succitata impresa Società Consortile Trapani Strade s.r.l., con sede legale in Mussomeli (CL), Viale dei Normanni 7/D, P.I. 02079440851 è in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile;
- VISTO** la certificazione DURC prot. n. INPS\_46528817 del 30/06/2025 con scadenza validità 28/10/2025, dalla quale risulta che la succitata impresa CO.GER. s.r.l., con sede legale in Mussomeli (CL), Via Toscana 4, P.I. 01515010856 è in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile;
- VISTO** la certificazione DURC prot. n. INAIL\_48246366 del 12/03/2025 con scadenza validità 10/07/2025, dalla quale risulta che la succitata impresa Geraci Giuseppe Costruzioni s.r.l., con sede legale in Mussomeli (CL), Via Lombardo Radice 18 P.I. 01534310857 è in regola nei confronti dell'INPS, dell'INAIL e della Cassa Edile;
- CONSIDERATO** che il credito è certo, liquido ed esigibile e pertanto, nell'esercizio finanziario corrente, può procedersi al pagamento delle seguenti fatture elettroniche relative agli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi n. PA/73/2024 del 30/11/2024 dell'importo netto di € 20.511,92 e n. PA/80/2024 del 30/11/2024 dell'importo netto di € 10.809,28, per un ammontare complessivo di € 31.321,20 oltre IVA al 22%;
- RITENUTO** di dover provvedere per l'esercizio finanziario in corso al pagamento degli oneri di conferimento a discarica del materiale di risulta derivante dall'esecuzione dei lavori di che trattasi dell'importo complessivo di € **38.211,86**, che trova capienza nel quadro economico della perizia di variante, di cui € € 31.321,20 per imponibile ed € 6.890,66 per I.V.A. al 22%, imputando la spesa sul capitolo **684186** del Bilancio regionale *“Assegnazioni dello Stato per l'attuazione dei progetti bandiera finanziati con le risorse del fondo sviluppo e coesione 2021-2027 per gli interventi di riqualificazione di infrastrutture stradali”* – codice Siope U.2.02.01.09.012;
- VISTA** la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 1 *“Legge di Stabilità Regionale 2025-2027”*;
- VISTA** la Legge Regionale 09 gennaio 2025, n. 2 *“Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027”*;
- VISTO** la rispondenza dei codici IBAN delle imprese costituenti la Società Consortile Trapani Strade giusta la documentazione in possesso di questo Servizio, in applicazione di quanto disposto dalla Circolare del Dipartimento del bilancio e del tesoro - Ragioneria generale della Regione n. 17 del 10/12/2021;
- VISTO** la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48 bis del DPR n.602/1973 e ss.mm.ii. - identificativo unico richiesta n. 202500002709002 del 03/07/2025 - dalla quale risulta che la predetta Società Consortile Trapani Strade s.r.l. - P.I. 02079440851 è *“soggetto non inadempiente”*;
- VISTO** la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48 bis del DPR n.602/1973 e ss.mm.ii. - identificativo unico richiesta n. 202500002709287 del 03/07/2025 - dalla quale risulta che l'impresa CO.GER s.r.l., C.F. 01515010856 è *“soggetto non inadempiente”*;



**VISTO** la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48 bis del DPR n.602/1973 e ss.mm.ii. - identificativo unico richiesta n. 202500002709366 del 03/07/2025 - dalla quale risulta che l'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. C.F. 01534310857 è "soggetto non inadempiente";

Ai sensi della legge e del regolamento sulla Contabilità Generale dello Stato,

## **D E C R E T A**

- Art. 1** Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si approva il quadro economico sopra riportato, della perizia di variante approvata in linea tecnica dal R.U.P. in data 13/02/2025 con prot.20091.
- Art. 2** Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, per il rimborso dei costi sostenuti per il conferimento a discarica del materiale di risulta, ai sensi dell'art. 4 del Contratto Applicativo n.1/CAC del 18/10/2023 e dell'art.35, comma 18 del D.Lgs. 18/04/2016 n.50, dei "Lavori di manutenzione straordinaria della S.B.57 - primo tratto dal km. 0,00 al km.3+200 e terzo tratto dal km. 5+200 al km. 8+300 ricadente nel territorio dei comuni di Trapani, Salemi e Vita (TP)" CUP: G67H21029270008 CIG: A01C95ABEF - Codice S.M.U. L-M-O-07.01-0178, si autorizza, sull'impegno n. **2/2024** - Capitolo di spesa **684186** - codice Siope **U.2.02.01.09.012.**, il pagamento della fattura n. PA/80/2024 del 30/11/2024 dell'importo complessivo di **€ 13.187,32** di cui **€ 10.809,28** per imponibile in favore dell'impresa CO.GER. s.r.l. C.F. 01515010856 da versare sul conto corrente bancario con codice **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ed **€ 2.378,04** da versare sul capitolo di entrata 7500 per IVA esposta in fattura "per scissione contabile" e della fattura n. PA/73/2024 del 30/11/2024 dell'importo complessivo di **€ 25.024,54** di cui **€ 20.511,92** per imponibile in favore dell'impresa GERACI GIUSEPPE COSTRUZIONI s.r.l. C.F. 01534310857 da versare sul conto corrente bancario con codice **IBAN XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX** ed **€ 4.512,62** da versare sul capitolo di entrata 7500 per IVA esposta in fattura "per scissione contabile", mediante emissioni dei relativi titoli di spesa;
- Art. 3** Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della L.R. 12.08.2014, n. 21, così come sostituito dall'Art. 98, comma 6 della L.R. 07.05.2015, n. 9, il presente decreto sarà pubblicato per esteso nel sito internet della Regione siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione, e sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale Infrastrutture e Mobilità per il visto di competenza e relativa contabilizzazione.

Trapani 03/07/2025

**Il Dirigente del Servizio**  
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)  
**Firmato**