

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

**ASSESSORATO REGIONALE DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA
DIPARTIMENTO DEI BENI CULTURALI E DELL'IDENTITA' SICILIANA**

**Servizio S.7 Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali
Il Dirigente del Servizio**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTE la L.R. n. 80 del 1 agosto 1977 recante “Norme per la tutela, la valorizzazione e l'uso sociale dei beni culturali ed ambientali nel territorio della Regione Siciliana” e successive modifiche ed int., e la legge regionale n. 116 del 7 novembre 1980 recante norme sulla struttura, il funzionamento e l'organico del personale dell'amministrazione dei Beni Culturali in Sicilia;

VISTO il D.P.R. n. 380 del 6.6.2001 e in particolare artt. 33 e 37;

VISTO il Decreto legislativo n. 42 del 22 gennaio 2004, recante il Codice dei Beni Culturali e del paesaggio e s.m.i. e in particolare l'art 167;

VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n.118 e ss.mm.ii.;

VISTO l'art. 24 della l.r. n. 8/2016 , recante “Modifiche alla L.r. n.12/11 per effetto dell'entrata in vigore del Decreto legislativo n. 50 del 18.04.16” e s.m.i.;

VISTO il D.Lgs. 31.03.2023 n. 36 (Nuovo Codice degli Appalti);

VISTO l'art.68 della L.R. n. 21 del 12.08.2014 circa l'obbligo della pubblicazione dei decreti dirigenziali sul sito internet della Regione Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. n. 9 del 05/04/2022 relativo al nuovo assetto organizzativo dei Dipartimenti regionali pubblicato sulla GURS n. 25 del 01/06/2022;

VISTO il DDG n. 2196 del 13/06/2022 con cui è conferito all'Arch. Giuseppe Alongi, a far data dal 16/06/2022, l'incarico dirigenziale della struttura intermedia S7 – Attuazione programmi operativi nazionali e fondi regionali - del Dipartimento Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana;

VISTO il D.P. Reg. n. 723 del 17/02/2025 con cui è conferito all'Ing. Mario La Rocca l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dei Beni Culturali e dell'identità siciliana, di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale n. 39 del 14/02/2025;

VISTO il DDG n. 793 del 11/02/2025 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 30.06.2025 del contratto di lavoro dell'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 426 dell'11.12.2024;

VISTA la Deliberazione della Giunta regionale n. 191 del 17 giugno 2025 “Atto di indirizzo del Governo regionale ai Dirigenti Generali. Funzionalità dell'Amministrazione regionale. Scadenza dei contratti”;

VISTO il DDG n. 3306 del 02/07/2025 con il quale è stato differito il termine di scadenza al 31.12.2025 del contratto di lavoro dell'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, ai sensi della Deliberazione della Giunta Regionale n. 191 del 17.06.2025;

VISTO il DDG n. 3372 del 07/07/2025 con il quale è conferita all'Arch. Giuseppe Alongi, Dirigente del Servizio 7, delega alla firma degli atti di competenza in ordine alle funzioni assegnate al Dirigente Generale dall'art. 7 comma 1 della L.R. 10/2000, lettera e) “atti e provvedimenti amministrativi” limitatamente a progetti rientranti all'interno di programmazione approvata, ed f) “poteri di spesa e di acquisizione delle entrate” rientranti nella competenza dei propri uffici, nonché delega alla firma dei titoli di spesa e alla firma delle richieste di reinscrizione in bilancio da inoltrare all'Assessorato Regionale Bilancio e Finanze tramite la Ragioneria Centrale;

VISTA la L.R. 21 maggio 2019 n. 7 integrata dalla L.R. 7 luglio 2020 n. 13;

VISTO l'art. 9 della L.R. 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;

VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, “Articolo 9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 recante Disposizioni programmatiche e

- VISTA** correttive per l'anno 2021. Legge di stabilità regionale”;
la Circolare n. 23 del 27/12/2023 del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro, Ragioneria Generale della Regione, avente ad oggetto Prime indicazioni sulle modalità di trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali attraverso la nuova procedura contabile SCORE (Entrata e spesa);
- VISTO** il DRS 5905 del 06/12/2024, con il quale si è disposta, per l'intervento “Campofiorito (PA) – Lavori di manutenzione straordinaria del monumento ai caduti in Via A. Gramsci” – CUP G89D24000190002, sul cap. 776016 la prenotazione di impegno nr. 204 pluriennale per importo complessivo di € 65.000,00 IVA inclusa (di cui € 10.444,57 es. fin 2024 e € 54.555,43 es. fin. 2025);
- VISTO** il DRS 6532 del 23/12/2024, validato dalla Ragioneria Centrale in data 07/01/2025, con cui, tra l'altro, si trasforma parzialmente in impegno definitivo, sul cap. 776016, la prenotazione di impegno n. 204:
- a favore dell'impresa Scancarello srl con sede in Palermo Via Ugo Betti n. 3, CF/P.IVA 06950000825 per € 10.265,40 sulla base delle obbligazioni in scadenza nell'e.f. 2024 come da documentazione trasmessa dalla Soprintendenza BBCCAA di Palermo; (impegno definitivo n. 219);
 - a favore dell'impresa Scancarello srl con sede in Palermo Via Ugo Betti n. 3, CF/P.IVA 06950000825 per € 41.638,28 sulla base delle obbligazioni in scadenza nell'e.f. 2025 come da documentazione trasmessa dalla Soprintendenza BBCCAA di Palermo; (impegno definitivo n. 219);
 - a favore di ANAC (Autorità Nazionale Anticorruzione) con sede legale in via Marco Minghetti 10, Roma, C.F. 97584460584 € 35,00 e.f. 2024; (impegno definitivo n. 220);
 - è stato approvato in linea amministrativa il seguente QTE post gara:

A. LAVORI	
A.1 Importo dei Lavori al netto del ribasso	€ 47.185,16
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	
B.1 IVA (10% di A)	€ 4.718,52
B.2 Incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di A)	€ 946,32
B.3 Targa Espositiva	€ 500,00
B.4 Oneri di conferimento a discarica e analisi di laboratorio	€ 1.739,21
B.5 Allacciamento pubblici servizi	€ 5.000,00
B.6 Imprevisti 10%	€ 4.731,62
B.7 Contributo ANAC	€ 35,00
Sommano	€ 17.670,67
C. ECONOMIE	
C.1 Economie da ribasso	€ 131,07
C.2 Economie su IVA	€ 13,10
Sommano	€ 144,17
Importo Totale	€ 65.000,00

- VISTO** il DRS 1343 del 24/03/2025 di prenotazione con il quale è stato disposto l'impegno provvisorio per complessivi € 12.917,15 comprensivi di IVA, secondo la richiesta di finanziamento inviata dalla Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo per es. fin. 2025 corrispondenti alle voci da B2 a B6 del quadro economico post gara approvato con D.R.S. 6532 del 23/12/2024;
- VISTO** il DRS 3122 del 24.06.2025 con il quale è stata approvata la perizia di variante n. 16 del 13/06/2025 con il seguente QTE:

A. LAVORI		
A.1 Importo dei Lavori al netto della perizia di variante	€ 51.409,38	€ 51.409,38
B. SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1 IVA (10% di A)	€ 5.140,94	
B.2 Incentivi ex art. 45 D.Lgs. 36/2023 (2% di A)	€ 946,32	
B.3 Targa Espositiva	€ 500,00	
B.4 Oneri di conferimento a discarica e analisi di laboratorio	€ 1.739,21	
B.5 Allacciamento pubblici servizi	€ 5.000,00	
B.6 Imprevisti 10%	€ 84,98	
B.7 Contributo ANAC	€ 35,00	
Sommano	€ 13.446,45	€ 13.446,45
C. ECONOMIE		
Somme già eliminate con il DDS 6532 del 23/12/2024	€ 144,17	€ 144,17
Importo Totale		€ 65.000,00

- VISTA** la nota prot. 14008 del 09/07/2025 con la quale la Soprintendenza BB.CC.AA. di Palermo, a seguito della perizia di variante approvata con DRS 3122 del 24.06.2025, trasmette l'atto di sottomissione rep. 003 in data 09/07/2025 a firma del Soprintendente BB.CC.AA. di Palermo e l'impresa esecutrice dei lavori Scancarello srl per maggiori lavori rispetto all'importo contrattuale di € 4.224,22 oltre I.V.A.
- VERIFICATO** che l'atto di sottomissione rep. 003 in data 09/07/2025 è stato redatto conformemente a quanto previsto nella perizia di variante per l'esecuzione di maggiori lavori non previsti nel progetto originario per un importo complessivo dei lavori di € 51.409,38 oltre IVA;
- RITENUTO** di dovere approvare in linea amministrativa l'atto di sottomissione rep. 003 del 09/07/2025 per un maggiore importo di € 4.224,22 oltre IVA;
- RITENUTO** di dovere trasformare, parzialmente, in impegno definitivo, l'impegno provvisorio n. 15/2025 assunto con DRS 1343 del 24/03/2025 per l'importo di € 4.646,64 compreso IVA;
- VISTA** la Legge regionale n. 1 del 9 gennaio 2025 recante "Legge di stabilità regionale 2025-2027" pubblicata sulla GURS n. 3 del 15/01/2025;
- VISTA** la Legge regionale n. 2 del 9 gennaio 2025 recante "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027";
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 2 del 16 gennaio 2025 "Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori";
- RITENUTO** che ai sensi dell' art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9, il presente provvedimento è soggetto alla pubblicazione, per esteso, nel sito internet della Regione Siciliana, a pena di nullità dell'atto, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione dello stesso;

DECRETA

Per i motivi e le finalità espressi in premessa per l'intervento denominato "Campofiorito (PA) – Lavori di manutenzione straordinaria del monumento ai caduti in Via A. Gramsci" – CUP G89D24000190002, CIG B4EA0801F3, Codice SIOPE U.2.02.01.10.999, cap. 776016

- Articolo 1) Si approva in linea amministrativa l'atto di sottomissione rep. 003 in data 09/07/2025 a firma del Soprintendente BB.CC.AA. di Palermo e l'impresa Scancarello srl con sede in Palermo Via Ugo Betti n. 3, CF/P.IVA 06950000825, per l'importo di € 4.646,64 compreso IVA.
- Articolo 2) Si dispone la trasformazione parziale dell'impegno provvisorio n. 15/2025, assunto con DRS 1343 del 24/03/2025, in impegno definitivo per l'importo di **€ 4.646,64 compreso IVA** sul cap. 776016 codice SIOPE U.2.02.01.10.999 a favore dell'impresa Scancarello srl, con sede in Palermo Via Ugo Betti n. 3, CF/P.IVA 06950000825, la cui obbligazione andrà a scadere entro l'es. Fin. 2025 come da cronoprogramma finanziario;
- Articolo 3) La Soprintendenza BB.CC.AA di Palermo curerà l'esecuzione dei lavori ai sensi della legislazione vigente in materia di contratti pubblici inerenti l'affidamento dei lavori, servizi e forniture e sarà realizzato nei tempi previsti dal capitolato speciale d'appalto.
- Articolo 4) I lavori saranno realizzati come da cronoprogramma ed al pagamento di quanto spettante in favore del creditore provvederà il Soprintendente di Palermo secondo le direttive impartite con nota prot. n. 18237 del 17.04.2023 dal Dirigente Generale di questo Dipartimento.

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dei Beni Culturali e I.S. del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, per la registrazione ai sensi dell'art. 9 della legge regionale del 15.04.2021 n. 9, previa pubblicazione per esteso sul sito internet della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 98 comma 6 della L.R. 7 Maggio 2015 n. 9.

Palermo, lì 14.07.2025

F.to Il Dirigente del Servizio 7
Arch. Alongi Giuseppe