



Presidenza della Regione Siciliana
Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia
Dirigente Generale

Oggetto: **O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018** - *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.*

O.C.D.P.C. n. 857 del 03.02.2022 - *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”.*

SI_CT_1317 “Opere di sistemazione idraulica dell'area artigianale”, nel Comune di Militello in Val di Catania (CT).

CUP: F71E20000990002 - CIG: 9051574B27

Liquidazione Certificato di pagamento per il SAL n. 1 - € 108.077,71

DISPOSIZIONE n. 728 del 02/07/2025

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA

- Visto** l'art. 107 del D.Lgs 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 “Codice della protezione civile”;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato per dodici mesi lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici a partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** l'O.C.D.P.C. n.558 del 15.11.2018 recante “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”;
- Visto** l’art.1, c. 1, dell'O.C.D.P.C. 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi dell’Ordinanza stessa;
- Visto** l’art. 1, comma 2, dell'O.C.D.P.C. 558/2018 il quale prevede che, per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato per la Regione Siciliana, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, può individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Visto** l’art. 2, c. 2 dell'O.C.D.P.C. n.558/2018, il quale prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18”;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019, con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpiti dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi

meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;

- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 co. 4-duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n.300 del 03.12.2020, con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** l'O.C.D.P.C. 857 del 03/02/2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";
- Visto** l'art. 1, comma 2, della O.C.D.P.C. n.857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018;
- Visto** l'art. 1, comma 4, della O.C.D.P.C. n.857/2022, il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo della Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata; ,
- Visto** l'art.2, co. 2, della OCDPC 857/2022, il quale prevede il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- Viste** le note n. POST/17143, n. POST/33924, n. POST/55499, n. POST 8464 e n. POST/9848 rispettivamente del 28 marzo, 1 luglio, 29 ottobre 2019, 16.02.2021 e 7 marzo 2022, e la nota n.P-UIV-ASE-0003243 del 19.01.2024 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'art. 2 comma 1 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145" annualità 2019;
- Viste** le note POST/8427 del 16.02.2021, n.13284 del 17.03.2021, n.49170 del 15.11.2021, n.55663 del 22.12.2021, e n.P-UIV-ASE-0005270 del 31.01.2024 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano degli investimenti di cui all'art. 2 comma 1 predisposto dal Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145" annualità 2020;
- Considerato** che nel Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 è ricompreso, tra gli altri, l'intervento denominato "*Opere di sistemazione idraulica dell'area artigianale*", codice SI_CT_1317, nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania (CT) - importo complessivo stimato pari ad € 550.000,00;
- Visto** il D.Lgs. 50 del 18/04/2016 "*Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull'aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d'appalto degli enti erogatori nei settori dell'acqua, dell'energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture*" e ss.mm.ii. per le parti ancora applicabili;
- Viste** le Circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D.L.50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.05.2017 recante prime indicazioni applicative al d.lgs. n.56/2017;
- Visto** il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- Vista** la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;

- Visto** il D.P. Reg. n. 720 del 17 febbraio 2025 con il quale il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana all'ing. Salvatore Cocina;
- Vista** la Disposizione n.714 del 12.11.2019 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018, con la quale il Sindaco del Comune di Militello in Val di Catania (CT) è stato nominato Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento "*Opere di sistemazione idraulica dell'area artigianale*" nel Comune di Militello in Val di Catania (CT) – Piano investimenti Cod. SI_CT_01317. Importo complessivo stimato € 550.000,00
- Vista** la Determinazione n. 1004 del 09.11.2021, con la quale il Responsabile dell'Area del Comune di Militello in Val di Catania (CT) nomina il geom. Giovanni Cassarino Responsabile Unico del Procedimento dell'intervento "*Opere di sistemazione idraulica dell'area artigianale*"- Cod. SI_CT_01317;
- Vista** l'attestazione del 04.06.2021 del Responsabile dell'Area del Comune di Militello in Val di Catania relativa alla sussistenza del nesso di causalità fra i danni in argomento e gli eventi calamitosi di cui alla OCDPC 558/2018;
- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'Area n. 235 del 16.03.2022 relativa all'aggiudicazione dei lavori denominati "*Opere di sistemazione idraulica dell'area artigianale*" nel Comune di Militello in Val di Catania (CT) - Piano investimenti Cod. SI_CT_01317, CIG: 9051574B27, a favore dell'Impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro "CIRO MENOTTI" S.C.P.A., per un importo complessivo di € 264.562,17, di cui € 238.547,43 per lavori ed € 26.014,74 per costi della sicurezza, con un ribasso del 25,8012% pari ad € 82.950,26 oltre l'IVA pari ad € 8.295,03;
- Visto** il Contratto di Appalto dei lavori del 15.06.2022, registrazione Serie 1T Numero 21602 del 15/06/2022, Repertorio n. 703/2022, con il quale il Comune di Militello in Val di Catania affida i lavori dell'intervento "*Opere di sistemazione idraulica dell'area artigianale*" nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania, all'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.C.P.A., con sede in via Pier Traversari 63, Ravenna - P.IVA 00966060378, per l'importo complessivo pari ad € 264.562,17, comprensivo dei costi della sicurezza;
- Visto** il verbale di consegna parziale dei lavori del 28.07.2022;
- Vista** la fattura n. 153/PA del 19/05/2023 emessa dall'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.C.P.A., con sede in Ravenna, via Pier Traversari n. 63, dell'importo complessivo di € 64.553,16, di cui € 11.640,73 per aliquota IVA al 22%, e la relativa nota di credito 55/PA del 31.01.2025, emessa dal Consorzio a totale storno della suddetta fattura n. 153/2023;
- Vista** la Determina Dirigenziale n. 653 del 11.07.2023, con la quale il Responsabile dell'Area Servizi Tecnici, Tecnologici ed Ambientali, a seguito delle dimissioni del direttore dei lavori ing. Salvatore Di Natale, nominato con provvedimento n. 1048 del 24.12.2020, determina di affidare all'ing. Antonino D'Immè, con studio tecnico a Palagonia (CT) in Via Vittorio Emanuele n. 93, l'incarico della Direzione lavori dell'intervento denominato "*Opere di sistemazione idraulica dell'area artigianale*" nel Comune di Militello in Val di Catania, Cod.SI_CT_01317, per la somma di € 27.279,20, inclusi Oneri Previdenziali e IVA, ;
- Viste** la nota n. 5265 del 18.03.2025, protocollo DRPC Sicilia n.12071/2025, e la nota n. 7108 del 15.04.2025, protocollo DRPC Sicilia al n. 17408/2025, con le quali il Comune di Militello in Val di Catania trasmette la documentazione relativa alla liquidazione del Certificato di pagamento n.1 per i lavori dell'intervento "*Opere di sistemazione idraulica dell'area artigianale*" nel Comune di Militello in Val di Catania;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 42 del 19.04.2024, con la quale si approva la perizia di variante, redatta dal D.L. ing. D'Immè, che prevede per i lavori l'importo complessivo di € 265.529,98, comprensivo dei costi della sicurezza, autorizzata dal RUP ai sensi del co. 2 dell'art. 106 del Codice dei Contratti Pubblici di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016 n. 50 e ss.mm.ii.e Direttore Lavori;
- Vista** la documentazione relativa alla Perizia di variante, trasmessa dal Comune di Militello in Val di Catania tramite "We Transfer", acquisita al protocollo DRPC Sicilia al n. 23514 del 22.05.2025;
- Vista** la nota del RUP del 25.05.2023, che autorizza la D.L. a procedere nella redazione della perizia di variante, ai sensi del comma 2 dell'art. 106 del Codice dei contratti di cui al D.lgs50/2016, necessaria a cause di circostanze che non erano riscontrabili in sede di redazione del progetto, come esposto nella richiesta della direzione lavori in data 22.05.2023;
- Visto** il Quadro Tecnico Economico del progetto, trasmesso con e-mail n. 8416/2025, protocollo DRPC Sicilia n. 21134 del 09.05.2025, riformulato dal RUP a seguito della suddetta perizia, che prevede per i lavori l'importo complessivo di € 265.529,98, inclusi i costi della sicurezza, l'importo di € 193.224,73 per somme a disposizione dell'Amministrazione, rimanendo invariate le economie complessive pari ad € 91.245,29;
- Considerato** che l'importo contrattuale a fronte delle somme portate dalla variante in corso d'opera è pari ad €

265.529,98 compresi i costi relativi alla sicurezza, con aumento di spesa contrattuale entro il quinto d'obbligo pertanto senza la necessità di una nuova procedura di affidamento;

- Visto** il verbale di concordamento nuovi prezzi, nelle more della stipula dell'atto di sottomissione, sottoscritto dal Procuratore dell'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.C.P.A. e dal Direttore dei lavori, vistato dal RUP, in data 07.05.2024;
- Visto** l'Atto di sottomissione redatto dal direttore dei lavori e sottoscritto dall'Impresa in data 04.06.2025 per l'esecuzione dei lavori variativi e suppletivi di cui alla perizia di variante, trasmesso con nota prot. 10209 del 05.06.2025, protocollo DRPC Sicilia n. 26003/2025, dell'importo complessivo di € 265.529,98, con un incremento di € 967,81 rispetto all'importo originario;
- Vista** la Determinazione n. 298 del 11.04.2025 del Responsabile dell'Area del Comune di Militello in Val di Catania, relativa alla proposta di liquidazione della fattura n. 194/PA del 03.04.2025 emessa dall'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.c.p.a., dell'importo di € 108.077,71, a valere sui fondi della OCD.C 558/2018, relativa al Certificato dei lavori n. 1, di cui € 98.252,46 imponibile ed € 9.825,25 pari all'IVA al 10%, soggetta a scissione dei pagamenti;
- Visto** lo Stato di Avanzamento n. 1 dei lavori eseguiti a tutto il 18/11/2024 per l'importo, al netto del ribasso, pari ad € 98.746,19 e il Certificato di Pagamento n. 1 del 27.11.2024, pari ad € 98.252,46, oltre l'IVA al 10% di € 9.825,25, dell'importo complessivo di € 108.077,71, trasmesso con pec n. 7460 del 22.04.2025;
- Vista** la fattura n. 619/PA del 11.12.2024, emessa dall'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.c.p.a., dell'importo complessivo di € 142.775,59, di cui € 129.759,99 imponibile ed € 12.775,59 per IVA al 10%, e la nota di credito n.193/PA del 03.04.2025 dell'importo complessivo di € 142.775,59, emessa dal Consorzio a totale storno della suddetta fattura n. 619/2024 del 11.12.2024, in quanto errato l'importo del certificato di pagamento n. 1;
- Vista** la fattura n. 194/PA del 03.04.2025 emessa dall'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.c.p.a., dell'importo di € 108.077,71, a valere sui fondi della OCD.C 558/2018, relativa al Certificato dei lavori n. 1, di cui € 98.252,46 imponibile ed € 9.825,25 pari all'IVA al 10%, soggetta a scissione dei pagamenti;
- Visto** il documento del 26.02.2025 relativo ai flussi finanziari del Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e lavoro "CIRO MENOTTI", Società Coop.va per Azioni;
- Visto** il rinnovo dell'iscrizione di codesta dell'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" nelle sezioni dell'elenco prefettizio dei fornitori, prestatori di servizi ed esecutori dei lavori non soggetti a rischio di inquinamento mafioso, disposto dalla Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Ravenna, prot. n.0008929 del 07/02/2025;
- Visto** il Documento Unico di Regolarità Contributiva protocollo IINAIL_49199612 del 23.05.2025 dell'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.C.P.A., sede in via Pier Traversari n. 63, 48121 Ravenna (RA), con scadenza il 20.09.2025;
- Vista** la Visura ordinaria rilasciata dalla Camera di Commercio Industria Artigianato e Commercio di Ferrara e Ravenna (CCIAA) relativa al Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione e Lavoro "CIRO MENOTTI" S.C.P.A., con sede in via Pier Traversari n. 63, 48121 Ravenna (RA);
- Vista** la verifica di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e ss.mm.ii. nei confronti dell'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.c.p.a.;
- Ritenuto** pertanto di dover provvedere al pagamento della fattura n.194/PA del 03.04.25 emessa dall'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.C.P.A., dell'importo complessivo pari ad € 108.077,71, a valere sui fondi della O.C.D.C. 558/2018, relativa al SAL n. 1 afferente l'intervento "Opere di sistemazione idraulica dell'area artigianale" nel territorio del Comune di Militello in Val di Catania .

Tutto quanto sopra visto, ritenuto e considerato

DISPONE

- Art. 1** Di prendere atto del Contratto di appalto del 15.06.2022, repertorio n. 703/2022, registrato all'Agenzia delle Entrate in data 15.06.2022, Serie 1T Numero 21602, con il quale il Comune di Militello in Val di Catania affida i lavori dell'intervento "Opere di sistemazione idraulica dell'area artigianale", codice SI_CT_01317, all'Impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.C.P.A., con sede in Ravenna, via Pier Travesari n. 63, per l'importo complessivo di € 264.562,17, comprensivo dei costi della sicurezza.
- Art. 2** Di prendere atto dell'Atto di sottomissione redatto dal Direttore dei lavori e sottoscritto dall'Impresa in data 04.06.2025 per l'esecuzione dei lavori di cui alla perizia di variante, autorizzata dal RUP ai sensi del

co. 2 dell'art. 106 D.lgs50/2016, dell'importo complessivo pari ad € 265.529,98.

- Art. 3** Di prendere atto della Determina n. 298 del 11.04.2025, con la quale il Responsabile dell'Area del Comune di Militello in Val di Catania propone di liquidare la fattura n. 194/PA del 03.04.2025 emessa dall'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.c.p.a., dell'importo di € 108.077,71, a valere sui fondi della O.C.D.P.C. 558/2018, relativa al Certificato dei lavori n. 1, di cui € 98.252,46 imponibile ed € 9.825,25 pari all'IVA al 10% .
- Art. 4** Di impegnare la somma di € 108.077,71 a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18", aperta ai sensi della OCDPC558/2018.
- Art. 5** La somma di € 98.252,46 viene erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento all'impresa Consorzio Nazionale Cooperative di Produzione "CIRO MENOTTI" S.C.P.A., con sede in Ravenna, via Pier Travesari n. 63, P.IVA 00966060378, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari e graverà sui fondi di cui alla Contabilità speciale n. 6109 istituita ai sensi dell'O.C.D.P.C. n. 558/2018.
- Art. 6** Il pagamento dell'IVA al 22%, pari ad € 9.825,25, verrà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015 (Split-payment).
- Art. 7** La presente disposizione sarà notificata al Comune di Militello in Val di Catania (CT) in qualità di Soggetto Attuatore e per conoscenza al S.14 del DRPC Sicilia, responsabile dell'attuazione dell'O.C.D.P.C. n.558/2018.
- Art. 8** La presente sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D.lgs n. 36/2023 e del D.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario direttivo
f.to ing. Teodora la Torre

Il Dirigente del Servizio S.11
dott. Giuseppe La Rosa

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina