



UFFICIO DEL COMMISSARIO DELEGATO

O.C.D.P.C. n. 1014 del 25.07.2023

“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città Metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città Metropolitana di Messina”

Piano interventi ex art. 1 c. 3, lettere a) e b) dell’O.C.D.P.C. n. 1014/2023, (articolo 25, comma 2, lettere a, b) del decreto legislativo n. 1/2018, approvato dal DPC con prot. 66709 del 22.12.2023.

Libero Consorzio Comunale di Ragusa – Impegno e liquidazione intervento.

Intervento Cod. 1014/RG_028 – *“Condizioni meteorologiche avverse con allerta rossa 9 e 10 febbraio 2023. Interventi urgenti per il ripristino della transitabilità della S.P.31 Scoglitti–Alcerito”* nel tratto dal KM 12+000 AL KM 13+950, per un importo di € **325,34** (euro trecentoventicinque/34) – CUP F37H23004260001 – CIG 982821753D – Liquidazione saldo Stato Finale

IL PREPOSTO

DISPOSIZIONE N. 788 del 11/07/2025

* * *

- Visto** il decreto legislativo n. 1 del 2 gennaio 2018 *“Codice della Protezione civile”*;
- Visto** l’art. 107 (funzioni mantenute allo Stato) del decreto legislativo n. 112 del 31 marzo 1998;
- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge Regionale n. 10 del 15 maggio 2000 *“Norme sulla dirigenza e sui rapporti di impiego e di lavoro alle dipendenze della Regione siciliana”*;
- Visto** il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 recante: *“Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”*, pubblicato sulla G.U.R.S. 1 giugno 2022, n. 25;
- Vista** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 06.07.2023 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città Metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città Metropolitana di Messina, per la cui attuazione dei primi interventi urgenti di cui all’art.25, comma 2, lettere a) e b) del D. Lgs. del 2 gennaio 2018, n. 1, sono stati stanziati € 9.000.000, a valere sul Fondo per le emergenze nazionali;
- Vista** l’Ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile del 25.07.2023 n. 1014 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città Metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città Metropolitana di Messina”* che, ai primi due commi dell’art.1, recita:
1. Per fronteggiare l’emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui in premessa, il Presidente della Regione Siciliana è nominato Commissario delegato.
 2. Per l’espletamento delle attività di cui alla presente ordinanza, il Commissario delegato, di cui al comma 1, che opera a titolo gratuito, può avvalersi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dagli enti territoriali

interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica.

- Visto** l'art. 1 della Disposizione n° 1 del 30/08/2023 con la quale il Commissario Delegato – Presidente della Regione:
- si avvale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Ufficio Commissariale, struttura di supporto, per tutte le attività di natura tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali e per i relativi necessari adempimenti;
 - individua il Dipartimento regionale della Protezione Civile sito in via G. Abela, n. 5 Palermo, ad ogni effetto di legge, quale sede dell'Ufficio del Commissario Delegato;
 - nomina il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della Protezione Civile quale Preposto alla direzione dell'Ufficio del Commissario Delegato al fine di esercitare tutte le attribuzioni gestionali di natura tecnica, amministrativa, finanziaria, contabile e fiscale, assumendone la relativa responsabilità, operando sulla contabilità speciale all'uopo istituita ai sensi dell'art. 8 dell'O.C.D.P.C. n. 1014/2023, adottando tutti gli atti relativi alla rendicontazione delle somme, avvalendosi delle strutture e degli uffici regionali, provinciali e comunali, nonché individuare soggetti attuatori, relazionando al Commissario Delegato sull'attività posta in essere e sullo stato di attuazione del Piano degli Interventi di cui all'art.1 dell'O.C.D.P.C. in parola.
- Vista** l'O.C.D.P.C. n. 1014/2023 e in particolare l'art. 8, comma 2, che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la nota protocollo n. 37764 del 04/09/2023 con la quale il Commissario Delegato ha richiesto l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo (515) come previsto dall'art. 8 comma 2 dell'O.C.D.P.C. n. 1014 del 25/07/2023;
- Vista** la nota MEF-RGS 226017 del 12/09/2023 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6417 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O. 1014-23";
- Visto** il D.P. Reg. n.720 del 17 febbraio 2025 con il quale il Presidente della Regione Siciliana ha conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Regione Siciliana all'ing. Salvatore Cocina;
- Vista** la nota prot. n. 37336/DG/DRPC Sicilia del 30/08/2023 con la quale, al fine di predisporre il piano degli interventi ex art. 1 c. 3 il Preposto all'Ufficio Commissariale ha chiesto ai Comuni interessati dagli eventi in parola la ricognizione complessiva dei danni e degli interventi necessari;
- Vista** la nota prot. 48093 del 03/11/2023 con la quale il Preposto all'Ufficio del Commissario Delegato, a seguito della ricognizione dei danni e degli atti acquisiti dai Comuni, ha trasmesso al Dipartimento Nazionale della Protezione Civile il piano degli interventi urgenti di cui all'art. 25, comma 2, lettere a) e b) del D.lgs n. 1/2018, redatto ai sensi dell'art. 1 c.3 dell'O.C.D.P.C. n. 1014/2023 per l'approvazione;
- Vista** la nota 66709 del 22/12/2023, assunta al prot. del DRPC Sicilia al n. 56635 del 27/12/2023, con la quale il Dipartimento della Protezione Civile ha approvato parzialmente il Piano degli interventi urgenti predisposto dal Commissario Delegato ai sensi dell'art. 1 c.3 dell'O.C.D.P.C. n. 1014/2023 nel quale, relativamente al **Libero Consorzio Comunale di Ragusa**, è inserito l'intervento:
- Cod. 1014/RG_028** – *“Condizioni meteorologiche avverse con allerta rossa 9 e 10 febbraio 2023.Interventi urgenti per il ripristino della transitabilità della S.P.31 Scoglitti–Alcerito”* nel tratto dal KM 12+000 AL KM 13+950, per un importo di € 71.980,00 (*euro settantunomilanovecentottanta/00*), classificato in lett. b) di cui all'art. 25, comma 2, del D.lgs n. 1/2018, priorità 0;
- Vista** la Legge Regionale 12 luglio 2011, n. 12 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163”* per la parte ancora vigente;
- Visto** il D.P.R.S. 31 gennaio 2012, n. 13 *“Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12”*;
- Vista** la legge 14 giugno 2019, n. 55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno *“Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici”*;

- Visto** il D. Lgs. n. 50 del 18/04/2016 “Attuazione delle direttive 2014/23/UE, 2014/24/UE e 2014/25/UE sull’aggiudicazione dei contratti di concessione, sugli appalti pubblici e sulle procedure d’appalto degli enti erogatori nei settori dell’acqua, dell’energia, dei trasporti e dei servizi postali, nonché per il riordino della disciplina vigente in materia di contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture” e ss.mm.ii. per le parti ancora vigenti;
- Visto** il D. Lgs. n. 36 del 31/03/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”;
- Vista** la L.R. del 12/10/2023, n. 12 “Recepimento del Codice dei Contratti pubblici di cui al D.Lgs. 36/2023. Disposizioni Varie”;
- Vista** la delibera del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22/07/2024 con la quale è stato prorogato, fino al 6 luglio 2025, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni 9 e 10 febbraio 2023 nel territorio dei liberi consorzi di Ragusa e di Siracusa, della Città Metropolitana di Catania e dei comuni del litorale ionico della Città Metropolitana di Messina;
- Vista** la Disposizione n.317 del 25/03/2024 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia Preposto all’Ufficio del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1014 del 25/07/2023, con la quale il Commissario Straordinario del Libero Consorzio Comunale di Ragusa è stato nominato Soggetto Attuatore, tra l’altro, dell’intervento **Cod. 1014/RG_028** – “Condizioni meteorologiche avverse con allerta rossa 9 e 10 febbraio 2023. Interventi urgenti per il ripristino della transitabilità della S.P.31 Scoglitti–Alcerito” nel tratto dal KM 12+000 AL KM 13+950, per un importo di € 71.980,00 (euro settantunomilanovecentottanta/00) – CUP F37H23004260001;
- Vista** la Disposizione n.202 del 07/03/2025 del Dirigente Generale del DRPC Sicilia Preposto all’Ufficio del Commissario Delegato O.C.D.P.C. n. 1014 del 25/07/2023, con la quale è stato autorizzato il contributo alle spese sostenute dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa relative alla liquidazione del 1°SAL dell’intervento **Cod. 1014/RG_028** – “Condizioni meteorologiche avverse con allerta rossa 9 e 10 febbraio 2023. Interventi urgenti per il ripristino della transitabilità della S.P.31 Scoglitti–Alcerito” nel tratto dal KM 12+000 AL KM 13+950, per un importo di € 62.342,00 (euro sessantaduemilatrecentoquarantadue/00) – CUP F37H23004260001 – CIG 982821753D;
- Vista** la nota prot.10667/S.14/DRPC Sicilia del 10/03/2025, con la quale è stata notificata al Libero Consorzio Comunale di Ragusa, tra l’altro, la Disposizione n.202 del 07/03/2025;
- Vista** la nota prot.14689 del 16/06/2025, pervenuta al prot.27617 del 17/06/2025 del DRPC Sicilia, con la quale il **Libero Consorzio Comunale di Ragusa** ha trasmesso la documentazione utile alla rendicontazione dell’intervento **Cod. 1014/RG_028** di seguito riportata:
- determina di liquidazione Stato Finale completa di fattura;
 - DURC fase liquidazione;
 - mandati di pagamento
- Vista** la determinazione dirigenziale prot.13993 del 06/06/2025 (R.G. N.1824/2025 – Registro di Settore N.520/2025), con la quale si determina di liquidare e pagare la somma complessiva di € **325,34**, relativa al saldo dello stato finale dell’intervento “Condizioni meteorologiche avverse con allerta rossa 9 e 10 febbraio 2023. Interventi urgenti per il ripristino della transitabilità della S.P.31 Scoglitti–Alcerito” nel tratto dal KM 12+000 AL KM 13+950 – CUP F37H23004260001 – CIG 982821753D , all’operatore economico Edilart s.r.l uni personale con sede legale a Ragusa in via La Masa n.26 – P.IVA 01122440884;
- Visto** il Mandato di Pagamento N.2025/2927 del 05/06/2025 con il quale si liquida alla Edilart s.r.l unipersonale l’importo di € 325,34, comprensivo di ritenute;

Considerato che occorre autorizzare il contributo alle spese sostenute dal **Libero Consorzio Comunale di Ragusa** per l’intervento in parola;

Ritenuto di dovere provvedere al riguardo;

Verificata la disponibilità sulla contabilità speciale n. 6417;

Per quanto visto, considerato, ritenuto e verificato

DISPONE

Art. 1. Di autorizzare il contributo alle spese finora sostenute dal **Libero Consorzio Comunale di Ragusa** dell’intervento: **Cod. 1014/RG_028** – “Interventi urgenti per il ripristino della transitabilità della

S.P.31 Scoglitti–Alcerito” nel tratto dal KM 12+000 AL KM 13+950” per un importo di € 325,34 (euro trecentoventicinque/34) – CUP F37H23004260001 – CIG 982821753D – relativo alla liquidazione del saldo dello Stato Finale.

- Art. 2.** Il pagamento della somma di cui al precedente art.1 avverrà mediante emissione di ordinativo di pagamento da accreditare sul codice conto di Tesoreria Unica della Provincia di Ragusa N. 516-0060893 e graverà a valere sulla Contabilità speciale n.6417 intestata a "PRES.R.SICILIA C.D.O. 1014-23" e aperta ai sensi dell'OCDPC 1014/2024.
- Art. 3.** La presente Disposizione sarà notificata al **Presidente del Libero Consorzio Comunale di Ragusa** in qualità di Soggetto Attuatore e trasmessa al Servizio S.11 – “*Servizio Regionale di protezione civile per la Provincia di Catania*” titolare del monitoraggio.
- Art. 4.** La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell’art. 20 del D.lgs n. 36/2023 e del D.lgs.33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il funzionario direttivo
(*arch. Paolo Mirabella*)

Il Dirigente del Servizio S.14
(*dott. Antonio Blandini*)

Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
Preposto all’Ufficio del Commissario Delegato
O.C.D.P.C. n. 1014 del 25/07/2023
(*ing. Salvatore Cocina*)