



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020 Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del torrente Brandino

Esecuzione rilievo topografico ante e post operam Cod. C.U.P.: G28H23000710001 cod.CIG B6A5F94731

Operatore Economico: Geom. Francesco PANDOLFINO, con studio in via Giacomo Macrì n. 10 – 98123 Messina P.IVA 02850770831, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n. 3177, pec. francesco.pandolfino@geopec.it

Il presente atto, predisposto dal RUP e redatto con mezzo elettronico, dovrà essere restituito a mezzo posta elettronica certificata o sistemi elettronici di recapito certificato qualificato ai sensi del regolamento UE n. 910/2014 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 luglio 2014, e acquisirà efficacia solo dopo la sottoscrizione a mezzo di firma digitale, nel testo e negli allegati (eventuali), dai soggetti di seguito indicati ed è sottoposto alla condizione sospensiva della sua approvazione:

**Accordo modificativo al Contratto stipulato mediante corrispondenza ex art. 18
comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.**

tra

- 1 ing. Santi Trovato nato a _____, non in proprio ma quale Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, giusto D.D.G. n. 1523 del 29 settembre 2023, domiciliato per la carica che riveste in Messina, via Aurelio Saffi n. 35/bis, che nel contesto dell'atto si chiamerà Committente;

e

2. Geom. Francesco PANDOLFINO, con studio in via Giacomo Macrì n. 10 – 98123 Messina P.IVA 02850770831, iscritto al collegio dei Geometri della Provincia di Messina al n. 3177, pec. francesco.pandolfino@geopec.it, nel seguito l'*Affidatario*

PREMESSO CHE

-che le PARTI hanno stipulato fra loro in data 30 aprile 2025 un contratto Rep. GCME n.15 del 30 aprile 2025, di stipulato mediante corrispondenza ex art. 18 comma 1 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'esecuzione dei servizi tecnici relativi ai rilievi topografici ante e post opera nell'ambito del **Programma Operativo Complementare (POC) Sicilia 2014-2020 Messa in sicurezza e mitigazione del dissesto idrogeologico del letto e delle sponde del torrente Mazzarrà nel tratto a monte del torrente Brandino** (qui di seguito per brevità definito il "CONTRATTO");

-che le PARTI desiderano apportare alcune modifiche al CONTRATTO per i seguenti motivi:

mancata indicazione del codice CIG relativo ai servizi oggetto del contratto in argomento

tutto ciò premesso, le PARTI concordano di apportare al CONTRATTO le seguenti modifiche:

Art. 25

per la procedura in oggetto si da atto che è stato acquisito, attraverso il portale ANAC, il seguente codice **C.I.G. B6A5F94731**

Art. 26

Tutti i altri contenuti del CONTRATTO, restano **invariati e pienamente in vigore**.

La presente proposta contrattuale, formata digitalmente, occupa n. 11 (undici) pagine compresi gli spazi per le firme digitali oltre una pagina contenente la quietanza del modello F24 Elide di pagamento dell'imposta di bollo

Firmato digitalmente

Il R.U.P.

geom. Francesco Musciumarra

Per il Committente:

Il Dirigente del Servizio GCME

ing. Santi Trovato

L'operatore economico, ricevuta la lettera, firma digitalmente senza sollevare eccezione alcuna e accettando integralmente tutte le clausole, restituisce l'unito atto con apposta la propria firma digitale.

L'operatore economico: Geom. Francesco PANDOLFINO