



COMMISSARIO STRAORDINARIO DEL GOVERNO  
PER IL RISANAMENTO DELLE BARACCOPOLI DELLA CITTÀ DI MESSINA  
(ex art. 11 ter D.L. 1 aprile 2021 n.44 convertito con modificazioni dalla L. 28 maggio 2021 n. 76)



Regione Siciliana  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE  
E DELLA MOBILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
Ufficio Regionale del Genio Civile  
Servizio di Messina  
Ufficio del Soggetto attuatore



COMUNE DI MESSINA (ME)



## INTERVENTO 6: "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" - CUP D42C21001080001

Lavori relativi all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" -  
CUP: D42C21001080001 - CIG: 89686858FD - CIG Derivato: B2EFD26614

### ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO



Il Soggetto Attuatore  
Ufficio Regionale del genio Civile  
Servizio di Messina  
Ingegnere Capo  
Ing. Santi TROVATO

#### UFFICIO DIREZIONE LAVORI

SAITTA ARCHITETTURA S.r.l.s.

Ing. Gaetano Saitta (D.L./C.S.E.) n.q.

Arch. Giuseppe Saitta (D.O.) n.q.

Geom. Ignazio Di Giuseppe (D.O.) n.q.



#### L'APPALTATORE



TECNOLOGIE PER L'AMBIENTE

Cericola S.r.l.  
c.so Trento a Trieste n.43  
36034 Lendinara (Ch)  
tel: 0872/578688  
fax: 0872/57117  
pec: cericolabonifiche@pec.it

#### Il R.U.P.:

Geom. Giacomo Amico

#### Visti e approvazioni:

Approvato dal RUP, ai sensi del Decreto 7 marzo 2018 n. 49 del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, art. 22 e lettera b) del comma 5 dell'art. 8 con:

Determina 12 settembre 2025 n. 611.

### ATTO DI SOTTOMISSIONE E VERBALE DI CONCORDAMENTO NUOVO PREZZO

#### ELABORATO

CARTELLA PRO	N. GEN. ELAB. 000	FILE NAME	NOTE	PROT.	SCALA
1					
0	EMISSIONE			DI GIUSEPPE	SAITTA
REV.1		DESCRIZIONE	DATA	REDATTO	VERIFICATO
					APPROVATO

A termine di legge tutti i diritti sono riservati. E' vietata la riproduzione in qualsiasi forma senza autorizzazione dei progettisti.

**REGIONE SICILIA**  
**PROVINCIA DI MESSINA**  
**COMUNE DI MESSINA**

**Stazione appaltante:** Dipartimento Regionale Tecnico- Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina (Ordinanza Commissariale n. 10 del 21 novembre 2023)

Lavori inerenti agli interventi di bonifica dell'area di Fondo Basile De Pasquale, nell'ambito dell'accordo quadro, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, relativo all'intervento 6 "Demolizione e bonifica amianto, trasporto a rifiuto", concluso in data 11/05/2022, rep. 04/2022/CC - CUP: D42C21001080001 CIG: 89686858FD CIG DERIVATO: B40DBCE646

**Impresa:** CERICOLA S.R.L con sede legale in Lanciano (CH), Corso Bandiera n. 96 c.a.p. 66034 P.Iva e C.F.02203680695

**Importo contrattuale:** €. 977.688,53 al netto del ribasso d'asta del 31,28% oltre €. 53.420,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso

**"Atto di sottomissione e verbale di  
concordamento nuovo prezzo"**  
(art.22 comma 4 D.M. 49/2018)

L'anno 2025 il giorno trenta del mese di maggio in Messina

**PREMESSO:**

- Che con appalto specifico n. 13 il RUP protempore, ha affidato all'impresa CERCOLA Srl l'attività di interventi di bonifica dell'area di Fondo Basile De Pasquale, nell'ambito dell'accordo quadro, relativo all'intervento 6;
- Che con contratto N° repertorio Accordo quadro 4/2022/CC del 11/05/2022 -Appalto specifico <sup>13 prot. n. 132475 del 30 ottobre 2024, Rep. Contratti GCME n. 25 dell'8 novembre 2024,</sup> ~~6/2022 del 11/05/2022~~, l'impresa Cericola S.r.l. ha assunto l'esecuzione dei lavori in oggetto indicati per l'importo di 977.688,53 al netto del ribasso d'asta del 31,28% oltre €. 53.420,22 per oneri sicurezza non soggetti a ribasso;

Da quanto sopra premesso e visto con il presente atto si conviene e si stipula quanto di seguito.

**ART 1**

- La Sig.ra LUCIANI Antonella, in qualità di Amministratore Unico della società CERICOLA S.r.l. (di seguito, "L'Appaltatore"), trasmette con PEC in data 25/03/2025 offerta economica per il trasporto e conferimento in discarica dei materiali contenenti amianto risultanti dalla bonifica delle aree denominate TRF fase zero;
- che in data 09/04/2025 con PEC L'ufficio di Direzione Lavori comunicava "Con la presente si autorizza l'impresa a smaltire l'amianto di fondo Basile presso l'impianto della Società Fenice in Robecchetto con Induno (MI) agli stessi patti e condizioni delle precedenti autorizzazioni;
- Gli importi autorizzati, calcolate con la sommatoria tra costi di trasporto e conferimento, sono le seguenti: Codice EER 170903\* Inerti contaminati da amianto confezionati in big bags: Impianto Fenice Srl: € 665,00/ton.

- Alla luce di quanto sopra si autorizza l'impresa a conferire nei suindicati impianti con i costi sopradetti”;
- Che la stessa offerta è stata ritenuta da quest'ufficio di direzione lavori la più vantaggiosa nel rapporto conferimento - trasporto;

La documentazione contabile citata al presente articolo si intende quale parte integrante e sostanziale del presente atto, materialmente allegata allo stesso;

Le condizioni di esecuzione sono quelle stesse contenute nel contratto di cui all'appalto specifico n. 13 agli stessi prezzi unitari in esso contratto elencati oltre i nuovi prezzi determinati nel seguente atto;

#### ARTICOLO 2 – IMPORTO CONTRATTUALE

L'importo totale complessivo della modifica tecnica relativa ai trasporti a discarica non varia quanto previsto nel contratto dell'appalto specifico 13, in quanto gli importi rientrano all'interno delle somme previste nei lavori a misura, capitolo trasporti, pari ad €. 825.920,47 al lordo del ribasso contrattuale per un totale trasportato pari ad €. 14.644,41 di cui al netto del ribasso d'asta pari ad €. 10.063,63.

#### ARTICOLO 3 – RINVIO ALLE DISPOSIZIONI CONTRATTUALI - SPESE

Per tutto quanto non espressamente previsto nel presente atto trovano integrale applicazione le disposizioni, condizioni e norme contenute nel contratto n. rep. 4/2022/CC stipulato in data 11/05/2022 e relativi allegati nonché nell'AS n 13.

Tutte le spese, tasse e imposte inerenti e conseguenti alla stipulazione del presente atto integrativo e alla sua registrazione, nessuna esclusa od eccettuata, sono a carico completo ed esclusivo dell'Appaltatore.

#### ART 4

Con il presente atto si concorda il seguente nuovo prezzo a cui verrà applicato il ribasso contrattuale

#### ELENCO DEI NUOVI PREZZI

##### AP.09

Trasporto di Big Bags contenenti rifiuto di cui al codice ERR 19.09.03, compreso carico sul mezzo di trasporto in cantiere e scarico sul sito di destinazione posto nel Comune di Robecchetto (MI), impianto Fenice S.r.l.

**Per ogni tonnellata € 218,28**

Il presente verbale viene letto, confermato e sottoscritto dalle parti in segno di completa accettazione con l'avvertenza che mentre è subito impegnativo per l'Impresa, lo sarà per la stazione appaltante soltanto dopo l'avvenuta approvazione superiore.

Il presente atto sarà registrato solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 6 della Tariffa, Parte I, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131.

Messina, 30/05/2025


L'Appaltatore

**CERICOLA s.r.l.**

Corso Bandiera, 96

66034 LANCIANO (CH)

C.F. e P. IVA 0220368 069 5



Il Responsabile del procedimento

Il Direttore dei Lavori




Il Dirigente del Servizio GCME

l'Ingegnere Capo  
Santi Trovato