



**REPUBBLICA ITALIANA**  
**REGIONE SICILIANA**

**ASSESSORATO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**  
**DIPARTIMENTO REGIONALE DEL TURISMO DELLO SPORT E DELLO SPETTACOLO**

**Il Dirigente Generale**

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la Legge Regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTA** la L.R. 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTO** l'art. 11 della L.R. 3/2015;
- VISTO** il comma 6 dell'art. 98 della L.r. 7 maggio 2015, n.9 che ha sostituito il comma 5 dell'art. 68 della L.R. n. 21/2014;
- VISTO** il Decreto legislativo 14/03/2013, n. 33, artt. 26 e 27, concernente la pubblicità dei provvedimenti di impegno di spesa di importo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare;
- VISTO** la Legge di contabilità generale dello Stato ed il relativo Regolamento di esecuzione approvati rispettivamente con R.D. del 18.11.1923, n. 2440 e R.D. 25.05.1924, n.827 e ss. mm.ii;
- VISTO** il D.lgs. 23 giugno 2011, n.118 e successive modifiche ed integrazioni recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- VISTA** la Legge regionale dell'08.07.1977, n. 47 e ss.mm.ii., riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana";
- VISTA** la Legge regionale 9 gennaio 2025 n. 1, di stabilità regionale 2025-2027 ;
- VISTA** la Legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2 - Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2025-2027;
- VISTA** la Deliberazione n.2 del 16/01/2025 della Giunta Regionale con cui si approva, tra gli altri, il "Bilancio Finanziario Gestionale per l'esercizio 2025 e per il triennio 2025/2027" nonché il "Documento tecnico di accompagnamento al Bilancio di previsione 2025/2027";
- VISTO** l'articolo 2 della legge regionale n.32/2015 con il quale viene stabilito che "*In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015*";
- VISTA** la Circolare n.19 dell'11 luglio 2016 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e

- Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTA** la Circolare n.3 del 16 febbraio 2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
- VISTO** il D.lgs. 27 dicembre 2019, n.158;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n 19, recante "Norme per la riorganizzazione dei dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione";
- VISTO** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 ;
- VISTO** il D.P.Reg. n. 3472 del 09/08/2023 con il quale è conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo all'arch. Maria Concetta Antinoro ed il relativo D.A. n. 31 del 23/08/2023 di approvazione del contratto individuale di lavoro di Dirigente Generale con decorrenza dal 10/08/2023 al 22/06/2025;
- VISTO** il D.A. n. 30 del 02/07/2025 di proroga del suddetto contratto fino alla data del 31/10/2025
- VISTO** il D.D.G. n. 3490 del 30.10.2024 col quale, a far data dal 04.11.2024 al Dott. Marcello Vento è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 4 - "Cooperazione Interistituzionale per la Promozione del Territorio regionale e dello Sviluppo del Turismo" del Dipartimento regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo
- VISTO** il Regolamento Delegato (UE) n. 240/2014 della Commissione recante un codice europeo di condotta sul partenariato nell'ambito dei fondi strutturali e d'investimento europei (fondi SIE);
- VISTA** la Delibera CIPE 28 gennaio 2015. *Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014-2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'accordo di partenariato 2014-2020. (Delibera n. 10/2015);*
- VISTA** la L.r. 17 marzo 2016, n. 3, art.7, comma 22 che recita: *A valere sui fondi del Terzo ambito di intervento del Piano di cambiamento del Documento di programmazione finanziaria del Piano di Azione e Coesione (PAC) 2014-2020, con le procedure adottate ai sensi della delibera CIPE n. 10/2015, una somma pari a 115.000 migliaia di euro è destinata ai comuni per la realizzazione di investimenti.*
- VISTA** la D.G.R. n.107 del 6 marzo 2017 "Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 – aggiornamento" che approva gli "Elementi preliminari del SiGeCo" di cui alla pagina 40 dell'allegato.;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n.212 del 27 maggio 2021 "Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017. Riprogrammazione" che apprezza, tra l'altro, l'Allegato 1- Descrizione del sistema di gestione e controllo – (SI.GE.CO.);
- VISTA** la L.r. 9 maggio 2017, n. 8, art.21, comma 7, che stabilisce che ... *Lo stanziamento di cui all'articolo 7, comma 22, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 è destinato prioritariamente a finanziare gli interventi previsti dalle graduatorie dell'Asse VI, misure 3.3.2.2 e 3.1.4.2.*
- VISTA** la Delibera CIPE 10 luglio 2017. Programma operativo complementare Regione

Siciliana 2014-2020 (Delibera Cipe n. 10/2015) - Accordo di partenariato 2014-2020 (reg. UE n. 1303/2013) - (Delibera n. 52/2017).

- VISTA** la D.G.R. n. 98 del 27 febbraio 2018 avente ad oggetto: *Delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017 - Piano di Azione e Coesione (Programma-Operativo Complementare) 2014/2020 - Presa d'atto della programmazione delle risorse.*
- VISTA** La Deliberazione della Giunta regionale n. 104 del 06/03/2018 *"Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo Complementare) 2014/2020 - Asse I e Asse 10 - Determinazioni"*
- VISTA** La D.G.R. n.309 del 28 agosto 2018 *"Piano di Azione e Coesione (Programma Operativo \_Complementare) 2014/2020 intesa sui fondi da destinare ai Comuni ai sensi dell'articolo 7, comma 22, della Legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 e dell'articolo 21 comma 7, della legge regionale 9 maggio 2017, n.8"* con la quale si stabilisce di *"... approvare le modalità di riparto di seguito illustrate ... a) assegnare prioritariamente le risorse per finanziare, per ciascun Comune, uno solo dei progetti inseriti nelle graduatorie in relazione ai quali le Amministrazioni comunali hanno confermato l'attualità dell'interesse, in merito viene convenuto che ai Comuni presenti in graduatoria con più interventi progettuali sarà data la facoltà di scegliere, entro un termine perentorio, quello da realizzare con le risorse assegnate..."*
- VISTO** il decreto legge n. 34/2020 art. 242, comma 7, convertito con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, n. 77, secondo il quale *... La data di scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020 è fissata al 31 dicembre 2025;*
- VISTO** il decreto legge 6 novembre 2021 , n.152, art.9, comma 1, convertito con legge 29/12/2021, n.233, che ha ulteriormente prorogato alla data del 31 dicembre 2026 la scadenza dei programmi operativi complementari relativi alla programmazione comunitaria 2014/2020;
- VISTA** la D.G.R. n. 212 del 27 maggio 2021 con la quale è stata apprezzata la riprogrammazione del POC 2014/2020, approvata con delibera CIPES n.67/2021 del 3 novembre 2021 ed in particolare l' Azione 4.2.2, punto 2;
- VISTO** il **DDG n.3353/S4TUR del 23/12/2020** col quale è stata finanziata, a valere sull'Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, di cui al capitolo di spesa 872416, cod. U.2.03.01.02, l'operazione denominata **"Realizzazione di un campo di Calcio, Basket e Pallavolo in località San Marco"**, CUP **G62B20000130002**, codice Caronte **SI\_1\_26591** (di seguito Progetto) il cui beneficiario è il Comune di **Corleone**, dotata di progettazione di livello esecutivo per un importo pari ad **€ 323.426,72**, assumendo il corrispondente impegno di spesa di **€ 323.426,72**, per l'esercizio finanziario 2021;
- VISTO** il **DDG n. 3295/S4TUR del 28/11/2022** col quale erano state quantificate in **€ 80.869,29** le economie maturate, portando il **costo aggiornato** totale di progetto ad un importo pari ad **€ 242.557,43**, rispetto all'impegno assunto col DDG n.3353/S4TUR del 23/12/2020;
- VISTO** il **D.D.G. n.3763/S4TUR del 20/12/2022** col quale si è provveduto alla liquidazione della somma di **€ 48.511,48 a titolo di acconto pari al 20%** del contributo finanziario concesso come rideterminato col DDG n. 3295/S4TUR del 28/11/2022, a favore del Comune di Corleone per l'attuazione del Progetto ;
- VISTO** il **D.D.G. n.2818/S4TUR del 14/11/2023** col quale si è provveduto alla liquidazione della somma complessiva di **€ 171.292,4** di cui **€ 138.679,93** per il **pagamento del 1° SAL** ed **€ 32.612,47** per il **pagamento del 1° SAL BIS** del contributo finanziario concesso a favore del Comune di Corleone per l'attuazione del Progetto ;

**VISTA** la nota prot.38533/Serv.10 del 14/11/2022 con la quale il Serv. 10 – Monitoraggio e Controllo dei Fondi Extra Regionali - ha attestato di avere effettuato le verifiche di competenza sulle procedure di affidamento adottate dal beneficiario con esito positivo e, altresì, di avere effettuato le verifiche di competenza sulle procedure di selezione con esito positivo, per il progetto di **“Realizzazione di un campetto di Calcio, Basket e Pallavolo in località San Marco”**, CUP **G62B20000130002**, codice Caronte **SI\_1\_26591** il cui beneficiario è il Comune di **Corleone**, afferente all'Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020;

**VISTI** il D.L. 17/05/2022, n. 50 (ed in particolare l'art.26), che prevedono la possibilità di accedere a forme di revisione prezzi ... *utilizzando, nel limite del 50 per cento, le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico di ogni intervento ... le somme derivanti da ribassi d'asta, qualora non ne sia prevista una diversa destinazione sulla base delle norme vigenti...* secondo i limiti fissati dallo stesso articolo;

**VISTA** la Circolare n.10469 del 19/08/2022 del Dipartimento Programmazione, avente ad oggetto *“Maggiori costi sulle opere pubbliche derivanti dagli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, dei carburanti e dei prodotti energetici. Utilizzo economie disponibili sulle procedure di attuazione”* che dispone che ... *Tali risorse sono individuate dal comma 1 dell'articolo 26 e, a tal proposito, le stazioni appaltati possono utilizzare:*

- *le risorse appositamente accantonate per imprevisti nel quadro economico del singolo intervento, nel limite del 50% e al netto delle somme relative agli impegni contrattuali già assunti;*
- *le eventuali ulteriori somme a disposizione della stazione appaltante, sempre relativamente al medesimo intervento;*
- *le somme derivanti dai ribassi d'asta, purché non destinate ad altra finalità in base a una specifica norma;*
- *le somme disponibili nei limiti della propria dotazione finanziaria destinata alla specifica azione di riferimento per le operazioni caratterizzate dai richiamati incrementi di costo e della residua spesa autorizzata per interventi di propria competenza selezionati nell'ambito della medesima azione, per i quali siano già stati eseguiti i collaudi o emessi i certificati di regolare esecuzione.*

**VISTA** la nota n. 4921/2025 del 13/02/2025 con la quale il Comune di Corleone ha inviato la perizia di variante per l'esecuzione delle opere pari ad € 45.088,93 derivante dai maggiori oneri per la realizzazione del Progetto, ed in particolare i sottostanti documenti:

la Relazione della Perizia di variante a firma del Direttore dei lavori del 27/01/2025 nel quale sono indicati i lavori che a seguito di imprevisti hanno necessitato delle ulteriori somme da prelevare nell'ambito delle economie del ribasso d'asta ed il relativo nuovo Q.E.;

la Determina di approvazione in linea tecnica n. 74 del 04/02/2025 del nuovo Q.E.;

la Delibera della Giunta Comunale n. 27 del 10/02/2025 che approva in linea amministrativa il sottostante Quadro Economico:

<b>QUADRO ECONOMICO RICHIESTA FONDI</b>			
	<b>Importo lavori al lordo</b>		<b>€ 264.027,95</b>
<b>A<sub>1</sub></b>	Importo lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		<b>€ 261.385,54</b>
<b>A<sub>2</sub></b>	Ribasso d'asta praticato dall'impresa aggiudicataria	29,7967%	
<b>A<sub>3</sub></b>	Importo ribasso d'asta	<b>€ 77.884,27</b>	
<b>A<sub>4</sub></b>	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A1 -A3)	<b>€ 183.501,27</b>	<b>€ 183.501,27</b>
<b>A<sub>5</sub></b>	per importo oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)		<b>€ 2.642,41</b>
<b>A<sub>6</sub></b>	<b>totale complessivo (A4 + A5+ A6)</b>		<b>€ 186.143,68</b>

<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
<b>B1</b>	IVA 10% sui lavori	€ 18.614,37	
<b>B2</b>	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 2.392,30	
<b>B3</b>	Imprevisti	€ 0,00	
<b>B4</b>	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 23.400,00	
<b>B5</b>	Oneri su CNPIA su B4	€ 936,00	
<b>B6</b>	IVA su competenze tecniche D.L. e regolare esecuz.	€ 5.353,92	
<b>B7</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto I.P.	€ 0,00	
<b>B8</b>	Spese per parere perizia CONI	€ 150,00	
<b>B9</b>	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso CNPIA ed IVA	€ 6.749,89	
<b>B10</b>	Oneri di accesso in discarica	€ 43.773,60	
<b>B11</b>	Spese per parere perizia ASP	€ 132,60	
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 101.502,68</b>	<b>€ 101.502,68</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A + B)</b>			<b>€ 287.646,36</b>
<b>C1</b>	Maggiore importo determinato da art.26	€ 32.510,72	
<b>C2</b>	IVA su C1	€ 3.251,07	
	Totale	€ 35.761,79	<b>€ 35.761,79</b>
<b>IMPORTO TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO (A + B + C)</b>			<b>€ 323.408,16</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO</b>			<b>€ 323.426,72</b>
<b>Economie</b>			<b>€ 18,56</b>

**RITENUTO** di dover prendere atto che la Perizia di Variante, che determina in € 323.408,16 l'importo totale del costo dell'intervento e riduce ad € 18,56 l'economie, mantiene la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato;

## D E C R E T A

Per le motivazioni di cui in premessa:

**Art. 1** Si prende atto che la Perizia di Variante, che quantifica il nuovo importo relativo alle Economie da ribasso d'asta in € € 18,56 e in € 323.408,16 comprensivo delle necessarie somme aggiuntive derivanti dalla stessa perizia l'importo totale del costo per l'attuazione del progetto di “**Realizzazione di un campetto di Calcio, Basket e Pallavolo in località San Marco**”, CUP **G62B20000130002**, codice Caronte **SI\_1\_26591** il cui beneficiario è il Comune di **Corleone**, afferente all'Azione 1 – Asse 10 del Piano di Azione e Coesione (PAC) - Programma Operativo Complementare (POC) 2014/2020, PRATT23034 mantiene la coerenza e la congruenza con gli obiettivi, le finalità e le caratteristiche del progetto originariamente finanziato, come da Quadro Economico appresso riportato:

<b>QUADRO ECONOMICO RICHIESTA FONDI</b>			
	<b>Importo lavori al lordo</b>		€ 264.027,95
<b>A<sub>1</sub></b>	Importo lavori a misura soggetti a ribasso d'asta		€ 261.385,54
<b>A<sub>2</sub></b>	Ribasso d'asta praticato dall'impresa aggiudicataria	29,7967%	
<b>A<sub>3</sub></b>	Importo ribasso d'asta	€ 77.884,27	
<b>A<sub>4</sub></b>	Importo lavori al netto del ribasso d'asta (A1 -A3)	€ 183.501,27	€ 183.501,27
<b>A<sub>5</sub></b>	per importo oneri di sicurezza (non soggetto a ribasso)		€ 2.642,41

<b>A<sub>6</sub></b>	totale complessivo (A4 + A5+ A6)		<b>€ 186.143,68</b>
<b>B</b>	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
<b>B1</b>	IVA 10% sui lavori	€ 18.614,37	
<b>B2</b>	Incentivi per funzioni tecniche art. 113 del D.Lgs 50/2016	€ 2.392,30	
<b>B3</b>	Imprevisti	€ 0,00	
<b>B4</b>	Spese tecniche relative alla direzione lavori e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione	€ 23.400,00	
<b>B5</b>	Oneri su CNPIA su B4	€ 936,00	
<b>B6</b>	IVA su competenze tecniche D.L. e regolare esecuz.	€ 5.353,92	
<b>B7</b>	Allacciamenti ai pubblici servizi: adeguamento impianto I.P.	€ 0,00	
<b>B8</b>	Spese per parere perizia CONI	€ 150,00	
<b>B9</b>	Competenze tecniche per redazione perizia di variante compreso CNPIA ed IVA	€ 6.749,89	
<b>B10</b>	Oneri di accesso in discarica	€ 43.773,60	
<b>B11</b>	Spese per parere perizia ASP	€ 132,60	
<b>IMPORTO TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE</b>		<b>€ 101.502,68</b>	<b>€ 101.502,68</b>
<b>IMPORTO TOTALE (A + B)</b>			<b>€ 287.646,36</b>
<b>C1</b>	Maggiore importo determinato da art.26	€ 32.510,72	
<b>C2</b>	IVA su C1	€ 3.251,07	
	Totale	€ 35.761,79	<b>€ 35.761,79</b>
<b>IMPORTO TOTALE COSTO DELL'INTERVENTO (A + B + C)</b>			<b>€ 323.408,16</b>
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEL FINANZIAMENTO</b>			<b>€ 323.426,72</b>
<b>Economie</b>			<b>€ 18,56</b>

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso nei tempi e secondo le modalità previste dalla vigente legislazione.

Il presente provvedimento sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale presso l'Assessorato Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo per la registrazione ai sensi dell'art.9 della L.r. n.9 del 15/04/2021.

Il presente decreto è soggetto all'obbligo della pubblicazione nel sito ufficiale dell'Amministrazione nella parte di competenza del Dipartimento Regionale del Turismo, dello Sport e dello Spettacolo, ai sensi dell'art.68 della legge regionale n. 21 del 12/08/2014, come modificato dall'art. 98, comma 6, della legge regionale n.9 del 07/05/2015.

Il presente decreto sarà pubblicato sul sito [www.euroinfoscilia.it](http://www.euroinfoscilia.it)

Il presente decreto, a seguito della registrazione da parte della competente Ragioneria Centrale, verrà notificato a mezzo PEC al Beneficiario.

Palermo li, 10/10/2025

per Il Dirigente Generale

(*Marco Perciabosco*)

*Giusta delega prot n. 34835 del 06/10/2025*

Il Dirigente del Servizio 4

(Marcello Vento)