



Unione Europea  
REPUBBLICA ITALIANA



**Regione Siciliana**  
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità  
**Dipartimento Regionale Tecnico**  
**UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE**  
**SERVIZIO DI SIRACUSA**

**Progetto degli interventi di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a Siracusa - Importo complessivo € 4.600.000,00 - CUP: G35D21000010008 - CIG 9410368157 - CODICE CARONTE SI\_1\_31321; Trasformazione impegno e liquidazione fatt. 83PA del 03/12/2025 CONSORZIO STABILE GALILEO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. e fatt. 40 P del 03/12/2025 C.E.M. S.P.A..**

### **IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO**

**VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;

**VISTO** il Decreto del Presidente della Regione siciliana 28/02/1979, n. 70, che approva il T.U. delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione siciliana;

**VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;

**VISTO** l'articolo 7 della Legge Regionale 15 maggio 2000, n.10;

**VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";

**VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011, e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;

**VISTO** l'art. 2 della L.R. n. 32/2015 con il quale viene stabilito che "In applicazione di quanto previsto dall'art. 79 del D.Lgs. n.23/6/2011, n. 118 e s.m.i. e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'art.11,comma1,della L.R.13/1/2015, n.3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'art.11,commi 7,8 e 13, della medesima L.R. n.32/2015";

**VISTO** il Decreto Legislativo n. 158 del 27/12/2019 “Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli”;

**VISTA** la Legge Regionale 9 gennaio 2025, n. 1 - Legge di stabilità regionale 2025-2027;

**VISTA** la legge regionale 9 gennaio 2025, n. 2: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025/2027”;

**VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;

**VISTO** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità ,il Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il Decreto Presidenziale 5 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 dell’1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3”;

**VISTO** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all’Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

**VISTO** il decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all’Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026;

**VISTO** il D.D.G. del D.R.T. n. 825/2022 del 16/06/2022 con il quale al dirigente Ing. Maurizio Vaccaro viene conferito l’incarico a dirigente preposto alla struttura Ufficio Regionale del Genio Civile, Servizio di Siracusa, con decorrenza 16/06/2022;

**VISTA** la delibera del CIPESS del 03 agosto 2023 n. 25 “Fondo Sviluppo e Coesione 2021/2027. Imputazione programmatica in favore di regioni e province autonome”;

**VISTA** la Deliberazione n. 192 del 22 maggio 2024, “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027. Delibera CIPESS 3 agosto 2023, n. 25. Schema di Accordo per la coesione. Apprezzamento”, con la quale la Giunta Regionale ha apprezzato lo schema di Accordo per la coesione tra la Presidenza del Consiglio dei Ministri e la Regione Siciliana, e relativi atti, tra i quali il programma di interventi in cui è incluso il progetto in epigrafe, recante l’Id FSCRI\_RI\_3273, per l’importo complessivo di euro 4.600.000,00;

**VISTA** la delibera del CIPESS del 09 luglio 2024 n. 41 “Regione Siciliana — Assegnazione risorse FSC 2021- 2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modifiche ed integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e ai sensi dell'articolo 53 del decreto-legge n. 13/2023, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31.10.2024, nel cui allegato è inserito l’intervento in epigrafe per l’importo di euro 4.600.000,00;

**VISTA** la deliberazione n. 359 del 14 novembre 2024, «Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva», con la quale la Giunta Regionale adotta la versione finale dell'Accordo per la coesione stipulato tra il Presidente della Regione Siciliana e il Presidente del Consiglio dei Ministri il 27 maggio 2024, in cui è incluso con Id FSCRI\_RI\_3273, l’intervento di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a Siracusa, CUP: G35D21000010008, per l’importo complessivo di € 4.600.000,00 e sono l’individuati l’Amministrazione Regione

Siciliana - Dipartimento Regionale Tecnico - Ufficio del Genio Civile di Siracusa, l'Area Tematica 07.Trasporti e Mobilità, la linea di intervento 07.03 Trasporto Marittimo e Logistica

**VISTA** la nota del prot. n.137444 del 12.11.2024 assunta al protocollo della Ragioneria Generale della Regione in data 12.11.2024 al n. 39717 con la quale il Dipartimento Regionale Tecnico ai fini dell'attuazione degli interventi di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024 ha chiesto l'istituzione, nella propria Rubrica del Bilancio della Regione per l'esercizio finanziario 2024, del capitolo di entrata con la seguente denominazione Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024 - Codice Finanziario E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri - NF 35-V;

**VISTO** il DDG della Ragioneria Generale della Regione n. 1769 del 19/11/2024 con il quale il Ragioniere Generale istituisce nel Bilancio della Regione Siciliana - Rubrica del Dipartimento Regionale Tecnico, il capitolo di entrata 8482 avente la denominazione: *“Assegnazione dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2021/2027 per gli interventi di cui alla Delibera CIPESS n. 41/2024 – Area Tematica 07 Trasporti e Mobilità — Linea di Intervento 07.03 Trasporto Marittimo e Logistica” Codice Finanziario E.4.02.01.01.001 Contributi agli investimenti da Ministeri - NF\_35-V;*

**VISTO** il D.D.G. DRT n. 2398 del 13.12.2024 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico per la realizzazione del progetto ID FSCRI\_RI\_3273 “Interventi di ripristino della struttura della diga foranea Porto Rifugio della Baia di S. Panagia” nel Comune di Siracusa — CUP: G35D21000010008 ha accertato sul capitolo di entrata 8482 la somma complessiva di € 4.600.000,00 di cui € 3.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed € 1.600.000,00 per l'esercizio finanziario 2026;

**VISTA** la DGR n. 6 del 23.01.2025, “Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Accordo per la coesione della Regione Siciliana. Modifiche ai sensi del punto 2 della delibera CIPESS 9 luglio 2024 n. 41”, con la quale è stata apprezzata la rimodulazione dei cronoprogrammi finanziari approvati dal CIPESS nell'ambito dell'Accordo per la Coesione;

**VISTO** il D.D.G. del Dipartimento Regionale Tecnico, n. 169 del 07.02.2025 con il quale il DRT a seguito della suddetta rimodulazione dei cronoprogrammi finanziari, ha annullato il sopra indicato D.D.G. n. 2398/2024 ed ha accertato sul capitolo di entrata 8482 la somma complessiva di € 4.600.000,00, di cui € 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed € 2.600.000,00 per l'esercizio finanziario 2026, contabilizzata sul Sistema Contabile Regionale (SCORE) in data 07.02.2025 al n. 83068;

**VISTO** il D.D.G. n. 147 del 17/02/2025 con il quale il Ragioniere Generale della Regione Siciliana per quanto nello stesso DDG 147/2025 esposto, ha ritenuto di istituire nel Bilancio della Regione Siciliana in capo al Dipartimento Regionale Tecnico il capitolo di spesa 672247 con la seguente denominazione: *“Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli investimenti Area Tematica 07 Trasporti e Mobilità Linea di Intervento 07.03 Trasporto Marittimo e Logistica” - Codice Finanziario U.2.02.01.09.000 (Beni Immobili) - NF 35 - V;*

**VISTO** che con il sopra citato D.D.G. n. 147 del 17/02/2025 il Ragioniere Generale della Regione Siciliana ha altresì iscritto nel Bilancio della Regione Siciliana in entrata nel capitolo 8482 e nella spesa capitolo 672247 la somma complessiva di 4.600.000,00 di cui € 2.000.000,00 per l'esercizio finanziario 2025 in termine di competenza e di cassa ed € 2.600.000,00 per l'esercizio finanziario 2026 in termini di competenza;

**VISTO** il D.D.G. DRT n. 289 del 27/02/2025, con il quale per l'attuazione del progetto degli interventi urgenti di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a Siracusa - Importo complessivo € 4.600.000,00 - CUP: G35D21000010008, CIG 9410368157, CODICE CARONTE SI\_1\_31321:

- è finanziato l'importo secondo il seguente quadro economico:

<b>A</b>	<b>Lavori</b>		
a.1	Importo dei lavori al netto o.s.	€ 4.096.853,16	
a.2	Oneri della Sicurezza	€ 88.080,19	
a.3	Servizio Ingegneria e Architettura (SIA), comprensivo di spese ed oneri accessori: Progettazione esecutiva, Coordinatore della Sicurezza in fase di progettazione e Coordinatore della Sicurezza in fase di esecuzione	€ 108.820,00	
a.4	Ribasso del 24,7568% su a1	€ 1.014.249,74	
a.5	Ribasso del 24,7568% su a3	€ 26.940,35	
a.6	Importo lavori al netto del ribasso	€ 3.082.603,42	
a.7	Importo SIA al netto del ribasso	€ 81.879,65	
	<b>Importo contrattuale dell'appalto = a.6 + a.2 + a.7 =</b>	<b>€ 3.252.563,26</b>	<b>€ 3.252.563,26</b>
<b>B</b>	<b>Somme a disposizione amministrazione</b>		
b.1	Cassa CNPIA 4% sui Servizi di Ingegneria ed Architettura (0,04*a.7)	€ 3.275,19	
b.2	IVA al 22% sui Servizi di Ingegneria ed Architettura 22% di (a.7+b.1)	€ 18.734,06	
b.3	Imprevisti	€ 418.493,34	
b.4	Oneri di conferimento a rifiuto delle materie di risulta	€ 97.000,00	
b.5	Allaccio ai servizi	€ 30.000,00	
b.6	Incentivo ex art. 113 -D.lgs. N:50/2016 : 2% dell'80 % di A	€ 68.700,05	
b.7	Spese strumentali ex art. 23, comma11 bis, Dlgs. n. 50/2016 e spese archeologiche, indagini anche geotecniche in c.o. contributo ANAC, spese assicurazione dipendenti ex art. 24 comma 4, accertamenti in c.o. per indagini di laboratorio, collaudi, indagini ambientali, prove di carico ecc.	€ 107.802,45	
b.8	Spese Gara: compenso commissione giudicatrice, pubblicità gara, compreso IVA	€ 15.000,00	
b.9	Accantonamenti per revisione prezzi e art. 26 DL 50/2022	€ 588.431,66	
	<b>Totale Somme a disposizione</b>	<b>€ 1.347.436,74</b>	<b>€ 1.347.436,74</b>
	<b>TOTALE COMPLESSIVO (A+B)</b>		<b>€ 4.600.000,00</b>

- disposta la prenotazione d'impegno per l'importo di € 4.600.000,00 (euro quattromilioniseicentomila/00) sul capitolo di spesa 672247 - "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli investimenti Area Tematica 07 Trasporti e Mobilità Linea di Intervento 07.03 Trasporto Marittimo e Logistica" - Codice Finanziario U.2.02.01.09.000 (Beni Immobili) - NF 35 – V, come di seguito articolato per esercizio:

	Capitolo di spesa 672247			
	Spesa 2025	Spesa 2026	Spesa 2027	Totale
Progetto definitivo degli interventi di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a Siracusa-Importo complessivo € 4.600.000,00 - CUP:	€ 2.000.000,00	€ 2.600.000,00	0	€ 4.600.000,00

**VISTA** la Determina di aggiudicazione n. 97 del 24/02/2025 con la quale in esito alla procedura aperta, ai sensi dell'art. 60 del d.lgs 18/04/2016 n. 50 e ss.mm.ii., per l'affidamento della progettazione esecutiva, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione e realizzazione dell'intervento in oggetto, da aggiudicare con il criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa ai sensi dell'art. 95 del dlgs 50/2016, espletata tramite l'UREGA di Siracusa, l'Ufficio del Genio Civile di Siracusa ha aggiudicato l'appalto all'ATI CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L. (51%) con sede legale in via P. MATTARELLA n. 14, 97019 Vittoria (RG) - P.IVA e CF Partita IVA 01310050883, pec [consorziogalileo@pec.it](mailto:consorziogalileo@pec.it) - CEM S.P.A (49%) con sede legale in Napoli alla via Santa Lucia n. 143, c.a.p. 80132, partita I.V.A. e codice fiscale n. 07109270632, pec [cemcostruzionispa@pec.it](mailto:cemcostruzionispa@pec.it) che ha offerto il ribasso economico del 24,7568% per un importo complessivo di aggiudicazione, al netto di IVA, pari a euro 3.252.563,26 e una riduzione temporale di 162 giorni per una durata complessiva dei lavori che passa da 540 gg a 378 gg naturali e consecutivi a partire dalla data di consegna dei lavori, nonché le migliori e soluzioni tecniche nell'offerta tecnica contenute;

**VISTO** l'atto costitutivo dell'ATI, registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa il 06/06/2025 al n. 2054/1T, tra il Consorzio stabile Galileo società consortile a responsabilità limitata", con sede in Vittoria, Via Galileo Galilei n. 15, codice fiscale, partita IVA n. 01310050883 ed la C.E.M. S.p.A.", con sede in Napoli, Via Santa Lucia n. 143, codice fiscale, Partita IVA n. 07109270632, in relazione all'appalto integrato relativo ai lavori in epigrafe, nel quale stabiliscono che il "Consorzio stabile Galileo società consortile a responsabilità limitata" (Capogruppo) eseguirà i lavori ricadenti tutti, nella categoria "OG7 opere marittime e lavori di dragaggio" per una quota del 51% (cinquantuno per cento) dell'appalto mentre la società "C.E.M. S.p.A." (Mandante) eseguirà i lavori ricadenti tutti, nella categoria "OG7 opere marittime e lavori di dragaggio" per una quota del 49% (quarantanove per cento) dell'appalto;

**VISTO** il contratto stipulato mediante scrittura privata ex Art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., agli atti IRIDE – Repertorio Contratti GCSR al n. 26 del 21/10/2025, per Appalto integrato di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ed Esecuzione dei lavori per gli interventi urgenti Porto Rifugio della Baia di Santa Panagia – Siracusa, tra l'ing. Maurizio Vaccaro quale rappresentante della Stazione appaltante Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Siracusa e l'ATI costituito dal CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., con sede legale in Vittoria (RG), Via Galileo Galilei n. 15, P.IVA: 01310050883, capogruppo mandatario, e l'impresa CEM S.P.A. con sede in Napoli, via Santa Lucia, n. 143, partita IVA 07109270632, per un importo contrattuale complessivo che ammonta a Euro 3.252.563,26 oltre IVA;

**VISTO** il D.D.G. DRT n. 1984 del 07/11/2025, con il quale per l'attuazione del progetto degli interventi urgenti di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a Siracusa - CUP: G35D21000010008, CIG 9410368157, CODICE CARONTE SI\_1\_31321, è approvato il Contratto di appalto stipulato mediante scrittura privata ex Art. 32 comma 14 del D.Lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., agli atti IRIDE – Repertorio Contratti GCSR al n. 26 del 21/10/2025, per Appalto integrato di Progettazione Esecutiva, Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione ed Esecuzione dei lavori per gli interventi urgenti Porto Rifugio della Baia di Santa Panagia – Siracusa, tra l'ing. Maurizio Vaccaro quale rappresentante della Stazione appaltante Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Siracusa e l'ATI costituito dal CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., con sede legale in Vittoria (RG), Via Galileo Galilei n. 15, P. IVA: 01310050883, capogruppo mandatario, e l'impresa CEM S.P.A. con sede in Napoli, via Santa Lucia, n. 143, partita IVA 07109270632, per un importo contrattuale complessivo che ammonta a Euro 3.252.563,26 oltre IVA.

**VISTO** il verbale di validazione a firma del RUP e agli atti IRIDE al n. prot. 0086593 del 16/07/2025, del progetto esecutivo redatto dalla Società DINAMICA S.R.L.;

**VISTA** la nota del 14/11/2025, codesta Impresa CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L. – Impresa Mandataria Capogruppo dell’ATI con l’impresa C.E.M. S.P.A., appaltatrice dei lavori in oggetto, ha chiesto l’autorizzazione a poter emettere, fattura di Anticipazione del 30% dell’importo contrattuale per i lavori e del 30% dell’importo contrattuale per il CSE;

**VISTO** il verbale di concreto inizio dei lavori del 18/11/2025 redatto dal direttore dei lavori;

**VISTA** la polizza fideiussoria per l’anticipazione n. B.2025.1406037dell’11/11/2025;

**VISTA** la nota del Genio Civile di Siracusa prot. n. 0132033 del 19/11/2025, con la quale si autorizza l’impresa affidataria dell’intervento di che trattasi ad emettere fattura per il pagamento dell’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale per i lavori e del 30% dell’importo contrattuale per il CSE;

**VISTO** il certificato di pagamento del 02/12/2025 emesso dal RUP per la liquidazione dell’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale dei lavori pari ad € 951.205,08 da corrispondere all’ATI costituita dal CONSORZIO STABILE GALILEO SOCIETA' CONSORTILE A R.L. e dalla C.E.M. S.P.A.;

**VISTA** la fattura elettronica n. 83/PA del 03/12/2025 trasmessa dal CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., P. IVA 01310050883, per l’importo di € 485.114,59 esente IVA, relativa al pagamento del 51% dell’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale per i “Lavori per gli interventi urgenti Porto Rifugio della Baia di Santa Panagia Siracusa” - CUP G35D21000010008 - CIG 9410368157 – Codice Caronte SI\_1\_31321;

**VISTA** la fattura elettronica n. 40 P del 03/12/2025 trasmessa dalla C.E.M. S.P.A., P.IVA 07109270632, per l’importo di € 466.090,49 esente IVA, relativa al pagamento del 49% dell’anticipazione del 30% dell’importo contrattuale per i “Lavori per gli interventi urgenti Porto Rifugio della Baia di Santa Panagia Siracusa” - CUP G35D21000010008 - CIG 9410368157 – Codice Caronte SI\_1\_31321;

**VERIFICATO** in data 05/12/2025 il Certificato di regolarità contributiva dell’Impresa CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., P.IVA 01310050883, prot. INAIL\_51071268 con scadenza di validità il 05/02/2026, con la dichiarazione che il soggetto “risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE”;

**VISTA** la verifica all’Agenzia delle Entrate per l’impresa CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., P.IVA 01310050883, effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 05/12/2025 (Identificativo Univoco Richiesta: 202500005185891) dalla quale è risultato “Soggetto non inadempiente”;

**VERIFICATO** in data 05/12/2025 il Certificato di regolarità contributiva dell’Impresa C.E.M. S.P.A., P. IVA 07109270632, prot. INAIL\_51362419 con scadenza di validità il 24/02/2026, con la dichiarazione che il soggetto “risulta regolare nei confronti di INPS, INAIL e CNCE”;

**VISTA** la verifica all’Agenzia delle Entrate per l’impresa C.E.M. S.P.A., P.IVA 07109270632, effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 05/12/2025 (Identificativo Univoco Richiesta: 202500005185962) dalla quale è risultato “Soggetto non inadempiente”;

**VERIFICATO** in data 05/11/2025 il Certificato di regolarità contributiva dell’Impresa Dinamica s.r.l., P.IVA 02966910834, prot. INAIL\_51087443 con scadenza di validità il 06/02/2026, con la dichiarazione che il soggetto “risulta regolare nei confronti di INPS e INAIL”;

**VISTA** la verifica all’Agenzia delle Entrate per l’impresa Dinamica s.r.l., P.IVA 02966910834, effettuata ai sensi dell’art. 48-bis del D.P.R. 602/73, in data 10/11/2025 (Identificativo Univoco Richiesta: 202500004696646) dalla quale è risultato “Soggetto non inadempiente”;

**VISTO** il provvedimento del Dirigente Generale del DRT prot. 139059 del 14/11/2024 con il quale viene disposto, tra l'altro, che i decreti di trasformazione della prenotazione di impegno in impegno definitivo siano firmati dal Dirigente del Servizio, tranne nei casi in cui lo stesso dirigente riveste anche il ruolo di RUP;

**EVIDENZIATO** che nel caso specifico lo scrivente non riveste il ruolo di RUP;

**RITENUTO** di dover procedere alla trasformazione in impegno definitivo per l'importo di € 3.212.575,72 parte della prenotazione di impegno effettuata con il DDG DRT n. 289 del 27/02/2025, sul capitolo 672247 - "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli investimenti Area Tematica 07 Trasporti e Mobilità Linea di Intervento 07.03 Trasporto Marittimo e Logistica" - Codice Finanziario U.2.02.01.09.000 (Beni Immobili) - NF 35 - V, per secondo il cronoprogramma di seguito indicato:

Impegno contratto 2025	Impegno contratto 2026
1.934.196,81 €	1.278.378,91 €

**RITENUTO** altresì dover liquidare le superiori fatture:

- n. 83/PA del 03/12/2025 trasmessa dal CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., P.IVA 01310050883, per l'importo di € 485.114,59 esente IVA, relativa al pagamento del 51% dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale per i "Lavori per gli interventi urgenti Porto Rifugio della Baia di Santa Panagia Siracusa" - CUP G35D21000010008 - CIG 9410368157 - Codice Caronte SI\_1\_31321
- n. 40 P del 03/12/2025 trasmessa dalla C.E.M. S.P.A., P.IVA 07109270632, per l'importo di € 466.090,49 esente IVA, relativa al pagamento del 49% dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale per i "Lavori per gli interventi urgenti Porto Rifugio della Baia di Santa Panagia Siracusa" - CUP G35D21000010008 - CIG 9410368157 - Codice Caronte SI\_1\_31321;

**VISTO** l'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021 "snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali" a decorrere dall'1 luglio 2021;

## **D E C R E T A**

### **Articolo 1**

Per quanto descritto nelle premesse, che qui si intendono riportate e trascritte, è disposta la trasformazione, per l'importo di euro 3.212.575,72 della prenotazione d'impegno di cui al DDG DRT n. 289 del 27/02/2025, in impegno secondo il cronoprogramma di seguito indicato:

Impegno contratto 2025	Impegno contratto 2026
1.934.196,81 €	1.278.378,91 €

per l'esecuzione dell'intervento "Appalto integrato per l'affidamento del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a Siracusa" - CUP G35D21000010008 - CIG 9410368157 - CODICE CARONTE SI\_1\_31321, sul capitolo di bilancio di spesa 672247 - "Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli investimenti

## Articolo 2

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si liquidano le fatture:

- n. 83/PA del 03/12/2025 trasmessa dal CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., P. IVA 01310050883, per l'importo di € di € 485.114,59 esente IVA, relativa al pagamento del 51% dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;
- n. 40 P del 03/12/2025 trasmessa dalla C.E.M. S.P.A., P.IVA 07109270632, per l'importo di € 466.090,49 esente IVA, relativa al pagamento del 49% dell'anticipazione del 30% dell'importo contrattuale;

relative all'“Appalto integrato per l'affidamento del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a Siracusa” - CUP G35D21000010008 - CIG 9410368157 - CODICE CARONTE SI\_1\_31321, sul capitolo di bilancio di spesa 672247 - “Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli investimenti Area Tematica 07 Trasporti e Mobilità Linea di Intervento 07.03 Trasporto Marittimo e Logistica” - Codice Finanziario U.2.02.01.09.000 (Beni Immobili) - NF 35 – V, per l'anno 2025, a valere sull'impegno di cui all'articolo 1;

## Articolo 3

Per le motivazioni indicate in premessa, che qui si intendono integralmente riportate e trascritte, si autorizza il pagamento, tramite emissioni di titoli di spesa, in favore:

- dell'impresa CONSORZIO STABILE GALILEO SOC. CONS. A R.L., P.IVA 01310050883, per l'importo di € 485.114,59 (quattrocentottantacinquemilacentottantadue/59) sul conto corrente IBAN \*\*\*\*\*, gravanti sul capitolo di spesa 672247 - “Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli investimenti Area Tematica 07 Trasporti e Mobilità Linea di Intervento 07.03 Trasporto Marittimo e Logistica” - Codice Finanziario U.2.02.01.09.000 (Beni Immobili) - NF 35 – V, per l'anno 2025, relativo al 51% di quanto dovuto per anticipazione del 30% del contratto relativo all'“Appalto integrato per l'affidamento del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a Siracusa” - CUP G35D21000010008 - CIG 9410368157 - CODICE CARONTE SI\_1\_31321;
- dell'impresa C.E.M. S.P.A., P.IVA 07109270632, per l'importo di € 466.090,49 (quattrocentosessantaseimilanovanta/49) sul conto corrente IBAN \*\*\*\*\*, gravanti sul capitolo di spesa 672247 - “Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027 Contributi a sostegno degli investimenti Area Tematica 07 Trasporti e Mobilità Linea di Intervento 07.03 Trasporto Marittimo e Logistica” - Codice Finanziario U.2.02.01.09.000 (Beni Immobili) - NF 35 – V, per l'anno 2025, relativo al 49% di quanto dovuto per anticipazione del 30% del contratto relativo all'“Appalto integrato per l'affidamento del progetto esecutivo e dell'esecuzione dei lavori, per la realizzazione degli interventi urgenti di ripristino della struttura della diga foranea nel Porto Rifugio della baia di Santa Panagia a

Siracusa" - CUP G35D21000010008 - CIG 9410368157 - CODICE CARONTE  
SI\_1\_31321;

Il presente decreto è trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9, "Snellimento dei controlli delle Ragionerie Centrali", previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Siracusa, 05/12/2025

Il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile  
Servizio di Siracusa  
Fto (Ing. Maurizio Vaccaro)

