

D.R.S. n. 92 deel 28/01/2026

Società Spartacus S.r.l.
elettrorodotto in BT/MT per connessione impianto fotovoltaico
den."P066 C.da Gazerotta - art. 111 del R.D. n.1775/33
località Gazerotta - Comune di Mazara del Vallo (TP)
Proroga inizio lavori



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO DELL'ENERGIA
SERVIZIO 3 – AUTORIZZAZIONI INFRASTRUTTURE E IMPIANTI ENERGETICI
IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO AD INTERIM

- VISTI lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO il *T.U. delle disposizioni di legge sulle acque e impianti elettrici* approvato con R.D. 11/12/1933, n. 1775;
- VISTO il D.P.R. 30/7/1950, n. 878 e s.m. concernente *Norme di attuazione dello Statuto della Regione siciliana in materia di opere pubbliche* ed in particolare gli articoli 1 e 2;
- VISTA la legge 7/8/1990, n. 241 e s.m.;
- VISTO il *Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa* emanato con D.P.R. 28/12/2000, n. 445;
- VISTO il D.lgs. 6/9/2011 n. 159 e s.m., recante *Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia*;
- VISTA la L.R. 5/4/2011, n. 5 recante *Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione della pubblica amministrazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*;
- VISTI la L.R. 16/12/2008, n. 19 nonché il *Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n.3, emanato con DPRS 5/4/2022 n. 9*;
- VISTA la direttiva assessoriale prot. n. 4675/Gab. del 29/7/2016, con la quale è stato disposto, ad integrazione del D.P.R.S. n. 12 del 14/6/2016, nell'ambito della rimodulazione e riorganizzazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali (ex art. 49, comma 1, della L.R. n. 9/2015), che al Servizio 3 - Autorizzazioni e concessioni del Dipartimento regionale dell'Energia, per continuità amministrativa, venissero ascritte anche le competenze in merito agli adempimenti di cui al T.U. n.1775/1933 afferenti le reti elettriche;
- VISTA la L.R. 21/05/2019, n. 7, recante *Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione Amministrativa*;
- VISTO il Piano triennale per la prevenzione della corruzione e per la trasparenza, aggiornamento 2020 - 2022 ed in particolare il § 4.12 rubricato *Monitoraggio dei rapporti amministrazione / soggetti esterni*, pubblicato sul sito internet istituzionale di questo Dipartimento regionale dell'energia;
- VISTO il Decreto Presidenziale del 05/04/2022, n. 9 che approva il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16/12/2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTO il D. P. n. 3937 del 10/09/2025, con il quale, è stato conferito al dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia dell'Assessorato regionale dell'Energia e dei servizi di pubblica utilità, in esecuzione della delibera di Giunta Regionale n. 253 del 04/09/2025;
- VISTO il D.D.G. n. 3040 del 31/12/2025 con il quale il Dirigente Generale dott. Carmelo Frittitta ha conferito l'incarico di Dirigente ad interim del Servizio 3 "Autorizzazioni Infrastrutture e Impianti Energetici" del Dipartimento regionale dell'Energia, alla dott.ssa Mara Fais, con decorrenza dal 01/01/2026 al 31/03/2026;
- VISTO il D.D.G. n. 69 del 26/01/2026 con il quale il Dirigente Generale ha delegato fra l'altro la dott.ssa Mara Fais, ad adottare gli atti e i relativi provvedimenti di competenza del Servizio 3;
- VISTO il D.D.G. n. 1577 del 17/10/2023, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ha autorizzato la Società Spartacus S.r.l. con sede in Roma, Viale Giuseppe Mazzini n. 6, P. I. 15627711003, ai sensi dell' art. 111 del R.D. n. 1775/1933 alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di utenza e alla costruzione dell'impianto di rete, relativamente all'impianto fotovoltaico denominato "P_066 - C.da Gazerotta" della potenza complessiva di 1.192,32 kW e in immissione di 996 kW, da realizzare in località Gazerotta del Comune di Mazara del Vallo (TP). La Società e-distribuzione S.p.A. è autorizzata all'esercizio dell'impianto di rete;
- VISTO il D.R.S. n. 113 del 20/01/2025, con il quale il Dirigente del Servizio 3 ad interim del Dipartimento regionale dell'Energia ha prorogato di mesi 12 (dodici) l'inizio lavori per la realizzazione delle opere di rete;
- VISTA l'istanza in bollo 14/01/20256, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia, al n. 1255 del 15/01/2026, integrata in data 16/01/2026 (prot. DRE n. 1477 del 16/01/2026), con la quale la Società, ha chiesto una proroga avvio lavori di mesi 36 (trentasei), dichiarando che, i ritardi sono motivati all'ottenimento dei finanziamenti, da parte degli istituti di credito;
- a corredo dell'istanza la Società ha trasmesso:
- 1) attestazione di versamento della tassa di concessione governativa;

2) dichiarazione resa al fine della richiesta della prescritta informazione antimafia al Prefetto prevista dall'art. 91 D.lgs. n. 159/2011, compilata su modello predisposto dalla Prefettura UTG di Palermo;

VISTA l'attestazione di versamento della tassa di concessione governativa effettuata dalla Società di € 180,76 del 13/01/2025;

VISTA la nota trasmessa con pec in data 22/01/2026, assunta al protocollo informatico del Dipartimento regionale dell'Energia, al n. 2293 del 23/01/2026, con la quale la Società ha trasmesso ricevuta dell'avvenuto pagamento F24;

VISTO il *Protocollo di legalità* stipulato in data 23/5/2011 tra l'Assessorato regionale dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità, il Ministro dell'Interno, le Prefetture delle Province siciliane e Confindustria Sicilia, pubblicato sul sito *internet* del Dipartimento regionale dell'Energia;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0428343_20251016 effettuata per altro progetto in data 16/10/2025 al Sistema di rilascio automatizzato delle certificazioni antimafia (SI.Ce.Ant.) attraverso consultazione della Banca dati nazionale unica della documentazione antimafia (BDNA), previa immissione dei dati forniti dalla Società con la dichiarazione di cui al precedente visto, ai sensi dell'art. 99 comma 2-bis del *Codice antimafia*;

RITENUTO di poter provvedere all'emissione del provvedimento di proroga di avvio lavori nella misura pari a mesi 12 (dodici), sussistendo tutti i presupposti previsti dalla normativa vigente

DECRETA

Art. 1) Per le motivazioni in premessa meglio esplicitate, da intendersi integralmente riportate nel presente dispositivo, il termine per l'avvio dei lavori, finalizzati alla costruzione ed all'esercizio dell'impianto di utenza e alla costruzione dell'impianto di rete, relativamente all'impianto fotovoltaico denominato "P_066 - C.da Gazzerotta" della potenza complessiva di 1.192,32 kW e in immissione di 996 kW, da realizzare in località Gazzerotta del Comune di Mazara del Vallo (TP) autorizzati alla Società Spartacus S.r.l. oggi con sede legale in Roma, in Viale Giuseppe Mazzini n. 6, P. I. 15627711003, ai sensi degli artt.108 e 111 del T.U. 1775/1933, con D.D.G. n. 1577 del 17/10/2023 e successivo decreto di proroga, è prorogato di mesi 12 (dodici), per cui i lavori medesimi dovranno avere inizio entro la data del 17/10/2026 è terminati entro i successivi 12 mesi fermo restando la validità delle prescrizioni contenute nel D.D.G. n. 1577/2023, per le medesime motivazioni la Società e-distribuzione S.p.A. – C.F. e P.I. 05779711000, è autorizzata all'esercizio delle opere di rete di cui alle premesse del D.D.G. n. 1577/2023;

Art. 2) Il presente decreto verrà notificato alla Società e pubblicato, ai sensi dell'art. 6 del D.lgs. 14/3/2013, n. 33 nonché dell'art. 68, comma 5, della L.R. 12/8/2014, n. 21, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. 7/5/2015, n. 9, sul sito *Internet* istituzionale del Dipartimento regionale dell'Energia.

Art. 3) Al fine della piena efficacia del presente decreto la Società è onerata entro venti giorni dal ricevimento della nota di comunicazione di avvenuta emissione da parte di questo Dipartimento regionale dell'energia - Servizio 3 (di seguito *Serv. 3*), di porre in essere i seguenti adempimenti:

- provvedere alla registrazione del presente decreto in un ufficio ubicato in Sicilia dell'Agenzia delle entrate avendo cura di restituire al *Serv. 3* attestazione dell'avvenuta registrazione riportante gli estremi della registrazione stessa;

- curarne la pubblicazione per estratto nella GURS, dandone comunicazione al *Serv. 3*;

- comunicare tempestivamente al *Serv. 3*, per l'avvio degli eventuali adempimenti prodromici di competenza, ogni variazione concernente l'assetto societario ovvero il progetto autorizzato

Art. 4) Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento regionale dell'Energia ovvero ricorso giurisdizionale dinanzi il T.A.R. territorialmente competente, rispettivamente entro trenta e sessanta giorni dalla data di pubblicazione del provvedimento, da parte di chiunque vi abbia interesse nel rispetto dei limiti e delle modalità imposte dalla normativa vigente in materia di accesso agli atti.

**Il Dirigente del Servizio 3
ad interim
dott.ssa Mara Fais**

**Il Responsabile del Procedimento
L' Assistente
p.i. Antonino Oddo**