

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA
ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE
SERVIZIO DI RAGUSA
-----ooo00ooo-----

Accordo Quadro triennale per l'esecuzione di lavori di Manutenzione Straordinaria delle Strade Provinciali della Sicilia - Lotto 7 - Provincia di Ragusa - Rep. 29 del 09/01/2023

CUP G67H19001090006 - CIG 90052073E7

OGGETTO: Approvazione Quadro Economico a seguito di assestamento finale

Impresa: ATI C.G. Costruzioni S.r.l. (capogruppo mandataria) C.F. 00914410881 con sede in 97012 Chiaramonte Gulfi, Corso Kennedy 95, ROMANO Lucia Antonietta (mandante) C.F.: con sede in Gela (CL) Zona Industriale traversa A C.da Brucazzi e Ricciardello Costruzioni S.p.A. (mandante) P.I. 02987670839 con sede in Roma Via Poli, 29.

Contratto in data 03.09.2025 n. di rep. 12356 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa il 18.09.2025 al n° 506 serie 3ª.

Importo contrattuale: € 640.324,01

Consegna lavori il 06.10.2025.

DETERMINA DELL'INGEGNERE CAPO N. 133 DEL 05.03.2026

PROPOSTA DEL RESPONSABILE DEL PROCEDIMENTO

Il sottoscritto Responsabile Unico del Procedimento, Geom Vincenzo Giannone, nominato con D.D.G. 1079 del 23/06/2025, premesso che :

- con Decreto Assessoriale 23/GAB del 21/09/2022, l'Assessore per le Infrastrutture e della Mobilità ha decretato di approvare la modifica e l'integrazione del vigente Accordo Istituzionale che regola i rapporti tra la Regione Siciliana e il Libero Consorzio Comunale di Ragusa, inserendo tra l'altro: "Interventi urgenti per la messa in sicurezza della SP 46 Ispica-Pozzallo e SP 66 Pozzallo-Sampieri", del costo complessivo di € 1.170.000,00.

- con D.D.G. 91 del 25.01.2023 è stato approvato il contratto di accordo quadro e sottoscritto in data 09/01/2023 in Palermo, con Rep. N° 29, registrato presso Agenzia delle Entrate – Ufficio Territoriale Atti pubblici di Palermo al n. 70 – Serie 1 il 12.01.2023, tra il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico il quale interviene nella qualità e la "C.G. Costruzioni s.r.l." (capogruppo mandataria) veniva siglato l'Accordo Quadro con un solo Operatore Economico ai sensi dell'art. 54 comma 3 del D.lgs 50/16 e ss.mm.ii., per l'esecuzione dei lavori di manutenzione straordinaria delle strade secondarie del territorio delle ex Province della Sicilia - Lotto 7 – PROVINCIA DI RAGUSA;

CONSIDERATO che Successivamente alla stipula del contratto applicativo rep. 12356 registrato presso l'Agenzia delle Entrate di Ragusa il 18.09.2025 al n° 506 serie 3^a, all'interno dell'Accordo Quadro triennale per l'esecuzione lavori di manutenzione straordinaria delle strade provinciali della Sicilia Lotto 7 - Provincia di Ragusa - Rep. 29 del 09.01.2023, il quadro economico post-gara redatto ai sensi del D.Lgs. 50/2016 applicando il ribasso del 30,79% approvato dall'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa con Determina n° 556 del 22.08.2025 è il seguente:

QUADRO ECONOMICO post gara rimodulato (D.Lgs 50/2016)			
A	LAVORI		
A.1	LAVORI A BASE D'ASTA (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e del costo della manodopera)	€ 918.766,80	
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 14.438,17	
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 904.328,63	
A.4	RIBASSO DEL 30,79%	€ 278.442,79	
A.5	IMPORTO LAVORI NETTI COMPRESI I COSTI DELLA MANODOPERA	€ 625.885,84	
A.6	SOMMANO ONERI PER SICUREZZA	€ 14.438,17	
A.7	IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e del costo della manodopera)	€ 640.324,01	€ 640.324,01
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sull'importo complessivo lavori (22%)	€ 140.871,28	
B.2	Contributo ANAC	€ 410,00	
B.3	Incentivo attività interne 0,80*2% (art.113 D.Lgs. 50/2016) che ammonterebbe a € 14.700,27 ma che viene decurtato della quota impegnata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per incentivo alle attività interne ai sensi dell'art.45 del D.lgs 36/2023, giusta nota prot. 0016056 del 01-07-2025 per l'importo di euro 6.247,62	€ 8.452,65	
B.4	Quota impegnata dal Libero Consorzio Comunale di Ragusa per attività interne ai sensi dell'art.45 del D.lgs 36/2023, giusta nota prot. 0016056 del 01-07-2025	€ 6.247,62	
B.5	Spese per attività di vigilanza in cantiere	€ 3.000,00	
B.6	Oneri per conferimento in discarica autorizzata o centro di recupero	€ 20.000,00	
B.7	Spese per prove di laboratorio, indagini, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 6.000,00	
B.8	Imprevisti e arrotondamenti	€ 4.994,24	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 189.975,79	€ 189.975,79
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 830.299,80
C	ECONOMIE		
C.1	Economie da ribasso	€ 278.442,79	€ 278.442,79
C.2	Economie da iva	€ 61.257,41	€ 61.257,41
	totale economie		€ 339.700,20
	totale progetto		€ 1.170.000,00

Vista la documentazione trasmessa in data 03/03/2026 dal D.L. Di Pasquale Michele riguardante "Variazioni del QTE in assestamento finale" e con cui viene redatto e proposto il quadro tecnico economico di assestamento finale, redatto a seguito di una verifica delle spese effettivamente sostenute per oneri di conferimento in discarica che sono ammontate a complessivi € 27.279,60 al posto degli € 20.000,00 previsti alla voce B.7 del QTE approvato con determina n° 556 del 22.08.2025 dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa sopra riportato.

- L'importo che occorre in più pari a € 7.279,60 viene reperito all'interno del quadro economico tra economie di lavori e tra le somme a disposizione non intaccando le economie del citato QTE di cui alla Determina del 22.08.2025.
- Pertanto il quadro tecnico economico di assestamento contabile senza impegno di spesa è il seguente:

QUADRO ECONOMICO rimodulato post contabilità effettiva dei lavori (D.lgs 50/2016)			
A	LAVORI		
A.1	LAVORI A BASE D'ASTA (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e del costo della manodopera)	€ 922.614,63	
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.451,38	
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 919.163,25	
A.4	RIBASSO DEL 30,79%	€ 283.010,36	
A.5	IMPORTO LAVORI NETTI COMPRESI I COSTI DELLA MANODOPERA	€ 636.152,89	
A.6	SOMMANO ONERI PER SICUREZZA	€ 3.451,38	
A.7	IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e del costo della manodopera)	€ 639.604,27	€ 639.604,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sull'importo complessivo lavori (22%)	€ 140.712,94	
B.2	Contributo ANAC	€ 410,00	
B.3	Incentivo attività interne 0,80*2% (art.113 D.lgs. 50/2016) che ammonta a € 14.700,27 decurtato della quota impegnata dal L.C.C. per incentivo alle attività interne ai sensi dell'art.45 del D.lgs 36/2023, giusta nota L.C.C. prot. 0016056 del 01-07-2025 per l'importo di euro 6.247.62	€ 8.452,65	
B.4	Quota impegnata dal L.C.C. per attività interne ai sensi dell'art.45 del D.lgs 36/2023, giusta nota L.C.C. prot. 0016056 del 01-07-2025	€ 6.247,62	
B.5	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
B.6	Spese per attività di vigilanza in cantiere	€ 1.592,73	
B.7	Oneri per conferimento in discarica autorizzata o centro di recupero	€ 27.279,60	
B.8	Spese per prove di laboratorio, indagini, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 6.000,00	
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 190.695,54	€ 190.695,54
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 830.299,80
C	ECONOMIE		
	totale economie		€ 339.700,20
	totale progetto		€ 1.170.000,00

PRESO ATTO:

- che gli importi sopra riportati sono al lordo del ribasso del 30,79 %, dove il totale al netto ascende ad € 639.604,27 al posto dei previsti € 640.324,01 e le economie di importo uguale a quelle del quadro economico post gara. Il totale è uguale a quello del QTE sopra del DDG 1547/25 del 22.05.2025 e di quello post gara, approvato con Determina dell'Ingegnere Capo del Genio Civile di Ragusa n° 556 del 22.08.2025.

ATTESTATA:

- la regolarità del presente atto e del procedimento ad esso sotteso, ai sensi dell'art. 147 bis del D.lgs. n. 267/2000 e la veridicità delle informazioni in esso contenute;
- l'esistenza agli atti d'ufficio di tutti i documenti in esso citati o richiamati;

Il sottoscritto R.U.P., con il presente atto:

- Dichiara
 - che "non sussistono, per quanto a sua diretta conoscenza, situazioni di incompatibilità e di conflitto di interessi" ed all'esito della procedura di affidamento;
- Propone di
 - Rendere la premessa parte integrante e sostanziale del presente atto.
 - Approvare il Quadro Tecnico Economico post contabilità dei lavori effettiva.

Ragusa, lì 05/03/2026

IL R.U.P.

Vincenzo Giannone



Vincenzo Giannone
REGIONE SICILIANA
FUNZIONARIO
DIRETTIVO
05.03.2026 16:06:17
GMT+02:00

DETERMINAZIONE DELL'INGEGNERE CAPO

Il sottoscritto Ingegnere capo del Servizio Genio Civile di Ragusa:

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P.

Ritenuto di dovere approvare la proposta nella sua formulazione non ricorrendo ipotesi di motivato dissenso;

Preso atto che non vi sono conflitti di interesse concreto

DETERMINA

Vista la proposta in premessa specificata che si intende integralmente riportata nel presente dispositivo costituendone parte integrante;

Visto che le modifiche eseguite non alterano la natura generale del contratto e pertanto non è stata redatta alcuna perizia di variante in corso d'opera;

Di approvare il Quadro Tecnico Economico post contabilizzazione dei lavori senza aumento di spesa, come di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO rimodulato post contabilità effettiva dei lavori (D.lgs 50/2016)			
A	LAVORI		
A.1	LAVORI A BASE D'ASTA (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e del costo della manodopera)	€ 922.614,63	
A.3	ONERI PER LA SICUREZZA NON SOGGETTI A RIBASSO	€ 3.451,38	
	IMPORTO DEI LAVORI SOGGETTI A RIBASSO D'ASTA	€ 919.163,25	
A.4	RIBASSO DEL 30,79%	€ 283.010,36	
A.5	IMPORTO LAVORI NETTI COMPRESI I COSTI DELLA MANODOPERA	€ 636.152,89	
A.6	SOMMANO ONERI PER SICUREZZA	€ 3.451,38	
A.7	IMPORTO LAVORI AL NETTO RIBASSO (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza e del costo della manodopera)	€ 639.604,27	€ 639.604,27
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	I.V.A. sull'importo complessivo lavori (22%)	€ 140.712,94	
B.2	Contributo ANAC	€ 410,00	
B.3	Incentivo attività interne 0,80*2% (art.113 D.lgs. 50/2016) che ammonta a € 14.700,27 decurtato della quota impegnata dal L.C.C. per incentivo alle attività interne ai sensi dell'art.45 del D.lgs 36/2023, giusta nota L.C.C. prot. 0016056 del 01-07-2025 per l'importo di euro 6.247.62	€ 8.452,65	
B.4	Quota impegnata dal L.C.C. per attività interne ai sensi dell'art.45 del D.lgs 36/2023, giusta nota L.C.C. prot. 0016056 del 01-07-2025	€ 6.247,62	
B.5	Spese per collaudo tecnico-amministrativo, collaudo statico e altri eventuali collaudi specialistici	€ 0,00	
B.6	Spese per attività di vigilanza in cantiere	€ 1.592,73	
B.7	Oneri per conferimento in discarica autorizzata o centro di recupero	€ 27.279,60	
B.8	Spese per prove di laboratorio, indagini, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie o specificamente previste dal capitolato speciale d'appalto, di cui all'articolo 116 comma 11, del codice, nonché per l'eventuale monitoraggio successivo alla realizzazione dell'opera, ove prescritto	€ 6.000,00	
B.9	Imprevisti e arrotondamenti	€ 0,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE	€ 190.695,54	€ 190.695,54
	IMPORTO TOTALE DEL PROGETTO (A+B)		€ 830.299,80
C	ECONOMIE		
	totale economie		€ 339.700,20
	totale progetto		€ 1.170.000,00

di disporre la trasmissione della presente al Libero Consorzio Comunale di Ragusa;
di pubblicare la presente Determinazione sul sito internet di questa stazione appaltante e sulla piattaforma tematica Sitas e-procurement, ai sensi dell'art. 29 del codice dei contratti pubblici.

Ragusa, **05.03.2026**

L'INGEGNERE CAPO

Salvatore Caruso

SALVATORE CARUSO

05.03.2026

14:13:26

UTC

