

Unione Europea
Repubblica Italiana



Regione Siciliana
Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani

“LAVORI DI MANUTENZIONE ORDINARIA E STRAORDINARIA PER IL RECUPERO FUNZIONALE DEL TEATRO TITO MARRONE NEL COMUNE DI ERICE (TP)” – Delibera di Giunta Regionale n. 290 del 16/07/2021

CUP: G55E21000000001 – CIG: 89640220F8 - CODICE CARONTE S_I_29498

Decreto di Liquidazione e autorizzazione al pagamento del quarto e ultimo S.A.L.

Il Dirigente dell'Ufficio del Genio Civile di Trapani

- Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n.12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto il D.P.Reg. 05.04.22, n. 9 “Regolamento di attuazione del Titolo II della L.R. 16.12.08, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17.03.16, n. 3. Sostituisce e abroga il D.P.Reg.18.01.13, n.6 e ss.mm. e ii.” (GURS n.25/22);
- Visto il Decreto Presidenziale n. 2760 del 18.06.2020 di conferimento dell'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico all'Arch. Salvatore Lizzio dal 16.06.2020, revocato in data 14.02.2023;
- Visto il Decreto Presidenziale n.448 del 13.02.2023 che ha conferito all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico dal 14.02.2023;
- Visto il Decreto D.P. Reg. n. 667 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 69 del 01 marzo 2024, è stato prolungato all'Ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico fino al 31/12/2026.
- Visto il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022 con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico ha conferito all'Ing. **Giuseppe Alessandro Marino** l'incarico di dirigente preposto all'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani, prorogato fino al 31/03/2026 con contratto di proroga del 30/12/2025 approvato con D.D.G. n. 16 del 12/01/2026;
- Visto il D.Lgs. 23.06.2011 n. 118, e ss.mm. e ii. “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 05.05.2009, n. 42 e ss.mm. e ii.”, recepito con l'art. 11 della L.R. 13.01.2015, n. 3 “Autorizzazione all'esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l'anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci (GURS n. 3/15, S.O. n. 2), come modificato dall'art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis), L.R. 07.05.2015, n. 9;
- Visto il D.Lgs. 30.06.2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'Art. 49 della legge 31.12.2019, n. 196” e ss.mm. e ii., recepito con l'art. 6, commi 1 e 2, della L.R.

11.08.2017, n. 16;

- Visto il D.Lgs. 27.12.2019 n. 158 di attuazione dello statuto speciale della Regione siciliana in materia di armonizzazione dei sistemi contabili, dei conti giudiziali e dei controlli;
- Vista la L.R. n. 7 del 21.05.2019, "Disposizione per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa", integrata dalla L.R. n. 13 del 2020, "Disposizioni per l'accelerazione dei procedimenti amministrativi e per la realizzazione di interventi infrastrutturali urgenti."
- Vista la deliberazione della Giunta Regionale n. 415 del 15.09.2020 "Snellimento delle Attività di controllo di alcune fattispecie di atti sottoposti al controllo delle Ragionerie Centrali;
- Vista la L.R. n. 1 del 05/01/2026, "Legge di Stabilità Regionale per il triennio 2026 – 2028";
- Vista la L.R. n. 2 del 05/01/2026, "Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026 – 2028";
- Visto il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019 n. 12, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 33 del 17 luglio 2019, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3 - Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n. 6 e successive modifiche e integrazioni;
- Vista la Circolare n. 19 emessa con prot. 33838 del 11/7/2016 dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro–Ragioneria Generale della Regione;
- Vista la Circolare n.3 del 16/2/2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro–Ragioneria Generale della Regione;
- Vista la delibera CIPE n. 25 del 10/8/2016 concernente il "Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014/2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell'art. 1, comma 703, lett.b) e c) della Legge n.190/2014";
- Vista la delibera n. 26/2016 del 10/8/2016 del CIPE-FSC 2014/2020: Piano per il Mezzogiorno Assegnazione risorse, pubblicato nella GURI - Serie Generale n. 267 del 15/11/2016;
- Vista la delibera CIPE n. 26 del 28 febbraio 2018: 'Fondo per lo sviluppo e coesione 2014-2020 – Ridefinizione del quadro finanziario e programmatico complessivo';
- Vista la Delibera CIPE n. 6 del 17 marzo 2020 "Fondo sviluppo e coesione 2014-2020: Riduzione delle risorse del Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana - Modifica della Delibera n. 26/2016;
- Vista la Deliberazione della Giunta Regionale n. 459 del 26 ottobre 2020:" Riprogrammazione delle risorse FSC 2014/2020 assegnate al Patto per lo sviluppo della Regione Siciliana, finalizzata all'attuazione della Legge di stabilità regionale 12 maggio 2020, n.9 e della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 10";
- Vista la deliberazione della Giunta di Governo n. 568 del 03/12/2020: "Deliberazione della n. 459 del 26 ottobre 2020. Riprogrammazione FSC 2014/2020 e riprogrammazione ulteriori iniziative da ricondurre al Piano di Sviluppo e Coesione. Riprogrammazione risorse FSC 2007/2013 e FSC ante 2007 (ex FAS 2000/2006);
- Vista la deliberazione n. 594 del 17 dicembre 2020 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della citata Legge Regionale n.9/2020, per la successiva acquisizione della necessaria previsione di spesa, al fine del conseguimento dell'intesa prevista dal comma 2 dello stesso articolo 13;
- Vista la Deliberazione della Giunta regionale n. 10 del 14 gennaio 2021: "FSC2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n.3 del 3 gennaio 2019. Presa d'atto";

- Vistala Deliberazione n. 62 del 29 gennaio 2021 con la quale la Giunta regionale ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili, ex articolo 13 della richiamata Legge Regionale n. 9/2020, recante la previsione di spesa, la relativa Stazione appaltante e l'individuazione del Centro di Responsabilità, per un importo complessivo pari ad euro 68.282.909,74;
- Vistala Deliberazione n. 290 del 16/07/2021 con la quale la Giunta ha apprezzato l'elenco degli interventi di manutenzione straordinaria ex art. 13 della Legge Regionale n. 9/2020 con le integrazioni relative alla previsione di spesa, alla stazione appaltante e all'individuazione del centro di responsabilità;
- Visto l'elenco degli interventi sopra citato in cui risulta ricompreso l'intervento denominato *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)"* per un importo complessivo di € 4.550.000,00;
- Viste le note prot. n. 134644 del 1° settembre 2021 e prot. n. 139035 del 10 settembre 2021, con le quali è stata chiesta l'istituzione del capitolo di entrata da denominare *"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione – sezione speciale covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- Visto il D.D. n. 1365 del 24.09.2021 con il quale il Ragioniere Generale ha introdotto variazioni nello stato di previsione dell'entrata del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio finanziario 2021 istituendo il capitolo di bilancio di entrata n. 7916, di pertinenza del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto il D.D.G. n. 1426/2021 del 06/10/2021, con il quale per la realizzazione dell'intervento denominato *"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)"* dell'importo complessivo di € 4.550.000,00 CUP: G55E21000000001, è accertata sul capitolo di entrata 7916 *"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione- sezione speciale covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- Visto il D.G. n. 1983 del 30/11/2021 con cui il Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale n. 1 ha istituito il capitolo di spesa 684171 con la seguente denominazione: *"Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i.- codice finanziario U.2.02.01.09 –V- N.F. 31;*
- Visto il D.D.G. del D.R.T. n. 110 del 07/02/2022 che rettifica il sopra citato D.D.G. 1426/2021;
- Visto il D.D.G. n. 252 del 17.04.2020, D.D.G. n. 440 dell'11/04/2022 e il D.D.G. n. 2024 del 28 novembre 2022, di nomina del RUP, progettista, direttore dei lavori, direttore operativo, ispettore di cantiere e collaboratore del RUP e del DL;
- Visto il D.D.G. n. 1426/2021 del 6/10/2021 con il quale, per la realizzazione dell'intervento denominato ***"Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)"*** la somma complessiva di **€ 4.550.000,00** CUP:G55E21000000001, è accertata sul capitolo di entrata n. 7916 *"Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del piano sviluppo e coesione-sezione speciale covid 19, per gli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020 n. 9 e successive modifiche ed integrazioni"*;
- Considerato che con il D.D.G. del D.R.T. n. 110 del 07/02/2022 è stato rettificato il sopra citato D.D.G. n.1426/2021 del 06/10/2021;

Considerato che con il D.D.G. n. 908 del 23/06/2022 è **finanziato** il progetto per ***“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)”***CUP: G55E21000000001perla somma complessiva di **€ 4.550.000,00**;

Considerato che con medesimo provvedimento, delle somme occorrenti per l'esecuzione dell'intervento, è **impegnata** sul capitolo di bilancio di spesa **684171** "Spese per la realizzazione, con le risorse del Piano di Sviluppo e Coesione – Sezione Speciale 1 – Covid 19, degli interventi di manutenzione straordinaria degli immobili ex art. 13 della Legge Regionale 12 maggio 2020, n. 9 e s.m.i." codice finanziario U.2.02.01.09, la somma di **€ 4.550.000,00**;

Visto l'art. 26 del D.L. 17/05/2022 n.50 – Misure urgenti in materia di politiche energetiche nazionali, produttività delle imprese e attrazione degli investimenti, nonché in materia di politiche sociali e di crisi ucraina;

Visto il Progetto dei ***“Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)”*** redatto dall'incaricato arch. BeninatoSalvatore, acquisito agli atti dell'ufficio al prot. n. 56909 del 7/04/2021;

Vista la determina a contrarre prot. n.167419 del 03/11/2021 con la quale il R.U.P. pro tempore Ing. Salvatore Caruso, dispone di indire procedura aperta ai sensi dell'art.60 del D.Lgs 50/2016 e ss.mm.ii. con l'applicazione del minor prezzo ricorrendo all'inversione procedimentale, per l'affidamento dei lavori in oggetto indicati;

Visto il verbale di gara del 15/12/2021, esperita sul sistema digitale SITAS e-procurement in cui si propone l'aggiudicazione dei lavori in argomento, in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS- P.I.13693961008, con sede in Maletto (CT) Via dei Mille snc;

Vistala determina n. 79 dell'1/02/2022 del R.U.P. pro tempore - Ing. Salvatore Caruso - di approvazione della proposta di aggiudicazione in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS - P.I.13693961008, con sede in Maletto (CT) Via dei Mille snc, che ha offerto un ribasso del 30,0549% determinando un importo contrattuale di **€ 2.275.811,83**, oltre IVA, di cui di cui € 2.150.811,83 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 125.000,00 per costi di sicurezza non assoggettati a ribasso;

Vista la determina n. 104 del 25/02/202, del R.U.P. pro tempore - Ing. Salvatore Caruso - di **aggiudicazione** efficace dell'appalto dei *Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)*, in favore dell'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS- P.I.13693961008, con sede in Maletto (CT) Via dei Mille snc, per l'importo contrattuale di **€ 2.275.811,83**, oltre IVA, di cui di cui € 2.150.811,83 per lavori al netto del ribasso d'asta ed € 125.000,00 per costi di sicurezza non assoggettati a ribasso;

Visto il Verbale di consegna dei lavori sotto riserva di legge del 18/05/2022 con fine lavori prevista per il giorno 13/12/2022, redatto con l'operatore economico CONSORZIO STABILE EOS - P.I.13693961008 con sede in Maletto (CT) Via dei Mille snc;

Vista la Determina n.186 del 01/04/2022 e n. 267 del 28/04/2022 di rimodulazione del quadro economico a seguito di ribasso d'asta offerto dal CONSORZIO STABILE EOS- P.I.13693961008;

Considerato che l'intervento è stato affidato all'impresa aggiudicataria **CONSORZIO STABILE EOS** con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008, per un importo complessivo di **€ 2.275.811,83** oltre IVA a seguito del ribasso d'asta giusta contratto rep. 2150 del 21/09/2022, prot. 128257 registrato in data 28/09/2022 con il n. TYG22D00016300II;

Visto il D.D.S. dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani n. 1425/2022 del 30/09/2022, che approva il contratto di appalto rep. 2150 del 21/09/2022, prot. 128257;

Vista la nota prot. n. 124545 del 20/09/2023 con la quale il D.G. del D.R.T. a seguito della

richiesta del RUP, ha autorizzato la modifica dell'importo contrattuale del contratto di appalto in corso di validità e la correlata rimodulazione del quadro economico del progetto;

Vista l'approvazione della perizia di variante e suppletiva da parte del RUP rilasciata con nota prot. n. 127220 del 26/09/2023 con la quale sono stati quantificati € 3.328.587,71 per lavori al netto del ribasso d'asta, incluso gli oneri per la sicurezza, ed € 1.221.412,29 per somme a disposizione dell'amministrazione, per un totale di € 4.550.000,00;

Visto il D.D.G. n. 1702 del 19/10/2023 con il quale è stato rimodulato il Q.T.E. a seguito della perizia di variante e suppletiva, e delle necessità oggettive maturate relative all'intervento da realizzarsi denominato "*Lavori di manutenzione ordinaria e straordinaria per il recupero funzionale del Teatro Tito Marrone nel Comune di Erice (TP)*";

Considerato che era stata redatta una prima stesura del quarto e ultimo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 29/12/2025, redatto dalla D.L. e vistato dal R.U.P. in data 25/02/2026, risultata errata in quanto contenente alcuni refusi, per la quale era stata emessa la fattura elettronica **2/PA** del 26/02/2026 dell'importo complessivo di € 862.873,06 e relativa Determina di liquidazione n. 140 del 11 marzo 2026;

Visto il quarto e ultimo stato d'avanzamento dei lavori a tutto il 29/12/2025 redatto dalla D.L. e vistato dal R.U.P. in data 12/03/2026;

Visto il certificato di pagamento firmato dal Direttore dei lavori in data 12/03/2026 e dal Rup in data 13/03/2026, dell'importo netto di € **707.274,00** oltre IVA per i lavori eseguiti;

Vista la nota di credito **1/NC** del 12/03/2026 dell'importo complessivo di €862. 873,06 a totale storno, per errato importo, della fattura elettronica 2/PA del 26/02/2026, emessa dal CONSORZIO STABILE EOS con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008;

Vista la fattura elettronica **3/PA** del 13/03/2026 dell'importo complessivo di € **862.874,28** di cui € **707.274,00** per imponibile ed €**155.600,28** per IVA al 22%, emessa dal CONSORZIO STABILE EOS con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008;

Considerato che a tutt'oggi, dagli atti esistenti presso questo Ufficio, risulta che l'impresa *CONSORZIO STABILE EOS* con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008 non ha ceduto l'importo del credito che essa vanta nei confronti di questa Amministrazione, in dipendenza dei lavori in oggetto indicati e che non sussistono a carico della predetta impresa legali impedimenti al pagamento del quarto e ultimo SAL per l'importo di € **707.274,00** oltre IVA;

Vista la Circolare n. 1/2026 prot. n. 295 del 09/01/2026 del Dipartimento Bilancio "*Accelerazione della spesa: liquidazione e pagamenti*";

Vista la Determina n. 150 del 16/03/2026 del R.U.P. di liquidazione del certificato di pagamento relativo al quarto e ultimo stato di avanzamento, che annulla e sostituisce la Determina di liquidazione del quarto e ultimo S.A.L. n. 140 del 11 marzo 2026 in quanto la contabilità cui faceva riferimento presentava dei refusi di stampa;

Vista la verifica dei pagamenti delle pubbliche amministrazioni prevista dall'art.48 bis del D.P.R. n. 602/1973 e ss.mm.ii., identificativo univoco richiesta n. 202600002456567 del 18/03/2026 da cui si rileva che l'impresa di che trattasi, Partita IVA 13693961008, è "soggetto non inadempiente";

Visto il DURC on line, con esito regolare, Numero Protocollo INAIL_53077593 del 02/03/2026 con validità al 30/06/2026, relativo alla ditta *CONSORZIO STABILE EOS* con sede in via dei Mille S.N.C. nel comune di Maletto (CT) 95035, Cod. Fisc e P.Iva 13693961008;

Il Dirigente del Servizio
(Ing. Giuseppe Alessandro Marino)
Firmato