

**Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana**



Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

**DETERMINA RIMODULAZIONE QTE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA _ (eliminazione voce B7)
(Art. 41 e 47 del Codice _ allegato I.7)**

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;
VISTO il decreto legislativo 18 giugno 1999 n. 200;
VISTO D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207;
VISTO il decreto legislativo 23 giugno 2011 n° 118 e s.m.i., concernente “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli Enti Locali, e dei loro organismi”, recepito dalla Regione Siciliana con l'art. 11 della legge regionale 13/01/2015 n. 3;
VISTO il decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa contabile e potenziamento dell'attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell'art. 49 della legge 31 dicembre 2009 n. 196 e s.m.i.;
VISTO l'art. 6 del decreto legislativo 30 giugno 2011 n. 123, controllo contabile;
VISTA la legge regionale 12 luglio 2011 n. 12;
VISTO il D.P.R.S. 31 gennaio 2012 n. 13;
VISTA la legge regionale 12 agosto 2014, n. 21;
VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36;
VISTO il D. Lgs. 27 dicembre 2019 n. 158, art.2 comma 3;
VISTO il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 13 febbraio 2023, n. 448 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 88 del 10 Febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Dulio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico a decorrere dal 14 febbraio 2023, per la durata di anni 2 (due);
VISTO il D.P.Reg. n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione della Giunta Regionale n.69 del 01 marzo 2024, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
VISTA la legge regionale 21/05/2019 n. 7, art. 35, comma 2, “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell'azione amministrativa”, che dispone sono fatti salvi i regolamenti emanati in attuazione dell'art. 2, commi 2 bis e 2 ter, della precedente legge regionale 30/04/1991 n. 10;
VISTO il D.P.R.S. 27 giugno 2019 n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19” - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti Regionali;
VISTO il D.D.G. n. 1523 del 29 settembre 2023 , con il quale il Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico, ing.Duilio Alongi, ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente del Servizio Ufficio del Genio Civile di Messina del Dipartimento Regionale Tecnico con decorrenza 01 ottobre 2023;
VISTA la legge regionale 12 ottobre 2023 n.12;
VISTA Legge Regionale 5 gennaio 2026 n.1, recante “Legge di stabilità regionale 2026-2028”;
VISTA la Legge Regionale 5 gennaio 2026 n.2, che ha approvazione il Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028;
VISTA la Delibera di Giunta regionale n. 13 del 12 gennaio 2026, recante “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n.118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/I – 9.2. Approvazione del documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”
VISTA la circolare 11 dell'1/7/2021 della Ragioneria Generale della Regione;

VISTE la nota circolare del Servizio 11/DIMT prot. n. 63031 del 16 dicembre 2020 e successive, con le quali si è proceduto all'associazione dei Capitoli di spesa di competenza sul sistema informatico contabile ai Dirigenti dei Servizi Provinciali degli Uffici del Genio Civile della Sicilia;

VISTA la nota prot. n. n° 16798 del 28/04/2025 con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture della Mobilità e dei trasporti ha autorizzato l'esecuzione dei **Lavori di somma urgenza per la messa in sicurezza del muro di contenimento a valle della Piazza Ospedale San Calogero e di un tratto del muro a valle della Via Grazia nel Comune di San Salvatore di Fitalia.** per l'importo complessivo di € 500.000,00 di cui € 386.250,00 per lavori comprensivi di oneri per la sicurezza ed € 113.750,000 per somme a disposizione dell'Amministrazione;

VISTO l'atto di affidamento n. 24 del 10 giugno 2025 , con cui i lavori in argomento sono stati affidati all'Impresa FAZIO Filippo, sede legale in Via A. De Gasperi n° 15, 98066 – Patti (ME) - P. I. 01392930838 C.F. FZAFPP67E05F158F per l'importo dei lavori al netto del ribasso d'asta del 12,50 % pari ad € 338.718,75 (trecentotrentottomilasettecentodiciotto//75), oltre I.V.A. al 22%, comprensivo degli oneri di sicurezza per l'importo di € 6.000,00 (euro seimila//00)

VISTO il D.R.S. n. 4189 del 20 novembre 2025, con il quale il D.I.M.T. Serv. 8 , acquisita la documentazione giuridicamente vincolante derivante dall'avvenuto affidamento dei lavori all'Impresa FAZIO Filippo, sede legale in Via A. De Gasperi n° 15, 98066 – Patti (ME) - P. I. 01392930838 C.F. FZAFPP67E05F158F ha assunto l'impegno definitivo perfetto per il complessivo importo di € 417.756,88 dell'Amministrazione, da far gravare sul Capitolo 672013 (Codice U.2.02.01.09.014) esercizio finanziario 2025 del Bilancio della Regione Siciliana, a favore dei beneficiari: FAZIO geom.Filippo P.IVA 01392930838 per € 417.506,88 ed ANAC per € 250,00; ed approva la perizia dei lavori di somma urgenza di cui in narrativa per l'importo complessivo di € 442.011,88 di cui € 338.718,75 per lavori al netto del ribasso d'asta del 12,50% (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 103.293,13 per somme a disposizione dell'Amministrazione, alla cui spesa si fara fronte con i fondi stanziati ed autorizzati con nota prot. DIMT/n.16798 del 28/04/2025 sul Capitolo di spesa n.672013 codice (Codice U.2.02.01.09.014) del Bilancio della Regione siciliana e di cui al QTE di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA				
A	LAVORI A MISURA			
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	380.250,00	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	6.000,00	
A ₃	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	386.250,00	
A ₄	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	380.250,00	
A ₅	Ribasso d'asta (12,50%)	€	47.531,25	
A ₆	Importo lavori al netto del R. a.	€	332.718,75	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	6.000,00	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	338.718,75	338.718,75
A ₉	Costi manodopera	€	93.456,76	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B ₁	Per IVA (22% su A ₈ +B ₄)	€	75.288,13	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del citato D. Lgs	€	6.180,00	
B ₃	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€	1.000,00	
B ₄	Oneri accesso alla discarica	€	3.500,00	
B ₅	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	1.780,00	
B ₆	Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)	€	250,00	
B ₇	Lavoro straordinario inerente attività di progettazione e Direzione Lavori	€	3.707,50	
B ₈	Per Imprevisti (circa 3% su A ₃)	€	11.587,50	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	103.293,13	103.293,13
	IMPORTO LAVORI	€		442.011,88

VISTO il D.R.S. n. 5541 del 31 dicembre 2025, con il quale il D.I.M.T. Serv. 8 , acquisita la documentazione trasmessa dal Genio Civile di Messina con nota n. 143612, assume l'impegno definitivo perfetto dell'importo complessivo di € 11.587,50, da far gravare sul Capitolo di spesa n. 672013 (codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione Siciliana, esercizio finanziario 2025, in favore del

beneficiario : FAZIO geom. Filippo approva la perizia di variante n. 1 dei lavori di somma urgenza di cui in narrativa, per l'importo complessivo di € 442.011,88, di cui € 346.461,10 per lavori al netto del ribasso d'asta del 12,50% (compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso) ed € 95.550,78 per somme a disposizione dell'Amministrazione, alla cui spesa si farà fronte con i fondi stanziati ed autorizzati con nota prot. DMT/n. 16798 del 28/04/2025 sul Capitolo di spesa n. 672013 (codice U.2.02.01.09.014) del bilancio della Regione Siciliana, di cui al quadro tecnico economico di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS				
A	LAVORI A MISURA			
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	389.098,47	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	5.999,94	
A ₃	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	395.098,41	
A ₄	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	389.098,47	
A ₅	Ribasso d'asta (12,50%)	€	48.637,31	
A ₆	Importo lavori al netto del R. a.	€	340.461,16	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	5.999,94	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	346.461,10	346.461,10
A ₉	Costi manodopera	€	93.456,76	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B ₁	Per IVA (22% su A ₃ +B ₄)	€	77.351,14	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e il., pari all'80% del 2% di A ₅ , previsto dal comma 3 del citato D. Lgs IMPORTO ORIGINARIO?	€	6.321,57	
B ₃	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€	1.000,00	
B ₄	Oneri accesso alla discarica	€	5.135,00	
B ₅	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	1.780,00	
B ₆	Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)	€	250,00	
B ₇	Lavoro straordinario inerente attività di progettazione e Direzione Lavori	€	3.713,07	
B ₈	Per Imprevisti (circa 3% su A ₅)	€	0,00	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	95.550,78	95.550,78
	IMPORTO LAVORI	€		442.011,88

VISTI i codici di riferimento dell'intervento in argomento ; Cod. CUP: G26F25000090002 - CIG B6BF33E469
VISTO il QTE della perizia di variante e suppletiva che alla voce *B7 Lavoro straordinario inerente attività di progettazione e Direzione lavori* riporto € 3.713,07
RITENUTO di dover provvedere a rimodulare ed approvare il qte della perizia di variante e suppletiva eliminando la voce *B7 _ Lavoro straordinario inerente attività di progettazione e Direzione lavori* destinando per necessità sopraggiunte l'importo relativo di € 3.713,07 alla voce "*B5 Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)*" dello stesso QTE " e quindi il summenzionato qte assume il valore di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS RIMODULATO

A LAVORI A MISURA

A1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	389.098,47
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	5.999,94
A3	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	395.098,41
A4	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	389.098,47

A5	Ribasso d'asta (12,50%)	€	48.637,31	
A6	Importo lavori al netto del R. a.	€	340.461,16	
A7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	<u>5.999,94</u>	
A8	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	346.461,10	346.461,10
A5	Costi manodopera	€	93.456,76	
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B1	Per IVA (22% su A8+B4)	€	77.351,14	
B2	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A5, previsto dal comma 3 del citato D. Lgs	€	6.321,57	
B3	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€	1.000,00	
B4	Oneri accesso alla discarica	€	5.135,00	
B5	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	5.493,07	
B6	Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)	€	250,00	
B7	Per Imprevisti (circa 3% su A5)	€	<u>0,00</u>	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	95.550,78	<u>95.550,78</u>
IMPORTO LAVORI			€	442.011,88

DATO ATTO che:

- il Responsabile Unico del Procedimento, ai sensi dell'articolo 15, comma 2, del D.Lgs. 36/2023 ss.mm.ii, è il sottoscritto geom. Francesco Musciumarra, giusta designazione del Dirigente del servizio in data 07 Maggio 2025 prot. N° 56989;
- i contenuti del presente provvedimento saranno trattati dal Servizio dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina (titolare del trattamento), esclusivamente per lo svolgimento delle attività e per l'assolvimento degli obblighi previsti dalle leggi e dai regolamenti vigenti in materia.

PROPONE DI DETERMINARE

1. di dichiarare la premessa parte integrante e sostanziale del presente provvedimento;
2. di approvare il qte della perizia di variante e suppletiva rimodulato eliminando la voce *B7_ Lavoro straordinario inerente attività di progettazione e Direzione lavori* destinando l'importo relativo di € 3.713,07 alla voce B5 dello stesso QTE “ e quindi il summenzionato qte assume il valore di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PVS RIMODULATO

A LAVORI A MISURA

A1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	389.098,47	
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	5.999,94	
A3	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	395.098,41	
A4	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	389.098,47	
A5	Ribasso d'asta (12,50%)	€	48.637,31	
A6	Importo lavori al netto del R. a.	€	340.461,16	
A7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	<u>5.999,94</u>	
A8	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	346.461,10	346.461,10
A5	Costi manodopera	€	93.456,76	
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B1	Per IVA (22% su A8+B4)	€	77.351,14	
B2	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari	€	6.321,57	

all'80% del 2% di A5, previsto dal comma 3 del citato D. Lgs

B3	Per spese di cancelleria a disposizione della D.L	€	1.000,00	
B4	Oneri accesso alla discarica	€	5.135,00	
B5	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	5.493,07	
B6	Contributo ANAC (delibera ANAC n. 610 del 19 dicembre 2023)	€	250,00	
B7	Per Imprevisti (circa 3% su A5)	€	<u>0,00</u>	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	95.550,78	<u>95.550,78</u>
	IMPORTO LAVORI	€		442.011,88

3. di pubblicare la presente Determina sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Responsabile del Progetto
(Funz. Dir. MUSCIUMARRA Francesco)

**APPROVAZIONE PROPOSTA DI RIMODULAZIONE QTE PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA _
(eliminazione voce B7)**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO GCME

VISTA la proposta del Responsabile unico del procedimento;
PRESO ATTO e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;
DATO ATTO ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e degli Art. 41 e 47 del Codice _ allegato I.7, nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta e riportata avente per oggetto:

Approvazione qte della perizia di variante e suppletiva rimodulato eliminando la voce B7 _ Lavoro straordinario inerente attività di progettazione e Direzione lavori destinando l'importo relativo di € 3.713,07 alla voce B5 dello stesso QTE "

La presente Determina sarà pubblicata sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina

Data: 02 marzo 2026

Il Dirigente del Servizio
Ufficio Genio Civile di MESSINA
(Ing. Santi Trovato)