



Il Commissario Straordinario
D.P.C.M. 22 febbraio 2024, ai sensi dell'articolo 14-quater
del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con
modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11

Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la
gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana
-Struttura del Commissario straordinario per la
valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti

Disposizione n. 14 del 26/03/2026

Servizi di ingegneria e architettura relativi alla Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l'opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli interventi di "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001 - CIG: B6C21363AC - Liquidazione Stato Avanzamento Servizi N.1 pari al 10% dell'importo contrattuale.

VISTO il Decreto legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito con Legge 2 febbraio 2024, n. 11 e, specificatamente, l'articolo 14-quater "*Disposizioni urgenti per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana*":

"1. Al fine di assicurare, in via d'urgenza e in conformità a quanto stabilito agli articoli 179, 182 e 182-bis del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, il completamento della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica, con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, da adottare entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto, il Presidente della Regione siciliana è nominato Commissario straordinario. La durata dell'incarico del Commissario straordinario è di due anni e può essere prorogata o rinnovata.

2. Il Commissario straordinario di cui al comma 1:

a) adotta, previo svolgimento della valutazione ambientale strategica, il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui all'articolo 199 del decreto legislativo 3 aprile 2006, n. 152, finalizzato a realizzare la chiusura del ciclo dei rifiuti nella regione, comprendendovi a tal fine, valutato il reale fabbisogno, la realizzazione e la localizzazione di nuovi impianti di termovalorizzazione di rifiuti il cui processo di combustione garantisca un elevato livello di recupero energetico;

b) approva, secondo le modalità di cui al comma 5 del presente articolo, i progetti di nuovi impianti pubblici per la gestione dei rifiuti, ivi compresi gli impianti per il recupero energetico di cui alla lettera a) del presente comma, fatte salve le competenze statali di cui agli articoli 7, comma 4-bis, e 195, comma 1, lettera f), del citato decreto legislativo n. 152 del 2006;

c) assicura la realizzazione degli impianti di cui alla lettera b).

3. Il piano regionale di gestione dei rifiuti di cui alla lettera a) del comma 2, adottato con ordinanza del Commissario straordinario, ha immediata efficacia vincolante sulla pianificazione d'ambito e ne costituisce variante.

4. Ai fini dell'esercizio delle funzioni di cui al comma 2 il Commissario straordinario, ove necessario, provvede con ordinanza, in deroga a ogni disposizione di legge diversa da quella penale, fatto salvo il

rispetto delle disposizioni del codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, delle disposizioni del codice dei beni culturali e del paesaggio, di cui al decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, nonché dei vincoli inderogabili derivanti dall'appartenenza all'Unione europea. Le ordinanze adottate dal Commissario straordinario sono immediatamente efficaci e sono pubblicate nella Gazzetta Ufficiale.

5. L'autorizzazione dei progetti è rilasciata dal Commissario straordinario con ordinanza e sostituisce, ad ogni effetto di legge, ogni autorizzazione, parere, visto e nulla osta occorrente per l'avvio o la prosecuzione dei lavori, fatta eccezione per quelli relativi alla tutela ambientale e per quelli relativi alla tutela dei beni culturali e paesaggistici, per i quali si applicano i termini e le modalità di cui all'articolo 4, comma 2, del decreto-legge 18 aprile 2019, n. 32, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 giugno 2019, n. 55.

6. La Regione siciliana può dare supporto al Commissario straordinario di cui al comma 1 con le proprie strutture amministrative, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, ovvero istituire, compatibilmente con la vigente disciplina assunzionale e con oneri a carico del proprio bilancio, un'apposita struttura posta alle dirette dipendenze dello stesso Commissario, prevedendo altresì, su richiesta del Commissario medesimo, la nomina di due sub-commissari, il cui compenso è determinato in misura non superiore a quella indicata all'articolo 15, comma 3, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. L'incarico di sub-commissario ha durata massima di dodici mesi e può essere rinnovato.

6-bis. Il Commissario straordinario può avvalersi del supporto tecnico di un numero massimo di quattro esperti o consulenti, scelti anche tra soggetti estranei alla pubblica amministrazione anche in deroga a quanto previsto dall'articolo 5, comma 9, del decreto-legge 6 luglio 2012, n. 95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto 2012, n. 135. I compensi per il supporto tecnico prestato dai soggetti di cui al primo periodo sono definiti, con provvedimento del Commissario straordinario, nel limite massimo di 70.000 euro annui al lordo dei contributi previdenziali e degli oneri fiscali a carico dell'amministrazione per ogni esperto o consulente. Gli oneri di cui al presente comma sono posti a carico dei quadri economici degli interventi da realizzare. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 1, comma 489, della legge 27 dicembre 2013, n. 147, e dagli articoli 14, comma 3, e 14.1, comma 3, del decreto-legge 28 gennaio 2019, n. 4, convertito, con modificazioni, dalla legge 28 marzo 2019, n. 26.

7. Per le condotte poste in essere ai sensi del presente articolo si applica l'articolo 13, comma 4, del decreto-legge 17 maggio 2022, n. 50, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2022, n. 91.

8. Per la realizzazione degli interventi urgenti di cui al presente articolo è autorizzata l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario straordinario, nella quale confluiscono le risorse di cui al comma 9.

9. Gli investimenti di cui al comma 2, nel limite complessivo di 800 milioni di euro, sono finanziati nell'ambito dell'Accordo per la coesione da definire tra la Regione siciliana e il Ministro per gli affari europei, il Sud, le politiche di coesione e il PNRR ai sensi dell'articolo 1, comma 178, lettera d), della legge 30 dicembre 2020, n. 178, eventualmente integrato, ai sensi dell'articolo 1, comma 2, del decreto legge 19 settembre 2023, n. 124, convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, con le risorse del programma regionale FESR 2021-2027 della Regione siciliana e con le risorse destinate ad interventi complementari di cui all'articolo 1, comma 54, della citata legge n. 178 del 2020, riferibili alla medesima Regione, nel rispetto delle relative procedure e criteri di ammissibilità. L'accordo per la coesione di cui al periodo precedente dà evidenza delle risorse ivi indicate sulla base del costo complessivo derivante dalla realizzazione degli interventi di cui al comma 2 e, compatibilmente con le disponibilità annuali di bilancio, del finanziamento della realizzazione dei suddetti interventi.”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 22 febbraio 2024 con il quale “*il Presidente della Regione Siciliana pro- tempore è nominato, ai sensi del succitato articolo 14-quater, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, Commissario straordinario per il completamento nella Regione Siciliana della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica.*”;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2026 e, specificatamente, l'articolo 1 "*Proroga dell'incarico del Commissario straordinario*":

"1. Ai sensi dell'articolo 14-quater, comma 1, del decreto-legge 9 dicembre 2023, n. 181, convertito, con modificazioni, dalla legge 2 febbraio 2024, n. 11, l'incarico conferito con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024 al Presidente della Regione siciliana pro-tempore di Commissario straordinario per il completamento, nella Regione siciliana, della rete impiantistica integrata che consenta, nell'ambito di un'adeguata pianificazione regionale del sistema di gestione dei rifiuti, il recupero energetico, la riduzione dei movimenti di rifiuti e l'adozione di metodi e di tecnologie più idonei a garantire un alto grado di protezione dell'ambiente e della salute pubblica conferito, è prorogato per la durata di tre anni.

2. Restano ferme le disposizioni di cui all'articolo 2 del citato decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 22 febbraio 2024."

VISTA la deliberazione di Giunta regionale 11 marzo 2024, n. 97 con la quale è stato istituito presso la Presidenza della Regione, ai sensi dell'articolo 4, comma 7, della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche e integrazioni, l'*Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana*, Ufficio di supporto all'attività del Commissario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana (di seguito, "*Ufficio Speciale*");

VISTA la Deliberazione di Giunta Regionale 24 febbraio 2026, n. 74 con la quale è stato prorogato il termine di scadenza dell'Ufficio Speciale per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana;

VISTO l'*Accordo per la coesione per la Regione Siciliana*, stipulato il 27 maggio 2024 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri e il Presidente della Regione Siciliana, con il quale sono stati individuati gli obiettivi di sviluppo da perseguire con le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione (FSC) 2021/2027 tra i quali l'intervento ID: FSCRI_RI_3312 dal titolo "*Realizzazione termovalorizzatore di Palermo*" dell'importo di € 400.000.000,00 e l'intervento ID: FSCRI_RI_3600 dal titolo "*Realizzazione termovalorizzatore di Catania*" dell'importo di € 400.000.000,00;

VISTO il verbale della conferenza di Servizi del 16 luglio 2024, a seguito della quale si è individuata in maniera definitiva l'area oggetto dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo*" e gli enti intervenuti hanno dichiarato che non vi sono vincoli e/o problemi ostativi all'avvio della progettazione dell'opera;

VISTO il verbale della conferenza di Servizi del 16 luglio 2024, a seguito della quale si è individuata in maniera definitiva l'area oggetto dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Catania*" e gli enti intervenuti hanno dichiarato che non vi sono vincoli e/o problemi ostativi all'avvio della progettazione dell'opera;

VISTA la nota 30 agosto 2024 n. 113 con la quale il Commissario Straordinario per la valorizzazione energetica e la gestione del ciclo dei rifiuti nella Regione Siciliana (di seguito, "*Commissario*") ha richiesto, al Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato, l'apertura della contabilità speciale ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024;

VISTA la nota 24 settembre 2024 n. 208275 con la quale il Dipartimento della Ragioneria Generale dello Stato ha autorizzato l'apertura della contabilità speciale n. 6463 intestata "*COMSTR DPCM 22-02-24 ZN SICIL*" ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024;

VISTO l'aggiornamento del *Piano Regionale di Gestione dei Rifiuti – Stralcio Rifiuti Urbani*, approvato con Ordinanza n. 3 in data 21 novembre 2024, il quale prevede la realizzazione di due impianti di valorizzazione energetica (c.d. termovalorizzatori – TMV) da ubicarsi rispettivamente presso i Comuni di Palermo e di Catania;

VISTE le note del Commissario 22 novembre 2024 n. 8 e 25 novembre 2024 n. 9 con le quali è stato nominato il RUP dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo*" e dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Catania*";

VISTA la Convenzione tra il Commissario ed Invitalia S.p.A. (di seguito, "*Invitalia*"), sottoscritta il 15 gennaio 2025, per l'attuazione degli interventi sopracitati "*mediante la quale il Commissario si avvale di INVITALIA per le attività di centralizzazione delle committenze e di committenza ausiliaria, ai sensi del combinato disposto di cui all'articolo 62, commi 7 e 11, del Codice dei Contratti Pubblici, nonché all'articolo 1, comma 1, lett. i), e articolo 3, comma 1, lett. z), dell'Allegato I.1 del Codice dei Contratti Pubblici*";

VISTO il Decreto del Commissario 14 febbraio 2025 n. 1 con il quale è stata approvata la Convenzione tra il Commissario ed Invitalia;

VISTE le note del Commissario 17 febbraio 2025 n. 99 e 17 febbraio 2025 n.100 con le quali sono stati nominati i funzionari progettisti del Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Catania*" e dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo*";

VISTE le note del Commissario 17 febbraio 2025 n. 101 e 17 febbraio 2025 n.102 con le quali sono stati nominati i funzionari collaboratori del RUP dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Catania*" e dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo*";

VISTO il Decreto del Commissario 18 febbraio 2025 n. 3 con il quale è stato approvato il Quadro Esigenziale dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Catania*";

VISTO il Decreto del Commissario 18 febbraio 2025 n. 4 con il quale è stato approvato il Quadro Esigenziale dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo*";

VISTE le note del Commissario 21 febbraio 2025 n. 112 e 21 febbraio 2025 n. 113 con le quali è stato nominato il funzionario Coordinatore dei flussi informativi dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Catania*" e dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo*";

VISTO il Decreto del Commissario 04 marzo 2025 n. 5 con il quale è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo*";

VISTO il Decreto del Commissario 04 marzo 2025 n. 6 con il quale è stato approvato il Documento di Fattibilità delle Alternative Progettuali (DOCFAP) dell'intervento "*Realizzazione Termovalorizzatore di Catania*";

VISTA l'Ordinanza del Commissario 28 marzo 2025 n. 1 con la quale sono stati approvati i Documenti di indirizzo alla progettazione (DIP) degli interventi "*Realizzazione del Termovalorizzatore di Palermo*" e "*Realizzazione del Termovalorizzatore di Catania*" e sono state adottate le deroghe ad alcuni articoli del Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e s.m.i. (di seguito, "*Codice dei Contratti Pubblici*") ai fini dell'esercizio delle funzioni affidate al Commissario;

VISTO l'atto di attivazione trasmesso ad Invitalia con nota prot. 204 del 28 marzo 2025 per la procedura di gara aperta, finalizzata all'affidamento dei servizi di ingegneria e architettura per la redazione del Progetto di Fattibilità Tecnica ed Economica, redazione del Piano Economico e Finanziario di massima, comprensiva di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione e di redazione della Relazione Geologica, con riserva di affidamento dei servizi di Direzione Lavori e di Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione, per gli interventi di "*Realizzazione termovalorizzatore di Palermo*" e "*Realizzazione termovalorizzatore di Catania*" da porre a base di una gara in appalto integrato per la progettazione esecutiva e l'esecuzione dei lavori;

PRESO ATTO dell'accettazione dell'atto di attivazione trasmesso da Invitalia il 31 marzo 2025, acquisita in data 1 aprile 2025 con protocollo n. 211;

RICHIAMATO il Protocollo di Legalità “Carlo Alberto Dalla Chiesa”, stipulato il 12 luglio 2005 tra il Ministero dell’Interno, l’Autorità di Vigilanza sui Lavori Pubblici - ANAC, la Regione Sicilia, le Prefetture di Agrigento, Caltanissetta, Catania, Enna, Messina, Palermo, Ragusa, Siracusa e Trapani, l’I.N.A.I.L. e l’I.N.P.S.;

RICHIAMATO il “Protocollo di vigilanza collaborativa sulle procedure di gara per la realizzazione nella Regione siciliana di un termovalorizzatore nel comune di Palermo e di un termovalorizzatore nel comune di Catania” (di seguito, “*Protocollo di vigilanza*”), sottoscritto il 14 marzo 2025 tra l’Autorità Nazionale Anticorruzione (di seguito, “ANAC”), il Commissario e Invitalia;

RICHIAMATO il Protocollo di legalità per la progettazione e realizzazione del Termovalorizzatore di Palermo sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Palermo e il Commissario Straordinario, sottoscritto il 14 aprile 2025;

RICHIAMATO il Protocollo di legalità per la progettazione e realizzazione del Termovalorizzatore di Catania sottoscritto tra la Prefettura – Ufficio Territoriale del Governo di Catania e il Commissario Straordinario, sottoscritto il 14 aprile 2025;

VISTO il Decreto del Commissario del 15 Aprile 2025 n. 7 con il quale è stato dato avvio alla *Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l’opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001;*

VISTO il Decreto del Commissario del 06 Maggio 2025 n. 8 *Procedura aperta per l’affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l’opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo agli interventi di: "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" CUP: G72F24000150001 e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania" CUP: G62F24000080001 - AVVIO DELLA PROCEDURA DI GARA Presa d’atto osservazioni ANAC e modifica Schema di contratto e Capitolato d’oneri;*

VISTO il Bando di gara, pubblicato in data 8 maggio 2025 sulla Gazzetta Ufficiale dell’Unione Europea (GUUE) al n. GU/S 89/2025, sulla Banca dati nazionale dei contratti pubblici istituita presso l’ANAC e sulla Piattaforma Invitalia Gare Telematiche - InGaTe, con cui è stata indetta la procedura di gara aperta per l’affidamento dei servizi di Progettazione di Fattibilità Tecnico-Economica, di Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione, di Redazione della Relazione Geologica e del Piano Economico e Finanziario di massima con l’opzione per la Direzione Lavori e il Coordinamento della Sicurezza in fase di Esecuzione relativo per gli interventi di Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo e Realizzazione Termovalorizzatore di Catania;

VISTO il provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0292024 dell’08 settembre 2025, pubblicato sulla Piattaforma Invitalia Gare Telematiche - InGaTe, con il quale il Responsabile Funzione Investimenti Pubblici di Invitalia, in virtù della Convenzione sottoscritta il 15 gennaio 2025, ha aggiudicato l’appalto pubblicato sulla GUUE al n. GU/S 89/2025 all’operatore economico risultato primo in graduatoria, ovvero al Raggruppamento Temporaneo CREW SRL (mandataria), SYSTRA S.P.A. (mandante 1), MARTINO ASSOCIATI GROSSETO SRL (mandante 2), E.CO S.R.L. (mandante 3), UTRES AMBIENTE SRL (mandante 4), ING. CORRADO PECORA (mandante 5), IBI STUDIO SRL (mandante 6), nelle more della conclusione delle verifiche sul possesso dei requisiti, in applicazione del sopra descritto regime derogatorio di cui all’articolo 1, comma 1, lett. d), della citata Ordinanza n. 1-2025;

VISTO il Decreto del Commissario del 16 Settembre 2025 n. 14 con il quale è stato preso atto del provvedimento di aggiudicazione prot. n. 0292024 dell’08 settembre 2025 e disposto l’avvio all’esecuzione anticipata del contratto dei servizi di ingegneria e architettura relativi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario (PEF) di massima con l’opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione;

VISTO l'atto costitutivo del Raggruppamento Temporaneo di Prestatori di Servizi (di seguito, "RTP o Appaltatore"), aggiudicatario dell'appalto per l'affidamento dei *servizi di ingegneria e architettura relativi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario (PEF) di massima con l'opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania"*, stipulato a rogito Dott. Leonardo Cuscito, Notaio in Gambarara, iscritto nel ruolo del Collegio Notarile del Distretto di Brescia, rep. n. 11890 – racc. n. 8358, del 17 settembre 2025, registrato a Brescia il 19 settembre 2025 al n. 47180 – serie 1T;

VISTA la disposizione del Commissario 22 settembre 2025 prot. n. 550 con la quale è stato nominato il Direttore di Esecuzione del Contratto (DEC) e i collaboratori del DEC per i *servizi di ingegneria e architettura relativi di progettazione di fattibilità tecnico-economica, coordinamento della sicurezza in fase di progettazione, redazione della relazione geologica e del piano economico e finanziario (PEF) di massima con l'opzione di affidamento dei servizi di direzione lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativo agli interventi di "Realizzazione Termovalorizzatore di Palermo" e "Realizzazione Termovalorizzatore di Catania"*;

VISTO il Verbale del 22 settembre 2025 con il quale si è dato avvio all'esecuzione delle prestazioni in via d'urgenza da parte dell'operatore economico aggiudicatario;

ATTESO che in data 5 novembre 2025 Invitalia ha comunicato, con prot.n. 0362614, l'esito positivo delle verifiche effettuate in capo all'operatore economico aggiudicatario;

VISTO il contratto d'appalto rep. n.5999 stipulato in data 23 dicembre 2025 e registrato a Palermo in data 8 gennaio 2026 al N. 14 Serie 1;

VISTO l'importo contrattuale che, al netto delle opzioni, ammonta ad Euro 14.117.036,80 (quattordicimilionicentodiciassettemilatrentasei/80), oltre IVA e oneri di legge;

VISTA la consegna degli elaborati inerenti i Piani di Indagine, per ciascuna delle aree relative ai termovalorizzatori di Palermo e di Catania, effettuata dall'Appaltatore con pec in data 2 ottobre 2025 e acquisita in data 3 ottobre 2025 al protocollo n. 577 dell'Ufficio Speciale, entro i tempi definiti all'art.10 del Capitolato d'Oneri;

VISTA la consegna degli elaborati aggiornati inerenti i Piani di Indagine, per ciascuna delle aree relative ai termovalorizzatori di Palermo e di Catania, effettuata dall'Appaltatore con pec in data 15 ottobre 2025 e acquisita in data 16 ottobre 2025 al protocollo n. 612 dell'Ufficio Speciale, a seguito di osservazioni formulate dal medesimo Ufficio Speciale;

VISTA la consegna dello Studio Planivolumetrico e del Piano Economico e Finanziario (PEF) di massima, per ciascuno dei termovalorizzatori di Palermo e di Catania, effettuata dall'Appaltatore con pec in data 30 novembre 2025 e acquisita in data 1 dicembre 2025 al protocollo n.762 dell'Ufficio Speciale, entro i tempi definiti all'art.10 del Capitolato d'Oneri;

VISTA la consegna dell'elaborazione finale di prima fase del Piano Economico e Finanziario (PEF) di massima, per ciascuno dei termovalorizzatori di Palermo e di Catania, effettuata dall'Appaltatore con pec in data 2 febbraio 2026 e acquisita in pari data al protocollo n.76 dell'Ufficio Speciale, a seguito di numerosi confronti e approfondimenti intercorsi;

VISTA la richiesta dell'Appaltatore di autorizzazione alla fatturazione, acquisita in data 2 febbraio 2026 al protocollo n. 77 dell'Ufficio Speciale, e la relativa nota protocollo n. 91 del 5 febbraio 2026 di riscontro dell'Ufficio Speciale;

VISTO l'art.7 del contratto d'appalto e l'art. 17 del Capitolato d'Oneri, quest'ultimo come modificato dall'avviso di rettifica atti di gara del 23 maggio 2025, che prevede il pagamento del 10% del corrispettivo contrattuale all'espletamento della Fase 1 lett. b) di cui all'art.10 del medesimo Capitolato d'Oneri ovvero alla produzione, da parte dell'Appaltatore, di uno Studio Planovolumetrico e di un Piano Economico Finanziario (PEF) di massima per ciascuno dei termovalorizzatori di Palermo e di Catania;

VISTA l'attestazione di accertamento della prestazione eseguita, redatta in data 3 febbraio 2026 dal Direttore dell'Esecuzione del Contratto, ai sensi dell'art. 31, comma 1, lett. m), dell'Allegato II.14 al D.Lgs. 36/2023, e gli atti contabili relativi allo Stato Avanzamento Servizi (SAS) N.1 redatti dal medesimo Direttore dell'Esecuzione del Contratto e sottoscritti senza riserve dall'Appaltatore;

VISTO il certificato di pagamento N.1 emesso dal RUP in data 3 febbraio 2026 relativo al primo Stato Avanzamento Servizi (SAS) d'importo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, oltre IVA e oneri di legge;

RITENUTO di poter procedere al pagamento delle fatture emesse dall'Appaltatore per un importo complessivo pari al 10% del corrispettivo contrattuale, oltre IVA e oneri di legge;

VISTA la fattura n. 21 del 13 febbraio 2026, emessa da CREW SRL, C.F. 02940160175, Codice SDI 16716517887, per l'importo di € 301.654,77 oltre cassa previdenziale e IVA e, pertanto, per un totale di € 345.093,06 di cui € 313.720,96 per importo netto da pagare e € 31.372,10 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, inerente i servizi di ingegneria e architettura relativi al Termovalorizzatore di Palermo CUP G72F24000150001;

VISTA la fattura n. 22 del 13 febbraio 2026, emessa da CREW SRL, C.F. 02940160175, Codice SDI 16716517865, per l'importo di € 301.654,77 oltre cassa previdenziale e IVA e, pertanto, per un totale di € 345.093,06 di cui € 313.720,96 per importo netto da pagare e € 31.372,10 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, inerente i servizi di ingegneria e architettura relativi al Termovalorizzatore di Catania CUP G62F24000080001;

VISTO il DURC INAIL_53148709 in corso di validità e la certificazione di non inadempienza n. 202600001753667;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_BSUTG_Ingresso_0069553_20250911, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), ad oggi in corso di istruttoria;

VISTA la fattura n. 8/3 del 13 febbraio 2026, emessa da SYSTRA SPA CON SOCIO UNICO, C.F. 00580910222, Codice SDI 16682764838, per l'importo di € 136.893,34 oltre cassa previdenziale e IVA e, pertanto, per un totale di € 156.605,98 di cui € 142.369,07 per importo netto da pagare e € 14.236,91 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, inerente i servizi di ingegneria e architettura relativi al Termovalorizzatore di Palermo CUP G72F24000150001;

VISTA la fattura n. 11/3 del 13 febbraio 2026, emessa da SYSTRA SPA CON SOCIO UNICO, C.F. 00580910222, Codice SDI 16715743753, per l'importo di € 136.893,34 oltre cassa previdenziale e IVA e, pertanto, per un totale di € 156.605,98 di cui € 142.369,07 per importo netto da pagare e € 14.236,91 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, inerente i servizi di ingegneria e architettura relativi al Termovalorizzatore di Catania CUP G62F24000080001;

VISTO il DURC INAIL_52531957 in corso di validità e la certificazione di non inadempienza n. 202600001753733;

VISTA l'informazione antimafia liberatoria acquisita in data 12 febbraio 2026 mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA);

VISTA la fattura n. FPA 2/26 del 13 febbraio 2026, emessa da Martino Associati SRL, C.F. 01225540531, Codice SDI 16654684464, per l'importo di € 233.206,67 oltre cassa previdenziale e IVA e, pertanto, per un totale di € 266.788,43 di cui € 242.534,94 per importo netto da pagare e € 24.253,49 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, inerente i servizi di ingegneria e architettura relativi al Termovalorizzatore di Palermo CUP G72F24000150001;

VISTA la fattura n. FPA 4/26 del 23 febbraio 2026, emessa da Martino Associati SRL, C.F. 01225540531, Codice SDI 16712735676, per l'importo di € 233.206,67 oltre cassa previdenziale e IVA e, pertanto, per un totale di € 266.788,43 di cui € 242.534,94 per importo netto da pagare e € 24.253,49 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, inerente i servizi di ingegneria e architettura relativi al Termovalorizzatore di Catania CUP G62F24000080001;

VISTO il DURC INPS_48827579 in corso di validità e la certificazione di non inadempienza n. 202600001753780;

VISTA l'informazione antimafia liberatoria acquisita in data 9 dicembre 2025 mediante consultazione della Banca Dati Nazionale Unica della documentazione antimafia (BDNA);

VISTA la fattura n. 7/F del 24 febbraio 2026, emessa da E.CO S.R.L., C.F. 03429180783, Codice SDI 16723611208, per l'importo di € 33.904,44 oltre cassa previdenziale e IVA e, pertanto, per un totale di € 38.786,68 di cui € 35.260,62 per importo netto da pagare e € 3.526,06 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, inerente i servizi di ingegneria e architettura relativi al Termovalorizzatore di Palermo CUP G72F24000150001;

VISTA la fattura n. 8/F del 24 febbraio 2026, emessa da E.CO S.R.L., C.F. 03429180783, Codice SDI 16723611191, per l'importo di € 33.904,44 oltre cassa previdenziale e IVA e, pertanto, per un totale di € 38.786,68 di cui € 35.260,62 per importo netto da pagare e € 3.526,06 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, inerente i servizi di ingegneria e architettura relativi al Termovalorizzatore di Catania CUP G62F24000080001;

VISTO il DURC INPS_49149731 in corso di validità e la certificazione di non inadempienza n. 202600001753921;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_RMUTG_Ingresso_0373379_20250911, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), ad oggi in corso di istruttoria;

VISTA la fattura n. FPA 8/26 del 24 febbraio 2026, emessa da iBi studio S.r.l., C.F. 02413940509, Codice SDI 16719839840, per l'importo di € 192,62 oltre cassa previdenziale e IVA e, pertanto, per un totale di € 220,35 di cui € 200,32 per importo netto da pagare e € 20,03 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, inerente i servizi di ingegneria e architettura relativi al Termovalorizzatore di Catania CUP G62F24000080001;

VISTA la fattura n. FPA 9/26 del 24 febbraio 2026, emessa da iBi studio S.r.l., C.F. 02413940509, Codice SDI 16719876406, per l'importo di € 192,62 oltre cassa previdenziale e IVA e, pertanto, per un totale di € 220,35 di cui € 200,32 per importo netto da pagare e € 20,03 per IVA in regime di scissione dei pagamenti, inerente i servizi di ingegneria e architettura relativi al Termovalorizzatore di Palermo CUP G72F24000150001;

VISTO il DURC INAIL_53301754 in corso di validità;

VISTA la richiesta di informazione antimafia prot. n. PR_PIUTG_Ingresso_0051173_20250903, mediante consultazione della Banca Dati Nazionale unica della documentazione Antimafia (BDNA), ad oggi in corso di istruttoria;

RITENUTO poter procedere alla liquidazione delle fatture sopradescritte;

VISTO il CIG B6C21363AC;

**IL DIRIGENTE DELL'UFFICIO SPECIALE PER LA VALORIZZAZIONE ENERGETICA E LA
GESTIONE DEL CICLO DEI RIFIUTI NELLA REGIONE SICILIANA**

DISPONE

Art. 1


1. Le premesse fanno parte integrante e sostanziale del presente provvedimento.
2. Il presente provvedimento è immediatamente efficace.

Art. 2


1. Di impegnare la somma complessiva di € 1.614.989,00 a valere sulla contabilità speciale n. 6463 intestata "COMSTR DPCM 22-02-24 ZN SICIL" ai sensi dell'articolo 2 comma 4 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 22 febbraio 2024.
2. Di liquidare la fattura n. 21 del 13 febbraio 2026 emessa da CREW SRL per l'importo netto di € 313.720,96 da accreditare mediante bonifico bancario secondo l'IBAN indicato in fattura, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti (Split-payment) per € 31.372,10.
3. Di provvedere al versamento dell'IVA di € 31.372,10 mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015.
4. Di liquidare la fattura n. 22 del 13 febbraio 2026 emessa da CREW SRL per l'importo netto di € 313.720,96 da accreditare mediante bonifico bancario secondo l'IBAN indicato in fattura, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti (Split-payment) per € 31.372,10.
5. Di provvedere al versamento dell'IVA di € 31.372,10 mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015.
6. Di liquidare la fattura n. 8/3 del 13 febbraio 2026 emessa da SYSTRA SPA CON SOCIO UNICO per l'importo netto di € 142.369,07 da accreditare mediante bonifico bancario secondo l'IBAN indicato in fattura, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti (Split-payment) per € 14.236,91.
7. Di provvedere al versamento dell'IVA di € 14.236,91 mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015.
8. Di liquidare la fattura n. 11/3 del 13 febbraio 2026 emessa da SYSTRA SPA CON SOCIO UNICO per l'importo netto di € 142.369,07 da accreditare mediante bonifico bancario secondo l'IBAN indicato in fattura, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti (Split-payment) per € 14.236,91.
9. Di provvedere al versamento dell'IVA di € 14.236,91 mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015.
10. Di liquidare la fattura n. FPA 2/26 del 13 febbraio 2026 emessa da Martino Associati SRL per l'importo netto di € 242.534,94 da accreditare mediante bonifico bancario secondo l'IBAN indicato in fattura, oltre iva in regime di scissione dei pagamenti (Split-payment) per € 24.253,49.
11. Di provvedere al versamento dell'IVA di € 24.253,49 mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015.
12. Di liquidare la fattura n. FPA 4/26 del 23 febbraio 2026 emessa da Martino Associati SRL per l'importo netto di € 242.534,94 da accreditare mediante bonifico bancario secondo l'IBAN indicato in fattura, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti (Split-payment) per € 24.253,49.
13. Di provvedere al versamento dell'IVA di € 24.253,49 mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015.
14. Di liquidare la fattura n. 7/F del 24 febbraio 2026 emessa da E.CO S.R.L. per l'importo netto di € 35.260,62 da accreditare mediante bonifico bancario secondo l'IBAN indicato in fattura, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti (Split-payment) per € 3.526,06.
15. Di provvedere al versamento dell'IVA di € 3.526,06 mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015.

16. Di liquidare la fattura n. 8/F del 24 febbraio 2026 emessa da E.CO S.R.L. per l'importo netto di € 35.260,62 da accreditare mediante bonifico bancario secondo l'IBAN indicato in fattura, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti (Split-payment) per € 3.526,06.
17. Di provvedere al versamento dell'IVA di € 3.526,06 mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015.
18. Di liquidare la fattura n. FPA 8/26 del 24 febbraio 2026 emessa da iBi Studio S.r.l. per l'importo netto di € 200,32 da accreditare mediante bonifico bancario secondo l'IBAN indicato in fattura, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti (Split-payment) per € 20,03.
19. Di provvedere al versamento dell'IVA di € 20,03 mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015.
20. Di liquidare la fattura n. FPA 9/26 del 24 febbraio 2026 emessa da iBi Studio S.r.l. per l'importo netto di € 200,32 da accreditare mediante bonifico bancario secondo l'IBAN indicato in fattura, oltre IVA in regime di scissione dei pagamenti (Split-payment) per € 20,03.
21. Di provvedere al versamento dell'IVA di € 20,03 mediante ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n.190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M.23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015.
22. Il presente provvedimento sarà pubblicato nel sito istituzionale della Regione Siciliana e nelle modalità previste dal decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Il Funzionario Direttivo
Ing. Peppino Frisenda



Il Dirigente del Servizio
Ing. Onofrio Gullo



Il Dirigente a.i. dell'Ufficio Speciale
Ing. Salvatore Cocina