



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture e della Mobilità e dei Trasporti
Servizio 7 – “*Infrastrutture viarie – Sicurezza stradale*”
Via Leonardo da Vinci n. 161 – 90145 PALERMO
PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it;
e-mail: servizio7.infrastrutture@regione.sicilia.it;
Partita IVA 02711070827- Codice fiscale 80012000826

IL DIRIGENTE RESPONSABILE DEL SERVIZIO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 recante “Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi” e s.m.i.;
- Vista** la legge regionale 30 aprile 1991 n. 10 e s.m.e i.;
- Vista** la Legge 14 gennaio 1994, n. 20 recante “*Disposizioni in materia di giurisdizione e controllo della Corte dei Conti*” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** il D.Lvo. 18 giugno 1999, n. 200 recante “*Norme di attuazione dello statuto speciale della Regione Siciliana recanti integrazioni e modifiche al decreto legislativo 6 maggio 1948, n. 655, in materia di istituzione di una sezione giurisdizionale regionale d'appello della Corte dei Conti e di controllo sugli atti regionali*”;
- Vista** la legge regionale 15 maggio 2000, n.10;
- Vista** la legge regionale 5 aprile 2011, n. 5 recante “*Disposizioni per la trasparenza, la semplificazione, l'efficienza, l'informatizzazione e l'agevolazione delle iniziative economiche. Disposizioni per il contrasto alla corruzione ed alla criminalità organizzata di stampo mafioso. Disposizioni per il riordino e la semplificazione della legislazione regionale*” e s.m. e i.;
- Visto** il D.P.Reg. n. 12 del 27.06.2019, “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'art. 13, comma 3, della legge regionale 17.03.2016, n. 3. Modifica del D.P.Reg. 18.01.2013, n. 6 e successive modifiche ed integrazioni.”;
- Visto** il D.D.G. n. 1567 del 13 giugno 2022, con il quale a far data dal 16 giugno 2022 all'Arch. Roberto Lanza è stato conferito l'incarico di dirigente del Servizio 7 “*Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale*”;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 87 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti;
- Visto** il D.P. Reg. n. 4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 307 del 12 settembre 2024, all'Arch. Salvatore Lizzio è stato prolungato il servizio e l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle infrastrutture, della mobilità e dei trasporti fino al 31 dicembre 2026;
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1 “*Legge di stabilità regionale 2026 – 2028*”;
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2 “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026 – 2028*”;
- Visto** il D.D.G. n. 22 del 15 gennaio 2026, con il quale a far data dal 14 gennaio 2026 all'arch. Roberto Lanza è conferito l'incarico di dirigente del Servizio 7 “*Infrastrutture Viarie – Sicurezza Stradale*” del Dipartimento I.M.T.;

Vista	la Delibera n. 40 del 09 luglio 2024 “Piani sviluppo coesione (PSC) Regione Siciliana, Città Metropolitana di Catania, Città Metropolitana di Messina, Città Metropolitana di Palermo – Attuazione dell’articolo 44, comma 7, lettera b) e comma 7-bis del decreto-legge 30 aprile 2019, n. 34 e successive modificazioni ed integrazioni e aggiornamento della delibera CIPESS n. 48/2022” del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica e lo Sviluppo Sostenibile, pubblicata sulla GURI n. 255 del 30 ottobre 2024;
Vista	la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, riguardante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;
Visto	il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
Visto	l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 secondo il quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana, applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n.118/2011 e successive modifiche ed integrazioni, secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Visto	l'articolo 2 della legge regionale n. 32/2015 con il quale viene stabilito che “In applicazione di quanto previsto dall'articolo 79 del decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni e fino all'emanazione delle norme di attuazione dello Statuto regionale richiamate dall'articolo 11, comma 1, della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, continuano ad applicarsi all'Amministrazione regionale le disposizioni di cui all'articolo 11, commi 7, 8 e 13, della medesima legge regionale n. 3/2015”;
Visto	il Decreto Legislativo 30 giugno 2011 n. 123 “Riforma dei Controlli di regolarità amministrativa e contabile;
Visto	l'art. 6 del Decreto Legislativo 30 giugno 2011 n. 123 “Controllo Contabile”;
Vista	la legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 “Disposizioni Programmatiche e Correttive per l'anno 2021;
Visto	l'art. 9 della legge regionale 15 aprile 2021 n. 9 “Snellimento dei Controlli delle Ragionerie Centrali”;
Visto	il D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163, concernente il “Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE, e s.m.i e il relativo Regolamento di esecuzione ed attuazione di cui al decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207;
Visto	il D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, “Regolamento di esecuzione ed attuazione del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e s.m.i;
Vista	la L.R. 12 luglio 2011, n. 12 – “ <i>Disciplina dei contratti pubblici relativi ai lavori, servizi e forniture. Recepimento del D.Lgs. 12 aprile 2006, n. 163 e ss.mm.ii e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e ss.mm.ii</i> ”;
Visto	il D.P. Reg. 31 gennaio 2012 n. 13 “ <i>Regolamento di esecuzione ed attuazione della l.r. 12 luglio 2011, n. 12 – Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e s. m. i. e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207</i> ” e successive modifiche ed integrazioni;
Vista	la L. R. 10/07/15, n. 14 “ <i>Modifiche all’articolo 19 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12</i> ”;
Visto	il Decreto Legislativo 31.03.2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’art. 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”, aggiornato con le modifiche introdotte, da ultimo, dal D.L. 2 marzo 2024, n. 19, convertito, con modificazioni, dalla L. 29 aprile 2024, n. 56;
Visto	l'art. 24 della legge regionale nr. 8 del 17 maggio 2016, il quale prevede che – a decorrere dall'entrata in vigore del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, si applicano nel territorio della Regione le disposizioni in esso contenute;
Visto	il Decreto Legislativo 19 aprile 2017 n. 56 recante “Disposizioni integrative al decreto legislativo 18.04.2016 n. 50”;
Visto	il Decreto Legislativo 14 marzo 2013, n. 33 “Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”;
Visto	l'art. 68, comma 5, della L.R. n. 21 del 12 agosto 2014, come sostituito dall'art. 98, comma 6, della L.R. n. 9 del 7 maggio 2015 che ha introdotto l'obbligo di pubblicazione, per esteso, sul sito internet della Regione Siciliana di tutti i decreti dirigenziali, entro il termine perentorio di 7 giorni dalla data di emissione, a pena di nullità degli stessi;

Visto	il Decreto legislativo 15 novembre 2012, n. 218 <i>“Disposizioni integrative e correttive al decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, recante codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli artt. 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”</i> ;
Vista	la legge regionale 24 marzo 2014, n. 8 di <i>“Istituzione dei liberi Consorzi comunali e delle Città metropolitane”</i> ;
Vista	la legge regionale 4 agosto 2015, n. 15 <i>“Disposizioni in materia di liberi Consorzi comunali e Città metropolitane”</i> ;
Vista	la legge regionale 18 aprile 2018, n. 7 <i>“Norme transitorie in materia di elezione dei liberi consorzi comunali e delle città metropolitane e proroga commissariamento”</i> ;
Vista	la Delibera nr. 10 del 28 gennaio 2015, pubblicata sulla GURI n. 111 del 15 maggio 2015, con la quale il CIPE ha deliberato la <i>“Definizione dei criteri di cofinanziamento pubblico nazionale dei programmi europei per il periodo di programmazione 2014/2020 e relativo monitoraggio. Programmazione degli interventi complementari di cui all'art. 1, comma 242, della legge n. 147/2013 previsti nell'Accordo di partenariato 2014/2020”</i> ;
Vista	la delibera CIPE n. 25 del 10 agosto 2016 concernente il <i>“Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2014 - 2020 – Aree tematiche nazionali ed obiettivi strategici – Ripartizione ai sensi dell’art. 1, comma 703, lett. b) e c) della Legge n. 190/2014”</i> ;
Vista	la delibera n. 26 del 10.08.2016 del Comitato Interministeriale per la Programmazione Economica-Fondo sviluppo e coesione 2014–2020:Piano per il Mezzogiorno. Assegnazione risorse, pubblicata sulla G.U.R.I.- Serie Generale n. 267 del 15 novembre 2016;
Visto	il Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana, sottoscritto in data 10 settembre 2016 tra il Presidente del Consiglio dei Ministri ed il Presidente della Regione Siciliana, riguardante l’attuazione degli interventi prioritari e l’individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio al fine di realizzare un percorso unitario d’intervento sul territorio della Regione finalizzato allo sviluppo economico, produttivo ed occupazionale, alla sostenibilità ambientale ed alla sicurezza del territorio;
Vista	la deliberazione della Giunta Regionale n. 301 del 10 settembre 2016 di approvazione del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Attuazione degli interventi ed individuazione delle aree d’intervento strategiche per il territorio e i prospetti allegati “A” e “B” nei quali vengono riportati dettagliatamente gli interventi strategici, l’importo complessivo degli stessi e le risorse previste per la loro attuazione;
Vista	la Delibera di G.R. n. 303 del 21 settembre 2016 <i>“Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana – Interventi – Presa d'atto”</i> ;
Vista	la deliberazione della Giunta regionale n. 20 del 18 gennaio 2017 <i>“Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) - Aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento allegato "B" alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10.09.2016;</i>
Vista	la deliberazione della Giunta regionale n. 29 del 21 gennaio 2017 <i>“Deliberazione della Giunta Regionale n. 20 del 18.01.2017 - Patto per lo sviluppo della Sicilia (Patto del Sud) aggiornamento dell'elenco degli interventi contenuti nel documento “Allegato B” alla deliberazione della Giunta regionale n. 301 del 10 settembre 2016 – Modifica”;</i>
Visto	l'allegato “B” di cui alla citata deliberazione della Giunta regionale n. 29/2017 che prevede al n. identificativo 520 l'intervento <i>“S.P. n. 47 di Giammartino”: B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione” dell’importo di € 600.000,00 da parte della Città Metropolitana di Palermo, nell'ambito dell'intervento strategico “Interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria” e che la copertura finanziaria è a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2014 –</i>
Vista	la deliberazione della Giunta Regionale n. 294 del 8 agosto 2019: <i>“ Fondo sviluppo e coesione 2014 – 2020. Patto per il SUD Regione Siciliana – Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) - Versione giugno 2019”</i> ;
Vista	la deliberazione della Giunta Regionale n. 10 del 14.01.2021 <i>“FSC 2014/2020. Aggiornamento dell'elenco degli interventi dell'Allegato B del Patto per lo Sviluppo della Regione Siciliana post deliberazione della Giunta regionale n. 3 del 3 gennaio 2019.</i>

Visto	il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti n. 1107 del 07/06/2017, annotato contabilmente alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della Mobilità in data 08/06/2017, con il quale è stata approvata la 1° versione della pista di controllo afferente agli interventi del Patto del Sud per la Sicilia, di competenza del Dipartimento delle Infrastrutture, della mobilità e dei trasporti, sia per la tipologia "Opere pubbliche e acquisizione dei beni e servizi a regia";
Vista	la Circolare n. 19 emessa con prot. 33838 del 11.07.2016 dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
Vista	la Circolare n. 3 del 16.02.2017 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione;
Visto	il decreto del Ragioniere Generale della Regione Siciliana, n. 154 del 15.02.2017, con il quale sono state apportate le modifiche al bilancio della Regione, per l'esercizio finanziario 2017, mediante l'istituzione di vari capitoli in entrata;
Vista	la Circolare n. 11 del 25.05.2018 emanata dal Dipartimento regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione "Articolo 21 della legge regionale 8 maggio 2018, n.8 - Abrogazione della Tesoreria Unica Regionale (T.U.R.)";
Visto	il D.D.G. n. 307 del 13 marzo 2019 , registrato alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 19 marzo 2019 al n. 164 con il quale per la realizzazione del progetto " <i>S.P. n. 47 di Giammartino</i> ": <i>B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione</i> " dell'importo di € 595.656,57 cod. 520, CUP: D37H17000770001- Codice Caronte SI 1 20757 da parte della Città Metropolitana di Palermo è stata accertata sul capitolo di entrata 7476, " <i>Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Fondo di Sviluppo e Coesione 2014/2020 per gli interventi prioritari di riqualificazione e rifunzionalizzazione della rete viaria secondaria</i> " del Bilancio della Regione, la somma complessiva di € 595.656,57 di cui € 99.276,10 per l'anno 2019 ed € 496.380,47 per l'anno 2020;
Visto	il D.D.G. n. 962 del 7 maggio 2019 , registrato alla Ragioneria per l'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità in data 16 maggio 2019, al n. 54, con il quale è stato finanziato l'intervento esecutivo " <i>S.P. n. 47 di Giammartino</i> ": <i>B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione</i> " cod. 520, CUP: D37H17000770001- Codice Caronte SI 1 20757 dell'importo di € 595.656,57 ed è stato assunto sul cap. 672468 del bilancio della Regione siciliana l'impegno di € 595.656,57, imputato per € 99.276,10 sull'esercizio finanziario 2019 e per € 496.380,47 sull'esercizio finanziario 2020, in favore della Città Metropolitana di Palermo e a valere sulle risorse del Patto per lo Sviluppo della Sicilia (Patto del Sud);
Visto	il D.D.G. n. 3581 del 17 novembre 2020 , registrato alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in data 02 dicembre 2020, con il quale è stato ridotto di € 137.918,63, quali economie complessive, l'impegno n. 54/2020 sul capitolo 672468 del bilancio della Regione siciliana per l'esercizio finanziario 2020, assunto con D.D.G. 962 del 07/05/2019, e contemporaneamente è stato rettificato in entrata, capitolo 7476, il D.D.G. 307 del 13 marzo 2019 Acc. 100, ed è stata liquidata la somma di € 79.918,80 in favore della Città Metropolitana di Palermo quale pagamento dell' anticipazione per lavori afferenti alla " <i>S.P. n. 47 di Giammartino</i> ": <i>B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione</i> " cod. id. 520, CUP: D37H17000770001- CIG: 81455776C8 - Codice Caronte SI 1 20757;
Vista	la nota prot. n. 12573 del 26 febbraio 2021 assunta al protocollo del Dipartimento in data 04 marzo 2021 prot. n. 11885, con la quale la Città Metropolitana di Palermo ha trasmesso la documentazione e chiesto l'erogazione di € 112.996,40 (compreso IVA) per il pagamento del 1° SAL di € 92.620,00 ed € 20.376,40 per IVA al 22% relativo ai lavori " <i>S.P. n. 47 di Giammartino</i> ": <i>B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione</i> " cod. id. 520, CUP: D37H17000770001- CIG: 81455776C8 - Codice Caronte SI 1 20757;

Vista la Determinazione Dirigenziale n. 642 del 25 febbraio 2021 con la quale la Città Metropolitana di Palermo ha determinato di liquidare il 1° SAL dell'importo complessivo di € 112.996,40 (IVA inclusa), per la realizzazione dei lavori "S.P. n. 47 di Giammartino": B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione" cod. id. 520, CUP: D37H17000770001- CIG: 81455776C8 - Codice Caronte SI 1 20757;

Visto il **D.R.S. n. 2251 del 06 agosto 2021** registrato alla Ragioneria per l'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, in data 26 agosto 2021 al n. 1769 scheda n. 21 con il quale è stata **liquidata** a favore della Città Metropolitana di Palermo, la somma di **€ 112.996,40** (IVA inclusa) giusto D.D.G. 962 del 07 maggio 2019 a valere sull'impegno n. 37/2021 e n. 100/2021 sul capitolo 672468 del bilancio della Regione siciliana, per il pagamento del **1° SAL**, per lavori afferenti alla "S.P. n. 47 di Giammartino": B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione" cod. id. 520, CUP: D37H17000770001- CIG: 81455776C8 - Codice Caronte SI 1 20757;

Vista la nota prot. n. 70473 del 10 novembre 2021 con la quale la Città Metropolitana di Palermo ha inviato la "**Perizia di Variante e Suppletiva**" n. 67731 del 29 ottobre 2021 con la relativa relazione tecnica del RUP, **approvata** con **Determinazione Dirigenziale n. 4290** del 02 novembre 2021 con il seguente Quadro Economico:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA				
Progetto originario			Post gara DDG n. 962	Perizia di Variante
Sommano i lavori	€	440.584,09	440.584,09	455.405,40
Costi sicurezza	€	<u>12.345,77</u>	<u>12.345,77</u>	<u>12.956,32</u>
Importo a base d'asta (al netto della sicurezza)	€	428.238,32	428.238,32	442.449,08
Per ribasso d'asta del 26,3984%	€		-113.048,06	-116.799,48
Restano i lavori al netto (compresi oneri sicurezza)	€		327.536,03	338.605,92
RIEPILOGO		Progetto Originario	Post gara DDG n. 962	Perizia di Variante
Lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	€	440.584,09	327.536,03	338.605,92
B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
Per IVA 22%	€	96.928,50	72.057,93	74.493,30
Competenze tecniche	€	8.811,68	7.049,34	7.049,34
Per imprevisti	€	18.082,00	18.802,00	4.576,74
Assicurazione dipendenti	€	2.581,09	0,00	0,00
Versamento Autorità Vigilanza	€	225,00	225,00	225,00
Oneri discarica e vari	€	32.347,06	32.347,06	32.347,06
Spese accertamenti di laboratorio	€	440,58	440,58	440,58
Economia da ribasso d'asta	€		113.048,06	113.048,06
IVA su ribasso d'asta	€	<u> </u>	<u>24.870,57</u>	<u>24.870,57</u>
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	159.415,91	268.120,54	257.050,65
TOTALE PROGETTAZIONE (A+B)	€	600.000,00	595.656,57	595.656,57
QUADRO DI CONFRONTO				

Importo netto+ sicurezza Perizia di Variante	€	338.605,92		
Importo netto + sicurezza Perizia post gara	€	<u>327.536,03</u>		
Maggiori lavori al netto	€	11.069,89		

Vista la nota prot. n. 83161 del 17 ottobre 2024 assunta in pari data al protocollo del Dipartimento al n. 57324, con la quale la Città metropolitana di Palermo ha chiesto l'erogazione della somma complessiva di € **253.586,77** di cui:
 € 183.744,20 quale pagamento del **2° SAL**;
 € 34.306,40 quale pagamento del **3° SAL**;
 € 35.536,17 quale pagamento della **compensazione prezzi di cui ai certificati n. 1 e n. 2** ed ha trasmesso i seguenti atti: Certificato di Pagamento n. 2, Relazione di accompagnamento al SAL n. 2, SAL n. 2, Quadro di confronto lavori eseguiti del 10/11/21, Fattura n. 20 del 15/11/2021, D.D. n. 4588 del 18/11/2021 di liquidazione certificato 2° SAL con visto di regolarità contabile, Certificato di pagamento n. 3, Relazione di accompagnamento al SAL n. 3, SAL n. 3 Quadro di confronto dei lavori eseguiti del 29/11/22, Fattura n. 37 del 06/12/2022, D.D. n. 5396 del 13/12/2022 di liquidazione certificato 3° SAL con visto di regolarità contabile, D.D. 5351 del 28/11/2023 di approvazione del Q.E. per la compensazione prezzi della perizia di variante e suppletiva n. 67731 del 29/10/2021, Certificato n. 1 per il pagamento compensazione prezzi, Certificato n. 2 per il pagamento compensazione prezzi, Relazione di accompagnamento al Certificato n. 1 per il pagamento della compensazione prezzi, Relazione di accompagnamento al certificato n. 2 per il pagamento della compensazione prezzi, Fattura n. 44 del 12/12/2023, Fattura n. 45 del 12/12/2023, D.D. n. 5742 del 15/12/2023 di liquidazione e pagamento dei certificati n. 1 e n. 2 per la compensazione prezzi, con visto di regolarità contabile per lavori afferenti alla "S.P. n. 47 di Giammartino": B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione" cod. id. 520, CUP: D37H17000770001- CIG: 81455776C8 - Codice Caronte SI 1 20757;

Vista la **Determinazione Dirigenziale n. 5351 del 28 novembre 2023**, pervenuta con sopraccitata nota prot. 83161/24 con la quale la Città Metropolitana di Palermo, ha approvato la **Variazione del Quadro Economico per compensazione prezzi**, della Perizia di Variante e Suppletiva prot. n. 67731 del 29/10/2021 (approvato con D.D. n. 4290 del 02 novembre 2021) così come di seguito riportato:

Variazione del Quadro Economico per compensazione prezzi

	Perizia di Variante (D.D. 4290 del 02/11/2021)		Quadro Economico per compensazione prezzi
A)SOMMANO I LAVORI	€	455.405,40	455.405,40
Costi sicurezza	€	<u>12.956,32</u>	<u>12.956,32</u>
Importo a b.a. (al netto della sicurezza)	€	442.449,08	442.449,08
Per ribasso d'asta del 26,3984%	€	<u>- 116.799,48</u>	<u>- 116.799,48</u>
Restano i lavori al netto (compreso oneri di sicurezza)	€	338.605,92	338.605,92
RIEPILOGO		Perizia di Variante del 02/11/2021	Quadro Economico per compensazione prezzi
Lavori di contratto (al netto del ribasso d'asta)	€	338.605,92	338.605,92

B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
Per IVA 22%	€	74.493,30	74.493,30
Competenze tecniche	€	7.049,34	7.049,34
Per imprevisti	€	4.576,74	1.387,63
Assicurazione dipendenti	€	0,00	0,00
Versamento autorità di vigilanza	€	225,00	225,00
Oneri a discarica e vari	€	32.347,06	0,00
Spese accertamenti di laboratorio	€	440,58	440,58
Compensazione prezzi (1° e 2° sem. 2021)	€		29.128,01
IVA su compensazione prezzi	€		6.408,16
Economia da ribasso d'asta	€	113.048,06	113.048,06
IVA su ribasso d'asta	€	<u>24.870,57</u>	<u>24.870,57</u>
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	257.050,65	257.050,65
TOTALE PROGETTAZIONE (A+B)	€	595.656,57	595.656,57

- Ritenuto** di dovere **prendere atto** del Quadro Economico della Perizia di Variante e Suppletiva prot. n. 67731 del 29 ottobre 2021 approvata dalla Città Metropolitana di Palermo con **Determinazione Dirigenziale n. 4290** del 02 novembre 2021, per i lavori afferenti alla "S.P. n. 47 di Giammartino": B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione" cod. id. 520, CUP: D37H17000770001- CIG: 81455776C8 - Codice Caronte SI 1 20757;
- Ritenuto** di dovere **prendere atto** della **Variazione del Quadro Economico per compensazione prezzi**, approvata dalla Città Metropolitana di Palermo con **Determinazione Dirigenziale n. 5351 del 28 novembre 2023** per i lavori afferenti alla "S.P. n. 47 di Giammartino": B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione" cod. id. 520, CUP: D37H17000770001- CIG: 81455776C8 - Codice Caronte SI 1 20757;
- Ritenuto** pertanto di dovere **autorizzare il pagamento** della somma complessiva di **€ 253.586,77 (IVA inclusa)** a favore della Città Metropolitana di Palermo, a valere sull'impegno n.100/2021 per € 183.744,20 ed a valere sull'impegno n. 100/2023 per € 69.842,57-giusto D.D.G. n. 962 del 07/05/2019 sul capitolo n. 672468 del bilancio della Regione siciliana di cui:
€ 183.744,20 per il 2° SAL di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 4588 del 18/11/2021;
€ 34.306,40 per il 3° SAL di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5396 del 13/12/2022;
€ 35.536,17 per compensazione prezzi di cui alla Determinazione Dirigenziale n. 5742 del 15/12/2023 per lavori afferenti alla "S.P. n. 47 di Giammartino": B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione" cod. id. 520, CUP: D37H17000770001- CIG: 81455776C8 - Codice Caronte SI 1 20757;
- Ritenuto** che per mero errore, la somma di € 253.586,77 (IVA inclusa) è stata mantenuta al residuo, anziché essere reimputata negli esercizi successivi;
- Ai sensi** della legge e del regolamento sulla contabilità generale dello Stato.

D E C R E T A

Art. 1

Per le motivazioni in premessa citate, si prende atto della Perizia di Variante e Suppletiva n. 67731 del 29 ottobre 2021 approvata dalla Città Metropolitana di Palermo con Determinazione Dirigenziale n. 4290 del 02 novembre 2021 e del quadro Economico di seguito riportato:

QUADRO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA				
Progetto originario			Post gara DDG n. 962	Perizia di Variante
Sommano i lavori	€	440.584,09	440.584,09	455.405,40
Costi sicurezza	€	<u>12.345,77</u>	<u>12.345,77</u>	<u>12.956,32</u>
Importo a base d'asta (al netto della sicurezza)	€	428.238,32	428.238,32	442.449,08
Per ribasso d'asta del 26,3984%	€		-113.048,06	-116.799,48
Restano i lavori al netto (compresi oneri sicurezza)	€		327.536,03	338.605,92
RIEPILOGO		Progetto Originario	Post gara DDG n. 962	Perizia di Variante
Lavori di contratto al netto del ribasso d'asta	€	440.584,09	327.536,03	338.605,92
B) Somme a disposizione dell'amministrazione				
Per IVA 22%	€	96.928,50	72.057,93	74.493,30
Competenze tecniche	€	8.811,68	7.049,34	7.049,34
Per imprevisti	€	180.802,00	18.802,00	4.576,74
Assicurazione dipendenti	€	2.581,09	0,00	0,00
Versamento Autorità Vigilanza	€	225,00	225,00	225,00
Oneri discarica e vari	€	32.347,06	32.347,06	32.347,06
Spese accertamenti di laboratorio	€	440,58	440,58	440,58
Economia da ribasso d'asta	€		113.048,06	113.048,06
IVA su ribasso d'asta	€	<u> </u>	<u>24.870,57</u>	<u>24.870,57</u>
Totale somme a disposizione dell'Amm.ne	€	159.415,91	268.120,54	257.050,65
TOTALE PROGETTAZIONE (A+B)	€	600.000,00	595.656,57	595.656,57
QUADRO DI CONFRONTO				
Importo netto+ sicurezza Perizia di Variante	€	338.605,92		
Importo netto + sicurezza Perizia post gara	€	<u>327.536,03</u>		
Maggiori lavori al netto	€	11.069,89		

Art. 2

Si prende atto della **Variazione del Quadro Economico per compensazione prezzi**, della Perizia di Variante e Suppletiva prot. n. 67731 del 29/10/2021 (approvato con D.D. n. 4290 del 02 novembre 2021), approvata dalla Città Metropolitana di Palermo con **Determinazione Dirigenziale n. 5351 del 28 novembre 2023**, così come di seguito riportato:

Variazione del Quadro Economico per compensazione prezzi

	Perizia di Variante (D.D. 4290 del 02/11/2021)		Quadro Economico per compensazione prezzi
A)SOMMANO I LAVORI	€	455.405,40	455.405,40
Costi sicurezza	€	<u>12.956,32</u>	<u>12.956,32</u>
Importo a b.a. (al netto della sicurezza)	€	442.449,08	442.449,08

Per ribasso d'asta del 26,3984%	€	- 116.799,48	- 116.799,48
Restano i lavori al netto (compreso oneri di sicurezza)	€	338.605,92	338.605,92
RIEPILOGO		Perizia di Variante del 02/11/2021	Quadro Economico per compensazione prezzi
Lavori di contratto (al netto del ribasso d'asta)	€	338.605,92	338.605,92
B) Somme a disposizione dell'amministrazione			
Per IVA 22%	€	74.493,30	74.493,30
Competenze tecniche	€	7.049,34	7.049,34
Per imprevisti	€	4.576,74	1.387,63
Assicurazione dipendenti	€	0,00	0,00
Versamento autorità di vigilanza	€	225,00	225,00
Oneri a discarica e vari	€	32.347,06	0,00
Spese accertamenti di laboratorio	€	440,58	440,58
Compensazione prezzi (1° e 2° sem. 2021)	€		29.128,01
IVA su compensazione prezzi	€		6.408,16
Economia da ribasso d'asta	€	113.048,06	113.048,06
IVA su ribasso d'asta	€	<u>24.870,57</u>	<u>24.870,57</u>
Totale somme a disposizione dell'amministrazione	€	257.050,65	257.050,65
TOTALE PROGETTAZIONE (A+B)	€	595.656,57	595.656,57

Art. 3

E' liquidato ed autorizzato il pagamento della somma complessiva di **€ 253.586,77 (IVA inclusa)** a favore della Città Metropolitana di Palermo, a valere sull'impegno n.100/21 per € 183.744,20 ed a valere sull'impegno n. 100/23 per € 69.842,57, giusto D.D.G. n. 962 del 07/05/2019 sul capitolo n. 672468 del bilancio della Regione siciliana di cui:

€ 183.744,20 per il 2° SAL;

€ 34.306,40 per il 3° SAL;

€ 35.536,17 per pagamento della compensazione prezzi, per lavori afferenti alla "S.P. n. 47 di Giammartino": B° Giammartino (sulla S.P. n. 20) B° Croce di Fratacchia (sulla S.P. n. 46) Lavori di manutenzione straordinaria per il ripristino del tratto in prossimità della S.P. 46 e integrazione di opere di corredo e protezione" cod. id. 520, CUP: D37H17000770001- CIG: 81455776C8 - Codice Caronte SI 1 20757.

Art.4

All'erogazione della somma di **€ 253.586,77 (IVA inclusa)** impegnata con D.D.G. n. 962 del 07 maggio 2019, sul capitolo **672468** del bilancio della Regione Siciliana codificato al n. U.2.03.01.02.004 del piano conti finanziario allegato al Decreto Legislativo 118/2011 e ss.mm. e ii., si provvederà mediante mandati a favore della Città Metropolitana di Palermo.

Art.5

Per quanto non espressamente riportato si rimanda ai documenti di riferimento riguardanti le delibere CIPE, il Patto del Sud, il SOGECO, le circolari che la Regione potrà emettere nel corso dell'attuazione del programma in argomento nonché i documenti di riferimento nella gestione del Programma del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2014/2020.

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, previa pubblicazione ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9. A registrazione avvenuta sarà pubblicato sul sito www.euroinfosicilia.it.

Palermo, 12 MARZO 2026

Il Funzionario
f.to Dott.ssa Mariangela Cucinella

Il Dirigente Responsabile del Servizio 7
Arch. Roberto Lanza