



OGGETTO: PNRR Missione 2 Componente 4 — Investimento 2.1 b “NUOVI PROGETTI” - **Intervento n. 21 - CUP J57B 15000460001 - PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" - CIG: B1E0DD9B9B**

Autorizzazione stipula contratto aggiuntivo servizi di architettura ed ingegneria e geologia

OCDPC 257/2015

PNRR - Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b
Amministrazione attuatrice - Ufficio PNRR DRPC Sicilia

DISPOSIZIONE N. 143 del 06/03/2026

IL DIRIGENTE GENERALE

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana;

VISTA la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e ss.mm. e ii;

VISTO il D.M. n. 145 del 19 aprile 2000;

VISTO D. Lgs. n.159/2011 e ss. mm. e ii. “Codice delle Leggi antimafia e delle Misure di Prevenzione”;

VISTO il D. Lgs. n.1 del 02 gennaio 2018 “*Codice della Protezione Civile*” e ss. mm. e ii;

VISTA la legge 120 del 11/09/2020 di conversione del D.L. 16/07/2020 n. 76 (Decreto semplificazione) “Misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale”;

VISTA la legge 108 del 29/07/2021 di conversione del D.L. 77 del 31/05/2021 “Governance del Piano nazionale di ripresa e resilienza e prime misure di rafforzamento delle strutture amministrative e di accelerazione e snellimento delle procedure”;

VISTO il D. Lgs. n. 36/2023 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell’articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici”

VISTA la L.R. n. 12 del 12/10/2023 “Recepimento del Codice dei Contratti Pubblici D. Lgs. n. 36/2023;

VISTA la Legge 21 Aprile 2023, n. 49 recante “Disposizioni in materia di equo compenso delle prestazioni professionali” che definisce l’equo compenso per i professionisti.”

VISTO il Decreto-Legge 6 maggio 2021, n. 59 convertito con modificazioni dalla L.1 luglio 2021, n. 101, recante “*Misure urgenti relative al Fondo complementare al Piano nazionale di ripresa e resilienza e altre misure urgenti per gli investimenti*”;

VISTO il Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) presentato alla Commissione in data 30 giugno 2021 e approvato con Decisione del Consiglio ECOFIN del 13 luglio 2021 notificata all’Italia dal Segretariato generale del Consiglio con nota LT161/21, del 14 luglio 2021;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 9 luglio 2021, che ha individuato le Amministrazioni centrali titolari di interventi previsti nel PNRR, di cui all’articolo 8 del decreto-legge 31 maggio 2021, n. 77, abilitate alla costituzione delle strutture organizzative dedicate alle attività di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

VISTO il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 30 luglio 2021, che istituisce nell’ambito della Presidenza del Consiglio dei Ministri le unità di missione, ai sensi dell’art. 1, comma 1, del citato Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 luglio 2021, e individua le strutture dirigenziali già esistenti ai sensi dell’articolo 1, comma 2, del medesimo Decreto, dedicate a svolgere le funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di rispettiva competenza;

VISTO il Decreto-Legge 9 giugno 2021, n. 80, convertito con modificazioni, dalla Legge 6 agosto 2021, n. 113, recante “*Misure urgenti per il rafforzamento della capacità amministrativa delle pubbliche amministrazioni funzionale all’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e per l’efficienza della giustizia*”;

VISTO la Missione 2 Componente 4 Sub-investimento 2.1b del PNRR che prevede “*Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico*”, che comprende interventi di cui alle lettere d) ed e) dell’art. 25 del D. Lgs. n. 1/2018 volti ad incrementare la resilienza delle comunità locali delle aree colpite da eventi calamitosi nonché al ripristino di strutture e infrastrutture pubbliche danneggiate e delle attività economiche pubbliche, dei beni culturali e paesaggistici e del patrimonio edilizio pubblico;



- VISTO** il Decreto del Ministro dell'Economia e delle Finanze del 6 agosto 2021 relativo all'Assegnazione delle risorse finanziarie previste per l'attuazione degli interventi del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e ripartizione di traguardi e obiettivi per i "nuovi progetti" da individuare nell'ambito della medesima area tematica della riduzione del rischio di alluvione e del rischio idrogeologico, con l'obiettivo del ripristino delle condizioni iniziali nelle aree colpite e di garantire la resilienza dei territori alle calamità naturali;
- VISTA** la Circolare RGS del 14/10/2021 n. 21 recante: *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR"* e relativi allegati;
- VISTO** il Decreto del Segretario Generale della Presidenza del Consiglio dei Ministri del 9 novembre 2021, che istituisce l'Unità organizzativa competente nelle funzioni connesse al PNRR nell'ambito del Dipartimento della Protezione Civile, in particolare con funzioni di coordinamento, monitoraggio, rendicontazione e controllo degli interventi del PNRR di titolarità;
- VISTO** la Circolare RGS del 30 dicembre 2021, n. 32 recante: *"Guida operativa per il rispetto del principio di non arrecare danno significativo all'ambiente (DNSH)"*;
- VISTA** la Circolare RGS del 31 dicembre 2021, n. 33 recante *"Nota di chiarimento sulla Circolare del 14 ottobre 2021, n. 21 - Trasmissione delle Istruzioni Tecniche per la selezione dei progetti PNRR – Addizionalità, finanziamento complementare e obbligo di assenza del c.d. doppio finanziamento"*;
- VISTO** la Circolare RGS-MEF del 18 gennaio 2022, n. 4, che chiarisce alle Amministrazioni titolari dei singoli interventi le modalità, le condizioni e i criteri in base ai quali le stesse possono imputare nel relativo quadro 3 economico i costi per il personale da rendicontare a carico del PNRR per attività specificatamente destinate a realizzare i singoli progetti a titolarità;
- VISTA** la Circolare RGS-MEF del 24 gennaio 2022, n. 6 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Servizi di assistenza tecnica per le Amministrazioni titolari di interventi e soggetti attuatori del PNRR"*;
- VISTA** la Circolare RGS del 10 febbraio 2022, n. 9 recante *"Trasmissione delle Istruzioni tecniche per la redazione dei sistemi di gestione e controllo delle amministrazioni centrali titolari di interventi del PNRR"*;
- VISTA** la Circolare RGS del 21 giugno 2022, n. 27 recante *"Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR) – Monitoraggio delle misure PNRR"*;
- VISTA** la Circolare RGS-MEF del 4 luglio 2022, n. 28 recante *"Controllo di regolarità amministrativa e contabile dei rendiconti di contabilità ordinaria e di contabilità speciale. Controllo di regolarità amministrativa e contabile sugli atti di gestione delle risorse del PNRR - prime indicazioni operative"*;
- VISTA** la *"Circolare delle procedure finanziarie PNRR"* del 26 luglio 2022, n. 29;
- VISTA** la Circolare RGS dell'11 agosto 2022, n. 30 recante *"Procedure di controllo e rendicontazione delle misure PNRR"*;
- VISTO** il Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri del 23 agosto 2022, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale – Serie Generale del 5 dicembre 2022, n. 284, recante *"Assegnazione e modalità di trasferimento alle Regioni e alle Province Autonome di Trento e Bolzano delle risorse finanziarie della Missione 2, Componente 4, Sub-investimento 2.1.b. del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR)"*;
- VISTO** l'articolo 17 Regolamento UE 2020/852 che definisce gli obiettivi ambientali, tra cui il principio di non arrecare un danno significativo (DNSH, *"Do no significant harm"*);
- VISTA** la Comunicazione della Commissione UE 2021/C 58/01 recante *"Orientamenti tecnici sull'applicazione del principio «non arrecare un danno significativo» a norma del regolamento sul dispositivo per la ripresa e la resilienza"*;
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della Protezione Civile n. 611 del 10 marzo 2023 - *"Istruzioni operative per il Soggetto attuatore"* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili ai Soggetti attuatori nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub-investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- VISTO** il Decreto del Capo Dipartimento della protezione Civile n. 1887 del 7 luglio 2023 - *"Manuale operativo per l'avvio dell'attuazione degli investimenti PNRR di competenza del Dipartimento della protezione civile"* elaborato dal Dipartimento della protezione civile per fornire orientamenti tecnici nonché specifiche raccomandazioni utili alle Amministrazioni attuatrici nella realizzazione dell'intervento "Missione 2 – Componente 4 – sub investimento 2.1b - Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico";
- VISTA** la Legge n. 41 del 21 aprile 2023 *"Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, recante disposizioni urgenti per l'attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) e del Piano nazionale degli investimenti complementari al PNRR (PNC),"*



	<i>nonché per l'attuazione delle politiche di coesione e della politica agricola comune. Disposizioni concernenti l'esercizio di deleghe legislative”;</i>
VISTO	il decreto legge 2 marzo 2024, n. 19 - Ulteriori disposizioni urgenti per l’attuazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR), in particolare l’art. 36. Comma 1;
VISTA	la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR. P. CIV. Sicilia – O.558.18”
VISTA	la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante “Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”;
VISTA	l’art. 1, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018;
VISTA	l’art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
VISTA	l’art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento Regionale della Protezione Civile della Regione Siciliana, già individuato ai sensi dell’art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all’art.1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
VISTO	il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana
VISTO	art. 29 del decreto-legge 24 febbraio 2023, n. 13, convertito con modificazioni dalla L. 21 aprile 2023, n. 41 che stabilisce, fra l’altro, l’utilizzo della contabilità speciale n. 6109 ai soli fini della realizzazione degli interventi PNRR, già intestata al soggetto di cui all’articolo 1 della ordinanza n. 857 del 16 febbraio 2022;
VISTO	il Decreto del Capo del Dipartimento della Protezione Civile repertorio n. 5 dell’11 gennaio 2023 di approvazione dell’elenco degli interventi presentato dalla Regione Siciliana, dove risulta inserito al progressivo n. 12 l’intervento di che trattasi per un importo complessivo di € 2.000.000,00 a valere sul PNRR;
VISTO	l’Accordo stipulato in data 12 maggio 2023, ai sensi dell’art. 15 della legge 241/1990 tra l’Amministrazione centrale (Dipartimento della Protezione Civile) e l’Amministrazione attuatrice (Regione Siciliana) per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “ <i>Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico</i> ”;
VISTO	il Decreto di approvazione n. 1235 del 15 maggio 2023 registrato alla Corte dei Conti al n. 1731 del 12.06.2023, del richiamato accordo sottoscritto tra il DPC e la Regione Siciliana;
VISTA	la Disposizione del Presidente della Regione n. 799 del 24 ottobre 2023 con cui il Dipartimento regionale della Protezione Civile viene individuato quale “Ufficio PNRR - DRPC Sicilia” preposto a tutte le attività tecnico-amministrative e finanziarie – fiscali, nonché ai relativi necessari adempimenti, per la realizzazione del Piano nazionale di ripresa e resilienza (PNRR) Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b “ <i>Misure per la gestione del rischio di alluvione e per la riduzione del rischio idrogeologico</i> ”;
VISTO	il Decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11 gennaio 2023;
VISTA	la nota prot. 18831 del 10 aprile 2024 con la quale il DPC comunica che il decreto rep. 453 del 09 febbraio 2024 è stato registrato alla Corte dei Conti al n. 784 del 20 marzo 2024;
CONSIDERATO	che gli interventi a valere sul PNRR trovano copertura finanziaria all’interno delle risorse rese disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 intestata a “C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18”
CONSIDERATO	che l’intervento n. 21 “ <i>PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da</i>



Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" è individuato con il CUP J57B 15000460001 e l'appalto dei lavori con il CIG B1E0DD9B9B

CONSIDERATO

che nel Piano degli Interventi OCDPC n. 257/2015 approvato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato *"PA 109 - "S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)" LOTTO 1 – Piano investimenti _ Cod. SI_PA_0109.* Importo complessivo € 1.938.168,58

CONSIDERATO

il Decreto rep. 453 del 09/02/2024 del Dipartimento di Protezione Civile di approvazione della rimodulazione del piano degli interventi di cui al Decreto rep. n.5 del 11/01/2023, che modifica ed integra il Decreto rep. 312 del 01/02/2024, PNRR Missione 2 - Componente 4 - Sub-investimento 2.1b dove risulta inserito, al progressivo n. 21 tra i nuovi interventi, l'ulteriore finanziamento di € 1.293.381,98;

CONSIDERATO

che con Disposizione n° 48 del 28.04.2016 il Commissario Delegato ex OCDPC 257/2015 – Dirigente generale del DRPC Sicilia ha nominato R.U.P. dell'intervento ing. Santina Maria Franca Meli, dipendente del Comune di Caltavuturo;

VISTA

la copertura finanziaria sulla Contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze ex OCDPC 257/2015 e la contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18" del Piano Finanziario PNRR, che assicurano la realizzazione del progetto in argomento

PRESO ATTO

del quadro economico post gara approvato con Disposizione Commissariale n. 1305 del 12/12/2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia di seguito riportato:

PA 109 - "S.P.24 di Scillato - Scillato -Caltavuturo dal km 8,000 bivio con S.S. 120 al km 5,400

**Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane
ricadenti nel territorio di Caltavuturo (PA)**

QTE - POSTI GARA		LOTTO 1			
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€	2.086.667,65		
A2	oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (cui corrisponde in percentuale sull'importo lordo dei lavori)	€	80.446,09		
			3,8552%		
A3	costo della manodopera, già inclusi nei lavori (cui corrisponde in percentuale sull'importo lordo dei lavori)	€	360.487,86		
			17,2758%		
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	[A1-A2]	€ 2.006.221,56		
	RIBASSO D'ASTA	13,107%	€ 262.955,46		
	Importo aggiudicaz. Escluso oneri		€ 1.743.266,10		
A	Importo Aggiudicaz. Compreso oneri		€ 1.823.712,19	€ 911.856,10	€ 911.856,10
	IMPORTO TOTALE CONTRATTO		€ 1.823.712,19	€ 911.856,10	€ 911.856,10
				50%	50%
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE			O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b
B.1	Competenze tecniche per P.D., P.E.D.L., CSP, CSE, VPIA al netto del ribasso del 41,51%	€	136.120,84	€ 136.120,84	
B.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche per progettazione (4% di B.1)	€	5.444,83	€ 5.444,83	
B.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo e strutturale	€	43.283,69		€ 43.283,69
B.4	Cassa previdenziale su competenze tecniche per collaudo (4% di B.3)	€	1.731,35	€ 1.731,35	
B.5	Competenze tecniche per il geologo	€	33.732,78	€ 33.732,78	
B.6	Cassa previdenziale per il geologo	€	1.349,31	€ 1.349,31	
B.7	Competenze tecniche per il geologo per indagini e prove	€	5.019,03	€ 5.019,03	
B.8	Cassa previdenziale per il geologo per indagini e prove	€	200,76	€ 200,76	
B.9	Incentivi tecnici - art. 45 D.Lgs. n°36/2023 (2% di A)	€	36.474,24	€ 36.474,24	
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche	€	36.308,18	€ 36.308,18	
B.11	Accantonamento per modifica contrattuale ex artt. 60 e 120 del codice	€	291.660,44	€ 291.660,44	
B.12	Contributo ANAC	€	600,00	€ 600,00	
B.13	Spese per autorizzazioni, nulla osta, bolli e diritti vari	€	2.196,96		€ 2.196,96
B.14	Spese per pubblicazione bandi di gara	€	4.500,00	€ 4.500,00	
B.15	Oneri di conferimento a discarica	€	61.000,00		€ 61.000,00
B.16	Sorveglianza archeologica, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, monitoraggio ambientale, misure volte alla prevenzione repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa,	€	41.896,38		€ 41.896,38
B.17	Indagini geognostiche e prove di laboratorio compreso IVA	€	39.435,15	€ 39.435,15	
B.18	Corrispettivo supporto al RUP (€ 32.276,22) oltre cassa ed iva	€	40.952,07	€ 40.952,07	
B.19	Esproprio, occupazione temporanee, volture e trascrizioni e frazionamenti	€	88.000,00	€ 88.000,00	
IVA					
B.20	IVA sui lavori (22% di A)	€	401.216,68	€ 200.608,34	€ 200.608,34
B.21	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per progettazione e D.L. (22% di B.1+B.2)	€	31.144,45	€ 31.144,45	
B.22	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per collaudo (22% di B.3+B.4)	€	9.903,31		€ 9.903,31
B.23	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo (22% di B.5+B.6)	€	7.718,06	€ 7.718,06	
B.24	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo indagini e prove (22% di B.7+I)	€	1.148,35	€ 1.148,35	
B.25	IVA sugli accantonamenti (22% di B.11)	€	64.165,30	€ 64.165,30	
B.26	IVA sugli oneri di conferimento a discarica, risoluzione interf. ecc. (22% di B.15 e B.16)	€	22.637,20		€ 22.637,20
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€	1.407.839,37	€ 1.026.313,49	€ 381.525,88
D	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA [A+B]	€	3.231.551,56	€ 1.938.169,59	€ 1.293.381,98
				60%	40%
Copertura finanziaria					
	Fondi PNRR M2C4-I2.1b	€	1.293.381,98		€ 1.293.381,98
	O.C.D.P.C. n°257/2015	€	1.938.169,58	€ 1.938.169,58	
	Importo totale della copertura finanziaria	€	3.231.551,56	O.C.D.P.C. n°257/2015	PNRR M2C4-I2.1b



- VISTO** il verbale di consegna anticipata ed in via d'urgenza, ai sensi dell'art 17 comma 8 e 9 ed ai sensi dell'art. 3 dell'allegato II.14 del D.Lgs. 36/2023 e art. 20 CSA, annotato al Prot. Gen. (Comune di Caltavuturo) n° 9151 del 15/07/2024, in cui si dà atto del concreto inizio dei lavori
- VISTO** il Contratto d'Appalto per i lavori in oggetto stipulato in data 21/01/2025 - Rep. n. 1/2025 IRIDE dal Commissario Delegato O.C.D.P.C. 435/2017 ex O.C.D.P.C. n. 257/2015 in favore dell'operatore economico EDILCAP S.R.L, con sede legale in Viale Verdi n. 24 - C.A.P.51016 Montecatini Terme (PT) - C.F. e P.I. 05028450871, per un importo netto contrattuale di € 1.823.712,19 oltre IVA, inclusi oneri di sicurezza non soggetti a ribasso
- CONSIDERATO** che con nota Prot. 34398/DRPC del 25.07.2025 del Dipartimento Regionale di Protezione Civile - Ufficio PNRR - si conferma *"l'estrema urgenza nell'individuazione delle soluzioni tecniche, operative ed organizzative idonee a garantire la corretta esecuzione dei lavori nel rispetto dei termini contrattuali e dei tempi di realizzazione imposti dalla vigente normativa in materia di PNRR, si sollecitava la presentazione della Perizia"*
- PRESO ATTO** della nota prot. 13359 del 01.08.2025 con cui è stata trasmessa P.V.S. a firma del Direttore dei Lavori;
- VISTA** la nota REG. R.U.P. n 36/ 28_2025 del 18/09/2025 del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli recante il *"PARERE FAVOREVOLE del RUP su Perizia di VARIANTE e Richiesta approvazione P.V.S. in corso d'opera"*, con l'utilizzo delle somme disponibili a disposizione dell'amministrazione e all'interno del quadro economico (imprevisti etc.), giuste istanze del D.LL. Prot. n. 12990 del 22.07.2025 e Prot. n. 13359 del 01.08.2025 e riscontro Nota Prot. 34398/DRPC del 25.07.2025. La proposta di perizia di variante in corso d'opera della Direzione Lavori, approvata dal R.U.P. , consiste sinteticamente nella realizzazione delle seguenti lavorazioni:
- attuazione delle fasi lavorative per la risoluzione dell'interferenza nell'intervento 13 con la f.o. interrata;
 - estensione dell'intervento 7 per ulteriori 35 m in direzione Caltavuturo;
 - realizzazione di una trincea drenante delle acque superficiali rinvenute in corrispondenza dell'intervento 7;
 - utilizzo del tubo camicia per la realizzazione dei pali in corrispondenza dell'acqua superficiale riscontrata in sito;
 - sostituzione delle gabbionate di pietrame calcareo previste in progetto con la realizzazione di terre armate, consentendo di rispettare i termini temporali e milestone del PNRR;
- VISTA** la nota REG. R.U.P. n 37/31_2025 del 03/10/2025 del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli avente oggetto *"RI - TRASMISSIONE LINK ELABORATI Perizia di VARIANTE e Richiesta approvazione P.V.S. in corso d'opera, con l'utilizzo delle somme disponibili a disposizione dell'amministrazione e all'interno del quadro economico (imprevisti etc.), giuste istanze del D.LL. Prot. n. 12990 del 22.07.2025 e Prot. n. 13359 del 01.08.2025 e riscontro Nota Prot. 34398/DRPC del 25.07.2025"*.
- CONSIDERATO** che la redazione della perizia di variante e suppletiva di che trattasi implica l'estensione agli affidatari dei servizi di ingegneria ed architettura delle prestazioni contrattuali aggiuntive richieste dalla S.A., come meglio precisate nell'elaborato di perizia "DTE.P1.06 - Stima delle competenze tecniche", per i quali si procederà con separati provvedimenti amministrativi all'adeguamento degli onorari dei lavori suppletivi per l'importo presuntivo massimo già previsto nel QTE ed alla rimodulazione delle condizioni di cui al disciplinare d'incarico contratto originario che saranno oggetto di proposta a cura del R.U.P.
- ACCERTATO** che l'attuale copertura finanziaria delle variazioni in aumento è assicurata sulla Contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18" del Piano Finanziario PNRR, oltre alla conferma di quelli già previsti nella contabilità speciale n. 5972 istituita per le occorrenze della ex OCDPC 257/2015
- VISTA** la disposizione n. 1160 del 24/10/2025 dell' Ufficio PNRR DRPC Sicilia di *"Approvazione perizia di variante con utilizzo del ribasso d'asta, approvazione QTE distribuzione della spesa ed autorizzazione stipula atti aggiuntivi al contratto principale e presa atto subappalto"* con cui, fra l'altro, si approva la proposta dal R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli di rimodulazione del QTE dell'Intervento n. 21 - CUP J57B 15000460001 - PA 109 - *"S.P.24 di Scillato, Scillato - Caltavuturo (dal Km. 8,00, Bivio con S.S. 120, al Km. 5,400). Lavori di ripristino della Funzionalità Viaria di Tratti interessati da Frane, ricadenti nel Territorio di Caltavuturo (PA)"* - CIG: B1E0DD9B9B, di importo complessivamente stimato in € 3.231.551,56, come di seguito riportato:



PA 109 - "S.P.24 di Scillato - Scillato - Caltavuturo dal km 8,000 bivio con S.S. 120 al km 5,400 Lavori di ripristino della funzionalità viaria di tratti interessati da frane ricadenti nel territorio di Caltavuturo (PA)									
		PROGETTO	POST GARA	PERIZIA 1	RIPARTIZIONE INTERVENTO				
A1	IMPORTO LORDO DEI LAVORI	€ 2.086.667,65	€ 2.086.667,65	€ 2.422.770,31					
A2	oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori	€ 80.446,09	€ 80.446,09	€ 80.446,09					
A4	Importo dei lavori a base d'asta soggetti a ribasso	[A1-A2] € 2.086.221,56	€ 2.086.221,56	€ 2.342.324,22	O.C.D.P.C. n°257/2015 PNRR M2C4-I2.1b				
Importo del ribasso d'asta del 13,107%			€ 262.955,46	€ 307.008,44					
A	IMPORTO NETTO CONTRATTUALE DEI LAVORI		€ 1.823.712,19	€ 2.115.761,87	65,47%	€ 1.079.038,56	€ 1.036.723,32	49%	
Incremento dell'importo netto contrattuale (P.O. - P.1)				€ 292.049,68		51%			
Incremento percentuale (P.O. - P.1)				16,0140%					
B	SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE				O.C.D.P.C. n°257/2015 PNRR M2C4-I2.1b				
B.1	Competenze tecniche per P.D., P.E.D.L., CSP, CSE, VPIA al netto del ribasso del 41,51%	€ 136.120,84	€ 136.120,84	€ 161.770,50	€ 161.770,50				
B.2	Cassa previdenziale su competenze tecniche per progettazione (4% di B.1)	€ 5.444,83	€ 5.444,83	€ 6.470,82	€ 6.470,82				
B.3	Competenze tecniche per collaudo tecnico amministrativo e strutturale	€ 43.283,69	€ 43.283,69	€ 43.283,69	€ 43.283,69				
B.4	Cassa previdenziale su competenze tecniche per collaudo (4% di B.3)	€ 1.731,35	€ 1.731,35	€ 1.731,35	€ 1.731,35				
B.5	Competenze tecniche per il geologo	€ 33.732,78	€ 33.732,78	€ 36.571,66	€ 36.571,66				
B.6	Cassa previdenziale per il geologo	€ 1.349,31	€ 1.349,31	€ 1.462,87	€ 1.462,87				
B.7	Competenze tecniche per il geologo per indagini e prove	€ 5.019,03	€ 5.019,03	€ 5.019,03	€ 5.019,03				
B.8	Cassa previdenziale per il geologo per indagini e prove	€ 200,76	€ 200,76	€ 200,76	€ 200,76				
B.9	Incentivi tecnici - art. 45 D.Lgs. n°36/2023 (2% di A)	€ 41.733,35	€ 36.474,24	€ 41.733,35	€ 41.733,35				
B.10	Spese per accertamenti di laboratorio, prove e verifiche tecniche	€ 13.200,00	€ 36.308,18	€ 13.200,00	€ 13.200,00				
B.11	Accantonamento per modifica contrattuale ex artt. 60 e 120 del codice	€ 122.606,32	€ 291.660,44	€ 36.804,54	€ 36.804,54				
B.12	Contributo ANAC	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00	€ 600,00				
B.13	Spese per autorizzazioni, nulla osta, bolli e diritti vari	€ 500,00	€ 2.196,96	€ 2.196,96	€ 2.196,96				
B.14	Spese per pubblicazione bandi di gara	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00	€ 4.500,00				
B.15	Oneri di conferimento a discarica	€ 51.000,00	€ 61.000,00	€ 15.000,00	€ 15.000,00				
B.16	Sorveglianza archeologica, risoluzione interferenze, opere di mitigazione e compensazione dell'impatto ambientale e sociale, monitoraggio ambientale, misure volte alla prevenzione repressione della criminalità e tentativi di infiltrazione mafiosa, ecc	€ 15.000,00	€ 41.896,38	€ 48.000,00	€ 1.420,47	€ 46.579,53			
B.17	Indagini geognostiche e prove di laboratorio compreso IVA	€ 39.435,13	€ 39.435,15	€ 39.435,13	€ 39.435,13				
B.18	Corrispettivo supporto al RUP	€ 40.952,07	€ 40.952,07	€ 40.952,07	€ 40.952,07				
B.19	Esproprio, occupazione temporanea, volture e trascrizioni	€ 38.000,00	€ 88.000,00	€ 73.000,00	€ 73.000,00				
IVA									
B.20	IVA sui lavori (22% di A)	€ 459.066,88	€ 401.216,68	€ 465.467,61	€ 237.388,48	€ 228.079,13			
B.21	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per progettazione e D.L. (22% di B.1+B.2)	€ 31.144,45	€ 31.144,45	€ 37.013,09	€ 37.013,09				
B.22	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per collaudo (22% di B.3+B.4)	€ 9.903,31	€ 9.903,31	€ 9.903,31	€ 9.903,31				
B.23	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo (22% di B.5-B.6)	€ 7.718,06	€ 7.718,06	€ 8.367,60	€ 8.367,60				
B.24	IVA su competenze tecniche e cassa previdenziale per il geologo indagini e prove (22% di B.7+B.8)	€ 1.148,35	€ 1.148,35	€ 1.148,35	€ 1.148,35				
B.25	IVA sugli accantonamenti (22% di B.11)	€ 26.973,39	€ 64.165,30	€ 8.097,00	€ 8.097,00				
B.26	IVA sugli oneri di conferimento a discarica, risoluzione interf. ecc. (22% di B.15 e B.16)	€ 14.520,00	€ 22.637,20	€ 13.860,00	€ 13.860,00				
B	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	€ 1.144.883,91	€ 1.407.839,37	€ 1.115.789,69	34,53%	€ 841.131,03	€ 274.658,66		
C	COSTO COMPLESSIVO DELL'OPERA [A+B]	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	100%	€ 1.920.169,58	€ 1.311.381,98	41%	
Copertura finanziaria									
Fondi PNRR M2C4-I2.1b		€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98	€ 1.293.381,98					
O.C.D.P.C. n°257/2015		€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58	€ 1.938.169,58				
Importo totale della copertura finanziaria		€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	€ 3.231.551,56	O.C.D.P.C. n°257/2015 PNRR M2C4-I2.1b				

VISTO

il Disciplinare Contrattuale d'incarico sottoscritto dal professionista Capogruppo della R.T.P. incaricata della Progettazione e della Direzione Lavori, Ing. Rocco Ingianni, registrato su IRIDE al N° n. 013-IRIDE Repertorio del 13 MAG 2022, per l'affidamento servizi di architettura e ingegneria per la redazione della progettazione definitiva ed esecutiva e coordinatore della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione, D.LL., misura e contabilità e assistenza al collaudo dell'intervento in parola;

VISTO

l'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di Progettazione e Direzione Lavori al RUP, Rep n. 23/2024 Registro del 18/12/2024, stipulato tra la R.T.P. costituita tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) - Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli - Ing. Silvia De Marco e il Dirigente dell'Area A.05 – Gare e Contratti del DRPC Sicilia, trasmesso con nota prot. n. 1031 del 13 gennaio 2025;

VISTA

la nota prot. REG. R.U.P. progr.50/n. 02 2026 del 08/01/2026 del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli di "Richiesta Stipula ADDENDUM al Disciplinare dei Professionisti incaricati della direzione dei lavori a seguito Approvazione Perizia di Variante Suppletiva n.1" da cui si evince, fra l'altro, che:

- con l'introduzione dell'anzidetta perizia di variante, va riconosciuto l'incremento dei corrispettivi professionali sia per la stesura della perizia di variante richiesta dalla S.A. per un importo netto contrattuale pari ad € 17.640,30 oltre IVA e cassa di previdenza ed al netto del ribasso d'asta, sia per l'incremento del servizio di D.L., misura e contabilità e C.S.E. in relazione all'incremento dell'importo dei lavori per un importo netto contrattuale pari ad € 8.009,36 oltre IVA e cassa di previdenza ed al netto del ribasso d'asta, con un incremento netto complessivo dei corrispettivi professionali pari ad € 25.649,66, oltre ad iva e cassa di previdenza, specificatamente calcolati nell'elaborato di perizia DTE.P1.06 – Stima delle competenze tecniche
- si procede ad una rivalutazione dei compensi professionali, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, la cui variazione è contenuta nell'articolazione del disciplinare e tra le modifiche contrattuali ammissibili come stabilito dall'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 così come modificate ed integrate dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023
- Che è stata già acquisita la disponibilità del professionista, che ha condiviso il ricalcolo delle competenze in considerazione delle prestazioni rese e degli importi dei lavori nei vari livelli distinti per classi e categorie



- PRESO ATTO** del Disciplinare Contrattuale d'incarico del 09.03.2016 sottoscritto dal professionista Dott. Geol. Giovanni Giambra, nato ad Agrigento il 29/11/1968, residente a Agrigento (AG), Via Persefone n.13, codice fiscale [REDACTED] – P.IVA: IT01969650843, relativo ai servizi geologia dell'intervento indicato in oggetto;
- PRESO ATTO** dell'addendum al disciplinare di incarico dei servizi di Geologia, Rep n. 22/2024 Registro del 18/12/2024, sottoscritto dal professionista Dott. Geol. Giovanni Giambra relativamente alle variazioni intervenute nel corso della fase di progettazione e attività aggiuntive per l'esecuzione delle indagini, che hanno portato alla rideterminazione del corrispettivo come segue:
- a) Prestazione della relazione geologica progetto preliminare e definitivo € 22.390,99
 - b) Ufficio Direzione dei lavori, in fase di esecuzione (direttore operativo geologo) € 11.341,55
 - c) Direzione esecutiva delle indagini geognostiche € 5.019,03;
- VISTA** la nota prot. REG. R.U.P. progr.53/n. 05_2026 del 03/02/2026 del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli di *"Richiesta Stipula ADDENDUM al Disciplinare del Professionista, Geologo, incaricato dell'ASSISTENZA alla DIREZIONE LAVORI in FASE ESECUTIVA, a seguito Approvazione Perizia di Variante Suppletiva n.1"* da cui si evince, fra l'altro, che:
- Che l'introduzione dell'anzidetta perizia di variante determina una variazione dei corrispettivi professionali sia per la redazione della relazione geologica preliminare e definitiva che comporta un incremento di importo netto contrattuale pari ad € 2.013,01 oltre IVA e cassa di previdenza ed al netto del ribasso d'asta, sia del servizio di D.L. geologo, in relazione all'incremento dell'importo dei lavori per un importo netto contrattuale pari ad € 808,10 oltre IVA e cassa di previdenza ed al netto del ribasso d'asta, con un incremento netto complessivo dei corrispettivi professionali pari ad € 2.839,11 oltre ad iva e cassa di previdenza, specificatamente calcolati nell'elaborato di perizia DTE.P1.06 – Stima delle competenze tecniche;
 - si procede ad una rivalutazione dei compensi professionali, calcolati ai sensi del D.M. 17 giugno 2016, la cui variazione è contenuta nell'articolazione del disciplinare e tra le modifiche contrattuali ammissibili come stabilito dall'art. 106 comma 2 del D. Lgs. 50/2016 così come modificate ed integrate dall'art. 120 del D. Lgs 36/2023
 - Che è stata già acquisita la disponibilità del professionista, che ha condiviso il ricalcolo delle competenze in considerazione delle prestazioni rese e degli importi dei lavori nei vari livelli distinti per classi e categorie
- RITENUTO** necessario autorizzare l'Area A05 e l'Ufficiale Rogante del DRPC Sicilia procedere alla stipula di apposito addendum contrattuale ai disciplinari d'incarico con l'operatore economico R.T.P. costituita tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) - Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli - Ing. Silvia De Marco per i servizi d'ingegneria ed architettura ed il Geol. Giovanni Giambra per i servizi di Geologia, con incremento dell'importo contrattuale originario.

Tutto ciò visto, preso atto, considerato e ritenuto

DISPONE

- Art.1 di prendere atto della proposta del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli, giusta nota prot. REG. R.U.P. progr.50/n.02_2026 del 08/01/2026, di *"Richiesta Stipula ADDENDUM al Disciplinare dei Professionisti incaricati della DIREZIONE DEI LAVORI, a seguito Approvazione Perizia di Variante Suppletiva n.1"* con l'operatore economico R.T.P. costituita tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) - Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli - Ing. Silvia De Marco con incremento netto, per il servizio di D.L. misura e contabilità e C.S.E. , dei corrispettivi professionali pari ad € 25.649,66 oltre ad iva e cassa di previdenza, specificatamente calcolati nell'elaborato di perizia DTE.P1.06 – Stima delle competenze tecniche; Tale importo trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del quadro tecnico economico approvato, a valere sulla quota di finanziamento di cui alla Contabilità speciale n. 5972, ex OCDPC 257/2015;
- Art.2 di prendere atto della proposta del R.U.P. ing. Santina Maria Franca Meli, giusta nota prot. REG. R.U.P. progr.53/ n. 05_2026 del 03/02/2026, di *"Stipula ADDENDUM al Disciplinare del Professionista, Geologo, incaricato dell'ASSISTENZA alla DIREZIONE LAVORI in FASE ESECUTIVA, a seguito Approvazione Perizia di Variante Suppletiva n.1"* con l'operatore economico Dott. Geol. Giovanni Giambra- codice fiscale [REDACTED] e P.IVA: IT01969650843 con incremento dell'importo contrattuale originario pari ad € 2.839,11 oltre ad iva e cassa di previdenza. Tale importo trova copertura finanziaria all'interno delle somme a disposizione del quadro tecnico economico approvato, a valere sulla quota di finanziamento di cui della Contabilità speciale n. 5972, ex OCDPC 257/2015



- Art.3 autorizzare il Dirigente dell'Area A05 gare e contratti del DRPC Sicilia alla stipula di contratto aggiuntivo ed atto di sottomissione con l'operatore economico R.T.P. costituita tra l'ing. Rocco Ingianni (Cpg) - Ing. Massimo Mortellaro Petrocelli - Ing. Silvia De Marco titolare dell'appalto secondo le modalità e per l'esecuzione dei servizi previsti nel Disciplinare Contrattuale d'incarico sottoscritto dal professionista Capogruppo, registrato al N° n. 013-IRIDE Repertorio del 13/05/2022, per un maggiore importo contrattuale di € 25.649,66 oltre IVA ed oneri previdenziali;
- Art.4 autorizzare il Dirigente dell'Area A05 gare e contratti del DRPC Sicilia alla stipula di contratto aggiuntivo ed atto di sottomissione con l'operatore economico Dott. Geol. Giovanni Giambra- codice fiscale [REDACTED] e P.IVA: IT01969650843 titolare dell'appalto originario, secondo le modalità e per l'esecuzione dei servizi previsti nel disciplinare del 09/03/2016 stipulato con il Dott. Giovanni Giambra, e con la disposizione del Commissario Straordinario n. 39 del 11 aprile 2016, relativo alle prestazioni dei servizi della redazione studio geologico Preliminare/Definitiva e Ufficio della D.L. di carattere geologico, per un maggiore importo contrattuale pari ad € 2.839,11 ed oneri previdenziali;
- Art.5 la presente disposizione sarà notificata per gli aspetti di competenza ai Dirigenti dell'Area A.05 e Servizi S.13, S.11 e S.14 del DRPC Sicilia
- Art.6 la presente disposizione sarà pubblicata ai sensi del d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Dirigente del Servizio 13
Servizio regionale di PC per la provincia di Palermo
Ing. Antonino Margagliotta

Il Dirigente dell'Area A.05 ad interim
Responsabile Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Dott. Giuseppe La Rosa

L'Amministrazione attuatrice
Presidenza Regione Sicilia
Ufficio PNRR DRPC Sicilia
Ing. Salvatore Cocina