



Presidenza della Regione Siciliana

Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia

Ufficio Responsabile completamento interventi OCDPC 558/18 ai sensi art.1 OCDPC 857/2022

OCDPC n. 558 del 15.11.2018 recante: **“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”**.

OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante: **“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018”**.

“Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, SS. Trinità, zona impianti sportivi e frazione Gaia” nel Comune di Petralia Soprana (PA) – Piano investimenti Cod. SI_PA_1342. Importo complessivo stimato € 2.200.000,00

Presa d’atto Deliberazione di approvazione Perizia di Variante e Suppletiva

DISPOSIZIONE n. 290 del 29/04/2026

IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC Sicilia

- Visto** l’art. 107 del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112;
- Visto** il D.L. 7 settembre 2001, n. 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n. 401;
- Visto** il D.Lgs. 02.01.2018, n. 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17/02/2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina, l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell’8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia Romagna, Friuli - Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC 558 del 15.11.2018 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”*;
- Visto** l’art. 1, comma 1, della OCDPC 558/2018 che prevede la nomina del Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario Delegato per fronteggiare l’Emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima Ordinanza;
- Visto** l’art. 1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l’espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente Generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 2 comma 2, che prevede l’apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario Delegato;
- Vista** la OCDPC 558/2018 e in particolare l’art. 4 che deroga in parte alle norme relative agli affidamenti D.Lgs. 50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm.ii. e della trasparenza;
- Vista** la nota 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato ha chiesto l’apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;

- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";
- Viste** le note POST/0017143 del 28.03.2019, POST/0055499 del 29.10.2019, e POST/8464 del 16.02.2021 del Dipartimento della Protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con il quale è stato approvato il Piano degli investimenti predisposto dal Commissario Delegato di cui all'O.C.D.P.C. 558/2018 con i fondi del DPCM 27 febbraio ed 11 luglio 2019 "Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n. 145"- Regione Sicilia. Piano degli investimenti di cui all'art.2 comma 1 – Annualità 2020. Fascicolo Siged 4.38.12.2.1/137;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevices, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Vista** la OCDPC n. 857 del 03.02.2022 recante "Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione di criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018";
- Visto** l'art. 1, comma 2, della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi integralmente finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 dell'OCDPC 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza.
- Visto** l'art. 1, comma 4 della OCDPC n. 857 del 03.02.2022 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana utilizza le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109 aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Visto** l'art. 2, comma 2 che prevede che, il Dirigente generale pro-tempore del Dipartimento della Protezione civile della Regione Siciliana è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della presente ordinanza finanziati con le risorse stanziati dai decreti del Presidente del Consiglio dei ministri richiamati al comma 1, ovvero con esse cofinanziati;
- Visto** il Decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 "Codice dei contratti pubblici" ss.mm.ii., per le parti ancora applicabili;
- Visto** il D.Lgs. n.36 del 31.03.2023 "Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022 n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici";
- Vista** la L.R. 12.10.2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023;
- Visto** il D.D.G. n. 843 del 22.10.2024 con la quale viene conferito, sensi dell'art 19, comma 6 del decreto legislativo 2001, n. 165, e s.m.i., l'incarico dirigenziale di livello non generale del Servizio S.13 "Servizio regionale di protezione civile per la provincia di Palermo" all'ing. Antonino Margagliotta, a far data dal 01 novembre 2024 per anni tre.
- Considerato** che nel Piano degli Interventi predisposto dal Commissario Delegato è ricompreso, tra l'altro, l'intervento denominato: "Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, SS. Trinità, zona impianti sportivi e frazione Gaia" nel Comune di Petralia

Soprana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1342**. Importo complessivo stimato € 2.200.000,00;

- Vista** la Disposizione n. 431 del 25.03.2021 del Commissario delegato per la Regione Siciliana ex OCDPC 558/2018 di nomina a Soggetto Attuatore del Sindaco del comune di Petralia Soprana per l'intervento denominato: *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò SS. Trinità zona impianti sportivi e frazione Gaia"* nel Comune di Petralia Soprana (PA) individuato nel Piano degli Interventi all'OCDPC 558/2018 con **Cod. SI_PA_1342** e finanziato con i fondi del DPCM 27 febbraio 2019 *"Assegnazione delle risorse finanziarie di cui all'art. 1, comma 1028, della legge 30 dicembre 2018, n°145"* per l'importo complessivo di € 2.200.000,00;
- Vista** la Determinazione del Responsabile dell'U.T.C. n.196 del 12.05.2020 con la quale è stato individuato il Responsabile Unico del Procedimento nella persona del Geom. Spinoso Salvino, dipendente in servizio il comune di Petralia Soprana;
- Vista** la Determinazione n. 516 del 04.11.2021 con la quale è stato affidato l'incarico, mediante affidamento ai sensi dell'art.36 del D.Lgs. n.50/20216, con le deroghe di cui all'art.4 della OCDPC 558/2018, dei servizi di Progettazione Definitiva, Progettazione Esecutiva (comprensiva di Studio Geologico, Indagini e prove di laboratorio necessarie), Coordinamento della Sicurezza in fase di Progettazione ed Esecuzione, Direzione dei lavori, misura e Contabilità, Redazione Certificato di Regolare Esecuzione, al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP), ing. Carmelo Zafonti (Capogruppo mandatario Giovane Professionista della RTP) e Dott. Geologo D'Anna Sergio Leonardo (Mandante della RTP);
- Visto** il Progetto Esecutivo dell'intervento denominato: *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò SS. Trinità zona impianti sportivi e frazione Gaia"* nel Comune di Petralia Soprana (PA) individuato nel Piano degli Interventi all'OCDPC 558/2018 con **Cod. SI_PA_1342**
- Visto** il Verbale e rapporto conclusivo dell'attività di verifica del progetto esecutivo del 08.06.2023;
- Visto** il Verbale di validazione del progetto esecutivo del 08.06.2023;
- Visto** il Parere in linea tecnica del progetto esecutivo del 08.06.2023;
- Vista** la Determina n. 226 del 12.06.2023 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo;
- Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 56 del 15.06.2023 di presa d'atto ed approvazione in linea amministrativa del progetto esecutivo;
- Visto** il Verbale di validazione del progetto esecutivo aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023 del 01.06.2024;
- Vista** la Determina n. 191 del 29.05.2024 di approvazione in linea tecnica del progetto esecutivo aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- Visto** il QTE del progetto esecutivo aggiornato ai sensi del D.Lgs. n. 36/2023;
- Vista** la Richiesta prot. UTC n. 6503 del 30.05.2024 con la quale il Responsabile dell'Ufficio Tecnico del comune di Petralia Soprana chiede, al Presidente dell'Unione dei Comuni "Madonie", l'avvio e gestione delle funzioni amministrative concernenti la procedura di gara d'appalto, per l'affidamento dei lavori di ripristino della transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, la frazione Trinità e la frazione Giaia nel Comune di Petralia Soprana (PA) - Piano di investimenti di Protezione Civile OCDPC N.558/2018 – **Cod. SI_PA_1342** - CUP: E97H20002110002;
- Visto** il Regolamento per l'esecuzione delle procedure di gara ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita presso l'Unione "Madonie";
- Vista** la Determinazione del Consiglio dell'Unione "Madonie" n. 15 del 08.07.2024 con la quale viene approvato il regolamento per l'esecuzione delle procedure di gara ed il funzionamento della Centrale Unica di Committenza (CUC) costituita presso l'Unione "Madonie";
- Vista** la nota prot. 1483 del 05.06.2024 con la quale il Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni "Madonie" chiede l'accreditamento delle somme relative all'esecuzione delle procedure di gara per il funzionamento della CUC pari ad 0,6% dell'importo di gara, che nel caso di specie ascende ad € 8.367,35;
- Vista** la Determinazione a contrarre del Responsabile Settore Tecnico n. 118 del 21/08/2024 con la quale è stata indetta per i lavori in oggetto la procedura negoziata ai sensi dell'art.50 comma 1 lettera d) del D.Lgs. 36/2023 per l'individuazione dell'affidatario dei lavori di ripristino della transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, la frazione Trinità e la frazione Giaia nel Comune di Petralia Soprana (PA) - Piano di investimenti di Protezione Civile OCDPC N.558/2018 - COD.SI_PA_01342 CUP: E97H20002110002;
- Vista** la lettera d'invito del 02.09.2024, caricata sul portale <https://appalti.ponmetropalermo.it/Appalti>, con la quale sono stati invitati n. 12 operatori

economici, selezionati dalla Stazione Appaltante, dall'elenco di operatori qualificati alle opere da realizzare nello specifico categoria Lavori – OG3 (Classifica III) ed OS21 (Classifica II) dell'elenco degli operatori economici dei fornitori, dei prestatori di servizi degli esecutori di lavori istituito presso l'Unione dei Comuni Madonie;

Visto il Verbale verbale di gara n. 1 del 16.09.2024 con il quale sono stati aggiudicati i lavori in oggetto all'operatore economico I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede legale in Caltavuturo (PA) Via G. Meli n. 85/A, P. IVA n. 04035280827 per avere offerto il ribasso percentuale del 22,806% ottenendo un importo ribassato di € 1.078.738,72 oltre IVA dovuta per legge;

Vista l'individuazione dell'intervento con il **CUP: E97H20002110002** e il **CIG: B2E786264B**;

Vista la Determinazione n. 160 del 24.10.2024 con la quale l'Unione delle Madonie approva il verbale n. 1 del 16.09.2024 relativo alla procedura per l'affidamento dei "Lavori di ripristino della transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, la frazione Trinità e la frazione Giaia" nel Comune di Petralia Soprana- Piano di investimenti di Protezione Civile OCDPC N.558/2018- COD.SI_PA_01342 CUP: E97H20002110002 CIG: B2E786264B" ed aggiudica, ai sensi dell'art. 17 comma 5 del D.lgs. n. 36/2023, l'affidamento dei lavori di che trattasi a favore dell'operatore economico I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. con sede legale in Caltavuturo (PA) Via G. Meli n. 85A – con codice fiscale e P. IVA n. 04035280827 per avere offerto il ribasso percentuale del 22,806% ottenendo un importo ribassato di € 1.078.738,72 oltre IVA dovuta per legge;

Vista la Determinazione n. 410 del 08.11.2024 con la quale il Comune di Petralia Soprana prende atto della Determinazione del Responsabile del Settore Tecnico dell'Unione dei Comuni "Madonie" n.160 del 24/10/2024 ed approva il QTE post gara;

Visto il Contratto di appalto Scrittura Privata Rep.n.55 del 25/11/2024, con la quale i lavori sono stati affidati all'impresa I.Co.Li di Li Destri Giacomo e C. S.a.s. P. IVA n. 04035280827 con sede legale in Caltavuturo (PA) Via G. Meli n.85/A, che ha prodotto l'offerta nella misura del ribasso percentuale del 22,806% per un importo netto contrattuale di € 1.078.738,72 comprensivo di € 9.747,54 per oneri della sicurezza non soggetti a ribasso, oltre IVA dovuta per legge;

Visto il Verbale di Consegna dei lavori del 16.12.2024;

Visto il Verbale di concreto inizio dei lavori del 13.01.2025;

Vista la Disposizione n. 90 del 31.01.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto del Quadro Tecnico Economico Post gara di cui alla Determinazione n. 410 del 08.11.2024 del Comune di Petralia Soprana e liquida la somma la somma di € 263.212,24, di cui € 215.747,74 per imponibile ed € 47.464,50 per IVA al 22%, per il pagamento del Certificato n. 1 relativo all'Anticipazione contrattuale dei lavori, dell'intervento denominato "Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò SS. Trinità zona impianti sportivi e frazione Gaia" nel comune di Petralia Soprana (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1342**;

Vista la Disposizione n. 111 del 31.02.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia trasferisce la somma di € 8.367,35 in favore del Comune di Petralia Soprana per le spese relative alla Centrale Unica Committenza (CUC) dell'Unione dei Comuni "Madonie" per la Gestione della procedura di gara dei Lavori, per l'intervento denominato "Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, SS. Trinità, zona impianti sportivi e frazione Gaia" nel Comune di Petralia Soprana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1342**;

Vista la Determina n. 237 del 18.06.2025, Reg. Gen. n. 589 del 18.06.2025, con la quale viene approvato il nuovo QTE rimodulato per l'importo complessivo di € 2.200.000,00;

Visto il QTE rimodulato, contenente le voci rimodulate "B.15 – Contributo ANAC", "B.19 – Imprevisti e arrotondamenti" e "B.20 – Spese per espropriazioni", come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO - rimodulato		
A) LAVORI A MISURA:		
Importo lavori compreso oneri per la sicurezza e Costo della manodopera		€ 1.394.558,77
Costo della manodopera € 111.762,42		
a detrarre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.747,54
Importo lavori soggetto a ribasso		€ 1.384.811,23
Ribasso d'asta del 22,806 %		€ 315.820,05
Restano		€ 1.068.991,18
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 9.747,54
Importo netto contrattuale compreso oneri sicurezza		€ 1.078.738,72 € 1.078.738,72
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1 IVA sui lavori (22%)		€ 237.322,52
B.2 Incentivi art.45 del D.Lgs 36/2023		€ 27.891,18
B.3 Comp. Prog. Def., studio Geolog. ind. Geolog IVA e tasse compr.		€ 47.205,97

B.4	Comp. Prog. Esec., studio Geolog. Ind. Geolog IVA e tasse compr.	€.	47.105,02			
B.5	Comp. Tec. D.L., Mis e Contab, Ass Collaudo e CSE IVA e tasse compr.	€.	100.041,12			
B.6	Per aggiornamento prezzi IVA e tasse comprese	€.	4.646,47			
B.7	Comp. Geologiche IVA e tasse comprese	€.	13.092,14			
B.8	Comp. Geognostiche IVA e tasse comprese	€.	10.797,00			
B.9	Prove di laboratorio IVA compresa	€.	4.318,80			
B.10	Comp. Collaudo Statico IVA e tasse comprese	€.	13.122,54			
B.11	Comp. Collaudo Tecnico Amministrativo IVA e tasse comprese	€.	10.483,53			
B.12	Per sorveglianza Archeologica	€.	5.000,00			
B.13	Oneri di conferimento a discarica	€.	130.000,00			
B.14	Prove sui materiali	€.	20.000,00			
B.15	Contributo ANAC	€.	660,00			
B.16	Pubblicità e cartellonistica	€.	1.000,00			
B.17	Spese CUC per la Gestione delle procedure di gara	€.	8.367,35			
B.18	Eventuali spostamenti di sottoservizi	€.	15.000,00			
B.19	Imprevisti e arrotondamenti	€.	27.907,18			
B.20	Spese per Espropriazioni	€.	12.000,00			
	Totale Somme a disp. Delf.Amm.ne	€.	735.960,82	€.	735.960,82	
	IMPORTO DEL PROGETTO A SEGUITO DELL'AGGIUDICAZIONE (A+B)			€.	1.814.699,54	
				€.	1.814.699,54	
C) ECONOMIE di competenza della DRPC Sicilia						
C.1	Ribasso d'asta sui lavori	€.	315.820,05			
C.2	IVA sul ribasso d'asta sui lavori	€.	69.480,41			
	Sommano le Economie	€.	385.300,46		€.	385.300,46
					€.	2.200.000,00

- Visto** il SAL n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 25.06.2025;
- Vista** la Richiesta dell'Unione dei Comuni "Madonie" di accredito della somma pari a € 660,00, per il pagamento del contributo ANAC;
- Vista** la Disposizione n. 780 del 11.07.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia provvede alla presa d'atto della Determina di approvazione della rimodulazione del QTE, al pagamento della fattura n. 18_25 del 07.07.2025 per l'importo complessivo di € 390.232,79, emessa dalla ditta I.Co.Li di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. relativa al SAL n.1, e al trasferimento della somma di € 660,00 al Comune di Petralia Soprana per il pagamento del contributo ANAC, per l'intervento denominato *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, SS. Trinità, zona impianti sportivi e frazione Gaia"* nel Comune di Petralia Soprana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1342**;
- Vista** la Disposizione n. 838 del 24.07.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia provvede al trasferimento della somma di € 10.081,97 al Comune di Petralia Soprana per il pagamento dell'acconto degli incentivi per funzioni tecniche, ai sensi dell'art.45 del D.Lgs. n.36/2023, fino alla fase di anticipazione dei lavori, per l'intervento denominato *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, SS. Trinità, zona impianti sportivi e frazione Gaia"* nel Comune di Petralia Soprana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1342**;
- Vista** la Disposizione n. 874 del 31.07.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia provvede la trasferimento della somma di € 7.000,00 al Comune di Petralia Soprana (PA) per la liquidazione di cessione volontaria in ambito di espropriazione per pubblica utilità, dei terreni interessati dalla procedura espropriativa per la realizzazione dei lavori denominati *"Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, SS. Trinità, zona impianti sportivi e frazione Gaia"* nel Comune di Petralia Soprana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1342**;
- Vista** la nota prot. n. 16961 del 24.09.2025, acquisita al protocollo di questo Dipartimento n. 42134 del 24.09.2025, con la quale il Sindaco del Comune di Petralia Soprana chiede di poter utilizzare le economie derivanti dal ribasso d'asta, necessarie per redigere una Perizia di variante e suppletiva in corso d'opera, secondo le modalità previste dall'art.120 del D.Lgs.n.36/2023;
- Vista** la Relazione tecnica di richiesta autorizzazione della Perizia di Variante in corso d'opera dalla quale si evince che *"Le principali opere previste in progetto erano le seguenti: Realizzazione di un muro su pali Ø800 a quinconce, tratto B-C, spinti fino alla profondità di m 15,00 e m 20,0 ed ancorati ad una fondazione in c.a. della sezione di m 2,60*0,80 e altezza del muro 2,50 m, spessore di testa 0,40 m e base 0,60 m. Realizzazione di un tratto di canale a cielo aperto debolmente armato della sezione interna 0,70*0,50, pareti e fondazione dello spessore di cm 30 nel tratto di strada denominato A-D al pozzetto esistente. Ripristino del tratto stradale in frana (muro in c.a.) Tratto B – C, con rinterro in tout venant di cava e misto granulometrico, per una lunghezza complessiva di ml 40,00 circa. Ripristino del tratto stradale che presenta una deformazione del conglomerato bituminoso, Tratto F– G, con misto granulometrico, per una lunghezza complessiva di ml 45,00 circa. Pulitura della sede stradale e ripristino del manto di usura nel tratto F – G previo irruvidimento per una lunghezza complessiva di ml 460 circa. Realizzazione di un tratto di marciapiede nel tratto D – E, della larghezza complessiva di cm 130, con orlatura in pietrame calcareo con sezione 0,30*0,20 e cordolo perimetrale sezione 0,30*0,20 e pavimentazione in pietrine di cemento, per una lunghezza complessiva di ml 340"*

circa. Realizzazione di alcuni tratti di cunetta, nel tratto G- H, con spalletta h 0,50 e spessore spalletta 0,30 con sezione di base 0,80*0,30, come da planimetria d'intervento. Realizzazione di alcuni tratti di muri in c.a. con altezza di m 1,00 ed H=1,50, nel tratto G – H. Pulitura dei tombini e delle tubazioni di scarico esistenti, come da planimetria d'intervento. Risagomatura della piattaforma stradale, con tout-venant per uno spessore medio di cm 30.00 circa, tratto che non potrà essere pavimentato in conglomerato bituminoso per motivi economici, ma si assicurerà ugualmente la transitabilità. Il tratto di strada denominato in planimetria A-F e D-E prevedeva la ripavimentazione stradale in conglomerato bituminoso con strato di base per uno spessore di cm 10.00 e strato di usura di per uno spessore di cm 4.00, oltre ad opera di completamento. Le intemperie e le insistenti piogge verificatesi a fine anno 2024 e inizio 2025, hanno causato dei danni e delle criticità lungo il percorso stradale oggetto dei lavori in Corso. In particolare, in prossimità dell'impianto sportivo, nella Frazione SS. trinità si è attivato un movimento franoso di scivolamento, che interessa un tratto della piattaforma stradale esistente, per una notevole profondità. Conseguentemente, in detto tratto necessita realizzare una paratia di pali per una lunghezza di ml 60,00 circa, con pali Ø800 della profondità di ml 20/22 circa, per il contenimento della piattaforma stradale, nonché il rifacimento del cassonetto stradale, la pavimentazione e la regimentazione delle acque meteoriche. In altri tratti della strada esistente, a causa degli eventi atmosferici di cui sopra, è stata danneggiata la pavimentazione stradale, pertanto la stessa necessita del rifacimento del cassonetto stradale in alcuni tratti, nonché la ripavimentazione stradale. Ovviamente tale circostanza non era prevedibile in sede di progettazione e sono da imputare ad eventi imprevedibili”;

Considerato che:

- Le intemperie e le insistenti piogge verificatesi a fine anno 2024 e inizio 2025, hanno causato dei danni e delle criticità lungo il percorso stradale oggetto dei lavori,
- In particolare, in prossimità dell'impianto sportivo, nella Frazione SS.Trinità si è attivato un movimento franoso di scivolamento, che interessa un tratto della piattaforma stradale esistente, per una notevole profondità,
- Conseguentemente, in detto tratto necessita realizzare una paratia di pali per una lunghezza di ml.60,00 circa, con pali di diametro 800 mm, della profondità di ml 20/22 circa, per il contenimento della piattaforma stradale, nonché il rifacimento del cassonetto stradale, la pavimentazione e la regimentazione delle acque meteoriche,
- In altri tratti della strada esistente, a causa degli eventi atmosferici di cui sopra, è stata danneggiata la pavimentazione stradale, pertanto la stessa necessita del rifacimento del cassonetto stradale in alcuni tratti, nonché la ripavimentazione stradale,
- Tale circostanza non era prevedibile in sede di progettazione e sono da imputare ad eventi imprevedibili;

Vista la Nota prot. n. 47813 del 27.10.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia autorizza l'utilizzo di parte del ribasso d'asta, per l'importo di € 266.693,67 (compreso IVA) e la redazione della Perizia di Variante in corso d'opera, per un maggior importo complessivo di € 294.600,85 (compreso IVA e tasse), per l'intervento denominato “Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò SS. Trinità zona impianti sportivi e frazione Gaia” nel comune di Petralia Soprano (PA) – Piano di investimenti **Cod. SI_PA_1342**;

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.1 del 20.06.2025;

Vista la Concessione di proroga del termine di ultimazione dei lavori del 10.10.2025;

Visto il Verbale di concordamento nuovi prezzi n.2 del 02.12.2025;

Visto il SAL n.2 dei lavori eseguiti a tutto il 09.12.2025;

Vista la Disposizione n. 1389 del 19.12.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia provvede al pagamento della fattura n. FATTPA 39_25 del 15.12.2025 per l'importo complessivo di € 387.679,50, emessa dalla ditta I.Co.Li di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. relativa al SAL n.2, per l'intervento denominato “Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, SS. Trinità, zona impianti sportivi e frazione Gaia” nel Comune di Petralia Soprana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1342**;

Vista la Disposizione n. 156 del 12.03.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia provvede al pagamento delle fatture n. FATTPA 5_25 e n. FATTPA 6_26 del 02.03.2026 per l'importo complessivo di € 18.533,51, emesse dalla ditta I.Co.Li di Li Destri Giacomo & C. S.a.s. relative al rimborso per gli oneri di conferimento a discarica e prove sui materiali, per l'intervento denominato “Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, SS. Trinità, zona impianti sportivi e frazione Gaia” nel Comune di Petralia Soprana (PA) – Piano investimenti **Cod. SI_PA_1342**;

Vista la nota prot. n. 5238 del 27.04.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 21026 del

27.04.2026, con la quale il Comune di Petralia Soprana trasmette la Perizia di Variante e Suppletiva;

Considerato che il Direttore dei lavori ha redatto apposita perizia di variante e suppletiva in data 07.04.2026, ai sensi dell'art.120, comma 1, lett. c), punto 2), e comma 2) del D.Lgs. 36/2023, trasmessa a mezzo PEC in data 09.04.2026, relativa a lavorazioni derivanti da circostanze impreviste ed imprevedibili, finalizzate alla realizzazione, al miglioramento e al completamento di opere originariamente non previste nel progetto e posto a base di gara;

Visti i seguenti elaborati della Perizia di Variante:

- Tav. 0_Elenco Elaborati,
- Tav. 1_Relazione tecnica,
- Tav. 2_Computo metrico estimativo,
- Tav. 3_Quadro di confronto,
- Tav. 4_Elenco nuovi prezzi,
- Tav. 5_Analisi nuovi prezzi,
- Tav. 6_Schema atto di sottomissione e verbale di concordamento nuovi prezzi,
- Tav. 7_Calcoli statici ed esecutivi,
- Tav. 8_Planimetria opere;

Visto il Quadro Tecnico economico della Perizia di Variante e Suppletiva:

A) LAVORI A MISURA:		
Importo lavori compreso oneri per la sicurezza	€.	1.768.084,19
Costo della manodopera € 159.013,56		
a detrarre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	39.949,80
Importo lavori soggetto a ribasso	€.	1.728.134,39
Ribasso d'asta del 22,806 %	€.	394.118,33
Restano	€.	1.334.016,06
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	39.949,80
Importo netto contrattuale di perizia compreso oneri sicurezza	€.	1.373.965,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1 IVA sui lavori (22%)	€.	302.272,49
B.2 Incentivi art.45 del D. Lgs 36/2023	€.	35.361,68
B.3 Prog. Def., studio Geolog. Ind. Geolog IVA e tasse compr	€.	47.205,97
B.4 Prog. Esec., studio Geolog. Ind. Geolog IVA e tasse compr	€.	47.105,02
B.5 D.L., Mis e Contab, Ass Collaudo e CSE IVA e tasse compr	€.	100.041,12
B.6 Aggiornamento prezzi IVA e tasse comprese	€.	4.646,47
B.7 Comp. Geologiche IVA e tasse comprese	€.	13.092,14
B.8 Comp. Geognostiche IVA e tasse comprese	€.	10.797,00
B.9 Prove di laboratorio IVA compresa	€.	4.318,80
B.10 Comp. Collaudo Statico IVA e tasse comprese	€.	16.859,35
B.11 Comp. Collaudo Tecnico Amministrativo IVA e tasse compr	€.	12.820,44
B.12 Sorveglianza Archeologica	€.	5.000,00
B.13 Oneri di conferimento a discarica	€.	42.566,04
B.14 Prove sui materiali	€.	20.000,00
B.15 Contributo ANAC gara lavori	€.	660,00
B.16 Contributo ANAC gara Servizi Tecnici	€.	250,00
B.17 Pubblicità	€.	1.000,00
B.18 Spese per CUC per Gestione della procedura di Gara lavori	€.	8.367,35
B.19 Eventuali spostamenti di sottoservizi	€.	15.000,00
B.20 Imprevisti e arrotondamenti	€.	0,00
B.21 Spese per Espropriazioni	€.	12.000,00
B.22 Progettazione PVS maggiori lavori al netto IVA e tasse compr	€.	8.063,48
Totale Somme a disp. Dell'Amm.ne	€.	707.427,35
IMPORTO DEL PROGETTO A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (A+B)	€.	2.081.393,21
TORNANO (A+B+C)	€.	2.200.000,00
C) ECONOMIE di competenza della DRPC Sicilia		
C.1 Residuo sul Ribasso d'asta dei lavori compreso IVA	€.	118.606,79

Importo netto dei lavori in perizia di variante € 1.373.965,86

Importo netto dei lavori da contratto € 1.078.738,72

MAGGIORE IMPORO DEI LAVORI AL NETTO € 295.227,14

Vista la Determinazione del Responsabile dell'UTC n.186 del 17.04.2026, Reg.Gen. n.463 del 17.04.2026 di approvazione della Perizia di variante e suppletiva, dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento dei nuovi prezzi e del quadro tecnico economico (QTE) relativo alla distribuzione della spesa;

Vista la Deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 24.04.2026 di presa atto e approvazione Perizia di variante e suppletiva;

Considerato che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;

Considerato che, con nota prot. n. 47813 del 27.10.2025 il Dirigente Generale del DRPC Sicilia **ha autorizzato l'utilizzo di parte del ribasso d'asta, per l'importo di € 266.693,67** (compreso IVA) e la redazione della Perizia di Variante;

Ritenuto di dover provvedere, alla presa d'atto della Delibera di approvazione della Perizia di Variante e Suppletiva per l'intervento denominato "Ripristino transitabilità della strada comunale di collegamento tra le frazioni Fasanò, SS. Trinità, zona impianti sportivi e frazione Gaia" nel Comune di Petralia Soprana (PA) – Piano investimenti Cod. SI_PA_1342.

Per quanto visto, considerato e ritenuto

DISPONE

Art. 1. Di prendere atto della Determinazione del Responsabile dell'UTC n.186 del 17.04.2026, Reg.Gen. n.463 del 17.04.2026 di approvazione della Perizia di variante e suppletiva, dello Schema di Atto di Sottomissione e Verbale di concordamento dei nuovi prezzi e del quadro tecnico economico (QTE) relativo alla distribuzione della spesa;

Art. 2. Di prendere atto della Deliberazione della Giunta Comunale n.48 del 24.04.2026 di presa atto e approvazione Perizia di variante e suppletiva;

Art. 3. Di prendere atto del Quadro Tecnico economico della Perizia di Variante e Suppletiva:


A) LAVORI A MISURA:		
Importo lavori compreso oneri per la sicurezza	€.	1.768.084,19
Costo della manodopera € 159.013,56		
a detrarre oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€.	39.949,80
Importo lavori soggetto a ribasso	€.	1.728.134,39
Ribasso d'asta del 22,806 %	€.	394.118,33
Restano	€.	1.334.016,06
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€.	39.949,80
Importo netto contrattuale di perizia compreso oneri sicurezza	€.	1.373.965,86
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.NE:		
B.1 IVA sui lavori (22%)	€.	302.272,49
B.2 Incentivi art.45 del D.Lgs 36/2023	€.	35.361,68
B.3 Prog. Def., studio Geolog. Ind. Geolog IVA e tasse compr	€.	47.205,97
B.4 Prog. Esec., studio Geolog. Ind. Geolog IVA e tasse compr	€.	47.105,02
B.5 D.L., Mis e Contab., Ass Collaudo e CSE IVA e tasse compr	€.	100.041,12
B.6 Aggiornamento prezzi IVA e tasse comprese	€.	4.646,47
B.7 Comp. Geologiche IVA e tasse comprese	€.	13.092,14
B.8 Comp. Geognostiche IVA e tasse comprese	€.	10.797,00
B.9 Prove di laboratorio IVA compresa	€.	4.318,80
B.10 Comp. Collaudo Statico IVA e tasse comprese	€.	16.859,35
B.11 Comp. Collaudo Tecnico Amministrativo IVA e tasse compr	€.	12.820,44
B.12 Sorveglianza Archeologica	€.	5.000,00
B.13 Oneri di conferimento a discarica	€.	42.566,04
B.14 Prove sui materiali	€.	20.000,00
B.15 Contributo ANAC gara lavori	€.	660,00
B.16 Contributo ANAC gara Servizi Tecnici	€.	250,00
B.17 Pubblicità	€.	1.000,00
B.18 Spese per CUC per Gestione della procedura di Gara lavori	€.	8.367,35
B.19 Eventuali spostamenti di sottoservizi	€.	15.000,00
B.20 Imprevisti e arrotondamenti	€.	0,00
B.21 Spese per Espropriazioni	€.	12.000,00
B.22 Progettazione PVS maggiori lavori al netto IVA e tasse compr	€.	8.063,48
Totale Somme a disp. Dell'Amm.ne	€.	707.427,35
IMPORTO DEL PROGETTO A SEGUITO DELLA PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA (A+B)	€.	2.081.393,21
TORNANO (A+B+C)	€.	2.200.000,00
C) ECONOMIE di competenza della DRPC Sicilia		
C.1 Residuo sul Ribasso d'asta dei lavori compreso IVA	€.	118.606,79
TORNANO (A+B+C)	€.	2.200.000,00

Importo netto dei lavori in perizia di variante € 1.373.965,86
Importo netto dei lavori da contratto € 1.078.738,72
MAGGIORE IMPORO DEI LAVORI AL NETTO € 295.227,14

Art. 4. La presente disposizione sarà trasmessa al Sindaco del Comune di Petralia Soprana, in qualità di Soggetto Attuatore, e notificata al Servizio S.14 di questo DRPC.

Art. 5. La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art.20 del D.lgs n.36/2023 e del D.Lgs n. 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario

(ing. Gianvito Solitè)


Il Dirigente del Servizio S.13
(Ing. Antonino Margagliotta)

Il Soggetto Responsabile OCDPC 857/2022
Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia
ing. Salvatore Cocina