

UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA

Codice Fiscale: 80012000826

Partita I.V.A.: 02711070827

Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE INFRASTRUTTURE
E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
 Ufficio Regionale del Genio Civile
 Servizio di Messina

Intervento 6
Ufficio del RUP

Liquidazione e autorizzazione al pagamento della fattura elettronica del 22 aprile 2026 n. FPE/14, dell'importo complessivo di € 118.220,54, emessa dall'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Bandiera n. 96 C.A.P. 66034, Partita I.V.A./c.f. ... Omissis ..., per il pagamento del Certificato di acconto n. 1 di € 107.473,22, oltre I.V.A. pari a € 10.747,32, inerente il 1° S.A.L. a tutto il 12 febbraio 2026, relativo all'Appalto Specifico 20-inerente l'affidamento dei lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 3 Sub A, 4 Sub A e 5 Sub A, attivato nell'ambito dell'accordo quadro, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", sottoscritto in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC

CUP: D42C21001080001

CIG: 89686858FD

CIG Derivato: B8B7F21325

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

premessato che:

- il Decreto-legge 1° aprile 2021, n. 44, recante "Misure urgenti per il contenimento dell'epidemia da COVID-19, in materia di vaccinazioni anti SARSCoV- 2, di giustizia e di concorsi pubblici", e in particolare l'art. 11-ter, come introdotto dalla legge di conversione 28 maggio 2021, n. 76 (pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 31 maggio 2021), ha previsto "Misure urgenti per le baraccopoli di Messina";
- con decreto del Presidente della Repubblica del 11 giugno 2021, il Prefetto di Messina è stato nominato Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (di seguito "Commissario Straordinario"), ai sensi dell'articolo 11-ter, co. 1 della legge 28 maggio 2021, n. 76;
- con ordinanza n. 2 del 14 settembre 2021 il Commissario Straordinario protempore ha approvato il Piano degli interventi per il risanamento della Baraccopoli di Messina, con i CUP, i cronoprogrammi ed i relativi importi degli interventi da attuare, inclusi quelli per i quali il Commissario Straordinario ha inteso avvalersi di INVITALIA quale soggetto attuatore, anche con la funzione di stazione appaltante;
- nell'ambito del piano di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";
- con l'ordinanza commissariale n. 3 del 15 settembre 2021 sono state previste le modalità mediante le quali il Commissario Straordinario protempore ha provveduto all'individuazione dei Soggetti attuatori, tra i quali INVITALIA S.p.A.;
- con nota 25 ottobre 2021 il Commissario Straordinario ha trasmesso a INVITALIA l'atto di attivazione per l'aggiudicazione e l'esecuzione dell'appalto relativo all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", di cui al n. 6 del Piano degli interventi sopra citato;
- con Determina a Contrarre n. 271/2021 del 05 novembre 2021, Protocollo INVITALIA n. 0275096, a firma dell'Amministratore Delegato di INVITALIA S.p.A., Dott. Domenico Arcuri, è stata attivata la procedura, per

l'affidamento del servizio di indagini propedeutiche alla progettazione, della progettazione definitiva, della progettazione esecutiva e dell'esecuzione dei lavori relativi al summenzionato Intervento 6, mediante gara aperta per la conclusione di un accordo quadro con un unico operatore economico, ai sensi degli articoli 27 e 33 della Direttiva 2014/24/UE del Parlamento Europeo e del Consiglio (di seguito, "Direttiva Appalti");

- con determina 16 dicembre 2021 il RUP di INVITALIA ha formulato la proposta di aggiudicazione in favore l'operatore singolo **CERICOLA S.r.L.**, primo classificato nella graduatoria provvisoria, che ha offerto un ribasso pari al **31,28000%**, per un valore complessivo massimo stimato pari ad **€ 7.298.601,47** (di cui € 6.647.874,47 per lavori e servizi tecnici e € 650.727,00 per costi della sicurezza da PSC non soggetti a ribasso) oltre IVA e oneri assistenziali e previdenziali di legge, se dovuti;
 - con determina 17 dicembre 2021, prot. n. 0314365 il RUP di INVITALIA ha disposto l'aggiudicazione in favore dell'operatore singolo CERICOLA S.r.l.;
 - con provvedimento 15 febbraio 2022, prot. n. 0038574, è stata dichiarata dal RUP di INVITALIA l'intervenuta efficacia, ai sensi dell'articolo 32, comma 7, del Codice dei Contratti, dell'aggiudicazione in favore dell'O.E. CERICOLA S.r.l.;
 - il decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 convertito in legge 24 febbraio 2023, n. 14, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale- Serie Generale n. 49 di 27 febbraio 2023, che al comma 2 dell'art. 18, ha previsto il subentro nel ruolo di Commissario Straordinario del Governo del Presidente della Regione Siciliana;
 - con Decreto del Commissario straordinario n. 1 del 2 marzo 2023 il Presidente della Regione Siciliana ha nominato l'Avv. Marcello Scurria quale sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge 1 aprile 2021, n. 44, come modificato dal medesimo D.L. n. 198/2022;
 - con ordinanza 21 novembre 2023 n. 10/2023 il Sub-Commissario ha individuato l'Ufficio Regionale del Genio Civile di Messina quale Soggetto Attuatore per gli Interventi di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" e "Riqualificazione ambientale aree sbaraccate dove non è prevista la riedificazione";
 - con decreto 29 settembre 2023, n. 1523, il Dirigente generale del Dipartimento regionale tecnico (DRT) ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente responsabile preposto all'Ufficio regionale del genio Civile - Servizio di Messina del Dipartimento Regionale tecnico;
 - in data 23 novembre 2023 è stato redatto il verbale di "Passaggio di consegne" tra il Responsabile Unico del Procedimento di INVITALIA S.p.A. ing. Francesco Meligrana cedente e l'ingegnere Capo dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, n.q. di Soggetto attuatore subentrante;
 - nell'ambito del verbale di "Passaggio di consegne" di cui al punto che precede è ricompreso l'intervento 6 ad oggetto "Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati";
- visto** il D.R.S. 1 dicembre 2023, n. 2086, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato Responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento 6 - Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati - (Comune di Messina), il geom. Giacomo Amico, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina;
- visto** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 29 agosto 2024 n. 1, subentrato al Prefetto di Messina opelegis ai sensi dell'art. 18 del decreto legge 29 dicembre 2022, n. 198 sopra indicato, con il quale è stato prorogato il mandato all'avv. Marcello Scurria;
- visto** il Decreto presidenziale 18 febbraio 2025 n. 68 con il quale il Commissario Straordinario per il risanamento, la bonifica e la riqualificazione urbana e ambientale delle aree ove insistono le baracche della Città di Messina, Presidente della Regione Siciliana, ha nominato l'ingegnere capo del Servizio -Genio Civile di Messina, Santi Trovato, Subcommissario per lo svolgimento dei compiti assegnati al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento delle baraccopoli della città di Messina ai sensi dell'art. 11 ter del decreto legge 1° aprile 2021, n. 44 e ss.mm.ii. fino al 31 dicembre 2025, in sostituzione dell'avv. Marcello Scurria;
- richiamato** il Decreto presidenziale 18 febbraio 2025 n. 68 là dove il Subcommissario è autorizzato ad avvalersi dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina;
- visto** il Decreto Legge 31 dicembre 2025 n. 200 recanti "Disposizioni urgenti in materia di termini normativi", pubblicato nella GURI Serie Generali n. 302 del 31 dicembre 2025, convertito in legge con modificazioni in data 27 febbraio 2026 n. 26 e specificatamente l'art. 1, commi 12 e 13, che ha novellato l'art. 18 D.L. 29 dicembre 2022 n. 198, là dove prevede la proroga di incarico del Commissario e del Sub-Commissario al 31 dicembre 2026;

- visto** il Decreto del Commissario Straordinario n. 1 del 12 gennaio 2026 con il quale il presidente della regione Sicilia ha prorogato la nomina dell'Ing. Santi Trovato quale Sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge n. 01 aprile 2021, n. 44 come modificato D.L. n. 198/2022, fino al 28 febbraio 2026;
- visto** il Decreto del Commissario Straordinario n. 2 del 23 febbraio 2026 con il quale il presidente della regione Sicilia ha prorogato la nomina dell'Ing. Santi Trovato quale Sub-Commissario ai sensi dell'art. 11 ter, comma 4, del decreto legge n. 01 aprile 2021, n. 44 come modificato D.L. n. 198/2022, fino al 31 dicembre 2026;
- visto** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Funzione Pubblica e del Personale del 12 gennaio 2026 n.25, con il quale il geom. Giacomo Amico, responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), per l'intervento 6 - Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati - (Comune di Messina) giusto D.R.S. 1 dicembre 2023 prot. 2086, del responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, è stato posto in quiescenza per raggiungimento dell'età pensionabile;
- visto** il D.R.S. 2 marzo 2026, n. 363, con il quale il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico ha avocato a sé la funzione di Responsabile Unico del Procedimento/Progetto, ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento n. 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", di cui fanno parte gli accordi quadro sopra descritti, in sostituzione del geom. Giacomo Amico posto in quiescenza per limite di età, nelle more di individuare fra il personale in servizio presso l'Ufficio del Genio Civile di Messina la figura atta ad assolvere la funzione in parola;
- visto** il D.R.S. 23 aprile 2026, n.702, con il quale il Dirigente Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina (D.R.S.GCME), del Dipartimento Regionale Tecnico ha nominato Responsabile unico del procedimento/Responsabile unico del progetto (RUP), ai sensi e per gli effetti dell'art. 31 del D.Lgs. 50/2016 e dell'art. 15 del nuovo Codice dei contratti D.Lgs. n. 36/2023 e relativo allegato I.2, per l'intervento 6 - Demolizione, bonifica amianto e trasporti a rifiuto dei siti baraccati - (Comune di Messina), il geom. Francesco Musciumarra, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, in sostituzione del medesimo D.R.S.GCME;
- dare atto**, ai sensi dell'art. 6 bis della legge n. 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41 della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dall'art. 42 del Codice, nel rispetto dell'art. 7 del decreto del Presidente della Repubblica 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- visto:**
- il decreto del Presidente della Regione Siciliana 31 gennaio 2012, n. 13, "Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12. Titolo I - Capo I - Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni";
 - il decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, e ss.mm.ii., "Codice dei contratti pubblici" recepito con legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 come modificata dall'art. 24 della legge regionale 17 maggio 2016 n. 8, (nel prosieguo "Codice");
 - l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 che, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ha istituito il Dipartimento Regionale Tecnico;
 - il decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207 recante "Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163, recante «Codice dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture in attuazione delle direttive 2004/17/CE e 2004/18/CE»" nelle parti ancora in vigore a seguito dell'entrata in vigore del *Codice*;
 - il Regolamento, decreto del Ministero delle infrastrutture e dei Trasporti 7 marzo 2018, n. 49, recante: "Approvazione delle linee guida sulle modalità di svolgimento delle funzioni del direttore dei lavori e del direttore dell'esecuzione";
- visto** l'Accordo quadro in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, stipulato tra l'Agenzia Nazionale per l'attrazione degli investimenti e lo sviluppo di impresa S.p.A. -INVITALIA S.p.A. e l'Operatore Economico CERICOLA S.r.l., inerente l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 - "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto" CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD;
- visto** il Capitolato Speciale di Appalto relativo all'appalto integrato inerente l'Accordo quadro 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC sopra menzionato;

visto il D.R.S. 21 ottobre 2025, n. 1817 con il quale il Responsabile dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina, del Dipartimento Regionale Tecnico, ha nominato, fra l'altro, il Geom. Giovanni Ciatto, Funzionario direttivo del Dipartimento Regionale Tecnico, in servizio presso l'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina, direttore dei lavori per l'intervento di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 3 Sub A, 4 Sub A e 5 Sub A CIG derivato: **B8B7F21325, attivato nell'ambito dell'accordo quadro**, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", sottoscritto in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD;

vista l'Ordinanza n. 3 del 18 aprile 2024 del Sub-Commissario ed in particolare il punto g) dell'art. 2 -Deroghe-, la dove prevede deroga all'art. 34, comma 2 e allegato I.7, consentendo agli Ufficio tecnici delle stazioni appaltanti di eseguire la verifica dei progetti per lavori di importo inferiore a € 2.500.000,00;

visto il progetto inerente l'appalto specifico n. 20, attinente i lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 32 Sub A, 4 Sub A e 5 Sub A, attivato nell'ambito dell'accordo quadro, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", sottoscritto in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC, verificato, validato e approvato dal RUP 20 ottobre 2025 con provvedimenti, rispettivamente, prot. n. 0119171, prot. n. 0119302 e prot. n. 0119374;

visto l'importo complessivo del progetto inerente i lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 3 Sub A, 4 Sub A e 5 Sub A, nel Comune di Messina, come riformulato dal RUP in sede di verifica finale in data 20 ottobre 2025 prot. n. 0119171, che ammonta complessivamente a € 2.403.420,23, di cui 710.965,03 per importo contrattuale al netto del ribasso d'asta del 31,28% offerto in sede di gara, quanto a € 544.743,07 per lavori al netto del ribasso d'asta e a € 166.221,96 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta, e € 1.692.455,20 per somme a disposizione dell'amministrazione, come di seguito articolato:

DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO RIONE TAORMINA - LOTTO 3 SUB A - LOTTO 4 SUB A - LOTTO 5 SUB A				
	Importo dei lavori omnicomprensivo dei costi per l'attuazione dei piani di sicurezza	PE	€	958.921,42
A	IMPORTO DEI LAVORI A MISURA		€	124.667,64
A1	Opere propedeutiche		€	23.547,36
A2	Dismissione amianto		€	1.165,95
A3	Demolizione fabbricati		€	15.873,82
A4	Scavi, bonifica		€	84.080,51
B	IMPORTO DEI LAVORI A CORPO		€	668.031,82
B1	Opere propedeutiche		€	13.882,84
B2	Dismissione amianto		€	58.552,51
B3	Demolizione fabbricati		€	239.069,62
B4	Scavi, bonifica		€	1.089,98
B5	Sistemazione finale		€	91.695,27
B6	Monitoraggio e indagini ambientali		€	113.959,64
C	TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA A LORDO	A+B	€	792.699,46
C*	TOTALE LAVORI A CORPO E A MISURA AL NETTO DEL RIBASSO D'ASTA OFFERTO (31,28%)	31,28%	€	544.743,07
D	COSTI DELLA SICREZZA	PSC	€	166.221,96
C+D	SOMMANO LAVORI LORDI + MANDODPERA + COSTI DELLA SICREZZA	C+D	€	958.921,42
C*+D	SOMMANO LAVORI NETTI + MANDODPERA + COSTI DELLA SICREZZA	C*+D	€	710.965,03
E)	SOMME A DISPOSIZIONE DELL' AMMINISTRAZIONE			
E1	Spese per pubblicità e bando di gara		€	0,00
E2	Oneri di progettazione definitiva, esecutiva, CSP (N.B. il valore della prestazione è stato ricavato applicando ai corrispettivi originari netti una percentuale corrispondente alla porzione di lotto su cui è stata svolta la progettazione del presente stralcio) LOTTO 3 - SUB A: 16.851,79 € (corrispettivi originari)* 25% LOTTO 4 - SUB A: 14.963,23 € (corrispettivi originari)* 14% LOTTO 5 - SUB A: 17.287,62 € (corrispettivi originari)*62%		€	17.026,12
E3	Oneri di Direzione lavori e CSE (IVA e cassa Inclusa)		€	11951,41
E4	Oneri per funzioni tecniche, c. 3 dell'art. 45 del D.Lgs 36/2023	2% di C+D	€	19.178,43
E5	Oneri per copertura assicurativa del RUP: let. C) co. 7 art. 45 del D.Lgs 36/2023		€	3.000,00

E6	Risoluzione interferenze, oneri disconnessione reti e allacci		€	60.000,00	
E7	Oneri di conferimento a discarica (incremento del 15% per spese generali)		€	1.154.131,66	
E8	Imprevisti e arrotondamenti (10% di C*+D)		€	71.096,50	
E9	IVA sui lavori (10% di C*+D)	10,00%	€	71.096,50	
E10	IVA sugli imprevisti (10% di E8)	10,00%	€	7.109,65	
E11	Contributo previdenziale sulla Voce E2	4,00%	€	681,04	
E12	IVA su spese tecniche Voce E2+ E11	10,00%	€	1770,72	
E13	IVA su oneri di conferimento a discarica	10,00%	€	115.413,17	
E 14	Oneri sgombero rifiuti RSU e Ingombranti		e	160.000,00	
E)	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE	€	1.692.455,20	€ 1.692.455,20
F)	TOTALE INTERVENTO	C*+D+E			€ 2.403.420,23

visto il decreto n. 305/2025, prot. n. 0002366 del 20 ottobre 2025, con il quale il Sub-Commissario ha approvato in linea amministrativa, (nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD), **il progetto definitivo-esecutivo inerente i lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 3 Sub A, 4 Sub A e 5 Sub A, nel Comune di Messina, per un importo complessivo di € 2.403.420,23**, distinto come dal superiore quadro tecnico economico;

vista la determina a contrarre per l'attivazione dell'Appalto Specifico n. 20 in data 20 ottobre 2025 n. 686, inerente l'affidamento dei lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 3 Sub A, 4 Sub A e 5 Sub A, nel Comune di Messina, in favore dell'O.E.Cericola S.r.l. nell'ambito dell'accordo quadro (per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto), concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG Derivato: **B8B7F21325**;

visto l'Appalto Specifico n. 20, prot. n. 119682 del 21 ottobre 2025, Rep. n. 41 del 21 ottobre 2025 con il quale, nell'ambito del citato accordo quadro concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, è stata attivata l'Attività inerente l'affidamento dei lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 3 Sub A. 4 Sub A e 5 Sub A, nel Comune di Messina-CIG Derivato: **B8B7F21325**- a favore dell'Operatore Economico **DERICOLA S.r.l.**;

visto il decreto 29 aprile 2026 n. 101 prot. n. 0001101 del 28 aprile 2026, con il quale, fra l'altro, il Subcommissario ha approvato l'Appalto Specifico n. 20, prot. n. 119682 del 21 ottobre 2025, Rep. Contratti GCME n. 41 del 21 ottobre 2025, con il quale, nell'ambito dell'accordo quadro concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, è stata attivata l'Attività inerente i lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 3 Sub A, 4 Sub A e 5 Sub A, nel Comune di Messina- CIG derivato: **B8B7F21325**, in favore dell'Operatore Economico **CERICOLA S.r.l.**, per un importo al netto del ribasso d'asta del 31,28% offerto in sede di gara di € 710.965,03, di cui € 544.743,07 per lavori, quanto a € 85.671,60 per lavori a Misura e a € 459.071,47 per lavori a corpo, e € 166.221,96 per costi per l'attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta;

visto il "Verbale di consegna dei lavori" in data 23 ottobre 2025;

visti i codici di riferimento dell'intervento in argomento - CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG Derivato: **B8B7F21325**;

visti gli atti contabili relativi al 1° Stato di avanzamento dei lavori a tutto il 12 febbraio 2026, inerente l'appalto specifico 20 in parola, trasmessi all'impresa con nota 9 aprile 2026 prot. n. 44221 per la sottoscrizione e restituiti sottoscritti dalla medesima impresa con PEC di pari data, assunta agli atti dell'Ufficio in data 10 aprile 2026 prot. n. 44855;

visto lo Stato di Avanzamento Lavori n. 1 emesso in data 12 febbraio 2026 dal Direttore dei Lavori Geom. Giovanni Ciatto per un importo al netto del ribasso d'asta del 31,2800% di € 108.013,29, firmato dall'impresa;

visto il certificato di pagamento n. 1 relativo alla 1ª rata di acconto emesso dal RUP Ing. Santi Trovato il 22 aprile 2026 (in sostituzione di quello emesso in data 16 aprile 2026, in quanto, per mero errore materiale, riportava una errata aliquota dell'I.V.A.), relativo al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, dell'importo di € 107.473,22, al netto delle ritenute dello 0,50%, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 10.747,32, per un importo

complessivo di € 118.220,54;

vista la fattura elettronica 22 aprile 2026 n. FPE/14 emessa dall'operatore economico appaltatrice dei lavori CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Bandiera n. 96 C.A.P. 66034, 66034, Partita I.V.A./c.f. ... Omissis ..., dell'importo complessivo di € 118.220,54, quanto a € 107.473,22 per imponibile e a € 10.747,32 per relativa I.V.A. al 10%, inerente il Certificato di pagamento n. 1, relativo al 1° S.A.L. a tutto il 12 febbraio 2026, attinente l'Appalto Specifico 20-inerente l'affidamento dei lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 3 Sub A, 4 Sub A e 5 Sub A, attivato nell'ambito dell'accordo quadro, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento 6 di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", sottoscritto in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD - CIG Derivato: B8B7F21325;

considerato che, nel rispetto delle norme sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi dell'art. 3 della legge n. 136/2010, l'operatore economico CERICOLA S.r.l., come indicato nella citata fattura 22 aprile 2026 n. FPE/14 e riscontrato all'art. 8 dell'Accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, relativo all'intervento di 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, si avvarrà, per tutte le transazioni relative all'appalto in oggetto, del c/c Bancario dedicato, intrattenuto presso l'istituto finanziario ... Omissis ..., Agenzia/Filiale ... Omissis ... (Prov. ... Omissis ...), C.A.P. ... Omissis ..., avente codice IBAN: ... Omissis ...);

ritenuto, ai termini dell'art. 41 del Capitolato Speciale di Appalto, di dovere liquidare, all'operatore economico CERICOLA S.r.l., il Certificato di Pagamento n. 1 di € 107.473,22, oltre I.V.A. pari a € 10.747,32, relativo al 1° S.A.L. a tutto il 12 febbraio 2026, inerente all'Appalto Specifico 20 in argomento;

vista la visura alla "Banca Dati Nazionale Unica Della Documentazione Antimafia", codice13745, dalla quale risulta che l'iscrizione nella white list della ditta Cericola S.r.l. e dei soggetti di cui all'art. 85 del D.lgs. 159/2011, alla data del 22 aprile 2026 è in corso di aggiornamento e, quindi, non sussistono le cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 e 84, comma 4, lettere A), B) e C) del codice Antimafia;

vista la richiesta 13 aprile 2026 n. 202500003808792, effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, presso l'Agenzia delle entrate Riscossione, dalla quale si evince che l'Impresa CERICOLA S.r.l., partita IVA ... Omissis ..., risulta: Soggetto non inadempiente;

visto il certificato rilasciato dalla Camera di commercio Industria Artigianato e Agricoltura di Chieti Pescara, in data 23 aprile 2026 prot. n. 11, dal quale non risulta alcuna procedura concorsuale in corso o pregressa, per l'O.E. CERICOLA S.r.l.;

vista la regolarità dell'impresa esecutrice dei lavori CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Bandiera n. 96 C.A.P. 66034, Partita I.V.A./c.f. ... Omissis ..., nei confronti degli Enti INPS, INAIL e CNCE, giusto DURC Prot. n. INPS_49081940 del 20 gennaio 2026, con scadenza 20 maggio 2026;

vista la regolarità della ditta, incaricata dall'impresa per l'attività di trasporto, "CO.M.MAN S.r.l.", Partita I.V.A. 02796640833, nei confronti degli Enti INPS, INAIL, giusto DURC Prot. n. INPS_49350321 del 05 febbraio 2026, con scadenza 5 giugno 2026;

vista la regolarità della ditta, incaricata dall'impresa per l'attività di trasporto dei materiali ferrosi, "FRMETAL S.r.l.s.", Partita I.V.A. 03254760832, nei confronti degli Enti INPS e INAIL, giusto DURC Prot. n. INPS_49709593 del 2 marzo 2026, con scadenza 30 giugno 2026;

ritenuto di dover provvedere a liquidare e autorizzare i pagamenti, come sopra distinti, mediante l'emissione dei titoli agli aventi diritto imputando la spesa complessiva di € 118.220,54 nell'ambito dell'Accordo quadro, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, relativo all'intervento di 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", sottoscritto in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, a gravare sulle risorse finanziarie assegnate alla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76), così distinta:

- pagamento di € 107.473,22 (euro centosettemila quattrocentosettantatre/22) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 22 aprile 2026 n. FPE/14, inerente al certificato di pagamento n. 1 relativo al 1° S.A.L. a tutto il 12 febbraio 2026, attinente l'Appalto Specifico n. 20 in parola, a favore dell'operatore

economico CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 C.A.P. 66034, Partita I.V.A./c.f. ... Omissis ..., da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto finanziario ... Omissis ..., Agenzia/Filiale ... Omissis ... (Prov. ... Omissis ...), C.A.P. ... Omissis ..., avente codice IBAN: ... Omissis ...;

- di versare all'erario la somma dell'I.V.A. esposta in fattura elettronica 22 aprile 2026 n. FPE/14, pari ad € 10.747,32(euro dicimilasettecentoquarantasette/32);

Accertata la regolarità delle fatture in parola e che nulla osta alla loro liquidazione;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

DETERMINA

- 1) le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e si intendono qui riportate ed approvate;
- 2) di approvare e liquidare il certificato di pagamento n. 1, attinente alla 1^a rata di acconto, emesso dal RUP Ing. Santi Trovato il 22 aprile 2026, relativo al 1° Stato di Avanzamento dei Lavori, dell'importo di € 107.473,22, al netto delle ritenute dello 0,50%, oltre I.V.A. al 10% pari ad € 10.747,32, per un importo complessivo di € 118.220,54;
- 3) di liquidare e autorizzare la spesa complessiva di € 118.220,54 nell'ambito dell'Accordo quadro, per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori, relativo all'intervento di 6 "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", sottoscritto in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD, a gravare sulle risorse finanziarie assegnate alla contabilità speciale n. 6280 aperta presso la tesoreria dello stato e intestata al Commissario Straordinario del Governo per il risanamento della baraccopoli della Città di Messina (ex art. 11 ter del D.L. 1 aprile 2021 n. 44, convertito con modificazione dalla L. 28 maggio 2021 n. 76), così distinta:
 - a) pagamento di € **107.473,22** (euro centosettemila quattrocentosettantatre/22) per corrispettivo imponibile di cui alla fattura elettronica 22 aprile 2026 n. FPE/14, inerente al certificato di pagamento n. 1 relativo al **1° S.A.L. a tutto il 12 febbraio 2026**, attinente l'Appalto Specifico n. 20 in parola, a favore dell'operatore economico CERICOLA S.r.l., con sede legale in Lanciano (CH), Corso Trento e Trieste n. 43 C.A.P. 66034, Partita I.V.A./c.f. ... Omissis ..., da accreditare sul conto corrente c/c bancario intrattenuto, dalla medesima impresa, presso l'istituto finanziario ... Omissis ..., Agenzia/Filiale ... Omissis ... (Prov. ... Omissis ...), C.A.P. ... Omissis ..., avente codice IBAN: ... Omissis ...;
 - b) di versare all'erario la somma dell'I.V.A. esposta in fattura elettronica 22 aprile 2026 n. FPE/14, pari ad € 10.747,32(euro dicimilasettecentoquarantasette/32);
- 4) le citate somme trovano copertura finanziaria nell'ambito del decreto n. 305/2025, prot. n. 0002366 del 20 ottobre 2025, con il quale il Sub-Commissario ha approvato in linea amministrativa, (nell'ambito dell'accordo quadro per l'affidamento congiunto dei servizi tecnici di indagini, di progettazione definitiva ed esecutiva, del coordinamento della sicurezza in fase di progettazione e dell'esecuzione dei lavori relativi all'intervento di "Demolizione, bonifica amianto, trasporti a rifiuto", concluso in data 11 maggio 2022, Rep. 4/2022/CC -CUP: D42C21001080001 – CIG: 89686858FD), **il progetto definitivo-esecutivo inerente i lavori di "DEMOLIZIONE, BONIFICA AMIANTO, TRASPORTI A RIFIUTO" dell'area di Rione Taormina lotto 3 Sub A, 4 Sub A e 5 Sub A, nel Comune di Messina;**
- 5) Ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, il presente provvedimento è pubblicato per esteso sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale tecnico della Regione Siciliana.

F.to
Il proponente
Il Responsabile unico del procedimento
geom. Francesco Musciumarra

F.to
Il Soggetto attuatore
Il Dirigente del Servizio GCME
ingegnere Capo
Santi Trovato