

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO REGIONALE DELL'AGRICOLTURA, DELLO SVILUPPO RURALE
E DELLA PESCA MEDITERRANEA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
IL DIRIGENTE GENERALE

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale n. 36 del 21 settembre 1990;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTE** le norme per l'amministrazione del Patrimonio e della Contabilità Generale dello Stato di cui al R.D. 18 novembre 1923 n. 2440 e relativo regolamento approvato con R.D. 23 maggio 1924 n. 827;
- VISTA** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il testo unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. del 15/05/2000, n. 10 "Norme sulla dirigenza";
- VISTO** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** il Protocollo d'Intesa tra la Regione Siciliana e il Comando regionale della Guardia di Finanza per il coordinamento dei controlli e dello scambio di informazioni in materia di finanziamenti dei Fondi strutturali comunitari;
- VISTA** la Legge n. 190 del 6/11/2012 art.1 comma 16 lettera c "Disposizioni per prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione";
- VISTO** il decreto legislativo 31 maggio 2011, n. 88 recante: 'Disposizioni in materia di risorse aggiuntive ed interventi speciali per la rimozione di squilibri economici e sociali, a norma dell'articolo 16 della legge 5 maggio 2009, n. 42';
- VISTO** il D.lgs. 14/03/2013 n. 33 – riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni;
- VISTA** la L.R. 12/08/2014 n. 21 art. 68 e ss.mm.ii – Obbligo pubblicazione decreti;
- VISTA** la circolare n. 2 del 26 gennaio 2015 della Ragioneria Generale della Regione, che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione del D. Lgs. sopra citato;
- VISTA** la circolare n. 9 del 20/06/2022 dell'Assessorato Regionale dell'Economia "*Dematerializzazione dei flussi documentali con le Ragionerie Centrali, nuova versione del Modello per la trasmissione degli atti da sottoporre al controllo delle Ragionerie Centrali Mod_RC_2022*";
- VISTO** il D.P. Reg. n. 730 del 17/02/2025 con il quale è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura, dell'Assessorato Regionale dell'Agricoltura, dello Sviluppo Rurale e della Pesca Mediterranea al Dott. Fulvio Bellomo in esecuzione della Delibera di Giunta n. 47 del 14 febbraio 2025;
- VISTO** il D.D.G. n. 2105 del 16/05/2023, con il quale è stato conferito al Dott. Giuseppe Dimino, a far data dal 22/05/23, l'incarico di Dirigente del Servizio 6 – "Indirizzo Strategico, Vigilanza e Controllo degli Enti-Reti Irrigue" del Dipartimento Regionale dell'Agricoltura;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta regionale n. 359 del 14 novembre 2024. «Programmazione del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione (FSC) 2021/2027. Delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41 pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana 31 ottobre 2024, n. 256. Accordo per la coesione. Adozione definitiva;

- VISTA** la Legge regionale del 09 gennaio 2025, n. 1 “Legge di stabilità regionale 2025-2027”;
- VISTA** la Legge regionale del 09 gennaio 2025, n. 2 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2025-2027”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta regionale n. 2 del 15 gennaio 2025 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana 2025-2027. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori”;
- VISTO** il comma 6 dell’art. 98 della L.R. 7 maggio 2015, n. 9 che ha sostituito il comma 5 dell’art. 68 della L.R. n. 21/2014;
- VISTA** la Legge Regione Siciliana 21 maggio 2019, n. 7 “Disposizioni per i procedimenti amministrativi e la funzionalità dell’azione amministrativa”;
- VISTO** il decreto legge 24 febbraio 2023, n. 13 convertito, con modificazioni, dalla legge 21 aprile 2023, n. 41, ed in particolare, l'articolo 53 “*Disposizioni in materia di interventi infrastrutturali a valere sulle risorse FSC*”;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36, “*Codice dei contratti pubblici*”, e successive modificazione e integrazioni;
- VISTO** il decreto legge 19 settembre 2023, n. 124 convertito, con modificazioni, dalla legge 13 novembre 2023, n. 162, recante “*Disposizioni urgenti in materia di politiche di coesione, per il rilancio dell'economia nelle aree del Mezzogiorno del Paese, nonché in materia di immigrazione*”;
- VISTA** la delibera del CIPESS del 09 luglio 2024 n. 41 “Regione Siciliana – Assegnazione risorse FSC 2021-2027 ai sensi dell’articolo 1, comma 178, lettera e), della legge n. 178/2020 e successive modifiche e integrazioni, ai sensi del punto 1.3 della delibera CIPESS n. 16/2023 e ai sensi dell’articolo 53 del decreto legge n. 13/2023, registrata alla Corte dei Conti in data 16.10.2024 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana in data 31.10.2024 n. 256”;
- VISTA** la deliberazione della Giunta Regionale n. 6 del 23/01/2025 con la quale, con riferimento alle risorse del Fondo per lo Sviluppo e la Coesione 2021/2027, si è preso atto della versione aggiornata dell'Allegato A all'Accordo per la coesione della Regione Siciliana, richiesta ai sensi del punto 2 della delibera CIPESS 9 luglio 2024, n. 41, costituito dagli Allegati A1, A2, B1 e B2, unitamente alla Tabella dell'articolo 3 del predetto Accordo, in conformità alla proposta del Dipartimento regionale della programmazione del 09/01/2025, prot. n. 255, e relativi atti, condivisa e trasmessa dal Presidente della Regione con nota 17 gennaio 2025, prot. n.1014, costituenti allegato alla deliberazione;
- PRESO ATTO** che nell’Accordo per la Coesione Governo - Regione Siciliana Allegato B2 - Piano finanziario di spesa per singolo intervento (solo quota FSC 21-27 ordinaria) per AREA TEMATICA 5 AMBIENTE E RISORSE NATURALI – LINEA DI INTERVENTO 05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO, risultano inseriti i seguenti 21 interventi proposti dai Consorzi di Bonifica della Regione Sicilia, per un totale finanziato di euro 229.619.643,80, di competenza del Dipartimento regionale dell'Agricoltura:

ID	Consorzio	CUP	INTERVENTO	IMPORTO
FSCRI_RI_3333	CB1TP	B95B17000550007	MANUT. STRAORDINARIA DELLA RETE IRRIGUA NELLA CONCA DEL FIUME DELIA ALIMENTATO DALLA DIGA TRINITA – II STRALCIO	€ 12.801.651,40
FSCRI_RI_3334	CB1TP	B96G21060460001	RIEFFICIENTAMENTO DELL'ADDUZIONE E DISTRIBUZIONE DEL COMPRESORIO IRRIGUO TRINITÀ SUL FIUME DELIA.	€ 3.887.654,71
FSCRI_RI_3335	CB1TP	B14J17000060007	AMMODERNAMENTO SISTEMI TELECOMANDO E TELECONTROLLO PER IL RISPARMIO IDRICO, PACECO I E II STRALCIO	€ 7.716.088,73

FSCRI_RI_3344	CB2PA	I31B21004330002	PROG.ESECUTIVO-I LOTTO. UTILIZ DELLE ACQUE INVASATE NEL SERBATOIO GARCIA SUL FIUME BELICE SINISTRO	€	8.858.138,76
FSCRI_RI_3346	CB2PA	I64E21004170001	PROG.ESECUTIVO-II LOTTO. UTILIZ DELLE ACQUE INVASATE NEL SERBATOIO GARCIA SUL FIUME BELICE SINISTRO	€	8.855.238,72
FSCRI_RI_3347	CB2PA	I38B22000590001	I LOTTO FUNZIONALE - RIEFFICIENTAMENTO ADDUTTORE RENELLI - BORGHI E VASCA BORGHI	€	8.422.807,81
FSCRI_RI_3349	CB2PA	I98B22000040001	INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DELLA RETE IRRIGUA DEL 2° LOTTO A GRAVITA' JATO - 1° STRALCIO ESECUTIVO	€	8.150.889,60
FSCRI_RI_3324	CB3AG	G11E17000130001	PROGETTO ESECUTIVO COMPENSORIO GARCIA-ARANCIO ADDUTTORI DESTRA E SINISTRA CARBOJ CONDOTTE "1"E"4A"	€	5.440.000,00
FSCRI_RI_3325	CB3AG	G41E17000160001	PROG. ESECUT MIGLIORAM.TO SISTEMI ADDUZ. E DISTRIB. COMPREN CASTELLORAIA FANACO PLATANI SAN GIOVANNI	€	4.500.000,00
FSCRI_RI_3326	CB3AG	G11D22000000001	AMMODERNAMENTO DELL'ADDUTTORE CASTELLO E DELLE VASCHE DI CARICO E COMPENSO. PROGETTO ESECUTIVO	€	8.186.700,00
FSCRI_RI_3327	CB3AG	G94I11000150001	ALIMENTAZIONE A GRAVITÀ VASCA ALTA MARTUSA DI CALTABELLOTTA E IRRIGAZ SCIRINDA RIBERA.	€	39.141.315,70
FSCRI_RI_3328	CB3AG	G87J22000000001	AMMODER E ADEGUAM SISTEMI TELECOMANDO E TELECONTROLLO A SERVIZIO DEL SUB-COMPR. IRRIGUO "FIO"SCIACCA	€	6.830.000,00
FSCRI_RI_3329	CB3AG	G24I11000060001	PROG DEFINITIVO PER L'ATTREZZATURA DEL COMPENSORIO IRRIGUO SIRITINO-FASINELLA IN TERRITORIO DI NARO.	€	37.470.000,00
FSCRI_RI_3330	CB3AG	G35H22000160001	PROGETTO ESECUTIVO - INTERVENTI DI AMMODERNAMENTO DEGLI IMPIANTI DI SOLLEVAMENTO	€	8.600.000,00
FSCRI_RI_3332	CB6EN	C17H17001490007	MANUTENZIONE STRAORDINARIA ED EFFICIENTAMENTO TECNOLOGICO DELLA RETE IRRIGUA OLIVO	€	21.497.000,00
FSCRI_RI_3337	CB8RG	F35G20000000001	LAVORI DI EFFICIENTAMENTO DELL'IMPIANTO IRRIGUO DI VALLE DELL'ACATE.	€	4.926.282,00
FSCRI_RI_3331	CB9CT	G11D22000310007	SCHEMA IRRIGUO GERBINI 2 II LOTTO STRALCIO A	€	9.993.111,49
FSCRI_RI_3341	CB9CT	G61D22000070003	RIPRISTINO RAMI N- SE SCHEMA SX DITTAINO CON SISTEMI DI TLC - MISURA E SOST. CONDOTTE ESISTENTE	€	9.982.455,00
FSCRI_RI_3339	CB11ME	J94E20005230002	MIGLIORAMENTO E RAZIONALIZZAZIONE ADDUZIONE-DISTRIBUZIONE RETI IRRIGUE COMIZIALI IMPIANTO PIANA MOJO	€	2.948.500,00
FSCRI_RI_3340	CB11ME	J81B04000380005	LAVORI PER LA RAZIONALIZZAZIONE DEL SISTEMA IRRIGUO DELLE ACQUE SUPERFICIALI DEL FIUME SAN PAOLO.	€	7.296.539,50
FSCRI_RI_3342	CB11ME	J51B12000450005	PROGETTO PER LA RAZIONALIZZAZ. CANALIZZAZ. IRRIGUA FASCIA ETNEA "VALLE ALCANTARA"- 2° STRALCIO	€	4.115.270,40
Totale				€	229.619.643,80

VISTO il DDG n. 344 dell'11/03/2025 del Dipartimento Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione con il quale, a seguito della richiesta del Dipartimento regionale dell'Agricoltura prot. n. 50163 del 07/03/2025, si è provveduto ad effettuare la variazione in bilancio in termini di competenza e cassa, iscrivendo nel Bilancio della Regione della Sicilia in entrata sul Capitolo 8582 e nella spesa nel capitolo 542101 la somma complessiva di € 168.759.463,00, di cui:

- € 25.444.817,50 per l'esercizio finanziario 2025;

- € 41.042.794,80 per l'esercizio finanziario 2026;
- € 102.271.850,70 per l'esercizio finanziario 2027;

e rinviando le iscrizioni per gli anni 2028 e 2029 successivamente all'approvazione dei pertinenti bilanci di previsione;

VISTO il decreto di finanziamento D.D.G. n. 3487 del 16/04/2025 con il quale è stato finanziato, a valere sulla linea di intervento "05.01 RISCHI E ADATTAMENTO CLIMATICO del FSC 2021-2027" della Regione Siciliana, l'intervento "*Miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" – Adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetro, Menfi e Sciacca – Rev. agosto 2024 e marzo 2025 - CUP G11E17000130001*, identificato nell'elenco di cui all'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, con ID FSCRI_RI_3324, Codice Caronte: SI_1_36858 beneficiario il Consorzio di Bonifica 3 Agrigento, con sede in Contrada San Michele - Centro Direzionale - 92100 Agrigento, P.I. e C.F. 93023600849, dell'importo complessivo di € **5.440.000,00** articolato con il seguente Quadro Economico, così come approvato dal Commissario Straordinario del CB 3 AG giusta Deliberazione n. 22 del 10/04/2025:

QUADRO ECONOMICO		
A - Lavori:		
a1 - Lavori (di cui € 370,232,80 per manodopera)	€ 4.293.457,30	
a2 - Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 75.149,93	
A - Sommano	€ 4.368.607,23	€ 4.368.607,23
B - Somme a disposizione:		
b.1 - Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche,	€ 5.000,00	
b.2 - Oneri di allaccio ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
b.3 - Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
b.4 - Imprevisti (circa 0,6% di A)	€ 21.843,04	
b.5 - Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
b.6 - Spese generali	€ 67.077,16	
b.7 - Oneri di discarica	€ 5.600,00	
b.8 - IVA su lavori (22%)	€ 961.093,59	
b.9 - IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)	€ 7.797,47	
Sommano	€ 1.071.411,26	€ 1.071.411,26
TOTALE COSTO INTERVENTO (A+B)		€ 5.440.018,49
TOTALE COSTO INTERVENTO in c.t.		€ 5.440.000,00

VISTO l'art. 3 del D.D.G. n. 3487 del 16/04/2025, con il quale è stato assunto il seguente impegno poliennale di € 5.440.000,00 in favore del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento a valere sui fondi iscritti sul capitolo di spesa 542101 (Cod. Cod. U.2.03.03.03.999) del Bilancio della Regione Siciliana:

- € 600.000,00 per l'esercizio finanziario 2025;
- € 1.401.817,50 per l'esercizio finanziario 2026;
- € 3.438.182,50 per l'esercizio finanziario 2027;

VISTA l'istanza prot. n. 7201 del 04/12/2025 con la quale il Consorzio ha richiesto l'erogazione della I e II rata di anticipazione pari a € 1.632.000,00, corrispondente al 30% del contributo finanziario per la realizzazione dell'intervento *Miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nel Comprensorio "Garcia-Arancio" – Adduttori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetro, Menfi e Sciacca – Rev. agosto 2024 e marzo 2025 - CUP*

G11E17000130001, identificato nell'elenco di cui all'Accordo per lo Sviluppo e la Coesione, con ID FSCRI_RI_3324, Codice Caronte: SI_1_36858;

VISTO il D.D.G. n. 11263 del 09/12/2025 con il quale è stata:

- 1) Autorizzata la seguente variazione dell'impegno poliennale di € 5.440.000,00 in favore del Consorzio di Bonifica 3 Agrigento a valere sui fondi iscritti sul capitolo di spesa 542101 (Cod. U.2.03.03.000) del Bilancio della Regione Siciliana, al fine di potere procedere della liquidazione contestuale della I e II rata dell'anticipazione:

Esercizio finanziario	Impegno D.D.G. n. 3487/2025	Nuovo impegno	Variazione impegno +/-
2025	600.000,00 €	1.632.000,00 €	1.032.000,00 €
2026	1.401.817,50 €	2.700.000,00 €	1.298.182,50 €
2027	3.438.182,50 €	1.108.000,00 €	-2.330.182,50 €
Totale	5.440.000,00 €	5.440.000,00 €	0,00 €

- 2) Approvato d'ufficio il seguente Quadro Economico dell'intervento rimodulato a seguito di aggiudicazione alla **Ditta C & P s.r.l. (capogruppo mandataria)**, con sede in Barcellona Pozzo di Gotto Via Sant'Andrea n. 329 – P. IVA 02710410834 e alla **Ditta Battistella S.p.A.** (mandante) con sede in Pasiano di Pordenone (PN), P. IVA 00080970932 la quale ha offerto il ribasso del 32,047% (trentadue/047%) sull'importo posto a base di gara di € 4.293.457,30, corrispondente a netti € 2.917.533,04 oltre agli oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso pari a 75.149,93, risultando così un importo di aggiudicazione pari a € 2.992.682,97, oltre IVA:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO A SEGUITO DI AGGIUDICAZIONE (D.D.G. n. 11263 del 09/12/2025)		
A - Lavori:		
a1 - Lavori ribassati del 32,0470 %	€ 2.917.533,04	
a2 - Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 75.149,93	
A - Sommano	€ 2.992.682,97	€ 2.992.682,97
B - Somme a disposizione:		
b.1 - Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche,	€ 5.000,00	
b.2 - Oneri di allaccio ai pubblici servizi	€ 2.000,00	
b.3 - Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 1.000,00	
b.4 - Imprevisti (circa 0,6% di A)	€ 21.843,04	
b.5 - Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
b.6 - Spese generali	€ 67.077,16	
b.7 - Oneri di discarica	€ 5.600,00	
b.8 - IVA su lavori (22%)	€ 658.390,25	
b.9 - IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)	€ 7.797,47	
Sommano	€ 768.707,92	€ 768.707,92
TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE		€ 3.761.390,89
ECONOMIE DA RIBASSO SU LAVORI E RELATIVA IVA		€ 1.678.609,11
TOTALE PROGETTO APPROVATO		€ 5.440.000,00

- 3) Autorizzata l'emissione del mandato di pagamento di € 1.128.417,27, corrispondente al 30% del finanziamento max ammissibile rimodulato a seguito di aggiudicazione, in favore del Consorzio di

Bonifica 3 Agrigento, P.I. e C.F. 93023600849, a valere sul capitolo di spesa 542101 (Cod. U.2.03.03.03.000) del Bilancio della Regione Siciliana, rubrica Dipartimento dell'Agricoltura, esercizio finanziario 2025

VISTA la nota prot. 3845 del 12/06/2026 con la quale, al fine di assicurare una corretta e completa articolazione del quadro economico, in relazione alle effettive esigenze derivanti dalla fase esecutiva dei lavori, il Consorzio ha motivatamente richiesto il rimpinguamento delle somme a disposizione precedentemente stralciate in fase di aggiornamento del progetto all'ultimo Prezzario Regionale vigente, mediante parziale riutilizzo delle economie accantonate per ribasso d'asta e proposto una rideterminazione dell'ultimo quadro economico approvato con D.D.G. n. 11263 del 09/12/2025, in cui vengono incrementate tutte le voci previste tra le somme a disposizione dell'Amministrazione ad eccezione della voce *b.8-IVA* ed inserite le ulteriori voci *b.10-Polizza assicurativa progettista*, *b.11-Incentivo per funzioni tecniche (2% di A --lordo)*, *b.12-IRAP (a carico Staz. Appaltante)*, giungendo al seguente nuovo Q.E:

PROPOSTA CONSORZIO						
QUADRO ECONOMICO POSTGARA RIMODULATO						
ENTE BENEFICIARIO		Consorzio di Bonifica - Agrigento Mandatario senza rappresentanza del Consorzio di Bonifica Sicilia (D.P. Reg. Sic. n° 467 del 12 settembre 2017)				
INTERVENTO: Progetto esecutivo per il miglioramento dei sistemi di adduzione e di distribuzione nei comprensori "Destra Carboj" e "Sinistra Carboj", condotte principali "1" e "4A" in agro di Castelvetrano						
		PROGETTO		POSTGARA		
A. IMPORTO LAVORI E FORNITURE	A. Importo per affidamento dei lavori e delle forniture e servizi		€	€	€	€
	Importo dei lavori complessivi lordo		4.368.607,23		4.368.607,23	
	A.1	di cui importo dei lavori a misura esclusi oneri sicurezza	€ 4.293.457,30		€ 4.293.457,30	
		di cui importo lavori a corpo	€ 0,00		€ 0,00	
		Totali importo lavori esclusi sicurezza	€ 4.293.457,30		€ 4.293.457,30	
	- di cui					
	A.1.2	Lavori a misura al netto della manodopera	€ 3.923.224,11		€ 3.923.224,11	
	A.1.3	Costo della manodopera	€ 370.232,81		€ 370.232,81	
			€ 4.293.457,30		€ 4.293.457,30	
	A.2	Costo per la sicurezza non soggetti ribasso		€ 75.149,91		€ 75.149,91
	A.3	Oneri per la sicurezza da interferenze non soggetti ribasso		€ 0,00		€ 0,00
	A.4	Importo dei lavori b.a. soggetti ribasso		€ 4.293.457,30		€ 4.293.457,30
	A detrarre il ribasso d'asta del 32,0470% su A.4					€ 1.375.924,26
A.5	Importo dei lavori al netto del ribasso				€ 2.917.533,04	
A.6	Totale importo (A.2+A.4)		€ 4.368.607,23	Totale (A.2+A.5)	€ 2.992.682,97	
B. Somma disposizione della Stazione Appaltante						
B.1	Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e valvole, saracinesche, ecc.)		€ 5.000,00		€ 100.000,00	
B.2	Oneri di allacciamenti pubblici servizi		€ 2.000,00		€ 10.000,00	

B. SOMMA DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE	B.3	Rilievi diagnostici iniziali accertamenti e indagini	€ 1.000,00	€ 3.000,00
	B.4	Imprevisti	€ 21.843,04	€ 239.414,64
	B.5	Acquisizione aree immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	€ 0,00
	B.6	Spese generali (14% di A.6)	€ 67.077,16	€ 418.975,62
	B.7	Oneri di discarica	€ 5.600,00	€ 120.000,00
	B.8	IVA su lavoro (22%)	€ 961.093,59	€ 658.390,25
	B.9	IVA 22% su Somma disposizioni (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)	€ 7.797,47	€ 103.931,22
	B.10	Polizza assicurativa progettista		€ 7.000,00
	B.11	Incentivi per funzioni tecniche (2% di A - lordo)		€ 87.372,14
	B.12	IRAP (a carico Stazione Appaltante)		€ 6.000,00
		Totali Somme disposizioni della Stazione Appaltante (B1+....+B12)	€ 1.071.411,26	€ 1.754.083,87
	TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE (A.6+B)			€ 4.746.766,84
	C	C. Economie di ribasso d'asta		€ 693.233,16
TOTALE PROGETTO APPROVATO (A+B+C)			€ 5.440.018,49	
TOTALE PROGETTO APPROVATO c.t.			€ 5.440.000,00	

RITENUTO di dovere adeguare il Q.E. alle effettive esigenze rappresentate dal Consorzio in fase esecutiva, nel rispetto però della impostazione dell'ultimo Q.E. approvato con il D.D.G. n. 11263 del 09/12/2025 e dunque mantenendo le stesse voci presenti tra le somme a disposizione dell'amministrazione e facendo confluire gli importi richiesti con le voci *b.10*, *b.11* e *b.12* nella voce *b.6 Spese Generali*, nel limite massimo del 15% dell'importo dei lavori rimodulato dopo l'aggiudicazione per come previsto dall'art. 7 comma 4 del Disciplinare di concessione allegato al D.D.G. di finanziamento n. 3487 del 16/04/2025;

RITENUTO pertanto di potere approvare il seguente nuovo Quadro Economico, rispondente alle esigenze esecutive dell'intervento:

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO a seguito di richiesta motivata del Consorzio prot. 3845 del 12/06/2026		
A - Lavori:		
a1 - Lavori ribassati del 32,0470 %	€ 2.917.533,04	
a2 - Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 75.149,93	
A - Sommano	€ 2.992.682,97	€ 2.992.682,97
B - Somme a disposizione:		
b.1 - Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche,	€ 100.000,00	
b.2 - Oneri di allaccio ai pubblici servizi	€ 10.000,00	
b.3 - Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 3.000,00	
b.4 - Imprevisti (inferiori al 10% di A)	€ 239.414,64	
b.5 - Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
b.6 - Spese generali IVA compresa (15% di A)	€ 448.902,45	
b.7 - Oneri di discarica	€ 120.000,00	
b.8 - IVA su lavori (22%)	€ 658.390,25	
b.9 - IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)	€ 103.931,22	
Sommano	€ 1.683.638,56	€ 1.683.638,56
TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE		€ 4.676.321,53

ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		€ 763.678,47
TOTALE PROGETTO APPROVATO		€ 5.440.000,00

VISTA la circolare della Ragioneria Generale della Regione n. 11 del 25/05/2018 che fornisce le prime indicazioni in merito all'applicazione dell'art. 21 della L.R. n°8/18;

VISTA la Circolare n. 13 del 28/09/2020 della Ragioneria Generale della Regione – Direttive in tema di controlli amministrativo-contabili;

VISTO il Decreto Legislativo 14/03/2013 n. 33, artt. 22, 26 e 27;

VISTA la L.R. del 12 agosto 2014 n. 21 Art. 68 – “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTA la nota prot. n. 312851 del 14/04/2021 della Ragioneria Generale della Regione;

VISTA la Circolare n. 11 del 01/07/2021 e la Circolare integrativa n. 17 del 10/12/2021 dell'Assessorato regionale dell'Economia relative all'art. 9 della L.R. n.9 del 15 aprile 2021;

A **TERMINI** delle vigenti disposizioni,

D E C R E T A

Art.1

Per le motivazioni riportate in premessa, che costituiscono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento, è **approvato il seguente nuovo Quadro Economico rimodulato** a seguito della richiesta motivata del Consorzio prot. 3845 del 12/06/2026, modificato d'ufficio ed **adeguato alle effettive esigenze derivanti dalla fase esecutiva dei lavori:**

QUADRO ECONOMICO RIMODULATO a seguito di richiesta motivata del Consorzio prot. 3845 del 12/06/2026		
A - Lavori:		
a1 - Lavori ribassati del 32,0470 %	€ 2.917.533,04	
a2 - Oneri per la Sicurezza non soggetti a ribasso	€ 75.149,93	
A - Sommano	€ 2.992.682,97	€ 2.992.682,97
B - Somme a disposizione:		
b.1 - Lavori in economia, a corpo, per ripristino apparecchiature idrauliche e vari (valvole, saracinesche,	€ 100.000,00	
b.2 - Oneri di allaccio ai pubblici servizi	€ 10.000,00	
b.3 - Rilievi, diagnosi iniziali, accertamenti e indagini	€ 3.000,00	
b.4 - Imprevisti (inferiori al 10% di A)	€ 239.414,64	
b.5 - Acquisizione aree o immobili, servitù, occupazioni	€ 0,00	
b.6 - Spese generali IVA compresa (15% di A)	€ 448.902,45	
b.7 - Oneri di scarica	€ 120.000,00	
b.8 - IVA su lavori (22%)	€ 658.390,25	
b.9 - IVA 22% su Somme a disposizione (da voce B.1 a voce B.4 e B.7)	€ 103.931,22	
Sommano	€ 1.683.638,56	€ 1.683.638,56
TOTALE FINANZIAMENTO MAX AMMISSIBILE		€ 4.676.321,53
ECONOMIE DA RIBASSO D'ASTA		€ 763.678,47
TOTALE PROGETTO APPROVATO		€ 5.440.000,00

Art.2

Il presente decreto, ai sensi della Legge Regionale 12 agosto 2014 n. 21 Art. 68 e ss.mm.ii. – “*Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa*”, sarà trasmesso al responsabile del procedimento di pubblicazione sul sito istituzionale, ai fini dell'assolvimento dell'obbligo di pubblicazione.

Art.3

I dati personali in possesso del Dipartimento Agricoltura, necessari per l'emissione di questo decreto, verranno trattati ai sensi del Regolamento privacy U.E. 2016/679 così come da informativa pubblicata sul sito del Dipartimento.

Art.4

Tutti gli atti giustificativi del presente decreto, in conformità alla circolare n. 13 del 28/09/2020 della Ragioneria Generale della Regione, sono conservati in originale agli atti di questo Servizio.

Art.5

Il presente atto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

Palermo, 25/06/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO
f.to Dott. Giuseppe Dimino

IL DIRIGENTE GENERALE
f.to Dott. Fulvio Bellomo