

REPUBBLICA ITALIANA



REGIONE SICILIANA

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI
SERVIZIO 1 – S.I.I. DISSALAZIONE E SOVRAMBITO

Oggetto: L.R. n. 3 del 30/01/2025 – Disposizioni varie e finanziarie - Art 11. “Contributi straordinari nel settore dell’energia dell’acqua e dei rifiuti”.
Erogazione dei contributi ai sensi dell’Art. 11 comma 2 lettera J della L.R. n. 3/2025
Lavori di realizzazione di condotta idrica in via Pensabene - CUP: I32E25000300002 - CIG B992908297
Pagamento **in favore del Comune di Monreale** del 1° SAL, contributo ANAC e attraversamento ANAS - **Importo € 43.339,02.**

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTO** il D.P.Reg. 28.2.1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la L.R. 47 del 08.7.1977 “Norme in materia di bilancio della Regione siciliana” e s.m.i.;
- VISTO** l'articolo 11 della Legge Regionale 13 gennaio 2015, n.3 di recepimento delle disposizioni del d.lgs. 23 giugno 2011 n.118 - “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e s.m.i.;
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale n.80 del 27 febbraio 2019 “SII - Finanziamento delle reti e per la depurazione - Modalità attuative – Apprezzamento”;
- VISTO** l'Atto d'indirizzo dell'Assessore Regionale per l'Energia e i Servizi di Pubblica Utilità prot.12486 del 21 marzo 2019 “SII - Finanziamenti - Deliberazione n.80 del 27 febbraio 2019 della Giunta regionale - modalità applicative - prime indicazioni”;
- VISTO** il DP. Reg. n. 9 del 5.4.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 1 Giugno 2022 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell’art. 13 comma 3 della L. R. n. 3/2016 con entrata in vigore dal 16.6.2022;
- VISTO** il D. Lgs. 31 marzo 2023, n°36 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici”;
- VISTA** la Legge della Regione Siciliana 12 ottobre 2023, n. 12 che recepisce il Codice dei contratti pubblici di cui al Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36;
- VISTO** il DDG 1250 del 12.10.2023 con il quale all’ing. Mario Cassarà è stato conferito l’incarico di Dirigente del Servizio S.01 del Dipartimento, con decorrenza 16.11.2023;
- VISTO** il DDG 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l’ing. Mario Cassarà;
- VISTA** la Deliberazione n.224 del 17.06.2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti dell’Assessorato Regionale dell’Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
- VISTO** il D.P.Reg. 2711 del 21.06.2024 è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell’Acqua e dei Rifiuti;
- VISTA** la L.R. n.1 del 05.1.2026 “ Disposizioni programmatiche e correttive per l'anno 2025. Legge di stabilità Regionale” 2026 -2028;
- VISTA** la L.R. n.2 del 05.1.2026 di Bilancio di previsione della Regione Siciliana per l’anno finanziario 2024 e bilancio pluriennale per il triennio 2026-2028;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12.01.2026;

- VISTO** il D.D.G. n. 488 del 24.03.2026 con il quale all'Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l'incarico dirigenziale del Servizio 0.1 -Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° aprile 2026 e sino al 30 giugno 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;
- VISTA** la nota prot. n. 14557 del 02.04.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma all'Ing. Mario Cassarà le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di proroga;
- VISTO** il D.D. n. 1610 del 29.05.2026 del Dipartimento Bilancio e Tesoro della Regione Siciliana con la quale ha proceduto al Riaccertamento ordinario dei residui passivi al 31/12/2025 non liquidati, sui capitoli relativi ai fondi regionali (natura fondi 1) tra i quali è ricompreso il DDG n. 1449/2025 di finanziamento e impegno dell'intervento in oggetto;
- VISTO** l'Art. 11 comma 2 lettera J della L.R. n. 3/2025 con il quale l'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità è autorizzato, per l'esercizio finanziario 2025, ad erogare un contributo straordinario di € 120.000,00 in favore del Comune di Monreale per la Realizzazione di una condotta idrica in via Pensabene.;
- PRESO ATTO** che il CUP dell'intervento in argomento è il seguente I32E25000300002;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 2022 del 03.06.2024 del Comune di Monreale con la quale viene conferito ai sensi del D.Lgs n. 36/2023 l'incarico di RUP e incarico di progettazione, affidamento ed esecuzione dei lavori all'Arch. Pietro Albanese, dipendente tecnico comunale, individuando altresì quale personale di supporto RUP la Rag. Cinzia Modica e Sig.ra Barone relativamente per gli adempimenti contabili ed amministrativi;
- VISTO** il Progetto esecutivo redatto a firma del RUP relativo ai "*Lavori di realizzazione condotta idrica in via Pensabene*", il cui importo complessivo ammonta pari ad € 114.392,00 di cui € 84.221,60 per lavori compresi costi manodopera e oneri per la sicurezza ed € 30.170,40 per somme a disposizione dell'Amministrazione;
- PRESO ATTO** che l'importo complessivo del progetto ammonta ad € 114.392,00 di cui € 84.221,60 per lavori compresi costi manodopera e oneri per la sicurezza ed € 30.170,40 per somme a disposizione dell'amministrazione come riportato nel seguente quadro economico:
- | | |
|---|---------------------|
| A) IMPORTO LAVORI | € 84.221,60 |
| Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso (5,240722% sui lavori) | € 4.413,82 |
| Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso) | € 22.321,55 |
| lavori a base d'asta soggetti a ribasso | € 57.486,23 |
| B) SOMME A DISPOSIZIONE | |
| IVA 22% su lavori | € 18.528,75 |
| Per imprevisti e/o Lavori in economia < 10% sui Lavori compresa IVA | € 8.422,16 |
| Incentivi per funzioni tecniche 1,60% | € 1.347,55 |
| Incentivi per beni e tecnologie funzionali ai progetti art. 45 del D.Lgs n. 36/23 0,40% | € 336,89 |
| Oneri di conferimento a discarica | € 1.500,05 |
| contributo Anac | € 35,00 |
| Tot. somme a disposizione | € 30.170,40 |
| TOTALE COMPLESSIVO | € 114.392,00 |
- VISTA** la certificazione riguardante l'IVA, a firma del responsabile dei servizi finanziari, con la quale si comunica che la stessa non è detraibile ai sensi del DPR 633/72, e costituisce un costo sostenuto per l'Amministrazione Comunale;
- CONSIDERATO** che il Comune di Monreale, non rientrando tra gli Enti salvaguardati, ha continuato a gestire le reti e gli impianti del S.I.I. fino alla data di consegna al Gestore Unico avvenuta in data 01.10.2024;
- PRESO ATTO** che in attesa del formale trasferimento della gestione del S.I.I. al Gestore Unico è stato individuato come beneficiario del finanziamento dell'intervento il Comune di Monreale ai sensi dell'art. 11 comma 2 lettera J della L.R. n. 3/2025;
- VISTO** il D.D.G. n. 1449 del 14.10.2025 di finanziamento e impegno relativo all'intervento di che trattasi della somma complessiva di € 114.392,00 vistato dalla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia in data 30.10.2025 sul capitolo 642155 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Contributi straordinari agli investimenti ad

- amministrazioni locali finalizzati alla realizzazione di investimenti nel settore dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti di cui all'art. 11 della L.R. n. 3/25"- cod. SIOPE U.2.03.01.02.003;
- VISTA** la nota prot. n. 30475 del 18.05.2026 del Comune di Monreale con la quale trasmette la documentazione amministrativa finalizzata al pagamento del 1° Stato di Avanzamento Lavori Contributo Anac e attraversamento ANAS relativo al progetto esecutivo denominato "Lavori di realizzazione condotta idrica in via Pensabene" - CUP: I32E25000300002 a seguito del contributo straordinario concesso con l'art. 11 comma 2 lettera J della L.R. n. 3/2025;
- VISTA** la nota prot. n. 22170 del 28.05.2026 di questo Dipartimento con la quale si chiede al Comune di Monreale una integrazione documentale al fine di poter permettere il pagamento dei lavori in oggetto;
- VISTA** la nota prot. n. 34136 del 04.06.2026 del Comune di Monreale con la quale in riscontro della superiore nota trasmette la documentazione integrativa richiesta;
- PRESO ATTO** che con la determinazione dirigenziale n. 4459 del 11 novembre 2025, il Comune di Monreale ha stabilito di provvedere all'affidamento dei lavori in oggetto ai sensi dell'art. 50, comma 1, lett. a) del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, espletando la relativa procedura (trattativa diretta) sulla piattaforma di eprocurement del MEPA nella considerazione che trattasi di lavori inferiori ad € 150.000,00;
- PRESO ATTO** che l'operatore economico "R.C.F. COSTRUZIONE DEL GEOMETRA RERES CLAUDIO", ha offerto il ribasso del 2 (due) per cento sull'importo a base d'asta relativamente alla pubblicazione del bando dei lavori da parte del Comune di Monreale;
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 88 del 09 gennaio 2026, con la quale il Comune di Monreale ha formalizzato l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, in favore dell'operatore economico "R.C.F. COSTRUZIONE DEL GEOMETRA RERES CLAUDIO", P. I.V.A. 05971320824, avente sede legale Via della Greca n.6, Monreale (PA), ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, per l'importo contrattuale di € 83.071,88, di cui € 56.336,51 per lavori (al netto del ribasso suindicato), € 4.413,82 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 22.321,55 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 22 per cento, approvando al contempo il quadro economico post gara;
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 176 del 13 gennaio 2026, del Comune di Monreale con la quale è stato affidato, ai sensi dell'art. 114 del decreto legislativo n. 36 del 31 marzo 2023, al funzionario tecnico arch. Pietro Albanese, l'incarico di direttore dei lavori in argomento;
- VISTO** il documento di stipula (trattativa diretta n. 5869085) sulla piattaforma di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2026 con il quale il Comune di Monreale ha affidato i lavori di che trattasi in favore dell'operatore economico "R.C.F. COSTRUZIONE DEL GEOMETRA RERES CLAUDIO", P. I.V.A. 05971320824, avente sede legale Via della Greca n.6, Monreale (PA), ai sensi dell'art. 17, comma 5, del suddetto decreto legislativo, per l'importo contrattuale di € 83.071,88, di cui € 56.336,51 per lavori (al netto del ribasso suindicato), € 4.413,82 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 22.321,55 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 22 per cento;
- PRESO ATTO** che a seguito della superiore aggiudicazione e stipula del contratto tra il Comune di Monreale con l'impresa appaltatrice dei lavori, il quadro economico post gara risulta essere pari ad € 83.071,88, di cui € 56.336,51 per lavori (al netto del ribasso del 2%), € 4.413,82 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 22.321,55 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 22 per cento ed € 29.802,48 per somme a disposizione dell'Amministrazione come di seguito riportato:

A)	IMPORTO LAVORI	€	84.221,60
	Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso	€	4.413,82
	Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)	€	22.321,55
	a detrarre	€	26.735,37
	lavori a base d'asta soggetti a ribasso	€	57.486,23
	Ribasso d'asta 2%	€	1.149,72
	Importo lavori da contratto	€	83.071,88
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
	IVA 22% su lavori	€	18.275,81

Per imprevisti e/o Lavori in economia < 10% sui Lavori compresa IVA	€	8.307,19	
Incentivi per funzioni tecniche 1,60%	€	1.347,55	
Incentivi per beni e tecnologie funzionali ai progetti art. 45 del D.Lgs n. 36/23 0,40%	€	336,89	
Oneri di conferimento a discarica contributo Anac	€	1.500,05	
	€	<u>35,00</u>	
Tot. somme a disposizione	€	29.802,48	€ 29.802,48
TOTALE Intervento post gara			€ 112.874,36

C) Economie ribasso d'asta	€	1.149,72	
Ulteriori economie dalla voce Imprevisti	€	114,98	
Economie IVA Lavori seguito ribasso d'asta	€	<u>252,94</u>	
TOTALE COMPLESSIVO	€	114.392,00	

- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1812 del 22 aprile 2026, del Comune di Monreale con la quale riapprova il quadro economico post gara;
- VISTO** il verbale di consegna dei lavori del 16 gennaio 2026;
- VISTO** lo Stato d'Avanzamento Lavori n. 1 relativo ai lavori in oggetto redatto dalla Direzione Lavori in data 03.04.26 per lavori a tutto il 03.04.26;
- VISTO** il certificato di pagamento n. 1 del 03.04.2026 relativo al 1° Stato di Avanzamento Lavori per complessivi € 35.089,62 IVA esclusa;
- VISTA** la fattura elettronica n. 3/26 del 09.04.2026 della ditta R.C.F. COSTRUZIONE DEL GEOMETRA RERES CLAUDIO”, P. I.V.A. 05971320824, avente sede legale Via della Greca n.6, Monreale (PA) per lavori relativi al 1° Stato di Avanzamento Lavori dell'importo pari ad € 35.089,62 oltre IVA al 22% pari ad € 7.719,72 per complessivi € **42.809,34**;
- VISTA** la determinazione dirigenziale n. 1796 del 12 aprile 2026, del Comune di Monreale con la quale è stata disposta la liquidazione in favore dell'impresa appaltatrice dei lavori dell'importo complessivo pari ad € 42.809,34 relativo al 1° Stato Avanzamento Lavori;
- PRESO ATTO** che trattandosi di un affidamento avente importo superiore ad € 40.000,00, occorre provvedere al pagamento del contributo spettante alla Autorità Nazionale Anti corruzione (ANAC), ai sensi dell'art. 1 comma 65 e 67 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e della deliberazione della stessa Autorità n. 598 del 30 dicembre 2024;
- PRESO ATTO** che ai sensi dell'art. 2 della suindicata deliberazione dell'ANAC, per gli appalti aventi un importo uguale o maggiore ad € 40.000,00 ed inferiore ad € 150.000,00, il suddetto contributo spettante alle stazioni appaltanti è quantificato in € 35,00;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 282 del 20.01.2026 del Comune di Monreale con la quale si liquida in favore dell'Autorità Nazionale Anticorruzione, con sede legale in Roma nella Via M. Minghetti n. 10 - C.F. 97584460584, il contributo di € **35,00**, quale contributo alla stessa spettante con riferimento alla procedura di appalto in oggetto (trattativa diretta n.5869085);
- VISTA** la nota prot. n.0014731 del 09.03.2026, del Comune di Monreale con la quale chiedeva all'ANAS Sp.A. - nulla osta per attraversamento di una condotta idrica interrata in Via Pensabene- Monreale (CUP I32E25000300002);
- VISTA** la nota dell'ANAS del 19.03.2026, con la quale veniva accolta la sopracitata istanza, stabilendo l'importo dovuto e le modalità di pagamento dello stesso;
- VISTA** la fattura n. 0074000584 del 19.03.2026, dell'importo di € 405,47, oltre I.V.A. al 22% per € 89,21, e per l'importo complessivo di € **494,68**, emessa dall'ANAS S.P.A., con sede legale in Roma nella Via Monzambano n.10- P. I.V.A. 02133681003, relativa a “Realizzazione di condotta idrica in Via Pensabene, Monreale- richiesta nulla osta”;
- PRESO ATTO** che l'Amministrazione Comunale ha prelevato la spesa per il nulla osta dell'ANAS dalla voce “imprevisti post gara sui lavori” (€ 8.307,19), di cui al quadro economico post gara dell'appalto dei lavori, approvato con la determinazione dirigenziale n. 88 del 09.01.2026 nella considerazione che tale incombenza non era prevista nel Q.E. di progetto;
- VISTA** la Determinazione Dirigenziale n. 1442 del 30.03.2026 del Comune di Monreale con la quale si liquidare in favore dell'ANAS S.p.A., con sede legale in Roma nella Via Monzambano n.10- P. I.V.A. 02133681003, la somma di € 494,68 per richiesta nulla osta attraversamento;

CONSIDERATO che l'avanzamento della spesa relativamente alle voci del quadro economico dell'intervento denominato "Lavori di realizzazione condotta idrica in via Pensabene" - CUP: I32E25000300002 – CIG B992908297 è il seguente:

Voci Quadro Economico	Importo previsto (€)	Somme già erogate a carico del DRAR (€)	Somme richieste con il presente provvedimento	Avanzamento complessivo %
Lavori al netto del ribasso d'asta compresi O. S.	83.071,88		35.089,62	42,24
B) SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM.				
1) IVA al 22% sui Lavori	18.275,81		7.719,72	42,24
2) Per imprevisti e/o Lavori in economia < 10% sui Lavori compresa IVA	8.307,19		494,68	5,00
3) Incentivi per funzioni tecniche 1,60%				
4) Incentivi per beni e tecnologie funzionali ai progetti art. 45 del D.Lgs n. 36/23 0,40%	336,89			
5) Oneri di conferimento a discarica	1.500,05			
6) contributo Anac	35,00		35,00	100
Sommano B	29.802,48			
TOTALE A+B	112.874,36		43.339,02	
Economie di progetto compreso ribasso d'asta	1.517,64			
TOTALE A+B +C	114.392,00			

CONSIDERATO che occorre liquidare la somma complessiva di € **43.339,02** per intervento denominato "Lavori di realizzazione condotta idrica in via Pensabene" - CUP: I32E25000300002 – CIG B992908297 a valere sul DDG n. 1449/2025;

VISTA la Circolare n. 2/2025 della Ragioneria Generale della Regione Sicilia con la quale si comunicano i nuovi codici Iban delle Amministrazioni Comunali e altri Enti intrattenuti presso la Tesoreria Unica della Banca d'Italia;

VISTA la nota prot. n. 43002 del 28.08.2025 dell'Area Finanziaria del Comune di Monreale con la quale comunica il codice IBAN intrattenuto presso la tesoreria Provinciale dello Stato;

RITENUTO di dover procedere in favore del Comune di Monreale al pagamento della somma di € **43.339,02** a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 1449 del 14.10.2025 (Imp. n. 3/2026 reinscrizione fondi regionali) a fronte delle fatture elettroniche sopra richiamate relativo ai lavori di "realizzazione condotta idrica in via Pensabene" - CUP: I32E25000300002 – CIG B992908297 - a valere sul capitolo **642155** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Contributi straordinari agli investimenti ad amministrazioni locali finalizzati alla realizzazione di investimenti nel settore dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti di cui all'art. 11 della L.R. n. 3/25"- cod. SIOPE U.2.03.01.02.003 per l'esercizio finanziario 2026 - fondi pubblici regionali risorse assegnate con l'Art. 11 comma 2 lettera J della L.R. n. 3/2025;

Tutto quanto sopra premesso, visto e considerato, a termini delle vigenti disposizioni di legge;

D E C R E T A

A R T. 1

In conformità alle premesse si prende atto del documento di stipula (trattativa diretta n. 5869085) sulla piattaforma di e-procurement del Mercato Elettronico della Pubblica Amministrazione del 14 gennaio 2026 con il quale il Comune di Monreale ha affidato i lavori di che trattasi in favore dell'operatore economico "R.C.F. COSTRUZIONE DEL GEOMETRA RERES CLAUDIO", P. I.V.A. 05971320824, avente sede legale Via della Greca n.6, Monreale (PA), ai sensi dell'art. 17, comma 5, del succitato decreto legislativo, per l'importo contrattuale di € 83.071,88, di cui € 56.336,51 per lavori (al netto del ribasso suindicato), € 4.413,82 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 22.321,55 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 22 per cento;

ART. 2

In conformità alle premesse si prende atto della determinazione dirigenziale n. 88 del 09 gennaio 2026, con la quale il Comune di Monreale ha formalizzato l'aggiudicazione dell'appalto di cui trattasi, in favore dell'operatore economico "R.C.F. COSTRUZIONE DEL GEOMETRA RERES CLAUDIO", P. I.V.A. 05971320824, avente sede legale Via della Greca n.6, Monreale (PA), ai sensi dell'art. 17, comma 5, del decreto legislativo n. 36/2023, per l'importo contrattuale di € 83.071,88, di cui € 56.336,51 per lavori (al netto del ribasso suindicato), € 4.413,82 per costi della sicurezza (non soggetti a ribasso) ed € 22.321,55 per costi della manodopera (non soggetti a ribasso), oltre I.V.A. al 22 per cento, e della determinazione dirigenziale n. 1812 del 22 aprile 2026, di riapprovazione del quadro economico post gara;

ART. 3

In conformità alle premesse, il quadro economico dell'intervento oggetto, a seguito della stipula del contratto d'appalto di cui all'art.1 e a seguito della rimodulazione post gara di alcune voci tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, giuste Determina Dirigenziale 88 del 09.01.2026, e n. 1812 del 22.04.2026 di importo complessivo ad € 112.874,36 è così suddiviso:

A)	IMPORTO LAVORI		€	84.221,60
	Oneri Sicurezza non soggetto a ribasso		€	4.413,82
	Incidenza manodopera (non soggetti a ribasso)		€	22.321,55
	a detrarre		€	26.735,37
	lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€	57.486,23
	Ribasso d'asta 2%		€	1.149,72
	Importo lavori da contratto		€	83.071,88
B)	SOMME A DISPOSIZIONE			
	IVA 22% su lavori	€	18.275,81	
	Per imprevisti e/o Lavori in economia < 10% sui Lavori compresa IVA	€	8.307,19	
	Incentivi per funzioni tecniche 1,60%	€	1.347,55	
	Incentivi per beni e tecnologie funzionali ai progetti art. 45 del D.Lgs n. 36/23 0,40%	€	336,89	
	Oneri di conferimento a discarica	€	1.500,05	
	contributo Anac	€	35,00	
	Tot. somme a disposizione	€	29.802,48	€ 29.802,48
	TOTALE Intervento post gara			€ 112.874,36
C)	Economie ribasso d'asta		€	1.149,72
	Ulteriori economie dalla voce Imprevisti		€	114,98
	Economie IVA Lavori seguito ribasso d'asta		€	252,94
	TOTALE COMPLESSIVO		€	114.392,00

Art.4

In conformità alle premesse è autorizzato l'accreditamento della somma complessiva di € **43.339,02**, in favore del Comune di Monreale, mediante mandato di pagamento intestato al Comune di Monreale con accredito sul conto corrente intrattenuto presso la tesoreria unica della Banca d'Italia nel rispetto della Circolare n. 2/2025 del Dipartimento Bilancio a valere sull'impegno assunto con il D.D.G. n. 1449 del 14.10.2025 (Imp. n. 3/2026 reiscrizione fondi regionali) a fronte delle fatture elettroniche sopra richiamate relativo ai "lavori di realizzazione condotta idrica in via Pensabene" - CUP: I32E25000300002 - CIG B992908297 - sul capitolo **642155** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, "Contributi straordinari agli investimenti ad amministrazioni locali finalizzati alla realizzazione di investimenti nel settore dell'energia, dell'acqua e dei rifiuti di cui all'art. 11 della L.R. n. 3/25"- cod. SIOPE U.2.03.01.02.003 per l'esercizio finanziario 2026;

ART.5

Si fa obbligo al Comune di Monreale di ottemperare nei confronti del beneficiario finale a quanto disposto dalla Legge 190/2014 art. 1 comma 629 lett. B relativa alla Scissione dei pagamenti ai fini IVA (Split Payment).

Art.6

E' fatto obbligo al beneficiario di provvedere altresì a trasmettere tempestivamente al Dipartimento Regionale Acque e Rifiuti, nella qualità di ente finanziatore, tutta la documentazione inerente lo svolgimento dell'appalto, con particolare riferimento agli atti che seguono: eventuali provvedimenti di affidamento incarichi professionali, SAL, certificati di pagamento, fatture quietanzate regolarmente

annullate, eventuali perizie di variante, atti di sottomissione, verbali sospensione, ripresa, proroga tempo contrattuale, atti di nomina collaudatori etc..

Art.7

Il Comune di Monreale procederà al pagamento delle spettanze nei confronti dei beneficiari finali nel rispetto della normativa vigente ottemperando altresì a quanto previsto l'art. 48 Bis comma 1 del D.P.R. 602/73, così come modificato dall'art.1 della L.205/2017 e di adempiere a quanto disposto dal D.M. n. 40 del 18.01.2008 di attuazione dell'art. 48 bis del D.P.R. 602/73 recante disposizioni in materia di pagamenti da parte di pubbliche amministrazioni nonché agli obblighi di cui all'art. 18 del D.L. 22 giugno 2012 n. 83 ed all'art. 1 comma 16, lettera c) della legge 6 novembre 2012, n. 190, di applicare e rispettare le disposizioni nazionali e regionali in materia fiscale, di trasparenza dell'azione amministrativa, di tracciabilità dei pagamenti, di contrasto alla criminalità organizzata e di anticorruzione, e di adempiere a quanto disposto dalla normativa antimafia e a quanto stabilito dal Protocollo di Legalità vigente.

Art.8

Restano confermati tutti gli altri articoli e obblighi per il Comune di Monreale contenuti nel decreto di finanziamento e impegno del D.D.G. n. 1449/2025.

Art. 9

L'A.T.I. di Palermo esercita la vigilanza sulle attività, ai sensi dell'art.152 del D.lgs. 152/2006 e s.m.i., con le modalità e la presenza ritenute utili e necessarie.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.68 della L.R. n. 21 del 12 Agosto 2014 e come modificato dall'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 07/05/15.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di giorni 60 (sessanta).

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità per la registrazione, ai sensi dell'articolo 9 della Legge Regionale n. 9 del 15/04/2021.

L'Assistente

Giuseppe Sciambra

Firma apposta sulla copia del documento analogico conservato agli atti d'ufficio

*Il Dirigente del Servizio 1
(Ing. Mario Cassarà)*