



Regione Siciliana  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
Il Dirigente Generale  
Soggetto attuatore e  
Responsabile del coordinamento delle attività  
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

**OGGETTO:** Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) – Comune di Sant'Alessio Siculo – Città Metropolitana di Messina, per la realizzazione di opere provvisorie a protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), tra via Musumeci e via Sciascia e in zona Sena a confine con il torrente Agrò, a seguito delle eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, identificati come “Ciclone Harry”. **C.U.P. : G51B26000010002 – C.I.G.: BA7F6408EA**

**Decreto Approvazione  
Quadro Tecnico economico perizia di variante e suppletiva  
Riduzione prenotazione di impegno**

**IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE  
ATTIVITÀ EX O.C.D.P.C N. 1180/2026**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità , il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della

Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;

- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";
- Vista** la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;
- Vista** la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 "*Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026*";
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi "lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana";
- Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;
- Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale

Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;

- Visto** il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: “Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico”.
- Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*
- Visto** l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.
- Visto** l'art. 3 dell'OCDC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;
- Visto** il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio **di Messina** in data 10/02/2026, trasmesso con nota prot. n. 18516 del 13/02/2026 al Dirigente Generale –Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, comprensivo della dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati;
- Vista** la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;
- Vista** la disposizione del Soggetto Attuatore n. **7 del 17/02/2026** con la quale “si autorizza il Servizio di **Messina** dell'Ufficio regionale del Genio Civile all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel **Comune di Sant'Alessio Siculo (ME)**, per complessivi € 770.000,00 (di cui €500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 15.000,00 ed € 270.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e di nomina del RUP ing. Francesca Calì, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Vista** la Disposizione n.10 del 19/02/2026, di ratifica nomina funzioni tecniche del personale sottoelencato:  
**Predisposizione documenti di gara:** geom. Patrizia Ragusa, Funzionario del servizio di Caltanissetta dell'ufficio regionale del Genio Civile  
**Progettista e Direttore dei Lavori** geom Giuseppe Presti, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile  
**Direttore Operativo con funzione di addetto alla misura e contabilità** dott. Luigi Di Natali, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio regionale del Genio Civile, e geom. Ferdinando Micalizi Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile  
**Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori:** geom. Antonio Chiofalo, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile  
**Collaboratore alle attività del RUP** Sig.ra Marina Barletti, Coadiutore al servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data **19/02/2026**;
- Visto** il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

- Vista** la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa **sul Capitolo n. 500012** "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" intestato al DPRC;
- Vista** la nota prot. n. 40027 del 30/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
- Vista** la nota prot. n. 23671 del 30/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione degli "Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) - Comune di Sant'Alessio Siculo - Città Metropolitana di Messina, per la realizzazione di opere provvisoriale a protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), tra via Musumeci e via Sciascia e in zona Sena a confine con il torrente Agrò, a seguito delle eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, identificati come "Ciclone Harry";
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata **prot. n. 21009 del 18/02/2026**, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico Consorzio Stabile San Pietro scarl Via Nuoro 4 - 92026 Favara (AG), p.IVA. 03037580846, Pec: sanpietroscarl@arubapec.it, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica IIIbis iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 672, la quale in sede di proposta di affidamento ha designato l'OE COGECA s.r.l. via Falca snc - Vill. La Loggia 92100 Agrigento P.IVA 02923990846 - qualificata per i lavori della categoria: OG 7 Classifica II, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 485.000,00;
- Preso atto** dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata **del 19/02/2026** di seguito riportata:
- |   |                     |
|---|---------------------|
| Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso      | <b>€ 485.000,00</b> |
| A detrarre ribasso concordato del 11,00 %           | <b>€ 53.350,00</b>  |
| Importo netto dell'offerta                          | <b>€ 431.650,00</b> |
| A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | <b>€ 15.000,00</b>  |
| <b>TOTALE IMPORTO contrattuale</b>                  | <b>€446.650,00</b>  |
- Vista** la perizia giustificativa redatta in **data 16/04/2026** ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;
- Vista** la Determinazione n. 264 del 28.04.2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 23/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.
- Visto** il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data **29/04/2024**;
- Visto** il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa

A	LAVORI A MISURA			
A <sub>1</sub>	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza )	€	485.000,00	
A <sub>2</sub>	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	15.000,00	
A <sub>3</sub>	Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	500.000,00	
A <sub>4</sub>	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	<b>485.000,00</b>	
A <sub>5</sub>	Ribasso d'asta (11%)	€	53.350,00	
A <sub>6</sub>	Importo lavori al netto del R. a.	€	431.650,00	
A <sub>7</sub>	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	<u>15.000,00</u>	

A <sub>8</sub>	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	446.650,00	<b>446.650,00</b>
A <sub>5</sub>	Costi manodopera	€	60.800,00	
<b>B</b>	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B <sub>1</sub>	Per IVA (22% su A <sub>8</sub> + B <sub>10</sub> )	€	109.263,00	
B <sub>2</sub>	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A <sub>3</sub> , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023 Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A <sub>3</sub> , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00	
B <sub>3</sub>	Accantonamento art. 45 comma 5-6-7 D.Lgs. 36/2023 (0,20% del 2%)	€	2.000,00	
B <sub>4</sub>	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B <sub>2</sub> )	€	680,00	
B <sub>5</sub>	Consulenza Specialistica per viedo ispezione subacquea compresa IVA 22%	€	20.500,00	
B <sub>6</sub>	Utilizzo del pontone a bigo o altro mezzo d'opera idoneo, con l'ausilio del palombaro per la collocazione della scogliera e/o mantellata, compresa IVA 22%	€	62.870,00	
B <sub>7</sub>	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)	€	3.500,00	
B <sub>8</sub>	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598 )	€	250,00	
B <sub>9</sub>	Per Imprevisti (10% su A <sub>3</sub> )	€	50.000,00	
B <sub>10</sub>	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	<u>1.200,00</u>	
B <sub>11</sub>	Ribasso d'asta accantonato	€	<u>53.350,00</u>	
B <sub>12</sub>	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato		<u>11.737,00</u>	
	<b>Totale Somme a disposizione Amm.ne</b>	€	<u>323.350,00</u>	<b>323.350,00</b>
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA</b>	€		<b>770.000,00</b>

- Viste** le note prot. nn. 54167 del 30/04/2026 e 66112 del 28/05/2026 66112 del 28/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisite al protocollo di questa Struttura del Soggetto Attuatore rispettivamente in data 30/04/2026 al n. 24026 e in data 28/05/2026 al n. 24196.
- Visto** il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa **500012**, denominato *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, fino alla concorrenza di **€ 18.105.540,00**.
- Visto** il D.D.G. n. 757 del 04/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, ed è stato prenotato l'impegno della somma complessiva di € 770.000,00, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500012 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso.
- Considerato** che il capitolo di spesa 500012 è ordinariamente finanziato con fondi regionali e quindi le eventuali somme non impegnate alla fine dell'anno costituiscono economie di bilancio;
- Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;

- Visto** il D.D.G. n. 850 del 15/05/2026 del Dirigente Generale del DRT, con il quale è stata annullata la prenotazione dell'impegno della somma di € 770.000,00 sul capitolo 500012, di cui al precedente D.D.G. n. 757 del 04/05/2026, ed è stata contestualmente mantenuta l'approvazione della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., di cui all'art. 1 del medesimo D.D.G. n. 757;
- Visto** il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;
- Vista** il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
- Visto** il D.D.G. n. 862 del 19/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è prenotato l'impegno della somma complessiva di € 770.000,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso.
- Vista** la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 23 del 04.06.2026, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 09/06/2026 al n. 460 serie 3, acquisita al prot. n. 70918 del 10 giugno 2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina e dall' Amministratore Unico e Legale Rappresentante dell'Operatore Economico CONSORZIO STABILE SAN PIETRO SCARL con sede in Favara (AG) via Nuoro 4 P.IVA 03037580846, per l'affidamento dei lavori denominati "Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) - Comune di Sant'Alessio Siculo - Città Metropolitana di Messina, per la realizzazione di opere provvisorie a protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), tra via Musumeci e via Sciascia e in zona Sena a confine con il torrente Agrò, a seguito delle eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, identificati come "Ciclone Harry". C.U.P. : G51B26000010002 - C.I.G.: BA7F6408EA.
- Considerato** che la superiore determina Decisione di contrarre ed Affidamento diretto, sottoscritta dall'Operatore Economico e dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Messina, assume impegno vincolante con valenza di contratto ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo del D.Lgs n. 36/2023;
- Vista** la nota **prot. 67107 del 29/05/2026**, acquisita agli atti di questa struttura il 03.06.2026 al n. 24214, con la quale il RUP chiede l'autorizzazione alla redazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1, lett.b) e comma 2 del D.Lgs 36/2023, trattandosi di lavori supplementari, non previsti nell'appalto iniziale, ove, dato il contesto di somma urgenza, un cambiamento del contraente risulta impraticabile per motivi economici e tecnici, non senza notevoli disagi o un sostanziale incremento dei costi per la stazione appaltante;
- Vista** la disposizione n. **87 del 05/06/2026** con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico - Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 ha disposto:
- di prendere atto della nota *prot. 67107 del 29/05/2026* e degli elaborati tecnici allegati relativi alla richiesta di redazione della perizia di variante e suppletiva;
  - "di **prendere atto**, per come evidenziato nella nota prot. 67107 del 29/05/2026, che la redazione della perizia di variante e suppletiva, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. b) del D.Lgs. 36/2023, si rende necessaria per garantire la sicurezza, la piena funzionalità e la protezione

della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e dei tratti di lungomare danneggiati, nell'ambito delle finalità di protezione civile sottese alla dichiarazione di somma urgenza.

- **di prendere atto**, che nella relazione tecnica della Direzione Lavori viene evidenziato come, in relazione allo stato dei luoghi, si sia reso necessario variare alcune prestazioni relative alla sicurezza e, ai fini di una migliore efficacia dell'intervento, proseguire l'opera provvisoria per un ulteriore tratto, fino a coprire la parte danneggiata da sifonamento, al fine di limitare quanto più possibile i danni derivanti dagli eventi meteomarinari.
- **di prendere atto** che le modifiche proposte non alterano la natura generale del contratto e comportano un incremento dell'importo contrattuale pari a circa il 22,80% rispetto al valore originario, dato ampiamente rientrante nei limiti stabiliti dal comma 2 del medesimo art. 120.
- **"di prendere atto** che il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntive troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico della perizia approvata con D.D.G. n. 757/2026 del 04/05/2026, mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di spesa già individuate;
- **di dare atto** che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva proposta risulta pari a € 770.000,00 e che non necessita quindi di ulteriori finanziamenti.
- che seguirà apposito DDG dello scrivente di approvazione del QTE della perizia di variante e suppletiva;
- che ai sensi e per gli effetti del comma 13 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. le modifiche e le variazioni devono essere autorizzate dal RUP con le modalità previste dall'ordinamento della stazione appaltante;
- che il RUP dei lavori in argomento é onerato ad osservare e applicare le procedure inerenti al contenuto del comma 14 e del comma 15 dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.
- di attenersi in considerazione della tipologia dei lavori in argomento al contenuto dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.

**Visto** Il **D.D.G. n. 968 del 10/06/2026**, con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico – Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 –ha approvato, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., la Determina/Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 23 del 04/06/2026, registrata presso l'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 09/06/2026 al n. 460 - Serie 3, che ha assunto impegno vincolante con valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. per l'affidamento dei lavori in oggetto;

**Vista** la nota prot. 72600 del 12/06/2026 acquisita agli atti di questa struttura il 15.06.2026 al n. 24271 con la quale l'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Messina ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 1 lett.b) con il sottostante Quadro tecnico economico:

#### QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A	LAVORI A MISURA		PROGETTO	P.V.
A1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza )	€	485.000,00 €	605.464,54 €
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	15.000,00 €	9.629,61 €
A3	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	500.000,00 €	615.094,15 €
A4	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	<b>485.000,00 €</b>	<b>605.464,54 €</b>
A5	Ribasso d'asta (11%)	€	53.350,00 €	66.601,10 €
A6	Importo lavori al netto del R. a.	€	431.650,00 €	538.863,44 €
A7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non	€	<u>15.000,00 €</u>	<u>9.629,61 €</u>

	soggetto a ribasso d'asta)			
A8	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	446.650,00 €	548.493,05 €
A5	Costi manodopera	€	60.800,00 €	
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>			
B1	Per IVA (22% su A8)	€	109.263,00 €	120.668,47 €
B2	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A3, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00 €	8.000,00 €
B3	Accantonamento art. 45 comma 5-6-7 D.Lgs. 36/2023 (0,20% del 2%)		2.000,00 €	
B4	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B2)	€	680,00 €	680,00 €
B5	Consulenza Specialistica per video ispezione subacquea compresa IVA 22%	€	20.500,00 €	- €
B6	Utilizzo del pontone a bigo o altro mezzo d'opera idoneo, con l'ausilio del palombaro per la collocazione della scogliera e/o mantellata, compresa IVA 22%	€	62.870,00 €	- €
B7	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	3.500,00 €	3.500,00 €
B8	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598 )	€	250,00 €	250,00 €
B9	Per Imprevisti (10% su A3)	€	50.000,00 €	- €
B10	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	1.200,00 €	- €
B11	Ribasso d'asta accantonato	€	53.350,00 €	
B12	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato		11.737,00 €	
	<b>Totale Somme a disposizione Amm.ne</b>	€	321.350,00 €	133.098,47 €
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA</b>	€	<b>770.000,00 €</b>	<b>681.591,52 €</b>
	<b>Economie derivanti da</b>			
	Ribasso d'asta			66.601,10 €
	Iva su ribasso d'asta			14.652,24 €
	Su somme a disposizione			7.155,14 €
	<b>Totale economie</b>			<b>88.408,48 €</b>
			<b>TOTALE PROGETTO</b>	<b>770.000,00 €</b>

**Vista** la determina n. 415 del 16/06/2026 acquisita agli atti di questa struttura il 16.06.2026 al n. 24287 con la quale il dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Messina ha adottato la proposta del Responsabile Unico di Progetto relativa alla approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui al precedente punto e del relativo Quadro Tecnico economico;

**Ritenuto di dovere approvare il Quadro Tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2 del "Codice" relativa ai lavori di "Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) – Comune di Sant'Alessio Siculo – Città Metropolitana di Messina, per la realizzazione di opere provvisoriale a protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), tra via Musumeci e via Sciascia e in zona Sena a confine con il torrente Agrò, a seguito delle eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, identificati come "Ciclone Harry". C.U.P. : G51B26000010002 – C.I.G.: BA7F6408EA"**

**Ai sensi** della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

## D E C R E T A

### Art. 1)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono riportate e

trascritte

## Art. 2

E' approvato il Quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2 D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., relativa ai lavori per "Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) - Comune di Sant'Alessio Siculo - Città Metropolitana di Messina, per la realizzazione di opere provvisoriale a protezione della mantellata esistente, delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare danneggiati, nel Comune di Sant'Alessio Siculo (ME), tra via Musumeci e via Sciascia e in zona Sena a confine con il torrente Agrò, a seguito delle eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, identificati come "Ciclone Harry". **C.U.P. : G51B26000010002 - C.I.G.: BA7F6408EA**", per l'importo complessivo di € **681.591,52**, così articolato :

### QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE

A	LAVORI A MISURA	PROGETTO	P.V.
A1	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza )	€ 485.000,00 €	605.464,54 €
A2	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 15.000,00 €	9.629,61 €
A3	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 500.000,00 €	615.094,15 €
A4	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€ <b>485.000,00 €</b>	<b>605.464,54 €</b>
A5	Ribasso d'asta (11%)	€ 53.350,00 €	66.601,10 €
A6	Importo lavori al netto del R. a.	€ 431.650,00 €	538.863,44 €
A7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ <u>15.000,00 €</u>	<u>9.629,61 €</u>
A8	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 446.650,00 €	548.493,05 €
A5	Costi manodopera	€ 60.800,00 €	
B	<b>SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE</b>		
B1	Per IVA (22% su A8)	€ 109.263,00 €	120.668,47 €
B2	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A3, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€ 8.000,00 €	8.000,00 €
B3	Accantonamento art. 45 comma 5-6-7 D.Lgs. 36/2023 (0,20% del 2%)	2.000,00 €	
B4	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B2)	€ 680,00 €	680,00 €
B5	Consulenza Specialistica per video ispezione subacquea compresa IVA 22%	€ 20.500,00 €	- €
B6	Utilizzo del pontone a bigo o altro mezzo d'opera idoneo, con l'ausilio del palombaro per la collocazione della scogliera e/o mantellata, compresa IVA 22%	€ 62.870,00 €	- €
B7	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€ 3.500,00 €	3.500,00 €
B8	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598 )	€ 250,00 €	250,00 €
B9	Per Imprevisti (10% su A3)	€ 50.000,00 €	- €
B10	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€ 1.200,00 €	- €
B11	Ribasso d'asta accantonato	€ 53.350,00 €	
B12	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato	11.737,00 €	
	<b>Totale Somme a disposizione Amm.ne</b>	€ 321.350,00 €	133.098,47 €
	<b>IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA VARIANTE E SUPPLETIVA</b>	€ <b>770.000,00 €</b>	<b>681.591,52 €</b>
	<b>Economie derivanti da</b>		
	Ribasso d'asta		66.601,10 €
	Iva su ribasso d'asta		14.652,24 €

Su somme a disposizione  
**Totale economie**

7.155,14 €  
**88.408,48 €**

**TOTALE PROGETTO**

**770.000,00 €**

**Art.3**

La prenotazione di impegno n. 4, di cui al D.D.G. n. 862 del 19/05/2026, per effetto della redazione della perizia di variante e suppletiva, **viene ridotta di € 88.408,48** per economie varie definitivamente accertate.

**Art. 4**

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria centrale dell'Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9



**Il Dirigente Generale**

Soggetto attuatore

Responsabile del coordinamento delle attività

ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

*Ing. duilio Alongi*