



**Presidenza della Regione Siciliana**  
**Dipartimento Regionale della Protezione Civile – DRPC Sicilia**  
**Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia**

**OGGETTO: O.C.D.P.C. n. 558 del 15.11.2018** - *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni: Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.*

**O.C.D.P.C. n. 857 del 03.02.2022** - *“Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018”.*

**OCDPC n. 1007 del 21.06.2023** - *“Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018”.*

**Cod. 1007\_PA\_073:** *“Messa in sicurezza area tra la S.P. 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini”* nel comune di Petralia Soprana (PA) – Importo complessivo € 500.000,00.  
**CUP: E97H23001660002.**

**Impegno e Liquidazione Competenze tecniche per progettazione, redazione relazione geologica, Direzione lavori e contabilità, CSP e CSE, servizi di prova e relazione geofisica, perforazioni e sondaggi, investigazione del terreno con prove di laboratorio.**

**DISPOSIZIONE n. 468 del 26/06/2026**

**IL DIRIGENTE GENERALE DEL DRPC SICILIA**

- Visto** l'art. 107 del D. Lgs. 31 marzo 1998, n°112;
- Visto** Il D.L. 7 settembre 2001, n° 343 convertito con modifiche dalla L. 9 novembre 2001, n°401;
- Visto** il D. Lgs. 02.01.2018, n° 1 *“Codice della protezione civile”*;
- Visto** il D.P.Reg. n. 720 del 17.02.2025 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n. 36 del 14 febbraio 2025, ha conferito all'ing. Salvatore Cocina, l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi, lo stato di emergenza in conseguenza degli eventi meteorologici a partire dal giorno 2 ottobre 2018 in Calabria, Emilia-Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Sicilia, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano;
- Vista** la OCDPC del 15.11.2018 n. 558 recante *“Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018”.*
- Visto** l'art.1, comma 1, della OCDPC 558/2018, che prevede la nomina del Dirigente generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana quale Commissario delegato per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi calamitosi di cui alla medesima ordinanza;

- Visto** l'art.1, comma 2, della OCDPC 558/2018 che prevede che, per l'espletamento delle attività di cui in ordinanza, il Commissario delegato, Dirigente generale del DRPC Sicilia, possa individuare soggetti attuatori che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica;
- Vista** l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 2 comma 2 che prevede l'apertura di apposita contabilità speciale intestata al Commissario delegato;
- Vista** l'OCDPC 558/2018 e in particolare l'art. 4 affidamenti D.Lgs.50/2016, al procedimento L. 241/90 e ss.mm. e ii. e alla trasparenza;
- Vista** la nota n. 62568 del 29.11.2018 con cui il Commissario delegato chiede l'apertura di una contabilità speciale presso la Tesoreria di Palermo;
- Vista** la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l'apertura della contabilità speciale n° 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia- O.558-18";
- Vista** la Delibera del Consiglio dei Ministri del 21.11.2019, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 281 del 30.11.2019 con la quale viene prorogato, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3 del D.Lgs. n. 1 del 2 gennaio 2018, di dodici mesi, lo stato di emergenza nei territori delle Regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018 e nel territorio della Provincia di Trapani in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi meteorologici verificatisi nei giorni dall'8 all'11 novembre 2018;
- Vista** la Legge n.159 del 27.11.2020 art. 1 comma 4-duodevicies, pubblicata sulla Gazzetta serie Generale n. 300 del 03.12.2020 con la quale, in considerazione delle difficoltà gestionali derivanti dall'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga al limite di cui all'art. 24, comma 3 del codice della protezione civile, di cui al D.Lgs. del 2 gennaio 2018 n. 1, lo stato di emergenza dichiarato con Delibera del Consiglio dei Ministri del 08.11.2018, relativo agli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal 2 ottobre 2018, viene prorogato di ulteriori dodici mesi;
- Visto** il D.L. del 17 marzo 2020 n.18 (c.d. Decreto Cura Italia) convertito con modificazioni in Legge del 24 aprile 2020 n. 27;
- Visto** l'art. 207 del D.L. 19 maggio 2020 n.34 (c.d. Decreto Rilancio) convertito in Legge del 17 luglio 2020 n. 77;
- Vista** la decisione di esecuzione della Commissione Europea C(2019)7564 final del 18 ottobre 2019 (CCI 2018IT16SPO001), a valere sui fondi (FSUE) di cui al Regolamento (CE) n 2012/2002 dell'11 novembre 2002 recante "*Interventi d'emergenza conseguenti agli eventi alluvionali che hanno colpito il territorio della Regione Siciliana nei mesi di ottobre e novembre 2018*";
- Vista** la OCDPC 857 del 03.02.2022 recante "*Ordinanza di protezione civile per favorire e regolare il subentro della Regione Siciliana nelle iniziative finalizzate al superamento della situazione dei criticità determinatasi in conseguenza degli eventi meteorologici avversi verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018, di cui alla delibera del Consiglio dei Ministri dell'8 novembre 2018*";
- Visto** l'art. 2, comma 2, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana già individuato ai sensi dell'art.1, comma 2 della OCDPC 857/2022 è individuato quale soggetto responsabile anche delle iniziative finalizzate al completamento degli interventi finanziati e contenuti nei piani degli interventi di cui all'art. 1 della citata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, nonché nelle eventuali rimodulazioni degli stessi, già formalmente approvati alla data di adozione della OCDPC 857/2022;
- Visto** l'art. 2, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del capo del Dipartimento della Protezione Civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;
- Vista** la OCDPC n. 1007 del 21.06.2023 recante "*Ulteriori disposizioni di protezione civile finalizzate a consentire il superamento del contesto di criticità determinatosi in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano a partire dal mese di ottobre 2018*".
- Visto** l'art. 1, comma 1, della OCDPC 1007/2023 il quale prevede che per assicurare il completamento degli interventi volti al superamento delle emergenze di cui ai provvedimenti precedentemente richiamati a fronte degli aumenti eccezionali dei prezzi dei materiali da costruzione, carburanti e dei prodotti energetici registrati a seguito dell'aggiornamento dei prezzi regionali di cui

all'articolo 23, comma 16 del terzo periodo del codice degli appalti pubblici, di cui al decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50 (*con le modifiche apportate dall'art.41 comma 13 del D.Lgs 36/2023*), è autorizzata la rimodulazione dei relativi piani;

**Considerato** l'art. 1, comma 3, della OCDPC 1007/2023 il quale prevede che alle rimodulazioni autorizzate ai sensi del suddetto articolo si fa fronte nei limiti e mediante impiego delle risorse del Fondo di solidarietà dell'Unione Europea stanziato per lo specifico contesto emergenziale, con fondi residui già allocate nella contabilità speciale in conseguenza della completa rendicontazione del contributo assegnato;

**Visto** l'art. 1, comma 4, della OCDPC 1007/2023 il quale prevede che al fine di consentire la realizzazione di ulteriori interventi aventi nesso di causalità con le emergenze di cui ai provvedimenti richiamati in premessa e finalizzati alla riduzione del rischio residuo, il Soggetto responsabile è altresì autorizzato a predisporre, nell'ambito delle risorse di cui al comma 3, un'integrazione del piano degli interventi, da sottoporre all'approvazione del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

**Viste** le note DPC-DPC Generale-P-UIV-ASE-0000150-02/01/2024 e DPC-DPC\_Generale-P-UIV-ASE-0006132-05/02/2024 del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri, con le quali è stato approvato il Piano dell'OCDPC 1007/2023, predisposto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana, per gli investimenti proposti nei limiti in essa elencati;

**Visto** che in ottemperanza a quanto previsto nella richiamata ordinanza, il Piano approvato tiene conto delle risorse del F.S.U.E. 2018, derivanti dalla rendicontazione del contributo assegnato, nonché delle ulteriori economie a valere sul Fondo per le emergenze nazionali (F.E.N.) alla data di scadenza della contabilità speciale ex O.C.D.P.C. n.558/2018;

**Considerato** che si è data piena attuazione alla procedura prevista dall'art.1, comma 5 e comma 6 del medesimo articolo dell'ordinanza, rispettivamente con Disposizione n.736 del 21 settembre 2023 e con Disposizione n.977 del 30 novembre 2023;

**Considerato** che nel Piano degli investimenti approvato predisposto dal Dirigente Generale pro-tempore del Dipartimento regionale della protezione civile della Regione Siciliana è ricompreso, tra gli altri, l'intervento al n.o. 53 risultante con Codice intervento **1007\_PA\_073** denominato: "*Messa in sicurezza area tra la S.P. 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini*" – **CUP: E97H23001660002**;

**Viste** le Circolari del Dipartimento Regionale Tecnico n. 86313/DRT del 04.05.2016 di applicazione del D.L.50/2016 e ss.mm.ii. e n. 113312/DRT del 26.05.2017 recante prime indicazioni applicative al d.lgs. n.56/2017;

**Vista** la legge regionale 12 luglio 2011, n°12 e ss.mm.ii.;

**Visto** il D.P.R. 5 ottobre 2010 n. 207 "*Regolamento di esecuzione ed attuazione del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163*" per la parte ancora vigenti;

**Visto** il D.P. 31 gennaio 2012, n.13 Regolamento di esecuzione ed attuazione della legge regionale 12 luglio 2011, n°12 ss.mm.ii.;

**Vista** la Legge regionale 21 maggio 2019 n.7 e ss.mm.ii.;

**Vista** la legge 14 giugno 2019 n°55 pubblicata sulla G.U. n. 147 del 25 giugno 2019 "*Conversione in legge, con modificazione, del decreto-legge 18 aprile 2019, n°32, recante Disposizioni urgenti per il rilancio del settore dei contratti pubblici, per l'accelerazione degli interventi infrastrutturali, di rigenerazione urbana e di ricostruzione a seguito di eventi sismici*;

**Visto** il D.Lgs. n.36 del 31/03/2023 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici*";

**Vista** la L.R. 12 ottobre 2023 n.12 di recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo n.36 del 31 marzo 2023, con le modifiche apportate alla L.R. n.12/2011;

**Vista** la Disposizione n. 222 del 05.03.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia nomina, ai sensi dell'art. 1 comma 2 della OCDPC 558/2018, il Sindaco del comune di Petralia Soprana (PA) Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione dell'intervento **Cod. 1007\_PA\_073** "*Messa in sicurezza area tra la S.P. 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini*", con importo complessivo stimato in € 500.000,00 – **CUP: E97H23001660002**;

**Vista** la Determina n. 253 del 15.07.2024, Reg. Gen. n. 624 del 15.07.2024, con la quale viene nominato il Geom. Michele Sabatino Responsabile Unico del Progetto per l'intervento di Messa in sicurezza area tra la S.P. 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini per le fasi di programmazione, progettazione con la nomina delle necessarie figure tecniche esterne e

dell'esecuzione dell'intervento nel rispetto del D.Leg.vo 36/2023 e del OCDPC n. 558 del 15.11.2018;

**Visto** il Documento di Indirizzo alla Progettazione del 24.07.2024, approvato con Deliberazione della Giunta Comunale n. 93 del 26.07.2024;

**Vista** la Determina n. 329 del 12.09.2024, Reg. Gen. n. 815 del 12.09.2024, con la quale viene affidato il Servizio di Architettura ed Ingegneria, attinente la predisposizione degli atti progettuali per l'esecuzione dell'intervento in oggetto, al costituente RTP denominato SAI Cipampini strutturato con i seguenti professionisti e con i relativi importi della prestazione che andranno ad assolvere:

Prestazione	Importo Prestazione da affidamento	Percentuale del SAI da affidamento	Struttura RTP
Relazione Geologica	4.999,24 €	8,02%	Geol. Abbate Giuseppe Mandante
Prova e relazione geofisica	918,63 €	1,47%	Geol. Abbate Giuseppe Mandante
Direzione contabile dei sondaggi	357,94 €	0,57%	Geol. Abbate Giuseppe Mandante
Perforazione per Sondaggi	8.185,20 €	13,14%	Trivellazione Li Pira Mandante
Analisi Prove di Laboratorio su investigazione del terreno	2.799,95 €	4,49%	Laboratorio GEORESEARCH Mandante
Redazione relazione geotecnica	1.944,28 €	3,12%	1,00% Ing. Carmelo Nasello Mandante - Giovane professionista
			2,12% Ing. Walter Domina
Progettazione	14.582,15 €	23,40%	Ing. Walter Domina Mandatario
Redazione PSC	3.240,48 €	5,20%	Ing. Carmelo Zafonti Mandante
Direzione dei lavori misure e contabilità	17.174,52 €	27,57%	Ing. Carmelo Zafonti Mandante
CSE	8.101,20 €	13,00%	Ing. Walter Domina Mandatario
	62.303,59 €	100,00%	

**Visto** Verbale di verifica, validazione e approvazione tecnica del progetto esecutivo del 05.03.2025;

**Vista** la determina n.71 del 05.03.2025, con la quale il Responsabile dell'UTC ha approvato il verbale di validazione e approvazione tecnica, approvando in linea tecnica il progetto;

**Vista** la Deliberazione della Giunta Comunale n. 27 del 07.03.2025, di approvazione del progetto in linea amministrativa;

**Considerato** che, con determina n.158 del 05.05.2025, Reg. Gen. n. 413 del 05.05.2025, si è approvato l'iter telematico identificato con RDO n. 5190291 del ME.PA, per la procedura negoziata ai sensi dell'art. 50 comma 1 lett. C) e l'affidamento definitivo dei lavori di messa in sicurezza dell'area tra la sp 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini del comune di Petralia Soprana;

**Considerato** che il contratto è stato stipulato dalla ditta affidataria in data 09.06.2025;

**Considerato** i lavori sono stati consegnati il 12.06.2025;

**Considerato** che la ditta aggiudicataria comunica il concreto inizio dei lavori in data 27.06.2025;

**Visto** il SAL n.1 dei lavori eseguiti a tutto il 12.11.2025;

**Visto** il Certificato di Pagamento n. 1 per il pagamento della prima rata dell'importo complessivo di € 290.727,70, di cui € 238.301,40 per imponibile ed € 52.426,30 per IVA al 22%;

**Vista** la Disposizione n. 1369 del 12.12.2025 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia liquida la somma di € 290.727,71, di cui € 238.301,40 per imponibile ed € 52.426,31 per IVA al 22%, per il pagamento della fattura n. FATTPA 50\_25 del 19.11.2025 emessa dalla ditta Passarello Società Unipersonale srl, relativa al SAL n.1 dell'intervento denominato "Messa in sicurezza area tra la S.P. 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini" nel comune di Petralia Soprana (PA) - **Cod. 1007\_PA\_073**;

**Vista** la nota prot. n. 3686 del 19.03.2026, acquisita al protocollo di questo Dipartimento n. 116151 del 27.03.2026, con la quale il Comune di Petralia Soprana trasmette la Perizia di assestamento contabile per l'intervento in oggetto e chiede l'autorizzazione all'utilizzo delle somme riportate nel quadro economico della perizia, sotto la voce "Per Opere Complementari" per la realizzazione di un arginamento e convogliamento acque con realizzazione di cunette nella zona a valle della strada comunale denominata via Francesco Crispi nel tratto di collegamento alla strada provinciale SP32;

**Vista** la Relazione della Perizia di Assestamento contabile del 13.02.2026;

**Visti** il Computo metrico estimativo e i disegni contabili allegati alla Perizia di assestamento contabile;

**Vista** la Determina n. 130 del 18.03.2026, Reg. Gen. n. 352 del 18.03.2026, avente per oggetto "Approvazione perizia di assestamento contabile nell'ambito dell'importo contrattuale e rimodulazione del quadro economico per i lavori di messa in sicurezza dell'area tra la SP 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini del comune di Petralia Soprana disposizione 222 del

**Considerato** che non vengono utilizzate economie da ribasso d’asta, pari a € 37.212,32 (di cui € 30.501,90 per lavori ed € 6.710,42 per IVA al 22%), per la Perizia di assestamento contabile e per le lavorazioni complementari richieste;

**Considerato** che il maggior importo per le lavorazioni complementari (voci B.12 “Per sistemazione e Pulizia Tombino” e B.13 “Per Opere Complementari”), pari a € 22.307,42 trova copertura dalle economie derivanti dalle Somme a disposizione dell’amministrazione, generando una economia di € 9,51;

**Considerato** che le Variazioni apportate, non alterano le previsioni del progetto originario, ma migliorano la funzionalità dell’opera e la durabilità dell’intervento, senza alterare l’impostazione progettuale ne l’importo contrattuale;

**Considerato** che l’importo complessivo del finanziamento non subisce variazioni, pari a € 500.000,00;

**Considerato** che la Perizia di assestamento è stata approvata dal Comune di Petralia Soprana con Determina n. 130 del 18.03.2026, Reg. Gen. n. 352 del 18.03.2026;

**Vista** la nota prot. n. 17123 del 02.04.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia autorizza l’utilizzo delle somme riportate nel quadro economico della Perizia di assestamento contabile, sotto la voce “Per Opere Complementari” e “Per sistemazione e Pulizia Tombino”, per l’importo complessivo di € 22.307,42 per la realizzazione di un arginamento e convogliamento acque con realizzazione di cunette nella zona a valle della strada comunale denominata via Francesco Crispi nel tratto di collegamento alla strada provinciale SP32, per l’intervento denominato “Messa in sicurezza area tra la S.P. 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini” nel comune di Petralia Soprana (PA) – Piano di investimenti **Cod. 1007\_PA\_073**;

**Visto** il Certificato di Collaudo Statico del 20.11.2026 e relativi allegati;

**Visto** il Giornale di assistenza archeologica del 15.09.2025;

**Vista** la Disposizione n. 407 del 28.05.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto della Determina di approvazione della Perizia di assestamento contabile e al pagamento della fattura n. 05 del 21.05.2026 emessa dall’ing. Marcello Bonomo, dell’importo complessivo di € **6.682,56**, relativa alle competenze tecniche per collaudo statico in corso d’opera e delle fattura n. 2E del 19.05.2026 emessa dal professionista Archeologo Emanuele Di Giampaolo, dell’importo complessivo di € **1.134,30**, relativa alle competenze tecniche per il servizio di sorveglianza archeologica dell’intervento denominato “Messa in sicurezza area tra la S.P. 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini” nel comune di Petralia Soprana (PA) - **Cod. 1007\_PA\_073**;

**Vista** la nota prot. n. 6688 del 29.05.2026, assunta al protocollo del DRPC Sicilia n. 26886 del 01.02.2026, con la quale il Comune di Petralia Soprana comunica che “il Direttore dei lavori e Capogruppo della RTP denominata SAI Cipampini chiede la rettifica e la sostituzione del quadro economico della perizia di assestamento contabile approvata con determina n. 130 del 18/03/2026 Reg. Gen. n. 352 del 18/03/2026 in quanto per mero errore sono state omesse, già dal quadro economico del progetto iniziale, nella rimodulazione post gara e nella perizia di assestamento contabile le somme per IVA e tasse sulle competenze tecniche” e trasmette la Determina di rimodulazione, approvazione e sostituzione del quadro economico della contabilità finale della Perizia di assestamento contabile;

**Vista** la Relazione di rimodulazione del Quadro Economico della Perizia di assestamento contabile del 26.05.2026;

**Vista** la Determina n. 266 del 28.05.2026, Reg. Gen. n. 696 del 28.05.2026 di rimodulazione, approvazione e sostituzione del quadro economico della contabilità finale della Perizia di assestamento contabile;

**Visto** il Quadro Economico rimodulato della Perizia di assestamento contabile, come segue:

RIEPILOGO CAPITOLI	Pag.	Importo Paragr.	Importo subCap.	IMPORTO
	1			312.033,14
LAVORI	1		309.558,74	
Paratia	1	210.797,63		
Completamento ParatiaStrada	3	203,55		
Completamento strada Ripristino muro	3	30.504,67		
Completamento Ripristino muro	6	8.636,02		
Drenaggio	8	5.340,80		
Completamento drenaggio	9	37.175,54		
ONERI SICUREZZA	11	14.373,57		
Oneri sicurezza	12	2.526,96		
	13		2.474,40	
	13	2.474,40		

Sommano i lavori		312.033,14
Oneri speciali di sicurezza, già inclusi nei lavori (0,792993% sui lavori)	2.474,40	
Costo netto manodopera incluso nei lavori	<u>51.078,86</u>	
	a detrarre	53.553,26
Per ribasso d'asta del 11,8% su euro 258.479,88= € 30.500,63		53.553,26
<b>Importo complessivo dei lavori al netto</b>		<b>30.500,63</b>
<b>SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE</b>		<b>281.532,51</b>
- Per IVA 22% [281532,51*0,22]	61.937,15	
- Per Incentivo art. 45 Dlgs 36/2023	5.000,00	
- Comp prog Def., Esec, D.L.,Mis,CSP, CSE e CRE, indagini e relazione geol IVA e Tasse Compr. (al netto del r.a)	62.303,59	
- Per IVA e Tasse sulle Competenze Tecniche	<u>16.500,00</u>	
- Per Competenze Collaudo Statico IVA e tasse Compresse	9.155,53	
- Per Oneri Conferimento a discarica IVA compresa	1.501,70	
- Per Prove sui materiali Compreso IVA	4.050,00	
- Per Contributo ANAC	250,00	
- Per caratterizzazione terreno proveniente dagli scavi		
- Per occupazione temporanea		
- Per imprevisti ed arrotondamenti	13.604,07	
-Per Sorveglianza Archeologica (ore 20 x € 56.81)IVA e tasse comprese	1.136,20	
-Per Ribasso d'asta	30.501,90	
-Per IVA su ribasso d'asta	6.710,42	
-Per Economie di Perizia	9,51	
-Per sistemazione e Pulizia Tombino	1.220,00	
-Per acquisizione titolo di proprietà delle p.lle 1166 e 1164 del foglio 37	<u>3.000,00</u>	
-Opere in ferro di protezione	<u>4.060,39</u>	
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE AMMINISTRAZIONE	218.467,49	218.467,49
<b>IMPORTO COMPLESSIVO DEI LAVORI</b>		<b>€ 500.000,00</b>

- Visti** gli atti di contabilità finale;
- Visto** il Certificato di Collaudo Statico del 20.11.2025 e relativi allegati;
- Visto** il Certificato di ultimazione di lavori del 31.03.2026;
- Visto** il Certificato di regolare esecuzione del 07.04.2026;
- Vista** la determina n. 240 del 14.05.2026 Reg. Gen. n. 622 del 14.05.2026, di approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, riconoscimento del credito verso l'impresa e presa atto svincolo polizza, per i lavori di messa in sicurezza dell'area tra la sp 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini del comune di Petralia Soprana;
- Considerato** che **non vengono utilizzate economie da ribasso d'asta** per la rimodulazione del Quadro Economico della Perizia di assestamento contabile;
- Considerato** che **è stato autorizzato**, con nota prot. n. 17123 del 02.04.2026, **l'utilizzo delle somme riportate nel quadro economico della Perizia di assestamento contabile**, sotto la voce "Per Opere Complementari" e "Per sistemazione e Pulizia Tombino", per l'importo complessivo di € 22.307,42;
- Considerato** che, per mero errore, sono state omesse, già dal quadro economico del progetto iniziale, nella rimodulazione post gara e nella perizia di assestamento contabile le somme per IVA e tasse sulle competenze tecniche;
- Considerato** che la rimodulazione del Quadro Economico della Perizia di assestamento contabile prevede le **nuovi voci** "Per IVA e Tasse sulle Competenze tecniche", "Per acquisizione titolo di proprietà delle particelle 1166 e 1164" e "Opere in ferro di protezione", **interamente compensate dalle economie delle somme a disposizione dell'Amministrazione**, derivanti dalle "Opere Complementari" e dal "Collaudo statico";
- Vista** la Disposizione n. 437 del 12.06.2026 con la quale il Dirigente Generale del DRPC Sicilia prende atto della Determina n. 240 del 14.05.2026 Reg. Gen. n. 622 del 14.05.2026, di approvazione degli atti di contabilità finale, certificato di regolare esecuzione, riconoscimento del credito verso l'impresa e presa atto svincolo polizza; prende atto della Determina n. 266 del 28.05.2026, Reg. Gen. n. 696 del 28.05.2026 di rimodulazione, approvazione e sostituzione del Quadro Economico della contabilità finale della Perizia di assestamento contabile; prende atto del Quadro Economico rimodulato della Perizia di assestamento contabile e liquida la somma di € 52.736,95, di cui € 43.227,01 per imponibile ed € 9.509,94 per IVA al 22%, per il pagamento della rata di saldo dei lavori dell'intervento denominato "Messa in sicurezza area tra la S.P. 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini" nel comune di Petralia Soprana (PA) - **Cod. 1007\_PA\_073**;
- Viste** le note prot. n. 7517 del 18.06.2026 e n. 7537 del 18.06.2026, assunte al protocollo del DRPC Sicilia rispettivamente n. 29764 del 18.06.2026 e n. 29809 del 18.06.2026, con le quali il RUP trasmette la documentazione necessaria alla liquidazione delle competenze tecniche relative al servizio di architettura ed ingegneria della RTP denominata "SAI Cipampini";

- Visto** il Disciplinare di incarico stipulato della RTP SAI Cipampini, composta come segue, per le seguenti prestazioni professionali:
- Redazione relazione geologica;
  - Prova Geofisica e relativa relazione;
  - Direzione contabile dei sondaggi;
  - Trivellazione e sondaggi;
  - Prove di laboratorio su l'investigazione del terreno;
  - Redazione relazione geotecnica;
  - Progettazione esecutiva;
  - Redazione PSC;
  - Direttore dei lavori, misure e contabilità;
  - Redazione CRE;
  - Nomina CSE;

Prestazione	Struttura RTP	Ruolo
Relazione Geologica	Geol. Abbate Giuseppe	Mandante
Prova e relazione geofisica	Geol. Abbate Giuseppe	Mandante
Direzione contabile dei sondaggi	Geol. Abbate Giuseppe	Mandante
Perforazione per Sondaggi	Trivellazione Li Pira	Mandante
Analisi Prove di Laboratorio su investigazione del terreno	Laboratorio GEOSEARCH	Mandante
Redazione relazione geotecnica	1,00% Ing. Carmelo Nasello Giovane professionista	Mandante
	2,12% Ing. Walter Domina	Mandatario
Progettazione	Ing. Walter Domina	Mandatario
Redazione PSC	Ing. Carmelo Zafonti	Mandante
Direzione dei lavori misure e contabilità	Ing. Carmelo Zafonti	Mandante
CSE	Ing. Walter Domina	Mandatario

- Vista** la dichiarazione del 13.05.2026 a firma di tutti i componenti della RTP con la quale autorizzano l'ing. Carmelo Zafonti, capogruppo mandatario, ad emettere le fatture per l'intero importo dei servizi, il quale provvederà a liquidare ogni singolo componente dell'RTP dopo l'emissione delle fatture;
- Vista** la fattura n. 4 del 09.06.2026 emessa dall'ing. Carmelo Zafonti, con sede in Via Trinità n.12, Petralia Soprana (PA), P.IVA: IT06015300822, Codice fiscale: ZFNCML83E18G273Z, capogruppo mandatario della RTP SAI Cipampini, per l'importo complessivo di € 63.947,28, di cui € 10.079,96 per ritenuta d'acconto al 20%, € 2.015,99 per cassa previdenziale al 4% ed € 11.531,48 per IVA al 22%, relativa alle competenze per attività espletate dall'RTP SAI Cipampini per i servizi di relazione geologica, direzione e contabilità dei sondaggi, relazione geotecnica, progettazione, redazione PSC, direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori misure e contabilità, redazione CRE e CSE;
- Vista** la fattura n. 5 del 09.06.2026 emessa dall'ing. Carmelo Zafonti, con sede in Via Trinità n.12, Petralia Soprana (PA), P.IVA: IT06015300822, Codice fiscale: ZFNCML83E18G273Z, capogruppo mandatario della RTP SAI Cipampini, per l'importo complessivo di € 14.522,61, di cui € 11.903,78 per imponibile ed € 2.618,83 per IVA al 22%, relativa alle competenze per attività espletate dall'RTP SAI Cipampini per i servizi di prova e relazione geofisica, perforazioni e sondaggi, investigazione del terreno con prove di laboratorio;
- Visti** i DURC dei componenti della RTP SAI Cipampini, Geosearch di Abbate Giuseppe e C sas e Trivellazioni Li Pira Domenico E D'Anna S.N.C
- Vista** la Verifica di regolarità contributiva EPAP del dott. Giuseppe Abbate, componente della RTP SAI Cipampini;
- Viste** le Verifiche di regolarità contributiva INARCASSA dei componente della RTP SAI Cipampini, Ing. Mario Walter Domina e Ing. Carmelo Nasello;
- Viste** le Verifiche di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e s.m.i. effettuate da Equitalia Servizi spa richieste dal Comune di Petralia Soprana per i componenti

della RTP SAI Cipampini, Ing. Mario Walter Domina, Ing. Carmelo Zafonti, dott. Giuseppe Abbate e Trivellazioni Li Pira Domenico E D'Anna S.N.C.;

**Vista** la determina n. 313 del 17.06.2026, Reg. Gen. n. 776 del 17.06.2026, con la quale si propone la liquidazione delle fatture n. 4 e n. 5 del 09.06.2026 a saldo del servizio di architettura e ingegneria S.A.I. della RTP denominata "SAI Cipampini" per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza dell'area tra la SP 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini del Comune di Petralia Soprana, **Cod. 1007\_PA\_073**, per l'importo complessivo di € 78.469,89, di cui € 10.079,96 per ritenuta d'acconto al 20%, € 2.015,99 per cassa previdenziale al 4% ed € 14.150,31 per IVA al 22%;

**Vista** la Dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari dell'Ing. Carmelo Zafonti;

**Viste** le Verifiche di non inadempienza fiscale ai sensi dell'art. 48-bis del DPR 602/73 e s.m.i. effettuate da Equitalia Servizi spa n. 202600006036355 e n. 202600006036469;

**Visto** il Certificato di regolarità contributiva dell'Ing. Carmelo Zafonti, prot. Inarcassa. n. 880834/171.2.1/STAP03 del 11.06.2026;

**Considerato** che le risorse della Contabilità speciale n. 6109 lo consentono;

**Ritenuto** di dover provvedere alla liquidazione della somma di € 78.469,89, per il pagamento delle fatture n. 4 e n. 5 del 09.06.2026 emesse dall'ing. Carmelo Zafonti, capogruppo mandatario della RTP SAI Cipampini, relative alle competenze per attività espletate dall'RTP SAI Cipampini per i servizi di relazione geologica, direzione e contabilità dei sondaggi, relazione geotecnica, progettazione, redazione PSC, direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori misure e contabilità, redazione CRE e CSE, servizi di prova e relazione geofisica, perforazioni e sondaggi, investigazione del terreno con prove di laboratorio, dell'intervento denominato "*Messa in sicurezza area tra la S.P. 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini*" nel comune di Petralia Soprana (PA) - **Cod. 1007\_PA\_073**;

**Tutto quanto sopra visto, considerato e ritenuto;**

#### DISPONE

**Art. 1.** Di prendere atto della determina n. 313 del 17.06.2026, Reg. Gen. n. 776 del 17.06.2026, con la quale si propone la liquidazione delle fatture n. 4 e n. 5 del 09.06.2026 a saldo del servizio di architettura e ingegneria S.A.I. della RTP denominata "SAI Cipampini" per la redazione del progetto esecutivo dell'intervento di messa in sicurezza dell'area tra la SP 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini del Comune di Petralia Soprana, **Cod. 1007\_PA\_073**, per l'importo complessivo di € 78.469,89, di cui € 10.079,96 per ritenuta d'acconto al 20%, € 2.015,99 per cassa previdenziale al 4% ed € 14.150,31 per IVA al 22%.

**Art. 2.** Di prendere atto della dichiarazione del 13.05.2026 a firma di tutti i componenti della RTP con la quale autorizzano l'ing. Carmelo Zafonti, capogruppo mandatario, ad emettere le fatture per l'intero importo dei servizi, il quale provvederà a liquidare ogni singolo componente dell'RTP dopo l'emissione delle fatture.


**Art. 3.** Di impegnare la somma di € **78.469,89** a valere sulla Contabilità speciale n.6109 intestata a "DIR.P.CIV.Sicilia-O.558-18" e aperta ai sensi della OCDPC 558/2018.

**Art. 4.** Di liquidare la somma di € 78.469,89, di cui € 10.079,96 per ritenuta d'acconto al 20%, € 2.015,99 per cassa previdenziale al 4% ed € 14.150,31 per IVA al 22%, per il pagamento delle fatture n. 4 e n. 5 del 09.06.2026 emesse dall'ing. Carmelo Zafonti, con sede in Via Trinità n.12, Petralia Soprana (PA), P.IVA: IT06015300822, Codice fiscale: ZFNCML83E18G273Z, capogruppo mandatario della RTP SAI Cipampini, relative alle competenze per attività espletate dall'RTP SAI Cipampini per i servizi di relazione geologica, direzione e contabilità dei sondaggi, relazione geotecnica, progettazione, redazione PSC, direzione dell'esecuzione, direzione dei lavori misure e contabilità, redazione CRE e CSE, servizi di prova e relazione geofisica, perforazioni e sondaggi, investigazione del terreno con prove di laboratorio, dell'intervento denominato "*Messa in sicurezza area tra la S.P. 32 e la strada di accesso alla frazione Cipampini*" nel comune di Petralia Soprana (PA) - **Cod. 1007\_PA\_073**.

**Art. 5.** La somma di € **53.867,32**, relativa alla fattura n. 4 del 09.06.2026, sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore dell'ing. Carmelo Zafonti, con sede in Via Trinità n.12, Petralia Soprana (PA), P.IVA: IT06015300822, Codice fiscale: ZFNCML83E18G273Z, capogruppo mandatario della RTP SAI Cipampini, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.

La somma di € **10.079,96**, relativa alla fattura n. 4 del 09.06.2026, sarà versata a titolo di ritenuta d'acconto al 20%.

- Art. 6.** La somma di € **11.903,78**, relativa alla fattura n. 5 del 09.06.2026, sarà erogata mediante emissione di Ordinativo di pagamento in favore dell'ing. Carmelo Zafonti, con sede in Via Trinità n.12, Petralia Soprana (PA), P.IVA: IT06015300822, Codice fiscale: ZFNCML83E18G273Z, capogruppo mandatario della RTP SAI Cipampini, da accreditarsi sul conto corrente di cui alla dichiarazione sulla tracciabilità dei flussi finanziari.
- Art. 7.** Il pagamento dell'IVA al 22% pari € **2.618,83**, relativa alla fattura n. 5 del 09.06.2026, sarà effettuato mediante Ordinativo di pagamento da imputare al capo 8 del cap. 1203, art.12, del bilancio dello Stato secondo il rispetto della Legge n. 190 del 23.12.2014 art.1 comma 629, come precisato dal D.M. 23 gennaio 2015, pubblicato nella G.U. del 03.02.2015 (Split-payment).
- Art. 8.** La presente disposizione sarà notificata al Sindaco del comune di Petralia Soprana (PA) in qualità di Soggetto attuatore e trasmessa al Servizio S.14 di questo DRPC.
- Art. 9.** La presente disposizione sarà pubblicata con le applicazioni dell'art. 20 del D. Lgs n. 36/2023 e del D. Lgs 33/2013 sul sito istituzionale del DRPC Sicilia.

Il Funzionario Direttivo  
(ing. Gianvito Sottile)  


Il Dirigente del Servizio S.13  
(ing. Antonino Margagliotta)

**Il Dirigente Generale del DRPC Sicilia**  
(ing. Salvatore Cocina)