



UNIONE EUROPEA
REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

Assessorato delle Infrastrutture e della Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Messina

Determina n° 396 del 11/06/2026

Progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico - messa in sicurezza degli alvei fluviali.

Interventi deliberazione della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021.

Intervento denominato : “Santa Lucia del Mela - Lavori di ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Mela in località Furia nella fraz. di Femminamorta a protezione del nucleo abitato della omonima frazione”. CUP: G68H23001030006–CIGB237AE41E5- Cod. Caronte: SI_1_34073.

Stazione appaltante: Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina

Operatore economico: ASTRA Srl Costruzioni Generali cod. fiscale 03753590839 - sede legale via Nazionale 14/B- Cap 98042, Pace Del Mela (ME)

R.U.P.: geom. Ferdinando Micalizzi

Contratto: Repertorio contratti GCME n.31 dell’ 1 agosto 2025 registrato all’ Agenzia delle entrate di Barcellona P. G. il 06/08/2025 - cod. ufficio TXH al n° 439 Serie 3.

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE
E SUPPLETIVA, DEL QUADRO TECNICO ECONOMICO E
DELLO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “Codice”;
- Visto** la legge regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 di recepimento del “Codice”;
- Visto** l’art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Visto** la delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017: “Programma operativo complementare Regione Siciliana 2014/2020 (Delibera CIPE n.10/2015)—Accordo di partenariato 2014/2020 (reg. UE n.1303);
- Visto** la nota prot. n. 11781 del 29 settembre 2021, condivisa dalla Giunta di Governo, che individuava il DRT quale centro di responsabilità per l’attuazione del piano degli interventi urgenti per la messa in sicurezza degli alvei fluviali ricadenti nel territorio della Regione Siciliana per un importo complessivo pari ad euro 15.841.858,00, nell’ambito del programma operativo complementare 2014/2020 della Regione Siciliana approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della

- Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021;
- Visto** la deliberazione n. 442 del 19 ottobre 2021 “Ridistribuzione risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico”, con la quale la Giunta Regionale di Governo ha condiviso la proposta di redistribuzione delle risorse per la programmazione degli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico nell'ambito del Programma Operativo Complementare 2014/2020 della Regione Siciliana, approvato con delibera CIPE n. 52 del 10 luglio 2017, di cui alla deliberazione della Giunta regionale n. 292 del 16 luglio 2021, in conformità alla nota del Soggetto Attuatore del Commissario di Governo contro il dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana prot. n. 11781 del 29 settembre 2021, trasmessa dal Presidente della Regione con nota prot. n. 20635 del 30 settembre 2021, come integrata dallo stesso Soggetto Attuatore con nota prot. 12036 del 5 ottobre 2021, costituenti allegato alla deliberazione;
- Visto** l'elenco degli interventi sui corsi d'acqua di cui alla deliberazione, sopra riportata, della Giunta regionale n. 442 del 19 ottobre 2021, tra i quali risulta ricompreso l'intervento denominato: *“Santa Lucia del Mela - Lavori di ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Mela in località Furia nella fraz. di Femminamorta a protezione del nucleo abitato della omonima frazione. CUP: G68H23001030006– CIG B237AE41E5- Cod. Caronte: SI_1_34073”*;
- Visto** la nota 24 ottobre 2023 n. 139520, con la quale il DRT ha trasmesso l'elenco degli interventi ammessi al finanziamento del POC Sicilia 2014/2020 e autorizzato questo Ufficio all'avvio di tutte le attività tecnico amministrative propedeutiche all'affidamento ed esecuzione di tali interventi, per come individuati e quantificati nel predetto elenco, tra i quali risulta l'intervento denominato: *“Santa Lucia del Mela - Lavori di ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Mela in località Furia nella fraz. di Femminamorta a protezione del nucleo abitato della omonima frazione”*, CUP: G68H23001030006– CIG B237AE41E5 -Cod. Caronte: SI_1_34073, importo € 250.000;
- Visto** la nota del Dirigente generale del DRT 10 maggio 2024, n. 59647 con la quale si autorizza l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, ad avviare le procedure di gara relative all'intervento di che trattasi nelle more dell'accertamento delle somme sul Capitolo di bilancio 8031 già appositamente istituito;
- Richiamata** la nota 26 settembre 2022 n° 130192 del Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina di designazione del Responsabile Unico del Procedimento e delle altre figure tecnico-amministrative per la progettazione, l'appalto e l'esecuzione dell'intervento in oggetto;
- Visto** il progetto esecutivo dell'intervento denominato: *“Comune di Santa Lucia del Mela - Lavori di ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Mela in località Furia nella fraz. di Femminamorta a protezione del nucleo abitato della omonima frazione”*, dell'importo complessivo di € € **379.652,52** aggiornato al nuovo Codice dei contratti pubblici di cui al d.Lgs 36/2023 come recepito dalla Legge Regionale 12 Ottobre 2023 n.12, verificato e validato ai sensi e per gli effetti dell'art.42 comma 4 del “Codice”, in data 8/5/2024 con prot n° 58285 dal Responsabile Unico del Progetto da cui si rileva che l'importo a base d'asta dei lavori ammonta ad € **276 935,33** per lavori, oltre i costi per la sicurezza pari ad € **5.701,03**, compresi i costi della manodopera soggetti a ribasso, pari ad € **44.046,76**, oltre ad € **97.016,16** per somme a disposizione dell'amministrazione;
- Visto** il D.D.G. 14 giugno 2024, n. 887 del Dirigente generale del DRT con il quale, per la realizzazione dell'intervento denominato: *“Comune di Santa Lucia del Mela - Lavori di ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Mela in località Furia nella fraz. Di Femminamorta a protezione del nucleo abitato della omonima frazione”* CUP: G68H23001030006 - CIG : B237AE41E5 cod. CARONTE SI_1_34073, è accertata la somma di € 379.652,52 per l'annualità 2024 sul Capitolo di entrata 8031 “Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico – messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 – N.F. 27 –V – Capo 18”;
- Visto** il D.D.G. n. 1985 del 18 novembre 2024 di modifica dell'accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra richiamati di cui al D.D.G. n.887 del 14 giugno 2024, pari a € € **379.652,52** per l'annualità 2025 sul Capitolo di entrata 8031;
- Visto** la Decisione di Contrarre di cui alla determina n° 365 del 24 giugno 2024 con la quale ha avuto inizio la procedura di gara per l'affidamento dei lavori, di cui all'art. 50, comma 1, lett. c) del “Codice”;
- Visto** la determina n. 429 del 07 luglio 2025 di aggiudicazione in via efficace, ai sensi dell'art. 17, comma 5, del “Codice”, dell'appalto: *“Santa Lucia del Mela - Lavori di ripristino e consolidamento delle opere idrauliche*

danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Mela in località Furia nella fraz. di Femminamorta a protezione del nucleo abitato della omonima frazione”- CUP: G68H23001030006– CIG B237AE41E5 - Cod. Caronte: SI_1_34073,; in favore dell’Operatore ASTRA Srl Costruzioni Generali cod. fiscale 03753590839 - sede legale via Nazionale 14/B Cap 98042 Pace Del Mela (ME) che ha offerto un ribasso del 39,681% per un importo di aggiudicazione 167.044,62 , oltre oneri per l’ attuazione del piano di sicurezza non soggetti a ribasso d’asta, per € 5.701,03 e quindi per un importo complessivo pari a € 172.745,65, oltre IVA;

Visto il D.D. n. 232 del 25/02/2025 in cui è compreso il D.D.G. n. 1985 del 18 novembre 2024 di modifica del D.D.G. 887/2024 del 14 giugno 2024 di accertamento delle somme occorrenti per i lavori denominati: “Comune di Santa Lucia del Mela - Lavori di ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Mela in località Furia nella fraz. di Femminamorta a protezione del nucleo abitato della omonima frazione” CUP: G68H23001030006 - CIG : B237AE41E5 cod. CARONTE SI_1_34073. con il quale il Ragioniere generale della Regione Siciliana ha introdotto negli stati di previsione dell’entrata e della spesa del bilancio finanziario della Regione Siciliana per l’esercizio finanziario 2025 nella relativa ripartizione in capitoli le seguenti variazioni in termini di competenza: in entrata al capitolo 8031 e nella spesa al capitolo 684176 la somma di euro 2.918.224,56 sull’esercizio finanziario 2025;

Visto il verbale in data 28 luglio 2025 di consegna dei lavori in via di urgenza e sotto riserva di legge, ai sensi dell’art. 17, comma 8 e 9 e dell’art. 50 comma 6, del “Codice”, all’Operatore economico ASTRA Srl Costruzioni Generali cod. fiscale 03753590839 - sede legale via Nazionale 14/B Cap 98042 Pace Del Mela (ME);

Visto il quadro tecnico economico rimodulato a seguito dell’esito della gara d’appalto, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO POST GARA (Ribasso d’asta del 39,681)				
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	276.935,33	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	5.701,03	
A ₃	Somma l'importo per l'esecuzione dei Lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	282.636,36	
A ₄	Importo lavori a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza)	€	276.935,33	
A ₅	Ribasso d' asta (39,681%)	€	109.890,71	
A ₆	Importo lavorazioni al netto del ribasso d'asta	€	167.044,62	
A ₇	Somma l'importo per l'esecuzione dei Lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	172.745,65	172.745,65
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE				
B ₁	Per IVA (22% su A ₇)	€	38.004,04	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₅ , previsto dal comma 3 del citato D. Lgs	€	4.522,18	
B ₃	Importo riservato all'acquisto di beni strumentali, comma 5 art. 45 D. Lgs 36/2023, pari al restante 20% del 2% di A ₅ , previsto dal comma 5 del citato D. Lgs.	€	0,00	
B ₄	Oneri accesso alla discarica (iva compresa)	€	1.967,62	
B ₅	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	2.217,99	
B ₆	Contributo ANAC (delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 598)	€	250,00	
B ₇	Polizze rischi di natura professionale a favore del personale incaricato comma 4 D. Lgs 36/2023)	€	3.500,00	
B ₈	Per Imprevisti (circa 8% su A ₃)	€	22.378,37	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	72.840,20	<u>72.840,20</u>

	Totale intervento (somme da finanziare)	€		245.585,85
C	ECONOMIE			
C ₁	Da ribasso d'asta	€	109.890,71	
C ₂	Da I.V.A.	€	<u>24.175,96</u>	
	Totale Economie	€	134.066,67	134.066,67
	TORNA IMPORTO FINANZIATO	€		379.652,52

Visto il Contratto repertorio GCME n.31 dell' 1 agosto 2025 registrato all' Agenzia delle entrate di Barcellona P. G. il 06/08/2025 - cod. ufficio TXH al n° 439 Serie 3 stipulato tra l'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina e l'Operatore economico. ASTRA Srl Costruzioni Generali cod. fiscale 03753590839 - sede legale via Nazionale 14/B Cap 98042 Pace Del Mela (ME) per l'importo netto contrattuale di € 172.745,65, (compresi oneri per la sicurezza e costi per la manodopera), oltre IVA;

Visto il decreto 18 settembre 2025, n. 1577 del Dirigente generale del DRT, di approvazione contratto, di finanziamento del progetto e d'impegno somme, con il quale è stata impegnata la somma di € 210.999,69 (euro duecentodiecimilanovecentonovantanove/69) di seguito così distinta:

•	Importo contrattuale	€	172.745,65
•	IVA sull'importo contrattuale	€	38.004,04
•	Contributo ANAC	€	250,00
	Tornano	€	210.999,69

sul Capitolo 684176 - "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC 2014-2020) per gli interventi di Mitigazione del dissesto Idrogeologico - messa in sicurezza degli alvei fluviali", del Bilancio della Regione Siciliana - cod. finanziario U.2.02.01.09.014 - N.F. 27 - V - Capo 18 e, per il pagamento delle ulteriori voci di spesa delle somme a disposizione di cui al Quadro Tecnico Economico è stato prenotato l'impegno di € 34.586,16 sul capitolo n. 684176 "Spese per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del programma operativo complementare 2014/2020 (POC2014-2020) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico messa in sicurezza degli alvei fluviali" cod.U.2.02.01.09.014, a valere sull' E.F. 2025;

Visto la perizia di variante e suppletiva redatta dal Direttore dei Lavori in data 20 ottobre 2025, ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. c e comma 2 del "Codice"

Visto il quadro tecnico-economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito distinto

QUADRO TECNICO ECONOMICO VARIANTE				
A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	296.213,06	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza	€	4.766,22	
A ₃	Somma l'importo per l'esecuzione dei Lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	300.979,28	
A ₄	Importo lavori a base d'asta (al netto degli oneri di sicurezza)	€	296.213,06	
A ₅	Ribasso d' asta (39,681%)	€	117.540,31	
A ₆	Importo lavorazioni al netto del ribasso d'asta	€	178.672,75	
A ₇	Somma l'importo per l'esecuzione dei Lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	183.438,97	183.438,97
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B ₁	Per IVA (22% su A ₇)	€	40.356,57	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₅ , previsto dal comma 3 del citato D. Lgs	€	4.522,18	
B ₃	Importo riservato all'acquisto di beni strumentali, comma 5 art. 45 D. Lgs 36/2023, pari al restante 20% del 2% di A ₅ , previsto dal comma 5 del citato D. Lgs.	€	0,00	

B ₄	Oneri accesso alla discarica (iva compresa)	€	1.967,62	
B ₅	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)	€	2.217,99	
B ₆	Contributo ANAC (delibera ANAC 30 dicembre 2024, n. 598)	€	250,00	
B ₇	Polizze rischi di natura professionale a favore del personale incaricato comma 4 D. Lgs 36/2023)	€	3.500,00	
B ₈	Per Imprevisti (circa 8% su A ₃)	€	0,00	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	€	52.814,36	52.814,36
	Importo complessivo variante	€		236.253,33
	Importo da finanziare	€		245.585,85

Visto il verbale in data 20 ottobre 2025 con il quale la predetta perizia di variante e suppletiva è stata verificata e validata ai sensi e per gli effetti dell'art. 42, comma 4, del D.Lgs. n. 36 del 31 marzo 2023 e ss.mm.ii.,

Dato atto che la suddetta perizia di variante e suppletiva in corso d'opera deriva da circostanze imprevedute e imprevedibili, che la stessa non contempla nuovi prezzi e che i tempi contrattuali stabiliti per l'ultimazione dei lavori rimangono invariati;

Considerato che la variante redatta rientra nella fattispecie di cui al comma 1, lett. "c" e comma 2, dell'art. 120 del "Codice" e nelle prerogative del Direttore dei lavori come previsto all'art. 5 dell'allegato II.14 del "Codice";

Considerato che l'incremento dell'importo contrattuale, pari ad € 10.693,32 trova copertura finanziaria alla voce "Imprevisti" delle somme a disposizione della Stazione appaltante;

Considerato che l'Operatore economico. ASTRA Srl Costruzioni Generali cod. fiscale 03753590839 - sede legale via Nazionale 14/B Cap 98042 Pace Del Mela (ME), esecutore dei lavori, con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione ha assunto l'impegno di eseguire senza eccezione i lavori previsti nella perizia di variante e suppletiva, secondo gli elaborati e documenti in essa contenuti, nonché agli stessi patti, prezzi, oneri e condizioni di cui al Capitolato Speciale d'Appalto;

Visto il decreto 29 settembre 2023, n. 1523 con il quale il Dirigente generale del DRT ha conferito all'ing. Santi Trovato l'incarico di Dirigente dell'ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina;

Visto il D.D.G. n. 7 del 09.01.2026 con il quale il Dirigente generale DRT ha approvato l'atto aggiuntivo del 30.12.2025 di proroga al 31 marzo 2026 del contratto individuale approvato con D.D.G. n. 1569/2023;

Visto il D.D.G. n. 554 del 3 aprile 2026 con il quale è stato approvato l'atto aggiuntivo del 27.03.2026 tra il Dirigente Generale ing. Duilio Alongi e l'ing. Santi Trovato che differisce di mesi 3 (tre) il termine di scadenza dell'atto aggiuntivo approvato con D.D.G. n. 7 del 09.01.2026 fissato al 31.03.2026;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice" nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

Visto l'art. 120, comma 1, lett. "c" e comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici, recante: "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";

Visto l'art. 5, dell'Allegato II.14, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. - Codice dei contratti pubblici, recante: "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";

Visto il D.D.G. n. 2037 del 13 novembre 2025 di modifica dell'accertamento delle somme occorrenti per la realizzazione dei lavori sopra richiamati di cui al D.D.G. n. 1985 del 14 giugno 2024, pari a € 36.110,44 per l'annualità 2026 sul Capitolo di entrata 8031; del Bilancio della Regione Siciliana, "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione dei progetti finanziati con le risorse del Programma Operativo Complementare 2014-2020 (POC) per gli interventi di mitigazione del dissesto idrogeologico –messa in sicurezza degli alvei fluviali – cod. E.4.02.01.01.001 –N.F. 27 – V – Capo 18"

Visto l'art. 37 del Capitolato Speciale d'Appalto;

Rilevato che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica-amministrativa;

DETERMINA

1. le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
2. di dare atto che la predetta perizia di variante e suppletiva è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. "c" e comma 2, del decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.;
3. di approvare, ai sensi dell'art. 7, p.to 1 lett. m) dell'allegato I.2 - "Definizioni delle attività del RUP", la perizia di variante e suppletiva di che trattasi e lo Schema di Atto di Sottomissione allegata alla stessa;
4. di approvare il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva dell'intervento denominato: *"Santa Lucia del Mela - Lavori di ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Mela in località Furia nella fraz. di Femminamorta a protezione del nucleo abitato della omonima frazione"*. CUP: G68H23001030006-CIGB237AE41E5- Cod. Caronte: SI_1_34073 , come sopra distinto;
5. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n, 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il proponente
Il Responsabile Unico del Progetto
geom. Ferdinando Micalizzi

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Visto la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria l'istruttoria per l'adozione della presente Determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

ADOTTA

la superiore Determinazione, che si intende trascritta e riportata, ad oggetto: *"Approvazione della perizia di variante e suppletiva, del quadro tecnico economico e dello schema atto di sottomissione"*, relativa all'intervento denominato: *"Santa Lucia del Mela - Lavori di ripristino e consolidamento delle opere idrauliche danneggiate e risagomatura della sezione idraulica di deflusso del torrente Mela in località Furia nella fraz. di Femminamorta a protezione del nucleo abitato della omonima frazione"*. CUP: G68H23001030006- CIG B237AE41E5 - Cod. Caronte: SI_1_34073..

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi Trovato