



REPUBBLICA ITALIANA

REGIONE SICILIANA
PRESIDENZA

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'AUTORITA' DI BACINO
DEL DISTRETTO IDROGRAFICO DELLA SICILIA
SERVIZIO 8 - ATTUAZIONE INTERVENTI A TITOLARITA' O A REGIA

Piano di Azione e Coesione III Fase "Misure anticicliche e nuove azioni" – Azione 5.B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" – Servizio di **"STUDIO PER L'AGGIORNAMENTO MAPPE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NEI SITI DI ATTENZIONE DEI COMUNI PRIORITARI (D.A. 07/09/2015 GURS 49 DEL 27/11/2015) - CUP: G62C17000210001; CIG: 9773873726.**

Capitolo di spesa n. 442553 - Liquidazione e pagamento Certificato n. 1 - Importo € 351.521,61

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 29 dicembre 1962, n. 28 e ss.mm.ii.;
- VISTO** il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n.70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA** la legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- VISTA** la L.R. 16 dicembre 2008, n.19 "*Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali. Ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione*";
- VISTA** la L.R. 8 maggio 2018 n. 8 che all'art. 3 ha istituito, ai sensi dell'art. 63 del D. Lgs. 3 aprile 2006 n. 152, l'Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia quale Dipartimento regionale della Presidenza della Regione, attribuendo alla Stessa le competenze della Regione di cui alla parte terza del decreto legislativo n. 152/2006 ed in materia di demanio idrico fluviale di cui al comma 7 dell'art. 71 della Legge Regionale 15 maggio 2013, n. 9;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 12 febbraio 2019 n. 4 con il quale è approvato il regolamento attuativo dell'articolo 3 commi 6 e 7 della L.R. 8 maggio 2018 n. 8, istitutivo dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
- VISTO** il Decreto Presidenziale 27 giugno 2019, n. 12 – "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n° 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all'articolo 49, comma 1, della legge regionale 7 maggio 2015, n° 9. Modifica del decreto del Presidente della Regione 18 gennaio 2013, n° 6 e ss.mm.ii.*";
- VISTO** l'art. 1, comma 16, lettera c) della Legge 6 Novembre 2012, n. 190 – "*Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione*" e sue modifiche e integrazioni;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana, 5 aprile 2022, n. 9 con il quale è stato emanato il Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA** la Legge Regionale 9 gennaio 2026, n. 1 "*Legge di stabilità regionale 2026/2028*";
- VISTA** la Legge Regionale 9 gennaio 2026, n. 2 che approva il "*Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028*";
- VISTA** la Delibera di Giunta Regionale 12 gennaio 2026, n. 13 con la quale si approva il Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio finanziario gestionale, unitamente al prospetto riguardante le previsioni di competenza e di cassa dei capitoli di entrata e di spesa del perimetro sanitario ed il Piano degli indicatori";

VISTO	il D.S.G. n. 895 del 08/11/2023 con il quale è stato conferito all'Arch. Giuseppe Sciacca l'incarico di Dirigente del Servizio 8 <i>"Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia – Sede di Palermo"</i> dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
VISTO	il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 1114 del 27/02/2026 con il quale, a far data dal 1° marzo 2026, è conferito al Dott. Carmelo Frittitta l'incarico di Segretario Generale <i>"ad interim"</i> del Dipartimento Regionale dell'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;
VISTO	il D.S.G. n. 197 del 10/03/2026 dell'Autorità di Bacino con il quale il Segretario Generale <i>ad interim</i> ha conferito Dirigente del Servizio 8 la delega ad adottare tutti gli atti aventi refluenza e natura contabile, quali accertamenti, prenotazioni, impegni, liquidazioni sui capitoli ad esso assegnati, tra cui il capitolo di spesa n. 442553 <i>"Interventi per la realizzazione della misura B.6 - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico"</i> del piano di azione e coesione (PAC) - <i>"Nuove Azioni"</i> (altre azioni a gestione regionale) (parte capitolo 842437) - Codice SIOPE U.1.03.02.11.009, delegando il Dirigente del Servizio ad adottare tutti gli atti aventi refluenza e natura contabile, quali accertamenti, prenotazioni, impegni e liquidazioni;
VISTO	il D.S.G. n. 121 del 9/02/2026 con il quale è stato conferito al F.D. Arch. Dotto Paola l'incarico di Posizione Organizzativa n. 6 istituita presso il Servizio 8 <i>"Attuazione Interventi a Titolarità o a Regia – Sede di Palermo"</i> con decorrenza dal 01/02/2026 al 31/12/2027;
VISTO	il Decreto Legislativo n. 118 del 23 giugno 2011 e s.m.i.;
VISTA	la Deliberazione di Giunta n. 242 del 08.07.2013 con cui si prende atto del riparto delle risorse delle linee di 'intervento PAC <i>"Nuove Azioni"</i> e del PAC <i>"Misure Anticicliche e delle strutture regionali competenti all'attuazione e si definiscono le priorità degli interventi."</i>
VISTA	la Deliberazione di Giunta n. 286 del 08.08.2013 che ha approvato il Piano di Azione e Coesione 2007-2013 che prevede la linea di azione 5.B.6 - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico che a sua volta individua un piano di interventi non strutturali (studi, indagini e DSG n. ° /2023 2 reti di monitoraggio) con una prima fase di studi e ricerche da svolgere secondo un programma adottato con la stessa deliberazione;
VISTA	la Delibera di Giunta n. 349 del 14.10.2013 nella quale sono state apprezzate le mappe di pericolosità e rischio del territorio siciliano in attuazione del D. Lgs. 49/2010, prevedendo l'avvio di un programma di studi idrologici/idraulici, con preliminare definizione ed effettuazione di studi e ricerche mirati in modo specifico all'approfondimento di alcuni temi prioritari ivi individuati;
VISTA	la Delibera di Giunta n. 231 del 06.08.2014 con cui è stato apprezzato il programma delle attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità previsto dalla predetta deliberazione n. 349, definendo gli obiettivi e gli argomenti delle attività di studio e ricerca, tra i quali il miglioramento della conoscenza dei principali processi idrologici e idraulici, e lo sviluppo di modelli e metodologie da utilizzare per le successive attività di pianificazione e progettazione;
VISTA	la Deliberazione di G.R. n. 257 del 22.09.2014 <i>"Piano di Azione e coesione (PAC) Salvaguardia-Nuove Azioni a gestione regionale e Misure Anticicliche. Sistema di Gestione e controllo (SIGECO) Adozione-PAC Salvaguardia. Azione 7.1.1-Integrazione"</i> , emanata con D.P. Reg. n. 03/Segr. del 24.09.2014, reg. alla Corte dei conti il 23.10.2014 reg. n. foglio n. 119 con la quale, tra l'altro, è stato deliberato di adottare, a parziale modifica della Deliberazione di G.R. n. 286 del 7.8.2013, il Documento Descrizione dei Sistemi di Gestione e controllo concernenti gli interventi finanziati dalla risorse del fondo di rotazione nell'ambito del Piano di Azione Coesione, ai sensi della nota dell'IGRUE n. 9307 del 31.01.2013, nella quale al punto 1) si legge che <i>"Alle linee di intervento del PAC Salvaguardia, Misure Anticicliche e Nuove Azioni Regionali si applica il SIGECO in atto vigente per il PO FESR Sicilia 2007/2013"</i> ;
VISTA	la deliberazione della Giunta regionale n. 100 del 20 aprile 2015 con cui è stata approvata la riprogrammazione delle linee di intervento del Piano di Azione e Coesione III Fase Misure anticicliche e Nuove Azioni Regionali;
VISTA	la deliberazione della Giunta regionale n. 203 del 10 agosto 2015 che approva le schede di azione, con le rispettive dotazioni finanziarie fissate dalla deliberazione di Giunta n. 100 del 20 aprile 2015 e approva l'aggiornamento del SIGECO del PAC III Fase di cui alla deliberazione della Giunta Regionale 257 del 22 settembre 2014;
VISTA	la Delibera di Giunta n. 280 del 28 novembre 2015 di riprogrammazione parziale linee di intervento del Piano di Azione e Coesione III Fase Misure anticicliche e Nuove Azioni Regionali;
VISTO	il Decreto Assessoriale n°410/GAB del 07.09.2015 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente (pubblicato nella GURS n. 49 del 27 novembre 2015) il quale approva il piano di interventi non strutturali previsto dal PAC nuove azioni-azione 5B6, in attuazione della direttiva n. 2007/60 secondo

- VISTO** il programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio apprezzato con la Delibera di Giunta regionale n°231 del 06.08.2014;
- VISTO** il Decreto Assessoriale 12 aprile 2017 dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente (pubblicato nella GURS n° 22 del 26 maggio 2017) "Modifiche al Decreto 7 settembre 2015, concernente l'approvazione del piano di interventi non strutturali previsto dal PAC nuove azioni - azione 5B.6, in attuazione della direttiva n. 2007/60/CE secondo il programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio", che modifica il piano di interventi non strutturali (studi, indagini e reti di monitoraggio) previsto dal PAC nuove azioni – azione 5.B.6 – A.3, di cui all'Allegato al D.A. n. 410/GAB del 7 settembre 2015, e lo integra con le attività "Studi e ricerche per l'individuazione delle aree di propensione al dissesto geomorfologico" e "Studi e ricerche per acquisizione dei dati sulle dinamiche dei litorali, per l'aggiornamento del PAI coste della Regione siciliana e per la valutazione del fabbisogno di sedimenti per il ripristino delle condizioni di equilibrio dei litorali";
- VISTA** la Delibera di Giunta n. 154 del 07.05.2020 che rimodula i centri responsabilità dell'attuazione attribuendo all'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia la competenza attuativa della sottoazione A3 dell'Azione 5.B.6 del Piano di Azione e Coesione III Fase Misure anticicliche e Nuove Azioni Regionali in sostituzione del Dipartimento Regionale dell'Ambiente;
- VISTA** il D.S.G. n. 56 del 18/03/ 2021 con il quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha preso atto e confermato il programma di attività di studio e ricerca e di aggiornamento delle mappe di pericolosità e di rischio e la relativa ripartizione delle risorse finanziarie del PAC nuove azioni – azione 5.B.6 – A.3 e modalità di attuazione (Accordi di collaborazione e bando di gara per acquisizione di beni e servizi) approvato con Decreto dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente n. 410/GAB del 07.09.2015 (pubblicato nella GURS n° 49 del 27 novembre 2015) e modificato con Decreto dell'Assessore regionale del Territorio e dell'Ambiente del 12 aprile 2017 (pubblicato nella GURS n° 22 del 26 maggio 2017);
- VISTO** la nota prot. 9125 del 14/04/2023 indirizzata al Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro Ragioneria con la quale l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia ha chiesto la modifica della competenza attuativa della sottoazione A3 dell'Azione B6" - richiesta iscrizione somme sul capitolo di spesa n. 442553 previa riallocazione delle somme accertate in entrata ma non impegnate nell'esercizio 2022;
- VISTO** il Decreto del Dipartimento della Programmazione Area II - DRA n. 426 del 15/06/2023 con il quale sono state riallocate in versione definitiva le somme in entrata sul Capitolo 7011 "Assegnazioni dello Stato per la realizzazione delle "nuove azioni" (altre azioni a gestione regionale) - Piano di Azione e Coesione (PAC) -"Trasferimenti correnti (Codice Piano dei conti finanziario di cui all'Allegato 6/1 del D. Lgs. 118/2011 E.2.01.01.01.001) secondo il seguente prospetto:

Capo	Capitolo	Somme accertate in conto competenza E.F. 2023	Somme accertate in conto competenza E.F. 2024
12	7011	€ 852.600,00	€ 1.595.400,00

- CONSIDERATO** che il Decreto Assessoriale 12 aprile 2017 (pubblicato nella GURS n° 22 del 26 maggio 2017) dell'Assessorato del Territorio e dell'Ambiente, tab. 2 – Ripartizione finanziaria dei fondi PAC per l'Azione 5.B.6 –A.3, punto 7) ai fini dell'attuazione della sottoazione A3 assegna la risorsa finanziaria pari a € 1.540.000,00 per l'intervento non strutturale da realizzarsi mediante bandi di gara inerente il servizio di studio e ricerca "Aggiornamento delle mappe di pericolosità idraulica nei Siti di attenzione dei Comuni Prioritari (D.A 07/09/2015 GURS 49 del 27/11/2015)";
- CONSIDERATO** che con il sopra citato Decreto Assessoriale in tab. 2 – Ripartizione finanziaria dei fondi PAC per l'Azione 5.B.6 –A.3, punto 9) "Somme a disposizione per integrare le necessità di spesa di tutte le precedenti attività elencate nonché di quelle necessarie all'attuazione dell'azione 5.B.6-A.3" è prevista la somma di € 80.000,00;
- CONSIDERATO** che si è reso necessario riattualizzare l'iniziale previsione di spesa per la realizzazione del servizio "Aggiornamento delle mappe di pericolosità idraulica nei Siti di attenzione dei Comuni Prioritari (D.A 07/09/2015 GURS 49 del 27/11/2015)", in conseguenza del tempo intercorso dalla data di emanazione del DA 12/04/2017 e che pertanto la copertura finanziaria dell'intervento ammonta a complessivi €

1.620.000,00;

- VISTO** **il D.S.G. n. 226 del 22/07/2022** dell'Autorità di Bacino con il quale per il "Servizio di studio e ricerca per l'Aggiornamento mappe di pericolosità idraulica nei Siti di attenzione dei Comuni Prioritari (D.A. 07/09/2015 GURS 49 del 27/11/2015)" nell'ambito del Piano di Azione e Coesione III Fase "Misure anticicliche e nuove azioni" Azione 5.B.6 "Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico", sono stati conferiti i seguenti incarichi ai dipendenti in servizio presso l'Autorità di Bacino:
- incarico di RUP all'ing. Enzo Marco Castrogiovanni;
 - incarico di supporto al RUP al geom. Giuseppe Castrianni;
- VISTO** **il D.S.G. n. 470 del 30/06/2023** dell'Autorità di Bacino di approvazione della determina a contrarre con il quale è stato autorizzato l'affidamento del servizio di studio e ricerca per l'Aggiornamento mappe di pericolosità idraulica nei Siti di attenzione dei Comuni Prioritari (D.A. 07/09/2015 GURS 49 del 27/11/2015)" ai sensi dell'art. 60 del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i., mediante utilizzo del criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa sulla base del miglior rapporto qualità/prezzo, ai sensi dell'articolo 95, comma 3, lett. b)bis del D.Lgs. 50/2016 e s.m.i. da espletarsi per il tramite della "Centrale Unica di Committenza per l'Acquisizione di Beni e Servizi della Regione Siciliana" (CUC);
- CONSIDERATO** che la copertura finanziaria relativa alla procedura di che trattasi, per l'importo di € 1.620.000,00, è stata prevista sulle risorse programmate nel Piano di Azione e Coesione III Fase "Misure anticicliche e nuove azioni" (PAC 2007-2013), sul capitolo di spesa 442553 "Interventi per la realizzazione della misura B.6 - Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico" del piano di azione e coesione (PAC) - "Nuove Azioni" (altre azioni a gestione regionale) (parte capitolo 842437)" - Codice SIOPE U.1.03.02.11.009 - Rubrica Dipartimento Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia;
- CONSIDERATO** che le procedure di gara sono state espletate dalla CUC (provvedimento di indizione D.D. 126 del 30/06/2023);
- VISTO** **il D.D. n. 5 del 05/02/2024** del Dirigente responsabile della CUC, con il quale è stato aggiudicato, il servizio "STUDIO PER L'AGGIORNAMENTO MAPPE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NEI SITI DI ATTENZIONE DEI COMUNI PRIORITARI (D.A. 07/09/2015 GURS 49 DEL 27/11/2015) CUP: G62C17000210001; CIG: 9773873726 al Raggruppamento Temporaneo di Professionisti tra SERING Ingegneria SRL in qualità di Capogruppo, con sede in via Emérico Amari n. 148, 90139 Palermo, partita IVA e C.F. 03649740820 e Libera Università degli Studi di Enna Kore, con sede in Viale della Olimpiadi n.4 - 94100 Enna, partita IVA e C.F. 01094410865, dichiarando che il provvedimento potrà considerarsi definitivo a seguito dei controlli di legge di competenza della Stazione Appaltante, verificato il possesso dei prescritti requisiti dichiarati dagli aggiudicatari in sede di gara ai sensi dell'art. 32, comma 7, del D.Lgs. n. 50/2016, con la conseguente redazione di apposito contratto;
- CONSIDERATO** **che con D.S.G. 1063 del 31/10/2024** dell'Autorità di Bacino con il quale, preso atto dell'impossibilità di completare l'iter di aggiudicazione, è stato emanato il provvedimento di sospensione della procedura fino al reperimento di risorse per il suo rifinanziamento;
- VISTA** la nota prot. 5961 del 21/02/2025 del Dipartimento della Programmazione della Regione Siciliana con la quale si comunica ai Centri di Responsabilità il differimento del termine per l'utilizzo delle risorse PAC Sicilia 2007-2013 al 31/12/2026;
- VISTA** la PEC acquisita al prot. 26909 del 22/10/2024, con la quale il RTP Technical S.p.A. ed altri ha chiesto alla Stazione Appaltante, in via di autotutela, di avviare una nuova istruttoria ai fini dell'affidamento del servizio allo stesso RTP Technical S.p.A. ed altri, quale secondo classificato nella gara svoltasi;
- VISTA** la nota prot. 1424 del 15/01/2025, con la quale l'Autorità di bacino ha trasmesso all'Autorità Nazionale Anticorruzione istanza di parere di contenzioso ex art. 211, c. 1, del D.Lgs. 50/2016, istanza cui ha aderito la Technital S.p.A., in qualità di mandataria del RTP, con nota acquisita al prot. 1956 del 22/01/2025;
- VISTA** la nota 5961 del 21/02/2025, con la quale il Dipartimento Programmazione ha comunicato all'AdB la riapertura della linea di finanziamento;
- VISTO** **il D.S.G. n. 223 del 05/03/2025 dell'Autorità di Bacino** con il quale è stato revocato il provvedimento di sospensione (**D.S.G. 1063 del 31/10/2024**) attesa l'esigenza di riattivare la procedura in oggetto per consentire l'espletamento di tutti gli adempimenti necessari finalizzati all'attuazione dell'intervento;
- VISTO** **il D.S.G. n. 765/2025 dell'Autorità di Bacino** con il quale per il "Servizio di studio e ricerca per l'Aggiornamento mappe di pericolosità idraulica nei Siti di attenzione dei Comuni Prioritari (D.A. 07/09/2015 GURS 49 del 27/11/2015)" è stato conferito l'incarico di D.E.C. all'ing. Pietro Amato, funzionario direttivo in servizio presso l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

VISTO

il **D.S.G. n. 1071 del 18/09/2025 dell'Autorità di Bacino** con il quale è stato approvato il contratto Rep. n.46 del 15/09/2025 stipulato in data 10/09/2025 per l'esecuzione del servizio di "STUDIO PER L'AGGIORNAMENTO MAPPE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NEI SITI DI ATTENZIONE DEI COMUNI PRIORITARI (D.A. 07/09/2015 GURS 49 DEL 27/11/2015)" CUP: G62C17000210001 - CIG: 9773873726, è stato disposto l'impegno dell'importo di € 1.110.910,18 in favore di "SERING INGEGNERIA s.r.l." (C.F.-P.IVA 03649740820) sul capitolo di **spesa n. 442553 "Interventi per la realizzazione della misura B.6 – Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico" del piano di azione e coesione (PAC) nuove azioni (altre azioni a gestione regionale) parte capitolo 842437)** - Codice SIOPE: U.1.03.02.11.009 ed è stato approvato il quadro economico Post-gara, come segue:

QUADRO ECONOMICO POST AGGIUDICAZIONE			
VOCE	DESCRIZIONE	IMPORTO [€]	TOTALE
A)	SOMME A BASE D'APPALTO		
1	Rilievi topografici ed elaborazione del DEM	261.039,72	
2	Studi idrologici e modellazioni idrauliche	217.534,03	
3	Mappatura pericolosità e rischio idraulico	130.519,86	
4	Schede fattibilità ReNDiS per interventi di riduzione del rischio	261.039,72	
5	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	0,00	
Totale quadro A			870.133,33
B)	SOMME A DISPOSIZIONE		
6	Spese commissione di gara e pubblicazioni	5.998,65	
7	Pubblicità ANAC	660,00	
8	Contributi previdenziali (4% di A)	34.805,33	
9	Incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 D.Lgs. 50/2016	6.443,99	
10	IVA (22% di A + B.8)	199.086,51	
11	Imprevisti	4.996,45	
12	IRAP su B.9	441,01	
Totale quadro B			252.431,95
TOTALE GENERALE inclusa IVA			1.122.565,28
ECONOMIE POST AGGIUDICAZIONE			497.434,72
TOTALE GENERALE			1.620.000,00

CONSIDERATO che il D.E.C. con nota prot. n. 19346 del 2/07/2026 ha trasmesso la documentazione relativa al **I Stato di Avanzamento Lavori a tutto il 09.06.2026** relativo al Servizio di Studio per l'aggiornamento mappe di pericolosità idraulica nei siti di attenzione dei comuni prioritari (D.A. 07/09/2015 GURS 49 del 27/11/2015) comprendente: "Relazione sullo stato di avanzamento del servizio" e "Documento di contabilità" regolarmente sottoscritto dal RTP, dal quale si deduce un avanzamento finanziario di € 277.050,45 pari al 31,84%;

VISTA la "Relazione sullo stato di avanzamento del servizio e certificato di verifica di conformità del servizio in corso di esecuzione a tutto il 09 giugno 2026" (Art. 18, comma 2 D.M. n. 49 del 7 marzo 2018) redatta dal DEC in data 26/06/2026, con la quale si applicata una penale per il ritardo nell'esecuzione accumulato da parte del RTP, determinando di conseguenza l'importo del SAL intermedio (al netto di penale, ritenuta di garanzia, IVA ed Oneri previdenziali) in € 277.050,45;

CONSIDERATO che, come risulta dalla citata relazione il DEC "accerta che le prestazioni eseguite a tutto il 09/06/2026, che per loro natura risultano in corso di sviluppo ed esecuzione, sono svolte in conformità delle prescrizioni progettuali e contrattuali";

VISTO il **Certificato di Pagamento n. 1** (pagamento intermedio di cui all'art. 4 del capitolato d'oneri) prot. n. 19834 del 7/07/2026, trasmesso con nota prot. n. 19834 del 7/07/2026, con il quale il RUP dell'intervento certifica che può procedersi al pagamento delle spese per lo svolgimento del servizio di "STUDIO PER L'AGGIORNAMENTO MAPPE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NEI SITI DI ATTENZIONE DEI COMUNI PRIORITARI (D.A. 07/09/2015 GURS 49 DEL 27/11/2015)" CUP: G62C17000210001 - CIG: 9773873726 per la rata relativa al I SAL il cui importo è liquidabile in favore del capofila del RTP "SERING INGEGNERIA s.r.l." (C.F.-P.IVA 03649740820);

VISTA la **fattura elettronica n. 77 del 6/07/2026** emessa da "SERING INGEGNERIA s.r.l." (C.F.-P.IVA 03649740820) con sede in Palermo, via Emérico Amari n. 148, per l'importo complessivo di € **351.521,61** (di cui 277.050,45 per onorario; € 63.389,14 per IVA 22%; € 11.082,02 per oneri previdenziali inarcassa) relativa alle prestazioni inerenti il I Stato di Avanzamento lavori (I

Certificato di pagamento – Importo SAL a tutto il 09.06.2026 al netto di penale) per il servizio di “STUDIO PER L’AGGIORNAMENTO MAPPE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NEI SITI DI ATTENZIONE DEI COMUNI PRIORITARI (D.A. 07/09/2015 GURS 49 DEL 27/11/2015)” CUP: G62C17000210001 - CIG: 9773873726, al netto della penale applicata per ritardo nell’esecuzione;

- CONSIDERATO** che l’operatore economico “SERING INGEGNERIA s.r.l.” è il Soggetto Capofila del Raggruppamento Temporaneo di Professionisti (RTP) tra SERING Ingegneria SRL in qualità di Capogruppo, con sede in via Emerico Amari n. 148, 90139 Palermo, partita IVA e C.F. 03649740820 e Libera Università degli Studi di Enna Kore, con sede in Viale della Olimpiadi n.4 - 94100 Enna, partita IVA e C.F. 01094410865 e che pertanto occorre accertare la regolarità contributiva per entrambi i soggetti;
- VISTA** la comunicazione dell’Agenzia delle Entrate-Riscossione del 7/07/2026, Identificativo Univoco Richiesta 202600006457012 in relazione alla richiesta effettuata ai sensi dell’art. 48 bis del D.P.R. 602/1973 dalla quale l’operatore “SERING INGEGNERIA s.r.l.” risulta “Soggetto non inadempiente”;
- VISTO** il DURC protocollo INAIL 54109889 del 13/05/2026 quale risulta la posizione regolare dell’operatore “SERING INGEGNERIA s.r.l.” nei confronti di INPS ed INAIL;
- VISTO** il DURC protocollo INAIL 54414961 del 4/06/2026 quale risulta la posizione regolare dell’operatore “Libera Università degli Studi di Enna Kore” nei confronti di INPS ed INAIL;
- VISTO** il certificato Inarcassa prot. n. 1138719 del 6/07/2026 dal quale risulta che la società di ingegneria Sering è regolare nei confronti di Inarcassa;
- RITENUTO** di dover provvedere alla liquidazione ed al pagamento della somma complessiva di **€ 351.521,61** relativa alla **fattura n. 77 del 6/07/2026** (di cui 277.050,45 per onorario; € 63.389,14 per IVA 22%; € 11.082,02 per oneri previdenziali inarcassa) in favore di “SERING INGEGNERIA s.r.l.” (C.F.-P.IVA 03649740820), n.q. di capogruppo dell’RTP aggiudicatario, con sede in Palermo, via Emerico Amari n. 148, per il I Stato di Avanzamento lavori (I Certificato di pagamento intermedio al netto della penale applicata per ritardo nell’esecuzione) del servizio di “STUDIO PER L’AGGIORNAMENTO MAPPE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NEI SITI DI ATTENZIONE DEI COMUNI PRIORITARI (D.A. 07/09/2015 GURS 49 DEL 27/11/2015)” CUP: G62C17000210001 - CIG: 9773873726, mediante emissione di **mandato di pagamento a gravare sull’impegno n. 1/2026** (di cui al DSG n. 1071 del 18/09/2025) sul capitolo di **spesa n. 442553 “Interventi per la realizzazione della misura B.6 – Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico” del piano di azione e coesione (PAC) nuove azioni (altre azioni a gestione regionale) parte capitolo 842437)** - Codice SIOPE: U.1.03.02.11.009 del Bilancio della Regione Sicilia - Rubrica Dipartimento Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia - E.F. 2026

A termini delle vigenti disposizioni

DECRETA

ART. 1

In conformità alle premesse è disposta la liquidazione la complessiva somma di **€ 351.521,61** relativa alla **fattura SERING INGEGNERIA n. 77 del 6/07/2026** (di cui 277.050,45 per onorario; € 63.389,14 per IVA 22%; € 11.082,02 per oneri previdenziali inarcassa) in favore dell’Operatore Economico “SERING INGEGNERIA s.r.l.” (C.F.-P.IVA 03649740820) con sede in Palermo, via Emerico Amari n. 148, per il I Stato di Avanzamento lavori (Certificato di pagamento n.1 intermedio al netto della penale applicata per ritardo nell’esecuzione) relativo al servizio di “STUDIO PER L’AGGIORNAMENTO MAPPE DI PERICOLOSITÀ IDRAULICA NEI SITI DI ATTENZIONE DEI COMUNI PRIORITARI (D.A. 07/09/2015 GURS 49 DEL 27/11/2015)” CUP: G62C17000210001 - CIG: 9773873726, finanziato nell’ambito del Piano di Azione e Coesione III Fase “Misure anticicliche e nuove azioni” Azione 5.B.6 “Interventi di mitigazione del rischio idrogeologico”, **a gravare sull’impegno n. 1/2026** (di cui al D.S.G. n. 1071 del 18/09/2025) sul capitolo di **spesa n. 442553 “Interventi per la realizzazione della misura B.6 – Interventi per la mitigazione del rischio idrogeologico” del piano di azione e coesione (PAC) nuove azioni (altre azioni a gestione regionale) parte capitolo 842437)** - Codice SIOPE: U.1.03.02.11.009 del Bilancio della Regione Sicilia - Rubrica Dipartimento Autorità di Bacino del distretto Idrografico della Sicilia - E.F. 2026.

ART. 2

E’ disposto il pagamento della citata somma di **€ 351.521,61** mediante **emissione di mandato di pagamento collettivo** di cui:

- **€ 288.132,47** (€ 277.050,45 onorario + € 11.082,02 inarcassa) per imponibile, in favore di “SERING INGEGNERIA s.r.l., (C.F.-P.IVA 03649740820), n.q. di Soggetto Capofila del RTP aggiudicatario del Servizio, da accreditarsi sul C/C dedicato IBAN: IT36H0623004609000015640428, giusta Dichiarazione resa ai sensi dell’art. 3 della Legge 136/2010 del 01/07/2026
- **€ 63.389,14** per IVA al 22%, ai sensi del Decreto del Ministero dell’Economia 23 gennaio 2015, alla REGIONE SICILIANA C.F: 80012000826 – P.I. 02711070827;

ART. 3

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento dell’Autorità di Bacino del distretto idrografico della Sicilia, in ossequio dell’art. 68 della Legge Regionale 21/2014 e come modificato dall’art. 98, comma 6 della L.R. 9/2015.

ART. 4

Il presente decreto sarà trasmesso alla Ragioneria Centrale della Presidenza, Autonomie Locali e Funzione Pubblica della Regione Siciliana per la registrazione ai sensi dell’articolo 9 della legge regionale n. 9 del 15 aprile 2021.

Palermo, 10/07/2026

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 8
(Arch. Giuseppe Sciacca)