

D.R.S. 1709



Regione Siciliana

**Assessorato regionale delle
Infrastrutture e della Mobilità**

Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e
dei Trasporti

via Leonardo da Vinci, 161

90145 **P A L E R M O**

www.regione.sicilia.it/infrastrutture

PEC: dipartimento.infrastrutture@certmail.regione.sicilia.it

Servizio 5 – Politiche Urbane e Abitative

*“Lavori di manutenzione straordinaria delle strade del perimetro urbano”, nel comune di
Campobello di Licata*

Codice Unico di Progetto (CUP):G47H24002190002

DECRETO PRESA ATTO PVS E LIQUIDAZIONE SOMME

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le leggi regionali 29 dicembre 1962, n. 28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTA** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 e successive modifiche ed integrazioni;
- VISTO** *il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6;*
- VISTO** *il Decreto del Presidente della Regione Siciliana 27 giugno 2019, n. 12 “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3. Modifica del Decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6” e successive modifiche ed integrazioni;*
- VISTO** *il decreto legge 31 maggio 2010, n. 78 recante “Misure urgenti in materia di stabilizzazione finanziaria e di competitività economica” convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 2010, n. 122 e, in particolare, l’articolo 7, commi 26 e 27;*
- VISTO** *il Decreto Legislativo 23 giugno 2016, n. 118 “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni, degli enti locali e dei loro organismi, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 5 maggio 2009, n. 42” e successive modifiche ed integrazioni, recepito dall’art. 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3 “Autorizzazione all’esercizio provvisorio del bilancio della Regione per l’anno 2015. Disposizioni finanziarie urgenti. Disposizioni in materia di armonizzazione dei bilanci”, come modificato dall’art. 6, comma 10, lettere a) e a-bis) della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9;*
- VISTO** *il decreto legislativo 30 giugno 2011, n. 123 “Riforma dei controlli di regolarità amministrativa e contabile e potenziamento dell’attività di analisi e valutazione della spesa, a norma dell’art. 49 della legge 31 dicembre 2009, n. 196” e successive modifiche ed integrazioni, recepito dalla legge regionale 11 agosto 2017, n. 16, art. 6, commi 1 e 2;*
- VISTO** *il decreto legislativo 6 settembre 2010, n. 159 “Codice delle leggi antimafia e delle misure di prevenzione, nonché nuove disposizioni in materia di documentazione antimafia, a norma degli articoli 1 e 2 della legge 13 agosto 2010, n. 136”;*

- VISTO** il decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, recante *“Riordino della disciplina riguardante il diritto di accesso civico e gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni”*;
- VISTA** la legge regionale 05 gennaio 2026, n. 1 che approva la *“Legge di stabilità regionale 2026-2028”*, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 Parte I^ del 09 gennaio 2026”;
- VISTA** la legge regionale 05 gennaio 2026, n. 2 che approva il *“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”*, pubblicata sul Supplemento Ordinario della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 2 Parte I^, del 09 gennaio 2026;
- VISTA** *la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 recante: “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 e successive modifiche ed integrazioni”*;
- VISTO** *il decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 451 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.87 del 10 febbraio 2023, l'arch. Salvatore Lizzio è stato conferito l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti e il decreto del Presidente Regione Siciliana n.4351/FP del 27 settembre 2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n.307 del 12 settembre 2024, all' arch. Salvatore Lizzio, è stato prolungato il servizio e l'incarico del Dirigente Generale dello stesso citato Dipartimento fino al 31 dicembre 2026;*
- VISTO** il decreto del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti n. 455 del 12 marzo 2026, con il quale è stato conferito, all' arch. Gaetano Ciccone, l'incarico di dirigente ad interim del Servizio 5 *“Politiche Urbane ed Abitative”* del Dipartimento I.M.T. con decorrenza dal 11 marzo 2026;
- VISTO** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 - Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante: delega al Governo in materia di contratti pubblici, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 12, della Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 77 del 31 marzo 2023;
- VISTA** la legge 12 ottobre 2023, n. 12 recante: *“Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie”*, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 36 della Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 44 del 20 ottobre 2023;
- VISTA** la legge regionale 31 gennaio 2024, n.3, recante le *“Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme”*, in particolare l'art. 20, con la quale sono stati concessi *“Contributi per investimenti di riqualificazione urbana, manutenzione straordinaria e d'investimento”*;
- VISTO** il DDG n. 459 del 4 aprile 2024, con il quale sono disciplinate le modalità di erogazione dei contributi ai sensi del 2 comma, degli articoli 20 e 21 della legge regionale 31 gennaio 2024 n. 3;
- ACCERTATO** che all'art. 21, comma 2, della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3, recante *“Disposizioni finanziarie varie. Modifiche di norme”*, sono stati finanziati i lavori di *“rigenerazione urbana”*, nel comune di Campobello di Licata, per un importo di € 97.000,00, sul capitolo di spesa 672540;
- VISTO** il DDG n.4609 del 30/12/2024, con il quale è stato ammesso a finanziamento il progetto di *“lavori di manutenzione straordinaria delle strade del perimetro urbano”* nel comune di Campobello di Licata, codice unico di progetto (CUP):G47H24002190002, dell'importo complessivo di € 97.000,00;
- VISTO** il contratto di appalto del 23/12/2025, rep n.3/2025, con il quali i lavori in argomento sono stati affidati alla ditta EDILNOVA srl, con sede in Favara, P.iva 03004330845, per un importo contrattuale di € 61.192,93 di cui € 46.873,53 per lavori, al netto del ribasso d'asta del 33%, € 11.791,00 costi manodopera non soggetta al ribasso d'asta ed € 2.258,40 per oneri di sicurezza non soggetta a ribasso d'asta;

- VISTA** la consegna dei lavori datata 12/01/2026;
- CONSIDERATO** che durante il corso dei lavori, si è reso necessario redigere una perizia di variante e suppletiva da alcune problematiche, accertate dalla Direzione dei Lavori, e redatta ai sensi dell'art.120 del D.lgs n.36/2023, finalizzati al miglioramento dell'opera ed alla sua funzionalità;
- VISTO** il verbale di verifica della PVS, sottoscritto in contraddittorio tra il RUP e il progettista ed il provvedimento di validazione del progetto esecutivo redatto dal RUP, ai sensi dell'art. 42 e dell'art. 4 dell'allegato I.7 del D. lgs 31 marzo 2023 n. 36, entrambi datati 27 aprile 2025;
- VISTA** determinazione del 18/05/2025, del responsabile del 4° settore, ing. Arch. Salvatore Di Vincenzo, di approvazione verbali verifica e validazione della PVS dei "lavori di manutenzione straordinaria delle strade del perimetro urbano", importo complessivo di Euro 97.000,00;
- VISTO** l'atto aggiuntivo del 08/05/2026, al contratto n.3 del 23/12/2025;
- RITENUTO** di dover prendere atto delle variazioni apportate con la perizia di variante e suppletiva relativa ai "lavori di manutenzione straordinaria delle strade del perimetro urbano", importo complessivo di Euro 97.000,00;
- VISTA** la nota 5847 del 31/03/2026, con la quale il comune di Campobello di Licata, chiede l'accreditamento di € 56.984,84 per il pagamento del 1°sal lavori, giusta fattura n.3/26 del 18/02/2026 e certificato n.1 di pagamento;
- RITENUTO** sulla scorta della documentazione presentata in allegato alla richiesta di accreditamento del comune di Campobello di Licata, di dover liquidare la somma complessiva di € 56.984,84 per il pagamento del 1° sal lavori, giusta fattura n.3/26 del 18/02/2026 e certificato n.1 di pagamento;

D E C R E T A

Art.1

Il DRS n.1618 del 01/07/2026 è annullato

Art. 2

Fermo restando quanto altro disposto con DDG n.4609 del 30/12/2024, per quanto in premessa riportato, si prende atto delle variazioni apportato con la perizia di variante e suppletiva relativamente ai "lavori di manutenzione straordinaria delle strade del perimetro urbano", nel comune di Campobello di Licata, codice unico di progetto (CUP):G47H24002190002,per l'importo complessivi di € 97.000,00, secondo il successivo quadro economico:

A) Lavori	€	114.397,07
lavori a basa d'asta	€	94.949,57
oneri della sicurezza non soggetti a ribasso	€	3.431,91
costo manodopera non soggetta a ribasso	€	16.015,59
ribasso d'asta del 33%	€	31.333,36
importo dei lavori da ribasso d'asta	€	63.616,20
importo contrattuale dei lavori	€	83.063,71
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
iva sui lavori 10%	€	8.306,37
Incentivi per funzioni tecniche (art. 45 D. lgs. 36/2023)	€	2.287,94
oneri a scarica	€	3.000,01

	Totale somme a disposizione	€	15.594,32	€	15.594,32
C)	Economie				
	economie da ribasso d'asta	€	23.086,96		
	iva su ribasso d'asta	€	2.308,70		
	a detrarre economie per pvs	€	25.053,69		
	saldo economie	€	341,97	€	341,97
	importo complessivo			€	97.000,00

Art. 3

Alla complessiva somma di €uro 56.984,84, si farà fronte, con impegno 25/25, capitolo di spesa n. 672540, giusto DDG n 4609 del 30/12/2024;

Art. 4

E' liquidata la somma complessiva di € 56.984,84 in favore del comune di Campobello di Licata, per il pagamento del 1° sal lavori, giusta fattura n.3/26 del 18/02/2026 e certificato n.1 di pagamento;

Art. 5

Alla spesa di € 56.984,84 si farà fronte con mandato di pagamento a favore del comune di Campobello di Licata, gravante sull'impegno n.25/25 assunto sul capitolo 672540 del bilancio della Regione Siciliana, giusto DDG n.4609 del 30/12/2024

Art.6

Il presente decreto sarà pubblicato, ai sensi dell'art. 68 della legge regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della legge regionale 7 maggio 2015, n. 9 sul sito istituzionale del Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, entro il termine perentorio di sette giorni dalla data di emissione e trasmesso alla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9 e successivamente notificato al Comune di Campobello di Licata (AG).

Palermo li 09/07/2026

Il Funzionario
f.to dott. ing. Mario Corradino

Il dirigente del Servizio 5° ad Interim
arch. Gaetano Ciccone