



Determina n. 512 del 08 luglio 2026

O.C.D.P.C. 30 gennaio 2026, n. 1180 – “Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” - Ordinanza n. 1 del 10 febbraio 2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione.

Comune di Letojanni – Città Metropolitana di Messina.- Art. 140 e 140 bis del D. Lgs. 36/2023.

Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisorie di protezione della condotta fognaria consortile mediante scogliera in massi naturali nel Comune di Letojanni (ME), a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry.- CUP: G31B26000010002 – CIG: BA7F4FCD89

DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE E
SUPPLETIVA, DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO
E DELLO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 28 febbraio 1979, n. 70, che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47, recante: “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e ss.mm.ii.;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e ss.mm.ii., recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015, n. 3, in base al quale, a decorrere dal 1° gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato decreto legislativo n. 118/2011 e ss.mm.ii., secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Visto** la legge regionale 16 dicembre 2008, n. 9 e ss.mm.ii.;
- il decreto del Presidente della Regione Siciliana 18 gennaio 2013, n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011, n. 12, che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico (DRT);
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 5 aprile 2022, n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione n. 25 dell'1 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008, n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 13 febbraio 2023, n. 448, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 10 febbraio 2023, n. 88, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 7 marzo 2024, n. 667/FP/Serv.1, con il quale in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale 1 marzo 2024, n. 69, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente

generale del DRT;

- Visto** il decreto 29 settembre 2023, n. 1523, del Dirigente generale del DRT, di conferimento all'ing. Santi Trovato dell'incarico di Dirigente dell'Ufficio Regione del Genio Civile – Servizio di Messina;
- Visti** i decreti del Dirigente generale del DRT 5 ottobre 2023, n. 1569, di approvazione del contratto di lavoro dell'ing. Santi Trovato e 9 gennaio 2026, n. 7 di approvazione dell'atto aggiuntivo al predetto contratto con il quale viene determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso al 31 marzo 2026; 3 aprile 2026, n. 554, di approvazione dell'atto aggiuntivo con il quale è differito di tre mesi il termine di scadenza dell'Atto aggiuntivo approvato con il decreto n. 7/2026;
- Visto** il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii- “Codice dei contratti pubblici”, nel seguito “Codice”;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., così come modificata dalla legge reg. n. 12/2023, di recepimento del “Codice”;
- Visto** l'art. 122 della legge regionale 31 gennaio 2024, n. 3 di modifica alla legge regionale 12 luglio 2011, n. 23 e alla legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12;
- Visto** il decreto legislativo 31 dicembre 2024, n. 209, recante: “Disposizioni integrative e correttive al Codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018, recante: Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni” e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019, n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro di cui al decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 1, recante: “Legge di stabilità regionale 2026 – 2028”
- Vista** la legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2, recante: “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
- Visto** l'art. 45 del “Codice” che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 140 del “Codice”, riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Visto** la deliberazione della Giunta regionale 22 gennaio 2026, n. 25 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il decreto del Presidente della Regione Siciliana 30 gennaio 2026, n. 504, di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;
- Vista** la legge regionale 30 gennaio 2026, n. 3, recante: “Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026” ;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026, con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi “lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana”;
- Vista** l'O.C.D.P.C. 30 gennaio 2026, n. 1180, recante: “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana”, con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- Visto** il decreto del Presidente della Regione Siciliana 4 febbraio 2026, n. 507, di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione 4 febbraio 2026, n. 1, con la

quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

- Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza 10 febbraio 2026, n. 1, del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
- Visto** il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza 10 febbraio 2026, n. 1, che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico";
- Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile 17 febbraio 2026, n. 1181, recante: *"Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana"*;
- Visto** l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18 febbraio 2026 e seguenti, con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture;
- Visto** l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;
- Visto** il verbale di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisorie di protezione della condotta fognaria consortile mediante scogliera in massi naturali nel Comune di Letojanni (ME), a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii., da funzionari dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina in data 9 febbraio 2026, trasmesso con nota prot. n. 16629 del 10 febbraio 2026 al Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati, trasmessa con la predetta nota n. 16629/2026;
- Vista** la nota prot. n. 22885 del 25 febbraio 2026, con la quale il Dirigente generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;
- Vista** la disposizione del Soggetto Attuatore n. 3 del 17 febbraio 2026 con la quale "si autorizza" il Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Letojanni, per complessivi € 674.270,00 (di cui € 500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 15.000,00 ed € 174.270,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e si nomina RUP dell'intervento il geom. Giovanni Ciatto, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Visto** la Disposizione del 19 febbraio 2026, n. 13, di ratifica nomina funzioni tecniche del personale del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, sottoelencato :
- Responsabile della predisposizione dei documenti di gara: geom. Giovanni Ciatto, Funzionario direttivo;
 - Progettista e Direttore dei lavori: ing. Salvatore Buzzanca, Funzionario direttivo;
 - Direttore Operativo con funzione di addetto alla misura e contabilità: geom. Ferdinando Micalizzi, Funzionario direttivo.;

- Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: geom. Antonino Chiofalo, Funzionario direttivo;
- Collaboratore alle attività del R.U.P.: sig. ra Maria Spadaro, Operatore;

Vista la proposta di Affidamento diretto dei lavori, concordata e negoziata, del 19 febbraio 2026, gestita interamente in modalità telematica avvalendosi della Piattaforma “*TuttoGare*” della Regione Siciliana, all’indirizzo URL: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>, all’Operatore economico *Consorzio Stabile Infra.Tech S.c.ar.l.*, sede legale a Sant’Agata di Militello (ME), in Via Michele Amari n. 3, partita IVA 03256190830, in possesso dell’iscrizione SOA per la categoria OG 7 - classifica VIII, iscritto al n. 9909 dell’albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all’art. 12, comma 1, della legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii., al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull’importo posto a base di gara pari ad € 485.000,00;

Preso atto dell’accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 19 febbraio 2026, di seguito riportata:

- importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 485.000,00
- a detrarre ribasso concordato dell' 11%	€ <u>53.350,00</u>
- importo netto dell’offerta	€ 431.650,00
- a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ <u>15.000,00</u>
Totale importo contrattuale	€ 446.650,00

Visto il verbale di consegna dei lavori in via d’urgenza e sotto riserva di legge in data 19 febbraio 2026;

Vista la perizia giustificativa dei lavori, redatta in data 31 marzo 2026 ai sensi dell’art. 140 del “*Codice*”;

Vista la determina n. 239/2026 dell’Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, con la quale è stata approvata la conclusione positiva della “conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona” (art. 17, comma 2 e art. 18 della legge reg. 21 Maggio 2019 n. 7), nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell’art. 42 del “*Codice*” e della legge reg. n. 12 del 12 ottobre 2023, prot. n. 44598 del 9 aprile 2026;

Visto il quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa, come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO			
A Lavori a misura			
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 485.000,00	
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€ <u>15.000,00</u>	
A3	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 500.000,00	€ 500.000,00
A4	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni soggetto a ribasso (al netto oneri sicurezza)	€ 485.000,00	
A5	Ribasso d'asta dell'11%	€ <u>53.350,00</u>	
A6	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€ 431.650,00	
A7	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ <u>15.000,00</u>	
A8	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 446.650,00	€ 446.650,00
A5	Costi manodopera	€ 68.587,49	
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
B1	IVA (22% su A8)	€ 98.263,00	
B2	Contributo ANAC (delibera 19 dicembre 2023, n. 610)	€ 250,00	
B3	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm.ii., pari all'80% del 2% di A3, previsto dal comma 3 del citato D. Lgs.	€ 8.000,00	
B4	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari al 20% del 2% di A3, previsto dal comma 5 del citato D. Lgs	€ 2.000,00	

B ₅	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B ₃)	€	680,00	
B ₆	Imprevisti (10%)	€	50.000,00	
B ₇	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)	€	320,00	
B ₈	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante	€	1.200,00	
B ₉	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€	620,00	
B ₁₀	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, c. 4, D.Lgs. 36/2023)	€	1.200,00	
B ₁₁	Economie da ribasso d'asta	€	53.350,00	
B ₁₂	Economia da IVA su ribasso d'asta	€	11.737,00	
Totale somme a disposizione della Stazione appaltante		€	227.620,00	€ 227.620,00
Torna l'importo autorizzato per l'esecuzione dei lavori				€ 674.270,00

- Visto** il decreto 30 aprile 2026, n. 754, del Dirigente generale del DRT - Soggetto Attuatore Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del decreto legislativo n. 36/2023 e ss.mm.ii. ed è stato prenotato l'impegno della complessiva somma di € 674.270,00, da far gravare sul Capitolo di spesa 500012 - "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Cod. Fin. U.2.02.01.09.012, esercizio finanziario in corso;
- Visto** il decreto 15 maggio 2026, n. 851, del Dirigente generale del DRT - Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con il quale è stata annullata la prenotazione dell'impegno della somma di € 674.270,00, sul Capitolo 500012, di cui al precedente decreto n. 754/2026, ed è stata contestualmente mantenuta l'approvazione della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del "Codice", di cui all'art. 1 del medesimo decreto n. 754/2026;
- Visto** il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;
- Visto** il decreto interdipartimentale 18 maggio 2026, n. 422, di attribuzione al DRT, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul Capitolo di spesa 500070, denominato: "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
- Visto** il decreto 19 maggio 2026, n. 864, del Dirigente generale del DRT - Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con il quale è prenotato l'impegno della somma complessiva di € 674.270,00, per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul Capitolo di spesa 500070, denominato: "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II - Codice Finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso;
- Vista** la determina "Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto" Rep. n. 22 del 4 giugno 2026, registrata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Santa'Agata di Militello il 29 giugno 2026 al n. 290 – Serie 3, sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina e dal sig. Testa Giuseppe nato a Mistretta (ME) il 10 maggio 1970 ed ivi residente in via Giovanni Verga, 19/A – cod.fiscale TSTGPP70E10F251J, n. q. di Amministratore unico e Legale rappresentante del *Consorzio Stabile Infra.Tech S.c.ar.l.*, Operatore economico esecutore dei lavori in oggetto;

Considerato che la citata “Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto”, sottoscritta dall’Operatore economico e dal Dirigente dell’Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina, assume impegno vincolante con valenza di contratto ai sensi dell’art. 18, comma 1, secondo periodo del “Codice”;

Visto il decreto 3 luglio 2026, n. 1114, del Dirigente generale del DRT - Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, con il quale è stata approvata la determina “decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto” Rep. n. 22 del 4 giugno 2026, registrata all'Agenzia delle Entrate – Direzione provinciale di Messina – Ufficio Territoriale di Santa'Agata di Militello il 29 giugno 2026 al n. 290 – Serie 3, che ha assunto valenza di contratto ai sensi dell'art. 18 del “Codice”;

Visto il “Verbale accertamento danni di forza maggiore”, redatto in data 20 marzo 2026, ai sensi della lett. p) dell'art. 2 - Attività e compiti del direttore dei lavori - dell'allegato II.14 al “Codice” e del comma 2 dell'art. 9 - Gestione di sinistri- dell'allegato II.14 al “Codice”, a seguito dei danni provocati dalla mareggiata che giorno 18 marzo 2026 ha interessato l'area di cantiere, erodendo completamente la pista di accesso e modificando la conformazione dell'arenile, con il quale peraltro questo RUP, firmando in calce, ha disposto la redazione della perizia di variante e suppletiva;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 6 aprile 2026, ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del “Codice” e dell'art. 5, comma 2, dell'allegato II.14 al “Codice”;

Visto il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito distinto:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A Lavori a misura			
A1	Importo per l'esecuzione delle lavorazioni (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	542.264,73
A2	Importo per l'attuazione dei piani di sicurezza	€	12.716,42
A3	Importo per l'esecuzione dei lavori (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	554.981,15
A4	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni soggetto a ribasso (al netto oneri sicurezza)	€	542.264,73
A ₅	Ribasso d'asta dell'11%	€	59.649,12
A ₆	Importo lavori al netto del ribasso d'asta	€	482.615,61
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	12.716,42
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	495.332,03
A ₅	Costi manodopera	€	68.587,49
B Somme a disposizione della stazione appaltante per:			
B1	IVA (22% su A ₈)	€	108.973,05
B2	Contributo ANAC (delibera 19 dicembre 2023, n. 610)	€	250,00
B ₃	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm.ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del citato D. Lgs.	€	8.000,00
B ₄	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari al 20% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 5 del citato D. Lgs	€	0,00
B ₅	IRAP su funzioni tecniche (8.5% su B ₃)	€	680,00
B ₆	Imprevisti (10%)	€	0,00
B ₇	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)	€	0,00
B ₈	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante	€	0,00
B ₉	Prove di laboratorio sui materiali IVA compresa	€	0,00

B ₁₀	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, c. 4, D.Lgs. 36/2023)	€	0,00
B ₁₁	Economie da ribasso d'asta	€	59.649,12
B ₁₂	Economie da iva su ribasso d'asta	€	1.385,80
Totale somme a disposizione della Stazione appaltante		€	178.937,97 € 178.937,97
Torna l'importo autorizzato per l'esecuzione dei lavori		€	674.270,00

- Rilevato** che la perizia di variante e suppletiva sostanzialmente recepisce le modifiche alle dimensioni delle sezioni trasversali di progetto della scogliera, resesi necessarie ed indifferibili a seguito delle mareggiate che in corso d'opera hanno interessato l'area di cantiere;
- Rilevato** che i lavori in variante comportano una maggiore spesa di € 54.981,15 rispetto al progetto originario, con un incremento percentuale del 10,596%, che il nuovo importo contrattuale, al netto del ribasso d'asta dell'11%, è pari a € 495.332,03, di cui € 12.716,42 per i costi di attuazione del piano di sicurezza, oltre IVA e che l'importo complessivo dei lavori, pari a € 674.270,00, rimane invariato rispetto all'importo autorizzato dal Soggetto Attuatore con disposizione 17 febbraio 2026, n. 3;
- Rilevato** che la perizia di variante e suppletiva non prevede nuove lavorazioni, ma solo variazioni nelle quantità delle voci di prezzo applicate e che per dare compiuti i lavori in appalto, compresi quelli in variante, non viene assegnato un nuovo termine;
- Considerato** che la variante in corso d'opera, resasi necessaria per effetto di circostanze imprevedute e imprevedibili, rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 1 lett. c) p.to 2) del "Codice" e dell'art. 5, comma 2 dell'allegato II.14 al "Codice";
- Considerato** che l'Operatore economico *Consorzio Stabile Infra.Tech S.c.ar.l.*, con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione ha assunto l'impegno di eseguire, senza eccezione alcuna, i lavori previsti in variante alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi di contratto soggetti al ribasso d'asta dell'11 %;
- Dato atto** ai sensi all'art. 6 bis della legge n. 241/1990 come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;
- Visto** l'art. 120, comma 1, lett. "c" p.to 2), del "Codice", recante: "Modifica dei contratti in corso di esecuzione";
- Visto** l'art. 5 dell'allegato II.14 del "Codice", recante: "Direzione dei lavori e direzione dell'esecuzione dei contratti. Modalità di svolgimento delle attività della fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità";
- Visto** l'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al "Codice";
- Visto** l'art. 77 del Capitolato Speciale d'Appalto;
- Rilevato** che la sottoscrizione del presente provvedimento ne attesta la regolarità tecnica;

PROPONE DI DETERMINARE

- le premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
- di dare atto che la perizia di variante e suppletiva di che trattasi è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1, lett. "c" p.to 2), del "Codice";
- di approvare ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al "Codice" - "Definizioni delle attività del RUP", la Perizia di Variante e Suppletiva, lo Schema di Atto di Sottomissione e il nuovo quadro tecnico economico, come sopra distinto, dell'intervento denominato: *"O.C.D.P.C. 30 gennaio 2026, n. 1180 – "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" - Ordinanza n. 1 del 10 febbraio 2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione.*
Comune di Letojanni – Città Metropolitana di Messina.- Art. 140 e 140 bis del D. Lgs. 36/2023.
Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisorie di protezione della condotta fognaria

consortile mediante scogliera in massi naturali nel Comune di Letojanni (ME), a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry.- CUP: G31B26000010002 – CIG: BA7F4FCD89.

4. ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Responsabile unico del progetto
geom. Giovanni Ciatto

IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO

Vista la proposta di determinazione del Responsabile unico del progetto;

Preso atto e fatta propria la proposta formulata dal RUP per l'adozione della presente determinazione;

Dato atto ai sensi all'art. 6 bis della legge 241/1990, come introdotto dall'art.1, comma 41, della legge 6 novembre 2012, n. 190 e dell'art. 16 del "Codice", nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interesse, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento.

ADOPTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: *approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello Schema di Atto di Sottomissione e del nuovo quadro tecnico economico, dell'intervento denominato: "O.C.D.P.C. 30 gennaio 2026, n. 1180 – "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" - Ordinanza n. 1 del 10 febbraio 2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione.*

Comune di Letojanni – Città Metropolitana di Messina.- Art. 140 e 140 bis del D. Lgs. 36/2023.

Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisorie di protezione della condotta fognaria consortile mediante scogliera in massi naturali nel Comune di Letojanni (ME), a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry.- CUP: G31B26000010002 – CIG: BA7F4FCD89.

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Messina.

Il Dirigente del Servizio
L'ingegnere capo
Santi Trovato