



Unione Europea
REPUBBLICA ITALIANA
Regione Siciliana
Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Soggetto Attuatore
Responsabile del Coordinamento
delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Trapani

**Presidenza del Consiglio dei Ministri Dipartimento della Protezione Civile - O.C.D.P.C n. 1180/2026 -
“Primi Interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici
che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della Regione
Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana”**

OGGETTO: Art.140 e 140 bis del D.Lgs n. 36/2023 - Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026 - Eccezionali
eventi meteorologici che a partire dal 18 gennaio 2026 hanno colpito il territorio della fascia costiera
della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana. Lavori di
somma urgenza per il ripristino degli attracchi navali e degli aliscafi oltre ripristino della banchina in
prossimità condotta di approvvigionamento idrico e del gasolio di alimentazione della centrale
elettrica nel Porto dell'isola di Levanzo del Comune di Favignana (TP)”.

C.U.P.: G65D26000040001 – **CIG:** BAC69D0E78

**Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto
(Art. 17 comma 2 e art. 18 comma 1 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.)**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi
sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione
Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di
armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1
gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo
n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;

Visto	l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Visto	il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l’ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, con cui è stato conferito all’ing. Giuseppe Alessandro Marino l’incarico dirigenziale alla struttura ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani;
Visto	l’atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 30/12/2025 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31 marzo 2026;
Visto	l’atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 27/03/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 30/06/2026;
Visto	il D.D.G. n. 1220 del 13/07/2026 col quale è approvato l’atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 22/06/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31/12/2026;
Vista	la legge 07 Agosto 1990 n. 241;
Visto	il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell’ANAC;
Vista	la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall’art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
Visto	il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Visto	il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
Visto	il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
Vista	la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026 – 2028”;
Vista	la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
Visto	l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
Visto	l’art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
Vista	la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l’emergenza regionale;

- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi “lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana”;
- Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 27 del 3 Febbraio 2026;
- Vista** la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026 “*Interventi urgenti per far fronte ai danni causati dagli eventi meteo avversi dei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026*” pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana (GURS), prima parte, n. 6 del 2 febbraio 2026;
- Visto** l’art.1, commi 1 e 2, della sopracitata Ordinanza 30 gennaio 2026, n. 1180 ai sensi del quale:
- “1. Per fronteggiare l'emergenza derivante dagli eventi di cui in premessa i Presidente delle Regioni Calabria, Sardegna e Sicilia sono nominati Commissari delegati;
2. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Ordinanza, i Commissari delegati, che operano a titolo gratuito, possono avvalersi delle strutture e degli uffici delle Regioni, delle Province, dei Comuni e dei relativi enti strumentali nonché delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali, oltre che delle amministrazioni centrali e periferiche dello Stato, nonché individuare soggetti attuatori, ivi comprese società in house o partecipate dalle Regioni o dagli enti territoriali interessati, che agiscono sulla base di specifiche direttive, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. I Commissari delegati possono avvalersi di ANAS, in qualità di soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi per il ripristino della viabilità regionale, provinciale e comunale, su richiesta delle competenti amministrazioni e comunque previa intesa con le stesse. Per l'espletamento delle attività di cui alla presente Ordinanza, i Commissari delegati possono 2 individuare il Direttore regionale di protezione civile quale soggetto responsabile del coordinamento delle attività.”;
- Visto** l’art. 18 dell’O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 “Supporto tecnico e amministrativo agli enti locali”;
- Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;
- Visto** l’art. 1 dell’Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all’Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
- Considerato** che il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento, per le finalità di cui all’Ordinanza n. 1180/2026, ai sensi dell’art. 3 della predetta Ordinanza n. 1 del 10/02/2026, può avvalersi:
- di tutti gli uffici e le strutture anche dipartimentali, ivi compresi il Dipartimento regionale della Protezione Civile, il Dipartimento regionale delle Infrastrutture, della Mobilità e dei Trasporti, l'Autorità di Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia, gli Uffici del Genio Civile e l'Ufficio del

Commissario del Governo per il contrasto del dissesto idrogeologico nella Regione Siciliana;-
 puo avvalersi delle strutture e degli uffici dei Liberi Consorzi, dei Comuni e dei relativi enti
 strumentali nonche delle forme associative degli enti locali comunali e provinciali;

- individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da
 nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza
 n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento
 dell’incarico;
- puo avvalersi di ANAS, in qualita di soggetto attuatore, per la realizzazione degli interventi per
 il ripristino della viabilita regionale, provinciale e comunale, su richiesta delle competenti
 amministrazioni e comunque previa intesa con le stesse;

Visto il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il
 quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario
 della Regione Siciliana per l’esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla
 Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

Visti il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell’art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e
 ss.mm.i., da funzionari dell’Ufficio regionale del Genio Civile Servizio **di Trapani** in data
 25/02/2026, trasmesso con nota prot. **n. 24723 del 25/02/2026** al Dirigente Generale –
 Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n.
 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra l’evento calamitoso
 i danni rilevati, stimati in € 600.000,00;

Vista la Disposizione del Soggetto Attuatore **n. 46 del 04/03/2026** con la quale “si autorizza l’Ufficio
 Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani all’esecuzione delle opere, limitatamente ai
 lavori sopra descritti, nel **Comune di Favignana (TP)**, per complessivi **€ 600.000,00** (di cui €
 500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari ad € 50.000,00 ed € 100.000,00 per
 somme a disposizione dell’Amministrazione) e di nomina del RUP Geom. Gisella Stampa,
 Funzionario del Servizio di Trapani dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;

Viste la Disposizione **n. 55 del 10/03/2026**, di ratifica nomina funzioni tecniche del personale
 sottoelencato:

Progettista e Direttore dei Lavori: Ing. Luigi Cimino, Funzionario del Servizio 4 dell’Autorità di
 Bacino del Distretto Idrografico della Sicilia;

Predisposizione documenti di gara - Collaboratore alle attività del RUP: Geom. Antonino
 Cruciatà, Funzionario del Servizio di Trapani dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;

**Direttore Operativo - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione
 dei lavori:** Geom. Francesco Carollo, Funzionario del Servizio 5 del DRT;

Ispettore di Cantiere: Geom. Antonio Ricciardi, Funzionario del Servizio di Trapani dell’Ufficio
 Regionale del Genio Civile;

Collaboratore del RUP: Geom. Maurizio De Luca, Funzionario del Servizio di Trapani
 dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;

la Disposizione **n. 62 del 25/03/2026** di nomina del :

Collaudatore Statico: Ing. Salvatore Pignatone, Dirigente del Servizio VII del Distretto
 Minerario di Palermo;

e la successiva Disposizione **n. 94 del 03/07/2026**, di integrazione dei soggetti già designati
 per funzioni tecniche, con l’aggiunta di:

Collaboratori del RUP per gli aspetti amministrativi: Rag. Giuseppe Vitrano e Dott.ssa Martina
 Riggi, Funzionari del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio regionale del Genio Civile.

Vista la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del
 coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del
 DRPC la delega alla spesa sul **Capitolo n. 500012 “Fondo per le emergenze di conto capitale per
 la realizzazione dei lavori per fronteggiare l’emergenza e mitigare la crisi di competenza del
 Dipartimento Protezione Civile”** intestato al DPRC;

- Visto** il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa **500012**, denominato *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Cod. Fin. U.2.02.01.09.011, fino alla concorrenza di **€ 18.105.540,00**;
- Considerato** che il capitolo di spesa 500012 è ordinariamente finanziato con fondi regionali e quindi le eventuali somme non impegnate alla fine dell'anno costituiscono economie di bilancio;
- Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;
- Visto** il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa **500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;
- Visto** il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa **500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
- Visto** il **D.D.G. n. 1269 del 17/07/2026** da parte del Dirigente Generale del D.R.T. - Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 36/2023 ed è prenotato l'impegno della somma complessiva di **€ 600.000,00** da far gravare sul capitolo di spesa n. **500070** Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso;
- Considerato** che trattandosi di lavori di somma urgenza di cui all'art.140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. il progetto è redatto a seguito dell'affidamento dei lavori e lo stesso sottoposto, in sede di Conferenza di Servizi, all'acquisizione di tutti i pareri degli Enti interessati;
- Considerato** che il RUP dei lavori, contestualmente all'inizio della procedura di cui all'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 ha evidenziato che i lavori principali rientrano nella Categoria OG 7, classifica III;
- Considerato** che per le circostanze evidenziate ed acclarate dai funzionari che hanno eseguito il sopralluogo e redatto il verbale di somma urgenza, si è fatto ricorso, così come previsto dal D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., alla procedura di cui all'art.140 del Codice degli Appalti e ss.mm.ii. attenendosi:
- alla normativa di settore vigente;
 - a rispettare il principio di rotazione di cui all'art. 49 del D. Lgs. 36/2023 in riferimento al Servizio di Trapani dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Considerato** che il RUP ha individuato gli elementi essenziali del contratto ed i criteri di selezione dell'Operatore Economico come di seguito riportato:
- L'oggetto e la finalità sono rappresentati dall'affidamento e la prestazione per l'esecuzione dei lavori previsti nel progetto: *"Lavori di somma urgenza per il ripristino degli attracchi navali e degli aliscafi oltre ripristino della banchina in prossimità condotta di approvvigionamento idrico e del gasolio di alimentazione della centrale elettrica nel Porto dell'isola di Levanzo del Comune di Favignana (TP)"* **C.U.P.:** G65D26000040001 – **CIG:** BAC69D0E78;

- Le clausole principali del contratto sono contenute nella proposta di affidamento e nel capitolato speciale d'appalto allegato al progetto oltre che sulla presente determina;
- Il contratto è stipulato, con l'operatore Economico affidatario, mediante scrittura privata, ai sensi dell'art.18 del D. Lgs. 36/2023, tramite sottoscrizione, da parte dell'affidatario, del RUP e del Dirigente del Servizio di Trapani dell'Ufficio del Genio Civile Regionale, della presente Determina di Decisione di contrarre e affidamento con valenza di contratto, con spese a carico esclusivo della Ditta affidataria;
- La spesa per l'esecuzione dei lavori farà riferimento al quadro tecnico economico inserito nella perizia di somma urgenza a seguito del verbale di somma urgenza;
- Il termine di esecuzione dei lavori è stato fissato dal progettista in giorni **gg. 75 (settantacinque)** naturali, successivi e continui dalla data del verbale di consegna dei lavori avvenuta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs. 36/2023 in data 05/05/2026;
- Che in ordine alla procedura di gara in oggetto, è stato acquisito il seguente :
C.U.P.: G65D26000040001 e il seguente **CIG: BAC69D0E78**;

Richiamato il DDG del Dirigente del DRT n.2305 del 18 dicembre 2023 con cui si approvano le disposizioni contenenti le modalità, ai sensi dell'art. 12 comma 6 della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii., come da ultimo modificata dalla L.R. 12/ 2023, di formazione, iscrizione e aggiornamento degli albi di cui ai commi 1 e 2 dell'art. 12 della medesima L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. riportate nell'Allegato A che fa parte integrante del medesimo DDG, e con cui si approvano gli schemi per la costituzione dell'Albo regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture (allegato B) e dell'Albo Unico degli Operatori Economici per l'Affidamento dei Servizi di Ingegneria e Architettura (allegato C);

Visto l'Albo Regionale degli Operatori Economici per l'affidamento di lavori, servizi e forniture pubblicato sulla piattaforma TuttoGare e raggiungibile dal sito istituzionale del DRT dalla pagina dedicata "ALBI";

Visto il Comunicato del presidente dell'ANAC del 19/09/2023 riguardante l'assolvimento degli obblighi informativi degli affidamenti eseguiti tramite procedure di somma urgenza e protezione civile, ai sensi dell'art. 140 del codice;

Visto l'art. 25 comma 2 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. che prevede l'utilizzo delle piattaforme di approvvigionamento per svolgere le procedure di affidamento o esecuzione dei contratti pubblici;

Dato atto che la stazione appaltante-Regione Siciliana è dotata di propria piattaforma certificata di approvvigionamento digitale, Sitas Tutto Gare, di cui all'art. 1, comma 4, lettera n bis), della L.R.12 ottobre 2023, - raggiungibile al sito internet: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;

Considerato che in attuazione di quanto disposto dall'art. 17 comma 2 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., con la presente Decisione di contrarre, è individuato l'oggetto, l'importo e il contraente, unitamente alle ragioni di scelta e ai requisiti di ordine generale richiesti per l'affidamento in oggetto;

Vista la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata **prot. n. 23811 del 24/02/2026**, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico **COREIM Srl** – con sede in Via Vittorio Emanuele n. 94 – 90024 Gangi (PA) P.Iva 06730900826 pec: coreim.srl@gigapec.it, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 18727, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 500.000,00;

Preso atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del **10/03/2026** di seguito riportata:

Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€ 450.000,00
A detrarre ribasso concordato del 11,00 %	€ 49.500,00
Importo netto dell'offerta	€ 400.500,00
A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€ 50.000,00
TOTALE IMPORTO pattuito	€ 450.500,00

- Preso atto** che così come riportato nella Disposizione n. 46 del 04/03/2026 i lavori verranno finanziati con i fondi di cui alla Delibera di Giunta n. 25 del 22/01/2026 , nonché con quelli stanziati con la L.R. n. 3 del 30 Gennaio 2026;
- Vista** la nota **prot. n. 41683 del 01/04/2026** con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
- Vista** la nota **prot. n. 23756 del 09/04/2026** con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato il Responsabile Unico del Progetto all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 della medesima Ordinanza n. 1180 del 30/01/2026;
- Richiamati** il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, il Piano Triennale vigente per la Prevenzione della Corruzione (PTPCT) della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della Regione n. 517/GAB del 07/03/2022;
- Considerato** che ai sensi dell'art. 53 del D. Lgs. 36/2023 non è stata richiesta la fidejussione provvisoria all'O.E. invitato;
- Ritenuto** che in considerazione della tipologia dei lavori di somma urgenza a salvaguardia della pubblica e privata incolumità, si è intervenuto tempestivamente per rimuovere lo stato di pregiudizio, così come evidenziato dal verbale di somma urgenza redatto da funzionari di questo Ufficio e sopra richiamato;
- Considerato** che a seguito della proposta di affidamento si è addivenuto consensualmente al corrispettivo delle prestazioni (comma 3 art. 140);
- Richiamato** quanto previsto dal comma 7 dell'art. 140 del D.Lgs 36/2023 vista l'esigenza impellente di assicurare la tempestiva esecuzione del contratto, l'Operatore Economico **COREIM Srl** – con sede in Via Vittorio Emanuele n. 94 – 90024 Gangi (PA) P.Iva 06730900826 pec: coreim.srl@gigapec.it, per mezzo del, Signor Virga Gaetano, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxxxxxx C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX residente a xxxxxxxxx in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx n.q. di Legale Rappresentante, responsabile delle conseguenze in caso di dichiarazioni mendaci previste dalla legge, ha dichiarato durante il corso della proposta di affidamento, di essere in possesso dei requisiti di partecipazione previsti per l'affidamento di contratti di uguale importo mediante procedura ordinaria;
- Visto** che il Legale Rappresentante Virga Gaetano della COREIM Srl, ha dichiarato inoltre, contestualmente alla proposta di affidamento, di essere in possesso dei requisiti di ordine generale previsti dal titolo IV- I del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. e che a proprio carico non sussistono cause di decadenza, di sospensione o di divieto previste dall'articolo 67 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 o di un tentativo di infiltrazione mafiosa di cui all'articolo 84, comma 4, del medesimo decreto;
- Preso atto** che le aree si ritengono disponibili giusta autorizzazione **n. 136 del 13/04/2026** del Dipartimento Regionale dell'Ambiente – Struttura Territoriale dell'Ambiente di Trapani;
- Considerato** che resta in carico all'affidatario la proprietà dei rifiuti prodotti in cantiere ed allo stesso è fatto onere dell'individuazione della discarica autorizzata più prossima al cantiere dove conferire il materiale prodotto. L'affidataria dovrà provvedere all'anticipazione delle somme relative agli oneri di discarica ed alla caratterizzazione del rifiuto, nei limiti degli importi previsti tra le somme a disposizione dell'Amministrazione, previa esclusiva autorizzazione da parte del D.L., conseguenziale al più conveniente costo combinato complessivo derivante dagli oneri, dai test di cessione e dalla distanza dell'impianto dal cantiere. L'onere relativo al servizio di conferimento a discarica e test di cessione, anticipato dall'Operatore economico affidatario dei lavori, verrà rimborsato allo stesso previa acquisizione da parte della Stazione Appaltante dei relativi formulari e della emissione di regolare fattura;

- Considerato** che il Subappalto di Noli a caldo e Noli a freddo sono consentiti nei modi e nei termini, di cui all'art. 119 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii e che per le ragioni della natura e complessità delle lavorazioni da effettuare e dell'esigenza di rafforzare il controllo delle attività di cantiere e più in generale dei luoghi di lavoro o di garantire una più intensa tutela delle condizioni di lavoro e della salute e sicurezza dei lavoratori ovvero di prevenire il rischio di infiltrazioni criminali, questa Stazione Appaltante, avvalendosi della facoltà di cui all'art. 119 comma 17 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., non concede che le prestazioni subappaltabili, di cui al punto precedente, possano formare oggetto di ulteriore subappalto;
- Considerato** che il pagamento dei lavori eseguiti verrà effettuato a stati di avanzamento e/o in unica soluzione, previa acquisizione di regolarità contributiva, e che ad ultimazione dei lavori dovrà essere redatto il certificato di regolare esecuzione dei lavori da parte della D.L.;
- Considerato** che il termine di validità dell'offerta é pari a 180 giorni dalla data di sottoscrizione della presente determina con valenza di contratto;
- Considerato** che qualora l'Affidatario non rispetti i termini stabiliti, il RUP ne darà avviso con nota scritta.
Entro 10 giorni dal suddetto avviso l'Affidatario potrà presentare nota giustificativa e/o motivazione del ritardo. Il RUP, qualora ritenga insufficienti le motivazioni presentate, nega la proroga dei tempi contrattuali ed applica la penale dell'**uno per mille** sull'importo contrattuale prevista dal Codice degli Appalti. L'importo totale delle penali non può comunque superare il 10% (dieci per cento) dell'importo complessivo dei corrispettivi contrattuali e superata tale misura il Committente può procedere alla risoluzione del contratto in danno all'Affidatario.
- Considerato** che per la eventuale modifica dei contratti in corso di esecuzione si farà ricorso al contenuto dell'art. 120 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che per la eventuale sospensione temporanea dei lavori si farà ricorso al contenuto dell'art.121 del D. Lgs.36/2023 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che per l'eventuale recesso e/o risoluzione del contratto si farà ricorso al contenuto degli artt. 122 e seguenti del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Considerato** che Il presente atto di affidamento con valenza di contratto produce effetti dalla data della sua sottoscrizione. Per quanto non espressamente indicato nella presente Determina si farà riferimento alle norme vigenti in materia;
- Considerato** che tutte le controversie che dovessero sorgere relativamente al presente contratto e che non si siano potute definire con l'accordo bonario di cui all'art. 210 del D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., saranno deferite all'autorità giudiziaria, restando esclusa la competenza arbitrale. Il foro competente è quello di Trapani;
- Considerato** che al verificarsi di particolari condizioni di natura oggettiva, che determinano una variazione del costo dell'opera, della fornitura o del servizio, in aumento o in diminuzione, superiore al 3% dell'importo complessivo e operano nella misura dell'90% della variazione stessa, in relazione alle prestazioni da seguire, si applica l'art. 60 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. in tutte le sue articolazioni;
- Richiamate** le Norme Tecniche per le Costruzioni (NTC) di cui al D.M. del Ministero delle Infrastrutture e dei trasporti 17/01/2018 e la relativa circolare del Consiglio Superiore dei Lavori pubblici;
- Considerato** che non è previsto per il lavoro in argomento alcun premio di accelerazione di cui l'art. 126 del D. Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Preso atto** che per il Dirigente del Servizio di Trapani dell'Ufficio del Genio Civile Regionale in questa fase ai sensi dell'art. 16 del D.lgs.36/2023 e ss.mm.ii. e nel rispetto dell'art. 7 del D.P.R. 16 aprile 2013 n. 62, non sussiste conflitto di interesse ex art. 6 bis della L. 241/1990 e ss.mm.ii., come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L. 6/11/2012 n. 190;
- Considerato** che nel caso in cui durante lo svolgimento della procedura dovesse riscontrarsi eventuale potenziale conflitto d'interessi (art. 16 D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.) con l'Operatore Economico individuato, di qualsiasi soggetto interessato all'espletamento della procedura, si dovrà procedere alla rimozione di quanto emerso a seguito di apposita specifica e dovuta autodichiarazione, nei termini vigenti di legge, redatta dal soggetto coinvolto;

- Richiamato** il Codice di comportamento aggiornato unitamente al PIANO INTEGRATO DI ATTIVITA E ORGANIZZAZIONE 2024-2026, adottato con Decreto Presidenziale n. 2/Segr. Giunta del 26/02/2024;
- Richiamato** il D.lgs. 159/2011, il protocollo di legalità Dalla Chiesa, la Circolare 593 del 31/01/2006 dell'Assessorato Regionale LL.PP.;
- Visto** il Decreto n. 3/Gab del 06/03/2026 dell'Assessore regionale delle Infrastrutture e della Mobilità con il quale viene prorogata fino al 31/12/2026 la validità del prezzario unico regionale adottato ai sensi dell'art.10 della L.R. 12/07/2011 n. 12 e ss.mm.ii. con Decreto n. 2 Gab del 17/01/2024 e prorogato con successivo D.A. n. 1/gab del 14/01/2025;
- Preso atto** dell'autodichiarazione sul possesso dei requisiti di partecipazione ex art. 94, 95 e 98 del D.lgs. n. 36/2023, del DGUE, della sottoscrizione del Patto di Integrità e Protocollo di Legalità da parte dell'Operatore Economico invitato in sede di proposta di affidamento;
- Preso atto** della documentazione trasmessa in data **09/04/2026** dall'Operatore Economico all'indirizzo PEC dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani, acquisita in pari data al **prot. n. 443436**:
- Polizza fidejussoria a copertura garanzia definitiva art. 117 D.Lgs.36/2023 n. 10050010000542 del 03/04/2026 stipulata con BENE ASSICURAZIONI;
 - Polizza CAR N.n. 1003418365 del 03/04/2026 stipulata con HDI ASSICURAZIONI;
 - Ricevuta versamento ANAC € 33,00;
 - della documentazione trasmessa in data **13/04/2026** dall'Operatore Economico all'indirizzo PEC dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani, acquisita in pari data al prot. n. 45570;
 - Ricevuta di pagamento imposta di bollo di € 120,00;
- Preso atto** della Determinazione n. 499 del 06/07/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 02/07/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;
- Vista** la perizia giustificativa redatta in data 25/06/2026 ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;
- Visto** il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, **prot. n. 85775 del 14/07/2026**;
- Visto** il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
"Soggetto Attuatore e responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026"				
Lavori di somma urgenza Porto di Levanzo (TP)				
Importo lavori stimati con verbale di somma urgenza del 25/02/2026				
	Descrizione	%	Importi	Totali
L.1	Importo dei lavori stimati		€ 450.000,00	
	Sicurezza		€ 50.000,00	
	Somme a disposizione		€ 100.000,00	
	Totale Intervento previsto			€ 600.000,00
Proposta di affidamento ed importi concordati con ditta affidataria				
	Importo dei lavori stimati		€ 450.000,00	
	Ribasso	11%	€ 49.500,00	
L.2	Importo per lavori concordato e sottoscritto		€ 400.500,00	
	Sicurezza		€ 50.000,00	
	Totale al netto del ribasso		€ 450.500,00	
	Somme a disposizione		€ 100.000,00	
T.Gen	Totale Intervento ipotizzato			€ 550.500,00
QTE di Perizia Giustificativa				
A1	lavori a corpo		€ -00	
A2	Lavori a misura		€ 387.414,34	
	Di cui manodopera		€ 91.564,57	
Tot. A	Totale lavori presunto			€ 387.414,34
T.1	Ribasso da trattiva diretta concordata	11%	€ 42.615,58	€ 344.798,76
Costi della sicurezza				
S.2	Costi della sicurezza da perizia		€ 47.797,36	
T.2	Totale costi della sicurezza (non soggetto a ribasso) T2			€ 47.797,36
	Totale intervento comprensivo degli oneri della sicurezza			€ 392.596,12
Maggiorazione prevista dal D.A. n. 2/Gab del 17 gennaio 2024 per Isola minore (30 %)				
	Totale lavori (€ 344,798,76)	30%	103.439,63	€ 448.238,39
	Costi sicurezza (47,797,36)	30%	14.339,21	€ 62.136,57
	Totale da contrattualizzare			€ 510.374,96
Lavori esenti I.V.A. art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972				
SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Imprevisti	3%		€ 15.240,11
B.2	Competenze tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023)	2%	€ 8.964,77	
B.2.1	Incentivi di cui all'art.45 d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolati secondo il DP n.578/Gab del 10/12/2024 (nella misura dell'80%)	80%		€ 7.171,81
B.3	IRAP su spese incentivi tecnci (8,5% di B.2.1)	8,50%		€ 609,60
B.4	Contributo ANAC (S.A.)			€ 250,00
B.5	Spese missioni			€ 6.871,79
B.6	Oneri di conferimento a discarica			€ 10.286,29
B.7	Spese per prove di laboratorio, prove di carico, accertamenti e verifiche tecniche, caratterizzazione materiali			€ 6.579,86
B.8	Ribasso d'asta accantonato			€ 42.615,58
T.3	Totale somme a disposizione			€ 89.625,04
Totale spese intervento previsto (T1+T2+T3)				€ 600.000,00

- Preso atto** dell'esito regolare del DURC on line prot. INPS n. 53536869 con scadenza il 28/07/2026, acquisito al prot. di questo servizio al n. 88480 del 21/07/2026;
- Preso atto** della verifica del possesso dei requisiti ex art. 94 e 95 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. In capo all'O.E. COREIM S.R.L. eseguita sul F.V.O.E.;
- Preso atto** che per l'Operatore Economico affidatario, è iscritto alla White List della Prefettura di Palermo con data di scadenza al 02/12/2026;
- Preso atto** che in relazione agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della L. 713/08/2010 n. 136 ess.mm.ii., contestualmente alla presente determina di affidamento con valenza di contratto, sono stati acquisiti gli estremi del conto corrente dedicato dall'Operatore economico presso XXXXXXXXXXXX Agenzia di xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IBAN: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXXX;

Considerato che la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto, sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico con apposito Decreto;

Considerato che questa Stazione Appaltante, nell'espletamento della presente procedura, ha inteso assicurare il rispetto dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza e pubblicità, proporzionalità e rotazione, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento.

PROPONE DI DETERMINARE

1. che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale;
2. di affidare i lavori di somma urgenza in oggetto, in forma diretta, ai sensi dell'art. 140 comma 2 del D. Lgs. n. 36/2023 all'Operatore Economico COREIM S.r.l. in Via Vittorio Emanuele n. 94 – 90024 Gangi (PA) P.Iva 06730900826, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica III, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana, nel rispetto del principio di rotazione degli affidamenti, nonché dei principi di economicità, efficacia, tempestività, correttezza, libera concorrenza, non discriminazione, trasparenza, pubblicità e proporzionalità, non trascurando le specificità tecniche delle lavorazioni previste dall'intervento, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del 11,00%, per un **importo contrattuale** pari ad **€ 510.374,96** compresi **€ 62.136,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso e la maggiorazione prevista dal D.A. n.2 del 17/01/2024 per le isole minori del 30% ;
3. la procedura di affidamento è stata espletata in modalità digitale, mediante la piattaforma digitale "TuttoGare" utilizzata dalla Regione Siciliana-Dipartimento Regionale Tecnico-Centrale unica di committenza di Lavori e servizi di Progettazione, disponibile all'indirizzo web: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it> ;
4. che l'Operatore Economico ha dichiarato che intende avvalersi di subappalto, nei termini di cui all'art.119 del D. Lgs.36/2023;
5. di trasmettere all'ANAC, in attuazione al Regolamento sull'esercizio dell'attività di vigilanza in materia di contratti pubblici, approvato con delibera n. 270 del 20/06/2023, tutti gli atti relativi all'affidamento dei lavori, con le modalità previste nel Comunicato del Presidente del 19/09/2023;
6. di approvare il sottostante quadro tecnico economico della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D. Lgs.36/2023 a seguito del corrispettivo delle prestazioni ordinate definito consensualmente con l'affidatario a seguito proposta di affidamento concordata e negoziata;

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
"Soggetto Attuatore e responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026"				
Lavori di somma urgenza Porto di Levanzo (TP)				
Importo lavori stimati con verbale di somma urgenza del 25/02/2026				
	Descrizione	%	Importi	Totali
L.1	Importo dei lavori stimati		€ 450.000,00	
	Sicurezza		€ 50.000,00	
	Somme a disposizione		€ 100.000,00	
	Totale Intervento previsto			€ 600.000,00
Proposta di affidamento ed importi concordati con ditta affidataria				
	Importo dei lavori stimati		€ 450.000,00	
		Ribasso 11%	€ 49.500,00	
L.2	Importo per lavori concordato e sottoscritto		€ 400.500,00	
	Sicurezza		€ 50.000,00	
	Totale al netto del ribasso		€ 450.500,00	
	Somme a disposizione		€ 100.000,00	
T.Gen	Totale Intervento ipotizzato			€ 550.500,00
QTE di Perizia Giustificativa				
A1	lavori a corpo		€ -00	
A2	Lavori a misura		€ 387.414,34	
	Di cui manodopera		€ 91.564,57	
Tot. A	Totale lavori presunto			€ 387.414,34
T.1	Ribasso da trattiva diretta concordata	11%	€ 42.615,58	€ 344.798,76
Costi della sicurezza				
S.2	Costi della sicurezza da perizia		€ 47.797,36	
T.2	Totale costi della sicurezza (non soggetto a ribasso) T2			€ 47.797,36
	Totale intervento comprensivo degli oneri della sicurezza			€ 392.596,12
Maggiorazione prevista dal D.A. n. 2/Gab del 17 gennaio 2024 per Isola minore (30 %)				
	Totale lavori (€ 344,798,76)	30%	103.439,63	€ 448.238,39
	Costi sicurezza (47,797,36)	30%	14.339,21	€ 62.136,57
	Totale da contrattualizzare			€ 510.374,96
Lavori esenti I.V.A. art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972				
SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Imprevisti	3%		€ 15.240,11
B.2	Competenze tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023)	2%	€ 8.964,77	
B.2.1	Incentivi di cui all'art.45 d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolati secondo il DP n.578/Gab del 10/12/2024 (nella misura dell'80%)	80%		€ 7.171,81
B.3	IRAP su spese incentivi tecnci (8,5% di B.2.1)	8,50%		€ 609,60
B.4	Contributo ANAC (S.A.)			€ 250,00
B.5	Spese missioni			€ 6.871,79
B.6	Oneri di conferimento a discarica			€ 10.286,29
B.7	Spese per prove di laboratorio, prove di carico, accertamenti e verifiche tecniche, caratterizzazione materiali			€ 6.579,86
B.8	Ribasso d'asta accantonato			€ 42.615,58
T.3	Totale somme a disposizione			€ 89.625,04
Totale spese intervento previsto (T1+T2+T3)				€ 600.000,00

7. che, per quanto non espressamente riportato nella presente determina, si fa riferimento a quanto contenuto nell'art. 140 del D. Lgs n. 36/2023;
8. che, ai sensi dell'art. 18 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii., ancorchè non allegati, il Capitolato Speciale d'Appalto, l'Elenco Prezzi, il Computo Metrico Estimativo e gli Elaborati grafici di cui alla perizia giustificativa redatta in data 29/03/2026, fanno parte integrante della presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto;
9. i lavori sono finanziati con somme a valere sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, Codice Finanziario U.2.02.01.09.998 ,esercizio finanziario in corso.
10. dato atto, ai sensi dell'art. 6 bis della L. 241/90 come introdotto dall'art. 1, comma 41, della L.190/2012 e dell'art. 16 del D. Lgs. 36/2023, nel rispetto dell'art. 7 del DPR 16 aprile 2013 n. 62, di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento;

11. che la presente Decisione di contrarre e affidamento diretto, sottoscritta dall'Operatore Economico affidatario, dal RUP e dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile di Trapani, costituisce impegno vincolante tra le parti e assume valenza di contratto, ai sensi dell'art. 18, comma 1, secondo periodo, del D.Lgs. n. 36/2023."
12. che la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sarà oggetto di approvazione da parte del Dirigente Generale del Dipartimento Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026 con apposito Decreto;
13. di pubblicare la presente Decisione di contrarre e Affidamento diretto con valenza di contratto sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Trapani.

IL RUP
Geom. Gisella Stampa
Firmato

IL DIRIGENTE DELL' UFFICIO REGIONALE DEL GENIO CIVILE – SERVIZIO DI TRAPANI

- Visto** il D.D.G. n. 1842 del 09/11/2022, con cui è stato conferito all'ing. Giuseppe Alessandro Marino l'incarico dirigenziale alla struttura ufficio regionale del Genio Civile - Servizio di Trapani;
- Visto** l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 30/12/2025 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31 marzo 2026;
- Visto** l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 27/03/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 30/06/2026;
- Visto** il D.D.G. n. 1220 del 13/07/2026 col quale è approvato l'atto aggiuntivo al contratto sopra citato stipulato in data 22/06/2026 tra il Dirigente Generale e Ing. Giuseppe Alessandro Marino nel quale è determinata la proroga del termine di scadenza dello stesso alla data del 31/12/2026;
- Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. Geom. Gisella Stampa;
- Preso Atto** e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;
- Dato Atto** ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento:
- I) adotta** la superiore proposta di determinazione, proposta dal RUP, che si intende trascritta ed integralmente riportata, avente per oggetto i "Lavori di somma urgenza per il ripristino degli attracchi navali e degli aliscafi oltre ripristino della banchina in prossimità condotta di approvvigionamento idrico e del gasolio di alimentazione della centrale elettrica nel Porto dell'isola di Levanzo del Comune di Favignana (TP)" C.U.P.: G65D26000040001 – CIG: BAC69D0E78 per un **importo contrattuale di € 510.374,96** compresi € 62.136,57 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso;
- II) Conviene** di stipulare il presente provvedimento di decisione di contrarre e affidamento ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. n. 36/2023, che debitamente repertoriato e registrato con spese a carico dell'affidatario, assume impegno giuridicamente vincolante (valenza di contratto),

tra

l'Ing. Giuseppe Alessandro Marino, Dirigente del Servizio di Trapani dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, domiciliato per la presente carica in Viale Regina Elena n. 48, che agisce nel presente atto, per conto e nell'interesse dell'Amministrazione Regionale – Dipartimento Regionale Tecnico- Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026,

e dall'altra

il **Sig. Virga Gaetano**, nato a xxxxxxxxxxxxxxxxxx il xxxxxxxxxx C.F.: XXXXXXXXXXXXXXXXXXXX residente a xxxxxxxxx in xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx nella qualità di Legale Rappresentante, dell'O.E. **COREIM Srl** – con sede in Via Vittorio Emanuele n. 94 – 90024 Gangi (PA) P.Iva 06730900826;

III) Approva la perizia giustificativa redatta in data 25/06/2026 verificata e validata dal RUP con atto prot. n. 85775 del 14/07/2026 ai sensi dell'art. 42 del D.lgs. 36/2023 come recepito e modificato dalla L.R. 12/2023 e dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024, con il seguente quadro tecnico economico:

QUADRO TECNICO ECONOMICO				
"Soggetto Attuatore e responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026"				
Lavori di somma urgenza Porto di Levanzo (TP)				
Importo lavori stimati con verbale di somma urgenza del 25/02/2026				
	Descrizione	%	Importi	Totali
L.1	Importo dei lavori stimati		€ 450.000,00	
	Sicurezza		€ 50.000,00	
	Somme a disposizione		€ 100.000,00	
	Totale Intervento previsto			€ 600.000,00
Proposta di affidamento ed importi concordati con ditta affidataria				
	Importo dei lavori stimati		€ 450.000,00	
	Ribasso	11%	€ 49.500,00	
L.2	Importo per lavori concordato e sottoscritto		€ 400.500,00	
	Sicurezza		€ 50.000,00	
	Totale al netto del ribasso		€ 450.500,00	
	Somme a disposizione		€ 100.000,00	
T.Gen	Totale Intervento ipotizzato			€ 550.500,00
QTE di Perizia Giustificativa				
A1	lavori a corpo		€ -00	
A2	Lavori a misura		€ 387.414,34	
	Di cui manodopera		€ 91.564,57	
Tot. A	Totale lavori presunto			€ 387.414,34
T.1	Ribasso da trattiva diretta concordata	11%	€ 42.615,58	€ 344.798,76
Costi della sicurezza				
S.2	Costi della sicurezza da perizia		€ 47.797,36	
T.2	Totale costi della sicurezza (non soggetto a ribasso) T2			€ 47.797,36
	Totale intervento comprensivo degli oneri della sicurezza			€ 392.596,12
Maggiorazione prevista dal D.A. n. 2/Gab del 17 gennaio 2024 per Isola minore (30 %)				
	Totale lavori (€ 344,798,76)	30%	103.439,63	€ 448.238,39
	Costi sicurezza (47,797,36)	30%	14.339,21	€ 62.136,57
	Totale da contrattualizzare			€ 510.374,96
Lavori esenti I.V.A. art. 9, comma 1, n. 6, D.P.R. 633/1972				
SOMME A DISPOSIZIONE				
B.1	Imprevisti	3%		€ 15.240,11
B.2	Competenze tecniche (Art. 45 D.Lgs. 36/2023)	2%	€ 8.964,77	
B.2.1	Incentivi di cui all'art.45 d. lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., calcolati secondo il DP n.578/Gab del 10/12/2024 (nella misura dell'80%)	80%		€ 7.171,81
B.3	IRAP su spese incentivi tecnci (8,5% di B.2.1)	8,50%		€ 609,60
B.4	Contributo ANAC (S.A.)			€ 250,00
B.5	Spese missioni			€ 6.871,79
B.6	Oneri di conferimento a discarica			€ 10.286,29
B.7	Spese per prove di laboratorio, prove di carico, accertamenti e verifiche tecniche, caratterizzazione materiali			€ 6.579,86
B.8	Ribasso d'asta accantonato			€ 42.615,58
T.3	Totale somme a disposizione			€ 89.625,04
Totale spese intervento previsto (T1+T2+T3)				€ 600.000,00

IV) Approva il seguente trattamento dei dati personali:

Le Parti nell'esecuzione delle attività previste si impegnano reciprocamente a trattare i dati personali di cui vengano per qualsiasi motivo a conoscenza nel rispetto degli obiettivi di cui ai precedenti articoli e in conformità a quanto disposto dalla normativa in materia di Protezione dei Dati Personali, in particolare il Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016 (di seguito "GDPR"), la normativa nazionale di attuazione e di adeguamento al Regolamento vigente, il D. Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) nonché i provvedimenti emanati dall'Autorità Garante per la Protezione dei Dati Personali Italiana ovvero del Comitato Europeo per la Protezione dei Dati (di seguito, collettivamente, "Leggi in materia di Protezione dei dati");

Le Parti riconoscono reciprocamente che, per l'esecuzione del presente contratto, agiranno quali titolari autonomi del trattamento, ai sensi dell'articolo 4, numero 7) del GDPR, sia fra di loro, che nei confronti dei soggetti cui i dati personali trattati sono riferiti;

Per le finalità del Contratto saranno trattati dati personali riferiti alle seguenti categorie di interessati: rappresentanti e persone che operano per le Parti;

Tali interessati sono informati sul trattamento che li riguarda a mezzo di idonea informativa.

Per le finalità del Contratto saranno trattate le seguenti tipologie di dati personali: dati di cui all'art. 4, comma 1, n. 1 del GDPR, con esclusione dei dati rientranti nelle categorie "particolari" di dati personali di cui all'art. 9 del GDPR e inclusi i dati relativi a condanne penali e reati di cui all'art. 10 del GDPR, nei soli casi previsti dalla Legge, per le finalità connesse all'adempimento degli obblighi previsti dalla normativa in materia di prevenzione della corruzione e trasparenza;

Tali dati saranno trattati nel rispetto dei principi di liceità, correttezza, trasparenza, adeguatezza, pertinenza e necessità di cui all'art. 5, comma 1, del GDPR, con le modalità meglio descritte nelle informative ex artt. 13 e 14 del GDPR che ciascuna Parte rende ai propri interessati e per il periodo di tempo strettamente necessario per il raggiungimento delle finalità sopra descritte.

Letto, confermato e condiviso, viene di seguito sottoscritto

Trapani 23.07.2026

COREIM S.r.l.
Legale Rappresentante
Gaetano Virga
Firmato

Il Capo del Servizio del Genio Civile di Trapani
Ing. Giuseppe Alessandro Marino
Firmato