



Regione Siciliana  
ASSESSORATO REGIONALE DELLE  
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'  
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO  
**Il Dirigente Generale**  
Soggetto attuatore e  
Responsabile del coordinamento delle attività  
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

*Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.*

**Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Approvazione e finanziamento** dei “Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry”

**CUP: G49D26000050001 CIG: BA96F194F5**

**DETERMINA DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI VARIANTE  
E SUPPLETIVA, DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO E DELLO SCHEMA ATTO DI SOTTOMISSIONE**

|              |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |
|--------------|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Visto</b> | lo Statuto della Regione Siciliana;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Visto</b> | il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Vista</b> | la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Visto</b> | l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Visto</b> | il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;                                                                                                                                                                       |
| <b>Visto</b> | l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;                                                                                                  |
| <b>Vista</b> | la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Visto</b> | il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |
| <b>Visto</b> | l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;                                                                                                                                                                             |
| <b>Visto</b> | il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 |

marzo 2016, n. 3;

- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026 - 2028”;
- Vista** la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72 che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti ;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;
- Vista** la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi “lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana”;
- Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza

della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;
- Visto** il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".
- Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*
- Visto** l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.
- Visto** l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;
- Visto** il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023, da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Catania in data **04/02/2026**, trasmesso con nota prot. n. 21876 del 21/02/2026 al Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati, trasmessa con nota prot. n. 23008 del 23/02/2026;
- Vista** la disposizione del soggetto Attuatore n. 19 del 23/02/2026 con la quale "si autorizza il Servizio di Catania dell'Ufficio regionale del Genio Civile all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Acireale (CT), per complessivi € **500.000,00** (di cui € 440.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 13.200,00 ed € 60.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e di nomina del RUP geom. Patrizia Ragusa, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 23682 del 24/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in VIA ALESSANDRO MANZONI 88/A P.IVA OMISSIS pec: [edilmedcostruzioni.coop@pec.it](mailto:edilmedcostruzioni.coop@pec.it) , in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica II, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 3092, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo

presunto posto a base di gara pari ad € 426.800,00;

**Preso** atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 25/02/2026 di seguito riportata:

|                                                     |          |                   |
|-----------------------------------------------------|----------|-------------------|
| Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso      | €        | 426.800,00        |
| A detrarre ribasso concordato del 12,00%            | €        | 51.216,00         |
| Importo netto dell'offerta                          | €        | 375.584,00        |
| a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | €        | <u>13.200,00</u>  |
| <b>TOTALE IMPORTO contrattuale</b>                  | <b>€</b> | <b>388.784,00</b> |

**Vista** la Disposizione n. 32 del 26/02/2026, di ratifica nomina funzioni tecniche

**Vista** la Disposizione n. 39 del 02/03/2026 di modifica e integrazione della Disposizione n. 32 del 26/02/2026 ;

**Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data **03/03/2026**;

**Visto** il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;

**Vista** la nota prot. n. 35194 del 18/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;

**Vista** la nota prot. n. 23510 del 18/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo nel comune di Acireale (CT);

**Vista** la Disposizione n. 61 del 24/03/2026 di modifica e integrazione delle disposizioni n. 32 del 26/02/2026 e n. 39 del 02/03/2026;

**Vista** la Disposizione n. 67 del 27/03/2026 di nomina a Consulente per la redazione della relazione paesaggistica semplificata;

**vista** la Determinazione **n. 228 del 16/04/2026**, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 10/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;

**Vista** la perizia giustificativa redatta in data **30/03/2026**, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativa ai lavori in argomento il cui importo complessivo è pari ad **€ 500.000,00**;

**Visto** il verbale di verifica della componente strutturale **prot. n. 59182 del 13/05/2026** che ha dato *"... esito positivo in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento e che le risultanze dell'attività di verifica svolta consentono di ritenere il progetto (ambito strutturale) in esame adeguato e conforme alla normativa vigente ai fini della validazione, per la parte strutturale, di cui all'art. 42 Comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. "*

**Visto** il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data

14/05/2026;

Visto

il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

| LAVORI SOMMA URGENZA STAZZO QTE PERIZIA GIUSTIFICATIVA |                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| <b>A</b>                                               | <b>Importo totale dei lavori</b>                                                                                                                                                                                          |                    |  | € 440.000,00        |
|                                                        | A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                               |                    |  | € 13.199,69         |
|                                                        | Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                                                                                                                                         |                    |  | € 426.800,31        |
|                                                        | Ribasso del 12,0000%                                                                                                                                                                                                      |                    |  | € 51.216,04         |
|                                                        | restano i lavori al netto del ribasso d'asta                                                                                                                                                                              |                    |  | <u>€ 375.584,27</u> |
|                                                        | oneri sicurezza                                                                                                                                                                                                           |                    |  | € 13.199,69         |
|                                                        | Lavori compresi oneri sicurezza                                                                                                                                                                                           |                    |  | <b>€ 388.783,96</b> |
| <b>B</b>                                               | <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>                                                                                                                                                                         |                    |  |                     |
| 1                                                      | Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)                                                                                                               | € 7.040,00         |  |                     |
| 2                                                      | Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - comma 5 e 7 art.45 D.Lgs 36/2023                                                                                                                                    | € 1.760,00         |  |                     |
| 3                                                      | IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023                                                                    | € 598,40           |  |                     |
| 4                                                      | Spese per missioni                                                                                                                                                                                                        | € 1.471,71         |  |                     |
| 5                                                      | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                           | € 250,00           |  |                     |
| 6                                                      | Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie                                                                                                                                  | € 23.965,89        |  |                     |
| 7                                                      | Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante | € 3.904,00         |  |                     |
| 8                                                      | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                | € 21.010,00        |  |                     |
|                                                        | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>                                                                                                                                                                            | € 60.000,00        |  | € 60.000,00         |
|                                                        | <b>IMPORTO DEL PROGETTO post affidamento</b>                                                                                                                                                                              |                    |  | <b>€ 448.783,96</b> |
|                                                        | <b>Ribasso d'asta</b>                                                                                                                                                                                                     | <b>€ 51.216,04</b> |  |                     |
|                                                        | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                                                                                                                                                |                    |  | <b>€ 500.000,00</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
|-------------------|-----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Vista</b>      | la nota prot. n. 59890 del 14/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore in pari data al n. 24136;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |
| <b>Visto</b>      | il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il <b>Capitolo di spesa 500070</b> <i>"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"</i> con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
| <b>Visto</b>      | il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul <b>capitolo di spesa 500070</b> <i>"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"</i> , Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |
| <b>Visto</b>      | il D.D.G. n. 855 del 19/05/2026 di approvazione della perizia dei lavori in argomento e di prenotazione dell'impegno della somma complessiva di <b>€ 500.000,00</b> sul capitolo di spesa n. <b>500070</b> <i>"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"</i> , Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso. Cod. Fin. U.2.02.01.09.011, esercizio finanziario in corso;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |
| <b>Vista</b>      | la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep/AC n. 15 del 25/05/2026 redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 avente per oggetto <b>"Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry. - CUP: G49D26000050001 - CIG: BA96F194F5"</b> con la quale la Stazione Appaltante ha affidato i lavori all'Operatore Economico <b>EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA</b> con sede in Giarre (CT) in VIA ALESSANDRO MANZONI 88/A <b>P.IVA OMISSIS pec: <a href="mailto:edilmedcostruzioni.coop@pec.it">edilmedcostruzioni.coop@pec.it</a></b> , rappresentata <b>Ing. Orazio Villani</b> , nato a Catania il 19/12/1988 e residente a Mascali (CT) in Via Callipoli n. 49 C.F.: VLLRZO88T19C351A, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del 12,00%, per un importo contrattuale pari ad <b>€ 388.784,00</b> compresi <b>€ 13.200,00</b> per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%; |
| <b>Preso atto</b> | che al punto 2. della Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto <b>Rep/AC n. 15 del 25/05/2025</b> , l'importo di affidamento pari ad € 388.784,00 compresi € 13.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, indicato per mero errore, è da intendersi pari ad <b>€ 388.783,96</b> compresi oneri di sicurezza di <b>€ 13.199,69</b> , oltre IVA, così come riportato nel QTE approvato con D.D.G. n. 855 del 19/05/2026 di approvazione della perizia dei lavori in argomento e di prenotazione dell'impegno della somma complessiva di <b>€ 500.000,00</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |
| <b>Visto</b>      | il D.D.G. n. 925 del 28/05/2026 di approvazione della Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto <b>Rep/AC n. 15 del 25/05/2025</b> ;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              |
| <b>Visto</b>      | il quadro tecnico economico dell'intervento approvato dal Dirigente generale del DRT con il decreto sopra citato n. 925/2026, dell'importo complessivo di <b>€ 500.000,00</b> , come di seguito distinto:                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| LAVORI SOMMA URGENZA STAZZO QTE PERIZIA GIUSTIFICATIVA |                                                                                                                                                                                                                           |                    |  |                     |
|--------------------------------------------------------|---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|--|---------------------|
| <b>A</b>                                               | <b>Importo totale dei lavori</b>                                                                                                                                                                                          |                    |  | € 440.000,00        |
|                                                        | A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta                                                                                                                                               |                    |  | € 13.199,69         |
|                                                        | Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso                                                                                                                                                                         |                    |  | € 426.800,31        |
|                                                        | Ribasso del 12,0000%                                                                                                                                                                                                      |                    |  | € 51.216,04         |
|                                                        | restano i lavori al netto del ribasso d'asta                                                                                                                                                                              |                    |  | <u>€ 375.584,27</u> |
|                                                        | oneri sicurezza                                                                                                                                                                                                           |                    |  | € 13.199,69         |
|                                                        | Lavori compresi oneri sicurezza                                                                                                                                                                                           |                    |  | € <b>388.783,96</b> |
| <b>B</b>                                               | <b>Somme a disposizione dell'Amministrazione:</b>                                                                                                                                                                         |                    |  |                     |
| 1                                                      | Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)                                                                                                               | € 7.040,00         |  |                     |
| 2                                                      | Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - comma 5 e 7 art.45 D.Lgs 36/2023                                                                                                                                    | € 1.760,00         |  |                     |
| 3                                                      | IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023                                                                    | € 598,40           |  |                     |
| 4                                                      | Spese per missioni                                                                                                                                                                                                        | € 1.471,71         |  |                     |
| 5                                                      | Contributo ANAC                                                                                                                                                                                                           | € 250,00           |  |                     |
| 6                                                      | Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie                                                                                                                                  | € 23.965,89        |  |                     |
| 7                                                      | Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante | € 3.904,00         |  |                     |
| 8                                                      | Imprevisti                                                                                                                                                                                                                | € 21.010,00        |  |                     |
|                                                        | <b>TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE</b>                                                                                                                                                                            | € 60.000,00        |  | € 60.000,00         |
|                                                        | <b>IMPORTO DEL PROGETTO post affidamento</b>                                                                                                                                                                              |                    |  | € <b>448.783,96</b> |
|                                                        | <b>Ribasso d'asta</b>                                                                                                                                                                                                     | € <b>51.216,04</b> |  |                     |
|                                                        | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                                                                                                                                                |                    |  | € <b>500.000,00</b> |

|                   |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          |
|-------------------|----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <b>Preso atto</b> | che a seguito di video ispezione ed esecuzione del rilievo subacqueo eseguito dalla ditta SUB SEA SOLUTIONS DI RAFFAELE GAZZE', di cui alla presa d'atto prot. n. 72132 del 12/06/2026, e della relativa relazione tecnica con allegato elaborato grafico, sono emerse delle criticità non prevedibili in sede di redazione della perizia giustificativa, in quanto è emersa la necessità di una rielaborazione e rimodulazione parziale del progetto originario e la valutazione di diverse quantità di lavorazioni rispetto a quelle previste nella perizia giustificativa redatta in data 30/03/2026; |
| <b>Vista</b>      | la nota prot. n. 79692 del 29/06/2026 con la quale il RUP, a seguito di richiesta del Direttore dei Lavori con nota prot. n. 79236 del 29/06/2026, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 3 dell'Allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023 e ssm..mii., ha autorizzato la redazione di una "perizia di variante e suppletiva" - ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ssmm.ii., utilizzando parte delle somme degli "imprevisti" di cui al Q.T.E. della perizia giustificativa del 30/03/2026, il tutto entro le somme finanziate;                                                      |
| <b>Rilevato</b>   | che le lavorazioni aggiuntive si configurano come strettamente necessarie ed indispensabili per garantire la sicurezza, la piena funzionalità dell'opera e che la loro omissione comprometterebbe la finalità del presente intervento;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |
| <b>Vista</b>      | la perizia di variante e suppletiva redatta dal direttore dei lavori in data 02/07/2026, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |
| <b>Visto</b>      | il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito riportato, che ha riportato una maggiorazione di lavori del 3,97 % dell'importo contrattuale, avente copertura finanziaria con l'utilizzo di parte degli imprevisti inseriti fra le somme a disposizione nel progetto originario:                                                                                                                                                                                                                                                                                     |

| QUADRO TECNICO ECONOMICO DI PERIZIA DI VARIANTE |                                                                         |                     |                     |
|-------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------|---------------------|---------------------|
| <b>A</b>                                        | <b>Importo LAVORI</b>                                                   |                     |                     |
| A.1                                             | Importo lavori soggetto a ribasso                                       | <b>444.340,56 €</b> |                     |
| A.2                                             | Ribasso d'asta a detrarre 12,00 %                                       | <b>53.320,87 €</b>  |                     |
| A.3                                             | Importo lavori al netto del ribasso                                     | <b>391.019,69 €</b> |                     |
| A.4                                             | Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso                           | <b>13.199,69 €</b>  |                     |
| A.5                                             | Importo Totale Lavori                                                   | <b>404.219,38 €</b> |                     |
|                                                 | <b>TOTALE A</b>                                                         | <b>404.219,38 €</b> | <b>404.219,38 €</b> |
| <b>B</b>                                        | <b>SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE</b>                        |                     |                     |
| <b>B.1</b>                                      | IVA su Importo Totale dei Lavori (A.3 x22%)                             | <b>0,00 €</b>       |                     |
| <b>B.2</b>                                      | Incentivi tecnici (ex art. 45, comma 3, decreto legislativo n. 36/2023) | <b>7.040,00 €</b>   |                     |
| <b>B.3</b>                                      | Incentivi tecnici (ex art. 45, comma 5, decreto legislativo n. 36/2023) | <b>1.760,00 €</b>   |                     |

|            |                                                                                                                                                        |                    |                           |
|------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------|---------------------------|
| <b>B.4</b> | IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023 | <b>598,40 €</b>    |                           |
| <b>B.5</b> | Spese per missioni                                                                                                                                     | <b>1.471,71 €</b>  |                           |
| <b>B.6</b> | Contributo ANAC                                                                                                                                        | <b>250,00 €</b>    |                           |
| <b>B.7</b> | Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie                                                               | <b>23.965,89 €</b> |                           |
| <b>B.8</b> | Stima oneri per conferimento a discarica comprensivi di spese generali e di IVA                                                                        | <b>3.904,00 €</b>  |                           |
| <b>B.9</b> | Imprevisti <10%                                                                                                                                        | <b>3.469,75 €</b>  |                           |
|            | <b>TOTALE B</b>                                                                                                                                        | <b>42.459,75 €</b> | <b><u>42.459,75 €</u></b> |
|            | <b>TOTALE</b>                                                                                                                                          |                    | <b>446.679,13 €</b>       |
|            | <b>Ribasso d'asta compreso IVA</b>                                                                                                                     | <b>53.320,87 €</b> | <b><u>53.320,87 €</u></b> |
|            | <b>IMPORTO COMPLESSIVO</b>                                                                                                                             |                    | <b>500.000,00 €</b>       |

**Considerato** che la variante in corso d'opera, resasi necessaria per effetto di circostanze impreviste e imprevedibili, rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;

**Rilevato** che il nuovo importo netto contrattuale è pari a € **404.219,38**, oltre IVA, di cui € **391.019,69** per lavori al netto del ribasso d'asta e € **13.199,69** per i costi di attuazione del piano di sicurezza, che i lavori in variante comportano una maggiore spesa di € **15.435,42**, pari al 3,97%, rispetto l'importo del contratto originario il tutto entro le somme finanziate;

**Considerato** che a seguito delle circostanze sopra evidenziate, l'O.E. ha richiesto una proroga di 30 (trenta) giorni del termine contrattuale, concessa dal RUP con nota prot. n. 76932 in data 23/06/2026, e che pertanto il nuovo termine di scadenza per dare ultimati i lavori, non conseguente alla variante, è da intendersi il 31/07/2026;

**Considerato** che l'Ing. Orazio Villani, nato a Catania il 19/12/1988 e residente a Mascali (CT) in Via Callipoli n. 49 C.F.: OMISSIS n.q. di Legale Rappresentante dell'Operatore Economico EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Giarre (CT) in VIA ALESSANDRO MANZONI 88/A P.IVA OMISSIS pec: [edilmedcostruzioni.coop@pec.it](mailto:edilmedcostruzioni.coop@pec.it) con la sottoscrizione dello Schema di Atto di Sottomissione ha assunto l'impegno di eseguire tutte le lavorazioni senza eccezione alcuna alle condizioni di esecuzione contenute nel contratto principale, agli stessi prezzi di contratto soggetti al ribasso d'asta del 12,00%;

#### **DETERMINA**

- 1) **le** premesse sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
- 2) **di** dare atto che la perizia di variante e suppletiva di che trattasi è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ssm..mii.;
- 3) **di** approvare, ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 - "Definizioni

delle attività del RUP”, la Perizia di Variante e Suppletiva e lo Schema di Atto di Sottomissione e il nuovo quadro tecnico economico, come sopra distinto, dell'intervento denominato: **Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Approvazione e finanziamento dei “Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry” CUP: G49D26000050001 CIG: BA96F194F5**

- 4) ai sensi dell’art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall’art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Catania

## II RUP

*F.D. P.O. 07 Geom. Patrizia Ragusa*

firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa ex art. 3 comma 2, D.Lgs. N° 39/1993

## Il Dirigente del Servizio di Catania dell’Ufficio Regionale del Genio Civile

**Visto** il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l’incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogato con D.D.G. n. 148 del 29/01/2026 fino al 31/03/2026;

**Vista** la superiore proposta formulata dal R.U.P. F.D. Geom. Patrizia Ragusa;

**Preso Atto** e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l’adozione della presente determinazione;

**Dato Atto** ai sensi dell’art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell’art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento:

## ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: approvazione della perizia di variante e suppletiva, dello Schema di Atto di Sottomissione e del nuovo quadro tecnico economico, dell'intervento denominato: **Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Approvazione e finanziamento dei “Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry” CUP: G49D26000050001 CIG: BA96F194F5**

## DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Catania

## Il Dirigente del Servizio

*Ing. Gaetano Laudani*

firma autografa sostituita dalla indicazione a stampa ex art. 3 comma 2, D.Lgs. N° 39/1993