



Regione Siciliana

Assessorato dell'Energia e dei Servizi di pubblica utilità

Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti

Servizio 1 – Servizio idrico Integrato, Dissalazione e Sovrambito

Oggetto: Contratto n.119/2022 del 8.9.2022 e s.m.i. relativo al servizio di gestione, finalizzato alla produzione di acqua potabile, dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'Isola di Vulcano (Lipari-ME) – Codice CUP: G66J15000490002 - Codice CIG 8326619F5B.
Liquidazione anticipazione del 20% sul valore annuale del contratto (annualità 2026).

Il Dirigente del Servizio

- VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, convertito con Legge Costituzionale 26.2.1948, n. 2;
- VISTO il D.P.Reg. 28 febbraio 1979, n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 e successive modifiche ed integrazioni, recante "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale n. 134 del 15.11.1982;
- VISTO l'art. 88 della legge regionale n. 4/2003, che modifica l'art. 3 della L.R. n. 134/82, che fa carico alla Regione la differenza tra la spesa di produzione dell'acqua dissalata e la tariffa dell'acqua "all'ingrosso";
- VISTO il D.P.Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;
- VISTA la legge regionale 12 luglio 2011, n. 12 "*Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 12 aprile 2006, n. 163 e successive modifiche ed integrazioni e del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207 ...*" e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 1 rubricato "Applicazione della normativa nazionale";
- VISTO l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n. 5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118;
- VISTO l'art. 11 della legge regionale 13.1.2015 n. 3 nel quale è previsto che a decorrere dal 1.1.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n. 118/2011 e ss.mm.ii.;
- VISTO il d.P.Reg 5 aprile 2022 n. 9 "*Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19. Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13 comma 3 della legge regionale 17.03.2016 n. 3*";
- VISTO il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 "*Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, delega al governo in materia di contratti pubblici*" e successive modifiche e integrazioni;
- VISTA la legge regionale 12 ottobre 2023, n. 12 "*Recepimento del codice dei contratti pubblici di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36. Disposizioni varie*";
- VISTO il D.D.G. n. 1250 del 12.10.2023 con il quale, è stato conferito all'ing. Mario Cassarà l'incarico di Dirigente Responsabile del Servizio S.01 "Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito" del Dipartimento, a far data dal 16/11/2023;
- VISTO il DDG 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l'ing. Mario Cassarà;
- VISTO il D.P.Reg. n. 2711 del 21.6.2024 con il quale, in esecuzione della Delibera di Giunta Regionale n. 224 del 17.6.2024, è stato conferito al dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
- VISTO il DDG 1115 del 3.7.2024 con il quale il Dirigente Generale del DRAR ha delegato agli

attuali dirigenti in carica delle strutture intermedie del Dipartimento ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) della L.R. 10/2000 rientranti nella competenza della relativa struttura;

VISTO il D.D.G. n. 2216 del 22.12.2025 con il quale all'Ing. Mario Cassarà è stato prorogato l'incarico dirigenziale del Servizio 0.1-Servizio Idrico Integrato – dissalazione e sovrambito per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° gennaio 2026 e sino al 31 marzo 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo al contratto di lavoro;

VISTO il D.D.G. n. 488 del 24/03/2026 registrato dalla competente Ragioneria Centrale dell'Assessorato Energia e Servizi di P.U. al n. 130 del 01/04/2026, con il quale è stato approvato l'Atto aggiuntivo di proroga del contratto individuale dell'ing. Mario Cassarà quale dirigente del Servizio S.01 – “Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti per ulteriori tre mesi con decorrenza dal 1° aprile 2026 e comunque fino alla definizione del processo di riorganizzazione, qualora il relativo regolamento entrasse in vigore anteriormente;

VISTA la nota prot. n. 14557 del 02.04.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma, per tutto il periodo di proroga, le deleghe precedentemente attribuite all'ing. Mario Cassarà;

VISTO il D.P.Reg. 3331 del 18.06.2026 con il quale è stato prorogato al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti per un periodo di dodici mesi;

VISTO il D.D.G. n. 957 del 22.06.2026 con il quale è stato prorogato il contratto individuale di lavoro dell'ing. Mario Cassarà quale dirigente del Servizio S.01 – “Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito” del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sino al 31 Dicembre 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;

VISTA la nota prot. n. 26693 del 30.06.2026 con la quale il Dirigente Generale di questo Dipartimento conferma all'Ing. Mario Cassarà le deleghe precedentemente attribuite per tutto il periodo di proroga;

VISTA la L.R. n. 1 del 5.1.2026 “*Legge di stabilità Regionale 2026-2028*”;

VISTA la L.R. n. 2 del 5.1.2026 “*Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028*”;

CONSIDERATO che, in atto è demandata al Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti la competenza sugli impianti di dissalazione di proprietà della Regione Siciliana;

VISTO il DDG n. 635 del 25.6.2021 con il quale, a seguito di apposita gara ad evidenza pubblica, è stata disposta, ai sensi dell'art. 33, comma 1, del d.lgs. 50/2016 e ss.mm.ii., l'aggiudicazione del “Servizio di gestione, per un periodo di anni 10, finalizzato alla produzione di acqua potabile, dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'Isola di Vulcano (ME)” – Codice CUP: G66J15000490002 - Codice CIG 8326619F5B, in favore dell'Operatore Economico: SOPES S.r.l., con sede legale in Palermo (PA), Via Ugo Foscolo n. 7, che ha offerto un prezzo unitario al netto di IVA pari a €/mc 2,472 ed un prezzo complessivo al netto di IVA pari a € 9.888.000,00, con un ribasso percentuale sull'importo a base d'asta pari al 20,23%;

VISTA la determina n. 42 del 15.9.2021 con la quale sono stati assegnati gli incarichi di RUP e DEC per la fase di esecuzione del contratto, rispettivamente, all'arch. Giuseppe Carbone ed all'ing. Gianluca La Placa, funzionari direttivi in servizio presso il Servizio 1 di questo Dipartimento;

VISTO il D.D.G. n. 579 del 29.6.2022 con il quale è stata disposta, tra l'altro, la rimodulazione del quadro economico dell'importo complessivo decennale pari a € 12.342.762,40, di cui € 9.888.000,00 per servizi incluso oneri della sicurezza ed € 2.454.762,40,00 per somme a disposizione dell'amministrazione;

VISTO il contratto rep. n. 119/2022, sottoscritto in data 8.9.2022 e registrato il 15.9.2022 all'Agenzia delle Entrate di Palermo al n. 1679 serie 1, per l'“*Affidamento del servizio di gestione, finalizzata alla produzione di acqua potabile, dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Vulcano (ME)*”, CUP: G66J15000490002 - CIG 8326619F5B, in favore della ditta Sopes S.r.l., per l'importo contrattuale complessivo di € 9.888.000,00 al netto dell'IVA,

di cui euro 2.784.000,00 a carico del Comune ed euro 7.104.000,00 a carico della Regione Siciliana;

CONSIDERATO che, ai sensi dell'art. 4 del contratto Rep. n.119/2022, è tollerato un aumento della produzione di acqua dissalata pari al 20%, con conseguente aumento delle somme contrattuali (a carico della Regione Siciliana) sino ad euro 9.377.280,00, IVA inclusa, corrispondenti ad un importo annuo di € 937.728,00;

VISTO il DDG n. 1167 del 3.11.2022 con il quale si approva il Contratto rep. n. 119/2002 e si dispone il relativo impegno delle somme di € 300.000,00 per l'esercizio finanziario 2022, € 937.728,00 per l'esercizio finanziario 2023 ed € 937.728,00 per l'esercizio finanziario 2024, a valere sul capitolo 242553 del Bilancio della Regione Siciliana ad oggetto "Spese per la gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano" – codice Siope U.1.03.02.15.013;

VISTO il DDG n. 1170 del 30.10.2024 con il quale si dispone l'impegno della somma di € 937.728,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed € 937.728,00 per l'esercizio finanziario 2026, a valere sul capitolo 242553 del Bilancio della Regione Siciliana ad oggetto "Spese per la gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano" – codice Siope U.1.03.02.15.013;

VISTA la nota prot. n. 47821 del 23.12.2022 con la quale il DEC trasmette il Verbale di Avvio dell'esecuzione del Contratto sottoscritto tra le parti in data 21.12.2022 e con decorrenza dal giorno 22.12.2022;

VISTA la nota prot. n. 634/2022 del 22.12.2022 con la quale la Sopes Srl trasmette la polizza fideiussoria per l'erogazione dell'anticipazione prevista dall'art. 9 bis del contratto;

VISTA la polizza fideiussoria n. 40318891000613 del 7.12.2022, rilasciata da TUA Assicurazioni SpA al contraente Sopes Srl, a garanzia dell'anticipazione del 20% sul valore annuale del Contratto rep. 119/2022 per il servizio di gestione dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Vulcano;

VISTO il DDG n. 278 del 14.4.2023 con il quale si liquida il corrispettivo per l'anticipazione del 20% sul valore annuale del Contratto rep. 119/2022 per il servizio di gestione dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Vulcano relativo all'esercizio finanziario 2023;

VISTO il DDS n. 1693 del 13.12.2023 con il quale si liquida il corrispettivo per l'anticipazione del 20% sul valore annuale del Contratto rep. 119/2022 per il servizio di gestione dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Vulcano relativo all'esercizio finanziario 2022;

VISTO il DDS n. 599 del 26.3.2024 con il quale si liquida il corrispettivo per l'anticipazione del 20% sul valore annuale del Contratto rep. 119/2022 per il servizio di gestione dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Vulcano relativo all'esercizio finanziario 2024;

VISTO il DDS n. 64 del 23.1.2025 con il quale si liquida il corrispettivo per l'anticipazione del 20% sul valore annuale del Contratto rep. 119/2022 per il servizio di gestione dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Vulcano relativo all'esercizio finanziario 2025;

VISTO il DDG n. 1770 del 30.10.2024 con il quale si dispone l'impegno della somma di € 937.728,00 per l'esercizio finanziario 2025 ed € 937.728,00 per l'esercizio finanziario 2026, a valere sul capitolo 242553 del Bilancio della Regione Siciliana ad oggetto "Spese per la gestione del servizio di dissalazione dell'isola di Vulcano" – codice Siope U.1.03.02.15.013 (Impegno n.15/2026);

VISTO l'Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 119/2022, stipulato con la ditta Sopes Srl e sottoscritto dall'ultimo firmatario in data 22.1.2026, con il quale si differisce il termine del tempo contrattuale, previsto dall'art. 1 del Contratto principale, alla data del 21.12.2032, a seguito dello stanziamento della copertura finanziaria L.R. n. 1 del 16.1.2024, riportando la durata contrattuale a quanto previsto dagli atti di gara, per un complessivo di 10 anni dalla data di consegna dell'impianto (22.12.2022);

VISTO il DDG n. 513 del 30.03.2026 con il quale si approva l'Atto aggiuntivo al contratto rep. n. 119/2022;

VISTA la nota prot. n. 3354 del 28.1.2026 con la quale il RUP notifica al Gestore il certificato di pagamento n. 13 bis del 27.1.2026, per un totale complessivo di € 137.273,62 oltre IVA, quale acconto del 20% sul valore annuale del Contratto per l'esercizio finanziario 2025 (€

197.760,00 oltre IVA, decurtato della somma € 60.486,38 per recupero dell'aliquota di anticipazione calcolata sull'effettiva produzione di acqua dissalata;

VISTA la nota prot. n. 057/2026 del 11.2.2026 con la quale il Gestore contesta la decurtazione effettuata sul certificato n. 13 bis/2026 per violazione dell'art. 9-bis del Contratto d'Appalto e per la modalità di recupero errata applicata sull'anticipazione invece che eseguita proporzionalmente sugli Stati di avanzamento del servizio;

VISTA la nota prot. n. 23307 del 30.6.2026 con la quale il RUP accoglie le controdeduzioni presentate dalla Sopes Srl e trasmette il certificato n. 14 bis del 8.6.2026 con il quale viene annullato il Certificato n. 13bis/2026 e riformulato il pagamento dell'anticipazione sul valore del contratto per l'esercizio finanziario 2026;

VISTO il certificato di pagamento n. 14 bis, emesso dal RUP in data 8.6.2026, quale acconto del 20% sul valore annuale del Contratto per l'esercizio finanziario 2026, pari ad € 197.760,00 oltre IVA;

CONSIDERATO che l'importo dell'anticipazione, calcolato sull'intero importo di contratto per 1 anno, verrà recuperato con i successivi certificati di pagamento fino alla concorrenza dell'importo dell'anticipazione stessa, con detrazioni interamente applicate a valere sulla quota a carico di questa Stazione Appaltante (Regione Siciliana);

VISTA la fattura emessa dalla SOPES S.r.l. quale corrispettivo per l'anticipazione annuale del 20% di cui all'art. 9 bis del Contratto in argomento:

Intestatario	n. fattura	data emissione	data scadenza	Importo (€)	I.V.A. (€)	Totale (€)
Sopes S.r.l.	44/PA	04/11/2025	31/03/2026	197.760,00	19.776,00	217.536,00

RITENUTO che la stessa sia regolare;

VISTO l'Atto di cessione di credito pro-solvendo rotativo di crediti futuri con tracciabilità, con sottoscrizioni autenticate dal Notaio Dott. Eugenio Toscano, Rep. n.2608 racc. 1518 del 09.11.2022, registrato all'Agenzia delle Entrate di Palermo in data 09.11.2022 al n. 37226, notificato a questo Dipartimento in data 9.11.2022 ed assunto al protocollo in pari data al n. 40296, con il quale la ditta SO.PE.S. S.r.l. (Cedente) cede alla Credemfactor S.p.a. (Cessionaria) i crediti di impresa futuri derivanti, tra l'altro, dall'esecuzione del contratto rep. n. 119/2022 per l'importo complessivo di € 6.000.000,00, oltre IVA;

VISTA la verifica della cessione di credito effettuata ai sensi dell'art. 48-bis del D.P.R. 602/73, prot. n. 202200003829376 del 14.11.2022, presso Agenzia delle entrate - Riscossione, per l'importo di € 6.000.000,00, secondo la quale la ditta Sopes S.r.l. è risultata "soggetto non inadempiente";

VISTA la nota prot. n. 41744 del 18.11.2022 di questo Dipartimento con la quale si comunica alla Credemfactor S.p.A. che a seguito della verifica di cui al precedente visto, si prende atto e si accetta la cessione notarile dei crediti futuri relativi agli accordi contrattuali con la cedente Sopes S.r.l. a favore della cessionaria alla quale, in forza di detta cessione, si accrediteranno tutti i relativi pagamenti;

VISTO il D.U.R.C. in favore della ditta SOPES S.r.l., prot. n. INAIL_55144110 del 21.7.2026, emesso dalle autorità competenti e valido sino al 18.11.2026, che attesta la regolarità contributiva;

VISTO il D.U.R.C. in favore della ditta Credemfactor S.p.A., prot. n. INPS_50862510 del 24.5.2026, emesso dalle autorità competenti e valido sino al 21.9.2026, che attesta la regolarità contributiva;

VISTA la verifica, di cui al D.M. n. 40/2008 del 18.1.2008, prot. n. 202600006475836 del 8.7.2026, effettuata presso Agenzia delle entrate - Riscossione, secondo la quale la Credemfactor S.p.A. è risultata soggetto non inadempiente ai sensi dell'art. 48 bis del d.P.R. 602/73;

VISTA la nota della Credemfactor S.p.A., assunta al protocollo del Dipartimento in data 5.11.2025 al n. 45042, con la quale vengono comunicati gli estremi del conto corrente dedicato intestato alla medesima;

RITENUTO di dover procedere alla liquidazione della fattura sopra citata, per l'importo complessivo pari ad € 217.536,00 compreso IVA, a valere sulle somme impegnate con il decreto DDG n. 1170



del 30.10.2024 sul capitolo n. 242553;

CONSIDERATA la circolare n.9 della Ragioneria Generale della Regione Siciliana, prot. n. 15223 del 18.3.2015;

TUTTO ciò premesso, ai sensi della vigente normativa;

DECRETA

Art. 1 Per le finalità e le causali esposte in premessa, che costituiscono parte integrante del presente decreto, è disposto, a valere sull'impegno assunto con DDG n. 1170 del 30.10.2024 sul capitolo 242553 - codice Siope U.1.03.02.15.013 del Bilancio della Regione Siciliana, il pagamento del corrispettivo per l'anticipazione del 20% sul valore annuale del Contratto rep. 119/2022, riferito all'annualità 2026, per il servizio di gestione dell'impianto di dissalazione ad osmosi inversa dell'isola di Vulcano, relativo alla fattura n. 44/PA del 4.11.2025, emessa dalla Sopes S.r.l., mediante l'emissione di mandato collettivo, così suddiviso:

- € 197.760,00, in favore della società Credemfactor S.p.A. (cessionaria), quale imponibile da accreditarsi sul conto corrente dedicato indicato nella nota acquisita al protocollo del Dipartimento in data 5.11.2025 al n. 45042;
- € 19.776,00, in favore della Regione Siciliana, quale IVA da versare all'Erario.

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art.98, comma 6 della L.R. n. 9 del 7.5.2015 e avrà efficacia soltanto ad avvenuta registrazione da parte della Ragioneria Centrale.

Avverso il presente provvedimento può essere proposto ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro il termine di giorni 30 (trenta) dalla pubblicazione, ovvero, ricorso giurisdizionale al T.A.R. nel termine di giorni 60 (sessanta).

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

*Il Dirigente del Servizio S.01
(ing. Mario Cassarà)*

*Il RUP dell'esecuzione del Contratto
(Arch. Giuseppe Carbone)*

*L'Istruttore Direttivo
(Leonardo Messineo)
Firma apposta sulla copia del documento
analogico conservato agli atti d'ufficio*