

D.D.G. n. 1963 del 04/08/2026

Lavori di “Rimozione e ricollocamento dei pontili dei finger e dei sistemi di ancoraggio del 1° Bacino del porto di Riposto” – CUP G37F25000020002

Approvazione Perizia di Variante e Impegno nuove somme



Unione Europea
Repubblica Italiana
REGIONE SICILIANA
Assessorato delle Infrastrutture e delle Mobilità
Dipartimento delle Infrastrutture, delle mobilità e dei Trasporti
Servizio 6° – Infrastrutture Marittime e Portuali

Il Dirigente Generale

- VISTO** lo Statuto della Regione Siciliana;
- VISTE** le Leggi Regionali 29 dicembre 1962, n.28 e 10 aprile 1978, n. 2;
- VISTA** la Legge n. 241 del 7 agosto 1990 e ss.mm.ii.;
- VISTA** la Legge Regionale 16 dicembre 2008, n. 19 recante le “Norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti regionali. Ordinamento del Governo e dell’Amministrazione della Regione”;
- VISTO** il Decreto del Presidente della Regione Siciliana n. 9 del 5 aprile 2022 , recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale del 16 dicembre 2008, n. 19, Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali di cui all’art. 13, comma 3, della legge regionale del 17 marzo 2016, n. 3;
- VISTA** la Legge Regionale n. 1 del 05.01.2026, “Legge di stabilità regionale 2026/2028”;
- VISTA** la Legge Regionale n. 2 del 05.01.2026, “ Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026-2028;
- VISTA** la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 Gennaio 2026 di approvazione del “Documento tecnico di accompagnamento, il Bilancio Finanziario Gestionale ed il Piano degli indicatori”;
- VISTO** il Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- VISTO** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato D. Lgs n.118/2011e ss.mm.i secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- VISTO** il Decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 “Codice dei contratti pubblici in attuazione dell'articolo 1 della legge 21 giugno 2022, n. 78, recante delega al Governo in materia di contratti pubblici.”;
- VISTA** la Legge Regionale 12 luglio 2011 n.12 come modificata dalla Legge Regionale n. 12 del 12 ottobre 2023 “Disciplina dei contratti pubblici relativi a lavori, servizi e forniture. Recepimento del decreto legislativo 31 marzo 2023 n. 36 e successive modificazioni;

- VISTO** il D.P.Reg. n. 451 del 13/02/2023, con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 87 del 10/02/2023, è stato conferito all'Arch. Salvatore Lizzio l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale delle Infrastrutture della Mobilità e dei Trasporti ed il successivo D.P. Reg. n. 4351/FP del 27/09/2024 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta Regionale n. 307 del 12/09/2024, lo stesso incarico è stato prolungato sino al 31/12/2026;
- VISTO** il D.R.S. n. 5359 del 24.12.2025, con il quale è stata aggiudicata l'esecuzione dei lavori , mediante procedura telematica a mezzo del Sistema di Appalti Telematici, denominato TuttoGare all'indirizzo URL: <https://appalti.regionesiciliana.lavoripubblici.sicilia.it>, con aggiudicazione mediante il criterio di selezione delle offerte del massimo ribasso, ossia prezzo più basso, sull'importo posto a base d'asta, all'operatore economico EDIL COSTRUZIONI PUTRINO di Giuseppe Putrino C.F.: *Omissis* con sede legale a *Omissis* via *Omissis* , per l'importo di € 306.117,86 (Euro Trecentoseimilacentodiciassette/86) al netto del ribasso d'asta del 10,91% compreso oneri di sicurezza pari ad €. 13.107,82 e costi della manodopera per €. 70.217,74 oltre IVA al 22%;
- VISTO** il D.D.G. n. 5392 del 29.12.2025, con il quale – tra l'altro - è stato assunto l'impegno definitivo relativo all'intervento oggettivo, per un importo complessivo pari ad € 434.854,19;
- VISTO** il D.D.G. n. 171 del 06/02/2026 con il quale si è provveduto alla aggiudicazione efficace dei lavori all'O.E. EDIL COSTRUZIONI PUTRINO di Giuseppe Putrino, a seguito del positivo esito delle verifiche previste dalla normativa;
- VISTO** il verbale prot. n. 9817 del 06/03/2026, con il quale si è provveduto a consegnare in pari data, sotto riserva di legge, i lavori in oggetto;
- VISTO** il contratto stipulato tra le parti in data 27/04/2026, prot. n. 16917;
- VISTO** il D.D.G. n. 1184 del 28/05/2026, con il quale si è provveduto alla sostituzione temporanea del RUP, D.L. e CSE;
- VISTO** il D.D.G. n. 1608 del 01/07/2026, con il quale è stato rimodulato il Quadro Tecnico Economico come di seguito:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
Lavori al netto del ribasso d'asta del 10,91%	€. 222.792,30	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 13.107,82	
Oneri manodopera non soggetti a ribasso	€. 70.217,74	
Totale lavori al lordo	€. 306.117,86	€. 306.117,86
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Incentivi tecnici ex art. 45 del D.lgs 36/23 arch. Vecchio A.	€. 5.540,40	
Missioni Arch. Vecchio	€. 4.000,00	
IVA 22% sui lavori	€. 67.345,93	
ANAC	€. 250,00	
Oneri di conferimento, prove di laboratorio caratterizzazione e imprevisti	€. 51.600,00	
Totale somme a disposizione	€. 128.736,33	€. 128.736,33
IMPORTO COMPLESSIVO	€. 434.854,19	

VISTO il D.D.G. n. 1720 del 10/07/2026, con il quale è stato liquidato e pagato il Primo Stato di Avanzamento Lavori per un importo complessivo pari ad € 172.491,00 (centosettantaduemilaquattrocentonovantuno/00);

VISTA la perizia di variante redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c del D. Lgs. 36/2023, protocollo n. 30638 del 03/08/2026, come dal seguente Q.T.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO		
Lavori al netto degli oneri di sicurezza	€. 452.345,83	
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 18.847,74	
Ribasso d'asta del 10,91%	€. 49.350,93	
<u>Totale lavori</u>	€. 421.842,64	€. 421.842,64
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Incentivi tecnici ex art. 45 del D.lgs 36/23 arch. Vecchio A.	€. 5.540,40	
Missioni Arch. Vecchio	€. 4.000,00	
Oneri per analisi	€. 9.193,00	
Oneri di conferimento a discarica	€. 50.000,00	
ANAC	€. 250,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€. 173,96	
<u>Totale somme a disposizione</u>	€. 69.157,36	€. 69.157,36
<u>IMPORTO COMPLESSIVO</u>	<u>€. 491.000,00</u>	

VISTO l'atto di sottomissione e il verbale nuovi prezzi che concorda n. 11 nuovi prezzi elementari, tutti questi prezzi assoggettati allo stesso ribasso d'asta del contratto di appalto pari al 10,91%;

RITENUTO che occorre provvedere all'approvazione della perizia di variante summenzionata per un importo complessivo pari ad € 491.000,00, determinata da un maggiore importo pari ad € 56.145,81 (al netto del ribasso di gara pari al 10,91%), rispetto al precedente QTE pari ad € 434.854,19, e al conseguenziale ulteriore impegno di spesa di € 56.145,81 (cinquantaseimilacentoquarantacinque/81) sul Capitolo di spesa n. 672008 per l'esercizio finanziario in corso - Codice finanziario U.2.02.01.09.011;

DECRETA

Per le motivazioni esposte in narrativa che qui si intendono integralmente riportate

Articolo 1

DI APPROVARE la perizia di variante relativa ai "Lavori di Rimozione e ricollocamento dei pontili dei finger e dei sistemi di ancoraggio del 1° Bacino del porto di Riposto" – CUP G37F25000020002 redatta dal D.L., ai sensi dell'art. 120 comma 1 lettera c del D. Lgs. 36/2023, protocollo n. 30638 del 03/08/2026, come dal seguente Q.T.E.:

QUADRO TECNICO ECONOMICO	
Lavori al netto degli oneri di sicurezza	€. 452.345,83
Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	€. 18.847,74
Ribasso d'asta del 10,91%	€. 49.350,93

<u>Totale lavori</u>	€. 421.842,64	€. 421.842,64
Somme a disposizione dell'Amministrazione		
Incentivi tecnici ex art. 45 del D.lgs 36/23 arch. Vecchio A.	€. 5.540,40	
Missioni Arch. Vecchio	€. 4.000,00	
Oneri per analisi	€. 9.193,00	
Oneri di conferimento a discarica	€. 50.000,00	
ANAC	€. 250,00	
Imprevisti e arrotondamenti	€. 173,96	
<u>Totale somme a disposizione</u>	€. 69.157,36	€. 69.157,36
<u>IMPORTO COMPLESSIVO</u>	<u>€. 491.000,00</u>	

Articolo 2

DI IMPEGNARE, sul capitolo di spesa del bilancio della Regione Siciliana 672008, per l'esercizio finanziario in corso - Codice finanziario U.2.02.01.09.011, la complessiva somma pari ad € 56.145,81 (cinquantaseimilacentotrentacinque/81), per far fronte alle maggiori somme previste dalla Perizia di Variante e necessarie per il completamento dei "Lavori di Rimozione e ricollocamento dei pontili dei finger e dei sistemi di ancoraggio del 1° Bacino del porto di Riposto" – CUP G37F25000020002".

Articolo 3

DI TRASMETTERE il presente provvedimento alla Ragioneria Centrale delle Infrastrutture e della Mobilità per la registrazione e di pubblicare il medesimo provvedimento sul sito istituzionale della Regione Siciliana, ai sensi dell'art. 68, comma 5, della L.R. 21 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6, della L.R. 9/2015.

Il DL e RUP

Il Dirigente del Servizio 8

F.to **Arch. Alberto Vecchio***

Il Dirigente Generale

F.to **Arch. Salvatore Lizzio***

*Documento originale agli atti di questo Dipartimento.