



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO

Il Dirigente Generale

Soggetto Attuatore e Responsabile
del coordinamento delle attività
ex. O.C.D.P.C. n.1180/2026

O.C.D.P.C. del 30 gennaio 2026, n. 1180-Interventi di somma urgenza (art. 140 D.Lgs 31/03/2023 n. 36 e ss.mm.ii.) – Comune di Santa Teresa di Riva (ME). Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME), tra la piazza Galassiopea lato Messina e via Lungomare G. Falcone n° 75. **C.U.P. : G91B26000030002 – CIG: BA80739A85.**

DECRETO

**APPROVAZIONE QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA
TRASFORMAZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO
RIDUZIONE PRENOTAZIONE DI IMPEGNO**

**IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL
COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' EX O.C.D.P.C. N. 1180**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 "Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana" e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante "Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali";
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante "Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell'articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

- Visto** il Decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D.Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 "Legge di stabilità regionale 2026 – 2028";
- Vista** la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 "Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028";
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72 che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti ;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;
- Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante "Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana" con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
- Visto** il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
- Vista** la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;

- Visto** l'art. 1 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 del Commissario Delegato – Presidente della Regione Siciliana con il quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è individuato quale Soggetto attuatore per tutte le azioni di cui all'Ordinanza n. 1180/2026 – fatta eccezione per quelle attribuite o che saranno attribuite ad altri soggetti attuatori - e quale responsabile del coordinamento di tutti i soggetti attuatori nominati dal Commissario Delegato e di tutte le strutture e uffici, regionali e non, di cui si avvale;
- Visto** il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: “Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico”.
- Vista** l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - *Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana*
- Visto** l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.
- Visto** l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;
- Visto** il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023 e ss.mm.i., da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Messina trasmesso con nota prot. n. 18387 del 13/02/2026 al Dirigente Generale -Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, comprensivo della dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati;
- Vista** la nota prot. n. 22885 del 25/02/2026, con la quale il Dirigente Generale e Soggetto Attuatore ha trasmesso al Commissario delegato - Presidente della Regione, il piano delle somme urgenze affidate e da affidare a cura dei Servizi dell'Ufficio del Genio Civile Regionale;
- Vista** la disposizione del Soggetto Attuatore n.5 del 19/02/2026 con la quale “si autorizza il Servizio di Messina dell'Ufficio regionale del Genio Civile all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME), per complessivi € 770.000,00 (di cui € 500.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 15.000,00 ed € 270.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e di nomina del RUP Ing. Giuseppe Dimino in servizio presso il Servizio 5 del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Vista** le Disposizioni n. 11 del 19/02/2026, di ratifica nomina funzioni tecniche del personale sottoelencato integrata con la disposizione n.94 del 03/07/2026:
- Predisposizione documenti di gara: geom. Antonio Chiofalo, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile e geom. Patrizia Ragusa, Funzionario del servizio di Caltanissetta dell'ufficio regionale del Genio Civile;
- Progettista e Direttore dei Lavori: geom Ferdinando Micalizzi, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile ;
- Direttore Operativo con funzione di addetto alla misura e contabilità: geom. Giovanni Ciatto, Funzionario del Servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: ing. Aldo Murgano, Funzionario del Servizio di Enna dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Collaboratore alle attività del RUP: Sig.ra Maria Spadaro, Coadiutore al servizio di Messina dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, Dott.ssa Martina Riggi e Rag. Giuseppe Vitrano entrambi Funzionari al servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.

- Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 19/02/2026;
- Visto** il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;
- Vista** la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa **sul Capitolo n. 500012** *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* intestato al DPRC;
- Vista** la nota prot. n.37768 del 24/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
- Vista** la nota prot. n. 23593 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione delle opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME), tra la piazza Galassiopea lato Messina e via Lungomare G. Falcone n° 75;
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 21012 del 18/02/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile, P.IVA 08066951008 sede in via degli Scipioni, 153 cap. 00192 Roma (RM) pec: valoriscarl@gigapec.it, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG7, classifica VIII, iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 10427, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 500.000,00;
- Preso** atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 19/02/2026 di seguito riportata:
- | | |
|---|--------------|
| Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso | € 485.000,00 |
| A detrarre ribasso concordato del 11,50% | € 55.775,00 |
| Importo netto dell'offerta | € 429.225,00 |
| a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € |
| <u>15.000,00</u> | |
| TOTALE IMPORTO contrattuale | € |
| 444.225,00 | |
- Preso atto** che l'Operatore economico Valori S.c.ar.l. - Consorzio Stabile in sede di gara ha individuato quale impresa esecutrice dei lavori G.F. COSTRUZIONI S.R.L. con sede in Santa Venerina via Mazzini sn, codice fiscale e Partita IVA: 04408900878;
- Preso atto** che l'Operatore economico G.F. COSTRUZIONI S.R.L. in sede di gara ha dichiarato di avvalersi del requisito di capacità tecnica, attestazione SOA OG7 Classifica II, dell'impresa ausiliaria OTTOMARZO LAVORI SOC. COOP. con sede in Catania Viale XX Settembre n. 43 - P. IVA 05109070879;
- Vista** la perizia giustificativa redatta in **data 29/03/2026** ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., relativa ai lavori di somma urgenza in argomento;
- vista** la Determinazione n. 212 del 10/04/2026, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del

Genio Civile Servizio di Messina con la quale è stata approvata la conclusione positiva della “conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona” (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 10/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico.

Visto il verbale di verifica e validazione ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, prot. n. 53392 del 29/04/2026;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa

A LAVORI A MISURA

A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	485.000,00	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	15.000,00	
A ₃	L'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	500.000,00	
A ₄	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€	485.000,00	
A ₅	Ribasso d'asta (11,50%)	€	55.775,00	
A ₆	Importo lavori al netto del R. a.	€	429.225,00	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€	<u>15.000,00</u>	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	444.225,00	444.225,00
A ₅	Costi manodopera	€	83.120,43	
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B ₁	Per IVA (22% su A ₈ + B ₁₁)	€	108.729,50	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00	
B ₃	Accantonamento art. 45 comma 5-6-7 D.Lgs. 36/2023 (0,20% del 2%)	€	2.000,00	
B ₄	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B ₂)	€	680,00	
B ₅	Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza	€	500,00	
B ₆	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	51.070,00	
B ₇	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	30.500,00	
B ₈	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	1.800,00	
B ₉	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)	€	3.000,00	
B ₁₀	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00	
B ₁₁	Per Imprevisti (10% su A ₃)	€	50.000,00	
B ₁₂	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	<u>1.200,00</u>	

B ₁₃	Ribasso d'asta accantonato	<u>55.775,00</u>	
B ₁₄	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato	<u>12.270,50</u>	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne	<u>325.775,00</u>	325.775,00
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA		770.000,00

- Vista** la nota prot. n. 54588 del 04/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo di questa Struttura del Soggetto Attuatore in data 04/05/2026 al n. 24039.
- Visto** il Decreto interdipartimentale n. 315 del 14/04/2026 con il quale il Dipartimento Regionale Tecnico è delegato, per l'esercizio finanziario 2026 e comunque sino alla completa attuazione del Piano delle Somme Urgenze, ad operare sul capitolo di spesa **500012**, denominato *"Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile"* Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, fino alla concorrenza di € **18.105.540,00**.
- Visto** il D.D.G. n. 738 del 29/04/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è stata approvata in linea amministrativa la perizia dei lavori in argomento redatta ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii, ed è stato prenotato l'impegno della somma complessiva di € 770.000,00, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500012 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso.
- Considerato** che il capitolo di spesa 500012 è ordinariamente finanziato con fondi regionali e quindi le eventuali somme non impegnate alla fine dell'anno costituiscono economie di bilancio;
- Vista** la richiesta prot. n. 22351/DRT del 5 maggio 2026 a firma congiunta del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico, in qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale della Protezione Civile con la quale si chiede al Servizio 4 "Variazione di Bilancio e Rendiconto Generale" della Ragioneria Generale della Regione, l'istituzione di un capitolo vincolato sul quale fare confluire le risorse;
- Visto** il D.D.G. n. 850 del 15/05/2026 del Dirigente Generale del DRT, con il quale è stata annullata la prenotazione dell'impegno della somma di € 770.000,00 sul capitolo 500012, di cui al precedente D.D.G. n. 745 del 30/04/2026, ed è stata contestualmente mantenuta l'approvazione della perizia giustificativa redatta ai sensi dell'art. 140 del D.Lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii., di cui all'art. 1 del medesimo D.D.G. n. 738;
- Visto** il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il Capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;
- Vista** il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul capitolo di spesa 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;
- Visto** il D.D.G. n. 857 del 19/05/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale è prenotato l'impegno della somma complessiva di € 770.000,00,

per la realizzazione dei lavori in oggetto, da far gravare sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso.

Vista la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 20 del 22.05.2026 registrata a Roma il 12/06/2026 al n. 1783 serie 3, acquisita al prot. n. 24272 del 15/06/2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii., sottoscritta dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Messina e dal sig. Vincenzo Grosso Ciponte, nato a XXXXXXXXXXXX il XXXXXX C.F. XXXXXXXXXXXXXXXX n. q. di legale rappresentante/Amm.re unico dell'Operatore Economico della Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile con sede in Via degli Scipioni n. 153- Roma (RM)- P.IVA: 08066951008, per l'affidamento dei lavori denominati "Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisoriali di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati nel Comune di Comune di Santa Teresa di Riva (ME), tra la piazza Galassiopea lato Messina e via Lungomare G. Falcone n° 75" C.U.P. : G91B26000030002 - CIG: BA80739A85;

Vista la determinazione dirigenziale dell'Ufficio del Genio Civile - Servizio di Messina n. 398 del 11/06/2026 di rimodulazione del quadro tecnico economico per allineamento al disposto normativo ex art. 45 c.5 del D.Lgs. n. 36/2023; di seguito riportato:

A LAVORI A MISURA

A ₁	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 485.000,00	
A ₂	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 15.000,00	
A ₃	l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 500.000,00	
A ₄	Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri sicurezza)	€ 485.000,00	
A ₅	Ribasso d'asta (11,50%)	€ 55.775,00	
A ₆	Importo lavori al netto del R. a.	€ 429.225,00	
A ₇	Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a ribasso d'asta)	€ 15.000,00	
A ₈	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€ 444.225,00	444.225,00
A ₅	Costi manodopera	€ 83.120,43	

B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE

B ₁	Per IVA (22% su A ₈ + B ₁₀)	€ 108.729,50	
B ₂	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A ₃ , previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€ 8.000,00	
B ₃	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B ₂)	€ 680,00	
B ₄	Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza	€ 500,00	
B ₅	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 51.070,00	
B ₆	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€ 30.500,00	
B ₇	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della	€ 1.800,00	

Stazione Appaltante.

B ₈	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	3.000,00	
B ₉	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00	
B ₁₀	Per Imprevisti (10% su A ₃)	€	50.000,00	
B ₁₁	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	<u>3.200,00</u>	
B ₁₂	Ribasso d'asta accantonato		<u>55.775,00</u>	
B ₁₃	Iva (22%) su ribasso d'asta accantonato		<u>12.270,50</u>	
	Totale Somme a disposizione Amm.ne		<u>325.775,00</u>	325.775,00
	IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA GIUSTIFICATIVA			770.000,00

- Visto** il D.D.G. n. 1012 del 16/06/2026 del Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 con il quale sono stati approvati:
la determina decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep. n. 20 del 22.05.2026 registrata a Roma il 12/06/2026 al n. 1783 serie 3, acquisita al prot. n. 24272 del 15/06/2026, che ha assunto valenza di contratto ai sensi del medesimo art. 18 del D.Lgs 36/2023 3 ss.mm.ii.;
la rimodulazione del quadro economico, giusta determinazione dirigenziale dell'Ufficio del Genio Civile – Servizio di Messina n. 398 del 11/06/2026, per allineamento al disposto normativo ex art. 45 c.5 del D.Lgs. n. 36/2023;
- Visto** il D.D.G. n. 1045 del 19/06/2026 con il quale è stato assunto l'impegno definitivo n.21/2026 dell'importo di € 542.204,50, relativi ai lavori denominati : Comune di Santa Teresa di Riva (ME)- Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati nel Comune di Comune di Santa Teresa di Riva (ME), tra la piazza Galassiopea lato Messina e via Lungomare G. Falcone n° 75 C.U.P. : G91B26000030002 – CIG: BA80739A85., così distinta:
- l'importo di € 444.225,00 per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. Valori S.c.a r.l. -Consorzio Stabile con sede in Via degli Scipioni n. 153- Roma (RM)- P.IVA: 08066951008;
 - l'importo di € 97.729,50 per IVA sui lavori;
 - l'importo di € 250,00 per pagamento Contributo ANAC -C.F 97584460584
- Vista** Determina n.524 del 10/07/2026 di liquidazione del Certificato n.1 del 07/07/2026 e del Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C;
- Visto** Decreto n. 1193 del 10/07/2026 di liquidazione e autorizzazione al pagamento del Certificato n.1 del 07/07/2026 e del Contributo dovuto da parte della Stazione Appaltante all'Autorità Nazionale Anticorruzione – A.N.A.C;
- Rilevato** che le lavorazioni aggiuntive si configurano come strettamente necessarie ed indifferibili ed indispensabili per garantire la circolazione, la piena funzionalità dell'arteria e coerenti con le finalità di protezione civile sottese alla dichiarazione di somma urgenza.
- Vista** la determina n.584 del 31/07/2026 adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile-Servizio di Messina , su proposta del Responsabile Unico del progetto, con la quale è stata approvata la Perizia di Variante e Suppletiva , lo Schema di Atto di Sottomissione e il nuovo quadro tecnico economico dell'intervento denominato: Comune di Santa Teresa di Riva (ME). Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati nel Comune di Comune di Santa Teresa di Riva (ME), tra la piazza Galassiopea

A LAVORI A MISURA			
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo			
A1	per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	630.033,29
Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a			
A2	ribasso d'asta)	€	8.145,16
Importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo			
A3	dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€	638.178,45
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri			
A4	sicurezza)	€	630.033,29
A5	Ribasso d'asta (11,50%)	€	72.453,83
A6	Importo lavori al netto del R. a.	€	557.579,46
Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a			
A7	ribasso d'asta)	€	8.145,16
A8	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	565.724,62
A9	Costi manodopera	€	104.184,30
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Per IVA (22% su A8+ B10)	€	124.459,42
Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii.,			
B2	pari all'80% del 2% di A3, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00
B3	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B2)	€	680,00
B4	Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza	€	0,00
B5 Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.			
		€	0,00
B6 Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.			
		€	0,00
B7 Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.			
		€	2.240,46
B8	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023)	€	600,00
B9	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00
B10	Per Imprevisti (10% su A3)	€	0,00
B11	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	0,00
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
		€	136.229,88
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			
			701.954,50
	Ribasso asta contrattuale del 11,50%	€	55.775,00
	Iva 22% sul ribasso d'asta	€	12.270,50
IMPORTO TOTALE ECONOMIE			
		€	68.045,50
IMPORTO COMPLESSIVO PRENOTATO CON D.D.G. N. 857 DEL 19/05/2026			
		€	770.000,00

- Ritenuto** di dovere approvare il Quadro Tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2 del "Codice" relativa ai lavori denominati: Comune di Santa Teresa di Riva (ME). Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME), tra la piazza Galassiopea lato Messina e via Lungomare G. Falcone n° 75. C.U.P. : G91B26000030002 – CIG: BA80739A85;
- Preso atto** che la perizia di variante e suppletiva determina un incremento dell'importo contrattuale netto a favore dell'Operatore Economico Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile con sede in Via degli Scipioni n. 153– Roma (RM)- P.IVA: 08066951008, pari a € 121.499,62, per lavori oltre IVA al 22% pari a € 26.729,92 , per un importo complessivo di € **148.229,54**;
- Ritenuto** che occorre procedere alla trasformazione della prenotazione n.10 di cui al D.D.G. n. 857 del 19/05/2026 per la somma di € 148.229,54 in impegno definitivo, a copertura dell'incremento contrattuale a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, con imputazione sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, esercizio finanziario in corso, così distinta:
l'importo di € 121.499,62 per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile con sede in Via degli Scipioni n. 153– Roma (RM)- P.IVA: 08066951008;
l'importo di € 26.729,92 per IVA sui lavori;
- Ai sensi della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

DECRETA

Art. 1)

Le premesse sono parte integrante e sostanziale del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte

Art. 2

E' approvato il Quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 1 lett. b) e comma 2 D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., relativa ai lavori denominati Comune di Santa Teresa di Riva (ME). Lavori di somma urgenza per la realizzazione di opere provvisorie di protezione delle abitazioni, delle reti di sottoservizi e di tratti di lungomare crollati e/o danneggiati nel Comune di Santa Teresa di Riva (ME), tra la piazza Galassiopea lato Messina e via Lungomare G. Falcone n° 75. C.U.P. : G91B26000030002 – CIG: BA80739A85. **l'importo complessivo di € 701.954,50**, così articolato :

A LAVORI A MISURA

Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto dell'importo		
A1	per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 630.033,29
Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a		
A2	ribasso d'asta)	€ 8.145,16
l'importo per l'esecuzione dei Lavori a base d'asta (comprensivo		
A3	dell'importo per l'attuazione dei Piani di Sicurezza)	€ 638.178,45
Importo per l'esecuzione delle Lavorazioni (al netto oneri		
A4	sicurezza)	€ 630.033,29
A5	Ribasso d'asta (11,50%)	€ 72.453,83
A6	Importo lavori al netto del R. a.	€ 557.579,46

Importo per attuazione dei Piani di Sicurezza (non soggetto a			
A7	ribasso d'asta)	€	<u>8.145,16</u>
A8	Importo netto contrattuale comprensivo degli oneri di sicurezza	€	565.724,62 565.724,62
A9	Costi manodopera	€	104.184,30
B SOMME A DISPOSIZIONE DELLA STAZIONE APPALTANTE			
B1	Per IVA (22% su A8+ B10)	€	124.459,42
B2	Funzioni tecniche, comma 2 art. 45 D. Lgs 36/2023 e ss. mm. e ii., pari all'80% del 2% di A3, previsto dal comma 3 del D. Lgs 36/2023	€	8.000,00
B3	IRAP su funzioni tecniche (8,5% su B2)	€	680,00
B4	Rimborso spese Ufficio di progettazione e D.L. e Sicurezza	€	0,00
B5	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Calcestruzzo codice CER 17.09.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00
B6	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Terra e rocce codice CER 17.05.04, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	0,00
B7	Oneri accesso alla discarica (compresa Iva) - Miscele bituminose CER 17.03.02, compreso test di cessione ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante.	€	2.240,46
B8	Spese per trasferte personale tecnico addetto alla D. L. e Sicurezza (art. 41 comma 10 D. Lgs 36/2023	€	600,00
B9	Contributo ANAC (delibera ANAC n° 30/12/2024, n. 598)	€	250,00
B10	Per Imprevisti (10% su A3)	€	0,00
B11	Copertura assicurativa dei rischi del personale (Art. 2, comma 4, D.Lgs. 36/2023).	€	<u>0,00</u>
TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		€	136.229,88 136.229,88
IMPORTO COMPLESSIVO PERIZIA DI VARIANTE E SUPPLETIVA			701.954,50
	Ribasso asta contrattuale del 11,50%	€	55.775,00
	Iva 22% sul ribasso d'asta	€	<u>12.270,50</u>
IMPORTO TOTALE ECONOMIE		€	68.045,50 68.045,50
IMPORTO COMPLESSIVO PRENOTATO CON D.D.G. N. 857 DEL 19/05/2026		€	770.000,00

ART.3

È trasformata in impegno definitivo sul capitolo di spesa n. 500070 "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.998, la prenotazione n.10 di cui al D.D.G. n. 857 del 19/05/2026 per la somma complessiva di € **148.229,54**, a copertura dell'incremento contrattuale a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva relativa ai lavori in oggetto, così distinta:

- **l'importo di € 121.499,62** per lavori al netto compreso oneri di sicurezza all'O.E. Valori S.c.a r.l. - Consorzio Stabile con sede in Via degli Scipioni n. 153- Roma (RM)- P.IVA: 08066951008;
- **l'importo di € 26.729,92** per IVA sui lavori ;

ART.4

La prenotazione di impegno n.10 di cui al D.D.G. n. 857 del 19/05/2026 , a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, viene ridotta di € **68.045,50** per economie varie definitivamente accertate.

ART. 5

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.



f. t. o **Il Dirigente Generale**
Soggetto attuatore
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026
F.to Ing. Duilio Alongi