



Assessorato Infrastrutture e Mobilità
Dipartimento Regionale Tecnico
Ufficio Regionale del Genio Civile
Servizio di Agrigento

Determina n. 218 del 16.04.2025

Oggetto: OCDPC n. 558/2018 “Opere per il completamento e la sistemazione spondale e pulizia del torrente Bagni nel Comune di Sciacca (AG)” - Piano Investimenti Cod. SI_AG_01410
CUP: J87H21005570001 - CIG 97828642C3

Soggetto Attuatore: Dipartimento Regionale Tecnico – Ufficio del Genio Civile di Agrigento

Impresa: Co. Ant. S.r.L. con sede legale in via G. D’Annunzio snc. Mussomeli (CL) P. IVA 01620800852

Contratto di appalto: Rep. 12832 del 10.08.2023 registrato all’Agenzia delle Entrate di Agrigento il 30.08.2023 al n. 582 Serie 1

Atto di sottomissione: Rep. n. 04 del 27.01.2025 registrato all’Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 03.02.2025 al n. 84 Serie 3

DETERMINA DI LIQUIDAZIONE INCENTIVI ART. 45 D. Lgs. 36/2023

IL RESPONSABILE UNICO DEL PROGETTO

Visto il Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii. (Codice dei Contratti);

Visto il DPR 207/2010, nelle parti tuttora vigenti;

Visto il DPR n. 2810 del 19.06.2020 con cui il Presidente della Regione Siciliana, in esecuzione della Delibera di Giunta regionale n.269 del 14 Giugno 2020, ha conferito all’ing. Salvatore Cocina l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento della Protezione Civile della Presidenza della Regione Siciliana;

Visto l’O.C.D.P.C. 558 del 15.11.2028 recante "Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che hanno interessato il territorio delle regioni Calabria, Emilia Romagna, Friuli-Venezia Giulia, Lazio, Liguria, Lombardia, Toscana, Sardegna, Siciliana, Veneto e delle Province autonome di Trento e Bolzano colpito dagli eccezionali eventi meteorologici verificatisi a partire dal mese di ottobre 2018";

Considerato che, che nel Piano degli interventi approvato è compreso, tra gli altri, l’intervento denominato "Opere per il completamento e la sistemazione spondale e pulizia del torrente Bagni nel comune di Sciacca" - Piano investimenti Cod. SI_AG_01410 CUP: J87H21005570001 per l’importo complessivo di € 1.500.000,00

Visto l’art. 1 comma 4 della O.C.D.P.C. 857/2022 2 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

Vista la nota MEF-RGS 20976 del 03.12.2018 che autorizza l’apertura della contabilità speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18";

Visto l’art. 1, comma 4, della OCDPC 857/2022 il quale prevede che il Dirigente Generale del DRPC Sicilia utilizzi le risorse disponibili sulla contabilità speciale n. 6109, aperta ai sensi della richiamata ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 558/2018, che viene al medesimo intestata;

Vista la Deliberazione n. 481 del 19 novembre 2021 "Individuazione del Dipartimento regionale tecnico dell'Assessorato regionale delle infrastrutture e della mobilità quale soggetto attuatore degli interventi tecnici conseguenziali per il ripristino delle infrastrutture colpite da eventi calamitosi";

Vista la Disposizione n. 538 del 06.05.2022 con la quale il Commissario Delegato dell'OCDPC 558/2018 ha nominato il Dipartimento Regionale Tecnico Soggetto Attuatore per l'espletamento delle attività connesse all'attuazione degli interventi ricompresi nel piano degli Investimenti predisposto dal Commissario Delegato

Visto il contratto di appalto Rep. 12832 del 10.08.2023 registrato all'Agenzia delle Entrate di Agrigento il 30.08.2023 al n. 582 Serie 1;

Visto il D.D.G. n. 1486 del 05.10.2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT, ha nominato il sottoscritto Arch. Pietro Distefano Responsabile Unico del Procedimento ed a costituito l'Ufficio di Progettazione, Coordinatore per la sicurezza e Direzione lavori come di seguito;

- Progettisti (Dirigente) Ing. A.V. Zambito e Geom. Franco Pitruzzella;
- Geologo: (Dirigente) Dott. Geologo Vito Capobianco;
- Direttore dei lavori: Geom. Franco Pitruzzella;
- Consulente alla D. l.: (Dirigente) Ing. A.V. Zambito;
- Responsabile della sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione: Geom. Franco Pitruzzella;
- Direttore Operativo: Dott. Gerlando Sciumè;
- Ispettore di Cantiere: Arch. Alfonso Micciché;
- Predisposizione e controllo procedure di gara: Geom. Salvatore Alessi;
- Collaboratori alle attività del Direttore dei lavori: Geom. Isidoro Curaba;

Richiamato il D. Lgs 159/2011, il protocollo di legalità, la Circolare 539 del 31/01/2016 dell'Assessorato Regionale LL.PP., il Piano triennale anticorruzione 2013/2016 della Regione Siciliana, adottato con Decreto del Presidente della regione n. 510 del 28/01/2014 e l'aggiornamento 2015/2017, adottato con Decreto n. 216 del 27/01/2015;

Visto il verbale di consegna dei lavori del 22.06.2023;

Visto il verbale di concreto inizio dei lavori del 29.06.2023;

Vista la Determina n. 631 del 10.10.2023 di liquidazione servizio di analisi di laboratorio e test di cessione alla ditta "Ecologica Buffa S.r.L." per l'importo di € 1.464,00;

Vista la Determina n. 653 del 17.10.2024 di liquidazione delle missioni fino al 28.06.2024 per l'importo di € 5.290,16;

Vista la Determina n. 831 del 24.11.2023 di liquidazione servizio di pubblicazione estratto di gara ed esito di gara alla ditta "A. Manzoni & C. S.p.A." per l'importo di € 805,20;

Vista la perizia di variante e suppletiva redatta dal D. l. in data 07.01.2025;

Vista la Determina n. 04 del 09.01.2025 di liquidazione del contributo ANAC per l'importo di € 410,00;

Vista la Determina n. 19 del 16.01.2025 di approvazione della suddetta perizia di variante e suppletiva con il seguente Q.T.E.

A) Importo dei lavori	€ 1.191.370,50	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.880,84	
Importo dei lavori soggetti a ribasso d'asta	€ 1.162.489,66	
Ribasso d'asta del 31,2955% su € 1.162.489,66	€ 363.806,95	
Importo al netto del ribasso d'asta	€ 798.682,71	
Oneri di sicurezza non soggetti a ribasso d'asta	€ 28.880,84	
Importo contrattuale al netto del ribasso d'asta	€ 827.563,55	827.563,55
B) Somme a disposizione dell'Amministrazione		
1) IVA 22% sui lavori	€ 182.063,98	

2) Incentivi per la progettazione art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023 (80% del 2%)	€ 19.061,93	
3) Incentivi per la progettazione art. 45 comma 3 D. Lgs. 36/2023 (20% del 2%)	€ 4.765,48	
4) Per spese conduzione dei lavori e controllo cantiere	€ 10.000,00	
5) Spese per accertamenti di laboratorio, verifiche tecniche	€ 1.464,00	
6) Spese pubblicità legale	€ 805,20	
7) Contributo ANAC	€ 410,00	
8) Revisione prezzi, art 26 D.L. 50/2022 e/o altri oneri a carico dell'Amministrazione	€ 62.141,55	
Totale somme a disposizione dell'Amministrazione	€ 280.712,14	280.712,14
C) Economie da ribasso d'asta contrattuale, IVA sul ribasso d'asta ed altre economie		<u>391.724,31</u>
Importo complessivo del progetto (Disp. n. 538 del 06.05.2022)		€ 1.500 000,00

Visto l'atto di sottomissione del Rep. n. 04 del 27.01.2025 registrato all'Agenzia delle Entrate di Caltanissetta il 03.02.2025 al n. 84 Serie 3;

Visto il verbale di ultimazione redatto in data 28.02.2025 con il quale si attesta che i lavori potevano considerarsi ultimati in data 25.02.2025 come comunicato dall'Impresa esecutrice dei lavori Co. Ant. S.r.L.;

Visto lo Stato Finale dei Lavori redatto dal Direttore dei lavori in data 04.04.2025 e sottoscritto dall'Impresa Co. Ant. S.r.L. con sede legale in via G. D'Annunzio snc. Mussomeli (CL) P. IVA 01620800852, senza riserve, per l'importo di € 827.561,41 che detratto l'importo dei certificati emessi per l'importo complessivo di € 823.423,61 e dal rimborso per spese legali (art. 5 comma 2 del D.M. 02.12.2016 per € 805,20, risulta un credito all'Impresa Co. Ant. S.r.L. con sede legale in via G. D'Annunzio snc. Mussomeli (CL) P. IVA 01620800852, esecutrice di lavori di € 3.332,61 oltre IVA al 22% (Split payment) € 733,17 importo totale € 4.065,78;

Vista la relazione del Direttore dei lavori sul conto finale emessa in data 04.04.2025;

Visto il Quadro Tecnico Economico della perizia di variante e suppletiva nel quale è stato previsto tra le Somme a disposizione dell'Amministrazione la somma di € 19.061,93 corrispondente all'80% del 2% per il pagamento degli incentivi per l'espletamento di funzioni tecniche (art. 45 D. Lgs 36/2023);

Considerato che l'importo pari a € 8.515,37 (al netto degli oneri previdenziali e fiscali) è stato ripartito tra il personale non dirigenziale avente diritto, (R.U.P., Ufficio di progettazione, direzione lavori e collaboratori) con le modalità ed i criteri fissati dal succitato regolamento approvato Decreto Presidenziale n. 578 del 11.12.2024 come segue:

Nome e Cognome	Ruolo	Importo	Codice Fiscale	Coordinate Bancarie
Pietro Distefano	Responsabile Unico del Progetto	2.597,19		
Franco Pitruzzella	Progettista, C.S.P. - C.S.E e Direttore lavori	4.427,99		
Gerlando Sciumè	Direttore Operativo	681,23		
Alfonso Miccichè	Ispettore di cantiere	340,61		
Isidoro	Coll. alla D.l.	191,27		

Curaba				
Salvatore Alessi	Predisposizione atti di gara	298,04		
	Totale	8.536,33		

Viste le dichiarazioni rese dal personale interessato, sulla tracciabilità dei flussi finanziari, ai sensi della legge 13 agosto 2010, n.136, con l'indicazione dei relativi codici IBAN e che l'importo degli incentivi percepiti nell'anno in corso è inferiore al trattamento economico complessivo lordo, ai sensi del comma 4 dell'art.45 del D. Lgs. 36/2023;

Ritenuto di poter procedere alla liquidazione ed al contestuale pagamento della somma di € **8.536,33** per le spettanze dovute al personale incaricato per la realizzazione dei lavori;

Accertata la regolarità degli atti;

Visto che l'Importo relativo ai lavori denominati "OCDPC n. 558/2018 "Opere per il completamento e la sistemazione spondale e pulizia del torrente Bagni nel Comune di Sciacca (AG)" - Piano Investimenti Cod. SI_AG_01410 CUP: J87H21005570001 - CIG 97828642C3 è incluso nel Piano degli Interventi del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale DRPC-Sicilia, ai sensi dell'art. I comma 1028 della legge n. 145 del 30/12/2018;

Per le motivazioni espresse in narrativa, che qui si intendono integralmente richiamate;

DETERMINA

- **che** la premessa narrativa fa parte integrante e sostanziale del presente dispositivo;
- **di** proporre l'approvazione ed il pagamento della somma complessiva di € **19.061,93** quale incentivo art. 45 del D. Lgs. 36/2023 e ss. mm. e ii. comprensivo degli oneri previdenziali e fiscali a favore del personale regionale dell'Ufficio di progettazione, direzione lavori e collaboratori al R.U.P., in servizio presso questo Dipartimento regionale Tecnico – ufficio del Genio Civile, nell'ambito dei lavori "Opere per il completamento e la sistemazione spondale e pulizia del torrente Bagni nel Comune di Sciacca (AG)" - Piano Investimenti Cod. SI_AG_01410 CUP: J87H21005570001 - CIG 97828642C3;
- **di** potersi liquidare agli identificativi IBAN indicati, le singole indennità per funzioni tecniche (art. 45 del D. Lgs 36/2023), al netto delle ritenute previdenziali ed assistenziali del sottoelencato personale tecnico ed amministrativo, impiegato nelle fasi d'opera dei lavori medesimi per complessivi € **8.536,33** secondo il seguente prospetto cumulativo:

Nome e Cognome	Ruolo	Importo	Codice Fiscale	Coordinate Bancarie
Pietro Distefano	Responsabile Unico del Progetto	2.597,19		
Franco Pitruzzella	Progettista, C.S.P. - C.S.E e Direttore lavori	4.427,99		
Gerlando Sciumè	Direttore Operativo	681,23		
Alfonso Micciché	Ispettore di cantiere	340,61		
Isidoro Curaba	Coll. alla D.l.	191,27		

Salvatore Alessi	Predisposizione atti di gara	298,04		
	Totale	8.536,33		

- **di potersi liquidare e autorizzare il pagamento della somma di € 10.525,60** per oneri fiscali e previdenziali a carico dei dipendenti e dell'amministrazione, dovuti dal personale regionale a tempo indeterminato, così come sotto analiticamente specificati;
 - **€ 3.476,26** quale contributo previdenziale/assistenziale del 24,20% a carico dell'Amministrazione per contributi ai dipendenti ex contratto 2, da versare sul Fondo Pensioni Sicilia Codice Fiscale 97249080827 mediante accreditamento sul c/c bancario [REDACTED] – Agenzia 2201 – Palermo Da Vinci A. – Gruppo Unicredit S.p.A., da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02;
 - **€ 1.264,09** quale contributo previdenziale/assistenziale dell'8,80% a carico dei dipendenti regionali ex contratto 2, da versare sul Fondo Pensioni Sicilia Codice Fiscale 97249080827 mediante accreditamento sul c/c bancario IBAN [REDACTED] – Agenzia 2201 – Palermo Da Vinci A. – Gruppo Unicredit S.p.A., da commutarsi in quietanza d'entrata sul capitolo E.1.1.2.1.02;
 - **€ 1.221,00** quale onere fiscale (IRAP) 8,50% a carico dell'Amministrazione, in favore della Regione Siciliana C.F.: 80012000826, da estinguersi mediante accredito sul c/c infruttifero IBAN [REDACTED], intestato alla stessa ed intrattenuto presso la Tesoreria Centrale dello Stato;
 - **€ 4.564,25** quale ritenuta erariale (IRPEF) a carico dei dipendenti, in favore della Regione Siciliana C.F.:80012000826, da estinguersi mediante accredito sul conto corrente bancario con IBAN [REDACTED] intrattenuto c/o il Banco di Sicilia S.p.A.- Unicredit, cassiere del creditore.
- **di trasmettere** la presente Determina al Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia Via Abela, 5 PALERMO (dipartimento.protezione.civile@certmail.regione.sicilia.it);
- **di assicurare** l'opportuna pubblicità ai sensi dell'art. 68, comma 5, della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9 sul sito internet della Regione Siciliana.

Le somme di cui sopra verranno imputate speciale n. 6109 intestata a "C.D. DIR.P.CIV. Sicilia-O.558-18" all'identificativo Cod. SI_AG_01410 del Piano degli Interventi del Commissario Delegato ex OCDPC 558/2018, Dirigente Generale del D.R.P.C. Sicilia, ai sensi dell'art. 1 comma 1028 della legge n. 145 del 30.12.2018.

Per quanto non disciplinato dalla presente proposta di Determina, si applicano le norme generali in materia di contratti pubblici.

Il Responsabile Unico del Progetto

f. to Arch. Pietro Distefano

*Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art. 3, comma 2, del D. Lgs. 39/93*