



Unione Europea



Repubblica Italiana



Regione Siciliana

**REGIONE SICILIANA**

ASSESSORATO REGIONALE DELL'ENERGIA E DEI SERVIZI DI PUBBLICA UTILITÀ

DIPARTIMENTO REGIONALE DELL'ACQUA E DEI RIFIUTI

Servizio 1 – Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito

Delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022 - *“Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 - Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”*. Progetti locali. – *“Realizzazione Serbatoio Poggio S.Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F.Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S.Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3”* CUP: D97H20005980002, soggetto attuatore Comune di Bronte – Assegnazione CIPESS n. 1/2022 – (CLP) SMU L-M-O-05.02-0161

Decreto di Liquidazione 1° e 2° SAL**IL DIRIGENTE DEL SERVIZIO 1**

VISTA la Costituzione della Repubblica Italiana;

VISTO lo Statuto della Regione Siciliana, approvato con D. Lgs. 15 maggio 1946, n°455 convertito con Legge Costituzionale 26 febbraio 1948, n°2;

VISTO il Regio Decreto 23 maggio 1924, n°827 – Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;

VISTO il D.P. Reg. 28 febbraio 1979, n°70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;

VISTA la legge regionale 8 luglio 1977, n°47 e successive modifiche ed integrazioni, recante “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana”;

VISTO il D.P. Reg. 17 marzo 2004 che approva il Testo Coordinato delle norme di bilancio e di contabilità applicabili alla Regione Siciliana;

VISTO l'articolo 47, comma 12, della legge regionale n°5 del 28 gennaio 2014 con il quale, a decorrere dal mese di gennaio 2014, è stata recepita nella Regione Siciliana la normativa statale in materia di armonizzazione dei sistemi contabili degli Enti Pubblici, prevista dal decreto legislativo 23 giugno 2011, n°118;

VISTO l'art. 11 della Legge regionale 13 gennaio 2015, n°3 nel quale è previsto che a decorrere dall'01.01.2015 nella Regione Siciliana si applicano le disposizioni del decreto n°118/2011 e ss.mm.ii.;

VISTA la Delibera della Giunta Regionale del 11 gennaio 2017, n°6 con cui, ai fini della gestione e rendicontazione, le unità previsionali di base sono ripartite in capitoli e ove necessario in articoli;

VISTO il D.M. del Ministero dell'Economia e delle Finanze del 18 gennaio 2008, n°40 recante modalità di attuazione dell'articolo 48/bis del D.P.R. 602/73 - Disposizioni in materia di pagamenti da parte delle pubbliche amministrazioni;

VISTO il comma 5 dell'art. 68 della Legge regionale del 12 agosto 2014, n°21 recante “Norme in materia di trasparenza e di pubblicità dell'attività amministrativa”;

VISTO il D. Lgs. 31 marzo 2023, n°36 e ss.mm.ii. – “Codice dei contratti pubblici” in efficacia a far data del 01.07.2023;

VISTO il DP. Reg. n. 9 del 5.4.2022 pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana n. 25 del 1 Giugno 2022 recante norme per la riorganizzazione dei Dipartimenti Regionali ai sensi dell'art. 13 comma 3 della L. R. n. 3/2016 con entrata in vigore dal 16.6.2022;

VISTA	la Deliberazione n.224 del 17.06.2024 con la quale la Giunta di Governo conferisce al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti dell'Assessorato Regionale dell'Energia e dei Servizi di Pubblica Utilità;
VISTO	il D.P.Reg. 2711 del 21.06.2024 è stato conferito al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
VISTO	il DDG 1250 del 12.10.2023 con il quale all'ing. Mario Cassarà è stato conferito l'incarico di Dirigente del Servizio S.01 del Dipartimento, con decorrenza 16.11.2023;
VISTO	il DDG 1303 del 24.10.2023 con il quale è stato approvato il contratto individuale di lavoro stipulato tra il Dirigente Generale ad interim del Dipartimento e l'ing. Mario Cassarà;
VISTO	il DDG n. 1115 del 03.07.2024 con la quale il Dirigente Generale del DRAR, ai sensi dell'art. 8 comma 1 lett. c della L.R. 10/2000, delega l'Ing. Mario Cassarà ad adottare tutti gli atti procedurali nonché i relativi provvedimenti finali ex art. 7 lett. f) di competenza del Servizio S.01 <i>“Servizio Idrico Integrato, Dissalazione, Sovrambito”</i> ;
VISTA	la L.R. n. 1 del 5.1.2026 <i>“Legge di stabilità regionale per il triennio 2026-2028”</i> ;
VISTA	la L.R. n. 2 del 5.1.2026 <i>“Bilancio di previsione della Regione siciliana per il triennio 2026-2028”</i> ;
VISTA	la Deliberazione della Giunta Regionale n. 13 del 12 gennaio 2026. <i>«Legge regionale 5 gennaio 2026, n. 2. Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026/2028. Decreto legislativo 23 giugno 2011, n. 118, e successive modifiche ed integrazioni, Allegato 4/1 – 9.2. Approvazione del Documento tecnico di accompagnamento, Bilancio finanziario gestionale, Perimetro sanitario e Piano degli indicatori»</i> ;
VISTO	il D.P.Reg. n.3331 del 18.06.2026 con il quale è stato prorogato al Dott. Arturo Vallone l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti;
VISTO	il D.D.G. n. 957 del 22.06.2026 con il quale è stato prorogato il contratto individuale di lavoro dell'ing. Mario Cassarà quale dirigente del Servizio S.01 – <i>“Servizio Idrico Integrato - Dissalazione e Sovrambito”</i> del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti sino al 31 Dicembre 2026 ed è stato approvato il relativo Atto aggiuntivo;
VISTA	la nota prot. n. 26693 del 30.06.2026 con la quale vengono confermate, per tutto il periodo di proroga, le deleghe già attribuite all'ing. Mario Cassarà come sopra specificato;
VISTA	la delibera CIPESS n. 1 del 15 febbraio 2022, registrata presso la Corte dei Conti in data 23 Maggio 2022 e pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale n. 129 del 4 giugno 2022, recante <i>“Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili”</i> a valere sulle risorse FSC 2021/2027 ai sensi della legge 30 dicembre 2020, n. 178, art. 1, comma 178, lettere d) ed f), che prevede il finanziamento, per complessivi 6.276,675 milioni di euro, di n. 273 interventi (61 infrastrutture bandiera e 212 infrastrutture di interesse regionale) ma una prima assegnazione 4.680,085 milioni di euro che individua gli interventi immediatamente finanziabili articolati nelle seguenti due macroaree: - n. 41 interventi bandiera di immediato avvio dei lavori, finanziabili ex art. 1, comma 178, lettera d) della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo di euro 3.689.397.000,00; - n. 1 intervento bandiera finanziabile nell'ambito del Contratto istituzionale di sviluppo (CIS) Ferroviario Messina-Catania-Palermo, ex art. 1, comma 178, lettera f) della legge n. 178 del 2020, per un importo complessivo di euro 408.000.000,00;
VISTA	la Delibera CIPESS n. 1 del 15 Febbraio 2022 - “Fondo sviluppo e coesione 2021-2027 -Anticipazioni al Ministero delle infrastrutture e della mobilità sostenibili” – Progetto locale, con la quale, per l'intervento di <i>“Realizzazione Serbatoio Poggio S.Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F.Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S.Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3”</i> – CUP D97H20005980002 soggetto attuatore Comune di Bronte, è stato concesso il finanziamento di € 4.150.000,00 a valere sulle risorse FSC 2021-2027;
VISTA	la Delibera CIPESS n. 35 del 02 Agosto 2022 - Fondo sviluppo e coesione 2021-2027- con la quale il Ministero delle infrastrutture e delle mobilità sostenibili, ha preassegnato risorse aggiuntive per fronteggiare l'aumento eccezionale dei prezzi in relazione agli interventi infrastrutturali di cui alla delibera CIPESS n. 1/2022, tra cui l'intervento di <i>“Realizzazione Serbatoio Poggio S.Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di</i>

collegamento da Via J.F.Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S.Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3” – CUP D97H20005980002 soggetto attuatore Comune di Bronte, è stato valorizzato un aumento del 25% pari ad € **1.037.500,00**;

VISTA

la Determina n. 11403 del 10 Agosto 2023 – Direzione generale per lo sviluppo del territorio, la pianificazione e i progetti internazionali, registrata dal MEF-UCB al n°12331 in data 12.09.2023, con la quale il MIT ha provveduto ad assegnare la somma di € **5.187.500,00** a valere sulle risorse FSC - anticipazioni 2021/2027 di cui alla Delibera CIPESS n°1 del 2022 e n° 35 del 2022, a favore dell'intervento locale *“Realizzazione Serbatoio Poggio S.Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F.Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S.Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3”* CUP: D97H20005980002 – soggetto attuatore: Comune di Bronte – ATI di Catania;

VISTO

il DDG n. 1840 del 28.12.2023 con il quale si è provveduto al finanziamento ed all'impegno in favore dell'ATI di Catania (di seguito beneficiario) della somma di € **5.187.500,00** di cui € **4.150.000,00** a valere sulle risorse FSC - anticipazioni 2021/2027 di cui alla Delibera CIPESS n°1 del 2022 ed € **1.037.500,00** a valere sulle risorse FSC - anticipazioni 2021/2027 di cui alla Delibera CIPESS n°35 del 2022 a favore dell'ATI di Catania (di seguito beneficiario) per il progetto *“Realizzazione Serbatoio Poggio S.Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F.Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S.Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3”* CUP: D97H20005980002 sul capitolo **642113** - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, *“Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico”* Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, del Bilancio della Regione Siciliana - cod. SIOPE **U.2.03.01.02.017**, con il quadro economico di seguito riportato e nel corpo del quale la restante somma di € **50.000,00**, necessaria per assicurare la completa copertura finanziaria all'intervento (€ **5.237.500,00**) resta a carico del soggetto attuatore Comune di Bronte:

A) IMPORTO LAVORI		€ 3.625.002,11
oneri per la sicurezza		€ 109.997,89
lavori a base gara compreso oneri sicurezza		€ 3.735.000,00
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
IVA 10% lavori	€ 373.500,00	
Imprevisti 5%	€ 186.750,00	
C.T. per aggiornamento progett. Definitiva	€ 14.691,90	
Spese per incentivi per funzioni tecniche ex art. 113 del D.Lgs n.50/16 incluso RUP	€ 56.025,00	
C.T. per progett. Esecutiva Direzione Lavori CSP e CSE	€ 319.814,73	
Oneri su C.T. Direzione Lavori e aggiorn. Progettazione definitiva	€ 89.915,38	
Relazione Geologica (oneri compresi)	€ 26.278,88	
Indagini geognostiche geotecniche e ambientali IVA compresa	€ 49.044,00	
C.T. per relazione preventiva di interesse archeologico e sorveglianza archeologica in corso d'opera (compresa IVA e oneri)	€ 13.647,59	
C.T. per collaudo T.A. e statico compreso oneri	€ 86.843,45	

Oneri di confer. a discarica IVA compresa	€ 89.813,34	
Verifica art. 26 del D.Lgs n.50/2016	€ 53.000,00	
Versamento ANAC	€ 600,00	
Somme per risoluzione interferenze spostamenti impianti di proprietà altri enti	€ 39.000,00	
Somme per verifiche tecniche e accert. Di laboratorio (IVA compresa)	€ 10.000,00	
Spese di gara, acquisizioni pareri e pubblici	€ 20.000,00	
Spese per bonifica ordigni bellici	€ 20.000,00	
Somme per acquisizione aree (espropri servitù e/o temporanea occup.	€ 20.000,00	
Spese per monitoraggio funzionamento rete lavori in economia, allacci e contratti	€ 33.575,73	
Tot. somme a disposizione	€ 1.502.500,00	€ 1.502.500,00
TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.237.500,00

PRESO ATTO

che con verbale di gara del 26.06.2023 sono stati aggiudicati provvisoriamente i lavori di che trattasi alla ditta Soter srl con sede legale in Maletto (CT) via sac. Portale n. 2 P.IVA 00810290486 per un importo complessivo pari ad € 3.260.593,34 al netto del ribasso d'asta del 12,36% oltre € 109.997,89 per oneri della sicurezza e quindi per un totale di € 3.370.591,23;

VISTO

il verbale di consegna parziale dei lavori, redatto dal Comune di Bronte in data 15/01/2024 a firma del RUP e del D.L., alla ditta Soter srl, limitatamente alle attività di realizzazione del pozzo trivellato denominato Musa n.3;

VISTA

la Determina n. 559 del 30/11/2023 del Comune di Bronte con la quale, ai sensi dell'art. 32 c. 5 del D.Lgs. n. 50/2016 e s.m.i., viene dichiarata definitiva l'aggiudicazione provvisoria in favore della ditta Soter srl con sede legale in Maletto (CT) via sac. Portale n. 2 P.IVA 00810290486 per un importo complessivo pari ad € 3.260.593,34 al netto del ribasso d'asta del 12,36% oltre € 109.997,89 per oneri della sicurezza e quindi per un totale di € 3.370.591,23, modificando conseguentemente il quadro economico di spesa **post-gara**, nel modo seguente:

A) Importo dei lavori + progettazione esecutiva da assoggettare al ribasso d'asta		€ 3.720.439,68
A detrarre il ribasso d'asta del 12,36%		€ 459.846,34
Totali lavori + progettazione esecutiva al netto del ribasso d'asta del 12,36 %		€ 3.260.593,34
Oneri sicurezza		€ 109.997,89
B) SOMME A DISPOSIZIONE		
Iva 10%	€ 337.059,12	
Imprevisti 5%	€ 186.750,00	
C.T. per aggiornamento proget. Definitiva	€ 14.691,90	
C.T. per progett. Esecutiva Direzione Lavori		
CSP e CSE	€ 319.814,73	
Oneri su C.T. Direzione Lavori e aggiorn. Progettazione definitiva	€ 89.915,38	
Relazione Geologica (oneri compresi)	€ 26.278,88	
Indagini geognostiche geotecniche e ambientali IVA compresa	€ 49.044,00	

Relazione Geologica (oneri compresi)	€ 26.278,88	
C.T. per relazione preventiva di interesse archeologico e sorveglianza archeologica in corso d'opera (compresa IVA e oneri)	€ 13.647,59	
C.T. per collaudo T.A. e statico compreso oneri	€ 86.843,45	
Verifica art. 26 del D.Lgs n.50/2016	€ 53.000,00	
Oneri di confer. a discarica IVA compresa	€ 89.813,34	
Versamento ANAC	€ 600,00	
Somme per risoluzione interferenze spostamenti impianti di proprietà altri Enti gestori	€ 39.000,00	
Somme per verifiche tecniche e accert. Di laboratorio (IVA compresa)	€ 10.000,00	
Spese di gara, acquisizioni pareri e pubblicità	€ 20.000,00	
Spese per bonifica ordigni bellici	€ 20.000,00	
Somme per acquisizione aree (espropri servitù e/o temporanea occup.)	€ 20.000,00	
Spese per monitoraggio funzionamento rete lavori in economia, allacci e contratti	€ 33.575,73	
SOMMANO	€ 1.466.059,12	€ 1.466.059,12
COSTO DELL'OPERA		€ 4.836.650,35
Economie per ribasso d'asta e recupero parziale dell'IVA		€ 400.879,65
IMPORTO FINANZIAMENTO		€ 5.237.500,00

VISTA

la **Determina n. 3115 del 27/02/2024**, con la quale, la Direzione Generale del Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti competente ratione materiae, a seguito dell'attività istruttoria di competenza, ha rilasciato il nulla osta ai fini dell'assegnazione definitiva delle risorse aggiuntive in conto aumento prezzi nei limiti degli importi ammissibili di cui al quadro economico trasmesso e al netto degli "incrementi per le progettazioni", per un importo pari a **euro 905.558,21**, e che conseguentemente, l'importo di **euro 131.941,79** – quale risultante dalla differenza tra l'importo preassegnato (**€1.037.500,00**) a titolo forfettario e quello riconosciuto dalla Direzione generale competente ratione materiae - si intende revocato, e pertanto l'importo complessivamente assegnato all'intervento in parola, a valere sulle risorse del Fondo Sviluppo e Coesione - Programmazione 2021/2027, è da considerarsi pari a **€ 5.055.558,21, oltre € 50.000,00**, necessaria per assicurare la completa copertura finanziaria all'intervento, a carico del soggetto attuatore Comune di Bronte;

CONSIDERATO

che il progetto esecutivo prevede l'utilizzo delle economie derivanti dal ribasso d'asta a copertura delle maggiori opere ivi previste rientranti nella casistica prevista dall'art. 120 c.1 lett. b del D.Lgs n. 50/2016 e s.m.i.. trattandosi, come riportato nella relazione generale allegata al progetto, di "Opere supplementari inerenti ai pozzi Musa e serbatoio Rivoglia, al serbatoio di Poggio S. Marco ed al sistema di miscelazione delle risorse Musa-Ciapparazzo";

PRESO ATTO

che con **nota n. 0024025 del 08/10/2024**, il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ha autorizzato l'utilizzo delle somme derivanti dalle economie di gara, ai fini della prosecuzione delle previste attività principali, nel limite del finanziamento concesso e secondo la normativa vigente;

VISTA

la **Determina n. 438 del 18/11/2024** del Comune di Bronte con la quale trasmette l'approvazione in via amministrativa del progetto esecutivo relativo ai lavori per la "Realizzazione Serbatoio Poggio S. Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F. Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S. Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3", CUP: D97H20005980002,

redatto dallo Studio Engeo Associati Engineering & Geology, dell'importo complessivo di € 5.105.558,21 come da quadro economico:

	a) Importo dei lavori		€ 4.143.219,12
	b) Oneri sicurezza		€ 147.772,19
	A) Importo complessivo dei lavori		€ 4.290.991,31
	B) Somme a disposizione dell'Amm.ne		
b.1	Iva 10%	€ 429.099,13	
b.2	C.T. per aggiornamento progett. Definitiva	€ 14.691,90	
b.3	Imprevisti	-----	
b.4	C.T. per progett. Esecutiva Direzione Lavori CSP e CSE	€ 160.103,62	
b.5	Oneri su C.T. Direzione Lavori e aggiorn. Progettazione definitiva di cui al punto b.3 e b.4	€ 39.993,21	
b.6	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.mi., compreso compenso R.U.P.	€ 73.129,74	
b.7	Indagini geognostiche geotecniche e ambientali IVA compresa	-	
b.8	Relazione Geologica (oneri compresi)	€ 26.278,88	
b.9	C.T. per relazione preventiva di interesse archeologico e sorveglianza archeologica in corso d'opera (compresa IVA e oneri)	€ 3.647,59	
b.10	C.T. per collaudo T.A. e statico compreso oneri	-----	
b.11	Verifica art. 26 del D.Lgs n.50/2016 (comprensivo oneri)	€ 33.000,00	
b.12	Oneri di confer. a discarica IVA compresa	€ 12.110,13	
b.13	Versamento ANAC	€ 600,00	
b.14	Somme per risoluzione interferenze spostamenti impianti di proprietà altri Enti gestori	-----	
b.15	Somme per verifiche tecniche e accert. Di laboratorio (IVA compresa)	€ 6.912,70	
b.16	Spese di gara, acquisizioni pareri e pubblicità	-----	
b.17	Spese per bonifica ordigni bellici	-----	
b.18	Somme per acquisizione aree (espropri servitù e/o temporanea occup.)	€ 15.000,00	
b.19	Spese per monitoraggio funzionamento rete lavori in economia, allacci e contratti	-----	
	SOMMANO	€ 814.566,9	€ 814.566,9
	TOTALE COMPLESSIVO		€ 5.105.558,21

VISTO

il verbale di consegna dei lavori definitivo, redatto dal Comune di Bronte in data 20/11/2024 a firma del RUP e del D.L., alla ditta Soter s.r.l.;

VISTA

la nota dell'Assemblea Territoriale Idrica di Catania del 13.12.2024 prot. n. 2166 con la quale viene comunicato il conto di tesoreria unica acceso presso la Banca d'Italia - tesoreria prov.le dello Stato di Catania e il relativo IBAN;

PRESO ATTO

che con nota n. 9904 del 23/04/2025, il Comune di Bronte attesta che, relativamente all'intervento *“Realizzazione Serbatoio Poggio S. Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F. Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S. Marco. Ristrutturazione e rifunionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3”*, CUP: D97H20005980002, l'IVA riguardante l'intervento è detraibile ai sensi del DPR n.633/72 in quanto trattasi di attività commerciale;

VISTO

il **DDS n. 604 del 13.05.2025**, con il quale si è provveduto alla liquidazione dell'anticipazione (DDA), in favore dell'Assemblea Territoriale Idrica di Catania dell'importo di **€ 913.155,23**, in esclusione di IVA, a valere sull'impegno DDG n. 1840 del 28.12.2023 sul capitolo n. 642113 *"Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico"* - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti, cod. SIOPE U.2.03.01.02.017 del bilancio della Regione Siciliana – per l'intervento *"Realizzazione Serbatoio Poggio S. Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F. Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S. Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3"*, CUP: D97H20005980002 – soggetto attuatore Comune di Bronte, con un avanzamento dei pagamenti riportato nel seguente quadro economico:

QUADRO ECONOMICO POST GARA				Somme erogate (Delibera CIPESS n.1/2022)
	a) Importo dei lavori		€ 4.143.219,12	€ 674.118,25
	b) Oneri sicurezza		€ 147.772,19	
	A) Importo complessivo dei lavori		€ 4.290.991,31	
	B) Somme a disposizione dell'Amm.ne			
b.1	Iva 10%	€ 429.099,13		
b.2	C.T. per aggiornamento progett. Definitiva	€ 14.691,90		
b.3	Imprevisti	-----		
b.4	C.T. per progett. Esecutiva Direzione Lavori CSP e CSE	€ 160.103,62		€ 160.103,62
b.5	Oneri su C.T. Direzione Lavori e aggiorn. Progettazione definitiva di cui al punto b.3 e b.4	€ 39.993,21		€ 22.778,38
b.6	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.mi., compreso compenso R.U.P.	€ 73.129,74		
b.7	Indagini geognostiche geotecniche e ambientali IVA compresa	-		
b.8	Relazione Geologica (oneri compresi)	€ 26.278,88		€ 26.278,88
b.9	C.T. per relazione preventiva di interesse archeologico e sorveglianza archeologica in corso d'opera (compresa IVA e oneri)	€ 3.647,59		€ 1.902,74
b.10	C.T. per collaudo T.A. e statico compreso oneri	-----		
b.11	Verifica art. 26 del D.Lgs n.50/2016 (comprensivo oneri)	€ 33.000,00		€ 27.973,36
b.12	Oneri di confer. a discarica IVA compresa	€ 12.110,13		
b.13	Versamento ANAC	€ 600,00		
b.14	Somme per risoluzione interferenze spostamenti impianti di proprietà altri Enti gestori	-----		
b.15	Somme per verifiche tecniche e accert. Di laboratorio (IVA compresa)	€ 6.912,70		
b.16	Spese di gara, acquisizioni pareri e pubblicità	-----		
b.17	Spese per bonifica ordigni bellici	-----		
b.18	Somme per acquisizione aree (espropri servitù e/o temporanea occup.)	€ 15.000,00		
b.19	Spese per monitoraggio funzionamento rete lavori in economia, allacci e contratti	-----		
	SOMMANO	€ 814.566,90	€ 814.566,90	
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)				€ 913.155,23

- PRESO ATTO** che con Determina n°11375 del 10.08.2023 il MIT ha disposto che *“i trasferimenti a titolo di anticipazione, rimborso e saldo sono erogati nei limiti delle risorse disponibili e con le modalità previste nel vigente SIGECO del PSC MIT”*;
- PRESO ATTO** che il Sistema di Gestione e Controllo (Si.Ge.Co.) vigente indica al punto 7.2.2 *“Procedura per la domanda di rimborso intermedio”* che le procedure previste per il trasferimento delle anticipazioni, rimborsi e saldi, mediante l'utilizzo di specifiche domande che devono essere trasmesse alla competente struttura di attuazione, specificando che *“Il Beneficiario può presentare domande di rimborso intermedio anche sulla base di giustificativi di spesa non ancora quietanzati, attraverso la compilazione dell'Allegato 3.3 alle Linee Guida per il beneficiario”*;
- VISTA** **la nota n. 15394 del 03/06/2026** del Comune di Bronte, che trasmette per i successivi adempimenti di competenza, per l'intervento *“Realizzazione Serbatoio Poggio S. Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F. Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S. Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3”* CUP: D97H20005980002, la richiesta di erogazione di rimborso intermedio pari ad € **2.199.167,43** (IVA esclusa) del finanziamento in oggetto, generata mediante inserimento della stessa sul sistema SMU, e allega, per i successivi adempimenti di competenza, la seguente documentazione:
- **Determinazione Dirigenziale n.31 del 06.05.2025** di liquidazione 1° SAL – Fattura n° 3PA/2025 Ditta Soter srl con sede legale in Maletto (CT) via Sac. Portale n. 2 P.IVA 00810290486 per un importo pari ad € **883.831,49** (esclusa IVA), 1° SAL sui lavori del progetto di che trattasi.
 - **Determinazione Dirigenziale n.611 del 05.12.2025** di liquidazione 2° SAL – Fattura n°10PA/2025 Ditta Soter srl con sede legale in Maletto (CT) via Sac. Portale n. 2 P.IVA 00810290486 per un importo pari ad € **1.365.355,94** (esclusa IVA), 2° SAL sui lavori del progetto di che trattasi.
- VISTA** **la nota prot. n. 25004 del 18/06/2026**, con la quale il Dipartimento dell'Acqua e dei Rifiuti trasmette al MIT, la domanda di rimborso intermedio sulla base di spese non quietanzate (DDAS) previo caricamento e validazione della stessa sullo SMU per l'intervento *“Realizzazione Serbatoio Poggio S. Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F. Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S. Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3”* CUP: D97H20005980002, soggetto attuatore Comune di Bronte, per € **2.199.187,43**;
- CONSIDERATO** **che con nota n. 29993 del 22/07/2026**, questo Dipartimento, al fine di poter procedere alla liquidazione delle somme di cui sopra, chiede al Comune di Bronte, soggetto attuatore dell'intervento in oggetto, di produrre i Certificati di pagamento relativi al 1° e 2° SAL emessi dalla Ditta Soter srl, dai quali possa evincersi il recupero della quota di anticipazione liquidata da questo Dipartimento con DDS n. 604/2025;
- VISTA** **la nota n. 20586 del 27/07/2026** del Comune di Bronte, che in riscontro alla nota n. 29993 del 22/07/2026 trasmette, al fine di consentire l'emissione del Decreto di liquidazione delle somme del 1° e 2° SAL, per l'intervento *“Realizzazione Serbatoio Poggio S. Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F. Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S. Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3”* CUP: D97H20005980002, la seguente documentazione:
- Certificato n.01 per il pagamento del 1°SAL emesso il 19/03/2026 – Ditta Soter srl con sede legale in Maletto (CT) via Sac. Portale n. 2 P.IVA 00810290486 per un importo pari ad € **883.831,49** (esclusa IVA), 1° SAL sui lavori del progetto di che trattasi.

- Certificato n.02 per il pagamento del 2°SAL emesso il 22/10/2025 – Ditta Soter srl con sede legale in Maletto (CT) via Sac. Portale n. 2 P.IVA 00810290486 per un importo pari ad **€ 1.365.355,94** (esclusa IVA), 2° SAL sui lavori del progetto di che trattasi.

CONSIDERATO che dalla consultazione della piattaforma SMU, risulta che il Comune di Bronte (soggetto attuatore) ha caricato sulla stessa i certificati di pagamento di cui sopra;

CONSIDERATO che dalla consultazione della piattaforma SMU, risulta che il MIT ha validato la richiesta di cui sopra di **€ 2.199.187,43**, ad esito positivo della verifiche sui dati caricati dal soggetto attuatore (Comune di Bronte);

VISTO **il D.D. n. 2000 del 31/07/2026**, del Dipartimento Regionale Bilancio e Tesoro – Ragioneria Generale della Regione che ha proceduto al riaccertamento ordinario parziale dei residui passivi al 31 dicembre 2025, con il quale è stata mantenuta la somma di **€ 2.536.844,77** sull’impegno 119/2025, 10/2025 e 271/2025 – D.D.G. n. 1840 del 28/12/2023, a valere sul Capitolo di spesa n. 642113;

ACCERTATA la disponibilità finanziaria sull’impegno 119/2025, 10/2025 e 271/2025 – D.D.G. n. 1840 del 28/12/2023 a valere sul Capitolo di spesa n. 642113 - codice SIOPE Codice Finanziario U.2.03.01.02.017 “*Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico*” per un importo pari ad **€ 2.536.844,77**, è stato reimputato per intero all’esercizio finanziario 2026;

RITENUTO di dovere procedere alla liquidazione, quale anticipazione FSC 2021-2027 – per l’intervento “*Realizzazione Serbatoio Poggio S. Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F. Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S. Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3*”, CUP: D97H20005980002, in favore dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, soggetto attuatore Comune di Bronte, dell’importo di **€ 2.199.187,43** (*certificati di pagamento relativi al 1° e 2° S.A.L., IVA esclusa*) a valere sulle somme impegnate con **DDG n. 1840 del 28.12.2023** sul capitolo n. 642113 - Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, “*Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico*”, cod. SIOPE U.2.03.01.02.017 del bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2026, a fronte dei giustificativi di spesa prodotti dal soggetto attuatore.

Tutto ciò premesso e considerato ai sensi della normativa vigente

DECRETA

Art.1

In conformità alle premesse si dispone la liquidazione, in favore dell’Assemblea Territoriale Idrica di Catania, mediante mandato di pagamento su conto corrente dedicato, dell’importo di **€ 2.199.187,43** (*certificati di pagamento relativi al 1° e 2° S.A.L., IVA esclusa*), a valere sull’impegno **DDG n. 1840 del 28.12.2023** sul capitolo n. 642113 “*Spese per contributi agli investimenti per il fondo sviluppo e coesione programmazione 2021 – 2027 settore idrico*”- Rubrica 2 Dipartimento Regionale dell’Acqua e dei Rifiuti, cod. SIOPE U.2.03.01.02.017 del bilancio della Regione Siciliana – esercizio finanziario 2026, per l’intervento “*Realizzazione Serbatoio Poggio S. Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F. Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S. Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3*”, CUP: D97H20005980002 soggetto attuatore Comune di Bronte.

Art.2

Il quadro economico di avanzamento finanziario dell’intervento del soggetto attuatore Comune di Bronte dal titolo “*Realizzazione Serbatoio Poggio S. Marco. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Annunziata. Ristrutturazione ed adeguamento Serbatoio Stazione. Realizzazione condotta di collegamento da Via J.F. Kennedy alla vasca di piezometrica di poggio S. Marco. Ristrutturazione e rifunzionalizzazione del serbatoio Rivoglia e realizzazione di condotta di alimentazione. Realizzazione Pozzo Musa 3*”, CUP: D97H20005980002, comprensivo della somma erogata con il presente decreto, è il seguente:

QUADRO ECONOMICO POST GARA CON UTILIZZO DELLE ECONOMIE DERIVANTI DAL RIBASSO D'ASTA				Somme erogate (Delibera CIPESS n.1/2022)
	a) Importo dei lavori		€ 4.143.219,12	€ 2.873.305,68
	b) Oneri sicurezza		€ 147.772,19	
	A) Importo complessivo dei lavori		€ 4.290.991,31	
	B) Somme a disposizione dell'Amm.ne			
b.1	Iva 10%	€ 429.099,13		
b.2	C.T. per aggiornamento progett. Definitiva	€ 14.691,90		
b.3	Imprevisti	-----		
b.4	C.T. per progett. Esecutiva Direzione Lavori CSP e CSE	€ 160.103,62		€ 160.103,62
b.5	Oneri su C.T. Direzione Lavori e aggiorn. Progettazione definitiva di cui al punto b.3 e b.4	€ 39.993,21		€ 22.778,38
b.6	Incentivi ex art. 113 D.Lgs 50/2016 e s.mi., compreso compenso R.U.P.	€ 73.129,74		
b.7	Indagini geognostiche geotecniche e ambientali IVA compresa	-		
b.8	Relazione Geologica (oneri compresi)	€ 26.278,88		€ 26.278,88
b.9	C.T. per relazione preventiva di interesse archeologico e sorveglianza archeologica in corso d'opera (compresa IVA e oneri)	€ 3.647,59		€ 1.902,74
b.10	C.T. per collaudo T.A. e statico compreso oneri	-----		
b.11	Verifica art. 26 del D.Lgs n.50/2016 (comprensivo oneri)	€ 33.000,00		€ 27.973,36
b.12	Oneri di confer. a discarica IVA compresa	€ 12.110,13		
b.13	Versamento ANAC	€ 600,00		
b.14	Somme per risoluzione interferenze spostamenti impianti di proprietà altri Enti gestori	-----		
b.15	Somme per verifiche tecniche e accert. Di laboratorio (IVA compresa)	€ 6.912,70		
b.16	Spese di gara, acquisizioni pareri e pubblicità	-----		
b.17	Spese per bonifica ordigni bellici	-----		
b.18	Somme per acquisizione aree (espropri servitù e/o temporanea occup.)	€ 15.000,00		
b.19	Spese per monitoraggio funzionamento rete lavori in economia, allacci e contratti	-----		
	SOMMANO	€ 814.566,9	€ 814.566,9	
TOTALE COMPLESSIVO DEL PROGETTO (A+B)				€ 5.105.558,21
				€ 3.112.342,66

Il presente provvedimento sarà pubblicato sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti in ossequio all'art. 98, comma 6 della l.r. n. 9 del 7.5.2015.

Ai sensi dell'art.3 comma 4 della L.R. n. 7 del 21/05/2019, avverso il presente provvedimento è ammesso ricorso giurisdizionale al TAR entro 60 (sessanta) giorni ovvero ricorso gerarchico al Dirigente Generale del Dipartimento Regionale dell'Acqua e dei Rifiuti entro trenta giorni dalla sua notifica o conoscenza.

Il presente decreto sarà trasmesso alla competente Ragioneria Centrale per la registrazione ai sensi dell'articolo 9 della legge regionale del 15 aprile 2021 n. 9.

L' Assistente

Alessandro Bagnasco

*Firma apposta sulla copia del documento
analogico conservato agli atti d'ufficio*

Il Dirigente del Servizio 1

Ing. Mario Cassarà