



Unione Europea

REPUBBLICA ITALIANA



Regione Siciliana

ASSESSORATO DELLE INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITÀ
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO - SERVIZIO DI CATANIA
Ufficio Struttura di Supporto del Commissario Delegato Presidente della Regione

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Approvazione e finanziamento dei “Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Santa Maria La Scala, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry”

CUP: G49D26000010001 CIG: BAC75DD04F

**DETERMINA n. DI APPROVAZIONE DELLA PERIZIA DI
VARIANTE
SUPPLETIVA E ASSESTAMENTO SOMME, DEL NUOVO QUADRO TECNICO ECONOMICO
(INTEGRA E SOSTITUISCE LA DETERMINA REP N. 617 DEL 11/08/2026)**

- Visto** lo Statuto della Regione Siciliana;
- Visto** il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
- Vista** la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
- Visto** l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
- Visto** il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
- Visto** l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
- Vista** la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
- Visto** il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
- Visto** l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della

Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;

- Visto** il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
- Visto** il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell'ANAC;
- Vista** la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall'art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
- Visto** il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
- Visto** il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
- Visto** il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
- Vista** la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026 - 2028”;
- Vista** la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
- Visto** l'art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell'allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
- Visto** l'art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72 che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti ;
- Visto** l'art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
- Vista** la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l'emergenza regionale;
- Vista** la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026;
- Vista** la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi “lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana”;
- Vista** l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;

Visto	il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;
Vista	la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;
Visto	il comma 2 dell'art. 3 dell'Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: "Il Soggetto di cui all'art. 1 per l'espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell'art. 1, comma 2, dell'Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell'incarico".
Vista	<i>l'Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana</i>
Visto	l'art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l'ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.
Visto	l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;
Visto	il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell'art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023, da funzionari dell'Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Catania in data 04/02/2026 , trasmesso con nota prot. n. 21876 del 21/02/2026 al Dirigente Generale – Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n.1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l'evento calamitoso che li ha generati, trasmessa con nota prot. n. 23034 del 23/02/2026;
Viste	le disposizioni del soggetto Attuatore n. 17 del 23/02/2026 e n.47 del 04/03/2026 con le quali si autorizza il Servizio di Catania dell'Ufficio regionale del Genio Civile all'esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Acireale (CT), per complessivi € 400.000,00 (di cui € 350.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 10.500,00 ed € 50.000,00 per somme a disposizione dell'Amministrazione) e di nomina del RUP Ing. Alfio Carciotto , Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
Vista	la Disposizione n.25 del 25/02/2026, del soggetto attuatore Dirigente Generale del DRT, con la quale è stato costituito l'ufficio di progettazione e direzione dei lavori, come di seguito riportati: <u>Predisposizione documenti di gara:</u> Geom. Salvatore Alessi, Funzionario del Servizio di Agrigentodell'Ufficio Regionale del Genio Civile; <u>Progettista e Direttore dei Lavori:</u> Ing. Filippo Sorbello Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Direttore Operativo: Geom. Maurizio E.G. Cantarutti Assistente del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Ispettore di Cantiere: Geom. Mario Gulisano Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: Geom. Antonino Vitale Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

Collaboratore alle attività del RUP: Sig. Antonino Grillo Coadiutore del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;

- Vista** la Disposizione n. 33 del 26/02/2026 del Soggetto attuatore Dirigente Generale del D.R.T che integra la disposizione n. 25 , con la quale viene nominata la Geom. Patrizia Ragusa Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile, per la funzione Predisposizione documenti di gara in aggiunta al Geom Salvatore Alessi;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data 10/03/2026 all'O.E. MAI.CON.GROUP SRL con sede legale a Barcellona Pozzo do Gotto (ME) P.IVA 03411230836;
- Visto** il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;
- Vista** la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 28720 del 05/03/2026, tramite l'utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all'Operatore Economico MAI.CON.GROUP SRL con sede legale a Barcellona Pozzo do Gotto (ME) P.IVA 03411230836 pec: maicongroupsrl@cgn.legalmail.it, in possesso dell'iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica II iscritto all'albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all'art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. , al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull'importo presunto posto a base di gara pari ad € 339.500,00 oltre € 10.500,00 per oneri di sicurezza;
- Preso** atto dell'accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 05/03/2026 di seguito riportata:
- | | |
|---|--------------|
| Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso | € 339.500,00 |
| A detrarre ribasso concordato del 12,00 % | € 40.740,00 |
| Importo netto dell'offerta | € 298.760,00 |
| A sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso | € 10.500,00 |
| TOTALE IMPORTO contrattuale | € 309.260,00 |
- Vista** la nota prot. n. 87467 del 17/07/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
- Vista** la nota prot. n. 24658 del 29/07/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di ripristino dei porti e dei moli di attracco Santa Maria La Scala nel comune di Acireale (CT);
- Visto** il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il **Capitolo di spesa 500070** *"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"* con il contestuale trasferimento, dal capitolo 100012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;

Visto il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul **capitolo di spesa 500070** *“Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026”*, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

Visto il D.D.G. n.1343 del 29/07/2026 di prenotazione somme di € 400.000,00 sul capitolo di spesa 500070 rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, missione 11, Programma 2, Titolo II esercizio finanziario in corso e approvazione in linea amministrativa della perizia dei lavori di somma urgenza nei moli di attracco di Santa Maria La Scala nel Comune di Acireale CUP: G49D26000010001 - CIG: BAC75DD04F.

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

A	Importo totale dei lavori		€ 350.000,00
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta		€ 10.500,00
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso		€ 339.500,00
	Ribasso del 12,0000%		€ 40.740,00
	restano i lavori al netto del ribasso d'asta		€ 298.760,00
	Oneri sicurezza		€ 10.500,00
	Lavori compresi oneri sicurezza		€ 309.260,00
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:		
1	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta	€ 8.065,00	
2	Allacci utenze	€ 100,00	
3	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 5.432,00	
4	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 471,24	
5	Spese per missioni	€ 1.681,76	
6	Contributo ANAC	€ 250,00	
7	Imprevisti e arrotondamenti <10%	€ 34.000,00	
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 50.000,00	€ 50.000,00
	Importo del progetto post affidamento		€ 359.260,00
	Ribasso d'asta	€ 40.740,00	€ 40.740,00
	IMPORTO COMPLESSIVO		€ 400.000,00

Vista la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep/AC n. 28 del 05/08/2026, registrata all'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. al n.404 serie 3 del 18/08/2026, redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 avente per oggetto **“Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Santa Maria La Scala, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry. - CUP: G49D26000010001 - CIG: BAC75DD04F”** con la quale la Stazione Appaltante ha affidato i lavori all'Operatore Economico MAI.CON.GROUP SRL con sede legale a Barcellona Pozzo di Gotto (ME) P.IVA 03411230836 pec:

maicongroupsrl@cg.legalmail.it, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del 12,00%, per un importo contrattuale pari ad € 309.260,00 compresi €10.500,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA se dovuta per legge;

- Preso atto** che a seguito di ispezioni più accurate effettuate durante le lavorazioni e per esigenze impreviste ed imprevedibili, il Direttore dei Lavori ha dovuto redigere una variante suppletiva entro il 10% dell'importo contrattuale attingendo dagli imprevisti, proponendola al R.U.P. con nota prot. n. 94884 del 06/08/2026;
- Vista** la nota prot. n. 94887 del 06/08/2026 con la quale il RUP, a seguito di richiesta del Direttore dei Lavori con nota prot. n. 94884 del 06/08/2026, ai sensi dell'art. 5 commi 1 e 3 dell'Allegato II.14 del decreto legislativo n. 36/2023 e ssm..mii., ha autorizzato la redazione di una "perizia di variante e suppletiva" - ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs. n. 36/2023 e ssmm.ii., utilizzando parte delle somme degli "impresvisi" di cui al Q.T.E. della perizia giustificativa, il tutto entro le somme finanziate;
- Rilevato** che le lavorazioni aggiuntive si configurano come strettamente necessarie ed indispensabili per garantire la sicurezza, la piena funzionalità dell'opera e che la loro omissione comprometterebbe la finalità del presente intervento;
- Vista** la perizia di variante e suppletiva e assestamento somme finali redatta dal direttore dei lavori in data 06/08/2026, ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Visto** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito riportato, che ha riportato una maggiorazione di lavori del 9,926 % dell'importo contrattuale, avente copertura finanziaria con l'utilizzo di parte degli imprevisti inseriti fra le somme a disposizione nel progetto originario:

QUADRO ECONOMICO			
Lavori di somma urgenza sul porto di Santa Maria La Scala – ciclone Harry			
	QTE di progetto	QTE post gara	QTE perizia variante
<u>LAVORI</u>			
(a) IMPORTO TOTALE DEI LAVORI	€ 350.000,00	€ 350.000,00	€ 384.739,97
di cui importo della manodopera	€ 85.951,40	€ 85.951,40	€ 93.308,58
di cui oneri di sicurezza speciali (interferenze) non soggette a ribasso	€ 10.500,00	€ 10.500,00	€ 11.350,86
Importo dei lavori a base d'asta	€ 339.500,00	€ 339.500,00	€ 373.389,11
Importo dei lavori al netto del ribasso d'asta 12% compreso oneri di sicurezza non soggetti a ribasso		€ 309.260,00	€ 339.933,28
SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE			
IVA sui lavori (0%) art'art. 9, comma 1 del DPR 633/72	€ 0,00	€ 0,00	€ 0,00
Oneri di discarica terreni da scavo	€ 8.065,00	€ 8.065,00	€ 9.655,32
Allacci utenze	€ 100,00	€ 100,00	€ 0,00
Indennità tecniche (art.45 c.2 D.Lgs.36/2025) progettazione, D.L. e Collaudo) 80% del 2%	€ 5.432,00	€ 5.432,00	€ 5.432,00
IRAP	€ 471,24	€ 471,24	€ 471,24
Spese missioni	€ 1.681,76	€ 1.681,76	€ 1.591,76
Contributo ANAC	€ 250,00	€ 250,00	€ 250,00
Impresvisi e arrotondamenti < 10%	€ 34.000,00	€ 34.000,00	€ 0,00
Accantonamenti/ribasso d'asta		€ 40.740,00	
Somme a disposizione dell'amministrazione	€ 50.000,00	€ 90.740,00	€ 17.400,32
Economie			€ 42.666,40
Importo complessivo della somma urgenza	€ 400.000,00	€ 400.000,00	€ 400.000,00

Considerato	che la variante in corso d'opera, resasi necessaria per effetto di circostanze impreviste e imprevedibili, rientra nella fattispecie di cui all'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii. e non richiede alcun parere da parte degli enti competenti in quanto non comportano alterazioni della natura generale dell'appalto né modifiche sostanziali alle finalità dell'intervento e risultano pienamente coerenti con gli obiettivi progettuali originari.
Rilevato	che il nuovo importo netto contrattuale è pari a € 339.933,28 , oltre IVA (se dovuta per legge), di cui € 373.389,11 per lavori al netto del ribasso d'asta e € 11.350,86 per i costi di attuazione del piano di sicurezza, che i lavori in variante rientrano entro il 10% dell'importo contrattuale e non comportano una maggiore spesa nel quadro economico né vengono utilizzati ribassi d'asta, il tutto entro le somme finanziate;
Considerato	che a seguito delle circostanze sopra evidenziate, su proposta del Direttore dei Lavori, il R.U.P. con nota prot. n. 94887 del 06/08/2026 proroga di 6 giorni la consegna dei lavori e pertanto facendo seguito alle precedenti proroghe il termine di ultimazione dei lavori deve avvenire giorno 14/08/2026.
Visto	l'atto di sottomissione stipulato il 25/08/2025 registrato presso all'Agenzia delle Entrate di Barcellona P.G. (ME) al n. 421 del 27/08/2025

DETERMINA

- 1) **la presente determina integra e sostituisce la Determina Rep n. 617 del 11/08/2026** di approvazione della perizia di variante suppletiva e assestamento somme, del nuovo quadro tecnico economico;
- 2) **le premesse** sono parte integrante del presente provvedimento e qui si intendono riportate e trascritte;
- 3) **di dare atto** che la perizia di variante e suppletiva e assestamento somme finali di che trattasi è stata redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del D.Lgs. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- 4) **di approvare**, ai sensi dell'art. 8, p.to 1) lett. m) dell'allegato I.2 al D.Lgs n. 36/2023 - "Definizioni delle attività del RUP", la Perizia di Variante e Suppletiva e assestamento somme finali e il nuovo quadro tecnico economico, come sopra distinto, dell'intervento denominato: **Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Approvazione e finanziamento dei "Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Santa Maria La Scala, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry" CUP: G49D26000010001 CIG: BAC75DD04F;**
- 5) **ai sensi dell'art. 68, comma 5 della legge regionale 12 agosto 2014 n. 21, così come sostituito dall'art. 98, comma 6, della legge regionale 7 maggio 2015 n. 9, la pubblicazione della presente determina nel sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile – Servizio di Catania**

Il RUP

(Ing. Alfio Carciotto)

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.Lgs 39/93

Il Dirigente del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile

Visto il D.D.G. n. 823 del 16/06/2022 con il quale il Dirigente Generale del DRT conferisce al Dirigente Ingegnere Gaetano Laudani l'incarico di Ingegnere Capo del Servizio Ufficio del Genio Civile di Catania con decorrenza dalla stessa data, prorogato con D.D.G. n. 1219 del 13/07/2026 fino al 31/12/2026;

Vista la superiore proposta formulata dal R.U.P. F.D. Ing. Alfio Carciotto;

Preso Atto e fatta propria la proposta formulata dal R.U.P. per l'adozione della presente determinazione;

Dato Atto ai sensi dell'art.6 bis della Legge 07/08/1990 n.241 e ss.mm.ii. nel rispetto dell'art.7 del DPR 16/04/2013 n.62 di non trovarsi in situazioni di conflitto di interessi, neppure potenziali, in relazione al presente provvedimento:

ADOTTA

la superiore Determinazione, che qui si intende trascritta ed integralmente riportata, ad oggetto: approvazione della perizia di variante e suppletiva e assestamento somme finali e del nuovo quadro tecnico economico, dell'intervento denominato: **Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Approvazione e finanziamento dei “Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Santa Maria La Scala, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry”** **CUP: G49D26000010001 CIG: BAC75DD04F**

DISPONE

la pubblicazione della presente determinazione sul sito istituzionale dell'Ufficio Regionale del Genio Civile - Servizio di Catania

Il Dirigente del Servizio

Ing. Gaetano Laudani

Firma autografa sostituita a mezzo stampa,
ai sensi dell'art.3 comma 2 del D.lgs 39/93