



Regione Siciliana
ASSESSORATO REGIONALE DELLE
INFRASTRUTTURE E DELLA MOBILITA'
DIPARTIMENTO REGIONALE TECNICO
Il Dirigente Generale
Soggetto attuatore e
Responsabile del coordinamento delle attività
ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

Primi interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana.

Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – “Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry”

CUP: G49D26000050001 CIG: BA96F194F5

Decreto Approvazione
Quadro Tecnico economico perizia di variante e suppletiva
Trasformazione prenotazione impegno
Riduzione prenotazione

IL DIRIGENTE GENERALE – SOGGETTO ATTUATORE E RESPONSABILE DEL COORDINAMENTO DELLE ATTIVITA' EX O.C.D.P.C N. 1180/2026

Visto lo Statuto della Regione Siciliana;
Visto il Decreto Presidenziale 28 febbraio 1979 n. 70 che approva il Testo Unico delle leggi sull'ordinamento del Governo e dell'Amministrazione della Regione Siciliana;
Vista la legge regionale 8 luglio 1977, n. 47 “Norme in materia di bilancio e contabilità della Regione Siciliana” e successive modifiche ed integrazioni;
Visto l'articolo 7 della legge regionale 15 maggio 2000, n. 10;
Visto il Decreto Legislativo 23 giugno 2011 n. 118 e ss.mm.ii. recante “Disposizioni in materia di armonizzazione dei sistemi contabili e degli schemi di bilancio delle Regioni e degli Enti locali”;
Visto l'articolo 11 della legge regionale 13 gennaio 2015 n. 3 in base al quale, a decorrere dal 1 gennaio 2015, la Regione Siciliana applica le disposizioni del sopra citato Decreto Legislativo n.118/2011 e ss.mm.ii. secondo quanto previsto dallo stesso articolo 11;
Vista la legge regionale 16 dicembre 2008 n. 9 e ss.mm.ii.;
Visto il D.P.R.S. 18 gennaio 2013 n. 6;
Visto l'articolo 4 della legge regionale 12 luglio 2011 n. 12 che ha istituito, nell'ambito dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, il Dipartimento Regionale Tecnico;

Visto	il Decreto Presidenziale 05 aprile 2022 n. 9, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Regione Siciliana. n. 25 del 01 giugno 2022, recante “Regolamento di attuazione del Titolo II della legge regionale 16 dicembre 2008 n. 19 - Rimodulazione degli assetti organizzativi dei Dipartimenti regionali ai sensi dell’articolo 13, comma 3, della legge regionale 17 marzo 2016, n. 3;
Visto	il decreto D.P. Reg. n. 448 del 13 febbraio 2023 con il quale, in esecuzione della deliberazione della Giunta regionale n. 88 del 10 febbraio 2023, è stato conferito all'ing. Duilio Alongi l'incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il decreto presidenziale n.667/FP/Serv.1 del 07 marzo 2024 con il quale, in esecuzione della Deliberazione n. 69 del 01 marzo 2024 della Giunta regionale di Governo, l'ing. Duilio Alongi è trattenuto in servizio fino al 31 dicembre 2026 e viene prolungato allo stesso l’incarico di Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico;
Visto	il Codice dei contratti pubblici Decreto Legislativo 31 marzo 2023 n. 36, come recepito dalla legge regionale 12 ottobre 2023 n. 12, e relativi allegati e deliberazioni dell’ANAC;
Vista	la legge regionale n. 12/2011 e ss.mm.ii. così come modificata dalla L.R. n. 12/2023 ed in ultimo dall’art. 122 della L.R. n. 3 del 31/01/2024;
Visto	il D. Lgs. n. 209 del 31/12/2024 Disposizioni integrative e correttive al codice dei contratti pubblici, di cui al decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36.
Visto	il D.M.I.T. 17 gennaio 2018 recante Aggiornamento delle Norme tecniche per le costruzioni e la relativa Circolare applicativa 21 gennaio 2019 n. 7 C.S.LL.PP.;
Visto	il Testo Unico sulla salute e sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro Decreto Legislativo n. 81 del 09 aprile 2008 e ss.mm.ii.;
Vista	la legge regionale n. 1 del 5 gennaio 2026 “Legge di stabilità regionale 2026 - 2028”;
Vista	la legge regionale n. 2 del 5 gennaio 2026 “Bilancio di previsione della Regione Siciliana per il triennio 2026 – 2028”;
Visto	l’art. 45 del D.lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii. che prevede che gli oneri relativi alle attività tecniche indicate nell’allegato I.10 del codice, sono a carico degli stanziamenti previsti per le singole procedure di affidamento di lavori, servizi e forniture;
Visto	l’art. 9, comma 1, n. 6 del D.P.R. 633/72 che disciplina la non imponibilità Iva ai servizi prestati nei porti ;
Visto	l’art. 140 del D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii. , riguardante le modalità di esecuzione della procedura di somma urgenza e di protezione civile;
Vista	la delibera di Giunta regionale n. 25 del 22 gennaio 2026 che dichiara lo stato di emergenza regionale e il D.P. n. 504 del 30 gennaio 2026 di nomina del Commissario delegato per l’emergenza regionale;
Vista	la L.R. n. 3 del 30 gennaio 2026;
Vista	la delibera del Consiglio dei Ministri del 26 gennaio 2026 con la quale è stato dichiarato, per dodici mesi “lo stato emergenza in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Sardegna e della Regione Siciliana”;
Vista	l' O.C.D.P.C. n. 1180 del 30 gennaio 2026 recante “Primi interventi urgenti di Protezione Civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della fascia costiera della regione Calabria, della regione autonoma della Sardegna e della regione Siciliana” con la quale è stata disposta l'attuazione dei primi interventi urgenti finalizzati a fronteggiare la situazione emergenziale con i caratteri di urgenza e con l'utilizzo di poteri straordinari in deroga alla vigente normativa ed, a tal fine, il Presidente della Regione Siciliana è stato nominato Commissario delegato;
Visto	il D.P.R. n. 507 del 4 febbraio 2026 di istituzione della Cabina di Regia presso la Presidenza della Regione Siciliana per il coordinamento delle strategie e degli interventi urgenti e indifferibili utili per mitigare e superare gli effetti dello stato di crisi e di emergenza regionale per gli eventi meteo avversi causati dal ciclone Harry;

Vista	la disposizione del Commissario Delegato – Presidente della Regione n. 1 del 4 febbraio 2026 con la quale è stato individuato il Dipartimento Regionale Tecnico quale Ufficio commissariale - struttura di supporto per le attività di natura tecnico-amministrativa, contabile, finanziaria, fiscale e per i relativi adempimenti di competenza del Commissario Delegato e con la quale il Dirigente Generale del Dipartimento Regionale Tecnico è stato nominato Preposto responsabile del medesimo Ufficio;						
Visto	il comma 2 dell’art. 3 dell’Ordinanza n. 1 del 10/02/2026 che così recita: “Il Soggetto di cui all’art. 1 per l’espletamento delle competenze di cui alla presente ordinanza: ... individua e propone al Commissario delegato – Presidente della Regione i soggetti da nominare quali soggetti attuatori, a titolo gratuito, ai sensi dell’art. 1, comma 2, dell’Ordinanza n. 1180/2026, definendo le specifiche competenze e le condizioni per lo svolgimento dell’incarico”.						
Vista	l’Ordinanza del Capo del Dipartimento di Protezione Civile n. 1181 del 17 febbraio 2026 - <i>Ulteriori interventi urgenti di protezione civile in conseguenza degli eccezionali eventi meteorologici che, a partire dal giorno 18 gennaio 2026, hanno colpito il territorio della Regione Calabria, della Regione Autonoma della Sardegna e della Regione Siciliana</i>						
Visto	l’art. 2 della Disposizione n. 8 del 18/02/2026 e seguenti con la quale il Soggetto attuatore e responsabile del coordinamento ex O.C.D.P.C., ha disposto di avvalersi del supporto dei Dipartimenti regionali e delle strutture individuate, per il tramite del relativo personale che rimarrà comunque incardinato nella propria struttura di appartenenza, curando il rapporto di collegamento tra l’ufficio di coordinamento del Commissario delegato, ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, con le medesime strutture.						
Visto	l'art. 3 dell'OCDPC n. 1180/2026 con il quale il Commissario delegato e i Soggetti attuatori individuati possono provvedere, sulla base di apposita motivazione, in deroga alle disposizioni normative con lo stesso articolo definite;						
Visto	il verbale di somma urgenza, redatto ai sensi dell’art. 140 e 140 bis del D.Lgs n.36/2023, da funzionari dell’Ufficio regionale del Genio Civile Servizio di Catania in data 04/02/2026 , trasmesso con nota prot. n. 21876 del 21/02/2026 al Dirigente Generale –Soggetto Attuatore e Responsabile del Coordinamento delle Attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, e la dichiarazione circa la sussistenza del nesso di causalità tra i danni lamentati e l’evento calamitoso che li ha generati, trasmessa con nota prot. n. 23008 del 23/02/2026;						
Vista	la disposizione del soggetto Attuatore n. 19 del 23/02/2026 con la quale <u>“si autorizza</u> il Servizio di Catania dell’Ufficio regionale del Genio Civile all’esecuzione delle opere, limitatamente ai lavori sopra descritti, nel Comune di Acireale (CT), per complessivi € 500.000,00 (di cui € 440.000,00 per lavori compresi oneri di sicurezza pari a € 13.200,00 ed € 60.000,00 per somme a disposizione dell’Amministrazione) e di nomina del RUP geom. Patrizia Ragusa, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell’Ufficio Regionale del Genio Civile;						
Vista	la Proposta di Affidamento diretto concordata e negoziata prot. n. 23682 del 24/02/2026, tramite l’utilizzo Piattaforma SITAS Tutto Gare, all’Operatore Economico EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in VIA ALESSANDRO MANZONI 88/A P.IVA 03611110879 pec: edilmedcostruzioni.coop@pec.it , in possesso dell’iscrizione SOA per la categoria OG 7, classifica II, iscritto all’albo degli Operatori economici della Regione Siciliana di cui all’art. 12 comma 1, della L.R. 12/2011 e ss.mm.ii. al n. 3092, al fine di definire consensualmente il corrispettivo delle prestazioni ordinate sull’importo presunto posto a base di gara pari ad € 426.800,00;						
Preso	atto dell’accettazione della proposta di affidamento concordata e negoziata del 25/02/2026 di seguito riportata: <table><tr><td>Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso</td><td>€</td><td>426.800,00</td></tr><tr><td>A detrarre ribasso concordato del 12,00%</td><td>€</td><td>51.216,00</td></tr></table>	Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€	426.800,00	A detrarre ribasso concordato del 12,00%	€	51.216,00
Importo presunto dei lavori soggetto a ribasso	€	426.800,00					
A detrarre ribasso concordato del 12,00%	€	51.216,00					

Importo netto dell'offerta	€	375.584,00
a sommare oneri di sicurezza non soggetti a ribasso	€	13.200,00
TOTALE IMPORTO contrattuale	€	388.784,00

- Vista** la Disposizione n. 32 del 26/02/2026, di ratifica nomina funzioni tecniche del personale sottoelencato:
- Predisposizione documenti di gara: geom. Salvatore Alessi, Funzionario del servizio di Agrigento dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Progettista e Direttore dei Lavori: geom. Vito Aglio, Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Direttore Operativo con funzione di addetto alla misura e contabilità: geom. Orazio Di Stefano, Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Ispettore di Cantiere: perito Daniele Salemi, Assistente - Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Coordinatore per la sicurezza in fase di progettazione ed esecuzione dei lavori: ing. Francesca Calì, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio Regionale del Genio Civile;
 - Collaboratore alle attività del RUP: sig.ra Mariagrazia Panebianco, Coadiutore al Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile.
- Vista** la Disposizione n. 39 del 02/03/2026 di modifica e integrazione della Disposizione n. 32 del 26/02/2026 con la nomina per la funzione di Progettista e Direttore dei Lavori del geom. Giuseppe Raimondi, Funzionario del Servizio di Catania dell'Ufficio regionale del Genio Civile, in sostituzione del geom. Vito Aglio;
- Visto** il verbale di consegna dei lavori in via d'urgenza e sotto riserva di legge in data **03/03/2026**;
- Visto** il D.D. n. 343/2026 del 04/03/2026 del Dipartimento regionale del Bilancio e del Tesoro con il quale sono state introdotte variazioni in termini di competenza e di cassa al Bilancio finanziario della Regione Siciliana per l'esercizio 2026 ed alla relativa ripartizione in capitoli di cui alla Deliberazione della Giunta Regionale del 12 gennaio 2026 n. 13;
- Vista** la nota prot. n. 35194 del 18/03/2026 con la quale il RUP ha richiesto al Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 l'autorizzazione all'applicazione delle deroghe di cui all'art. 3 dell'Ordinanza O.C.D.P.C. n. 1180/2026;
- Vista** la nota prot. n. 23510 del 18/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 ha autorizzato le deroghe di cui al paragrafo precedente, limitatamente a quanto strettamente necessario per assicurare la tempestiva realizzazione dei lavori di ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo nel comune di Acireale (CT);
- Vista** la Disposizione n. 61 del 24/03/2026 di modifica e integrazione delle disposizioni n. 32 del 26/02/2026 e n. 39 del 02/03/2026 con la ratifica delle nomine per le rispettive competenze dei soggetti designati dal Dirigente del Servizio di Catania dell'Ufficio Regionale del Genio Civile con la nota protocollo n. 37314 del 24/03/2026 per le seguenti funzioni tecniche:
- Progettista e Direttore dei Lavori: ing. Alfio Carciotto Funzionario del Servizio di Catania dell'ufficio regionale del Genio Civile in sostituzione del geom. Giuseppe Raimondi nominato giusta disposizione n. 39 del 02/03/2026;
 - Direttore Operativo: Geom. Giuseppe Raimondi, Funzionario del Servizio 1 del DRT in sostituzione del geom. Orazio Distefano nominato giusta disposizione n. 32 del

26/02/2026;

- Collaudatore Ing. Luigi Messina, Funzionario del Servizio di Enna dell'Ufficio Regionale del genio Civile, in possesso dei requisiti previsti dalla legge per l'espletamento della funzione, in sostituzione dell'Ing. Aldo Murgano;

Vista la nota prot. n. 23600 del 25/03/2026 con la quale il Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026, ha richiesto al Dirigente Generale del DRPC la delega alla spesa sul Capitolo n. 500012 "Fondo per le emergenze di conto capitale per la realizzazione dei lavori per fronteggiare l'emergenza e mitigare la crisi di competenza del Dipartimento Protezione Civile" intestato al DPRC;

Vista la Disposizione n. 67 del 27/03/2026 di nomina a Consulente per la redazione della relazione paesaggistica semplificato dell'Arch. Piero Campa, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio regionale del Genio Civile;

Vista la Disposizione n. 67 del 27/03/2026 di nomina a Consulente per la redazione della relazione paesaggistica semplificato dell'Arch. Piero Campa, Funzionario del Servizio di Caltanissetta dell'Ufficio regionale del Genio Civile;

vista la Determinazione **n. 228 del 16/04/2026**, adottata dal Dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania con la quale è stata approvata la conclusione positiva della "conferenza di servizi, decisoria, semplificata-asincrona" (art. 17 comma 2 e art. 18 della L.R. 21 Maggio 2019 n. 7) tenutasi in data 10/04/2026, nel corso della quale sono stati acquisiti i pareri resi dagli enti interessati, ritenuti validi in quanto espressi in modo chiaro e analitico;

Vista la perizia giustificativa redatta in data **30/03/2026**, ai sensi dell'art. 140 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36, relativa ai lavori in argomento il cui importo complessivo è pari ad **€ 500.000,00**;

Visto il verbale di verifica della componente strutturale **prot. n. 59182 del 13/05/2026** che ha dato *"... esito positivo in rapporto alla tipologia, categoria, entità e importanza dell'intervento e che le risultanze dell'attività di verifica svolta consentono di ritenere il progetto (ambito strutturale) in esame adeguato e conforme alla normativa vigente ai fini della validazione, per la parte strutturale, di cui all'art. 42 Comma 4 del D.Lgs. n. 36/2023 e ss.mm.ii.. "*

Visto il verbale di verifica e validazione redatto dal RUP, in contraddittorio con il progettista, ai sensi dell'art. 42 d.lgs 36/2023 e ss.mm.ii. e della L. R. n. 12 del 12.10.2023, in data **14/05/2026**;

Visto il sotto riportato quadro tecnico economico a seguito della perizia giustificativa:

LAVORI SOMMA URGENZA STAZZO QTE PERIZIA GIUSTIFICATIVA				
A	Importo totale dei lavori			€ 440.000,00
	A detrarre oneri sicurezza inclusi nei lavori non soggetti a ribasso d'asta			€ 13.199,69
	Restano i lavori a base d'asta soggetti a ribasso			€ 426.800,31
	Ribasso del 12,0000%			€ 51.216,04
	restano i lavori al netto del ribasso d'asta			<u>€ 375.584,27</u>
	oneri sicurezza			€ 13.199,69
	Lavori compresi oneri sicurezza			€ 388.783,96
B	Somme a disposizione dell'Amministrazione:			

1	Incentivi per funzioni tecniche per dipendenti P.A. (Art.45 comma 2 D.Lgs 36/2023) (0,80 del 2% dei lavori)	€ 7.040,00		
2	Incentivo funzioni tecniche (20% del 2% dei lavori) - comma 5 e 7 art.45 D.Lgs 36/2023	€ 1.760,00		
3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	€ 598,40		
4	Spese per missioni	€ 1.471,71		
5	Contributo ANAC	€ 250,00		
6	Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	€ 23.965,89		
7	Oneri conferimento in discarica materiale di risulta compreso test di cessione, trasporto ed IVA, il cui pagamento verrà anticipato dall'Impresa esecutrice, da rimborsarsi previa approvazione della Stazione Appaltante	€ 3.904,00		
8	Imprevisti	€ 21.010,00		
	TOTALE SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMM/NE	€ 60.000,00		€ 60.000,00
	IMPORTO DEL PROGETTO post affidamento			€ 448.783,96
	Ribasso d'asta	€ 51.216,04		
	IMPORTO COMPLESSIVO			€ 500.000,00

Vista la nota prot. n. 59890 del 14/05/2026 di trasmissione della perizia giustificativa, acquisita al protocollo della Struttura del Soggetto Attuatore in pari data al n. 24136;

Visto il DD n. 1511 del 18 maggio 2026 del Ragioniere Generale con il quale è stato istituito, sulla Rubrica 4 Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II il **Capitolo di spesa 500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026" con il contestuale trasferimento, dal capitolo 500012, della complessiva somma di € 33.402.831,53 sia in termini di competenza che di cassa;

Visto il Decreto interdipartimentale n. 422 del 18/05/2026 di attribuzione al Dipartimento Regionale Tecnico, nella qualità di Soggetto attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C. n. 1180/2026, della competenza ad operare sul **capitolo di spesa 500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, sino alla concorrenza di € 18.105.540,00;

Visto il D.D.G. n. 855 del 19/05/2026 di approvazione della perizia dei lavori in argomento e di prenotazione dell'impegno della somma complessiva di **€ 500.000,00** sul capitolo di spesa n. **500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, esercizio finanziario in corso. Cod. Fin. U.2.02.01.09.011, esercizio finanziario in corso;

- Vista** la decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto Rep/AC n. 15 del 25/05/2026 redatta ai sensi dell'art. 17 comma 2, del D.Lgs 36/2023 avente per oggetto **"Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry. - CUP: G49D26000050001 - CIG: BA96F194F5"** con la quale la Stazione Appaltante ha affidato i lavori all'Operatore Economico **EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in Giarre (CT) in VIA ALESSANDRO MANZONI 88/A **P.IVA 03611110879 pec: edilmedcostruzioni.coop@pec.it**, rappresentata dall'**Arch. Orazio Villani**, nato a OMISSIS il OMISSIS e residente a OMISSIS in Via OMISSIS C.F.: OMISSIS, che ha offerto il ribasso concordato con la Stazione Appaltante del 12,00%, per un importo contrattuale pari ad **€ 388.784,00** compresi **€ 13.200,00** per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%;
- Preso atto** che al punto 2. della Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto **Rep/AC n. 15 del 25/05/2025**, l'importo di affidamento pari ad € 388.784,00 compresi € 13.200,00 per oneri di sicurezza non soggetti a ribasso oltre IVA al 22%, indicato per mero errore, è da intendersi pari ad **€ 388.783,96** compresi oneri di sicurezza di **€ 13.199,69**, oltre IVA, così come riportato nel QTE approvato con D.D.G. n. 855 del 19/05/2026 di approvazione della perizia dei lavori in argomento e di prenotazione dell'impegno della somma complessiva di **€ 500.000,00**;
- Visto** il D.D.G. n. 925 del 28/05/2026 del Dirigente del Dipartimento Regionale Tecnico-Soggetto Attuatore e Responsabile del coordinamento delle attività ex O.C.D.P.C n. 1180/2026 di approvazione della Decisione di contrarre e affidamento diretto con valenza di contratto **Rep/AC n. 15 del 25/05/2025**;
- Vista** la nota prot. n. 79692 del 29/06/2026 acquisita agli atti di questa struttura in pari data al n. 24466, con la quale il RUP - prendendo atto della relazione redatta dal Direttore dei lavori e trasmessa dallo stesso con nota GCCT n. 79236 del 29/06/2026 – ha autorizzato la redazione della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 comma 3 del D.Lgs 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Preso atto** che le lavorazioni aggiuntive si configurano come strettamente necessarie ed indispensabili per garantire la sicurezza e la piena funzionalità dei moli di attracco oggetto di intervento e che la loro omissione comprometterebbe la finalità dell'intervento di protezione civile e che la variante non altera la natura generale del contratto, non comporta modifiche sostanziali, e che il maggiore importo delle lavorazioni aggiuntive troverà copertura finanziaria all'interno del quadro economico della perizia approvata con DDG n. 855 del 19/05/2026, mediante l'utilizzo delle somme per imprevisti e delle economie di spesa già individuate;
- Vista** la nota prot. n. 85029 del 13/07/2026, acquisita al prot. della Struttura del Soggetto Attuatore al n. 24534 del 10/07/2026 con la quale il RUP ha trasmesso la perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120 c. 3 del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii.;
- Visto** il quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva come di seguito riportato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A	Importo LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	444.340,56 €	
A.2	Ribasso d'asta a detrarre	53.320,87 €	

A.3	Importo lavori al netto del ribasso	391.019,69 €	
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	13.199,69 €	
A.5	Importo Totale Lavori	404.219,38 €	
	TOTALE A	404.219,38 €	404.219,38 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su Importo Totale dei Lavori (A.3 x22%)	0,00 €	
B.2	Incentivi tecnici (ex art. 45, comma 3, decreto legislativo n. 36/2023)	7.040,00 €	
B.3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	598,40 €	
B.4	Spese per missioni	1.471,71 €	
B.5	Contributo ANAC	250,00 €	
B.6	Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	23.965,89 €	
B.7	Stima oneri per conferimento a discarica comprensivi di spese generali e di IVA	3.904,00 €	
B.8	Imprevisti <10%	5.229,75 €	
	TOTALE B	42.459,75 €	42.459,75 €
	TOTALE		446.679,13 €
	Ribasso d'asta	53.320,87 €	53.320,87 €
	IMPORTO COMPLESSIVO		500.000,00 €

- Rilevato** che l'importo complessivo della perizia di variante e suppletiva, pari a **Euro 404.219,38** (quattocentoquattromiladuecentodiciannove/38) IVA esclusa, comprensivi di Euro 13.199,69 per oneri della sicurezza, la quale comporta un aumento netto rispetto al contratto originario di **euro 15.435,42**, è mantenuto entro il limite dell'importo di euro 500.000,00 finanziato con D.D.G. n. 855 del 19/05/2026;
- Vista** la determina Rep. n. 540 del 14/07/2026 con la quale il dirigente dell'Ufficio Regionale del Genio Civile Servizio di Catania ha adottato la proposta del Responsabile Unico di Progetto relativa alla approvazione della perizia di variante e suppletiva di cui al precedente punto e del relativo Quadro Tecnico economico;
- Visto** l'Avviso ANAC Rag. 161334 C.F.: 97393420829 per il pagamento del contributo Gara dovuto dalla Stazione Appaltante, pari ad € 250,00;
- Ritenuto** di dovere approvare il Quadro Tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 del "Codice" relativa ai lavori **"Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry"** CUP: **G49D26000050001** CIG: **BA96F194F5**;
- Preso atto** che la perizia di variante e suppletiva determina un incremento dell'importo contrattuale netto a favore dell'O.E. **EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA** pari ad **€ 15.435,42** per lavori;

Considerato	che, al fine di permettere l'esecuzione e la definizione dei lavori già affidati, ai sensi e per gli effetti dell'art.140 e 140 bis del D.Lgs n. 36/2023 e ss.mm.ii. e a quelli inclusi nella perizia di variante e suppletiva, occorre procedere alla trasformazione in impegno definitivo della prenotazione n. 7 di cui al D.D.G n. 855 del 19/05/2026 per la somma di € 404.469,38, con imputazione sul capitolo di spesa n. 500070 <i>"Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026"</i>, Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011, esercizio finanziario in corso, così distinta: • l'importo di € 404.219,38 per lavori compreso oneri di sicurezza, all'O.E. EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA con sede in Giarre (CT) in VIA ALESSANDRO MANZONI 88/A P.IVA 03611110879; • l'importo di € 250,00 per pagamento Contributo ANAC Rag. 161334 C.F 97584460584;
Ritenuto	necessario procedere all'approvazione del quadro tecnico economico rimodulato a seguito della perizia di variante e suppletiva;
Ai sensi	della Legge e del Regolamento sulla contabilità generale dello Stato

D E C R E T A

Art. 1)

Che la narrativa in premessa specificata si intende integralmente riportata nel presente dispositivo, costituendone parte integrante e sostanziale.

Art. 2)

E' approvato il Quadro tecnico economico della perizia di variante e suppletiva redatta ai sensi dell'art. 120, comma 3 D. Lgs 36/2023 e ss.mm.ii., relativa ai lavori **"Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania – Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry"** **CUP: G49D26000050001 CIG: BA96F194F5** per l'importo complessivo di € 500.000,00, così articolato:

QUADRO TECNICO ECONOMICO PERIZIA DI VARIANTE			
A	Importo LAVORI		
A.1	Importo lavori soggetto a ribasso	444.340,56 €	
A.2	Ribasso d'asta a detrarre	53.320,87 €	
A.3	Importo lavori al netto del ribasso	391.019,69 €	
A.4	Oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso	13.199,69 €	
A.5	Importo Totale Lavori	404.219,38 €	
	TOTALE A	404.219,38 €	404.219,38 €
B	SOMME A DISPOSIZIONE DELL'AMMINISTRAZIONE		
B.1	IVA su Importo Totale dei Lavori (A.3 x22%)	0,00 €	
B.2	Incentivi tecnici (ex art. 45, comma 3, decreto legislativo n. 36/2023)	7.040,00 €	

B.3	IRAP su incentivi tecnici (8,50%) - Imposta a carico dell'Amministrazione, non compresa nel limite del 2% di cui all'art. 45 comma 3 del D.Lgs 36/2023	598,40 €	
B.4	Spese per missioni	1.471,71 €	
B.5	Contributo ANAC	250,00 €	
B.6	Spese per prove di laboratorio materiali, accertamenti e verifiche tecniche obbligatorie	23.965,89 €	
B.7	Stima oneri per conferimento a discarica comprensivi di spese generali e di IVA	3.904,00 €	
B.8	Imprevisti <10%	5.229,75 €	
	TOTALE B	42.459,75 €	<u>42.459,75 €</u>
TOTALE			446.679,13 €
	Ribasso d'asta	53.320,87 €	<u>53.320,87 €</u>
	IMPORTO COMPLESSIVO		500.000,00 €

Art. 3)

È trasformata in impegno definitivo sul capitolo di spesa n. **500070** "Spese per interventi per far fronte agli eventi meteo avversi che hanno interessato il territorio della Regione Siciliana nei giorni 19, 20 e 21 gennaio 2026", Rubrica 4, Dipartimento Regionale della Protezione Civile, Missione 11, Programma 2, Titolo II, codice finanziario U.2.02.01.09.011, la prenotazione n. **7** di cui al D.D.G n. 855 del 19/05/2026 per la somma di **€ 404.469,38**, relativa ai lavori denominati **Comune di Acireale – Città Metropolitana di Catania** – "Lavori di somma urgenza (art. 140 e 140 bis del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e ss.mm.ii.) per il ripristino dei porti e dei moli di attracco Stazzo, a seguito degli eccezionali eventi meteorologici che hanno colpito il territorio della fascia costiera ionica della Regione Siciliana – Ciclone Harry" **CUP: G49D26000050001 CIG: BA96F194F5** così distinta:

- **€ 404.219,38** per lavori compreso oneri di sicurezza, all'O.E. **EDIL MED COSTRUZIONI SOCIETA' COOPERATIVA** con sede in Giarre (CT) in VIA ALESSANDRO MANZONI 88/A **P.IVA 03611110879**;
- **€ 250,00** per pagamento Contributo ANAC Rag. 161334 C.F 97584460584;

Art. 4)

La prenotazione di impegno n. **7** di cui al D.D.G n. 855 del 19/05/2026, a seguito della redazione della perizia di variante e suppletiva, viene ridotta di **€ 53.320,87** per economie varie definitivamente accertate.

Art. 5)

Il presente decreto sarà trasmesso per la registrazione alla Ragioneria Centrale dell'Assessorato Regionale delle Infrastrutture e della Mobilità, ai sensi dell'art.9 della L.R. n. 9 del 15 aprile 2021 di cui alla circolare n. 11 del 01/07/2021, previa pubblicazione sul sito istituzionale del Dipartimento Regionale Tecnico ai sensi dell'art. 68 della Legge Regionale 12 agosto 2014, n. 21, così come modificato dall'art. 98, comma 6 della Legge Regionale 7 maggio 2015, n. 9.

Palermo, 26.08.2026



Il Dirigente Generale

Soggetto attuatore

Responsabile del coordinamento delle attività

ex O.C.D.P.C n. 1180/2026

Ing. duilio Alongi